


 

  



Ing. Dario Corrò 

Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)  

Mob. 349-43.07.209,  e-mail dario.corro80@gmail.com 

P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRA80R15L736Y    

 

 

Capitolato speciale d’appalto – Regimazione idraulica Parco delle Fontanelle - Carate Brianza e Verano Brianza (MB) - 3 - 

Rev. 00 – Luglio 2020 

INDICE 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI .................................................................................................................... - 9 - 

PARTE PRIMA ..................................................................................................................................... - 10 - 

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni .......................................................................................... - 10 - 

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto ................................................................. - 13 - 

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto ................................................................................... - 14 - 

Art. 4. Categorie dei lavori................................................................................................................. - 16 - 

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili ........................................................ - 16 - 

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto......................................... - 17 - 

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto ............................................................................. - 18 - 

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ......................................................................... - 19 - 

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico Appaltatore ................................................................ - 21 - 

Art. 10. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .................................... - 21 - 

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .................................. - 22 - 

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini .......................................................................... - 23 - 

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori .................................................................................................. - 24 - 

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori ...................................................................................... - 25 - 

Art. 15. Proroghe ............................................................................................................................... - 26 - 

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL .............................................................................................. - 27 - 

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP .............................................................................................. - 28 - 

Art. 18. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione .............................................................. - 29 - 

Art. 19. Programma di Esecuzione dei lavori dell'Appaltatore ......................................................... - 30 - 

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione .............................................................................. - 31 - 

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ................................................ - 32 - 



Ing. Dario Corrò 

Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)  

Mob. 349-43.07.209,  e-mail dario.corro80@gmail.com 

P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRA80R15L736Y    

 

 

Capitolato speciale d’appalto – Regimazione idraulica Parco delle Fontanelle - Carate Brianza e Verano Brianza (MB) - 4 - 

Rev. 00 – Luglio 2020 

Art. 22. Lavori a corpo ....................................................................................................................... - 33 - 

Art. 23. Lavori a misura ..................................................................................................................... - 34 - 

Art. 24. Lavori in economia, lavori in amministrazione diretta, lavori di somma urgenza ............... - 36 - 

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera ...................................................... - 37 - 

Art. 26. Anticipazione del prezzo....................................................................................................... - 37 - 

Art. 27. Pagamenti in acconto ........................................................................................................... - 37 - 

Art. 28. Pagamenti a saldo ................................................................................................................ - 39 - 

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti ........................................ - 40 - 

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo ....................................... - 42 - 

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo .............................................................. - 43 - 

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali ................................................................. - 43 - 

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti ....................................................................... - 44 - 

Art. 34 Garanzia provvisoria .............................................................................................................. - 44 - 

Art. 35 Garanzia definitiva ................................................................................................................. - 44 - 

Art. 36. Riduzione delle garanzie ....................................................................................................... - 46 - 

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore ..................................................................... - 46 - 

Art. 38. Variazione dei lavori ............................................................................................................. - 48 - 

Art. 38.1 Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità ............................................. - 50 - 

Art. 38.2 Forma e contenuto delle riserve ........................................................................................ - 51 - 

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali ......................................................................... - 52 - 

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .................................................................... - 52 - 

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza ................................................................ - 53 - 

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere ........................................................... - 55 - 

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento ................................................................................. - 56 - 



Ing. Dario Corrò 

Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)  

Mob. 349-43.07.209,  e-mail dario.corro80@gmail.com 

P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRA80R15L736Y    

 

 

Capitolato speciale d’appalto – Regimazione idraulica Parco delle Fontanelle - Carate Brianza e Verano Brianza (MB) - 5 - 

Rev. 00 – Luglio 2020 

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento ..................................... - 56 - 

Art. 45. Piano operativo di sicurezza ................................................................................................. - 57 - 

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .................................................................... - 58 - 

Art. 47. Subappalto ............................................................................................................................ - 59 - 

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto .............................................................................. - 63 - 

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori ............................................................................................. - 64 - 

Art. 50. Accordo bonario ................................................................................................................... - 66 - 

Art. 51. Definizione delle controversie .............................................................................................. - 68 - 

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ............................................................ - 68 - 

Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) .......................................................... - 70 - 

Art. 54. Risoluzione e recesso ........................................................................................................... - 71 - 

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .................................................................. - 74 - 

Art. 56. Termini per l’accertamento della Regolare Esecuzione ....................................................... - 75 - 

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati .................................................................................... - 76 - 

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore ............................................................................ - 76 - 

Art. 59. Conformità agli standard sociali ........................................................................................... - 86 - 

Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ................................................................ - 87 - 

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.............................................................................. - 88 - 

Art. 62. Terre e rocce da scavo .......................................................................................................... - 88 - 

Art. 63. Custodia del cantiere ............................................................................................................ - 88 - 

Art. 64. Cartello di cantiere ............................................................................................................... - 89 - 

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto ............................................................... - 89 - 

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti .................................................................................................. - 89 - 

Art. 67. Disciplina antimafia .............................................................................................................. - 91 - 



Ing. Dario Corrò 

Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)  

Mob. 349-43.07.209,  e-mail dario.corro80@gmail.com 

P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRA80R15L736Y    

 

 

Capitolato speciale d’appalto – Regimazione idraulica Parco delle Fontanelle - Carate Brianza e Verano Brianza (MB) - 6 - 

Rev. 00 – Luglio 2020 

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse ....................................................................................... - 91 - 

Art. 69. Protocollo di legalità ............................................................................................................. - 92 - 

PARTE SECONDA ................................................................................................................................ - 95 - 

1 PRESCRIZIONI TECNICHE DI INIZIO LAVORI ............................................................................... - 95 - 

1.1 Sopralluoghi e accertamenti preliminari ............................................................................ - 95 - 

1.2 Preparazione del cantiere ................................................................................................... - 95 - 

1.3 Norme di sicurezza ed equipaggiamento del personale ..................................................... - 96 - 

1.4 Limitazioni alla circolazione pedonale e veicolare e segnaletica ........................................ - 96 - 

1.5 Supporto tecnico del committente ........................................................................ - 96 - 

1.6 Norme generali per l’esecuzione dei lavori ......................................................... - 96 - 

1.7 Conservazione della circolazione, sgomberi e ripristini ................................... - 98 - 

2 MOVIMENTI DI TERRA ............................................................................................................... - 99 - 

2.1 Definizioni e classificazioni.................................................................................................. - 99 - 

2.2 Prescrizioni tecniche particolari .......................................................................................... - 99 - 

2.2.1 Diserbamento e scoticamento .................................................................................... - 99 - 

2.2.2 Scavi ........................................................................................................................... - 100 - 

2.2.3 Specifica di controllo ................................................................................................. - 102 - 

3 CALCESTRUZZI ......................................................................................................................... - 106 - 

3.1 Normativa di riferimento .................................................................................................. - 106 - 

3.2 Classificazione dei conglomerati cementizi ...................................................................... - 107 - 

3.3 Caratteristiche dei materiali costituenti i conglomerati cementizi .................................. - 110 - 

3.3.1 Cemento .................................................................................................................... - 110 - 

3.3.2 Aggregati .................................................................................................................... - 111 - 

3.3.3 Acqua di impasto ....................................................................................................... - 113 - 

3.4 Qualifica preliminare dei conglomerati cementizi ............................................................ - 113 - 



Ing. Dario Corrò 

Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)  

Mob. 349-43.07.209,  e-mail dario.corro80@gmail.com 

P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRA80R15L736Y    

 

 

Capitolato speciale d’appalto – Regimazione idraulica Parco delle Fontanelle - Carate Brianza e Verano Brianza (MB) - 7 - 

Rev. 00 – Luglio 2020 

3.4.1 Calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato ............................................ - 113 - 

3.4.2 Calcestruzzo prodotto con processo industrializzato ................................................ - 115 - 

3.5 Controlli in corso d’opera ................................................................................................. - 116 - 

3.5.1 Reologia degli impasti e granulometria degli aggregati ............................................ - 116 - 

3.5.2 Resistenza dei conglomerati cementizi ..................................................................... - 117 - 

3.5.3 Controlli di accettazione ............................................................................................ - 117 - 

3.5.4 Prove complementari ................................................................................................ - 118 - 

3.5.5 Lavorabilità ................................................................................................................ - 118 - 

3.5.6 Rapporto acqua/cemento ......................................................................................... - 119 - 

3.5.7 Contenuto di aria ....................................................................................................... - 119 - 

3.5.8 Acqua di bleeding ...................................................................................................... - 120 - 

3.5.9 Prescrizioni per la durabilità dei conglomerati cementizi ......................................... - 120 - 

3.6 Tecnologia esecutiva delle opere ..................................................................................... - 120 - 

3.6.1 Confezione dei conglomerati cementizi .................................................................... - 121 - 

3.6.2 Trasporto ................................................................................................................... - 121 - 

3.6.3 Posa in opera ............................................................................................................. - 122 - 

3.6.4 Posa in opera in climi freddi ...................................................................................... - 123 - 

4 NORME GENERALI SULL’ESECUZIONE DELLE OPERE ............................................................... - 124 - 

5 RILEVATI E RINTERRI, RIEMPIMENTI IN PIETRAME ................................................................. - 125 - 

6 STABILIZZATO NATURALE ........................................................................................................ - 129 - 

7 BIOSTUOIA ANTIEROSIVA ........................................................................................................ - 129 - 

8 VIMINATA VIVA ....................................................................................................................... - 129 - 

9 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA .................................................................................. - 130 - 

10 MESSA A DIMORA DI TALEE ................................................................................................. - 132 - 

11 SOGLIA IN LEGNAME E PIETRAME ........................................................................................ - 133 - 

12 OPERE IN PIETRAME ............................................................................................................. - 133 - 



Ing. Dario Corrò 

Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)  

Mob. 349-43.07.209,  e-mail dario.corro80@gmail.com 

P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRA80R15L736Y    

 

 

Capitolato speciale d’appalto – Regimazione idraulica Parco delle Fontanelle - Carate Brianza e Verano Brianza (MB) - 8 - 

Rev. 00 – Luglio 2020 

13 TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO P.V.C. E POLIETILENE ................................................. - 134 - 

14 POZZETTI ............................................................................................................................... - 135 - 

15 MATERIALE VIVAISTICO ........................................................................................................ - 136 - 

16 OPERE A VERDE .................................................................................................................... - 137 - 

17 LAVORI VARI ......................................................................................................................... - 139 - 

18 RIPRISTINI ............................................................................................................................. - 140 - 

19 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI .......................................... - 140 - 

19.1 Norme generali ............................................................................................................. - 140 - 

19.2 Movimenti di terra ........................................................................................................ - 140 - 

19.3 Scavi di sbancamento e di fondazione .......................................................................... - 141 - 

19.4 Manodopera .................................................................................................................. - 143 - 

19.5 Materiale in fornitura a piè d'opera od in cantiere ...................................................... - 144 - 

19.6 Noleggi .......................................................................................................................... - 145 - 

19.7 Trasporti ........................................................................................................................ - 145 - 

 

  



Ing. Dario Corrò 

Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)  

Mob. 349-43.07.209,  e-mail dario.corro80@gmail.com 

P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRA80R15L736Y    

 

 

Capitolato speciale d’appalto – Regimazione idraulica Parco delle Fontanelle - Carate Brianza e Verano Brianza (MB) - 9 - 

Rev. 00 – Luglio 2020 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge n. 2248 del 1865) per quanto applicabile; 

Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni (Legge n. 55 del 1990), per quanto 

applicabile; 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato generale d’appalto), per 

quanto applicabile; 

il Decreto Legislativo 16 aprile 2016 n.50 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici; 

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e 

attuazione del D.Lgs.12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., per quanto applicabile. 

Il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 – Regolamento sulla 

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione. 
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PARTE PRIMA 

DEFINIZIONE TECNICA E ECONOMICA DELL’APPALTO 

 

TITOLO I – Definizione economica e rapporti contrattuali 

 

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 

realizzazione dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: “PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

REGIMAZIONE IDRAULICA NEL PARCO DELLE FONTANELLE A CARATE BRIANZA E VERANO BRIANZA”. 

b) descrizione sommaria: le opere che formano oggetto del presente appalto possono 

riassumersi come segue, salvo le più precise indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali facenti 

parte del contratto e le disposizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione 

Lavori. 

Si prevede la realizzazione di una serie di interventi per la risoluzione delle problematiche di dissesto 

idrologico che hanno luogo nell’area nordorientale del parco delle Fontanelle al confine tra i Comuni 

di Verano e Carate Brianza e che in occasione di fenomeni meteo di media e alta intensità danno 

luogo ad allagamenti di via Giuseppe Garibaldi in Comune di Carate Brianza con formazione di colate 

di fango e detritiche. 

I lavori di cui sopra dovranno essere realizzati secondo gli schemi ed i tracciati dei disegni facenti 

parte del progetto esecutivo. La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, 

risultano dai disegni allegati al contratto. Sono comprese nell’appalto le prestazioni, compensate 

senza applicazione del ribasso d’asta, concernenti la salvaguardia della sicurezza in cantiere e l’igiene 

del lavoro, a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La stima di tali oneri 

è contenuta nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto concerne gli oneri specifici. 

c) ubicazione: la zona dell’intervento è situata nel parco delle Fontanelle a Carate Brianza (MB). 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 

per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato 
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speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con 

i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e 

relativi, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 

l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova 

sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, 

sono stati acquisiti i seguenti codici: 

 

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

_____________________________ B75B18015950006 

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 

a) Codice dei Contratti: D.Lgs. 18/04/2016 n.50 (in seguito anche solo Codice), comprensivo 

delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 56/2017 (c.d. Correttivo), dalla L. 205/2017 (c.d. Legge di 

bilancio 2018) e dalla L. 14 giugno 2019 n.55 (c.d. “sblocca cantieri”). 

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per 

le parti ancora in vigore; 

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 

2000, n. 145; 

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

e) Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto. 

Qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per 

Stazione Appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, 

comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei Contratti, che sottoscriverà il 

contratto; 

f) Appaltatore: persona fisica o soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), 

comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei Contratti, che si è aggiudicato il 

contratto; 
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g) RUP: il Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei Contratti e 

delle Linee guida n. 3 emanate dall’ANAC «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» approvate con Delibera n. 1096   del 26 

ottobre 2016; 

h) DL: l’ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il 

direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 

e, in presenta di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei Contratti; 

i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del 

Codice dei Contratti; 

l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle 

pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione 

dell’articolo 84 del Codice dei Contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale; 

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;  

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui all’allegato XV, punto 3, capoverso 3.2, del D.Lgs. 

81/2008 e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001; 

o) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del 

lavoro, stimato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della 

contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese 

generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice 

dei Contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; 

p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per 

l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse 

direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le 

singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di 

valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera o) del Regolamento, all’art.95 c.10 del 

Codice dei Contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 

del 2008; 

q) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da 

interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, 

del Codice dei Contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto 
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n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella 

“Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto 

interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014); 

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli 

articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008; 

s) Lista per l’offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o 

dei lavori, dove l’offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su 

apposita lista predisposta dalla Stazione Appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti 

unità di misura e le quantità, come desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base 

di gara. 

t) D.M. 49/2018: il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 

2018, Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 

funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”. 

 

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

 Importi in euro Corpo (C) Misura (M) TOTALE 

1 Lavori (L) - 144.284,30 144.284,30 

2 
Oneri di sicurezza 
(OS) 

- 8.500,00 8.500,00 

T 
IMPORTO TOTALE 

APPALTO (1 + 2) 
- 152.784,30 152.784,30 

 
2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella 

tabella del comma 1: 

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso 

percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». 

Il contratto prevedrà l’opzione di poter essere aumentato fino all’importo posto a base 

dell’affidamento di € 152.784,30 compresi € 8.500,00 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso, 

per l’esecuzione di ulteriori lavori della stessa natura di quelli di progetto, che facciano riferimento o 

siano riconducibili ai prezzi di contratto, in applicazione di quanto previsto all’art. 106, comma 1, 
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lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, e 

comunque al ricorrere delle condizioni di cui all’art.38 c.4 del presente capitolato. 

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, 

come segue: 

 Importi in euro 
Soggetti 
a ribasso 

NON soggetti 
a ribasso 

1 
Lavori (L) colonna 
(TOTALE) 

144.284,30  

2 
Oneri di sicurezza (OS) 
colonna (TOTALE) 

 8.500,00 

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35 del Codice dei Contratti e degli 

importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva 

l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – 

IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE». 

5.  Ai sensi dell’art.95 comma 10 del Codice dei Contratti, l’operatore dovrà indicare nell’offerta 

economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

6. Le incidenze delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui 

al comma 1 sono state stimate nelle seguenti misure: 

a) incidenza delle spese generali (SG): 13,5 %; 

b) incidenza dell’Utile di impresa (UI): 10 %. 

7. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera stimati in misura pari al 25,432% equivalenti ad € 36’694,63 (euro 

trentaseimilaseicentonovantaquattro/63). 

 

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 
1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice 

dei Contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L’importo del 

contratto, come determinato in sede di gara in seguito all’offerta dell’Appaltatore: 

a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), 

come determinato in seguito all’offerta dell’Appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa 

essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva 

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità; 
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b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (M), 

come determinato in seguito all’offerta dell’Appaltatore, può variare, in aumento o in diminuzione, 

in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di 

cui all’art. 106 (per i lavori nei settori ordinari) e all’art. 149 (per i lavori nel settore dei beni culturali) 

del Codice dei Contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 

2. E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che: 

 a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), 

prevista a corpo negli atti progettuali e nella Lista per l’offerta, i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore 

in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se 

determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, 

ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità 

indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e nella Lista per l’offerta, ancorché rettificata 

o integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica 

preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa 

Stazione Appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative 

e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto: 

a.1) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione più 

favorevole alla Stazione Appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore risultanti dalla Lista per 

l’offerta, eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione Appaltante in sede di aggiudicazione 

definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta 

offerto dall’aggiudicatario; 

a.2) la rettifica o l’adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso 

d’asta e l’importo di aggiudicazione, può estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in sede di 

offerta l’aggiudicatario abbia modificato le quantità previste dalla Stazione Appaltante sulla Lista; 

 b) per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a 

misura negli atti progettuali e nella lista per l’offerta, i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in sede di 

gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi 

unitari» dei lavori “a misura”; 

 c) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente 

individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a 

misura”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo 
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periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella 

parte “a corpo” e quindi compensate all’interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera 

a). 

3. I prezzi contrattuali dell’ «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a 

corpo, e di cui al comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono vincolanti anche per la definizione, 

valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se 

ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei Contratti, fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 40, comma 2. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi 

dell’articolo 2, commi 2 e 3. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del 

presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore e 

restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione Appaltante. 

5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 

modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura 

privata. 

 

Art. 4. Categorie dei lavori 
1.  Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità 

all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere 

generali «OG8» - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, SISTEMAZIONE IDRAULICA E BONIFICA.  

2. L’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in 

appalto. 

3. Non sono previste categorie scorporabili o subappaltabili. 

4. La categoria di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee. 

 

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
1.Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6, 8 e 9 del Regolamento 

generale, di cui all’articolo 14, comma 1, lett. b) del D.M. n. 49/2018 e di cui all’articolo 38 del 

presente Capitolato speciale, sono indicati sotto: 
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Designazione delle categorie (e 

sottocategorie) omogenee dei lavori 
Euro In % 

Importi 
totali (Euro) 

A   LAVORI      

 A.1  Lavori a misura      

  A.1.1 
Preparazione delle aree, abbattimenti 
arborei, smaltimento e conferimento a 
discarica autorizzata 

18.026,03 12,5  

  A.1.2 
Movimentazione terre, scavi, formazione di 
rilevati, conferimenti a discarica 

48.229,62 33,4  

  A.1.3 

Opere di sistemazione del versanti, dei 
pendii, degli alvei dei torrenti, gli argini, la 
sistemazione e la regimazione idraulica 
delle acque superficiali di ruscellamento, di 
contenimento del trasposto solido 

52.838,41 36,6  

  A.1.4 
Opere civili, espurgo di condotte e 
videoispezioni, tubazioni e opere d’arte, 
pavimentazioni 

6.352,67 4,4  

  A.1.5 Opere di arredo urbano 17.342,17 12,0  

  A.1.6 Piantumazioni 1.495,40 1,0  

   TOTALE IMPORTO LAVORI      144.284,30 

 

RIEPILOGO 

A   IMPORTO LAVORI    144.284,30 

B   ONERI PER LA SICUREZZA     8.500,00 

 TOTALE DA APPALTARE (A+B)    152.784,30 

 
2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in 

sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 22. Gli importi a misura, indicati nella tabella 

di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23. 

3. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, 

comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di 

lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell’individuazione del “quinto 

d’obbligo” di cui agli articoli 106, comma 12, e 109, comma 2, del Codice dei Contratti. 

 

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 

finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 

ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 
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2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a 

regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 

regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 

quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente 

Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 

l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 

a 1369 del codice civile. 

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e 

consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra 

imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. 

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione Appaltante e 

l’Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base 

di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale 

d’appalto. 

6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro 

atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intende la lettera di 

invito con la quale gli operatori economici sono invitati a presentare offerta. 

 

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente 

allegati: 

 a)  il bando di gara con allegato disciplinare di gara; 

b) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in 

contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 

c) il Progetto Esecutivo comprensivo dei seguenti allegati: 

il presente Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, 

per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, ad 

eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 
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l’Elenco dei Prezzi Unitari come definito all’articolo 3; 

il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 

dell’allegato XV allo stesso Decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui 

all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal Coordinatore per la Sicurezza; 

i Piani Operativi di Sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al 

punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

il Cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale; 

le Polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 

il Computo Metrico Estimativo 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici 

e in particolare: 

a) il Codice dei Contratti; 

b) il Regolamento generale, per le parti ancora in vigore; 

c) il D. Lgs. n. 81 del 2008, con i relativi allegati; 

d) il D.M. 49/2018; 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro classificazione per categorie di cui agli articoli 4 e 5, 

ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai 

fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e, integrate dalle 

previsioni di cui all’articolo 5, comma 1, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei 

lavori di cui all’articolo 106 (per i lavori nei settori ordinari) e all’articolo 149 (per i lavori nel settore 

dei beni culturali) del Codice dei Contratti; 

b) le quantità delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro 

loro allegato. 

4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui 

al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’Appaltatore in sede di offerta. 

 

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di 
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tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le 

norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta 

esecuzione. 

2. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza 

altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di  avere direttamente o con delega a 

personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della 

spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere 

preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le 

disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e 

delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver 

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità 

della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature 

adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida 

emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei 

lavori. La lista di cui all’articolo 3, comma 2, limitatamente alla parte “a corpo” per quanto riguarda le 

quantità ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente 

ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista, nella parte “a corpo”, attraverso l'esame degli 

elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed 

acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta 

carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, sempre nella sola 

parte “a corpo”, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché 

negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi 

unitari che ritiene di offrire. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta 

automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d’atto 

che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, 

seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie 

lavorazioni, resta fisso ed invariabile. 
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Art. 9. Modifiche dell’operatore economico Appaltatore 
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per 

ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art.110, comma 1, 

del Codice dei Contratti e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, 

l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5, 6 e 7. 

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa 

mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 

dell’articolo 48 del Codice dei Contratti. 

3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del 

Codice dei Contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente 

per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti 

di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad 

eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 

 

Art. 10. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato 

generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le 

assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato 

generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Se l’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione 

Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato 

conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione 

Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro 

tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega 

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 

personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi 
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responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve 

essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al 

comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di 

mandato. 

 

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche 

relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere 

rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e 

accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di 

prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o 

richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto 

esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il 

luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 

del capitolato generale d’appalto e quanto segue: 

a) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale – 

norme tecniche ed essere della migliore qualità, possono essere messi in opera solamente dopo 

l'accettazione del DL; 

b) l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il 

DL può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in 

cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai 

documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e 

sostituirli con altri a sue spese; 

c) anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 

dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo; 

d) l'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche 

superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non 
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ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le 

caratteristiche stabilite; 

e) nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del DL l'impiego 

di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, 

ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione 

del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le 

determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 

3. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da 

costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

4. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 

l’esecuzione delle opere sia conforme all’aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» 

approvato con il decreto del Ministro delle infrastrutture il 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 

42 del 20 febbraio 2018). Ai sensi dell'Art.2, comma 1, del D.M. del 17 gennaio 2018, è possibile 

continuare ad applicare, nel settore dei contratti pubblici, le previgenti norme tecniche per le 

costruzioni soltanto per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore 

del D.M. del 17 gennaio 2018, che siano stati redatti secondo le regole tecniche di cui alle NTC 2008 

(DM 14 gennaio 2008) e solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro 5 anni dalla data di 

entrata in vigore delle NTC 2018 cioè entro il 22 marzo 2023. 

 

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in 

euro. 

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non 

diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella 

singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 
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Art. 13. Consegna e inizio dei lavori 
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, 

risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta 

stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato dal DL l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei 

lavori, senza motivo giustificato a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, fermo restando la 

facoltà per la stessa di risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva, la DL fissa un nuovo 

termine perentorio definendo la nuova data per la consegna dei lavori non oltre 15 giorni da quella della 

prima convocazione; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. 

Nel caso in cui, per la mancata presentazione dell’Appaltatore agli atti di consegna in prima o in seconda 

convocazione, la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di risoluzione del contratto e riscossione della 

garanzia definitiva, dovrà essere compensato anche il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale 

maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa 

costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Se è indetta una nuova 

procedura per un nuovo affidamento dei lavori, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto 

l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche 

nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e 

quarto, e comma 13, del Codice dei Contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave 

danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di 

finanziamenti comunitari;  la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica 

espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le 

lavorazioni da iniziare immediatamente. 

3 bis. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, o, 

qualora la consegna sia sospesa dalla S.A. per ragioni non di forza maggiore per un periodo superiore 

a 60 giorni, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza 

di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e 

documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 12 dell’art. 5 del D.M. 49/2018. 

Nei casi previsti dai commi 12 e 13 dell’art. 5 del D.M. 49/2018, ove l’istanza dell’esecutore non sia 

accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori 
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oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 dell’art. 5 del D.M. 

49/2018. 

3-ter. La S.A. si riserva la facoltà di procedere alla consegna parziale dei lavori, per giustificati motivi 

quali per esempio la temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili; in questa evenienza 

l'esecutore è tenuto a presentare un Programma di Esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione 

prioritaria delle lavorazioni oggetto della avvenuta consegna. 

4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della 

redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del 

verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di 

consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, 

si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree 

ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio 

e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini dell’individuazione dei 

termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle 

singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse. 

6. L’Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica 

bellica o, in alternativa, l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare 

dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto 

luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, 

n. 1768 e del Regolamento approvato con D.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L’eventuale verificarsi di 

rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con 

la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e 

l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81. 

 

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 (novanta) 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di 

consegna frazionata o parziale, dell’ultimo dei verbali. 
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2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle 

ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative 

condizioni climatiche. 

3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al Cronoprogramma dei lavori che potrà 

fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e 

lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie 

all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, 

riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

4. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine 

contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione 

percentuale in ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, eventualmente presentata 

dall’Appaltatore in sede di gara. Il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 è automaticamente 

adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi 

previsti. Il programma di esecuzione dei lavori di cui all’articolo 19 è redatto sulla base del termine 

contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma. 

 

Art. 15. Proroghe 
1. Se l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel 

termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiederne la proroga, presentando apposita richiesta 

motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se 

mancano meno di 30 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale 

scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo 

caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 

3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal 

proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il 

parere della DL. 

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 

10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se 

questo è difforme dalle conclusioni del RUP. 
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5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti al 

minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del 

termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto 

della richiesta. 

 

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL 
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 

circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola 

d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori 

redigendo apposito verbale sentito l’Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che 

determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre 

modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, nei casi previsti dall’art. 106 (per i lavori nei settori 

ordinari) e all’art. 149 (per i lavori nel settore dei beni culturali) del Codice dei Contratti; nessun 

indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) l’adeguata motivazione a cura della DL; 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con 

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il 

quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo 

stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà 

per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l’Appaltatore non interviene alla firma del 

verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede 

a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei Contratti, in quanto compatibili. 

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul 

quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi 

verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano 

riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno 

antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto 
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giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto 

giorno precedente la data di trasmissione. 

5. Non appena cessate le cause della sospensione, il DL lo comunica al RUP affinché 

quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni 

dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore lavori procede alla redazione del 

verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore, nel quale verrà 

richiamato il precedente verbale di sospensione e il nuovo termine contrattuale dei lavori indicato 

dal RUP. 

6. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le 

sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata 

complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore 

può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo 

scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, calcolati sulla durata di tale 

prolungamento secondo i criteri definiti all’art. 10, comma 2 del D.M. 49/2018, iscrivendoli nella 

documentazione contabile. 

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese 

parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal 

caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei 

giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori 

previsto nello stesso periodo secondo il programma di esecuzione dei lavori di cui all’articolo 19. 

 

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP 
1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare 

necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla 

data di emissione. 

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse 

o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine 

di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla DL. 
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3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP 

si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e 

di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: 

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla 

segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali 

varianti di cui all’articolo 38, comma 13. 

 

Art. 18. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,0 per mille (euro uno e 

centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in 

caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi 

dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili 

all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 

4; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’Appaltatore, in seguito 

all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma 

di esecuzione dei lavori di cui all’articolo 19. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da 

eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di 

nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da 

parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione 
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temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di redazione del 

certificato di regolare esecuzione. 

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 

10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di 

importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione 

del contratto. 

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 

sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

8. Non sono previsti premi di accelerazione. 

 

Art. 19. Programma di Esecuzione dei lavori dell'Appaltatore 
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, prima della consegna dei 

lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma di esecuzione dei lavori, 

elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 

organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il 

periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei 

lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve 

essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante 

apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che 

la DL si sia pronunciata, il programma di esecuzione dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi 

illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. Il programma di esecuzione dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato 

dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 

esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 

contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti 

siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad 

inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 

Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le 
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aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o 

aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in 

qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 

responsabilità gestionale della Stazione Appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 

all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma di esecuzione dei 

lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione 

Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla 

Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

4 Gli interventi dovranno essere eseguiti evitando i periodi di tutela ambientale e paesaggistica 

e in ogni caso in accordo con la Stazione Appaltante. Le date di inizio e fine potranno essere 

anticipate o prorogate di 15 (quindici) giorni ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante a 

mezzo comunicazione scritta. Gli interventi per i quali non è specificato il periodo di esecuzione 

potranno essere realizzati in qualsiasi periodo durante l’arco temporale di durata del progetto e sulla 

base del cronoprogramma. 

 

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione 
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al 

suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o 

dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 

esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla 

DL o espressamente approvati da questa; 
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d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 

assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore 

comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 

incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale 

dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o 

inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei 

lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza 

sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di 

superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del 

Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro 

mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata 

ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti 

contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per 

iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o 

tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di 

cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di 

cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi 

dell’articolo 21. 

 

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
1. L’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei 

lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a 
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discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 

108 del Codice dei Contratti. 

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora 

dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il 

medesimo Appaltatore. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul 

periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma di 

esecuzione dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui 

al comma 2. 

4. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla 

risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei 

lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere 

qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi 

sulla garanzia fideiussoria. 

 

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Art. 22. Lavori a corpo 
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date 

nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati 

grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile 

senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore 

attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto 

per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei 

lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e 

prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta 

realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di 

aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie 
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disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata 

la quota parte in proporzione al lavoro eseguito ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. b), quarto e 

quinto periodo e lett. c). La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o 

aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo del presente 

Capitolato; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e 

delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 14, comma 1, lett. b) e 

lett. c), come previste agli articoli 4 e 5 del presente Capitolato. 

4.  La Lista per l’offerta relativa al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in 

quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità 

richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria 

offerta e del conseguente corrispettivo. 

5.  Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, 

come evidenziati nell’apposita riga rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo, sono valutati a 

corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul 

bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e 

liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata 

all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione e a condizione che le 

voci componenti la descrizione dell’importo siano riscontrate; qualora una o alcuna di esse non 

trovasse, legittimamente, reale corrispondenza nei lavori eseguiti dovrà essere stralciata dall’importo 

complessivo degli “oneri sicurezza” individuato nel presente CSA e dettagliato nel PSC. 

6.  Non sono previsti lavori a corpo. 

 

Art. 23. Lavori a misura 
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni 

date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso 

diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate 

in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che 

modifichino le quantità realmente poste in opera. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di 

alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati 

dalla DL. 
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3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa 

ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato 

speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. 

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità 

eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2, 

lettera b). 

5. Gli Oneri di Sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, 

come evidenziati nell’apposita riga rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura, sono valutati 

sempre a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti 

progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi 

come liquidabile solamente la parte degli oneri di sicurezza effettivamente eseguita. La liquidazione 

di tali oneri è subordinata all’assenso del Coordinatore per la Sicurezza e la salute in fase di 

Esecuzione e a condizione che le voci componenti la descrizione dell’importo siano riscontrate; 

qualora una o alcuna di esse non trovasse, legittimamente, reale corrispondenza nei lavori eseguiti 

dovrà essere stralciata dall’importo complessivo degli “oneri sicurezza” individuato nel presente CSA 

e dettagliato nel PSC. 

6. Tutte le lavorazioni, ad esclusione di quelle elencate nel precedente art. 22, c. 6, saranno oggetto 

di valutazione a misura. 

7- Qualora ricorressero le circostanze per il reimpiego di materiali di risulta e non fosse in 

contratto inserita la relativa voce e il corrispondente prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di 

mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,20; fermo restando che 

tali materiali sono di proprietà dell'amministrazione, gli stessi potranno essere ceduti all’Appaltatore, 

che dovrà comunque trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti 

contrattuali, addebitando in tal caso in detrazione dall'importo netto dei lavori a norma dell’art. 36 

del Capitolato Generale il prezzo ad essi attribuibile come sopra indicato salvo che la deduzione non 

sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto. 

8 - In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione delle opere è 

comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e negli 

altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni: 
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a) per i materiali: ogni spesa per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e 

tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in qualsiasi 

punto dell’area di lavoro; 

b) per i noli: ogni spesa per dislocare i macchinari e i mezzi a piè d’opera, pronti all’uso, dotati e 

resi operativi coni i necessari accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento, 

adeguatamente manutentati e resi efficienti (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché 

l’opera degli operatori e conducenti necessari al trasporto, sia in andata che in ritorno, al luogo di 

impiego; 

 

Art. 24. Lavori in economia, lavori in amministrazione diretta, lavori di somma urgenza 
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia, ordinati in corso d’opera verrà 

effettuata utilizzando i prezzi di cui alla “Lista delle Categorie e delle Forniture previste” offerti in fase 

di gara d’appalto; qualora non disponibili contrattualmente i corrispondenti costi la contabilizzazione 

sarà effettuata con le seguenti modalità: 

a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai Prezzi Unitari determinati ai 

sensi dell’articolo 40; 

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i 

prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e 

utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) e applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su 

queste due ultime componenti. 

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al 

comma 1, senza applicazione di alcun ribasso. 

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli 

utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità: 

a) nella misura dichiarata dall’Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi 

dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei Contratti; 

b) nella misura di cui all’articolo 2, comma 6, in assenza della verifica di cui alla lettera a). 

4. Saranno contabilizzate in economia le eventuali prestazioni che verranno dalla Direzione 

Lavori esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate in tale forma. Per le prestazioni in 

economia l’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste 
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con le ore d’impiego relative agli operai utilizzati e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o 

mensile che, in base alle liste giornaliere, predisporrà il Direttore dei Lavori. Le prestazioni non 

preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall’Appaltatore nei modi e termini di cui sopra. 

 

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla DL. 

 

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 26. Anticipazione del prezzo 
1. Non è prevista alcuna forma di anticipazione sul prezzo contrattuale. 

 

Art. 27. Pagamenti in acconto 
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai 

sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore a € 50'000,00 (euro 

cinquantamila/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di 

Avanzamento Lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lett. c) e comma 2 e all’articolo 

14, comma 1, lett. d), del D.M. 49/2018. 

1 bis. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono 

sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori, per accertare la loro 

corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate 

e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano 

state interamente soddisfatte e quietanzate. 

1 ter. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa 

contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori 

documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, e, sempre che i libretti delle misure 

siano stati regolarmente firmati dall'esecutore lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la 

responsabilità del Direttore dei Lavori, in base a misure e a computi provvisori; tale circostanza deve 

risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione. La disposizione di cui al 

presente comma può essere applicata anche nel caso di cui al comma precedente. 

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella 

documentazione di cui ai commi precedenti: 
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a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo (L) come previsto 

all’art. 2, c.3; 

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza (OS) previsti nella tabella di cui 

all’art. 2, c.3; 

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia 

dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi 

dell’articolo 30, comma 5 bis, del Codice dei Contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto 

finale; 

d) al netto del recupero di eventuale anticipazione già corrisposta, nelle modalità disposte 

secondo la normativa vigente; 

e) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 

3. Dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a) entro 30 (trenta) giorni il DL emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori ai sensi dell’articolo 

14, comma 1, lett. d) del D.M. 49/2018 e dell’articolo 27 comma 1 ter. del presente Capitolato, che 

deve recare la dicitura: «Lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura della 

contabilizzazione; il DL trasmette immediatamente lo Stato di Avanzamento al RUP 

b) entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione del SAL, il RUP emette il 

conseguente Certificato di Pagamento, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. d) del D.M. 49/2018, 

che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui alla 

lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul Certificato di pagamento è operata la ritenuta 

per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2 del presente Capitolato. 

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del presente Capitolato, la Stazione 

Appaltante provvede a corrispondere l’importo del Certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni 

dall’emissione del SAL, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a 

favore dell’Appaltatore, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, 

comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura 

particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. 

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per 

cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e 

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 
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6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o 

superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno Stato di 

Avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non 

eccedente l’importo corrispondente alla predetta percentuale. Non può essere emesso alcuno Stato 

di Avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già 

emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo 

dei lavori è contabilizzato nel Conto Finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28 del presente Capitolato. 

Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in 

base all’importo degli atti di sottomissione e/o aggiuntivi approvati. 

7. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere la distinzione tra i corrispettivi determinati a 

corpo e quelli determinati a misura. 

 

Art. 28. Pagamenti a saldo 
1. Il Conto Finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, 

accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; con il Conto Finale è 

accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione 

definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del Certificato di cui al comma 3 e alle condizioni 

di cui al comma 4. 

2.Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il 

termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine 

indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel Registro di contabilità, il Conto 

Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al 

Conto Finale. 

3.All’esito positivo del Collaudo e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli 

stessi, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il Certificato di pagamento ai fini 

dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore; il relativo pagamento della Rata di Saldo, 

comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e 

delle eventuali penali, nulla ostando, è effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti 

dall’avvenuta emissione del Certificato di cui al successivo articolo 56, previa presentazione di 

regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo che sia 

espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta 
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giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune 

sue caratteristiche. 

4. Il certificato di pagamento e il pagamento della rata di saldo non costituiscono presunzione di 

accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. 

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto 

solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, 

comma 6, del Codice dei Contratti emessa nei termini e alle condizioni che seguono: 

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, I.V.A. esclusa, maggiorato 

altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del 

certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione 

del certificato di cui all’articolo 56 del presente Capitolato; 

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario 

autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda 

tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui 

allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante 

entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

7. L’Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché 

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i 

difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

 

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 
1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente 

fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, 

commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. 

1bis. I termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo decorrenti, rispettivamente, 

dall’emissione del SAL e dall’emissione del certificato di cui al successivo articolo 56, restano sospesi 
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nel periodo intercorrente tra l’emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa 

fattura da parte della SA. 

2. Ogni pagamento è altresì subordinato: 

a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi 

dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di 

pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; 

b) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, 

dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario 

incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi 

l’avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità 

utile; 

c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e 

subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 del presente Capitolato in materia di 

tracciabilità dei pagamenti; 

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, 

della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario 

non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità 

di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e 

la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel 

cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere 

entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata 

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla 

liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati 

dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2, del presente Capitolato. 
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Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle 

condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 del 

presente Capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per 

la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti 

all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente 

anche questo termine trova applicazione il comma 2. 

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 

27, comma 4, del presente Capitolato, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme 

dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui 

all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti 

percentuali. 

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a 

saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti 

interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in 

cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il 

certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di 

agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se 

la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto 

maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione 

Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 

(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 

5  In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, 

comma 3, del presente Capitolato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute 

decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2. 

6.  Nel caso di subappalto con pagamento diretto al subappaltatore, ai sensi dell’articolo 105, 

comma 13, del D.Lgs. 50/2016, gli interessi del presente articolo sono corrisposti all'esecutore e al 

subappaltatore in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi. 
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Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 
1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 

comma, del codice civile. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del Codice dei Contratti, in 

deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono 

essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del Codice, solo per l’eccedenza 

rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari 

alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

a.1) eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti 

della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; 

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; 

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante 

nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; 

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni 

di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante; 

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che 

eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e 

accertate dalla DL nell’anno precedente; 

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice 

richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a 

seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i 

successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui 

all’articolo 56 del presente Capitolato, a cura del RUP in ogni altro caso; 

3. La compensazione dei prezzi o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso, deve essere 

richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in 

Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla 

compensazione dei prezzi e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso. 

 

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 
Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 
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Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti 
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 

13, del Codice dei Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia 

un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e 

che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante 

prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 

 

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 

In fase di presentazione dell’offerta gli operatori economici dovranno costituire una garanzia 

provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice. Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario 

provvisorio dovrà altresì costituire una garanzia definitiva normata dall’art.103 del Codice. 

Sia la garanzia provvisoria che quella definitiva possono essere ridotte nei casi previsti dal comma 7 

dell’art. 93 del Codice. 

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati 

con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (rif. 

art. 93 comma 8 bis e art. 103 comma 9 del Codice). 

Art. 34 Garanzia provvisoria 
1. Ai sensi dell’articolo 93, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, agli offerenti è richiesta una 

garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara, con le modalità e alle condizioni di 

cui al bando e disciplinare di gara. 

 

Art. 35 Garanzia definitiva 
Ai sensi dell’art.103 del Codice, l’Appaltatore, prima della formale sottoscrizione del contratto, dovrà 

costituire, per i termini di durata del contratto, una garanzia nella misura del 10% dell'importo 

contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento nei casi indicati al comma 1 dell’art.103 

del Codice e potrà beneficiare delle riduzioni previste all’art. 93, comma 7, del Codice. 

La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del 

contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 
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2.  La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 

limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, 

senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna 

all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei 

lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere 

effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui 

all’articolo 56 del presente Capitolato; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità 

di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

4. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese 

dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 

l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene 

con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo 

restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

5. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto 

dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione 

Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la 

medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è 

integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 

originario. 

6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata 

dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità 

solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei 

Contratti. 

7.  Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della 

garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia 

provvisoria di cui all'articolo 34 del presente Capitolato da parte della Stazione Appaltante, che 

aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
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Art. 36. Riduzione delle garanzie 
1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, ultimo periodo, del Codice dei Contratti, 

l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui 

all’articolo 35 del presente Capitolato sono ridotti nelle percentuali indicate nei suddetti articoli 

qualora ricorrano le condizioni previste. 

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al 

comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le 

imprese in raggruppamento. 

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni 

di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni 

appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del 

requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni 

appartenenti alla medesima categoria. 

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei Contratti, 

per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del 

contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto 

requisito richiesto all’impresa aggiudicataria. 

 

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore 
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato, 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della 

data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13 del presente Capitolato, a produrre 

una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che 

preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. 

La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi 

ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e 

cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 

(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione 

del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle 

parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione 

Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione 
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del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le 

coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o 

ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi 

due mesi e devono essere prestate in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 

previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (rif. art. 103, comma 

9, del Codice). 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 

coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale 

o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata 

nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata corrispondente all’importo del contratto, prestata nelle 

forme, con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016; 

b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione 

di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori (R.C.T.) specifica per l’appalto deve essere stipulata per un massimale non 

inferiore a € 500.000,00 prestata nelle forme, con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 103 

D.lgs. n. 50/2016. 

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, 

queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante. 

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva 

anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Appaltatore è un 

raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale 

disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata 

dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso 

di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del 

Codice dei Contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie 

scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da 

esse assunti. 
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 38. Variazione dei lavori 
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto 

quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’Appaltatore 

possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in 

meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del 

Regolamento generale e dagli articoli 106 (per i lavori nei settori ordinari) e 149 (per i lavori nel 

settore dei beni culturali) del Codice dei Contratti. 

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: 

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra 

contrattuali o non previste in progetto, di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto 

del Direttore dei Lavori che provvederà a fornire all’esecutore le specifiche disposizioni per la rimessa 

in pristino con spese e oneri ad esclusivo carico dell’esecutore stesso; 

b) qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 

presentato per iscritto al Direttore dei Lavori prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione 

oggetto della contestazione; 

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in 

contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio 

dell’opera oggetto di tali richieste. 

3. Sono ammesse nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante le varianti, in aumento o in 

diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, alle condizioni e nelle 

circostanze di cui all’art. 106 del Codice dei Contratti per i settori ordinari e/o all’art. 149 del 

medesimo Codice per i lavori nel settore dei beni culturali. 

4. In applicazione di quanto previsto all’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, sono ammissibili le modifiche dei contratti di 

appalto fino all’importo di cui all’art. 2, comma 2 del presente capitolato, per l’esecuzione di ulteriori 

lavori della stessa natura di quelli di progetto, che facciano riferimento o siano riconducibili ai prezzi 

di contratto, al ricorrere dei seguenti ulteriori casi: 

a. nei casi in cui la modifica riguardi un’estensione quantitativa dei lavori già previsti 

nell’appalto principale o un completamento degli stessi, anche tramite allestimenti o finiture 
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finalizzate a migliorare la funzionalità dell’opera, a ottimizzarne l’utilizzo o a rifinirne l’ambito 

circostante con ripristini dello stato dei luoghi; 

b. nei casi di ripristini di danneggiamenti o ripristini di ammaloramenti di parti esistenti, 

riconducibili ai lavori eseguiti riconosciuti dal Direttore Lavori come non prevedibili e/o imputabili per 

qualsivoglia motivo all’esecutore; 

c. in diminuzione, nei limiti e modalità definiti all’art.8 del DM 49/2018, per minori lavori resisi 

non più necessari a seguito di modifiche occorse durante l’esecuzione o per diverso allestimento e/o 

organizzazione del cantiere concordato con apposito verbale tra DL e Appaltatore, e se necessario del 

CSE. 

5. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), può essere modificato il contratto senza una 

nuova procedura di affidamento, con semplice autorizzazione del RUP, nel caso di interventi disposti 

dal DL che apportino modifiche non sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4,fino all’importo di 

cui all’art. 2, comma 2 del presente capitolato o al 15% dell’importo di contratto se maggiore. 

6. Per variazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, a sensi dell’art. 106 

c. 12 del Codice, l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni 

del contratto originario, non potendo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

7. Nel caso di cui al punto precedente, la Perizia Suppletiva è accompagnata da un atto di 

sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere quale appendice contrattuale, e che deve 

indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o 

aggiuntive. 

8. Gli eventuali Nuovi Prezzi delle lavorazioni o materiali, qualora necessari, sono valutati 

desumendoli da prezziari ufficiali di cui all’art.23 c.16 del Codice ai quali deve essere applicato il 

ribasso di gara; qualora non disponibili andranno ricavati da nuove analisi riferite ai prezzi elementari 

vigenti e ai parametri di calcolo definiti dall’Appaltatore alla data di formulazione dell’offerta. 

9. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Esecuzione, l’adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a 

ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei POS di cui 

all’articolo 45 del presente Capitolato. 

10. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui al comma 5, trova applicazione l’articolo 

54, comma 1, lett. o) del presente Capitolato. 
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11. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui al comma 6, il Responsabile del 

Procedimento ne dà comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di cinque giorni dal suo 

ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali 

condizioni; nei trenta giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Committente deve 

comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. 

Qualora l’Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento 

si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del 

contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine 

fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore. 

Qualora le parti non giungano ad un accordo, la Committente procede alla risoluzione del contratto 

con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’Appaltatore originario. In tal caso la risoluzione 

del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e della percentuale di utile 

non percepito per i lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

12. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di 

approvazione, se necessario riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’articolo 14 

del presente Capitolato, nella misura strettamente indispensabile. 

13. Durante il corso dei lavori l’Appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative 

secondo quanto indicato all’art.8, c. 8 del DM 49/2018 se non comportano rallentamento o 

sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste 

dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte del DL devono essere approvate 

dal RUP, che ne può negare l’approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto 

rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia e 

può essere riutilizzato per maggiori o diversi lavori alle condizioni dei commi precedenti. 

 

Art. 38.1 Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità 
1. Il Registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli 

viene presentato. 

2. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 

quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel 

registro. 
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3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano 

possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 

quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di 

indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di 

ciascuna domanda. 

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate 

deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non 

consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese 

dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione 

Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 

5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo 

ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti 

registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in 

qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

6. Qualora ricorrano le circostanze di cui all’art. 27 c.1-ter del presente CSA relativamente alle 

iscrizioni in contabilità di partite provvisorie, rimane l’onere dell’immediata riserva fermo restando 

che la stessa diventa operante, sempre che riproposta anche nell’ultimo atto contabile, quando in 

sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in 

detrazione le partite provvisorie stesse. 

 

Art. 38.2 Forma e contenuto delle riserve 
1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza 

poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva 

che egli iscriva negli atti contabili. 

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, 

successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. 

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità 

all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le 

riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 
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3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni 

sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la 

precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. 

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

 

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali 
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Codice dei Contratti se, per il manifestarsi di errori od 

omissioni imputabili alle carenze del Progetto Esecutivo, si rendono necessarie varianti che possono 

pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il 

profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la 

Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale 

è invitato l’Appaltatore originario. 

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori regolarmente 

eseguiti. 

3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione 

Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato 

di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la 

progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da 

prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, del presente Capitolato, 

in quanto compatibile. 

 

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi 

contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del presente Capitolato. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi 

per i lavori in variante, si procede alla formazione di Nuovi Prezzi in contraddittorio tra il Direttore 

Lavori e l’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e 

approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità: 

a) dal prezziario di cui al comma 3 del presente articolo; 
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b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai 

prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità: 

a) prezziario regionale delle opere pubbliche Regione Lombardia; 

b) prezzario delle opere forestali della Regione Lombardia 

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi 

prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella 

contabilità dei lavori. 

5. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. 

 

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9 e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’Appaltatore 

deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita 

richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima 

della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi 

sono iniziati nelle more della stipula del contratto: 

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 

delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 

all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di 

validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta 

ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d) il DURC, in originale/i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 

53, comma 2, del presente Capitolato; 

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, 

lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 
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lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la 

valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto 

interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; 

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di 

interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per 

l’esecuzione, il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione 

e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 

81 del 2008, nonché: 

a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 

43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44 del presente Capitolato; 

b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo 

l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45 del presente Capitolato. 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), 

nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui 

all’articolo 45, comma 2, del Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori 

direttamente con la propria organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio 

stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del 

Codice dei Contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono 

state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti 

da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di 

una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale 

individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 

dell’impresa mandataria, se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettera d), del Codice dei Contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, 
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lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di 

mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 

dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’Appaltatore è un 

consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice dei Contratti; l’impresa 

affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto 

atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, del presente Capitolato, l’impresa 

affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del 

decreto legislativo n. 81 del 2008. 

5. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori 

ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo 

non previsti inizialmente. 

 

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, 

l’Appaltatore è obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 

del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto 

applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, 

nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli 

allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 

XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la 

gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
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3. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano 

eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 

4. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto 

stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 

 

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento 
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano 

di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione 

da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità 

all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico 

estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, 

comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza 

sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento; 

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44 del presente Capitolato. 

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), 

costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 del presente 

Capitolato e nelle more degli stessi adempimenti: 

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di 

cui all’articolo 13 del presente Capitolato, dandone atto nel verbale di consegna; 

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva 

ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente Capitolato. 

 

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 
1. L’Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 

proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei 

seguenti casi: 
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a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio 

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 

consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a 

rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 

lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli 

organi di vigilanza. 

2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, 

sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti 

per l'Appaltatore. 

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, 

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si 

pronuncia: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale 

accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare 

variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun 

genere del corrispettivo; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano 

variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun 

genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le 

modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’Appaltatore, debitamente provati e 

documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la 

disciplina delle varianti. 

 

Art. 45. Piano operativo di sicurezza 
1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, 

deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di 

esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo 
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di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del 

punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di 

cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e 

deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere 

e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i 

quali esso è redatto. 

3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani 

operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), 

sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese 

operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e 

coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto 

dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di 

sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano 

fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità 

delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti 

dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 

settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all'articolo 49 del presente Capitolato. 

 

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 

Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli 

articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 

2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 

periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai 
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lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 

L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di 

rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il 

piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario 

di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio 

di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di 

cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione 

dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore è 

solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 

obblighi di sicurezza. 

 

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 47. Subappalto 
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 105 del Codice, il subappalto è indicato dalle 

stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo 

complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. 

1 bis. Ai sensi dell’art.89 c. 11 del Codice per le opere per le quali sono necessari lavori o 

componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, 

impianti e opere speciali, come indicate al D.M. n.248 del 10.11.2016, il cui valore sia superiore al 

10% dell’importo totale dei lavori), l'eventuale subappalto non può superare il 30% (trenta per cento) 

dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso (ex art. 105 c. 5 del 

Codice). 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione 

Appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai 

sensi dell’articolo 53, comma 2, del presente Capitolato alle seguenti condizioni: 
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a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi 

e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo; 

l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non 

può essere autorizzato; 

b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante: 

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni 

prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal 

contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione 

eventualmente rilasciata: 

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre 

attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 

81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza 

previsti dal PSC; 

- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi 

dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di 

subappalto; 

- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dalla lettera di invito con i relativi importi, 

al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione 

lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; 

- l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal 

contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e 

al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); 

- l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi 

dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti; 

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il 

subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, 

analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, 

società o consorzio; 
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c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 

Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante: 

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla 

normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e 

all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di 

esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 

del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 

1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è 

accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), 

del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, 

comma 2 del presente Capitolato; 

2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa 

subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, 

del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 

e) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto 

(ex art. 105 comma 4 lett. a) del Codice); 

f) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria (ex art. 105 comma 4 lett. b) del 

Codice); 

g) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 

80 del Codice dei Contratti (ex art. 105 comma 4 lett. d) del Codice); 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla 

Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono: 

a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può 

essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante 

abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le 

condizioni di legge per l’affidamento del subappalto; 
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c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo 

inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore deve praticare, per i 

lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non 

superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal 

subappaltatore non sia soggetto a ribasso; 

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre 

attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 

81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo 

originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite della DL e 

sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva 

applicazione della presente disposizione; 

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte 

le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e 

dell’importo dei medesimi; 

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 

nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle 

norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione 

Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 

assicurativi ed antinfortunistici; 

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 

del presente Capitolato speciale; 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle 

società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 

direttamente i lavori scorporabili. 
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6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 

subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. 

 

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto 
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per 

l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni 

pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 

all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui 

all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria 

competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di 

subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed 

essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la 

Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni 

penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-

legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo 

dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato 

speciale, ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti è considerato subappalto 

qualsiasi contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o 

lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce inoltre subappalto qualsiasi contratto avente 

ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con 

posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle 

prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della 

manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. I sub-

affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei 

soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 
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5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del Codice dei Contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente 

Capitolato speciale non si configurano come attività affidate in subappalto le seguenti categorie di 

forniture o servizi: 

- l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare 

comunicazione alla Stazione Appaltante, purché tali attività non costituiscano lavori. 

- le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, 

servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla 

aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione Appaltante prima o 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. 

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono 

considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, del presente 

Capitolato in materia di tessera di riconoscimento. 

 

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori 
La Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente l’importo dei lavori da loro eseguiti ai 

subappaltatori e ai cottimisti, e comunque nei casi di cui all’art. 105 c.13 del Codice; l’Appaltatore è 

obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) 

giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte 

dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi, compresi quelli 

unitari e le quantità eseguite, e la proposta motivata di pagamento. 

1 bis. Per i sub-contratti che non rientrano nelle disposizioni di cui al comma 1, la Stazione 

Appaltante non provvede al pagamento diretto e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa 

Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio 

favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 

esecutori in subcontratto di forniture, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di 

avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, con l’indicazione delle eventuali ritenute 

di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.  

2. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 

a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, 

comma 2, del presente Capitolato; 
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b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, del presente Capitolato 

relative al subappaltatore; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 del presente Capitolato in materia di 

tracciabilità dei pagamenti; 

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4 del presente Capitolato. 

3. Se l’Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono 

verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l’erogazione delle rate di 

acconto o di saldo fino a che l’Appaltatore non adempie a quanto previsto. 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 

a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi 

dell’articolo 47, comma 4, lettera b), del presente Capitolato; 

b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al 

fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, 

lettera b), numero 1, terzo trattino e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui 

all’allegato «B» al predetto Regolamento generale; 

c) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni 

fatturate. 

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, 

comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture 

quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’Appaltatore principale. 

6. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra 

la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e 

concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e 

in ogni caso subordinato: 

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento 

dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; 

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’Appaltatore e al subappaltatore, relativi 

a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore; 
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c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, sommato ad eventuali pagamenti 

precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione 

Appaltante; 

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata 

previamente comunicata all’Appaltatore. 

7. La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite 

dall’assenza di una o più d’una della condizioni di cui al comma 6, nonché l’esistenza di contenzioso 

formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, 

anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile. 

 

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art. 50. Accordo bonario 
1. Ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei Contratti se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui 

documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento 

dell'importo contrattuale, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle 

riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia 

necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, il tutto 

anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta 

tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi 

dell’articolo 26 del Codice dei Contratti. 

2. Al fine del raggiungimento di un accordo bonario: 

-  la DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al 

comma 1, corredata dalla propria relazione riservata; 

-  il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente, acquisita la 

relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere 

alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in 

relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’Appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, 

l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di 

mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla 

Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 
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(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è 

formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della DL; 

-  l’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con 

l’Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e 

informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di 

idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente 

competente della Stazione Appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 

(quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale 

sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di 

accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno 

successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di 

rigetto della proposta da parte dell’Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 

(quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51 del presente Capitolato. 

3. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 

15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve 

non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale 

cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, 

successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento 

esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

5. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il 

ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 

derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, 

in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la 

somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, 

in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente 

competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, 

ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del 

medesimo. 
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6. La procedura di cui al comma 5 può essere esperita anche per le controversie circa 

l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando 

tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

7. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o 

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante. 

 

Art. 51. Definizione delle controversie 
1. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine 

per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena 

di decadenza (ex art.205 comma 6 bis del Codice). E’ esclusa la competenza arbitrale, la definizione di 

tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per 

territorio in relazione alla sede della Stazione Appaltante. 

2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità 

delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero 

e alla complessità delle questioni. 

 

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga 

ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 

industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o 

dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il 

contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato 

autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 

Stazione Appaltante; 
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d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. Ai sensi dell’articolo 30 c.6 e 105, commi 10 e 11, del Codice del Contratti, in caso di ritardo 

immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei 

subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 

anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di 

saldo ai sensi degli articoli 27, comma 2, lett. c), e 29 comma 3 del presente Capitolato Speciale. 

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai 

subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, 

possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e 

verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del 

subappaltatore autorizzato. 

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 

del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore è 

obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, 

impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del 

lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. 

L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori 

autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al 

subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano 

direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che 

non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali 

senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti 

soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati 

identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 

del 2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di 

lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore 

munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con 
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la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è 

ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

 

Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la 

stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al 

subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC.  

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per 

qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il 

servizio per qualunque motivo sia inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato 

alla Stazione Appaltante dall’Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con 

data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1. 

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto 

il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se 

anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può 

essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare 

esecuzione. 

4. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del 

DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati 

nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle 

somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle 

rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; 

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, 

quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei 

subappaltatori; 

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 

del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.  

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applica quanto previsto dall’art. 

30, commi 5 e 6 del Codice. 
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Art. 54. Risoluzione e recesso 
1. Fermo restando quanto previsto agli artt. 108 e 109 del Codice, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera 

raccomandata ovvero mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza 

necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 21 del presente Capitolato, i 

seguenti casi: 

a) l’Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di 

prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero nelle ipotesi 

individuate dall’art.80 del Codice dei Contratti; 

b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 

provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza 

giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 

81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato Speciale, 

integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per 

la sicurezza; 

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli 

organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 
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m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione 

dell’articolo 66, comma 5, del presente Capitolato Speciale; 

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, 

comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di 

violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato 

Decreto n. 81 del 2008; 

o) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 

106, comma 4, del Codice dei Contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui 

all’articolo 38 del presente Capitolato. 

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 

a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del 

Codice dei Contratti; 

b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in 

caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; 

d) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in 

materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di 

condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei Contratti. 

3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto 

esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, 

come definiti dall’articolo 106, comma 2, del Codice dei Contratti, si rendono necessari lavori 

suppletivi che eccedano i valori di cui alla lettere a) e b) del comma 2 del richiamato art. 106. In tal 

caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori 

eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo 

del contratto. 
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4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della 

decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di 

anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o 

della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la 

contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei 

lavori. 

5. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e 

l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, 

alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e 

mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali 

di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione 

Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 

dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 

diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo: 

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla 

differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o 

riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’Appaltatore inadempiente, 

all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto 

originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una 

nuova gara gli stessi lavori; 

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del 

nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante 

dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente 

andata deserta; 

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione 

dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, 

assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di 



Ing. Dario Corrò 

Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)  

Mob. 349-43.07.209,  e-mail dario.corro80@gmail.com 

P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRA80R15L736Y    

 

 

Capitolato speciale d’appalto – Regimazione idraulica Parco delle Fontanelle - Carate Brianza e Verano Brianza (MB) - 74 - 

Rev. 00 – Luglio 2020 

ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva 

utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

7. Nel caso l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio 

ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli 

articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa 

mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui 

all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese 

partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione 

delle informazioni del prefetto. 

 

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore la DL redige, entro 10 

giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ulti-

mazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati 

e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue 

spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno 

alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista 

dall’articolo 18 del presente Capitolato, in proporzione all'importo della parte di lavori che 

direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo 

non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; 

tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della 

Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56 del presente Capitolato. 

4. Ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D.M. 49/2018, se i lavori non risultano ultimati alla data di 

scadenza del termine contrattuale il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un 

verbale di constatazione sullo stato dei lavori. 

5. Il Certificato di Ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non 

superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal 

Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il 
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mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del Certificato di Ultimazione e la necessità 

di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni 

sopraindicate. 

 

Art. 56. Termini per l’accertamento della Regolare Esecuzione 
1. Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei 

lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 

dell’emissione. Decorso tale termine, il Certificato di Regolare Esecuzione si intende tacitamente 

approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 

2. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 237 del Regolamento Generale. 

3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo 

o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle 

caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel 

presente Capitolato speciale o nel contratto. 

4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento Generale, la Stazione Appaltante, preso 

in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri 

ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito 

provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, 

sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi 

ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la 

procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del 

termine di cui all'articolo 205, comma 6, secondo periodo, del Codice dei Contratti. Il provvedimento 

di cui al primo periodo è notificato all’Appaltatore. 

5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facoltà di 

procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un 

nuovo certificato ai sensi del presente articolo. 

6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione Appaltante o del 

verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il Collaudo dei lavori, in 

tutti i casi nei quali nel presente Capitolato Speciale si fa menzione del “Collaudo” si deve intendere il 

“Certificato di Regolare Esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, 

del Codice dei Contratti e all’articolo 237 del Regolamento Generale. 
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Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati 
1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 

appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo 

l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, del presente Capitolato oppure nel diverso 

termine assegnato dalla DL. 

2. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo 

stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. L’Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in 

contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che 

potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio 

fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due 

testimoni in caso di sua assenza. 

5. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere 

dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla 

gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3, del presente Capitolato. 

 

CAPO 12. NORME FINALI 

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti 

ancora in vigore e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le 

misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che 

seguono: 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 

direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino 

a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, 

richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente 

non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore 

non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi 

dell’articolo 1659 del codice civile; 
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a.1) la realizzazione di elaborati di cantierizzazione. Nei casi, con le modalità e per le finalità 

previste dall’art. 5 del Regolamento Regionale 14 luglio 2006, n. 3 recante “Regolamento attuativo 

della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 per la determinazione dei contenuti minimi dei livelli di 

progettazione” l’Appaltatore provvede alla redazione di elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a 

quelli progettuali. L’Appaltatore, ove sia ritenuto necessario dallo stesso ovvero dal Direttore dei 

Lavori, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire o dell’apparecchiatura da 

installare, provvede alla redazione di elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali 

allegati al contratto, costituenti interfaccia fra il Progetto Esecutivo e la costruzione delle opere. Gli 

elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall’Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, 

devono essere sottoposti all’approvazione del Direttore dei Lavori quindici giorni prima dell’inizio 

programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il C.S.E. di cui al D. Lgs. 81/2008. Il DL 

provvede tempestivamente all’approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne 

verificato la congruità con il Progetto Esecutivo allegato al contratto, decidendo gli interventi 

necessari ai sensi dell’art. 106 del Codice e dell’articolo 8 del D.M. 49/2018. 

a.2) la presentazione alla Stazione Appaltante, a lavori ultimati, in conformità a quanto stabilito 

dall’art. 15, comma 3, del Regolamento Generale, degli elaborati di progetto aggiornati in 

conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, nonché di 

eventuali particolari costruttivi o di presenze di linee e servizi interrati non più rilevabili dopo i lavori, 

approvati dalla Direzione Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità 

di realizzazione dell’opera o del lavoro. In particolare dovrà essere fornita la serie completa degli 

elaborati grafici e schematici architettonici, strutturali ed impiantistici, sia su supporto cartaceo, sia 

su supporto informatico nel formato che verrà indicato dalla Stazione Appaltante, nonché le relative 

relazioni di calcolo; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 

relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una 

perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente 

protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la 

pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in 

modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, 

ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 
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c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità 

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 

dell’impresa a termini di contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla 

direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la 

confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione 

lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché 

prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di 

calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

d.1)l’assunzione delle spese tutte per lo studio della granulometria e della composizione della 

miscela, per il prelevamento dei campioni e per le prove tutte sulle terre, sui materiali e sulle opere, 

da eseguirsi presso gli istituti indicati dalla Direzione Lavori, secondo quanto prescritto nel presente 

Capitolato Speciale; nonché l’assunzione della spesa, se ritenuta necessaria per la DL, per la 

costruzione, l’arredamento, la dotazione delle necessarie attrezzature di un idoneo laboratorio di 

cantiere e delle spese per i materiali, il personale e quanto altro occorra per il suo funzionamento; le 

attrezzature in dotazione sono quelle usuali per l’esecuzione delle prove su materiali e manufatti 

relativi alle opere appaltate; 

d.2) l’Appaltatore dovrà attenersi, per le opere in calcestruzzo armato, normale e precompresso e a 

struttura metallica, alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed alle successive 

norme tecniche, nonché a quelle riportate nella parte seconda, capo secondo, del D.P.R. 6 giugno 

2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. In 

particolare prima dell’inizio delle lavorazioni di opere in cemento armato dovrà depositare apposita 

denuncia presso l’Ufficio Tecnico Comunale. Inoltre sono a carico dell’Appaltatore le spese per le 

operazioni di collaudo, per le prove sui materiali ed apprestamento dei carichi di prova; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 

previsti dal capitolato; 

f)  il mantenimento, fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, della 

continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da 

eseguire; 

f.1) adempiere a tutte le soggezioni derivanti dall’esecuzione di opere intersecanti ferrovie, 

autostrade, strade ordinarie, fiumi o canali, acquedotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, ecc. di 
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competenza di Enti pubblici o privati al fine di garantire la continuità dei servizi sollevando la Stazione 

Appaltante da ogni onere che potesse derivargli da disservizi, discontinuità, ecc. Restano a carico 

della Stazione Appaltante gli oneri per il versamento di eventuali somme e compensi a fondo perduto 

e per eventuali depositi cauzionali, purché non riguardino obblighi a carico dell’Appaltatore, ferma 

restando la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sull’Appaltatore stesso nel caso in cui per 

motivi da quest’ultimo dipendenti, i depositi cauzionali venissero incamerati in tutto od in parte dagli 

Enti competenti; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 

disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti 

esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione 

Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in 

opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti 

suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano 

affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle 

impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo 

necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente 

oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l’impresa non potrà 

pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di 

sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

i)  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo 

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

i.1) provvedere allo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono 

compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in 

corso; 

l)  le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 

allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento 

del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai 

predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei 

predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, 

sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 
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m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del 

personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, contabilità, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i 

disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con 

formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

o) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di 

qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel 

caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare 

deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 

dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od 

insufficiente rispetto della presente norma; 

p) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 

garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare 

danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di 

prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, 

restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e 

sorveglianza dei lavori; 

q) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e 

l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione 

dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

r) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private 

stazioni di pesatura; 

s) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere 

oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante; 

t) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni 

in materia di esposizioni ai rumori; 

u) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo accertamento di cui all’articolo 

56 del presente Capitolato; 

v) l’effettuazione di prove e saggi per la ubicazione dei sottoservizi; 
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w) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura o 

limitazione al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane 

interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

x) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a 

norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità 

cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’Appaltatore dovrà preventivamente 

concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia 

municipale e con il coordinatore della sicurezza; 

w) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri 

durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi; 

z)  la realizzazione di piste provvisionali per il mantenimento della continuità del traffico locale 

sulle vie interessate dalla realizzazione delle opere; 

aa)  l’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l’esecuzione di 

opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in 

generale; 

bb) provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che 

questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, 

per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

cc) presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all’impiego di 

automezzi, manodopera e/o di personale impiegatizio mettendo a disposizione, se richiesti, i libri 

paga e l’elenco nominativo dei dipendenti. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dalla 

Direzione Lavori per l’inoltro delle notizie suddette verrà applicata una penale pari al 10% della 

penalità previste dal presente Capitolato Speciale per il ritardo nell’ultimazione delle opere, fermi 

restando i provvedimenti previsti dal Capitolato Generale di Appalto per l’irregolarità di gestione e 

per le gravi inadempienze contrattuali; 

dd) presentare alla Direzione Lavori per la necessaria autorizzazione e accettazione della 

fornitura, prima del conferimento ed eventuale utilizzo in cantiere, le specifiche schede tecniche e le 

relative certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali usati e gli impianti utilizzati nei 

lavori; nello specifico, l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre, a proprio carico, tutta la 
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seguente documentazione per i materiali utilizzati in cantiere e rispettare le prescrizioni di seguito 

riportate: 

- certificazione tramite marcatura CE dei materiali utilizzati oppure dichiarazione del rispetto 

delle norme UNI equivalenti; 

- tracciabilità di tutti i materiali, mediante dimostrazione (documenti di trasporto) che il 

materiale è partito dal luogo di produzione ed è arrivato in cantiere; 

- dichiarazione di corretta posa in opera dei materiale, in modo conforme a quanto previsto 

dalle specifiche tecniche, libretto di posa, libretto del prodotto, istruzioni per l'uso, ecc.; 

- nel caso in cui il materiale abbia funzione strutturale, dovrà essere prodotta copia conforme 

all'originale della relazione di calcolo (secondo normativa vigente) o, in alternativa, se il prodotto è 

prefabbricato, copia conforme all'originale della documentazione attestante la produzione in “serie 

dichiarata” e copia della relativa relazione di calcolo; se necessaria e nel caso sia richiesto dal 

collaudatore, dovrà essere prodotta la denuncia dei cementi armati come da articolo 65 del D.P.R. n. 

380 del 2001; 

ee) effettuare le prove di tenuta delle tubazioni; 

ff) la conservazione e consegna alla Stazione Appaltante degli oggetti di valore intrinseco, 

archeologico e storico che si rinvenissero durante l’esecuzione dei lavori, fatte salve le disposizioni di 

cui al decreto legislativo 19 ottobre 1999 n.490; 

gg) tutti gli oneri previsti dalle norme tecniche sia degli impianti, sia relative alla tipologia 

dell’opera o dei lavori; 

hh) sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli 

che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per 

gli eventuali ripristini; 

ii) l’onere per eseguire tutte le lavorazioni anche su più turni lavorativi, se ordinati dal Direttore 

dei lavori, per il rispetto dei termini di ultimazione senza che ciò comporti il diritto dell’impresa al 

riconoscimento di maggiori oneri; 

ll) l'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a 

seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun 

ulteriore compenso; 
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mm)  la immediata riparazione dei danni di qualsiasi genere, anche se dipendenti da cause di forza 

maggiore, che si verifichino negli scavi, ai rinterri, alle provviste, agli attrezzi, ed a tutte le opere 

incluse quelle provvisionali; 

nn) ove si ravvisi la necessità, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affiancare o sostituire 

in toto l’Appaltatore nei rapporti con gli Enti, le Amministrazioni, ecc. per l’ottenimento dei visti, 

autorizzazioni, ecc.: in ogni caso all’Appaltatore competerà l’obbligo della predisposizione del 

materiale tecnico idoneo a supportate le pratiche di autorizzazione. L’ottenimento dei suddetti 

documenti è condizione essenziale per la redazione del certificato di collaudo finale totale, ovvero di 

collaudo intermedia parziale nel caso di presa in consegna anticipata, da parte della Stazione 

Appaltante, di parte dell’opera, salvo rinunzia della Stazione Appaltante stessa; 

oo) le eventuali riduzioni di operatività legate all'esecuzione degli scavi da effettuarsi con 

sorveglianza archeologica. Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o che interessino la scienza, la 

storia, l’arte o l’archeologia, compresi i relativi frammenti, sono a carico dell’Appaltatore gli eventuali 

oneri che possono derivare dalla sospensione dei lavori nel luogo del ritrovamento. L’Appaltatore è 

altresì tenuto ad adottare ogni misura necessaria per garantire l’integrità, la custodia e la 

conservazione dei beni in oggetto e a dare immediata comunicazione del ritrovamento alla Direzione 

Lavori. Ciò senza poter avanzare in ogni caso alcun diritto in ordine al rimborso delle spese incontrate 

salvo quelle per la loro conservazione e/o per le speciali operazioni che fossero espressamente 

ordinate. I lavori potranno essere ripresi soltanto su ordine scritto e disposizioni della Direzione 

Lavori; 

pp) l’assunzione delle spese generali comprese nel prezzo dei lavori di cui all’art. 32, comma 4 del 

D.P.R. 207/2010. 

qq) nel caso di stendimento in campagna dei materiali provenienti dagli scavi, qualora non 

specificamente previsti in progetto l’Appaltatore ha l’onere di accordarsi direttamente con i 

proprietari sui compensi, gli indennizzi e tutte le condizioni necessarie a legittimare e definire la 

specifica attività. Prima di effettuare qualsiasi attività nelle proprietà esterne al cantiere, l’impresa 

dovrà fornire tramite la DLL tutti gli accordi sottoscritti con i privati, tra cui il modulo di liberatoria, 

senza il quale non potrà essere inserita a rendicontazione la equivalente quantità di materiale 

riutilizzato nello specifico ambito. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al 

trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la 
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bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del 

proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che 

ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti 

diversi dalla Stazione Appaltante (Comuni, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali 

soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o 

indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai 

suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del 

cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il 

lavoro pubblico in quanto tale. 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 16, comma 1, del presente Capitolato in caso di 

danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti 

dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati dalla percentuale di incidenza dell’utile determinata 

con le modalità di cui all’articolo 24, comma 3. 

5. Sono a carico dell’Appaltatore i disegni di rilievo “as-built” dei lavori eseguiti e dovranno essere 

consegnati su supporto magnetico in formato .DWG o .DXF; 

6. L'Appaltatore è obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 

testimoni qualora egli, invitato non si presenti; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal 

Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 

somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la 

loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare giornalmente al Direttore dei Lavori i riepiloghi delle ore di operai, di noli e di 

mezzi d'opera, nonché delle altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o 

ordinati in economia, nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei 

Lavori, fermo restando la corretta e costante compilazione del Registro Presenze che sarà di 

riferimento per la verifica della contabilizzazione delle ore; non potranno essere contabilizzate ore di 

personale qualora non riscontrabili nel Registro presenze; 
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e) ad eseguire di concerto con la Direzione Lavori e con il RUP la verifica dello stato di 

consistenza dei luoghi in particolare degli edifici e strutture civili che possono essere interessate da 

cedimenti in fase di scavo. Durante la verifica dello stato di consistenza verrà eseguito un sopralluogo 

congiunto tra le parti con la presenza del proprietario del bene o di un suo rappresentante munito di 

delega a cui seguirà un verbale di consistenza delle opere. 

7. L’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione 

fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più 

verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione 

fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non 

modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

8. L’Appaltatore deve verificare i confini catastali prima di operare qualsiasi lavoro, 

accertandosi che tutti i lavori da eseguire siano all’interno di terreni disponibili all’uopo. In caso 

riscontrasse incongruenze, deve fermare immediatamente i lavori e darne immediata comunicazione 

alla Direzione Lavori. 

9. Ove nel corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a 

ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell’opera, nessuna pretesa di 

indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l’Appaltatore verso la 

Stazione Appaltante. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa anche indirettamente, dal 

comportamento omissivo o commissivo dell’Appaltatore e dei suoi ausiliari, questi sarà ritenuto 

inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto. 

10. L’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei 

termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-

informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor 

numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei 

lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’Appaltatore deve ripristinare 

tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa 

direzione lavori. 

11. L’Appaltatore è tenuto alla conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, 

pubblici o privati, che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese 

con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni. 
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Art. 59. Conformità agli standard sociali 
1. L’Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di 

conformità a standard sociali minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro 

dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato 

sotto la lettera «B», costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto. 

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed 

eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di 

lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della 

catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai 

predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a: 

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del 

presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati 

nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto; 

b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa 

richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la 

conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive 

relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione Appaltante o da soggetti indicati e 

specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante; 

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di 

fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, 

entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso 

della stessa Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli 

standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; 

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le 

clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 
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4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere 

all’Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al 

decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012. 

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, 

comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, del presente 

Capitolato con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni 

giorno di ritardo. 

 

Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 
1. Tutte le movimentazioni, anche a più riprese, sono a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi 

quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali 

previsti per le voci di elenco. 

1bis. Eventuali eccedenze dei materiali provenienti dagli scavi o demolizioni, verificate dalla 

Direzione lavori e per i quali non sia previsto il loro riutilizzo, sono ceduti all’Impresa, secondo le 

indicazioni di progetto. Relativamente alla gestione di tali materiali: 

a) come indicato anche al successivo articolo 62 sono a carico dell’impresa, che assume il ruolo 

di “produttore”, oltre che “proprietario” del materiale dal momento nel quale lo stesso è oggetto di 

scavo, gli adempimenti e le dichiarazioni previste dalle normative vigenti in materia di terre e rocce 

da scavo; 

b) il trasporto e tutte le movimentazioni dei materiali eccedenti saranno a totale carico della 

Impresa così come la eventuale corresponsione di tributi connessi ai trasporti e depositi delle 

materie stesse, l'effettuazione di analisi qualitative aggiuntive e tutte le pratiche e autorizzazioni, 

quali anche eventuali titoli abilitativi da parte dei comuni coinvolti, necessarie per l'allontanamento 

del materiale, compresi eventuali stendimenti in campagna, per i quali, ferma restando l’estraneità 

della Stazione Appaltante nelle responsabilità verso i privati coinvolti, sono a carico dell’impresa gli 

oneri di cui all’articolo 58, comma 1, lettera qq); 

c) tutte le movimentazioni, anche effettuate a più riprese sullo stesso materiale, sono a cura e 

spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di scavo, di trasporto, di 

accatastamento e di riutilizzo con i corrispettivi contrattuali previsti per le voci di elenco; 

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle 

demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’Appaltatore, 
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intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale 

con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. Nel caso di materiali non riutilizzabili, 

l’Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante idonea prova dell’avvenuto conferimento in 

discarica. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere conferiti in discarica autorizzata, a 

cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di 

accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai 

materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore 

scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale 

d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42. 

4. I materiali, le attrezzature e gli impianti da recuperare sono di proprietà della Stazione 

Appaltante. Tali materiali, attrezzature ed impianti andranno rimossi, eventualmente smontati, 

ripuliti, controllati e rimontati, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo 

compensato a corpo con i corrispettivi contrattuali previsti per la manodopera nei lavori edili. 

 

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 
Non si prevede l’utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 

Per quanto riguarda la fornitura e posa del binder, l'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato 

(fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione 

di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento. 

 

Art. 62. Terre e rocce da scavo 
La classificazione del materiale di scavo in esubero, proveniente dalle lavorazioni di progetto sono a 

carico dell’Appaltatore. 

Sono a carico dell’impresa gli adempimenti e le dichiarazioni previste dalle normative vigenti in 

materia di terre e rocce da scavo. 

 

Art. 63. Custodia del cantiere 
1. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e 

dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante 
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periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione 

Appaltante. 

 

Art. 64. Cartello di cantiere 
1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello di cantiere, con le dimensioni di 

almeno cm 300 di base e 200 di altezza, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei 

LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 

22 gennaio 2008, n. 37. Il facsimile del cartello di cantiere verrà fornito dalla Stazione Appaltante. 

2. Il cartello di cantiere sarà ubicato nei pressi del sito ove si concentrano le lavorazioni e se 

necessario sarà spostato in relazione agli spostamenti del cantiere secondo le indicazioni della DL; lo 

stesso sarà da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle informazioni ivi 

riportate, dovendo essere indicati anche i nominativi di tutte le eventuali imprese subappaltatrici. 

 

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione 

definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 

104 del 2010 (Codice del processo amministrativo). 

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione 

definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 

dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento 

giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

 

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti 
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici 

titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso 

Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni 

dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso 

anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette 

comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 
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l’applicazione degli interessi di cui agli articolo 30, commi 1 e 2, e per la richiesta di risoluzione di cui 

all’articolo 30, comma 4 del presente Capitolato. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-

fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione 

all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia 

ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti 

correnti dedicati di cui al comma 1; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le 

spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere 

eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile 

in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore 

di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti 

anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di 

documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro 

possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il 

divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a 

ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5 del presente Capitolato. 

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 

2010: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione 

del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; 

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata 

per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, 

lettera m), del presente Capitolato speciale. 

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del 
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rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio 

territoriale del Governo territorialmente competente. 

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti 

contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 

Art. 67. Disciplina antimafia 
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’Appaltatore non devono sussistere gli 

impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto 

legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere 

assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di 

consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle 

consorziate indicate per l’esecuzione. 

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui 

all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi 

degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo. 

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni 

dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella “white list” tenuta dalla 

competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa 

documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione. 

 

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse 
1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 

1924 sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 

8, terzo periodo, del Codice dei Contratti: 

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 
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c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, 

passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o 

indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 

registrazione del contratto; 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di cui all’articolo 56 del 

presente Capitolato. 

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli 

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono 

comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale 

d’appalto. 

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata 

dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 

 

Art. 69. Protocollo di legalità 
1. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole ai fini della prevenzione dei tentativi 

d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

2. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, ad inizio lavori, l’elenco di 

tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e 

indirettamente nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori. 

3. L’Appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco 

successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 

4. Il Contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere 

comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di 

cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, 

oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del 

contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica 
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detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione 

alla prima erogazione utile. L’Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto una 

clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di 

subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, 

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o 

del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 

L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola 

che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, 

anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il 

maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno 

affidate in custodia all’Appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza 

dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. 

5. La Stazione Appaltante si riserva di valutare le cd. informazioni supplementari atipiche – di 

cui all’art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 

1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli 

effetti di cui all’articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998. 

6. L’Appaltatore si obbliga prima dell’inizio dei lavori a nominare un “Referente di cantiere” che 

avrà la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un “rapporto di cantiere” e 

un registro presenze, contenente l’elenco nominativo del personale con specificate la qualifica e la 

posizione previdenziale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, 

al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al 

potere di accesso di cui all’art. 5 bis del D.Lgs. n. 490/1994. 

7. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle 

opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi 

giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di 

affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che 

comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i 

dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone 

autorizzate all'accesso per altro motivo. 
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8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe 

non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il 

Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia. 

9. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’Appaltatore si impegna a 

riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra 

utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei 

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. 

10. L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con 

ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, la clausola che 

obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma precedente. 

11. Il Contratto è da intendersi risolto immediatamente e automaticamente nel caso di omessa 

comunicazione alla Stazione Appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione 

criminale. 

12. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la Stazione Appaltante dispone la 

revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto. 

13. La Stazione Appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno 

partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie. 
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PARTE SECONDA 

NORME TECNICHE 

 

1 PRESCRIZIONI TECNICHE DI INIZIO LAVORI 

1.1 SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

Prima di procedere alla installazione del cantiere, l’Impresa appaltatrice, coadiuvata da tecnici 

nominati dall’Appaltante, dovrà procedere ad effettuare un sopralluogo accurato alle aree oggetto 

degli interventi. 

Il sopralluogo dovrà consentire di verificare preliminarmente gli ambiti fisici di lavoro (con eventuale 

individuazione, tramite segni grafici cancellabili, di particolari punti nelle infrastrutture edilizie o di 

urbanizzazione primaria, che possono risultare di riferimento per l’agevolazione del lavoro), e di 

accertare: 

le possibilità di allacciamento alle fonti di energia elettrica ed acqua; 

la presenza di siti idonei alla predisposizione e la messa in opera di ricoveri ed attrezzature; 

le aree soggette a misure di salvaguardia o di particolare tutela. 

1.2 PREPARAZIONE DEL CANTIERE 

L’Impresa deve effettuare la preparazione del cantiere con l’intento di pervenire alla migliore 

organizzazione logistica durante l’esecuzione dei lavori. 

Durante la messa in opera di ricoveri ed attrezzature di cantiere va evitato, e se non possibile 

diversamente, segnalato, in particolare il deposito a terra di materiali appuntiti, sporgenti, taglienti o 

comunque pericolosi. 

A questo proposito in caso di nevicate che possono occludere alla vista i materiali pericolosi citati, 

oppure le aree escluse dalla circolazione pedonale e veicolare, l’Impresa ha l’obbligo di provvedere 

ad una immediata e più efficiente segnalazione degli stessi. 

Se viene previsto il deposito di terreno vegetale di riporto in zone pavimentate e asfaltate, l’Impresa 

ha l’obbligo di evitarne anche l’involontario spargimento. 

Pertanto l’Impresa dovrà provvedere ad una adeguata copertura impermeabile di tutti i depositi di 

terreno. 
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1.3 NORME DI SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE 

Tutti i lavori oggetto del presente appalto dovranno essere condotti nel rispetto delle norme generali 

di sicurezza. A tale proposito l’Impresa appaltatrice dovrà dimostrare: 

1. di avere provveduto, in ottemperanza ai contenuti del D.lgs. 81/2008, alla nomina di un 

Responsabile interno addetto alla sicurezza; 

2. di avere in dotazione per il personale impiegato, in relazione alle varie mansioni, il necessario 

equipaggiamento protettivo (caschi, tute, guanti e stivali rinforzati, ecc.); 

3. di averne addestrato all’impiego il personale citato; 

4. di avere a disposizione, per l’esecuzione dei lavori, mezzi e attrezzature, moderne, 

controllate e collaudate; 

5. di avere disposto, quando se ne ravvisi la necessità a favore del personale impiegato in 

mansioni particolarmente rischiose per l’incolumità fisica, una forma di assicurazione integrativa. 

1.4 LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE E SEGNALETICA 

Nel caso in cui si debba procedere ad effettuare limitazioni alla circolazione pedonale, l’Impresa 

dovrà predisporre l’installazione dell’idonea cartellonistica di segnalazione di pericolo, nonché‚ di 

tutti gli elementi infrastrutturali, come passerelle, eventualmente necessari. 

Nel caso in cui si debba procedere ad una limitazione della circolazione veicolare pubblica, l’Impresa 

appaltatrice, oltre agli obblighi di idonea segnalazione previsti dal comma precedente, ha il compito 

di assicurare, tramite il collegamento diretto e coordinato con gli organi pubblici di vigilanza (ad es. 

tramite il servizio di Polizia Municipale), il mantenimento di un sufficiente livello di flusso veicolare, in 

relazione alle varie condizioni di traffico. 

Tutti i segnali adottati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal 

regolamento di esecuzione del codice della strada, e a quanto richiesto dalle Circolari del Ministero 

Lavori Pubblici. 

1.5 SUPPORTO TECNICO DEL COMMITTENTE 

Per evitare controversie e contrattempi durante l’esecuzione dei lavori, il Committente dovrà fornire 

un adeguato supporto tecnico, eventualmente assicurando la disponibilità e la rapida reperibilità di 

un funzionario responsabile. 

1.6 NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

L’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di 

quanto altro prescritto nei documenti di progetto. 
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Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio 

personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dell’appalto, 

nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza. 

L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, 

derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi. 

All’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore procederà in contraddittorio con l’Ufficio di Direzione 

Lavori al tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili longitudinali, dei limiti 

degli scavi e dei rilevati e di tutte le opere d’arte previste in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi 

e riferimenti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori. 

L’Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli 

perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine 

contrattuale, purché esso, a giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla 

buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. 

Tuttavia, l'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati 

lavori entro un ragionevole termine, anche in difformità rispetto alle indicazioni del citato 

programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che 

l’Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi. 

L’Impresa dovrà provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di 

manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine dei lavori, a 

riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati 

nei prezzi di elenco. 

L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di 

caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione 

più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali 

avessero le caratteristiche stabilite. 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori 

l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o 

nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una 

adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza 

pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo. 
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Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, L’Impresa dovrà provvedere a sgombrare la zona, dove 

essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e 

procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati 

dall’Ufficio di Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del 

cantiere e per l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per 

l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuità 

delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas 

esistenti. 

Restano a carico dell’Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree di 

stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle 

apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta. 

1.7 CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE, SGOMBERI E RIPRISTINI 

L’Impresa, nell’esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, 

quella veicolare sulle strade interessate dai lavori. 

Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni ecc.), 

all’apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l’eventuale deviazione del traffico 

veicolante, ed alla sua sorveglianza. 

In ogni caso, a cura e spese dell’Impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi 

stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed 

all’interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori. 

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le 

prescrizioni precedenti. 

L’Impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e 

dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di 

materiale idoneo allo scopo. 

Ultimate le opere, l’Impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree 

occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in 

dipendenza dei lavori eseguiti. 

Dovrà inoltre, qualora necessario, provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, 

all’espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano 

stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il transito si svolga senza difficoltà e pericolosità. 
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2 MOVIMENTI DI TERRA 

2.1 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI 

I movimenti di terra comprendono le seguenti categorie di lavoro: 

- Diserbamento e scoticamento 

- Scavi 

Nei punti seguenti sono definite le prescrizioni relative a ciascuna categoria di lavoro nonché le 

prescrizioni ed oneri di carattere generale ed i controlli da eseguire. 

2.2 PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI 

2.2.1 DISERBAMENTO E SCOTICAMENTO 

Il diserbamento consiste nella rimozione ed asportazione di erbe, radici, cespugli, piante e alberi. 

Lo scoticamento consiste nella rimozione ed asportazione del terreno vegetale, di qualsiasi 

consistenza e con qualunque contenuto d'acqua. 

Nella esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto segue: 

a) il diserbamento e lo scoticamento del terreno dovranno sempre essere eseguiti prima di 

effettuare qualsiasi lavoro di scavo o rilevato; 

b) tutto il materiale vegetale, inclusi ceppi e radici, dovrà essere completamente rimosso, 

alterando il meno possibile la consistenza originaria del terreno in sito. 

c) il materiale vegetale scavato, se riconosciuto idoneo dalla DL, previo ordine di servizio, potrà 

essere utilizzato per il rivestimento delle scarpate; diversamente il materiale scavato dovrà essere 

trasportato a discarica. 

Rimane comunque categoricamente vietata la posa in opera di tale materiale per la costruzione dei 

rilevati. 

d) la larghezza dello scoticamento ha l’estensione dell’intera area di appoggio e potrà essere 

continua od opportunamente gradonata secondo i profili e le indicazioni che saranno date dalla DL in 

relazione alle pendenze dei siti di impianto. Lo scoticamento sarà stabilito di norma alla quota di cm 

20 al di sotto del piano campagna e sarà ottenuto praticando i necessari scavi di sbancamento tenuto 

conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti di impianto preventivamente 

accertate anche con l’ausilio di prove di portanza. 
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2.2.2 SCAVI 

Si definisce scavo ogni movimentazione di masse di terreno dal sito originario finalizzata all’impianto 

di opere costituenti il nastro stradale e le sue pertinenze, quali: 

impianti di rilevati; 

impianti di opere d’arte; 

cunette, accessi, passaggi e rampe, etc.  

Gli scavi si distinguono in: 

scavi di sbancamento; 

scavi di fondazione. 

Gli scavi potranno essere eseguiti a mano, con mezzi meccanici e, ove previsto, con l'impiego di 

esplosivi. 

Nella esecuzione dei lavori di scavo l’Appaltatore dovrà scrupolosamente rispettare le prescrizioni 

assumendosene l’onere, e farsi carico degli oneri di seguito elencati a titolo descrittivo e non 

limitativo: 

a) Profilare le scarpate degli scavi con inclinazioni appropriate in relazione alla natura ed alle 

caratteristiche fisico-meccaniche del terreno, la cui stabilità dovrà essere accertata con apposite 

verifiche geotecniche a carico dell’Appaltatore. 

Rifinire il fondo e le pareti dello scavo non provvisionale secondo quote e pendenze di progetto. 

Se il fondo degli scavi risultasse smosso, l’Appaltatore compatterà detto fondo fino ad ottenere una 

compattazione pari al 95% della massima massa volumica del secco ottenibile in laboratorio (Prova di 

compattazione AASHO modificata) (CNR 69 - 1978 ), (CNR 22 - 1972). 

Se negli scavi si superano i limiti assegnati dal progetto, non si terrà conto del maggior lavoro 

eseguito e l’Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, ripristinare i volumi scavati in più, utilizzando 

materiali idonei. 

b) Eseguire, ove previsto dai documenti di progetto e/o richiesto dalla DL, scavi campione con 

prelievo di saggi e/o effettuazione di prove ed analisi per la definizione delle caratteristiche 

geotecniche ( a totale carico dell’Appaltatore). 

c) Recintare e apporre sistemi di segnaletica diurna e notturna alle aree di scavo. 
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d) Provvedere, a proprie cure e spese, con qualsiasi sistema (paratie, palancolate, 

sbadacchiature, puntellamenti, armature a cassa chiusa, etc.), al contenimento delle pareti degli 

scavi, in accordo a quanto prescritto dai documenti di progetto, ed in conformità alle norme di 

sicurezza e compensate con i prezzi relativi (sicurezza). 

e) Adottare tutte le cautele necessarie (indagini preliminari, sondaggi, scavi campione, etc.) per 

evitare il danneggiamento di manufatti e reti interrate di qualsiasi natura; inclusa, ove necessario, la 

temporanea deviazione ed il tempestivo ripristino delle opere danneggiate o provvisoriamente 

deviate. 

f) Segnalare l'avvenuta ultimazione degli scavi, per eventuale ispezione da parte della DL, prima 

di procedere a fasi di lavoro successive o ricoprimenti. 

In caso di inosservanza la DL potrà richiedere all’Appaltatore di rimettere a nudo le parti occultate, 

senza che questa abbia diritto al riconoscimento di alcun maggior onere o compenso. 

g) Nel caso di impiego di esplosivi, saranno a carico dell’Appaltatore: 

Il rispetto delle Leggi e normative vigenti, la richiesta e l'ottenimento dei permessi delle competenti 

Autorità. 

Polvere, micce, detonatori, tutto il materiale protettivo occorrente per il brillamento delle mine, 

compresa l'esecuzione di fori, fornelli, etc. 

Mezzi, materiali e personale qualificato occorrente, per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle 

norme di sicurezza vigenti. 

Coordinamento nei tempi di esecuzione, in accordo al programma di costruzione e nel rispetto dei 

vincoli e delle soggezioni derivanti dalle altre attività in corso e dalle situazioni locali. 

h) I materiali provenienti dagli scavi, in genere, dovranno essere reimpiegati nella formazione 

dei rilevati o di altre opere in terra. 

Il reimpiego sarà subordinato all’esito di prove di idoneità, eseguite a cura dell’Appaltatore, e sotto il 

controllo della DL. 

I materiali ritenuti idonei dovranno essere trasportati, a cura e spese dell’Appaltatore, al reimpiego 

o, ove necessario, in aree di deposito e custoditi opportunamente. 

Se necessario saranno trattati per ridurli alle dimensioni prescritte dalle presenti norme secondo 

necessità, ripresi e trasportati nelle zone di utilizzo. 
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I materiali, che, invece, risulteranno non idonei al reimpiego, dovranno essere trasportati, a cura e 

spesa dell’Appaltatore, a rifiuto nelle discariche indicate in progetto o individuate in corso d’opera, 

qualunque sia la distanza, dietro formale autorizzazione della DL(ordine di servizio), fatte salve le 

vigenti norme di legge e le autorizzazioni necessarie da parte degli Enti preposti alla tutela del 

territorio e dell’ambiente. 

L’Appaltatore, a sua cura e spesa, dovrà ottenere la disponibilità delle aree di discarica e/o di 

deposito, dei loro accessi, e dovrà provvedere alle relative indennità, nonché alla sistemazione e alla 

regolarizzazione superficiale dei materiali di discarica secondo quanto previsto in progetto e/o 

prescritto dall’Ente Concedente la discarica. Per i materiali ritenuti idonei ma in esubero rispetto alla 

quantità occorrente per la formazione dei rilevati, la DL a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare 

all’Appaltatore di accantonare i materiali provenienti dagli scavi di sbancamento, su apposite aree 

per il loro riutilizzo, anche su altri lotti contigui, senza che l’Appaltatore possa pretendere nulla, 

rimanendo a carico dell’Amministrazione le relative indennità di occupazione temporanea ed 

all’Appaltatore la sistemazione e la regolarizzazione superficiale dei materiali. 

Sistemazione superficiale 

La sistemazione delle aree superficiali dovrà essere effettuata con materiali selezionati appartenenti 

esclusivamente ai gruppi A1 ed A3 (UNI-CNR 10006),, con spandimento a strati opportunamente 

compattato fino a raggiungere il 95% della massa volumica del secco massima ottenuta con energia 

AASHO modificata (CNR 69 - 1978), (CNR 22 - 1972), procedendo alla regolarizzazione delle pendenze 

secondo le indicazioni del progetto. 

Il materiale appartenente al gruppo A3 dovrà presentare un coefficiente di uniformità (D60/D10) 

maggiore o uguale a 7. 

2.2.3 SPECIFICA DI CONTROLLO 

Disposizioni generali 

La seguente specifica si applica ai vari tipi di rilevato costituenti l’infrastruttura stradale e 

precedentemente esaminati. 

La documentazione di riferimento comprende tutta quella contrattuale e, più specificatamente, 

quella di progetto quale disegni, specifiche tecniche, ecc.; sono altresì comprese tutte le norme 

tecniche vigenti in materia. 
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L’Appaltatore per poter essere autorizzata ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, terre, 

calci, cementi, etc) prescritti dal presente Capitolato speciale d’appalto, dovrà esibire, prima 

dell’impiego, alla DL, i relativi Certificati di Qualità rilasciati da un Laboratorio Ufficiale e comunque 

secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. 

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli 

materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove 

di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di 

fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte. 

I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se 

prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale. 

I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una 

variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione. 

La procedura delle prove di seguito specificata, deve ritenersi come minima e dovrà essere infittita in 

ragione della discontinuità granulometrica dei materiali portati a rilevato e della variabilità nelle 

procedure di compattazione. 

L’Appaltatore è obbligata comunque ad organizzare per proprio conto, con personale qualificato ed 

attrezzature adeguate, approvate dalla DL, un laboratorio di cantiere in cui si procederà ad effettuare 

tutti gli ulteriori accertamenti di routine ritenuti necessari dalla DL, per la caratterizzazione e 

l’impiego dei materiali. 

La frequenza minima delle prove ufficiali sarà quella indicata nella allegata Tabella 1, la frequenza 

delle prove di cantiere, sarà imposta dalle puntuali verifiche che il programma di impiego dei 

materiali, approvato preventivamente dalla DL, vorrà accertare. 

I materiali da impiegare a rilevato, sono caratterizzati e classificati secondo le Norme CNR-UNI 

10006/63. 

La normativa di riferimento per esercitare i controlli conseguenti, sono indicati nel seguente 

prospetto: 
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Prove di laboratorio 

Accertamenti preventivi: 

Le caratteristiche e l’idoneità dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove di 

laboratorio: 

analisi granulometrica; 

determinazione del contenuto naturale d’acqua; 

determinazione del limite liquido e dell’indice di plasticità sull’eventuale porzione di passante al 

setaccio 0,4 UNI 2332; 

prova di costipamento con energia AASHO Modificata (CNR 69 -1978) (tabella 1). 

Prove di controllo in fase esecutiva 

L’Appaltatore sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di 

materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, inviando i 

campioni presso Laboratori Ufficiali. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. 

Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio Compartimentale previa 

apposizione dei sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore e nei modo più adatti a 

garantire l’autenticità e la conservazione. 
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I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà 

esclusivo riferimento a tutti gli effetti del presente Capitolato speciale d’appalto. 

Telo Geotessile “tessuto non tessuto” 

Lo strato di geotessile da stendere sul piano di posa del rilevato dovrà essere del tipo non tessuto in 

polipropilene. 

Il geotessile dovrà essere del tipo “a filo continuo”, prodotto per estrusione del polimero. 

Dovrà essere composto al 100% da polipropilene di prima scelta (con esclusione di fibre riciclate), 

agglomerato con la metodologia dell’agugliatura meccanica, al fine di evitare la termofusione dei fili 

costituenti la matrice del geotessile. Non dovranno essere aggiunte, per la lavorazione, resine o altre 

sostanze collanti. 

Il geotessile dovrà essere imputrescibile, resistente ai raggi ultravioletti, ai solventi, alle reazioni 

chimiche che si instaurano nel terreno, all’azione dei microrganismi ed essere antinquinante. 

Dovrà essere fornito in opera in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione al modo 

d’impiego. 

La campionatura del materiale dovrà essere fatta secondo la Norma UNI 8279/Parte 1, intendendosi 

per N l'unità elementare di un rotolo. 

I prelievi dei campioni saranno eseguiti a cura dell'Appaltatore sotto il controllo della Direzione 

Lavori; le prove dovranno essere effettuate presso Laboratori qualificati, preliminarmente su 

materiali approvvigionati in cantiere, prima del loro impiego; successivamente, su materiali prelevati 

durante il corso dei lavori. 

La qualificazione del materiale sarà effettuata mediante le prove previste dalle norme UNI e dai B.U. 

del CNR n° 142/92, n° 143/92, n° 144/92 e n° 145/92, riportate nella seguente tabella: 
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Dalle prove dovranno risultare soddisfatti i seguenti requisiti: 

porometria O90 non superiore a 500 micron 

resistenza a trazione minima longitudinale e trasversale 45 kN/m 

allungamenti a carico massimo non superiori al 15% 

Qualora anche da una sola delle prove di cui sopra risultassero valori inferiori a quelli stabiliti, la 

partita verrà rifiutata e l'Appaltatore dovrà allontanarla immediatamente dal cantiere. 

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere ulteriori prove preliminari o 

prelevare in corso d'opera campioni di materiali da sottoporre a prove presso Laboratori qualificati. 

Il piano di stesa del geotessile dovrà essere perfettamente regolare. Dovrà essere curata la giunzione 

dei teli mediante sovrapposizione di almeno 30 cm nei due sensi longitudinale e trasversale. 

I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima della 

loro totale copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm. 

 

3 CALCESTRUZZI 

3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le presenti prescrizioni si intendono integrative delle Norme Tecniche di cui al D.M. 14.01.2008, 

emanate in applicazione all’art. 52 del DPR n° 380 del 06/06/2001. 
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In particolare le verifiche e le elaborazioni saranno condotte osservando tutte le vigenti disposizioni 

di Legge e le Norme emanate in materia. 

L’Impresa sarà tenuta all’osservanza: 

della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “ Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” (G.U. n. 321 del 21.12.1971) e 

successive modifiche; 

del Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 6 giugno 2001, “Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia” (S.O. n. 239 alla G.U. n. 245 del 20-10- 2001) e 

successive modifiche; 

del D.M. 14.01.2008 “Norme tecniche per le costruzioni” (S.O. n. 30 alla G.U. n. 29 del 4-2- 2008) e 

norme o documenti esplicitamente richiamati dal Decreto Ministeriale; 

3.2 CLASSIFICAZIONE DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI 

Tutti i calcestruzzi impiegati saranno a “prestazione garantita”, in conformità alla UNI EN 206-1. 

Ciascuna tipologia di conglomerato dovrà soddisfare i seguenti requisiti in accordo con quanto 

richiesto dalle norme UNI 11104 e UNI EN 206-1 in base alla classe (ovvero alle classi) di esposizione 

ambientale dell’opera cui il calcestruzzo è destinato: 

massimo rapporto (a/c); 

classe di resistenza caratteristica a compressione minima; 

classe di consistenza o indicazione numerica di abbassamento al cono ovvero classe di spandimento 

alla tavola a scosse; 

aria aggiunta (solo per le classi di esposizione XF2, XF3, XF4); 

contenuto minimo di cemento al m3; 

tipo di cemento (solo quando esplicitamente richiesto dalle norme succitate); 

diametro massimo (DMAX) nominale dell’aggregato; 

classe di contenuto in cloruri del calcestruzzo (secondo il § 5.2.7 della UNI EN 206-1). 

Nella tabella seguente sono riportate le tipologie di conglomerato ed i loro campi di impiego 

(prospetto 1, 2, 3, 4 della norma UNI 11104.). 
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Con riguardo alle indicazioni sui calcestruzzi contenute nella tabella sopra riportata, si specifica che 

gli elementi prefabbricati eventualmente utilizzati all’interno di strutture gettate in opera (es. travi di 
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impalcati, etc.) ovvero in luogo delle stesse (es. cordoli, cunette, barriere, etc.) dovranno comunque 

rispettare i requisiti di resistenza caratteristica minima richiesti 

3.3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI COSTITUENTI I CONGLOMERATI CEMENTIZI 

I materiali ed i prodotti per uso strutturale utilizzati per la realizzazione di opere in c.a. e c.a.p. 

devono rispondere ai requisiti indicati al § 11.1 del D.M. 14.01.2008. 

In particolare per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in 

fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per 

ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della 

specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. 

Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del 

regime di validità dell’Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneità Tecnica 

all’impiego (caso C) rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti 

conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza 

equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso 

procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 

sentito lo stesso Consiglio Superiore. 

3.3.1 CEMENTO 

Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. dovranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti di 

attestato di conformità CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2007. 

Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare l'innalzamento della temperatura 

all'interno del getto in conseguenza della reazione di idratazione del cemento, sarà opportuno 

utilizzare cementi comuni a basso calore di idratazione contraddistinti dalla sigla LH contemplati dalla 

norma UNI EN 197-1:2007. 

Se è prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 

11104, conseguente ad un'aggressione di tipo solfatico o di dilavamento della calce, sarà necessario 

utilizzare cementi resistenti ai solfati o alle acque dilavanti in accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606. 

Controllo della documentazione 

In cantiere o presso l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo è ammessa esclusivamente la 

fornitura di cementi di cui al § 3.1. 
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Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE. 

Le forniture effettuate da un intermediario, ad esempio un importatore, dovranno essere 

accompagnate dall'Attestato di Conformità CE rilasciato dal produttore di cemento e completato con 

i riferimenti ai Documenti di Trasporto dei lotti consegnati dallo stesso intermediario. 

La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare periodicamente quanto sopra indicato, in particolare la 

corrispondenza del cemento consegnato, come rilevabile dalla documentazione anzidetta, con quello 

previsto per la realizzazione dei calcestruzzi. 

Controllo di accettazione 

La Direzione dei Lavori potrà richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in cantiere nel 

caso in cui il calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento installato all’interno del 

cantiere stesso e non operante con processo industrializzato. 

Il prelievo del cemento dovrà avvenire al momento della consegna in conformità alla norma UNI EN 

196-7. L'impresa dovrà assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco da cui si effettua il 

prelievo sia in perfetto stato di conservazione o, alternativamente, che l'autobotte sia ancora munita 

di sigilli; il campionamento sarà effettuato in contraddittorio con un rappresentante del produttore 

di cemento. 

Il controllo di accettazione di norma potrà avvenire indicativamente ogni 5.000 tonnellate di 

cemento consegnato. 

Il campione di cemento prelevato sarà suddiviso in almeno tre parti di cui una verrà inviata ad un 

laboratorio autorizzato scelto dalla Direzione dei Lavori, un'altra è a disposizione dell'impresa e la 

terza rimarrà custodita, in un contenitore sigillato, per eventuali controprove. 

3.3.2 AGGREGATI 

Gli aggregati impiegati per il confezionamento del calcestruzzo potranno provenire da vagliatura e 

trattamento dei materiali alluvionali o da frantumazione di materiali di cava; essi dovranno 

possedere marcatura CE secondo il D.P.R. n. 246/93 e successivi decreti attuativi. Copia della 

documentazione dovrà essere custodita dalla Direzione dei Lavori e dall’Impresa. In assenza di tali 

certificazioni il materiale non potrà essere posto in opera, e dovrà essere allontanato e sostituito con 

materiale idoneo. 



Ing. Dario Corrò 

Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)  

Mob. 349-43.07.209,  e-mail dario.corro80@gmail.com 

P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRA80R15L736Y    

 

 

Capitolato speciale d’appalto – Regimazione idraulica Parco delle Fontanelle - Carate Brianza e Verano Brianza (MB) - 112 - 

Rev. 00 – Luglio 2020 

L’attestazione di marcatura CE dovrà essere consegnata alla DL ad ogni eventuale cambiamento di 

cava. Gli aggregati saranno conformi ai requisiti delle norme UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi 

riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo (§ 4.8 della UNI 8520-2). 

La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere 

pari o superiore a 2300 kg/m3. A questa prescrizione si potrà derogare solo in casi di comprovata 

impossibilità di approvvigionamento locale, purché siano continuamente rispettate le prescrizioni in 

termini di resistenza caratteristica a compressione e di durabilità. Per opere caratterizzate da un 

elevato rapporto superficie/volume, laddove assume un’importanza predominante la minimizzazione 

del ritiro igrometrico del 

calcestruzzo, occorrerà preliminarmente verificare che l’impiego di aggregati di minore massa 

volumica non determini un incremento del ritiro rispetto ad un analogo conglomerato confezionato 

con aggregati di massa volumica media maggiore di 2300 Kg/m3. Per i calcestruzzi con classe di 

resistenza a compressione maggiore di C(50/60) dovranno essere utilizzati aggregati di massa 

volumica maggiore di 2600 kg/m3. 

Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520-2 relativamente al 

contenuto di sostanze nocive. 

In particolare: 

il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura prevista 

dalla UNI-EN 1744-1 punto 12) dovrà risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato 

indipendentemente dal fatto che l’aggregato sia grosso oppure fine (aggregati con classe di 

contenuto di solfati AS0,2); 

il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovrà risultare inferiore 

allo 0.1%; 

gli aggregati non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno 

evidenziare espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo 

termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati 

nella UNI 8520 parte 2. 

È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo nel rispetto delle prescrizioni imposte dal 

§ 11.2.9.2 del D.M. 14.01.2008, purché l’utilizzo non pregiudichi alcuna caratteristica del 

calcestruzzo, né allo stato fresco, né indurito. 
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3.3.3 ACQUA DI IMPASTO 

Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo 

conformi alla UNI EN 1008:2003. 

3.4 QUALIFICA PRELIMINARE DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI 

In accordo al D.M. 14.01.2008 per la produzione del calcestruzzo si possono configurare due 

differenti possibilità: 

• calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato; 

• calcestruzzo prodotto con processo industrializzato. 

Le miscele, se prodotte con un processo industrializzato di cui meglio si specifica nel seguito, non 

necessitano di alcuna prequalifica, che si richiede invece per conglomerati prodotti senza processo 

industrializzato. 

3.4.1 CALCESTRUZZO PRODOTTO SENZA PROCESSO INDUSTRIALIZZATO 

Tale situazione si configura unicamente nella produzione di quantitativi di miscele omogenee 

inferiori ai 1500 m3, effettuate direttamente in cantiere mediante processi di produzione temporanei 

e non industrializzati. In tal caso la produzione deve avvenire sotto la diretta responsabilità 

dell’Impresa e con la diretta vigilanza della Direzione dei Lavori. In questo caso, l’Impresa è tenuta ad 

effettuare la qualificazione iniziale delle miscele per mezzo della “Valutazione preliminare della 

Resistenza” (§ 11.2.3 del DM 14-01- 2008) prima dell’inizio della costruzione dell’opera, attraverso 

idonee prove preliminari atte ad accertare la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea 

di conglomerato che sarà utilizzata per la costruzione dell’opera (indicata in tabella I). 

La qualificazione iniziale di tutte le miscele utilizzate deve effettuarsi per mezzo di prove certificate 

da parte dei laboratori di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001. 

Nella relazione di prequalifica l'Impresa dovrà fare esplicito riferimento a: 

� materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualità; 
� documentazione comprovante la marcatura CE dei materiali costituenti; 
� massa volumica reale s.s.a. e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo la 

Norma UNI 8520; 
� diametro nominale massimo degli aggregati e studio granulometrico; 
� tipo, classe e dosaggio del cemento; 
� rapporto acqua-cemento; 
� massa volumica del calcestruzzo fresco e calcolo della resa; 
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� classe di esposizione ambientale cui è destinata la miscela; 
� tipo e dosaggio degli eventuali additivi; 
� contenuto di aria della miscela; 
� proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica; 
� classe di consistenza del calcestruzzo; 
� resistenza caratteristica a compressione a 28 gg. (Rck) e risultati delle prove di resistenza a 

compressione; 
� curve di resistenza nel tempo (almeno per il periodo 3-28 giorni, salvo indicazioni differenti 

da parte della Direzione Lavori); 
� caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature; 
� sistemi di trasporto, di posa in opera e maturazione dei getti. 

La relazione di prequalifica, per ogni classe di conglomerato cementizio che figura in tabella I, dovrà 

essere sottoposta all’esame della Direzione dei Lavori almeno 30 giorni prima dell’inizio dei relativi 

getti. 

La Direzione Lavori autorizzerà l'inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver esaminato 

ed approvato detta relazione e dopo aver effettuato, in contraddittorio con l’Impresa, impasti di 

prova del calcestruzzo per la verifica dei requisiti di cui alla tabella 1. Per la preparazione, la forma, le 

dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 

12390-1:2002 e UNI EN 12390-2:2002. Circa il procedimento da seguire per la determinazione della 

resistenza a compressione dei provini vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-3:2003 e UNI 

EN 12390-4:2002. 

Le miscele verranno autorizzate qualora la resistenza a compressione media per ciascun tipo di 

conglomerato cementizio, misurata a 28 giorni sui provini prelevati dagli impasti di prova all’impianto 

di confezionamento, non si discosti di ±10% dal valore indicato nella relazione di prequalifica. 

I laboratori, il numero dei campioni e le modalità di prova saranno quelli indicati dalla Direzione 

Lavori. 

In conformità al § 11.2.3 del D.M. 14.01.2008 si ribadisce che la responsabilità della qualità finale del 

calcestruzzo, che sarà controllata dalla Direzione Lavori secondo le procedure descritte nel presente 

capitolato, resta comunque in capo all’Impresa. 

Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di prequalifica, non 

potranno essere modificati in corso d'opera. Qualora eccezionalmente si prevedesse una variazione 

dei materiali, la procedura di prequalifica dovrà essere ripetuta. 
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3.4.2 CALCESTRUZZO PRODOTTO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO 

Tale situazione è contemplata dal D.M. 14.01.2008 al § 11.2.8, dove si definisce come calcestruzzo 

prodotto con processo industrializzato il conglomerato realizzato mediante impianti, strutture e 

tecniche organizzate sia all’interno del cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso. 

Di conseguenza in questa fattispecie rientrano, a loro volta, due tipologie di produzione del 

calcestruzzo: 

calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi esterni al cantiere (impianti di 

preconfezionamento o di prefabbricazione); 

calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporanei). 

In questi casi gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di 

apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature 

idonee a provare, valutare e correggere la qualità del prodotto. 

Al fine di contribuire a garantire quest’ultimo punto, gli impianti devono essere dotati di un sistema 

di controllo permanente della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti 

previsti dal D.M. 14.01.2008 e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in 

opera. 

Tale sistema di controllo, chiamato “controllo della produzione in fabbrica”, deve essere riferito a 

ciascun impianto ed è sostanzialmente differente dall’ordinario sistema di gestione della qualità 

aziendale al quale, tuttavia, può essere affiancato. 

Il sistema di controllo dovrà essere certificato da un organismo terzo indipendente di adeguata 

competenza e organizzazione, autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici, e che operi in coerenza con la UNI EN 45012. Quale riferimento per tale certificazione 

devono essere prese le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico 

Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici allo scopo di ottenere un calcestruzzo di adeguate 

caratteristiche reologiche, chimiche e meccaniche. 

Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovrà comprendere le prove di autocontrollo, 

effettuate a cura del produttore secondo quanto previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo 

preconfezionato. L’organismo di certificazione, nell’ambito dell’ispezione delle singole unità 

produttive, procederà a verificare anche i laboratori utilizzati per le prove di autocontrollo interno. In 

virtù di tale verifica e sorveglianza del controllo di produzione le prove di autocontrollo della 
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produzione sono sostitutive di quelle effettuate presso i laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 

380/2001. 

L’Impresa dovrà soltanto consegnare alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei getti, copia 

dell’attestato di certificazione del sistema di controllo di produzione in fabbrica; qualora le forniture 

provengano da impianti di preconfezionamento esterni al cantiere ed estranei all’Impresa, 

quest’ultima sarà tenuta a richiedere copia dell’attestato di cui sopra al produttore di calcestruzzo. 

La Direzione Lavori verificherà quindi che i documenti accompagnatori di ciascuna fornitura in 

cantiere riportino gli estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione. 

Ove opportuno la Direzione dei Lavori potrà comunque richiedere la relazione preliminare di qualifica 

ed i relativi allegati (ad es. certificazione della marcatura CE dei materiali costituenti). 

3.5 CONTROLLI IN CORSO D’OPERA 

La Direzione Lavori eseguirà controlli periodici in corso d'opera per verificare la corrispondenza delle 

caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati con quelle descritte nel presente capitolato, 

definite nella tabella I e garantite in sede di qualifica. 

Per consentire l’effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei 

lavori, l’Impresa dovrà disporre di uno o più laboratori attrezzati per l’esecuzione delle prove 

previste, in cantiere e/o presso l’impianto di confezionamento, ad eccezione delle eventuali 

determinazioni chimiche e dei controlli che dovranno essere eseguite presso laboratori autorizzati 

indicati dalla Committenza. 

3.5.1 REOLOGIA DEGLI IMPASTI E GRANULOMETRIA DEGLI AGGREGATI 

Gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo, oltre a soddisfare le prescrizioni 

precedentemente riportate, dovranno appartenere a non meno di tre classi granulometriche diverse. 

La percentuale di impiego di ogni singola classe granulometrica verrà stabilita dal produttore con 

l’obiettivo di conseguire la massima densità dell’impasto, garantendo i requisiti di lavorabilità e di 

resistenza alla segregazione di cui ai punti seguenti. La curva granulometrica ottenuta dalla 

combinazione degli aggregati disponibili, inoltre, sarà quella capace di soddisfare le esigenze di posa 

in opera richieste dall’impresa (ad esempio il pompaggio), quelle di resistenza meccanica a 

compressione e di durabilità richieste per il conglomerato. 
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La dimensione nominale massima dell’aggregato (Dmax) è funzione delle dimensioni dei copriferri ed 

interferri, delle caratteristiche geometriche delle casseforme, delle modalità di getto e del tipo di 

mezzi d’opera. Essa sarà definita dalle prescrizioni di progetto per ciascuna tipologia di calcestruzzo. 

3.5.2 RESISTENZA DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI 

Si farà riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008. In particolare, 
relativamente alla resistenza caratteristica convenzionale a compressione, il calcestruzzo verrà 
individuato mediante la simbologia C (X/Y) dove X è la resistenza caratteristica a compressione 
misurata su provini cilindrici (fck) con rapporto altezza/diametro pari a 2 ed Y è la resistenza 
caratteristica a compressione valutata su provini cubici di lato 150 mm (Rck). 
3.5.3 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE 

La Direzione dei Lavori eseguirà i controlli di accettazione, secondo le modalità e la frequenza 
indicate ai §§ 11.2.2, 11.2.4 e 11.2.5 del D.M. 14.01.2008, su miscele omogenee di conglomerato 
come definite al §11.2.1 del citato Decreto. 
I controlli saranno classificati come segue: 

� tipo A; 
� tipo B (impiegato soltanto quando siano previsti quantitativi di miscela omogenea uguali o 

superiori ai 1500 m3). 

Il prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire all’uscita della betoniera 
(non prima di aver scaricato almeno 0.3 m3 di conglomerato e possibilmente a metà del carico), 
conducendo tutte le operazioni in conformità con le prescrizioni indicate nel D.M. 14.01.2008 e nella 
norma UNI-EN 206-1. 
Il prelievo di calcestruzzo dovrà essere sempre eseguito alla presenza di un incaricato della Direzione 
dei Lavori. 
In particolare i campioni di calcestruzzo devono essere preparati con casseforme rispondenti alla 
norma UNI EN 12390-1, confezionati secondo le indicazioni riportate nella norma UNI EN 12390-2 e 
provati presso un laboratorio Ufficiale secondo la UNI EN 12390-3. 
Le casseforme devono essere realizzate con materiali rigidi al fine di prevenire deformazioni durante 
le operazioni di preparazione dei provini, devono essere a tenuta stagna e non assorbenti. 
La geometria delle casseforme deve essere cubica di lato pari a 150 mm o cilindrica con diametro 
pari a 150 mm ed altezza pari a 300 mm. 
Sulla superficie dei provini sarà applicata (annegandola nel calcestruzzo) un’etichetta di 
plastica/cartoncino rigido sulla quale verrà riportata l’identificazione del campione con inchiostro 
indelebile; l’etichetta sarà siglata dalla Direzione Lavori al momento del confezionamento dei provini. 
L’esecuzione del campionamento deve essere accompagnata dalla stesura di un verbale di prelievo 
che riporti le seguenti indicazioni: 
1. Identificazione del campione: 

� tipo di calcestruzzo; 
� numero di provini effettuati; 
� codice del prelievo; 
� metodo di compattazione adottato; 
� numero del documento di trasporto; 
� ubicazione del getto per il puntuale riferimento del calcestruzzo messo in opera (es. muro di 

sostegno, solaio di copertura, soletta di ponte, ecc.); 

2. Identificazione del cantiere e dell’Impresa appaltatrice; 
3. Data e ora di confezionamento dei provini; 
4. Firma della DL 
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Al termine del prelievo i provini verranno conservati in adeguate strutture predisposte dall’Impresa, 
appoggiati al di sopra di una superficie orizzontale piana in posizione non soggetta ad urti e 
vibrazioni. 
Il calcestruzzo campionato deve essere lasciato all’interno delle casseforme per almeno 16 h (in ogni 
caso non oltre i 3 giorni). Trascorso questo termine i provini dovranno essere consegnati presso il 
Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento, ove si provvederà alla loro 
conservazione, una volta rimossi dalle casseforme, in acqua alla temperatura costante di 20±2 °C 
oppure in ambiente termostatato posto alla temperatura di 20±2 °C ed umidità relativa superiore al 
95%. 
Nel caso in cui i provini vengano conservati immersi nell’acqua, il contenitore deve avere dei ripiani 
realizzati con griglie (è consentito l’impiego di reti elettrosaldate) per fare in modo che tutte le 
superfici siano a contatto con l’acqua. 
L’Impresa sarà responsabile delle operazioni di corretta conservazione dei provini campionati e della 
loro custodia in cantiere prima dell’invio al Laboratorio, nonché del trasporto e della consegna dei 
provini di calcestruzzo presso detto Laboratorio unitamente ad una domanda ufficiale di richiesta 
prove sottoscritta dalla Direzione Lavori, la quale indicherà la posizione e il tipo di strutture 
interessate da ciascun prelievo. 
I certificati emessi dal Laboratorio dovranno contenere tutte le informazioni richieste al § 11.2.5.3 
del DM 14- 01-2008. 
3.5.4 PROVE COMPLEMENTARI 

Qualora la Direzione dei Lavori, per esigenze legate alla logistica di cantiere, alla rapida messa in 
servizio di una struttura o di porzioni di essa o alla messa in tensione dei cavi di precompressione, 
dovesse prescrivere l’ottenimento di un determinato valore della resistenza caratteristica in tempi 
inferiori ai canonici 28 giorni o a temperature di maturazione diverse dai 20 °C, oltre al numero di 
provini previsti per ciascun controllo di accettazione sarà confezionata un’ulteriore coppia di provini 
con le medesime modalità, fatta eccezione per le regole di conservazione dei campioni. 
Essi, infatti, saranno maturati in adiacenza alla struttura o all’elemento strutturale per il quale è stato 
richiesto un valore della resistenza caratteristica a tempi e/o temperature inferiori ai valori 
suindicati. 
Si specifica che tali prove complementari non potranno in alcun caso sostituire i “controlli di 
accettazione” definiti nel presente capitolato. 
3.5.5 LAVORABILITÀ 

Il produttore del calcestruzzo dovrà adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di 
composizione dell’impasto per garantire che il calcestruzzo possegga, al momento della consegna in 
cantiere, la lavorabilità prescritta in progetto e riportata per ogni specifica tipologia di conglomerato 
nella tabella I. 
Salvo diverse specifiche e/o accordi con la Direzione dei Lavori la lavorabilità al momento del getto 
verrà controllata all’atto del prelievo dei campioni per i controlli d’accettazione della resistenza 
caratteristica convenzionale a compressione secondo le indicazioni riportate al punto 3.5.3. La misura 
della lavorabilità verrà condotta in accordo alla UNI-EN 206-1 dopo aver proceduto a scaricare dalla 
betoniera almeno 0,3 m3 di calcestruzzo, e sarà effettuata mediante differenti metodologie. 
In particolare la lavorabilità del calcestruzzo dovrà essere definita mediante: 

� Il valore dell’abbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2) che definisce la classe di 
consistenza o uno slump numerico di riferimento oggetto di specifica, per abbassamenti fino 
a 230 mm; 

� la misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI-EN 12350-5), per 
abbassamenti superiori a 230 mm. 
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Se il conglomerato cementizio viene pompato il valore della lavorabilità dovrà essere misurato prima 
dell’immissione nella pompa, fermo restando quanto specificato al punto 3.6.2. 
Sarà cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le diverse 
miscele tenendo conto che è assolutamente vietata qualsiasi aggiunta di acqua in betoniera al 
momento del getto dopo l’inizio dello scarico del calcestruzzo dall’autobetoniera. La classe di 
consistenza prescritta verrà garantita per un intervallo di tempo di 30 minuti dall’arrivo della 
betoniera in cantiere. Trascorso questo tempo sarà l’Impresa unica responsabile della eventuale 
minore lavorabilità rispetto a quella prescritta. Il calcestruzzo con lavorabilità inferiore potrà essere a 
discrezione della Direzione Lavori: 

� respinto (l’onere della nuova fornitura in tal caso resta in capo all’Impresa); 
� accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficoltà di esecuzione del getto, per 

poter conseguire un completo riempimento dei casseri ed una completa compattazione; 
tutti gli oneri derivanti dalla maggior richiesta di compattazione restano a carico dell’Impresa. 

Il tempo massimo consentito dalla produzione dell’impasto in impianto al momento del getto non 
dovrà superare i 90 minuti e sarà onere del produttore riportare nel documento di trasporto l’orario 
effettivo di fine carico della betoniera in impianto. Si potrà operare in deroga a questa prescrizione in 
casi eccezionali quando i tempi di trasporto del calcestruzzo dall’impianto al cantiere dovessero 
risultare superiori ai 75 minuti. In questa evenienza si potrà utilizzare il conglomerato fino a 120 
minuti dalla miscelazione purché esso possegga i requisiti di lavorabilità e resistenza iniziale 
prescritti. 
3.5.6 RAPPORTO ACQUA/CEMENTO 

Il quantitativo di acqua efficace da prendere in considerazione nel calcolo del rapporto a/c 
equivalente è quello realmente a disposizione dell’impasto, dato dalla somma di: 

� (a
aggr

): quantitativo di acqua ceduto o sottratto dall’aggregato se caratterizzato 
rispettivamente da un tenore di umidità maggiore o minore dell’assorbimento (cioè del 
tenore di umidità che individua la condizione di saturo a superficie asciutta); 

� (a
add

): aliquota di acqua introdotta tramite gli additivi liquidi (se utilizzati in misura superiore a 3 
l/m3) o le aggiunte minerali in forma di slurry; 

� (a
m
): aliquota di acqua introdotta nel mescolatore/autobetoniera; 

ottenendo la formula: 

 
Il rapporto acqua/cemento sarà quindi da considerarsi come un rapporto acqua/cemento 
equivalente individuato dall’espressione più generale: 

 
nella quale vengono considerate le eventuali aggiunte di ceneri volanti o fumi di silice all’impasto 
nell’impianto di betonaggio. 
I termini utilizzati nell’espressione precedente sono: 

� c: dosaggio di cemento per m3 di impasto; 
� cv: dosaggio di cenere volante per m3 di impasto; 
� fs: dosaggio di fumo di silice per m3 di impasto; 
� K

cv
; K

fs
: coefficienti di equivalenza rispettivamente della cenere volante e del fumo di silice 

desunti dalle norme UNI-EN 206-1 ed UNI 11104. 

3.5.7 CONTENUTO DI ARIA 

Qualora sia prevista una classe di esposizione ambientale di tipo XF (strutture soggette a cicli di 
gelo/disgelo in presenza o meno di sali disgelanti) e quindi sarà impiegato un additivo aerante, 
contestualmente alla misura della lavorabilità del conglomerato dovrà essere determinato il 
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contenuto di aria nel calcestruzzo in accordo alla procedura descritta alla norma UNI EN 12350-7 
basata sull’impiego del porosimetro. 
Il contenuto di aria in ogni miscela prodotta (espresso in percentuale) dovrà essere conforme a 
quanto prescritto nella tabella I, tenendo conto delle tolleranze ammesse ivi riportate. 
3.5.8 ACQUA DI BLEEDING 

L’essudazione di acqua dovrà risultare non superiore allo 0,1% in conformità alla norma UNI 7122. 
3.5.9 PRESCRIZIONI PER LA DURABILITÀ DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI 

Secondo il D.M. 14.01.2008 la durabilità delle opere in calcestruzzo è la capacità di mantenere entro 

limiti accettabili per le esigenze di esercizio i valori delle caratteristiche fisico-meccaniche e funzionali 

in presenza di cause di degradazione, per tutta la vita nominale prevista in progetto. 

Le cause di degradazione più frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature, i cicli di gelo-

disgelo, l'attacco di acque aggressive di varia natura e la presenza di solfati. 

Secondo quanto previsto nel § 11.2.11 del D.M. 14.01.2008, il progettista, valutate opportunamente 

le condizioni ambientali di impiego dei calcestruzzi, deve fissare le prescrizioni in termini di 

caratteristiche del calcestruzzo da impiegare, di valori del copriferro e di regole di maturazione dei 

getti. 

Al fine di soddisfare le richieste di durabilità in funzione delle condizioni ambientali occorrerà fare 

riferimento alle norme UNI EN 206-1 ed UNI 11104. 

In particolare, ai fini di preservare le armature metalliche da qualsiasi fenomeno di aggressione 

ambientale, lo spessore di copriferro da prevedere in progetto, cioè la misura tra la parete interna 

del cassero e la parte più esterna della circonferenza della barra più vicina, dovrà rispettare allo 

stesso tempo le indicazioni della UNI EN 1992-1-1 (Eurocodice 2) al § 4.4.1, garantire l’aderenza e la 

trasmissione degli sforzi tra acciaio e calcestruzzo e, se del caso, assicurare la resistenza al fuoco della 

struttura o dei singoli elementi interessati. 

Tale prescrizione dovrà essere applicata anche a tutti gli elementi prefabbricati e/o precompressi. 

3.6 TECNOLOGIA ESECUTIVA DELLE OPERE 

Per quanto non esplicitamente indicato nella presente sezione e in progetto, in ottemperanza al § 

4.1.7 del D.M. 14.01.2008, si farà riferimento alla norma UNI EN 13670-1 “Esecuzione di strutture in 

calcestruzzo: requisiti comuni” ed alle “Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale 

e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo” pubblicate dal Servizio Tecnico 

Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (febbraio 2008). 
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3.6.1 CONFEZIONE DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI 

La confezione dei conglomerati cementizi non prodotti con processo industrializzato dovrà essere 

eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti all'esame della Direzione Lavori, conformi alle 

Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 

Superiore dei LL.PP., nonché alle caratteristiche seguenti per quanto applicabili. 

Qualora il calcestruzzo sia prodotto con processo industrializzato non occorrerà alcun esame 

preventivo da parte della Direzione Lavori, la quale si limiterà ad acquisire la documentazione 

indicata al punto 3.4.2. 

3.6.2 TRASPORTO 

Il trasporto dei conglomerati cementizi dall’impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere 

effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti e 

comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del calcestruzzo medesimo. 

Per quanto non specificato nel seguito, si farà riferimento alle Linee Guida sul calcestruzzo 

preconfezionato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. 

Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a 

scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori. 

Ciascuna fornitura di calcestruzzo dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto (bolla) 

conforme alle specifiche del § 7.3 della UNI EN 206-1 sul quale dovranno essere riportati almeno: 

� data e ora di produzione; 
� data e ora di arrivo in cantiere, di inizio scarico e di fine scarico; 
� classe o classi di esposizione ambientale; 
� classe di resistenza caratteristica del conglomerato; 
� tipo, classe e dosaggio di cemento; 
� dimensione massima nominale dell’aggregato; 
� classe di consistenza o valore numerico di riferimento; 
� classe di contenuto in cloruri; 
� quantità di conglomerato trasportata; 
� la struttura o l’elemento strutturale cui il carico è destinato. L’Impresa dovrà esibire detta 

documentazione alla Direzione dei Lavori. 
L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'Impresa adotti, a sua cura e spese, 

provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del 

conglomerato cementizio alla bocca di uscita della pompa. 

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. 
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È facoltà della Direzione Lavori rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondenti ai 

requisiti prescritti. 

3.6.3 POSA IN OPERA 

Le operazioni di getto potranno essere avviate solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e 
delle armature metalliche da parte della Direzione Lavori. 
Al momento della messa in opera del conglomerato è obbligatoria la presenza di almeno un membro 
dell’ufficio della Direzione dei Lavori incaricato a norma di legge e di un responsabile tecnico 
dell’Impresa. 
Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sarà necessario adottare tutti quegli 
accorgimenti atti ad evitare qualsiasi sottrazione di acqua dall’impasto. 
I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle 
prescrizioni della Direzione Lavori; nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., occorre controllare che 
la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di 
collegamento siano eseguiti in conformità alle disposizioni di progetto e del presente capitolato. 
Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua applicando tutti gli 
accorgimenti atti ad evitare la segregazione. 
L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione 
e getto, non deve eccedere i 50 centimetri; si utilizzerà un tubo di getto che si accosti al punto di 
posa o, meglio ancora, che si inserisca nello strato fresco già posato e consenta al calcestruzzo di 
rifluire all’interno di quello già steso. 
Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. Nel caso si 
adoperi il sistema di vibrazione ad immersione, l’ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e 
spostato, da punto a punto nel calcestruzzo, ogni 50 cm circa; la durata della vibrazione verrà 
protratta nel tempo in funzione della classe di consistenza del calcestruzzo (tabella seguente). 

 
Il conglomerato cementizio sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici 
esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da 
macchie o chiazze. 
I distanziatori utilizzati per garantire i copriferri ed eventualmente le reciproche distanze tra le barre 
di armatura, dovranno essere in plastica o a base di malta cementizia di forma e geometria tali da 
minimizzare la superficie di contatto con il cassero. 
Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. 
Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l’Impresa dovrà tenere registrati 
giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso 
cantiere di lavoro. 
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Per la finitura superficiale di solette e pavimentazioni è prescritto l’uso di piastre vibranti o 
attrezzature equivalenti; la regolarità dei getti dovrà essere verificata con un’asta rettilinea della 
lunghezza di 2,00 m, che in ogni punto dovrà aderirvi uniformemente nelle due direzioni 
longitudinale e trasversale; saranno tollerati unicamente scostamenti inferiori a 10 mm. 
Quando il getto deve essere gettato in presenza d’acqua si dovranno adottare tutti gli accorgimenti, 
approvati dalla Direzione Lavori, necessari ad impedire che l’acqua ne dilavi le superfici e ne 
pregiudichi la normale maturazione. 
3.6.4 POSA IN OPERA IN CLIMI FREDDI 

Le operazioni di getto del conglomerato cementizio dovranno essere sospese nel caso in cui la 
temperatura dell’aria scenda al di sotto di 278 K (5 °C) se l’impianto di betonaggio non è dotato di un 
adeguato sistema di preriscaldamento degli inerti o dell’acqua tale da garantire che la temperatura 
dell’impasto, al momento del getto, sia superiore a 287 K (14 °C). In alternativa è possibile utilizzare, 
sotto la responsabilità dell’Impresa, additivi acceleranti di presa conformi alla UNI EN 934-2 e, se 
autorizzati dalla DL, opportuni additivi antigelo. 
Oltre alle succitate precauzioni occorrerà mettere in atto particolari sistemi di protezione del 
manufatto concordati e autorizzati dalla DL per evitare una dispersione termica troppo rapida. 
I getti all’esterno dovranno comunque essere sospesi qualora la temperatura scenda al di sotto di 
263 K (-10°C). 
In ogni caso, prima di dare inizio ai getti, è fatto obbligo di verificare che non siano congelate o 
innevate le superfici di fondo o di contenimento del getto. 
Al fine di poter mettere in atto correttamente e verificare le prescrizioni riguardanti le temperature 
di getto, occorre che in cantiere sia esposto un termometro in grado di indicare le temperature 
minime e massime giornaliere. 
Posa in opera in climi caldi 

Se durante le operazioni di getto la temperatura dell’aria supera i 306 K (33 °C), la temperatura 
dell’impasto dovrà essere mantenuta entro i 298 K (25 °C): per i getti massivi tale limite dovrà essere 
convenientemente diminuito. 
Al fine di abbassare la temperatura del calcestruzzo potrà essere usato ghiaccio in sostituzione di 
parte dell’acqua di impasto, avendo cura di computarne l’esatta quantità nel calcolo del rapporto a/c 
affinché il valore prescritto non subisca alcuna variazione. 
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4 NORME GENERALI SULL’ESECUZIONE DELLE OPERE 

Tutti i lavori dovranno eseguirsi con materiali, metodi e magisteri appropriati e rispondenti alla loro 

natura, scopo e destinazione. L'Impresa dovrà provvedere, a sue spese, a tutte le opere provvisionali 

miranti a garantire da possibili danni i lavori appaltati e le proprietà adiacenti nonché la incolumità 

degli operai, restando, in ogni caso, unica responsabile di tutte le conseguenze di ogni genere che 

derivassero dalla poca solidità o da imperfezioni delle suddette opere provvisionali o dagli attrezzi 

adoperati, ché nonché dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai. 

Nell'esecuzione di tutti i lavori l'Impresa dovrà procedere, in modo da impedire scoscendimenti e 

franamenti, restando essa, come sopra detto, oltre che totalmente responsabile di eventuali danni 

alle persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere, a suo carico e spese, alla rimozione delle 

materie franate, tranne il caso in cui sia stata riconosciuta la causa di forza maggiore. 

L'Impresa è contrattualmente responsabile della perfetta esecuzione delle opere secondo i tracciati 

ed i tipi di progetto con le eventuali modifiche disposte dalla D.L., per cui dovrà demolire e ricostruire 

a sue spese tutte quelle opere che risultassero eseguite irregolarmente dei tipi di progetto o delle 

disposizioni della D.L. 

I controlli delle opere in corso o completate, che fossero stati eseguiti dalla D.L., non sollevano in 

alcun modo l'Impresa delle sue responsabilità nei casi in cui si riscontrassero successivamente errori 

plano-altimetrici, di forma e dimensioni o di qualunque altro genere nelle varie opere. 

Le materie provenienti da tagli in genere o da scavi e demolizioni, ove non siano utilizzate o non 

ritenute adatte, a giudizio insindacabile della D.L., ad altro impiego sui lavori nel cantiere stesso o di 

altri cantieri della Stazione Appaltante, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere 

o ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese. 

Qualora invece, sempre a giudizio della D.L., le materie provenienti da tagli e da scavi dovessero 

essere successivamente utilizzate nel cantiere stesso o in altri cantieri della Stazione Appaltante, esse 

dovranno essere depositate in luogo adatto accettato o indicato dalla D.L., per poter essere poi 

riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai 

lavori, alle proprietà pubbliche e private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. La 

D.L. potrà far asportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate in contravvenzione alle 

precedenti disposizione. 
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5 RILEVATI E RINTERRI, RIEMPIMENTI IN PIETRAME 

Prima di dare inizio ai lavori contemplati nel presente articolo, l’Impresa farà eseguire le verifiche sul 

terreno sottostante il piano di posa dei rilevati e su quello di fondazione stradale. 

Secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori, se i terreni di supporto sono di 

natura limo-argillosa o torbosa dovranno essere eseguite le prove che saranno indicate dalla 

Direzione Lavori stessa. 

Nell’esecuzione sia degli scavi sia dei rilevati, l’Impresa è tenuta ad effettuare a propria cura e spese 

l’estirpazione di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare sia su quelli 

destinati all’impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche 

effettuate in dipendenza dell’estirpazione delle radici e delle piante, che dovrà essere effettuato con 

materiale idoneo, messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. 

La costruzione di rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sarà consentita in linea 

generale, fatto salvo particolari deroghe da parte della Direzione Lavori, limitatamente a quei 

materiali meno suscettibili all’azione del gelo e delle acque meteoriche (ad esempio pietrame). 

Fintanto che non siano state esaurite per la formazione dei rilevati e dei rinterri tutte le disponibilità 

dei materiali idonei proveniente dagli altri scavi, le eventuali cave di prestito che l’Impresa volesse 

aprire, ad esempio per economia dei trasporti, saranno a suo totale carico. L’Impresa non potrà 

quindi pretendere sovrapprezzi, né prezzi diversi da quelli stabiliti in elenco per la formazione dei 

rilevati con utilizzazione di materie provenienti dagli scavi di trincea, opere d’arte e annessi stradali, 

qualora, pur essendoci disponibilità ed idoneità di queste materie scavate, essa ritenesse di sua 

convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere a cave di prestito. 

Qualora una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto 

precedentemente riportato, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei 

rilevati, l’Impresa potrà ricorrere al prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia 

preventivamente richiesto e ottenuto l’autorizzazione scritta dalla D.L. L’Impresa deve indicare le 

cave alla Direzione dei Lavori che si riserva la facoltà di fare analizzare tali materiali presso laboratori 

ufficiali, sempre a spese dell’Impresa. 

L’accettazione della cava da parte della Direzione dei Lavori non esime l’Impresa dall’assoggettarsi, in 

ogni periodo di tempo, all’esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di 
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prescrizione; di conseguenza, ove la cava in seguito non si dimostrasse capace di produrre materiale 

idoneo per una determinata lavorazione, essa non potrà più essere coltivata. 

Per quanto riguarda le cave di prestito, l’Impresa è tenuta pure a corrispondere le relative indennità 

ai proprietari di tali cave, a provvedere a proprie spese al sicuro e facile deflusso delle acque che si 

raccogliessero nelle cave stesse, evitando nocivi ristagni e danni alle proprietà circostanti e 

sistemando convenientemente le relative scarpate, il tutto in osservanza alla normativa vigente. 

 
OPERAZIONI DI BONIFICA 
Per lavori di bonifica di zone di terreno non idoneo, al disotto del piano di posa di manufatti e 

rilevati, si intendono sostituzioni dei terreni esistenti con materiale idoneo. 

La bonifica del terreno d’appoggio del rilevato, nell’accezione più generale, dovrà essere eseguita in 

conformità alle previsioni di progetto, e ogni qualvolta nel corso dei lavori si dovessero trovare zone 

di terreno non idoneo e comunque non conforme alle specifiche di progetto. 

Pertanto il terreno in sito, per la parte di scadenti caratteristiche meccaniche o contenente notevoli 

quantità di sostanze organiche, dovrà essere sostituito con materiale selezionato appartenente ai 

gruppi definiti dalla norma UNI EN ISO 14688: 

Il materiale dovrà essere messo in opera a strati di spessore definiti dalla D.L. (materiale sciolto) e 

compattato fino a raggiungere il 95% della massa volumica del secco massima ottenuta attraverso la 

prova di compattazione AASHO modificata. 

Nel caso in cui la bonifica di zone di terreno debba essere eseguita in presenza d’acqua, l’Impresa 

dovrà provvedere ai necessari emungimenti per mantenere costantemente asciutta la zona di scavo 

da bonificare fino ad ultimazione dell’attività stessa. 

Le caratteristiche del materiale costituente il piano di fondazione bonificato saranno accertate 

mediante prove di densità in sito. 

 
RILEVATI 
Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme CNR UNI 10006, le terre preferibilmente 

da utilizzare saranno di. tipo argilloso e limoso (classi A-4, A-6, A-7-6),con contenuto minimo di 

sabbia pari al 15% e con indice di plasticità inferiore. a 25. 
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In casi di accertata impossibilità di ottenere adeguate caratteristiche geotecniche con l’utilizzo di tale 

materiale, sarà. facoltà della Direzione Lavori individuare aree alternative di prelievo e stabilire 

eventuali percentuali di miscelazione con il materiale di cui sopra, senza nulla pretendere. 

In casi di accertata impossibilità di ottenere una classe di rilevato superiore a quella con classifica A-3 

È facoltà dell’Ufficio. di Direzione Lavori di accettare il materiale posto in opera, prescrivendo uno 

spessore non inferiore a 20 cm di terreno vegetale ove previsto. 

Non si dovranno utilizzare le materie organiche e le sabbie pulite. 

Il materiale posto in opera dovrà avere valori del peso in volume allo stato secco pari al 95% del peso 

di volume secco. ottenuto nella prova di compattazione Proctor normale con tolleranza di +/- 1%; la 

corrispondente umidità dovrà avere i. valori compresi fra +/- 2% dell'umidità ottimale ottenuta nella 

suddetta prova di compattazione. Definita anche la. percentuale di umidità, questa deve essere 

mantenuta costante con una tolleranza di +/- 1%. 

A suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione potrà individuare aree di prelievo di materiale di 

caratteristiche differenti. da quanto sopra riportato. 

Prima di procedere alla costruzione dell'argine, sarà necessario preparare il terreno di posa, 

provvedendo all'asportazione. del terreno vegetale e degli apparati radicali e alla predisposizione di 

uno scavo di cassonetto o, qualora il declivio trasversale del terreno fosse superiore al 15%, di 

opportuni gradoni di immorsamento delle dimensioni riportate nei. disegni di progetto. 

Nella costruzione dell'argine andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei disegni, sia per 

quanto riguarda le. dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate, sia per quanto riguarda lo 

spessore degli strati, il tipo di macchina da. utilizzare per il costipamento ed il numero di passate. 

Sempre ai disegni di progetto si dovrà fare riferimento per le caratteristiche dimensionali e dei 

materiali da utilizzare per la. realizzazione della pista di servizio o della strada sulla testa arginale. 

Prove di accettazione e controllo. 

Prima dell'esecuzione dei lavori l’Ufficio di Direzione Lavori procederà al prelievo di campioni di 

terreno da inviare a laboratori ufficiali, in modo da verificare la rispondenza alle prescrizioni di cui al 

presente Capitolato. 

I campioni di terreno prelevati saranno innanzitutto classificati: sarà individuata la curva 

granulometrica che caratterizza ogni campione, verranno valutati i limiti di Atterberg (in particolare 
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modo il limite liquido e l'indice di plasticità), l'indice di gruppo. Saranno poi eseguite le prove 

necessarie per la determinazione della resistenza al taglio e dell'optimum Proctor. 

Qualora richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori l’Impresa dovrà provvedere alla posa in opera di una 

opportuna strumentazione geotecnica, tale da permettere la verifica delle corrette condizioni di 

lavoro in tutte le fasi di realizzazione dell'opera. Mediante la posa di assistimetri superficiali e 

profondi, di piezometri e di inclinometri sarà inoltre possibile controllare il grado di assestamento, 

l'esistenza di spostamenti orizzontali, la consolidazione raggiunta da eventuali strati argillosi, 

l'andamento del moto di filtrazione. 

Nel caso di rilevati costruiti ex novo L’Impresa dovrà provvedere alla posa della strumentazione 

completa per una sezione significativa a scelta dall’Ufficio di Direzione Lavori. 

Nel caso di rialzi e ringrossi i controlli saranno limitati alla compattazione fatti salvi comunque i 

controlli generali sulla qualità delle terre. 

Se le prove relative allo stato di compattazione del rilevato non dovessero dare esito soddisfacente, 

L’Impresa è tenuta a ripetere la compressione dei rilevati sino ad ottenere il risultato prescritto. 

Gli oneri per tutte le prove di laboratorio e per la strumentazione per le prove a campo sono a carico 

dell’Impresa. 

L’Impresa è obbligata, senza pretesa di compenso alcuno, a dare ai rilevati, durante la costruzione, le 

maggiori dimensioni richieste dall'assestamento naturale delle terre. Le scarpate saranno spianate e 

battute e i lavori di profilatura dovranno avvenire con asporto anziché con riporto di materie. 

All'atto del collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere la sagoma e le dimensioni prescritte dai disegni 

progettuali. 

Qualora la costruzione del rilevato dovesse venire sospesa, l’Impresa dovrà provvedere a sistemarlo 

regolarmente in modo da fare defluire facilmente le acque piovane; alla ripresa dei lavori dovranno 

essere praticati, nel rilevato stesso, appositi tagli a gradini, per il collegamento delle nuove materie 

con quelle già posate. 

 
RINTERRI 
Per l’esecuzione dei rinterri verranno comunemente impiegati i materiali di risulta degli scavi di 

cantiere o, se indicato nei disegni o richiesto dalla Direzione Lavori, si utilizzeranno materiali 

provenienti dalle cave di prestito. Tutti i materiali impiegati saranno preventivamente approvati dalla 

Direzione Lavori. 
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Per il rinterro degli scavi relativi a fondazioni e manufatti in calcestruzzo dovrà utilizzarsi materiale 

selezionato; i materiali per i rinterri dovranno essere disposti in strati dello spessore di circa 40 cm, 

quindi bagnati e compattati al 70 % della densità relativa del materiale impiegato o al 90 % 

dell’optimum Proctor mediante costipatori meccanici od altri mezzi ritenuti idonei dalla Direzione 

Lavori. 

Le caratteristiche dei materiali costituenti il rinterro saranno accertate mediante prove di densità in 

sito per i terreni coesivi e prove di carico su piastra circolare per i terreni non coesivi. 

 

6 STABILIZZATO NATURALE 

Ricarica del piano viabile, ottenuta mediante inghiaiatura con misto granulare calcareo stabilizzato di 

diametro 30 mm proveniente da cava, compreso l'onere della stesura a mano, preparazione e 

sagomatura del piano e cilindratura. 

 

7 BIOSTUOIA ANTIEROSIVA 

Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 1x1,5 cm su scarpata 

precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di fissaggio in ferro in ragione di n° 2-4/mq. 

Successivamente tamponato con miscela composta da sementi selezionate, terriccio organico, paglia, 

sostanze collanti e fertilizzanti, che verrà distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione. 

Il terreno di posa dovrà essere il più possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come arbusti, 

rocce od altri materiali in grado di produrre lacerazioni. 

I teli srotolati sul terreno verranno posti in opera mediante cucitura sul bordo fra telo e telo, o con 

sovrapposizione non inferiore a 30 cm. 

 

8 VIMINATA VIVA 

Stabilizzazione del pendio o versante mediante realizzazione di viminate vive costituite da: pali di 

castagno (larice, robinia, carpino nero...) infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza, con 

inclinazione quasi normale al piano del pendio ed intervallati di 0,50 m, collegati con un intreccio di 

verghe vive di salice parzialmente o totalmente interrate ad opera finita e legate ai pali con filo di 

ferro. Parametri di riferimento: lunghezza pali 1 m e diametro fino 10 cm, diametro verghe fino a 3 

cm e lunghezza 1,5 m, filo di ferro diametro 3 mm,  altezza di riferimento dell'opera fuori terra di 30 

cm. La costruzione deve avvenire solamente durante il riposo vegetativo. In caso di necessità, 
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durante i primi mesi dopo l’intervento, può risultare necessario provvedere alla rincalzatura delle 

viminate scoperte per evitare gravi fallanze nell’attecchimento. 

Per far si che le viminate attecchiscano, dovranno essere costruite durante il riposo vegetativo 

impiegando materiale da intreccio vivente. Le difese in verde potranno anche essere eseguite con 

zolle erbose ricavate da prato naturale densamente inerbito, di forma quadrata, con lato di cm. 35 

con i tagli opportunamente inclinati a seconda del senso della corrente nella parte da rivestire. 

A giudizio della D.L. il rivestimento in argomento potrà avvenire con zolle erbose disposte in foglio 

oppure sovrapposte (a libretto), nel qual caso dovranno essere convenientemente pilonate. 

 

9 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 

La tecnica più appropriata nella realizzazione delle varie tipologie di opere è definita dal progetto o 

dalla D.L. 

Nell’esecuzione delle opere compiute sotto descritte l'Appaltatore dovrà ritenersi compensato per 

tutti gli oneri e le spese che esso dovrà incontrare per: 

• la pulizia da vegetazione e la riprofilatura e regolarizzazione delle scarpate o pareti oggetto di 

intervento, anche in roccia, la formazione di gradoni, il successivo rinterro attorno e sopra le opere 

realizzate di qualsiasi genere, secondo le sagome definitive di progetto; restano esclusi solo gli scavi 

di sbancamento con allontanamento del materiale, che verranno calcolati a parte; 

• le puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le 

prescrizioni del presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed 

allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti e perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

• le impalcature, i ponti, le rampe, le piste e le costruzioni provvisorie occorrenti sia per la esecuzione 

delle opere, sia per consentire gli accessi ai posti di scavo e sia, infine, per garantire la continuità di 

passaggi, attraversamenti etc; 

• il ripristino della zona di cantiere con rimozione dei rifiuti, la risistemazione del terreno in zona 

cantiere secondo il profilo preesistente, la eliminazione delle opere provvisorie in alveo, su sponda o 

in area di cantiere; 

• le opere in terra o i manufatti di difesa di scavi in presenza d'acqua, compresi tutti gli oneri per 

l'acquisto del legname e degli elementi metallici necessari per l'esecuzione di paratie o ture 
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provvisorie, la mano d'opera e macchinario necessario per la posa in opera delle difese e per la loro 

successiva rimozione; 

• In tutti gli interventi lungo corsi d’acqua si dovrà sempre preservare l’alveo, ove non ci sia diversa 

prescrizione della D.L. e le macchine operatrici dovranno lavorare, entro i dovuti margini di sicurezza, 

dalla sponda. 

Tutti gli interventi che prevedano la posa in opera di parti vegetali vive riproducibili per talea devono 

essere realizzati solo durante le stagioni in cui si verifica la stasi vegetativa, o comunque nei periodi 

specificatamente indicati dalla D.L.. 

Negli interventi di ingegneria naturalistica è sempre precluso l’uso di materiali plastici, ed il loro 

eventuale utilizzo deve essere di volta in volta prescritto ed accettato dalla D.L. 

In tutte le opere che prevedono l’utilizzo di paleria morta, ove non ci sia diversa prescrizione della 

D.L., l’infissione in verticale dei pali deve avvenire con l’utilizzo di battipalo, agganciato alle macchine 

operatrici; in tutte le opere che prevedono l’utilizzo di paleria viva, ove non ci sia diversa prescrizione 

della D.L., l’infissione in verticale dei pali deve essere eseguita manualmente con l’utilizzo di mazza, 

coprimazza e foro di invito con punta metallica. 

In tutte le opere nelle quali si renda necessario l’utilizzo di terreno per ricopertura o formazione di 

substrato di coltura le terre utilizzate dovranno corrispondere ai profili dei suoli del gruppo 1 della 

tabella riportata nel presente capitolato nel paragrafo della valutazione dei suoli, ossia essere 

specificamente adatti come suoli di tipo V (vegetali). 

Qualora la D.L. lo reputi necessario, le opere e le piantagioni di piante arboree e arbustive devono 

essere difese contro i danneggiamenti provenienti dal morso di animali selvatici e domestici. A tal 

fine, secondo le indicazioni della D.L., verrà realizzata una recinzione alla distanza minima di 1 m dalla 

fila più esterna delle piante, in relazione alle specie animali nocive e recando il minimo disturbo 

possibile al deflusso delle acque di piena. 

Le piante fornite dovranno corrispondere per genere, specie, cultivar e dimensioni a quanto 

prescritto dalla D.L. o previsto negli elaborati di progetto. Ove richiesto, dovranno inoltre essere 

etichettate con cartellini in materiale plastico ove sia riportato in modo leggibile ed indelebile il 

nome botanico (genere, specie, cultivar). Le piante dovranno essere di buona qualità secondo gli 

standard stabiliti dall'Amministrazione e non dovranno comunque presentare anomalie, seccumi, 

necrosi o ferite. 
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10 MESSA A DIMORA DI TALEE 

Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive e arboree idonee a questa modalità di 

trapianto vegetativo prelevate dal selvatico. 

Il taglio è da operarsi in stagione opportuna (o secondo indicazioni di progetto o della D.L.) nella 

medesima giornata dell'utilizzo in cantiere, altrimenti le talee vanno conservate con collocazione del 

piede in acqua. Il materiale deve risultare indenne da sbucciature, necrosi o vistosi segni di 

deprimento per fitopatologie, e deve avere linee di taglio nette. 

La stazione di provenienza deve essere fitoclimaticamente simile a quella del cantiere, al fine di 

aumentare le possibilità di adattamento. 

Una volta messe a dimora le talee in opere di difesa spondale si dovrà facilitare la intrusione del 

terreno di copertura con adacquamenti da eseguirsi in caso di stagione secca e di mancanza di 

precipitazioni ; la periodicità di questi dovrà essere di al più un mese e comunque potrà essere 

diversamente fissata dalla D.L. 

Le talee vanno messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione 

perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse previa 

apertura di un foro con punta di ferro, e sporgere al massimo per un quarto della loro lunghezza 

adottando, se del caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La talea deve essere battuta con 

mazza in legno o ferro a testa piatta, una volta inserita nei fori predisposti, e la testa dovrà essere 

protetta da coprimazza ove non altrimenti previsto dalla D.L. La parte sporgente finale dovrà essere 

tagliata al di sopra della seconda gemma (o al max per 15-20 cm di sporgenza), usando per il taglio 

cesoie o seghe a motore al fine di evitare scosciature o danneggiamenti (niente pennati o roncole o 

accette se non per il modellamento a taglio della punta di piccole talee). Medesimo criterio per il 

taglio da bosco del materiale. 

La densità di impianto dovrà essere stabilita a seconda delle necessità di consolidamento, delle 

prescrizioni della D.L. o degli elaborati tecnici di appalto. Le talee dovranno essere prelevate, 

trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti 

cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. 

La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e, a seconda delle 

condizioni stagionali, anche in altri periodi con esclusione del periodo di fioritura e di fruttificazione. 
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11 SOGLIA IN LEGNAME E PIETRAME 

Formazione di una soglia in legname e pietrame in alvei, tramite: scavo con mezzo meccanico, 

costruzione del cassone di contenimento mediante incastellatura del tondame in castagno fissati tra 

di loro tramite barre ad aderenza migliorata chiodi e graffe ed ancorati alla base con piloti d'acciaio 

ad aderenza migliorata ed opportunamente incastrati alle spalle ed ammorsati lateralmente, 

successivo riempimento con pietrame. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di castagno 

diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, barre ad aderenza migliorata di diametro>12 mm, piloti d'acciaio 

ad aderenza migliorata diametro>24 mm e lunghezza almeno di 1,5 m , pietrame di pezzatura di 20-

30 cm. 

 

12 OPERE IN PIETRAME 

Pietrame di cava di pietra locale, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in opera con mezzi 

meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di scarpate. 

Le pietre naturali da impiegarsi nella dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in 

vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piano di 

sfaldamento, senza screpolature, peli, venature ed interclusioni di sostanze estranee; dovranno 

avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata alla entità 

della sollecitazione cui devono essere assoggettate. 

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. 

I massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a piè d'opera lungo il fronte del lavoro; la 

ripresa ed il trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza arrecare alcun 

danno alle opere. Il materiale dovrà essere accostato con l'utilizzo di tavoloni o scivoloni, in grado di 

proteggere eventuali opere idrauliche: è tassativamente vietato il rotolamento dei massi lungo le 

sponde. 

I massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non 

oscillanti e in modo che la tenuta della berma nella posizione più lontana dalla sponda sia assicurata 

da un masso di grosse dimensioni. 

Se i lavori andranno eseguiti sotto il pelo dell'acqua, i massi saranno collocati alla rinfusa in uno scavo 

di fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilità dell'opera. 
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13 TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO P.V.C. E POLIETILENE 

I manufatti dovranno avere i marchi di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (I.I.P.) e dovranno 

essere corrispondenti alle norme UNI 

l materiale dovrà presentare superfici lisce, integre e non deformate; la massima cautela dovrà 

essere osservata durante le operazioni di trasporto, carico, scarico e accatastamento. 

I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalità di prova dei tubi di poli-cloruro di vinile dovranno 

corrispondere alle norme di unificazione UNI 5443-64; UNI 5444-64; UNI 7447-75 ed eventuali 

successive modificazioni o integrazioni, nonché a quanto prescritto nei progetti di norme di UNI 

unificazione UNI-PLAST CT 246 per tubi di P.V.C. rigido per condotte di scarico interrate e alle norme 

di unificazione UN I7613, UNI 8452,  alle prescrizioni del progetto UNI-PLAST 348 ed eventuali 

successive modificazioni o integrazioni, per tubi di polietilene per condotte di scarico interrate. 

Tubazioni e raccordi dovranno avere i marchi dell'lstituto Italiano dei Plastici (I.l.P.) e sopra ogni 

singolo tubo dovrà essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo della 

ditta costruttrice, il diametro esterno, I'indicazione del tipo e della pressione di esercizio. 

Il collocamento in opera della tubazione di P.V.C. e PE si effettua su fondo di scavo stabile e 

accuratamente livellato in modo da evitare gibbosità ed avvallamenti onde il tubo possa 

appoggiarvisi in tutta la sua lunghezza. 

Le tubazioni dovranno essere ancorate con idonei collari di conglomerato cementizio magro posti a 

distanza non superiore a tre metri l'uno dall'altro. La larghezza dello scavo dovrà essere sufficiente a 

permettere una sistemazione corretta del fondo ed il collegamento della tubazione; pertanto il fondo 

dello scavo dovrà essere uguale al diametro esterno del tubo aumentato di 20 cm da ciascuna parte. 

Prima della posa in opera del tubo verrà steso sul fondo dello scavo uno strato di materiale 

incoerente quale sabbia, pozzolana o terra vagliata, di spessore non inferiore a 10 cm, sul quale verrà 

posato il tubo che dovrà poi essere rinfiancato per almeno 15 cm per lato e ricoperto con lo stesso 

materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 20 cm commisurato sulla generatrice 

superiore. 

Su detto ricoprimento dovrà essere sistemato il materiale di risulta dello scavo per strati non 

superiori a 30 cm di altezza, costipati e bagnati se necessario. 

Il ricoprimento totale del tubo a partire dalla generatrice superiore non dovrà essere superiore a 40 

cm. 
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Per i valori di profondità inferiore, il ricoprimento dovrà essere eseguito con interposizione di un 

diaframma rigido di protezione e di ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del 

materiale incoerente. 

 

14 POZZETTI 

I pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno 

eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che 

prefabbricati. 

Il trasporto e la posa in opera verrà eseguita con mezzi idonei, tali da garantire la perfetta 

conservazione dei manufatti. 

Nel caso dei manufatti realizzati in opera, verranno usate semplici sagome per la parte inferiore della 

canna ed apposite barulle di pronto disarmo per la parte superiore, i gradini della scaletta dovranno 

essere ben fissati, posizionati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante 

passo d’uomo della copertura. Dovrà essere posta particolare cura per non danneggiare la 

protezione anticorrosiva dei gradini stessi e delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte. 

Per i manufatti fabbricati fuori opera l’elemento di base, comprendente il fondo e parte in elevazione 

delle pareti, dovrà essere posato perfettamente in piano su sottofondo di calcestruzzo magro 

preventivamente predisposto; gli eventuali anelli successivi dovranno essere posati perfettamente 

sulla verticale dell’elemento sottostante. I giunti dovranno essere accuratamente sigillati con 

materiale adatto a garantire la tenuta a pozzetto pieno d’acqua. Sulle pareti laterali dovranno 

preventivamente essere previsti i fori per gli innesti delle tubazioni, evitando successive demolizioni 

delle pareti per tale scopo, all’interno dei fori devono essere posti delle giunzioni di collegamento in 

modo tale che il materiale della tubazione possa essere in grado di legare con il calcestruzzo o con il 

materiale usato per la sigillatura Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e 

saranno dimensionate, armate e realizzate in conformità alle prescrizioni progettuali ed ai carichi 

previsti in funzione della loro ubicazione. 

I pozzetti per lo scarico delle acque saranno costituiti da pezzi speciali intercambiabili, prefabbricati 

in conglomerato cementizio armato, con caditoia in ghisa su telaio in ghisa e calcestruzzo. 

A seconda delle indicazioni della Direzione Lavori, potranno essere prescritti - e realizzati mediante 

associazione dei prezzi idonei - pozzetti con o senza sifone, e con raccolta dei fanghi attuata 

mediante appositi cestelli tronco-conici muniti di manico, ovvero con elementi di fondo installati 
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sotto lo scarico. La luce netta dei vari elementi sarà di 450 mm; e quella del tubo di scarico di 150 

mm. Gli eventuali cestelli per la raccolta del fango saranno realizzati in ferro zincato, con fondo pieno 

e parete forata, tra loro uniti mediante chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Essi 

appoggeranno su due mensole diseguali ricavate in uno dei pezzi speciali I pezzi di copertura dei 

pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale troveranno alloggiamento le griglie, per i pozzetti da 

cunetta, ed i coperchi, per quelli da marciapiede. 

Ogni elemento dovrà portare, ricavato nella fusione e, secondo le prescrizioni particolari della 

Direzione Lavori, I'indicazione della Stazione Appaltante. 

 

15 MATERIALE VIVAISTICO 

L'impresa ha l'obbligo di dichiarare la provenienza degli alberi ed arbusti e questa deve essere 

accertata dalla Direzione dei lavori, la quale ha comunque la facoltà di effettuare visite ai vivai per 

scegliere le piante di migliore aspetto o comunque idonee per i lavori da realizzare. 

In ogni caso l'impresa deve fornire le piante corrispondenti, per specie, cultivar caratteristiche 

dimensionali (proiezione, densità, forma della chioma ecc.), alle specifiche dell'Elenco Prezzi e degli 

elaborati progettuali; esenti da malattie, parassiti e deformazioni, scartando quelle con portamento 

stentato, irregolare o difettoso. 

La parte aerea delle piante deve avere portamento e forme regolari, presentare uno sviluppo 

robusto, non «filato» o che dimostri una crescita troppo rapida o stentata. 

Gli arbusti devono essere ramificati a partire dal terreno, con un minimo di tre ramificazioni ed avere 

l'altezza proporzionata al diametro della chioma. L'apparato radicale deve essere ricco di piccole 

ramificazioni e di radici capillari; possono eventualmente essere fornite a radice nuda soltanto le 

specie a foglia caduca, mentre quelle sempreverdi devono essere consegnate in contenitore o con 

pane. 

L'Impresa dovrà assicurarsi che i bulbi, tuberi e rizomi forniti siano delle specie e dimensioni 

richieste, in fase di stasi vegetativa, freschi e turgidi. 

Nelle piante sottoforma di rizomi dovrà essere assicurata la presenza di un sufficiente numero di 

gemme sane. 

Le sementi per l'inerbimento dei rilevati dovranno essere di prima qualità, rispettando le 

quantità/mq secondo le miscele descritte nella relazione generale e seminando prima le leguminose 
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e poi le graminacee. La semina avverrà dopo accurata preparazione del terreno, previa stesura di uno 

strato di torba o letame ove richiesto dalla Direzione lavori. 

 

16 OPERE A VERDE 

Le piante a radice nuda dovranno essere collocate a dimora durante il periodo di riposo vegetativo 

nelle buche o allo scopo predisposte. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate soltanto 

durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, contenitore o fitocella il trapianto 

potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione 

de periodi di estrema aridità estiva o di gelo invernale. La pianta andrà posta nella buca facendo 

attenzione ad evitare il contatto diretto delle radici e ad ottenere il loro più naturale collocamento. 

Durante il riempimento della buca potrà essere posizionato, infisso al fondo della buca, un palo 

tutore in modo tale che aderisca al fusto dell'albero: in questa fase la pianta andrà tenuta 

saldamente per assicurarsi che il colletto si posizioni alla quota corretta rispetto al piano del terreno. 

Per le piante acquatiche e per quelle da collocare sulle sponde, l'Impresa dovrà sempre porre 

attenzione ad evitare piantumazioni a livelli inferiori da quelli previsti rispetto al p.l.. Le piante fornite 

con zolla andranno messe a dimora facendo attenzione a non rompere il pane di terra, collocando la 

zolla direttamente sul fondo della buca, senza aver posto sul fondo il concime. 

 

Le piante, provenienti da vivai o dalla campagna, devono essere caricate ordinatamente sui mezzi di 

trasporto, disponendo vicine le piante della stessa specie e dimensione, in basso quelle più resistenti 

ed in alto quelle più delicate, ed avendo cura di evitare il surriscaldamento. Per evitare 

l'essiccamento da parte del vento provocato dal veicolo in movimento, si devono utilizzare per il 

trasporto veicoli chiusi. Quando esiste il pericolo che la temperatura salga sopra + 25 °C o scenda 

sotto - 2 °C, per il trasporto è necessario il consenso della Direzione dei lavori. In ogni caso, 

l'Appaltatore dovrà dare alla Direzione dei lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione 

scritta della data in cui le piante verranno consegnate in cantiere. Al momento dello scarico, le 

perdite di umidità verificatesi durante il trasporto devono essere subito compensate mediante 

bagnatura. Nel caso in cui il surriscaldamento abbia provocato una precoce germogliazione delle 

piante, queste devono essere subito trapiantate in una stazione provvisoria ombrosa o nella stazione 

definitiva. Le partite gelate devono essere portate in ambienti immuni da gelo, ma freddi e 

lentamente sgelate. 
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Le piante possono essere accatastate in cantiere per un tempo massimo di 48 ore, avendo cura di 

evitare sia l'essiccazione che il surriscaldamento. Le piante senza pane devono essere disposte in 

cataste alte non più di 1,5 m, con le radici una contro l'altra, bagnate e coperte con terra. Le piante 

con pane devono essere accatastate in un luogo il più possibile ombroso, con i pani uno contro 

l'altro, bagnati e coperti all'esterno con terra o paglia. 

 

Le piante sempreverdi con pane o in contenitori possono essere trapiantate tutto l'anno, con 

l'eccezione dell'epoca in cui escono i germogli. Le piante senza pane non possono essere trapiantate 

in periodi di gelo. Con i suoli leganti, si devono rispettare i limiti di lavorabilità. 

 

Al momento dell'impianto devono essere effettuate le seguenti operazioni : 

1. se necessario diserbo meccanico della vegetazione infestante; 

2. se necessario modellamento del terreno; 

3. se necessaria preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e 

successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe. 

4. tracciamento dei sesti d'impianto. Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di 

preparazione del terreno, verrà predisposta la picchettatura delle aree di impianto, con la posizione 

nelle quali dovranno essere collocate le singole piante secondo l'elaborato di progetto. 

5. apertura delle buche e messa a dimora delle specie arbustive ed arboree. La messa a dimora delle 

piantine avverrà preferibilmente in giornate con temperatura non troppo rigida e con poco vento, 

con apertura manuale o meccanica delle buche. Le buche per la piantagione delle specie vegetali 

dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a 

dimora e devono essere scavate in modo che risultino larghe e profonde almeno una volta e mezzo 

rispetto alle dimensioni della zolla. La messa a dimora degli alberi dovrà avvenire in relazione alle 

quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperte né risultino, una volta 

assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto. L'imballo della zolla costituito da materiale 

degradabile (juta, canapa ecc…) dovrà essere tagliato al colletto, aperto sui fianchi, senza rimuoverlo 

da sotto la zolla, che dovrà essere integra, sufficientemente umida e aderente alle radici. Prima del 

riempimento delle buche, gli alberi dovranno essere resi stabili per mezzo sostegni idonei alla 
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grandezza della pianta (canne di bambù e/o pali tutori) e legature, al fine di limitare lo scalzamento 

ad opera del vento. A riempimento ultimato, dopo aver costipato con cura la terra in maniera tale 

che non rimangano vuoti attorno alla zolla, attorno alle piante dovrà essere formata una conca per la 

ritenzione dell'acqua. Le piante andranno irrigate subito dopo l'impianto per facilitare il 

costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla. 

6. se previsti posa in opera di tree-shelters per tutti gli arbusti e gli alberi. 

 

Le piantine dovranno essere evidenziata con la posa di una canna di bamboo di altezza fuori terra di 

almeno 100 cm. Dopo l'impianto (in cui è prevista una bagnatura iniziale con litri 20) si dovrà 

innaffiare ogni pianta con un quantitativo d'acqua da 1 a 3 litri/giorno. 

Garanzia sulle opere a verde. 

La garanzia decorre dal momento della consegna e la sua durata è pari a 2 anni per le piantagioni, le 

opere di ingegneria naturalistica e per i prati da sfalcio o per le semine. In caso di risarcimenti parziali 

o totali, la garanzia si intende decorrente dalla data di consegna del lavoro di ripristino, ovvero tali 

tempi sono quindi intesi a decorrere dall’ultimo intervento effettuato sulle opere. Nel caso quindi 

vengano effettuati interventi, rientranti negli obblighi di garanzia, di rifacimento o adeguamento 

delle opere successivamente alla loro ultimazione, per motivi di inefficienza o difetti costruttivi, i 

tempi di garanzia riscatteranno dall’atto dell’ultimo intervento; essi in pratica decorreranno qualora 

non vengano riscontrati i difetti per tutto il tempo sopra riportato. L'Impresa è completamente 

responsabile del buono sviluppo delle piante e dei prati. Durante il periodo di garanzia, sostituisce 

annualmente le piante morte, mancanti, gravemente mutilate o visibilmente deperite, e restaura il 

prato e le semine. La sostituzione di piante e i restauri del prato o delle semine non comportano 

pagamenti all'Impresa, salvo si siano resi necessari a seguito di cause non imputabili all'Impresa 

stessa o per atti di vandalismo. 

 

17 LAVORI VARI 

Per le categorie di lavori che si rendessero necessarie nel corso dei lavori, e per le quali non sono 

indicate le modalità di esecuzione, I'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle istruzioni della 

direzione lavori. 
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18 RIPRISTINI 

L'Appaltatore dovrà provvedere a portare a discarica autorizzata il materiale di risulta proveniente 

dall’esecuzione della lavorazioni previste in progetto e indicate dalla DL, in base alla vigente 

normativa sui rifiuti, per il loro smaltimento. Alla conclusione dei lavori l'Appaltatore dovrà 

provvedere allo sgombero delle aree di lavoro ed al ripristino delle stesse. 

 

19 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 

19.1 NORME GENERALI 

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a 

peso in relazione a quanto è previsto nell’elenco voci. 

I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo 

rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. 

Soltanto nel caso che la direzione del lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne 

terrà conto nella contabilizzazione. 

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere 

motivo di rifacimento a carico dell’impresa. 

L'Appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e 

somministrazioni di cui successivamente non si potessero accertare la verifica e di tutto ciò che deve 

essere misurato o pesato prima di essere posto in opera. 

Se talune quantità non venissero accertate in tempo debito l'Appaltatore dovrà accettare la 

valutazione della Direzione Lavori. Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle 

prescritte; nel caso di eccesso si terrà come misura quella prescritta ed in caso di difetto, se l'opera è 

accettata si terrà come misura quella effettivamente rilevata. Le opere e le provviste sono appaltate 

a misura od a corpo secondo le indicazioni dell'elenco prezzi di contratto e delle presenti norme. 

Nelle misurazioni e relativi computi si seguiranno i procedimenti geometrici che la Direzione Lavori 

riterrà più convenienti per la maggiore approssimazione delle misure stesse. 

19.2 MOVIMENTI DI TERRA 

Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna 

picchettazione, tale da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza 
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fra due sezioni dovrà essere tale da evidenziare ogni variazione sostanziale. Gli oneri per tutte le 

operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’Impresa. 

Nel prezzo di tutti gli scavi si intendono compensati anche: 

� l'esecuzione dello scavo anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per gli eventuali 
aggottamenti con l'impiego di pompe; 

� l'innalzamento, carico, trasporto e messa a rinterro o a rilevato del materiale scavato nelle 
aree individuate dalla Direzione Lavori (rinterro e rilevato da realizzarsi con le modalità 
previste nel paragrafo "Formazione di rilevati), oppure il carico sui mezzi di trasporto, 
trasporto del materiale di qualsiasi entità proveniente dallo scavo, scarico e sistemazione a 
discarica pubblica od invece entro le aree poste a disposizione dal Committente o scelte 
dall’Appaltatore; 

� le indennità di deposito temporaneo o definitivo, ovvero il canone demaniale nel caso il 
materiale avesse valore commerciale e l’Appaltatore intendesse acquisirlo; 

� i permessi, i diritti o canoni di discarica se necessari; 
� l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque 

superficiali e l'allontanamento delle stesse dagli scavi; 
� l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori delle pareti degli 

scavi compreso manodopera, noleggio e sfrido di legname, chioderia e quant'altro occorra 
per l'armatura ed il disarmo. Sono escluse invece le armature continue degli scavi tipo 
armature a cassa chiusa e palancole metalliche o simili ad infissione o marciavanti, da 
utilizzare a insindacabile giudizio della Direzione Lavori; 

� l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato nelle puntellature, 
nelle sbadacchiature e nelle armature suddette, e ciò anche se gli scavi fossero eseguiti per 
campioni; 

� i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi 
stessi in relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere; 

� l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione; 
� la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché 

il loro rifacimento; 
� l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi, 

tubazioni e condutture sotterranee (SIP - ENEL - GAS - METANO - ACQUA - etc.). 
I rilevamenti e la misurazione degli scavi agli effetti del pagamento saranno eseguiti in 
contraddittorio con l’Impresa prima dell'inizio dei lavori ed al momento della contabilizzazione. 

19.3 SCAVI DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE 

Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprietà dell’Amministrazione appaltante. L’Impresa 

appaltatrice potrà usufruire dei materiali stessi, sempre che vengano ritenuti idonei dalla Direzione 

lavori, nei limiti previsti per l’esecuzione dei lavori e per quelle lavorazioni di cui è stabilito il prezzo di 

elenco con materiali provenienti da scavi. 

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, l’approfondimento di fossi esistenti verranno 

valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento. 
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Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati, non solo si terrà conto del maggior 

lavoro eseguito, ma l’Impresa dovrà, a sue spese, rimettere in sito le materie scavate in più, o 

comunque provvedere a quanto necessario per assicurare la regolare esecuzione delle opere. 

Il prezzo relativo agli scavi in genere, da eseguirsi con le modalità prescritte ai punti “Movimenti di 

terra”, comprende tra gli oneri particolari: 

il taglio delle piante, l’estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., ed il trasporto in aree messe a 

disposizione dalla Direzione Lavori; lo scavo, il trasporto e lo scarico dei materiali a rifiuto, a 

reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza; la perfetta profilatura delle scarpate e dei cassonetti 

anche in roccia; gli esaurimenti d’acqua negli scavi di sbancamento. 

Qualora per la qualità del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, 

sbadacchiare e armare le pareti degli scavi, l’Impresa dovrà provvedere a sue spese, adottando tutte 

le precauzioni necessarie per impedire smottamenti. Nessun compenso spetterà all’Impresa per il 

mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato in dette armature e sbadacchiature. 

Nel caso degli scavi in terra, solo i trovanti rocciosi o fondazioni di murature aventi singolo volume 

superiore a 1 mc, se rotti, verranno compensati con i relativi prezzi d’Elenco ed il loro volume sarà 

detratto da quello degli scavi in terra. 

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto 

dell’area di base delle murature di fondazione per la loro profondità, misurate a partire dal piano 

dello scavo di sbancamento. Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non 

lo vietino, anche con pareti a scarpata, ma in tal caso non sarà pagato il maggior volume, né 

successivo riempimento a ridosso delle murature che l’Impresa dovrà eseguire a propria cura e 

spese. Al volume di scavo per ciascuna classe di profondità indicata nell’Elenco Prezzi, verrà applicato 

il relativo prezzo e sovrapprezzo. 

Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il relativo sovrapprezzo, 

solo se eseguiti a profondità maggiore di cm.20 dal livello costante a cui si stabilizzano le acque. 

Nel prezzo degli scavi di fondazione è sempre compreso l’onere del riempimento dei vuoti attorno 

alla muratura. 

Il trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli scavi, è 

compreso nel prezzo di elenco degli scavi anche qualora, per qualsiasi ragione, fosse necessario 

allontanare, depositare provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie stesse. 
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Le materia di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati, dovranno 

essere trasportate a rifiuto fuori della sede dei lavori, a debita distanza e sistemate 

convenientemente anche con spianamento e livellazione a campagna, restando a carico dell’Impresa 

ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni indennità per l’occupazione delle aree di deposito. 

Per i materiali non ritenuti idonei dalla Direzione lavori per la formazione di rilevati, dovranno essere 

redatti i relativi verbali di accertamento al fine di determinare la quantità che entrerà a far parte del 

computo del volume di materiali di cui al punto “Rilevati”. 

Telo “geotessile” 

Il telo “geotessile” adoperato come strato anticontaminante, rinforzo, armatura o drenaggio, sarà 

pagato a metro quadrato secondo la superficie effettivamente ricoperta dal telo, ed in base alla 

resistenza a trazione e dalla grammatura del telo stesso, essendo compreso e compensato nel prezzo 

di elenco ogni onere per la fornitura, posa in opera, sfridi, sovrapposizioni indicate dal produttore, 

nel rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato speciale d’appalto, e ancoraggi sia provvisori 

che definitivi. 

19.4 MANODOPERA 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e 

dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle 

leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina 

giuridica dei rapporti collettivi. 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 

dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in 

vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e 

fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 

da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica o sindacale. 
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L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette 

da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in 

cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di 

cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. 

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese: 

a) per la fornitura di materiali; 

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di 

ditte specializzate. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione 

Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima 

comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, I'inadempienza accertata e 

procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di 

esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, 

destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato 

del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla 

Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. 

19.5 MATERIALE IN FORNITURA A PIÈ D'OPERA OD IN CANTIERE 

Tutte le provviste dei materiali saranno misurate con metodi geometrici, salvo le eccezioni esposte 

nei vari articoli del presente capitolato. I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, si applicano 

soltanto: 

a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare richiesta alla 

Direzione Lavori come ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazioni di 

legnami per casseri, paratie, travature, ecc. alla cui esecuzione provvede direttamente 

l'Amministrazione Appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco;  

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d'ufficio e nel caso di 

rescissione coattiva di scioglimento del contratto; 
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c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento dell'importo relativo nelle situazioni 

provvisorie che non deve superare il 50% prima della messa in opera; 

d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione 

quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori. I detti prezzi 

per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi. 

In detti prezzi di materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul 

luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa. 

19.6 NOLEGGI 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di 

tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo 

dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 

consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il 

gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il 

trasformatore. 

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il 

quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioè anche 

per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in 

funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo 

in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per 

portare a regime i meccanismi. 

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè 

d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo 

lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

19.7 TRASPORTI 

Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la 

manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. 
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I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 

corrispondere alle prescritte caratteristiche. 

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con 

riferimento alla distanza. 

 
 


