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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

Regimazione idraulica del parco delle Fontanelle – Carate Br.za e Verano Br.za    

CUP: B75B18015950006 CIG: 8729272722 

***             

ATTO DI SOTTOMISSIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA  

(Art. 161, comma 4, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) 

***     

Appalto a corpo: Regimazione idraulica del parco delle Fontanelle – Carate Br.za e 

Verano Br.za  (Provincia di Monza e Brianza) 

Ente Appaltante: Parco Regionale della Valle del Lambro 

Impresa Appaltatrice: Malegori servizi srl con sede in Via San Michele del Carso Snc,   

20861 Brugherio (MB), P. IVA e CF: 08360040961 

Importo-lavori: € 136.492,95 oltre € 8.500,00 per oneri della sicurezza per un totale 

di € 144.992,95 oltre iva 22% (per complessivi € 176.891,40) 

Contratto: Stipulato in data 28.09.21 

Progettista: Ing. Dario Corrò, Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE) 

Responsabile del Procedimento: Arch. Leopoldo Motta – c/o Parco Regionale della 

Valle del Lambro – via Vittorio Veneto,19 Triuggio (MB) 

Direttore dei lavori: Ing. Dario Corrò, Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE) 

***     

Premesso: 

- che il Parco Regionale della Valle del Lambro ha incaricato l’Ing. Dario Corrò con 

sede in Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE) per la redazione del progetto 

definitivo-esecutivo “Regimazione idraulica del parco delle Fontanelle – Carate Br.za 

e Verano Br.za  (Provincia di Monza e Brianza)”; 
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- che con determina del Direttore n. 91/91 del 11 maggio 2021 è stato approvato il 

progetto definitivo-esecutivo; 

- che i relativi lavori venivano aggiudicati all’impresa Malegori servizi srl con sede in 

Via San Michele del Carso Snc, 20861 Brugherio (MB), P. IVA e CF: 08360040961, con 

contratto in data 28.09.21, per un importo di € 136.492,95 oltre € 8.500,00 per oneri 

della sicurezza per un totale di € 144.992,95 oltre iva 22% (per complessivi € 

176.891,40); 

- che i ribassi formulati dall’impresa in sede i gara si quantificano nel 5,40% 

sull’importo dei lavori a base di gara; 

- che in data 16.06.2021 la Stazione Appaltante ha autorizzato alla consegna dei 

lavori in pendenza di contratto in via d’urgenza; 

- che la DL ha consegnato in forma parziale i lavori in data 28.07.2021 con inizio 

effettivo dei lavori dal 04.08.2021; 

- che la DL, a seguito della firma del contratto, ha consegnato in forma definitiva i 

lavori in data 20.10.2021 con inizio effettivo dei lavori dalla medesima data; 

- che si è resa necessaria una variante in corso d’opera, per cui si è proceduto alla 

stesura della stessa nella quale venivano ricompresi i seguenti nuovi lavori: 

1. Sistemazione della frana “di monte”; 

2. Sistemazione della frana “di valle”; 

- che venivano modificate le seguenti lavorazioni, già previste nel progetto esecutivo 

approvato: 

3. Formazione dei bacini; 

4. Sistema di drenaggio dei percorsi stradali; 

5. Abbattimento di piante; 

6. Soglie di fondo roggia; 
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7. Arredi e finiture; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

l’anno 2022, il giorno 30 settembre col presente Atto si conviene e si stipula quanto 

segue: 

Art. 1) CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop che agisce quale impresa 

appaltatrice anche per conto dell’impresa affidataria ed esecutrice Malegori Servizi 

SRL, si assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di 

variante secondo i documenti di cui all'Elenco Elaborati allegato al presente atto, che 

l’Impresa accetta senza riserve. 

Art. 2) L’esecuzione dei suddetti lavori suppletivi e di variante avverrà sulla base 

delle stesse norme previste e contenute nelle specifiche tecniche contrattuali e nel 

Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali allegati al contratto in epigrafe. 

Art. 3) I lavori di variante saranno compensati secondo i prezzi di cui al 

“Computometrico estimativo comparativo” e compiutamente descritti nella 

Relazione di Perizia. 

Art. 4) A seguito dei variati lavori oggetto della perizia, l’importo contrattuale non si 

modifica; 

Art. 5) Il termine di ultimazione lavori viene prorogato di 21 giorni;  

Art. 6) La misurazione e valutazione dei lavori e dell’avanzamento delle opere 

verranno calcolati secondo i criteri già stabiliti dal Contratto. 

Si fa presente inoltre che i lavori in argomento soggiacciono al regime fiscale dell’IVA, 

nella misura prevista dalla normativa vigente in materia. 

Il presente Atto è fin d’ora impegnativo per l’Appaltatore, mentre lo sarà per 

l’Amministrazione appaltante solo dopo l’avvenuta approvazione dello stesso da 

parte degli organi superiori. 
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Triuggio, 30.09.2022 

*** 

Il Responsabile Unico del Procedimento Per L’Appaltatore 

Parco Regionale della Valle del Lambro CME Consorzio Imprenditori Edili S Coop 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e  

rispettive norme collegate 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e  

rispettive norme collegate 

Arch. Leopoldo Motta Geom. Vainer Bizzarri 

 

Il Direttore dei Lavori 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 

Ing. Dario Corrò 
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