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Apprestamento cantiere, stoccaggio dei materiali e dei mezzi d'opera, recinzioni aree
dei lavori x 1

Demolizione briglie esistenti X 1

Spostamento collettore 1226-1227 mediante realizzazione nuovo tratto in condotti DN40
in gres con rinfianco completo in cls X 1

Rinforzo strutturale collettore esistente tratto 735-1227 x 1

Scavo di sbancamento e preparazione piano di imposta della platea X 1

Realizzazione di platea di fondazione in ca gettato in opera X X 2

Realizzazione muro in elevazione in ca gettato in opera e posa della paratoia X X X 3

Realizzazione argini in terra armata X X X X X X X X X X 10

Completamento opera di presa con creazione rilevato e scogliera in massi ciclopici
intasati in cls x x x 3

Realizzazione vasca di dissipazione in massi ciclopici intasati in cls, compresa briglia di
valle e rampe di accesso all'alveo (monte e valle) x x x x 4

Realizzazione rampe di accesso al coronamento mediante riporto di mista naturale e
scogliera intasata in terra naturale x x 2

Installazione misuratore di livello completo di quadro di alimentazione e controllo GSM x 1

Finiture: parapetto in legno, inerbimento terra armata x 1

Messa a dimora di piante autoctone per ripristino del bosco x x x x 4
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