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Preparazione del piano di posa del rilevato arginale

Realizzazione della recinzione del cantiere, piste interne,

area amministrativa pedonale, aree di stoccaggio materiali

Realizzazione delle difese spondali e degli interventi di

finitura in sponda destra

Spostamento della tura e del guado a protezione delle

lavorazioni in sponda sinistra

Installazione degli organi elettromeccanici e del sistema di

gestione del manufatto di regolazione

Ripristino officiosità idraulica ponte Fornacetta

LAVORAZIONI
FASI

Realizzazione di tura in alveo a protezione delle lavorazioni

in sponda destra, del guado e della pista di cantiere in alveo

Realizzazione delle opere di protezione spondale al piede

dell'argine e installazione delle valvole di tipo Clapet

Realizzazione delle opere di fondazione, del taglione di monte, del

taglione di valle, delle ali di monte, delle ali di valle, della spalla

laterale in sponda destra e della pila in alveo
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Realizzazione degli interventi di finitura

Deviazione fosso in terra

Realizzazione delle opere di fondazione, del taglione di monte, del

taglione di valle, delle ali di monte, delle ali di valle e della spalla

laterale in sponda sinistra

Realizzazione delle difese spondali e degli interventi di

finitura

Rimozione della tura e adeguamento del guado e della

pista di cantiere in alveo

Posa in opera delle strutture metalliche del manufatto di

regolazione

Realizzazione dei rilevati arginali

Realizzazione della casa di guardia

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10

10 gg

5

10 gg

5

10 gg

30 gg

5

5

5

25 gg

20 gg

10 gg

10 gg

20 gg

25 gg

20 gg

25 gg

Preparazione del piano di posa del rilevato arginale

Realizzazione dei rilevati arginali
30 gg

10 gg

10 gg

Realizzazione delle opere di protezione spondale al piede

dell'argine e installazione delle valvole di tipo Clapet
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Realizzazione degli interventi di finitura

5Preparazione del piano di posa del rilevato arginale

Realizzazione dei rilevati arginali  e dei fossi di raccolta

delle acque di ruscellamento

25 gg

10 gg
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Realizzazione delle opere di protezione spondale al piede

dell'argine e installazione delle valvole di tipo Clapet

Realizzazione degli interventi di finitura

Preparazione del piano di posa del rilevato arginale

Realizzazione dei rilevati arginali

10 gg

40 gg

10 gg

10 gg

Smantellamento del cantiere
5


