


ID WBS Nome attività Nomi risorse Giorni
1 1 Area di laminazione di Inverigo 190 g

2 1.1 Progettazione esecutiva 28 g

3 1.1.1 Preparazione dell'incarico (coordinamento e incontro con enti) 6 g

4 1.1.2 Attività propedeutiche (indagini e studi) 7 g

5 1.1.3 Calcoli di dimensionamento e redazione degli elaborati progettuali 15 g

6 1.1.4 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 0 g

7 1.2 Esecuzione delle opere 162 g

8 1.2.1 CONSEGNA DEI LAVORI 0 g

9 1.2.2 Stralcio 1 - Manufatto di regolazione delle portate 162 g

10 1.2.2.1 Allestimento cantiere fisso e preparazione delle aree escavatore[1];operaio[4];autocarro[1];pala[1] 10 g

11 1.2.2.2 Deviazione provvisionale dell'alveo operaio[4];autocarro[1];escavatore[2] 10 g

12 1.2.2.3 Deviazione fosso in terra escavatore[1];operaio[4];autocarro[1] 5 g

13 1.2.2.4 Ripristino officiosità idraulica ponte Fornacetta escavatore[1];operaio[4];autocarro[1] 10 g

14 1.2.2.5 Manufatto di regolazione: opere in c.a. operaio[4];autobetoniera[1] 55 g

15 1.2.2.6 Rimozione delle opere provvisionali in alveo escavatore[2];operaio[4];autocarro[1] 10 g

16 1.2.2.7 MILESTONE ULTIMAZIONE MANUFATTO C.A. 0 g

17 1.2.2.8 Realizzazione delle difese spondali autocarro[1];escavatore[2];operaio[4] 20 g

18 1.2.2.9 Manufatto di regolazione: strutture metalliche escavatore[1];operaio[4];autocarro[1];gru[1] 20 g

19 1.2.2.10 Preparazione del piano di posa del rilevato arginale operaio[4];pala[1] 5 g

20 1.2.2.11 Realizzazione dei rilevati arginali operaio[4];autocarro[2];escavatore[2];pala[1] 50 g

21 1.2.2.12 Installazione degli organi elettromeccanici e del sistema di gestione del
manufatto di regolazione

operaio[4];autocarro[1];gru[1] 12 g

22 1.2.2.13 Smantellamento del cantiere fisso operaio[4];autocarro[1];pala[1] 10 g

23 1.2.3 Stralcio 4 - Linea arginale in località "Molino nuovo" 60 g

24 1.2.3.1 Allestimento del cantiere e preparazione delle aree escavatore[1];operaio[4];autocarro[1];pala[1] 10 g

25 1.2.3.2 Realizzazione dei rilevati arginali operaio[4];autocarro[2];escavatore[2];pala[1] 30 g

26 1.2.3.3 MILESTONE ULTIMAZIONE RILEVATI 0 g

27 1.2.3.4 Realizzazione delle opere di protezione spondale al piede dell'argine e
installazione delle valvole di tipo Clapet

operaio[4];autocarro[1];escavatore[2] 10 g

28 1.2.3.5 Realizzazione pista e interventi di finitura operaio[4];escavatore[1] 10 g

29 1.2.4 Stralcio 3 - Linea arginale in località "Fornace Consonni" 40 g

30 1.2.4.1 Allestimento del cantiere e preparazione delle aree escavatore[1];operaio[4];autocarro[1];pala[1] 5 g

31 1.2.4.2 Realizzazione dei rilevati arginali operaio[4];autocarro[2];escavatore[2];pala[1] 20 g

32 1.2.4.3 MILESTONE ULTIMAZIONE RILEVATI 0 g

33 1.2.4.4 Realizzazione delle opere di protezione spondale al piede dell'argine e
installazione delle valvole di tipo Clapet

operaio[4];autocarro[1];escavatore[2] 10 g

34 1.2.4.5 Realizzazione pista e interventi di finitura operaio[4];escavatore[1] 5 g

35 1.2.5 Stralcio 2 - Linea arginale a difesa della "Cascina Cattafame" 50 g

36 1.2.5.1 Allestimento del cantiere e preparazione delle aree escavatore[1];operaio[4];autocarro[1];pala[1] 5 g

37 1.2.5.2 Realizzazione dei rilevati arginali operaio[4];autocarro[2];escavatore[2];pala[1] 25 g

38 1.2.5.3 MILESTONE ULTIMAZIONE RILEVATI 0 g

39 1.2.5.4 Realizzazione delle opere di protezione spondale al piede dell'argine e
installazione delle valvole di tipo Clapet

operaio[4];autocarro[1];escavatore[2] 10 g

40 1.2.5.5 Realizzazione pista e interventi di finitura operaio[4];escavatore[1] 10 g

100 gg da consegna lavori

50 gg da consegna lavori

95 gg da consegna lavori

140 gg da consegna lavori
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