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1. INQUADRAMENTO STORICO 

Nel novembre 2002, in occasione di un periodo particolarmente prolungato di piogge di carattere 

ed intensità fortemente variabili, i comuni della valle del Lambro, posti  a valle del lago di Pusiano, 

hanno  subito  l’esondazione  del  fiume  Lambro  in  zone  anche  particolarmente  urbanizzate  con 

conseguenti notevoli danni sia agli immobili sia alle infrastrutture. 
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L’immagine sopra esposta, che raffigura la Pieve di Incino così come era nel 1752, rappresenta la 

zona  in  cui  si  trova  il  nodo  idraulico  più  importante  della  valle.    Infatti,  come  peraltro  è  facile 

desumere  dalla  mappa,  in  tale  zona  vi  era  la  confluenza  del  torrente  Lambro  (prima  della 

deviazione) e degli emissari dei  laghi di Pusiano ed Alserio  che  spesso, nel periodo delle piene, 

andavano a formare, unendo il Pusiano e l’Alserio, un solo lago, il Magno Eupili. A questo quadro 

va  a  sommarsi, nella  zona evidenziata,  la Bevera di Molteno  che  rappresenta  il più  importante 

affluente del fiume Lambro sublacuale compreso nel territorio del Parco Regionale della Valle del 

Lambro. 

La necessità di regolare  le acque della zona, sia ai fini della sicurezza sia e soprattutto per motivi 

economici,  comportò  la  realizzazione,  nel  XIX  secolo,  di  due  opere  idrauliche  importanti  che 

modificarono sensibilmente il territorio della Pieve di Incino. 

La prima di queste opere, la rettifica del torrente Lambro – ora Lambrone, consiste essenzialmente 

nella deviazione del tratto finale del torrente per farlo sfociare direttamente nel lago di Pusiano. 

La  seconda  di  queste  opere, meglio  nota  con  il  nome  di  Cavo  Diotti  che  prende  il  nome  dal 

possidente  locale  – Avvocato Diotti  ‐  che  per  primo  propose  la  realizzazione  di  quest’opera,  è 

costituita dall’emissario artificiale e regolato del lago di Pusiano. Tale opera, nata dalla necessità di 

far fronte all’estrema variabilità di portata del fiume Lambro che mal si combinava con le necessità 

industriali della valle, è oggi tuttora funzionante e rappresenta l’elemento di regolazione del lago. 
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Fotografia 1 ‐ Vista dell'incile del Cavo Diotti 

 

Cavo Diotti 

Emissario naturale 
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2. INTRODUZIONE AL PROGETTO 

Come  indicato nel paragrafo precedente,  i comuni della valle del Lambro sono stati gravemente 

danneggiati  dall’esondazione  del  lago  di  Pusiano  e  del  fiume  avvenuta  nel  novembre  2002 

provocata essenzialmente dal verificarsi di una serie di concause la cui conoscenza è essenziale per 

comprendere appieno le intenzioni del progetto. 

La prima causa, necessariamente, è stato un periodo di pioggia particolarmente duraturo che ha 

dapprima saturato la capacità di assorbimento dell’acqua di pioggia da parte dei terreni del bacino 

idrografico e successivamente colmato anche la capacità del lago di Pusiano.  

La seconda concausa è stata l’impossibilità di svasare il lago in tempi rapidi per la mancanza di una 

“regola  di  gestione”  e  per  le  ridotte  dimensioni  delle  paratoie  che  regolano  il  lago  di  Pusiano. 

Durante l’evento, infine, una delle due paratoie era bloccata e pertanto inservibile. 

La terza concausa è stata l’insufficiente capacità di laminazione esistente sugli affluenti del fiume 

ed in particolare della Bevera di Molteno detta anche Bevera di Brianza. Su tale affluente, infatti, 

era stata da poco completato un primo  lotto di  intervento per  la realizzazione della  laminazione 

delle  piene  per  un  volume  complessivo  pari  a  60.000  mc  che  naturalmente  ha  raggiunto  la 

saturazione  ben  prima  dell’arrivo  dell’ondata  di  piena  (si  veda  a  tal  proposito  la  figura  1  che 

rappresenta la planimetria generale di tale intervento). 

Al fine di risolvere le prime due concause il Parco Regionale della Valle del Lambro ha acquisito nel 

corso  del  2008  la  gestione  dei manufatti  di  regolazione  e,  oggi,    sta    ristrutturando  le  opere 

idrauliche del Cavo DIotti. 

Per  la  terza  concausa  il  Parco  ha  esplorato  diverse  possibilità  di  intervento  individuandone  gli 

aspetti positivi e negativi al fine di giungere ad una soluzione che massimizzasse i primi a discapito 

dei secondi. 
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In  particolare,  gli  aspetti  principali  considerati  per  la  valutazione  delle  alternative  di  progetto 

considerate che ha portato alla scelta della soluzione progettuale sviluppata sono i seguenti: 

 

‐ Volume di invaso: innanzitutto il sito che si vuole realizzare, dato sia l’impegno economico 

sia la complessità dell’opera, deve fornire una risposta concreta alle esigenze del territorio. 

Per  tale motivo non è accettabile una soluzione che comporti un volume di  invaso  finale 

minore di un milione di metri cubi. 

‐ Fruibilità  e  inserimento  ambientale:  l’opera  verrà  realizzata  in  uno  degli  ambiti  più 

interessanti della valle del Lambro sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista 

fruitivo.  Per  quanto  concerne  il  primo  aspetto  l’intervento  che  si  propone  non  potrà 

prescindere da uno scenario di riqualificazione complessiva d’area.  

Peraltro una porzione dell’area della miniera di Brenno è già diventata parco pubblico a 

beneficio del Comune di Costa Masnaga. Per  tale motivo  l’assetto  finale di  recupero del 

sito dovrà ottimizzare gli scopi di laminazione delle piene e di fruibilità del parco.  

‐ Disponibilità, nel breve periodo, di una parte dell’invaso: uno degli obbiettivi che si cerca di 

raggiungere  con  il  progetto  è  quello  di  avere  in  tempi  brevi  una  prima  disponibilità  dei 

volumi di invaso per cercare di trarre, sin da subito, un primo beneficio a livello di bacino. 

Naturalmente  per  raggiungere  questo  scopo  occorre  che  la  soluzione  prescelta  sia 

compatibile  con  le  operazioni  di  recupero  ambientale  al  termine  della  coltivazione 

avvenuta nel mese di ottobre 2013. 

‐ Costi:  il  costo  complessivo  di  intervento  deve  essere  il  minimo  indispensabile  per 

raggiungere gli scopi indicati. 
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Sulla  base  delle  considerazioni  precedenti  nella  fase  iniziale  sono  stati  considerati  diversi 

possibili scenari per quanto riguarda l’area di intervento: 

 Scenario A: Zona di esondazione esterna alla Miniera di Brenno nel Comune di Costa 

Masnaga, già individuata negli studi precedenti; 

 Scenario B: realizzazione di una vasca di  laminazione nell’area della Miniera di Brenno 

in quanto area soggetta ad un prossimo intervento di riqualificazione ambientale; 

 Scenario C: realizzazione di interventi alternativi nei territori di altri Comuni individuati 

e/o proposti da altri Enti. 

 Per ognuno di questi scenari è stata condotta un’analisi di fattibilità tecnica preliminare orientata 

a  valutare  l’efficacia  dell’intervento  per  la  risoluzione  dei  problemi  lungo  tutto  il  percorso  del 

fiume  Lambro,  le  ricadute  ambientali  dell’opera  e  i  costi  dell’intervento.  Le  principali 

considerazioni tratte dall’analisi preliminare possono essere così sintetizzate: 
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2.1 ‐ Scenario A: Zona di esondazione esterna alla Miniera di Brenno 

Questo  scenario  consiste  nella  realizzazione  del  secondo  lotto  delle  opere  di  laminazione  a 

Baggero di Merone. Si  tratta, nei propositi, di un approfondimento ed allargamento della vasca 

esistente, che attualmente è capace di  invasare 60.000 mc, sino a poterne contenere un volume 

massimo  di  250.000 mc.    Il  progetto  prevede  l’interessamento  di  un’area  di  circa  200.000 mq 

localizzata  tra  il  Fiume  Lambro  e  l’area  della miniera  (fig.  1  e  2).  Si  tratta  di  un’area  in  parte 

boscata  e  in  parte  destinata  ad  uso  agricola  non  interessata  da  scavi  o  movimentazione  di 

materiale che attualmente è considerata parzialmente esondabile. 

 

‐  

Figura 1 ‐ Vasca di laminazione di Merone (primo lotto realizzato nel 2002) 
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Figura 2 ‐ Area di intevento esterna alla Cava di Brenno 

►►  Efficacia 

Il volume totale massimo possibile dell’intervento considerando  la superficie dell’area 

considerata e la profondità di scavo ipotizzata è stimato in circa 250.000 mc, meno del 

25  %  del  volume  necessario.  In  tali  condizioni,  l’intervento  non  costituisce  una 

soluzione completa ed efficace al problema di esondazione del Fiume Lambro 

Al di la degli aspetti ambientali ed economici questa soluzione non è stata considerata 

nel prosieguo per via della consistente limitazione in termini di volume disponibile che 

renderebbe, di fatto, l’opera inutile. 

►►  Impatto ambientale 

L’intervento ricade  in un’area  interna al Parco naturale non  interessata  in precedenza 

da attività invasive, ciò che comporta un significativo impatto ambientale  

►►  Costi 

L’ampliamento dell’attuale capacità avverrebbe per mezzo di consistenti  scavi pari al 

maggior volume disponibile ottenuto, circa 190.000 mc, l’implementazione del sistema 

di  svuotamento della vasca,  la creazione di  tutte  le opere di protezione necessarie a 

garantire la sicurezza dell’area e gli interventi di sistemazione ambientale finale. 

Costi stimati per l’intervento pari a circa 3 milioni di Euro. 

SECONDO LOTTO 
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2.2 ‐ Scenario B: Realizzazione di una vasca di laminazione nella Miniera di Brenno 

La Miniera di Brenno è una ex miniera di estrazione della marna per la produzione del cemento nel 

territorio del Comune di Costa Masnaga che, in virtù della concessione mineraria rilasciata dell’ex 

Distretto Minerario di Milano (oggi Regione Lombardia), ha cessato l’attività estrattiva nel mese di 

ottobre 2013.  Il progetto di recupero ambientale autorizzato prevede  la realizzazione di un  lago 

artificiale alimentato dal torrente Bevera di Molteno con quota libera a 245 m. slm. 

La morfologia dell’area è caratterizzata da una fossa di circa 115.000 mq di superficie e di circa 55 

m di profondità nella configurazione finale del progetto autorizzato.  

In  questo  scenario  la  soluzione  consiste  nell’utilizzo  della  fossa  ottenuta  alla  fine  della  fase  di 

coltivazione  come  bacino  di  accumulo  delle  acque  di  piene  del  torrente  Bevera, mediante  la 

creazione  di  un’opera  di  presa  sul  torrente  e  un  sistema  di  canalizzazione  delle  acque  verso  il 

fondo  della  fossa  e  l’installazione  di  un  sistema  di  pompaggio  per  lo  svuotamento  del  bacino. 

L’intervento permetterebbe sia di sfruttare al meglio la morfologia risultante dalla fase di scavo sia 

di  proporre  un’adeguata  sistemazione  finale  del  sito  con  caratteristiche  tali  da  garantire  la 

fruibilità futura dell’area. Inoltre, una pianificazione accurata dell’attività di recupero ambientale e 

della realizzazione delle opere del progetto permetterebbe l’impiego sin da subito della Miniera di 

Brenno quale bacino di accumulo delle acque di piena del torrente Bevera. 

►►  Efficacia 

Il  volume  totale  massimo  possibile  dell’intervento  considerando  la  superficie  e  la 

profondità della fossa di scavo è  superiore ai 4.000.000 mc, tuttavia, è evidente che in 

fase  di  realizzazione  dovranno  essere  introdotti  interventi  di  rimodellamento 

morfologico per garantire un adeguato recupero paesaggistico ed ambientale dell’area,  

le  condizioni  biologiche  del  lago  e  la  fruibilità  futura  dell’area  che  porteranno 

necessariamente  ad  una  riduzione  di  tale  volume.  In  ogni  caso,  le  dimensioni  della 

miniera consentono la progettazione di un intervento con capacità superiore ai volumi 

necessari stimati e quindi l’intervento può costituire una soluzione efficace al problema 

di esondazione del  fiume nel  territorio a valle.    Inoltre, una pianificazione coordinata 

dalle attività di recupero ambientale permetterebbe la disponibilità in tempi brevi di un 

bacino per il contenimento delle piene del torrente Bevera. 
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►►  Impatto ambientale 

Il progetto si svilupperebbe per  la maggior parte all’interno di un’area già  interessata 

da  un’attività  invasiva  quale  la  coltivazione mineraria  appena  conclusa  e  che  deve 

comunque essere oggetto di interventi di riqualifica ambientale. In queste condizioni, i 

potenziali  impatti ambientali negativi saranno dovuti ad  interventi di rimodellamento 

morfologico,  alle  opere  di  presa  e  di  svuotamento  del  bacino.  Tuttavia  tali  impatti 

potranno essere ampiamente compensati con  interventi di  recupero ambientale e di 

sistemazione  finale  del  sito  che  dovranno  essere  mirati  a  garantire  un  adeguato 

reinserimento paesaggistico ambientale e la fruibilità futura del sito. 

►►  Costi 

La  realizzazione  dell’intervento  consiste  nella  rimodellazione  morfologica  del  sito, 

l’implementazione  del  sistema  di  svuotamento  della  vasca,  la  creazione  di  tutte  le 

opere  di  protezione  necessarie  a  garantire  la  sicurezza  dell’area  e  gli  interventi  di 

sistemazione ambientale finale. 

Parte  dei  costi  di  realizzazione  di  tali  interventi  sarebbero  a  carico  dell’attività 

estrattiva appena cessata.  

Costi complessivi stimati per l’intervento pari a circa 10 milioni di Euro. 
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2.3 ‐ Scenario C: Realizzazione di interventi alternativi nei territori di altri comuni 

Un altro  intervento alternativo   è quello  che prevede  l’utilizzazione di  alcune aree del Parco di 

Monza  come  zone  di  spandimento  indotto  del  fiume  Lambro  in  caso  di  piena.  L’induzione 

all’esondazione  verrebbe provocata  attraverso  la  riattivazione  ed  il potenziamento di  rogge  già 

esistenti  e  la  restrizione  locale  e  temporanea  di  alcuni  punti  dell’alveo,  ed  I  volumi  d’acqua 

sarebbero contenuti entro apposite linee arginali.  

►►  Efficacia 

L’efficacia  di  tale  intervento  è  direttamente  connessa  con  le  allegate  opere 

provvisionali  che  verrebbero  allestite  nell’ambito  cittadino  di Monza  e  sarebbe  più 

evidente  per  tempi  di  ritorno  bassi  (entro  i  50  anni)  e meno  per  tempi  di  ritorno 

superiori. 

►►  Impatto ambientale 

L’impatto  sarebbe  legato  alla  formazione  delle  linee  d’argine  ed  alle  opere  di 

restringimento d’alveo in un contesto  di vincolo storico, architettonico e paesaggistico 

che ha pochi eguali in Europa.  

►►  Costi 

I costi di quest’opera sono stati stimati in circa 6 milioni di euro. 
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Le  considerazioni  precedenti  hanno  evidenziato  che  la  realizzazione  della  vasca  di  laminazione 

all’interno dell’area della ex Miniera di Brenno costituisce la migliore soluzione in quanto presenta, 

rispetto agli altri possibili scenari, una serie di vantaggi in merito a: 

  Morfologia  attuale:  la morfologia  a  “fossa”  risultante  dall’attività  estrattiva  è  la  più 

favorevole per  la  realizzazione di una vasca di  laminazione  in quanto non  richiede  la 

realizzazione  di  argini  artificiali  o  interventi  simili  che  si  configurerebbero,  di  fatto, 

come una diga artificiale. 

  Volumetria:  la dimensione del vuoto disponibile  in seguito all’attività estrattiva svolta 

consente  la  realizzazione  di  una  vasca  con  volumetria  sufficiente  per  la  laminazione 

delle piene nei periodi critici (oltre 1.000.000 mc).  

  Efficacia: Essendo localizzata a monte consente la salvaguarda di tutto il territorio lungo 

il  percorso  del  fiume  evitando  quindi  eventuali  altri  interventi  minori  che 

comporterebbero ulteriori costi ed impatti ambientali. 

  Impatto  ambientale:  l’intervento  non  interesserà  nuove  aree ma  un’area  degradata 

dall’attività  estrattiva  appena  cessata  che  deve  comunque  essere  sottoposta  ad 

interventi di riqualificazione ambientale. L’inserimento della realizzazione della vasca di 

laminazione nell’ambito di un progetto generale di sistemazione  finale del sito risulta 

compatibile  con  una  riqualificazione  ambientale  complessiva  del  sito  nonché  con  la 

futura fruibilità di una parte dell’area.  

  Disponibilità  a  breve  termine:  la  configurazione  morfologica  attuale,  caratterizzata 

dalla  presenza  di  un  grande  “vuoto”  consente  di  ritenere  possibile  lo  svolgimento 

simultaneo delle attività di laminazione delle piene e di recupero ambientale del sito. 

  Costi:  la disponibilità dei vuoti necessari per  la realizzazione dell’intervento comporta 

una  riduzione significativa dei costi  relativi allo scavo e movimentazione di materiale. 

Inoltre la prossimità dell’area della miniera al Torrente Bevera permette di contenere i 

costi di realizzazione delle opere di captazione e derivazione delle acque.  

 

Sulla base delle analisi preliminari effettuate e dei risultati ottenuti è stata scelta come alternativa 

progettuale la realizzazione della vasca di laminazione all’interno della Miniera di Brenno. 
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Nella fase successiva,  le analisi di dettaglio sono state concentrate sulle caratteristiche del sito e 

sulla  valutazione  dei  diversi  parametri  tecnici  necessari  per  l’elaborazione  di  un  progetto 

preliminare. In particolar modo, è stata eseguita un’analisi delle caratteristiche geotecniche e delle 

condizioni di  stabilita a medio  lungo  termine dei  fronti di scavo  sia nelle condizioni previste nel 

progetto autorizzato sia alla presenza della vasca di laminazione. 
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3. ESITI DELLE ANALISI GEOTECNICHE 

Di  seguito  vengono  riportate  le  conclusioni  della  consulenza  geotecnica  relativa  al  progetto  

dell’utilizzo della miniera di Brenno quale vasca di laminazione redatta dal prof. Ing. Claudio G. Di 

Prisco  ordinario di Geotecnica al Politecnico di Milano. 

“Il  lavoro  che  e  stato  illustrato  in  questa  relazione  ha  avuto  come  scopo  principale  quello  di 

evidenziare le eventuali criticità di natura geotecnica concernenti le scarpate della cava di Brenno 

nel caso questa venga utilizzata come vasca di laminazione per il torrente Bevera. 

Innanzitutto  gli  scriventi  hanno  evinto  dall’analisi  dei  documenti  che,  nonostante  già  più  di 

trent’anni  fa  si prevedesse di  realizzare  in  fase di  ripristino ambientale all’interno della  cava un 

invaso artificiale,  la problematica della stabilita delle scarpate  in tali condizioni non sia mai stato 

affrontato se non in modo molto preliminare e marginale. 

Al fine di colmare tale lacuna, gli scriventi si sono innanzitutto chiesti se la variazione del contenuto 

d’acqua  potesse  influenzare  le  caratteristiche  meccaniche  della  marna  che  costituisce  il 

giacimento. Data la natura del materiale un’influenza del contenuto d’acqua era infatti prevedibile. 

La microstruttura del materiale, caratterizzato dalla successione di piani di sedimentazione aventi 

caratteristiche  mineralogiche  differenti,  ci  ha  suggerito  di  interpretare  schematicamente  la 

risposta  del  sistema  come  la  successione  di  piani  più  resistenti  e  fondamentalmente  insensibili 

all’azione dell’acqua e piani a matrice argillosa (argillitica) più sensibili al processo di imbibizione. 

Tale ipotesi, concernente il comportamento meccanico alla meso‐scala, ha giustificato 

l’attenzione riposta nella descrizione della giacitura dei piani di stratificazione in relazione ai piani 

delle scarpate della cava. A  tal proposito ci si e  resi conto che essenzialmente  tre sono a grandi 

linee le geometrie che si presentano allo stato attuale: 

1) pareti  sub‐verticali  e  piani  di  stratificazione  a  reggipoggio  (lato  della  cava  con  pareti  di 

normale diretta a sud (fotografie D/E/F di Figura 1a, nel seguito “Zona A”).  In questo caso,  il 

meccanismo di rottura più probabile e quello flessionale. 
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2)  pareti  sub‐verticali  e  piani  di  stratificazione  a  franapoggio  (lato  della  cava  con  pareti  di 

normale diretta a nord (Figura 1a, fotografie A/B, nel seguito “Zona B”). In questo caso, data 

l’inclinazione  elevata  dei  piani  di  stratificazione,  la  rottura  per  taglio  e  esclusa  mentre  il 

meccanismo di rottura più probabile e quello di instabilità euleriana. 

3)  pareti sub‐verticali e piani di stratificazione con normale ortogonale alla parete stessa (Figura 

1a,  fotografia  C,  nel  seguito  “Zona  C”).  In  questo  caso  e  escluso  ogni  processo  di  rottura 

coinvolgente i piani di debolezza e quindi in questa zona l’inclinazione delle scarpate potrebbe 

essere mantenuta inalterata. 

 

Per ciò che concerne essenzialmente le Zone A e B e allora possibile prevedere, nel caso si decidesse 

di utilizzare  la  cava  come  vasca di  laminazione  senza modificare  la geometria delle  sponde, un 

processo evolutivo di degrado di natura idro‐meccanica siffatto. 
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Fase  1.  Processo  di  imbibizione  idraulicamente  anisotropo  caratterizzato  da  una  direzione 

preferenziale di avanzamento parallela ai piani di stratificazione. Il processo si innescherà al piede, 

e  cioè  nella  zona  del  fronte  permanentemente  satura,  per  poi  propagarsi  verso  l’alto  per 

capillarità. E possibile anche osservare che molto probabilmente, proprio per  l’attesa anisotropia 

idraulica del materiale, più rapidamente l’evoluzione avverrà nella Zona C e ove i piani sono posti a 

franapoggio (Zona B) mentre più lentamente ove i piani sono a reggipoggio (Zona A). 

Fase  2. Questa  fase  consiste  nel  processo  di  degradazione  delle  caratteristiche meccaniche  dei 

piani di debolezza (messo in evidenza dai risultati sperimentali di laboratorio). Tale fase e qui citata 

per  ragioni  di  chiarezza  separatamente  rispetto  alla  Fase  1, ma  nella  realtà  essa  avrà  luogo 

contemporaneamente. E proprio  tale processo  che potenzialmente porta all’innesco di eventuali 

processi di rottura delle pareti secondo i meccanismi già citati. 

Il  processo  degradativo  atteso  potrebbe  avere  luogo  molto  lentamente  e  con  tempi  dettati 

principalmente dall’eventuale eterogeneità delle proprietà idro‐meccaniche del materiale. Quanto 

appena descritto ci induce a raccomandare, per la sicurezza delle sponde, di ridurre drasticamente 

l’inclinazione delle  sponde  rispetto a quella attuale  fino ad un’inclinazione media  indicativa non 

superiore  ai  35°‐�40°.  Inoltre,  dato  che  il  processo  di  degradazione  tenderà  ad  essere  più 

accentuato  al  piede,  che  verrà  a  contatto  con  l’acqua  del  serbatoio  o  che,  ancora  più 

dannosamente,  subirà  l’escursione  del  livello  dell’acqua,  l’inclinazione  della  scarpata  sarà 

preferibilmente inferiore al piede e maggiore in sommità. 

A seconda della necessita, si consiglia inoltre di prevedere una riprofilatura delle scarpate secondo 

quanto  appena  raccomandato  riportando  parte  del materiale  cavato  in  sommità  al  piede  della 

scarpata  (cosi  come  schematicamente definito  in  Figura 2). Nella  Figura  citata  la  linea a  tratto 

continuo si riferisce ad un ipotetico profilo attuale, la linea tratteggiata orizzontale ad un ipotetico 

riempimento di base,  la  linea puntinata ad un’inclinazione media della  scarpata mentre  la  linea 

marrone ad un profilo del materiale di riporto. 

Da un punto di vista puramente geometrico si osserva allora quanto segue: 

‐ l’innalzamento del fondo della vasca, a parità di inclinazione media del fronte, permette di ridurre 

drasticamente  l’arretramento della  sommità della  scarpata.  Infatti, nonostante  la deformabilità 
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del terreno di riporto e  la possibilità che questo si rompa  in condizioni di spinta passiva,  in prima 

approssimazione si può affermare che  il  tratto del  fronte vincolato orizzontalmente dal deposito 

può essere considerato stabile. 

 ‐  Una  seconda  variabile  in  gioco  e  il  parametro  t  riportato  in  figura.  Si  consiglia,  per  quanto 

possibile, di  ridurre al minimo  t  cosi da diminuire  effettivamente  l’inclinazione della  scarpata  in 

roccia. 

‐ L’inclinazione della parte di scarpata che a regime  (cioè a vasca di  laminazione  funzionante), si 

troverà sotto  il  livello dell’acqua massimo del serbatoio (Hw+∆Hw), sarà preferibile caratterizzato 

da una pendenza molto inferiore e cioe non superiore ai 20°. 

‐  Si  consiglia  in  ogni  caso  in  fase  di  progetto  di  effettuare  delle  analisi  numeriche  come  quelle 

schematicamente svolte all’interno di questa relazione per definire sia nella zona A che nella zona 

B il profilo definitivo delle scarpate.” 

 

 

Figura 2: definizione schematica dei parametri di progetto in gioco. 

A seguito delle modifiche progettuali introdotte è stata redatta, sempre dal prof. Ing. Claudio G. Di 

Prisco, una  relazione di valutazione del nuovo assetto progettuale  le cui conclusioni vengono di 

seguito rappresentate. 
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“In  questa memoria  è  stato  analizzato  criticamente  il  progetto  di  riqualificazione  della  cava  di 

Brenno. 

Il  progetto  in  esame  è  essenzialmente  finalizzato  da  un  lato  al  recupero  ambientale  dell’area, 

dall’altro  al  riutilizzo  della miniera  quale  vasca  di  laminazione  del  torrente  Bevera.  Il  progetto 

proposto recepisce le conclusioni tratte dagli Scriventi in una loro precedente relazione redatta nel 

2010 e prevede, da un punto di vista geotecnico, quanto segue: 

• un cospicuo innalzamento del fondo della cava, 

• una diffusa  impermeabilizzazione delle scarpate mediante spritz‐beton, sino alla quota prevista 

dell’invaso, 

• una riprofilatura molto parziale dei versanti posti sopra tale quota, 

•  una  ridefinizione  dei  versanti  nelle  zone  Est  e  Ovest  mediante  la  realizzazione  di  “spiagge 

artificiali”. 

Per analizzare  il problema,  in conformità con quanto già proposto nella precedente  relazione da 

lororedatta, gli Scriventi hanno suddiviso  le scarpate della cava  in zone omogenee, caratterizzate 

ciascuna  da  problematiche  geotecniche  differenti.  Hanno  preso  in  considerazione  i  profili  dei 

versanti di progetto ed hanno osservato quanto segue: 

• la soluzione progettuale non presenta criticità geotecniche evidenti, 

•  l’impermeabilizzazione mediante  spritz‐beton  armato  (con  contenuto  in  fibre  sufficiente)  può 

assicurare la stabilità a lungo termine dei versanti impedendo l’imbibimento delle marne, 

• se pure queste ultime si saturassero, a causa di difetti, di locali imperfezioni o per filtrazione dal 

basso, grazie alla pressione dell’acqua posta all’interno del bacino, la stabilità globale dei versanti 

sarebbe comunque assicurata. Tale assunto è vero in generale ma un profilo fa eccezione. Lo stesso 

non può essere affermato nel caso si considerino instabilità superficiali. 
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Per i motivi qui sopra ricordati gli Scriventi suggeriscono allora di: 

1. riprofilare anche i versanti posti nelle zone Nord e Sud (i profili proposti sono soltanto indicativi); 

2.  riconsiderare  criticamente  gli  interventi  di  impermeabilizzazione  mediante  spritz‐beton, 

prevedendone l’utilizzo unicamente in aree particolarmente critiche, di estensione inferiore. Questo 

permetterebbe di ridurre anche l’impatto ambientale degli interventi; 

3.  cercare  di  aumentare  l’estensione  dei  versanti  inerbiti  e  vegetati,  così  da  ridurre  il  pericolo 

dell’innescarsi a lungo termine il problema dell’erosione superficiale indotta da fenomeni meteorici 

intensi. Si consiglia l’utilizzo, ove necessario, di biostuoie, geocelle e idrosemina; 

4. prevedere un sistema di monitoraggio, mediante  l’utilizzo di un numero ridotto di  inclinometri, 

che  permetta,  sia  in  fase  realizzativa  delle  opere  che  a  lungo  termine,  di  seguire  l’evoluzione 

temporale del sistema; 

5.  considerare  attentamente  la  stabilità  delle  future  sponde  dell’invaso,  prevedendo,  nel  caso  i 

materiali utilizzati  lo permettano, una compattazione dei depositi, assicurandosi che svuotamenti 

troppo  rapidi  dell’invaso  non  generino  collassi  superficiali  o  mediamente  profondi.  A  tal  fine 

sarebbe  opportuno,  se  considerati  economicamente  vantaggiose,  pensare  all’impiego  di 

georinforzi.”   
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4. IL PROGETTO  

Nella fase iniziale del progetto di realizzazione della vasca di laminazione all’interno della Miniera 

di  Brenno  sono  state  analizzate  diverse  possibili  alternative  di  progetto  considerando  sia  la 

configurazione  morfologica  del  sito  prevista  nel  progetto  di  coltivazione  autorizzato  sia  le 

indicazioni fornite dall’analisi delle caratteristiche geotecniche in merito ai parametri di disegno da 

considerare per garantire la stabilità delle pareti a medio lungo termine. Tale analisi ha portato ad 

individuare  la  soluzione  progettuale  ritenuta  più  idonea  considerando  gli  aspetti  tecnici, 

ambientali e di sicurezza dell’opera per lo sviluppo successivo del progetto. 

 

4.1 – Alternative progettuali analizzate 

Le principali alternative progettuali analizzate nella fase preliminare si possono così sintetizzare: 

1. Riempimento della miniera fino a quota 235 metri  

Questa  alternativa  consisterebbe  nel  riempimento  progressivo  della  miniera  sino  a 

raggiungere quota 235 metri sul livello del mare lasciando il restante dislivello sino al bordo 

miniera a quota 245 m slm. circa per la laminazione delle piene. 

Naturalmente questa soluzione, per quanto esaminato  in sede di analisi geotecniche, non 

garantirebbe  la  stabilità  delle  pareti  in  quanto  sarebbe  mantenuta  la  morfologia 

attualmente  prevista  dal  progetto  autorizzato  e  quindi  sarebbero  riscontrate  tutte  le 

criticità evidenziate dall’analisi geotecnica eseguita.    Inoltre,  l’area della vasca rimarrebbe 

scollegata dall’area esterna, dovuto alla porzione di circa 10m di altezza di parete in roccia 

esposta,    rendendo  critico  l’inserimento  paesaggistico  dell’opera  e  la  fruibilità  futura 

dell’area (vedi figura successiva). 

Una  possibile  soluzione  sarebbe  il  rimodellamento morfologico  con materiale  di  riporto 

sulle pareti esposte nell’area tra  le quote 235 e 245 m.slm.. Questo  intervento   potrebbe 

risolvere  il  problema  della  stabilità  a  nord,  dove  l’altezza  del  fronte  libero  rimanente 

sarebbe contenuta. Nella parete a sud,  invece, dove si verificano  le condizioni più critiche 

(maggiore altezza del fronte, elevata pendenza delle pareti, disposizione meno favorevole 
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degli strati, presenza di eventi franosi, ecc.) rimarrebbero  le condizioni critiche attuali già 

evidenziate dalle analisi geotecniche eseguite. 

 

 

 

Un altro aspetto da  considerare è  che  le  condizioni descritte  se  verificherebbero  solo al 

completamento dei  lavori di  riempimento e  rimodellamento morfologico e, quindi, nella 

fase  di  realizzazione  le  condizioni morfologiche  non  consentirebbero  l’utilizzo  dell’area 

come vasca di laminazione in condizioni di sicurezza. Considerando i volumi necessari  per 

completare il riempimento della fossa e  il rimodellamento delle pareti, circa 3.0 milioni di 

metri cubi, si deve prevedere un periodo di almeno 25‐30 anni per l’avviamento della vasca 

di laminazione. 
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Questa prima  alternativa  che, non ostante non  richieda  interventi  sostanziali  all’esterno 

dell’area della miniera, non è stata considerata nel prosieguo del progetto in quanto come 

evidenziato non  consente  il  rispetto delle  condizioni  ritenute necessarie per garantire  la 

sicurezza del sito a  lungo termine, richiede un  lungo periodo per  l’avviamento della vasca 

di laminazione. 
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2. Riempimento della miniera con espansione della scavo verso nord  

Questa  soluzione  consisterebbe  in un’espansione dello  scavo  verso nord  sulla  superficie 

attuale del Parco nel riempimento progressivo della miniera sino a raggiungere quota 230 

metri  sul  livello  del mare,  lasciando  il  restante  dislivello  sino  al  bordo miniera  per  la 

laminazione delle piene. Lo scopo sarebbe quello di allontanare per quanto possibile l’area 

di accumulo delle acque dalla parete sud che presenta  le condizioni più critiche dal punto 

di vista di stabilità dei fronti. 

 

Naturalmente  questa  soluzione,  per  quanto  esaminato  in  sede  di  analisi  geotecniche, 

comporta in ogni caso la ridefinizione dei profili di pendio, a nord verranno riprofilati a 30° 

rispettando completamente  le  indicazioni emerse dall’analisi geotecniche. Nella parete a 

sud,  invece,  dove  si  verificano  le  condizioni  più  critiche  (maggiore  altezza  del  fronte, 
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elevata pendenza delle pareti, disposizione meno favorevole degli strati, presenza di eventi 

franosi,  ecc.),  le  condizioni  di  stabilità  sarebbero  garantite  nel  settore  sudovest  dove  il 

riporto di materiale consentirebbe rispettare le indicazioni dell’analisi geotecnica , mentre, 

nella parte centrale del  fronte rimarrebbero sostanzialmente  le condizioni critiche attuali 

già  evidenziate  dalle  analisi  geotecniche  eseguite.    Anche  in  questo  caso  si  deve 

considerare  che  le  condizioni  descritte  se  verificherebbero  solo  al  completamento  dei 

lavori di riempimento e rimodellamento morfologico e, quindi, nella fase di realizzazione le 

condizioni morfologiche non consentirebbero l’utilizzo dell’area come vasca di laminazione 

in condizioni di sicurezza. Considerando i volumi necessari  per completare il riempimento 

della  fossa  e  il  rimodellamento  delle  pareti,  circa  3.0  milioni  di  metri  cubi,  si  deve 

prevedere un periodo di almeno 12‐15 anni per l’avviamento della vasca di laminazione. 

L’intervento  di  ampliamento  verso  nord  andrebbe  ad  interessare  un’area  recuperata  in 

precedenza e attualmente adibita a parco pubblico.  

Nel  recupero  ambientale  di  questa  area  sono  stati  utilizzati materiali  provenienti  dalla 

scopertura  dell’area  della miniera  quindi  i  nuovi  fronti  dovranno  essere  progettati  sulla 

base  di  un’accurata  indagine  geotecnica.  Tale  intervento  comporterebbe  lo  scavo  e 

movimentazione di circa 0.5 milioni di metri cubi di materiale da destinare al riempimento 

della fossa attuale ciò che comporterebbe di un lato un forte impatto negativo su un’area 

del parco naturale  già  recuperata, dall’altro potrebbe  ridurre  i  tempi di  rimodellamento 

morfologico di 2‐3 anni. 

Questa  alternativa  non  è  stata  considerata  nel  prosieguo  del  progetto  in  quanto  come 

evidenziato  consente  solo  in  parte  il  rispetto  delle  condizioni  ritenute  necessarie  per 

garantire la sicurezza del sito a lungo termine, richiede un lungo periodo per l’avviamento 

della  vasca di  laminazione,  comporta un  inserimento paesaggistico  ambientale piuttosto 

critico e  limita fortemente  la fruibilità del sito. Infine, va sottolineato che anche  in questa 

soluzione  le  possibilità  di  sfruttare  sinergie  con  l’attività  privata  in  corso  sono  molto 

limitate ciò che comporterebbe maggiori costi dell’opera,  in particolare se si considerano 

gli interventi di rimodellamento morfologico necessari. Costo totale stimato dell’intervento 

7‐8 milioni di euro. 

 



 
PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

 

 

Pagina 26 di 40 

3. Riempimento di una parte della miniera fino a quota 240‐250 m.s.l.m. e utilizzo della sola 
zona est della miniera come vasca di laminazione  

Questa soluzione consiste nel riempimento dal bordo miniera (250m.s.l.m.) alla quota 240 

m.s.l.m. di tutta la zona ovest della Cava e nell’utilizzo della sola parte a est come vasca di 

laminazione.  Quest’ultima  area  verrà  riempita  fino  a  210 m.s.l.m.  lasciando  il  restante 

dislivello sino al bordo miniera per la laminazione delle piene. 

Naturalmente  questa  soluzione,  per  quanto  esaminato  in  sede  di  analisi  geotecniche, 

comporta in ogni caso la ridefinizione dei profili di pendio nell’area di accumulo delle acque 

utilizzando  il materiale di  riempimento.    I nuovi profili dovranno comunque  rispettare  la 

pendenza media di circa 20° indicate dalle indagini geotecniche per le scarpate nell’area di 

accumulo realizzate con materiale di riporto, ciò comporterà una significativa riduzione del 

volume effettivo della vasca non superiore al 40‐50% del volume necessario. 
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Anche  in questo  caso  si deve  considerare  che  le  condizioni descritte  se verificherebbero 

solo al completamento dei lavori di riempimento e rimodellamento morfologico e, quindi, 

nella  fase  di  realizzazione  le  condizioni  morfologiche  non  consentirebbero  l’utilizzo 

dell’area  come  vasca  di  laminazione  in  condizioni  di  sicurezza.  Considerando  i maggiori 

volumi  necessari  per  completare  il  riempimento  della  fossa  e  il  rimodellamento  delle 

pareti, circa 3,5 milioni di metri cubi, si deve prevedere un periodo di almeno 25 anni per 

l’avviamento della vasca di laminazione in condizioni di sicurezza. 

Questa alternativa non è  stata  considerata nel prosieguo del progetto per  l’insufficiente 

capacità  di  laminazione  e  perché,  come  evidenziato,  richiede  un  lungo  periodo  per 

l’avviamento della vasca di laminazione in condizioni di sicurezza. 
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4. Riempimento totale della miniera con massi ciclopici 

Questa  soluzione  consiste  nel  riempimento  totale  della miniera,  fino  alla  quota  di  250 

m.s.l.m, con massi ciclopici ricoperti  in superficie con un manto erboso. Lo scopo sarebbe 

quello di creare attraverso il riempimento un volume di materiale con capacità di accumulo 

negli  spazi  interstiziali.  In  questo  caso  il  volume  di  invaso  sarebbe  ricavato  dai  vuoti 

presenti tra i massi. 

Naturalmente questa soluzione non comporterebbe la modifica verso l’esterno dell’attuale 

morfologia  dell’area  della miniera.  La  sistemazione  finale  proposta  con  questo  tipo  di 

intervento  dovrebbe  garantire  le  condizioni  di  stabilità  del  sito  a medio  lungo  termine. 

Tuttavia,  sarebbero  da  verificare  le  condizioni  della  parete  sud  che  rimarrebbe  con  le 

elevate  pendenze  attuali  e  verrebbe  comunque  a  contatto  con  le  acque  sotto  la  quota 

finale di riempimento (245 m. slm. circa). 

Gli  aspetti  più  critici  di  questa  soluzione  riguardano  sia    la  tempistica  e  il  costo  di  un 

riempimento di questo natura di un vuoto  di 3,5‐4,0 milioni di metri cubi sia la capacità di 

riempimento  in  breve  tempo  di  un  volume  significativo  come  quello  stimato.  Inoltre,  si 

registrerebbe un progressivo intasamento degli spazi interstiziali con perdita di capacità di 

accumulo.    Infine,  il  costo di  realizzazione di questo  intervento  risulterebbe  sicuramente 

eccessivo, dell’ordine di alcune decine di milioni di euro. 

Questa  soluzione  che  non  prevedrebbe  interventi  rilevanti  all’esterno  dell’area  della 

miniera non è stata considerata nel prosieguo per l’inadeguatezza della scelta tecnica e per  

i costi ed i tempi necessari per la realizzazione. 
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5. Riprofilatura della parete sud e parziale riempimento della miniera 

Questa  soluzione  consisterebbe  in  attuare  una  riprofilatura  della  parete  sud  dove  si 

verificano  le  condizioni più  critiche  (maggiore  altezza del  fronte, elevata pendenza delle 

pareti,  disposizione  meno  favorevole  degli  strati,  presenza  di  eventi  franosi,  ecc.)  in 

accordo con le indicazioni geotecniche al fine di garantire le condizioni di stabilità a medio 

lungo termine. Parallelamente si procederebbe ad un parziale riempimento della miniera 

fino  alla quota  215 m.  slm.  circa  con un  raccordo  a pendenze  contenute  come  indicato 

nelle analisi geotecniche al fine di creare una zona depressa con una capacità di accumulo 

equivalente al volume richiesto. 

 

Il  raccordo  dell’area  pianeggiante  con  le  pareti  realizzato  con  l’apporto  di  materiale 

consentirebbe sia di garantire le condizioni di stabilità nella parete nord sia di permettere 

diverse sistemazioni morfologiche e paesaggistiche dell’area. 
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La morfologia  finale  del  sito  consentirebbe  in  questo  caso  progettare  una  sistemazione 

finale  del  sito  con  un  adeguato  inserimento  paesaggistico  ed  ambientale  nel  contesto 

locale e con diverse possibilità di fruizione futura del sito. 

Anche in questo caso, le condizioni descritte sono relative alla situazione a fine dei lavori di 

riempimento  e  rimodellamento morfologico.  Essendo  il  livello  di  riempimento  inferiore 

però,  il  volume  di materiale  necessario  sarà  dell’ordine  dei  2.0 milioni  di metri  cubi  ed 

inoltre, la riprofilatura della parete sud comporterà la rimozione di un volume significativo 

di  materiale  di  scopertura  messo  a  dimora  nella  parte  più  alta  del  fronte  nella  fase 

precedente di coltivazione.  

L’aspetto  critico  di  questa  soluzione  è  senza  dubbio  la  complessità  della  rimodellazione 

morfologica  sia  per  quanto  riguarda  le  volumetrie  necessarie  sia  i  relativi  costi  che, 

conclusa l’attività estrattiva, ricadrebbero come costo sugli importi di progetto. 

Questa  alternativa,  come  evidenziato  richiede  interventi  di  riprofilatura  che  interessano 

l’area della Torre di Brenno, risulta comunque la più idonea per lo sviluppo del progetto in 

quanto sicuramente consente sia di progettare una sistemazione finale che rispetti tutte  le 

condizioni  ritenute  necessarie  per  garantire  la  sicurezza  del  sito  a  lungo  termine  sia 

permetterebbe  un  adeguato  reinserimento  paesaggistico  ed  ambientale  del  sito  nel 

contesto locale con diverse possibilità di fruibilità futura. Tuttavia i costi connessi superano 

le attuali disponibilità sia del soggetto pubblico sia dell’attuale proprietario della miniera. 

 

6. Impermeabilizzazione delle pareti e parziale riempimento della miniera 

Questa soluzione consisterebbe  in attuare una messa  in sicurezza e  impermeabilizzazione 

delle  sponde  attraverso  getti  di  spritz‐beton  armato  al  fine  di  garantire  le  condizioni  di 

stabilità  a  medio  lungo  termine.  Parallelamente  si  procederebbe  ad  un  parziale 

riempimento  della miniera  fino  alla  quota  203 m.  slm.,  alla  base,  e  236 m.  slm.  sui  lati 

creando  così  una  zona  depressa  con  una  capacità  di  accumulo  equivalente  al  volume 

richiesto. 
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La morfologia  finale  del  sito  consentirebbe  in  questo  caso  progettare  una  sistemazione 

finale del sito con un relativo inserimento paesaggistico ed ambientale nel contesto locale 

e con possibilità di fruizione futura del sito almeno per la parte pianeggiante posta a quota 

236 m. slm. 

Il vantaggio di questa soluzione, rispetto alla precedente, è la possibilità di contenere i costi 

complessivi dell’intervento, sia pubblico che privato, entro 11 milioni di Euro. 

 

4.2 – Caratteristiche tecniche del progetto 

Esaminate  e  scartate  per  i  motivi  citati  le  soluzioni  alternative,  la  soluzione  proposta,  come 

anticipato nel paragrafo precedente, si sviluppa dalla possibilità di  impiegare sin da subito parte 

della Cava di Brenno quale bacino di accumulo delle acque di piena del torrente Bevera. Tale area, 

di proprietà della società Holcim, è stata oggetto di coltivazione della marna fino a ottobre 2013 

ed ora sarà oggetto di un intervento di recupero ambientale.  
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L’intervento di recupero ambientale prevede  il riempimento del fondo della miniera fino a quota 

+203  metri  e  poi  il  parziale  riempimento  dei  lati  estremi  del  sedime,  indicati  in  verde 

nell’immagine seguente, sino a quota +236 metri. 

 

Fotografia 2 ‐ aree di riempimento a quota +236 metri 

Tuttavia è stata esplorata la possibilità di modificare il piano di riempimento della miniera al fine di 

realizzare attraverso  i primi  riempimenti un setto di separazione centrale  in modo da creare un 

volume d’invaso in grado di sopperire alle necessità idrauliche della zona. A ciò si aggiunga che con 

tale soluzione vengono reperite volumetrie di invaso laddove il territorio è già stato intaccato. 

Da queste semplici osservazioni prende spunto il progetto proposto il cui elemento principale è la 

realizzazione di un canale di invaso del torrente Bevera di Molteno ed una centrale di pompaggio 

delle acque accumulate sul fondo della miniera. 

La Cava di Brenno è una miniera di estrazione della marna per  la produzione del cemento attiva, 

fino  ad  ottobre  2013,  nel  territorio  del  comune  di  Costa  Masnaga  in  virtù  dell’esistente 

convenzione  che  prevede,  alla  cessazione  dell’attività  estrattiva,  un  termine  di  tre  anni  per  la 

rinaturalizzazione dell’area. In base a quanto previsto in convenzione e quanto indicato nel Piano 
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di Assetto  Idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino per  il fiume Po,  in tale area dovrà essere 

realizzato un  lago  artificiale  alimentato dal  torrente Bevera di Molteno  che  avrà  la  funzione  di 

laminare tale torrente in caso di piena. 

 

Fotografia 2 ‐ Cava di Brenno vista dall'alto 
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5. OPERE PROVVISORIE 

In  una  prima  fase  provvisoria  è  previsto  l’utilizzo  di  una  parte  della  miniera  come  vasca  di 

laminazione in concomitanza con la fase di recupero ambientale fino al completamento del setto 

di  separazione:  questo  consentirà  di  rendere  disponibili  a  breve  termini  una  parte  dei  volumi 

previsti dal PAI per la protezione idraulica dei territori a valle. 

Naturalmente  l’utilizzo  di  una  parte  della  Cava  quale  vasca  di  laminazione  richiede,  oltre  alla 

modifica del progetto di recupero ambientale e rettifica dei profili spondali, la realizzazione di un 

sistema di opere che andranno armonizzate con le esigenze del recupero stesso. 

Tali  opere  essenzialmente  sono  legate  al  sistema  di  presa  e  convogliamento  dell’acqua  dal 

torrente Bevera  all’invaso e  le opere  legate  al  successivo  svaso delle  acque.  In particolare  sarà 

necessario realizzare: 

‐ l’opera di presa per la vasca di laminazione che rimarrà tale anche a fine lavori. 

‐ Torre pompe per lo svuotamento del lago. 

La  soluzione  scelta,  indicata  negli  elaborati  grafici  02,  03,  04,  05,  06  e  07,  appare  il  miglior 

compromesso tra  le esigenze dell’attività di recupero e della  fruibilità dell’area pubblica. Questa 

soluzione è stata scelta affinché l’acqua convogliata arrivando presso la vasca ad una quota pari a 

244 m.  slm. possa essere    incanalata nella  già preesistente  strada  carrabile utilizzata dai mezzi 

pesanti della Holcim e scendere dolcemente a fondo vasca evitando una cascata di circa cinquanta 

metri.  
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Fotografia 3 ‐ Luogo individuato per l'opera di presa (sol. A) 

L’opera di presa consiste principalmente in uno sbarramento trasversale cui viene accoppiato uno 

sfioratore  laterale dotato di paratoie mobili. Lo sbarramento studiato consisterà  in una  traversa 

dotata di gaveta con  fondo pari al  fondo dell’alveo per consentire un  transito  indisturbato delle 

portate  di magra  e  di morbida  senza  alcun  salto,  e  di  sezione  tale  da  consentire  a monte  un 

rigurgito che fornisca alla corrente a monte l’energia sufficiente per lo sfioro delle portate volute, 

ovvero quelle che superano la soglia di 22.5 mc/s. Inoltre, per impedire che lo sfioro avvenga per 

portate  inferiori  a  quella  di  progetto,  lo  sfioratore  laterale  dovrebbe  essere  dotato  di  paratoie 

meccanizzate  che  ne  consentano  l’apertura  comandata  solo  quando  le  portate  in  Bevera 

superassero la soglia prefissata. 

 

Immagine 1 – Sbarramento in alveo con gaveta 
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Particolare cura andrà posta nella progettazione dello sbarramento e dello sfioratore laterale: per 

il  primo  dovrà  essere  previsto  un  dimensionamento  tale  da  indurre  a monte,  per  le  portate 

desiderate, un innalzamento sufficiente a fornire alla corrente l’energia per la fase di sfioro, pena il 

malfunzionamento dell’intero manufatto; nel secondo occorrerà curare l’altezza del ciglio di sfioro 

e la lunghezza, ulteriori parametri da cui dipende la portata sfiorata. 

Il manufatto  a  cielo  aperto  per  il    convogliamento  delle  acque  nella miniera  verrà  realizzato 

scavando un canale  in trincea di  larghezza pari a circa 300 cm utilizzando  tecniche di  ingegneria 

naturalistica  per  la  stabilizzazione  delle  sponde.  Il  canale  passerà  sotto  ad  una  strada  sterrata 

interna al Parco di Brenno grazie alla costruzione di una passerella carrabile. 

 

Immagine 2 – Sezione canale di presa 
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6. OPERE A REGIME 

Una  volta  che  la  coltivazione  della  Cava  verrà  terminata  sarà  necessaria  una  completa 

riqualificazione  dell’area.  Come  precedentemente  accennato  la  riqualificazione  prevede  la 

creazione di due aree: 

1) VASCA DI ESONDAZIONE E LAMINAZIONE  

Questa area occuperà  il 70% della  superficie della Cava che avrà una profondità calibrata  in 

base alle ondate di piena del fiume Bevera. Si riempirà  in fase di piena attraverso  il canale di 

presa  descritto  precedentemente  e  verrà  svuotata  totalmente  o  parzialmente  una  volta 

esaurita  l’ondata  di  piena  del  torrente  attraverso  un  sistema  di  pompaggio  inserito  in  una 

torre. 

Sarà  necessario  prevedere  un  terrazzamento  delle  sponde  della  vasca  per  opere  di 

manutenzione dello stesso.                                       

2) AREA PIANEGGIANTE  

Questo  ambito  occuperà  il  restante  25‐30%  della  superficie  della  Cava  e  dovrà  avere 

caratteristiche più naturali possibili, con una copertura inerbita. 

Questa  zona  ha  lo  scopo  di  rendere  fruibile  l’area  e  migliorarne  il  recupero  ambientale: 

verranno costruiti spazi idonei al pubblico quali spazi verdi, parco giochi ecc. 
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7. INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Lo  studio della Cava di Brenno  e del  torrente Bevera di Molteno ha portato  alla definizione di 

alcune criticità il cui approfondimento dovrà essere opportunamente valutato nella progettazione 

definitiva delle opere.  

Innanzitutto  occorre  affrontare  la  questione  dell’inserimento  dei  manufatti  e  più  in  generale 

dell’opera nel contesto del Parco Regionale della Valle del Lambro ed  in particolare all’interno di 

un’area, ancorché sfruttata dal punto di vista mineraria, di notevole valenza ambientale. 

Occorre poi approfondire  le  caratteristiche della  torre di pompaggio e dello  scarico delle acque 

laminate nella Bevera. 

Il progetto definitivo dovrà pertanto essere il frutto delle esperienze di diverse professionalità ed 

in particolare: 

‐ Ingegneri idraulici; 

‐ Ingegneri strutturisti; 

‐ Ingegneri geotecnici e geologi; 

‐ Esperti di rinaturazione e di recupero ambientale. 
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8. INDICAZIONI PER UNA ANALISI COSTI‐BENEFICI  

A conclusione dello studio per  la  laminazione delle piene appare opportuno precisare quali sono 

stati  gli  impatti  economici  delle  alluvioni  nella  valle  del  Lambro  ed  in  particolare  quelli  relativi 

all’alluvione del 2002.  

Come  già  anticipato,  nel  novembre  2002  dopo  un  periodo  di  piogge  continue  si  ebbe 

l’esondazione del lago di Pusiano nei comuni di Merone, Pusiano e Bosisio Parini, mentre a valle i 

comuni più colpiti furono Monza, Cologno Monzese e Milano. 

Limitandoci  ai  comuni  della  valle  del  Lambro  compresi  nel  territorio  del  Parco  che  avrebbero 

giovato  dell’opera  di  laminazione  proposta  in  questo  studio,  si  evince,  dalla  scheda  riassuntiva 

sottoesposta, un ammontare complessivo superiore ai 35 milioni di euro. 

 

Costi stimati alluvione 2002 in euro        

Comune di Monza            28.783.000

Comune di Triuggio            3.700.000

Comune di Briosco            1.464.000

Comune di Carate Brianza                 1.100.000

               TOTALE  35.047.000

 

Il  confronto  con  il  costo  stimato  complessivo  dell’opera  (10‐11  milioni  di  euro)  permette  di 

evidenziare il notevole vantaggio anche economico di un’opera di prevenzione di tale importanza. 
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9. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

Nel quadro del protocollo d’intesa “per il finanziamento, la progettazione e l’esecuzione di opere 

per la riduzione del rischio idrogeologico e utilizzo della Cava di Brenno quale vasca di laminazione 

delle piene del torrente Bevera  in Comune di Costa Masnaga (LC).”  il Parco Regionale della Valle 

del Lambro ha ricevuto, dalla Regione Lombardia, il finanziamento di 1'000'000,00 €. 

Per la realizzazione delle opere oggetto di finanziamento e più ampiamente descritte nelle pagine 

precedenti, limitatamente alle opere di prelievo e scarico idraulico, vengono stimati seguenti costi: 
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1. Introduzione 

Il presente documento è stato redatto su incarico dell’Ente Parco Regionale della Valle del Lambro 

(nel seguito “Ente”) dal Prof. Claudio Giulio di Prisco, professore Ordinario di Geotecnica presso il 

Politecnico di Milano, residente in Milano in via Plinio 48.  

La consulenza geotecnica riguarda il progetto di riutilizzo e sistemazione dell’area di miniera “Cava di 

Brenno” e concerne in particolare la stabilità delle scarpate della cava, a fronte del suo eventuale impiego 

quale vasca di laminazione del torrente Bevera di Molteno. 

L’incarico in oggetto è stato articolato in quattro fasi: 

 
• prima fase: esame critico del documento progettuale di sistemazione proposto dall’Ente. dal 

titolo “Relazione Generale”, coordinatore e progettista ing. D. Giuffrè (Progetto Preliminare 

Doc. 01 del 14/03/2014), e degli allegati grafici di progetto versione Gennaio e Febbraio 

2014.  

• Seconda fase: definizione di possibili criticità idraulico-geotecniche legate alla stabilità dei 

fronti di scavo a seguito dell’ intervento di sistemazione proposto. 

• Terza fase: individuazione, in via sintetica, di soluzioni alternative utili alla progettazione 

finale dell’opera, e definizione delle eventuali opere da realizzare. In particolare nella 

presente relazione saranno chiariti quali siano i fronti di cava compatibili con l’opera a 

modifica del progetto già proposto dagli Enti competenti. 

• Quarta fase: redazione del presente documento. 

 
L’incarico è stato espletato in stretto e costante rapporto con i seguenti soggetti: 

 
 Ufficio Tecnico del Parco Valle Lambro (in particolare con il responsabile del procedimento), 

che ha fornito le necessarie indicazioni per lo svolgimento dell’incarico; 

 Dipartimento di Riqualificazione Fluviale del Parco Valle Lambro. 

2. Attività e documentazione 

Nella prima fase del lavoro si sono resi necessari incontri fra gli Scriventi e i funzionari dell’Ente, sia 

per il reperimento della documentazione progettuale che per la discussione delle criticità rilevate e delle 

soluzioni individuate. Quanto discusso e presentato nei paragrafi che seguiranno, fa riferimento: 

 
• alla già citata “Relazione Generale”, contenente le scelte progettuali individuate dall’Ente e 
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volte alla riqualificazione dell’area ad invaso di laminazione, 

• al documento redatto dagli Scriventi nel settembre 2010, dal titolo “Consulenza Geotecnica 

Relativa al Progetto di Riqualificazione dell’area di Miniera Cava di Brenno”, già in possesso 

dell’Ente, la cui finalità principale è consistita nell’individuazione, anche attraverso indagini in 

sito e mediante la formulazione teorica dei possibili meccanismi di rottura, di possibili 

criticità geomeccaniche riguardanti la stabilità dei fronti di coltivazione della miniera,. Nel 

seguito, tale documento sarà individuato come “Relazione di Consulenza”; 

• agli elaborati grafici progettuali (BRE_PRG Var A6 RM p.dwg, il Progetto di Sistemazione 

Definitiva, vers. Gennaio 2014 e Tav. Sezioni_Altern_6A.dwg, contenenti le sezioni 

topografiche, vers. Febbraio 2014). 

3. Definizione del modello geologicogeotecnico 

Come indicato all’interno dei §4, 5 e 6 della Relazione di Consulenza, le indagini in sito ed di 

laboratorio condotte nell’anno 2010, hanno permesso la definizione di un modello geologico-geotecnico 

così riassumibile:  

 
• la formazione geologica è prevalentemente costituita da una successione di calcari in strati di 

spessore centimetrico/decimetrico, con alternanza di fogliazioni marnose, ricoperti da 

materiale morenico immerso in una matrice limoso-argillosa.  

• La microstruttura del materiale è caratterizzata dalla successione di piani di sedimentazione 

più resistenti e fondamentalmente insensibili all’azione dell’acqua e piani a matrice argillosa 

(argillitica) più sensibili al processo di imbibizione. 

• I parametri geomeccanici caratteristici dei materiali coinvolti, sono fortemente influenzati dal 

grado di saturazione della matrice, ovvero dalla possibilità che il futuro invaso di laminazione 

induca un imbibimento dei fronti. In particolare, in Tabella 1, sono presentati i valori 

dell’angolo di attrito interno e della coesione, ricavati dall’analisi critica dalle prove di carico 

monoassiale e di taglio diretto, relativi sia al materiale intatto che alla sola discontinuità, in 

condizioni di saturazione naturale o di campione imbibito. Nel caso invece si trascuri il 

comportamento anisotropo del materiale e si utilizzi il valore di resistenza a compressione a 

espansione laterale libera minimo pari a 0.7 MPa ed utilizzando un ’ pari a 10°, si ottengono i 

valori riportati in Tabella 2. Tali valori saranno successivamente impiegati per le analisi di 

stabilità globale dei fronti della miniera. 
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 Angolo di 
attrito – 

materiale 
INTATTO 

’[°] 

Coesione – 
materiale 
INTATTO  
c’ [MPa] 

Angolo di attrito 
– 

DISCONTINUITÀ  
P [°] 

Coesione – 
DISCONTINUITÀ 

cP [MPa] 

campioni 
naturali 

35 5.5 25 3 

campioni 
imbibiti 

33 4.5 15 0.2 

Tabella 1: riepilogo dei parametri geomeccanici. 

 
 Angolo di 

attrito  
’[°] 

Coesione 
c’ [MPa] 

Imbibito-minimo UCS 10 0.3 

Tabella 2: angolo di attrito interno e coesione associato al minimo valore di UCS sperimentale (pari 
a 0.7 MPa). 

• La presenza di una piega sinclinale avente vergenza verso Sud permette di individuare le 

situazioni illustrate in Figura 1. 

 
Il comportamento meccanico alla meso-scala del materiale in oggetto richiede allora un’attenta 

descrizione geo-strutturale dei piani di stratificazione in relazione alla giacitura dei fronti di scavo della 

cava. A tal proposito e con riferimento alle immagini di Figura 1, ci si è resi conto che essenzialmente tre 

sono a grandi linee le geometrie di riferimento: 

 
• ZONA A – fotografie D/E/F: pareti sub-verticali e piani di stratificazione a reggipoggio. 

Meccanismo di rottura più probabile: flessionale. 

• ZONA B – fotografie A/B: pareti sub-verticali e piani di stratificazione a franappoggio. Data 

l’inclinazione elevata dei piani di stratificazione, la rottura per taglio è improbabile; il 

meccanismo di rottura più probabile è quello di instabilità euleriana. 

• ZONA C – fotografia C: pareti sub-verticali e piani di stratificazione con normale ortogonale 

alla parete stessa. È escluso ogni processo di rottura coinvolgente i piani di debolezza. 
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Figura 1: (a) stato di fatto a Dicembre 2009 ed individuazione delle principali strutture geologiche. 
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3.1. Classificazione geostrutturale dei fronti di scavo 

Ciascuna delle zone precedentemente definite (e schematizzate in Figura 7), oltre che ad una 

possibile rottura generalizzata per taglio, è associabile ad un preciso fenomeno di instabilità locale. 

Per una descrizione di dettaglio di ciascuno dei fenomeni che verranno qui introdotti, si rimanda al 

§6 della Relazione di Consulenza. A scopo riassuntivo ed in base alle geometrie descritte, è stato possibile 

suddividere l’area di miniera nelle seguenti zone: 

 
• ZONA A – Meccanismo di rottura più probabile: flessionale. 

• ZONA B – Meccanismo di rottura più probabile: instabilità euleriana. 

• ZONA C – È escluso ogni processo di rottura coinvolgente i piani di debolezza. 

 
Per meglio comprendere le differenti rotture introdotte, appare opportuno esemplificare quanto 

descritto mediante le schematizzazioni proposte nelle figure che seguono, ricavate a partire dalle otto 

fotografie riportate in Figura 1. In particolare, verranno mostrate la vista frontale, in sezione ed una vista 

3D della disposizione spaziale dei piani di stratificazione. 

 
ZONA A  

Fotografie D/E/F, fronte SUD della miniera 

Stratificazione a reggipoggio 

Rottura Flessionale 

 
FOTOGRAFIA D 

(a) (b) (c)

Figura 2: (a) schema frontale, (b) sezione e (c) disposizione spaziale dei piani di stratificazione per la 
zona in prossimità della fotografia D. 

 
 

EST
(foto C)

OVEST
(foto E)
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FOTOGRAFIA E 

(a) (b) (c)

Figura 3: (a) schema frontale, (b) sezione e (c) disposizione spaziale dei piani di stratificazione per la 
zona in prossimità della fotografia E. 

 
FOTOGRAFIA F 

(a) (b) (c)

Figura 4: (a) schema frontale, (b) sezione e (c) disposizione spaziale dei piani di stratificazione per la 
zona in prossimità della fotografia F (piega sinclinale). 

 
ZONA B  

Fotografie A/B, fronte NORD della miniera 

Stratificazione a franappoggio 

Instabilità euleriana 

 
 

 

 

 

EST
(foto D)

OVEST
(foto F)

EST
(foto E)

OVEST
(foto G)
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FOTOGRAFIA A e B 

(a) (b) (c)

Figura 5: (a) schema frontale, (b) sezione e (c) disposizione spaziale dei piani di stratificazione per la 
zona in prossimità delle fotografie A e B. 

 
ZONA C  

Fotografia C, fronte EST della miniera 

Stratificazione ortogonale alla parete di scavo 

Nessuna instabilità 

 
FOTOGRAFIA C 

(a) (b) (c)

Figura 6: (a) schema frontale, (b) sezione e (c) disposizione spaziale dei piani di stratificazione per la 
zona in prossimità delle fotografie C. 

 
Nella Relazione di Consulenza, della quale sono in questo paragrafo riportate le conclusioni, si 

suggeriva inoltre quanto segue: 

 
• l’innalzamento del fondo cava così da limitare il processo di degrado al piede delle scarpate 

indotto dall’eventuale imbibimento legato alla presenza del futuro invaso,  

OVEST
(foto H)

EST
(foto C)

NORD
(foto A)

SUD
(foto D)
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• la riprofilatura delle scarpate maggiormente suscettibili di instabilità, riducendone la 

pendenza a valori prossimi a 20°, con contestuale innalzamento del fondo della miniera. 

 
In assenza di interventi tesi sia alla ridefinizione della geometria delle scarpate e delle condizioni 

idrauliche al contorno, si osservava inoltre non fossero da escludersi comunque processi evolutivi di 

degrado idro-meccanico dei fronti di scavo, sebbene lenti, principalmente associati a eventi meteorici 

particolarmente intensi. 

 
Come sarà proposto nel seguito, non sono state discusse le condizioni di stabilità delle pareti Ovest 

della miniera (fotografie G ed H), in quanto non interessate dal futuro invaso di laminazione e, pertanto, 

da possibili fenomeni di degradazione idro-meccanica. 

4. Analisi critica del progetto di riqualificazione della Miniera di Brenno 

In relazione a quanto indicato dagli Scriventi e sulla base dei vincoli relativi alle volumetrie di invaso 

richieste, l’Ente ha proposto l’intervento descritto all’interno della “Relazione Generale” (Figura 7), che è 

così riassumibile: 

 
• impermeabilizzazione delle pareti, mediante spritz-beton armato, 

• parziale riempimento del fondo cava dall’attuale quota 190 m.s.l.m., sino alla quota 203 

m.s.l.m., 

• realizzazione di due scarpate artificiali, aventi inclinazioni pari a 20°, nelle zone Est ed Ovest 

della miniera, con creazione di spiagge artificiali alla quota 236 m.s.l.m., 

• contestuale possibilità di invaso fino alla quota 236 m.s.l.m. . 
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Figura 7: soluzione di progetto per la sistemazione della miniera di Brenno (fonte Progetto di 
Sistemazione Definitiva-Variante A1, Tav. A1.4, Gennaio 2014). 

Nel seguito sarà analizzata, dal punto di vista geotecnico, la stabilità dei versanti per le zone A, B e C 

precedentemente introdotte, facendo riferimento alle sezioni individuate dai progettisti in Figura 7. 

4.1. ZONA ASezioni 2, 3, 4, 5, 6 Sud 

La zona A (rottura flessionale, stratificazione a reggipoggio), di estensione in pianta stimata in circa 

200 m, misurata dal piede della scarpata artificiale Ovest al piede della scarpata artificiale Est, prevede la 

realizzazione della sola impermeabilizzazione con spritz-beton, con locali riprofilature di scarpate 

intermedie di modesta estensione. I profili delle sezioni 2-3-4-5-6 sono presentati nelle figure che 
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seguono, ove in blu è rappresentato il profilo a seguito della riprofilatura ed in verde il profilo attuale. Alla 

quota 236 m.s.l.m. è posto il livello di massimo invaso. 

 

Figura 8: sezione 2, versante Sud, zona A. 

 

Figura 9: sezione 3, versante Sud, zona A. 

 

Figura 10: sezione 4, versante Sud, zona A. 
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Figura 11: sezione 5, versante Sud, zona A. 

 

Figura 12: sezione 6, versante Sud, zona A. 

Dal confronto tra i profili attuali (linee verdi) e di progetto (linee blu) è possibile notare quanto segue: 

 
• il fondo miniera è oggetto di innalzamento dalla quota 190 m.s.l.m. alla quota 230 m.s.l.m.; 

• non appare realizzata alcuna riprofilatura generalizzata dei fronti, tesa alla diminuzione della 

pendenza media, a meno di minimi interventi lungo scarpate di ampiezza modesta. 

 
Secondo quanto osservato all’interno dei §6 e 7 della Relazione di Consulenza, i pendii relativi alla 

Zona A non sarebbero più suscettibili di rotture di tipo flessionale, neppure localizzate, essenzialmente 

grazie alle opere di impermeabilizzazione. 

4.2. ZONA BSezioni 2, 3, 4, 5, 6 Nord 

Analogamente alla Zona A, anche per la zona B (instabilità euleriana, stratificazione a franappoggio), 

di estensione in pianta stimata in circa 300 m (misurata dal piede della scarpata artificiale Ovest al piede 

della scarpata artificiale Est) si prevede la realizzazione della sola impermeabilizzazione con spritz-beton, 

con locali riprofilature di piccole scarpate intermedie. I profili delle sezioni 2-3-4-5-6 sono presentati da 

Figura 13 a Figura 17. 

QT.RIF. 180.000
190

210
216

236
250

262

286

236

FRONTE SUD

QT.RIF. 180.000

190

230
236

252

266

280

236

FRONTE SUD



prof. ing. Claudio di Prisco 
Ordinario di Geotecnica – Politecnico di Milano 
Via Plinio,48 – 20129 Milano  
Tel 02 29518080  
e-mail claudio.di prisco@polimi.it 

ing. Marco M. Secondi 
Via Alfieri, 1 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 

Tel. 3335799606 
e-mail secondi@studioricercheambientali.com 

CONSULENZA GEOTECNICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA “CAVA DI BRENNO” 
 

14 

 

 

Figura 13: sezione 2, versante Nord, zona B. 

 

Figura 14: sezione 3, versante Nord, zona B. 

 

Figura 15: sezione 4, versante Nord, zona B. 

 

Figura 16: sezione 5, versante Nord, zona A. 
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Figura 17: sezione 6, versante Nord, zona B. 

Come discusso per la Zona A, anche per la Zona B, il progetto prevede: 

 
• un innalzamento del fondo miniera dalla quota 190 m.s.l.m. alla quota 230 m.s.l.m.; 

• nessuna riprofilatura generalizzata dei fronti, tesa alla diminuzione della pendenza media, a 

meno di minimi interventi su scarpate di modeste dimensioni. 

 
Secondo quanto trattato all’interno dei §6 e 7 della Relazione di Consulenza, i pendii posti all’interno 

della Zona B non sarebbero più suscettibili di instabilità euleriana grazie all’impermeabilizzazione che 

eviterebbe la degradazione delle proprietà meccaniche delle marne. A tal proposito, applicando la 

formulazione [14] di cui al § 6 della Relazione di Consulenza, qui nel seguito riproposta: 

2 2
3 E

2.25 sin cos tan

d
l

c
l

d



    




   
 

 

è possibile valutare la lunghezza critica per la quale è possibile l’insorgere di instabilità. In base alla 

formulazione precedente, all’interno della Relazione di Consulenza è stata stimata una lunghezza critica 

pari a 10 m nel caso di marne imbibite ma di un ordine di grandezza maggiore nel caso di marne in 

condizioni naturali. Per una trattazione più dettagliata di questo aspetto si rimanda al §5.2. 

4.3. ZONA CSezione 7 Est 

La zona C, non interessata dalla presenza dell’invaso artificiale, può essere considerata 

essenzialmente non interessata da fenomeni di instabilità. Ivi è prevista la creazione di una “spiaggia” alla 

quota 236 m.s.l.m. La spiaggia è realizzata mediante della creazione di due scarpate artificiale di 

pendenza pari a 20° a partire dalla quota di riempimento di fondo (203 m.s.l.m.), sino alla massima quota 

di invaso (236 m.s.l.m.). La pendenza prevista è assunta soddisfacente, in quanto realizzata con materiali 

granulari compattati artificialmente e sufficientemente drenanti. Inoltre si consiglia di fornire delle 

prescrizioni, una volta scelto il materiale costituente il deposito, relative alla velocità di svuotamento 
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del serbatoio così da evitare l’instaurarsi di pericolosi processi di filtrazione diretti verso l’invaso.  

 

Figura 18: sezione 7, versante Est, zona C. 

4.4. Sezione 7 Ovest e Sezione 1 

Per completezza si mostrano, qui di seguito, anche i profili delle sezioni tracciate nella zona Ovest 

della Miniera, interessata unicamente da un’ampia superficie a quota 236 m.s.l.m. realizzata, come per la 

Zona C, mediante due scarpate artificiali aventi inclinazione di 20°. 

 (a) 

 (b) 

Figura 19: (a) sezione 7, versante Ovest, e Sezione 1. 

5. Stabilità dei fronti di scavo della Miniera di Brenno 

In questo paragrafo è presentata una valutazione della stabilità dei versanti così come progettati e 

già illustrati all’interno del precedente paragrafo. Le analisi nel seguito presentate si riferiscono a due 

sezioni tipo tra quelle presentate in precedenza. Ci si è riferiti in particolare ai versanti fronte Nord e Sud 

delle Sezioni n. 3 e 4, coinvolgenti le Zone A e B.  
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Saranno quindi inizialmente presentate le risultanze concernenti possibili meccanismi di rottura 

globale dei versanti nelle condizioni di progetto proposte dall’Ente (Gennaio 2014). Successivamente, 

saranno considerate soluzioni alternative a quelle di progetto, tese queste ultime, oltre che ad accrescere 

la stabilità globale dei versanti, anche ad inibire eventuali processi di rottura flessionale e di instabilità 

euleriana, associati, rispettivamente alle Zone A e B. 

Trattandosi di una quantificazione preliminare, si è scelto di modellare i materiali in oggetto, almeno 

per ciò che riguarda i meccanismi di rottura globali, mediante un continuo isotropo equivalente, i cui 

parametri geomeccanici (angolo di attrito ’ e coesione c’), sono quelli ricavati dalle prove sperimentali 

condotte dagli Scriventi nel 2010. In particolare, a favore di sicurezza, è state assunto quanto segue: 

 
• per i materiali al di sotto della quota di invaso le proprietà meccaniche sono state ipotizzate 

coincidenti con quelle dei materiali imbibiti e, a favore di sicurezza, pari ai valori minimi di 

coesione ed angolo d’attrito (§3-Tabella 2). 

• Per i materiali sopra il livello di invaso, sono stati utilizzati i valori di picco in condizioni di 

saturazione naturale. 

 
In Tabella 3 sono riassunti i parametri impiegati per le analisi di stabilità. 

 
 IMBIBITO NATURALE 

Peso per unità di 
volume [kN/m3] 

25 

Angolo di attrito [°] 10 25 
Coesione [kPa] 300 3000 

Tabella 3: parametri geomeccanici impiegati per le analisi di stabilità. 

Invero, l’approccio è cautelativo perché la presenza dello spritz beton dovrebbe assicurare 

l’impermeabilizzazione dell’invaso.  

Le analisi sono state condotte mediante un foglio di calcolo sviluppato dagli Scriventi in cui è 

implementato il metodo di Fellenius (1936). Le azioni sismiche di progetto sono state trascurate. 

In ottemperanza alle prescrizioni introdotte dalle Norme Tecniche per le Costruzioni N.T.C. 2008 di 

cui al D.M. 14/01/2008 e relativa circolare n. 617 del 02/02/2009, le valutazioni qui presentate fanno 

riferimento alla combinazione di carico A2+M2+R2 (Tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.8.I delle N.T.C. 2008), qui 

riassunta in Tabella 4. 
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Parametro 

Carichi Permanenti 
Favorevole 1.0 

Coefficienti A2 

Sfavorevole 1.0 

Carichi Permanenti Non Strutturali 
Favorevole 0.0 
Sfavorevole 1.3 

Variabili 
Favorevole 0 
Sfavorevole 1.3 

Tangente dell’angolo di attrito tan’ 1.25 
Coefficienti M2 Coesione c’ 1.25 

Peso per unità di volume  1 
Verifica di sicurezza - 1.1 Coefficiente R2 

Tabella 4: coefficienti parziali per la combinazione di carico A2+M2+R2. 

Trattandosi di analisi all’equilibrio limite, nelle quali non è possibile tener conto della ridotta duttilità 

dei materiali, gli Scriventi hanno ritenuto di introdurre un ulteriore coefficiente riduttivo della coesione, 

maggiormente cautelativo rispetto a quello proposto dalla combinazione M2 delle N.T.C. 2008. Nelle 

analisi che seguiranno, pertanto, la coesione è stata ridotta di un fattore 2.5. 

 
Parametro 

Coesione c’ 2.5 
Coefficiente R2 

modificato 

Tabella 5: coefficiente riduttivo della coesione. 

5.1. ZONA A – Sezione 3, fronte SUD e Sezione 4, fronte SUD 

5.1.1. Rotture globali 

In Figura 20 e Figura 21 sono illustrate le superficie di scorrimento associate ad una rottura globale 

per taglio per le Sezioni 3 e 4. rispettivamente. Il coefficiente parziale di sicurezza R risulta, in entrambi i 

casi, superiore al valore limite di Normativa (pari a 1.1). 

 
Sezione R 

3 SUD 1.87 
4 SUD 2.20 

Tabella 6: coefficienti parziali di sicurezza. 
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Figura 20: SEZ.3 SUD, superficie di rottura globale (sistemazione di progetto-Gennaio 2014). 

 

Figura 21: SEZ.4 SUD, superficie di rottura globale (sistemazione di progetto-Gennaio 2014). 
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I versanti, così come proposti dal progetto, sembrano quindi senz’altro essere stabili. Si noti che 

addirittura è stata trascurato l’effetto dell’impermeabilizzazione. Tale conclusione non è però generale, in 

quanto potrebbero ingenerarsi in questa zona processi di rottura flessionale potenzialmente indotti da 

processi di erosione al piede nella zona sotto il livello dell’invaso. Anche per evitare l’evoluzione di tali 

processi i progettisti hanno previsto l’impermeabilizzazione del bacino. 

In alternativa, o in aggiunta, si propone di intervenire riducendo la pendenza dei fronti alla base fino 

ad un valore finale pari a 20°, realizzando scarpate artificiali a partire dalla quota di massimo invaso di 

progetto (236 m.s.l.m.). Tale intervento, oltre a impedire rotture di tipo flessionale, ridurrebbe anche 

l’impatto ambientale dell’intervento, eliminando la vista di una parete stabilizzata mediante spritz-beton. 

 
Un intervento così definito, permetterà di minimizzare: 

 
• l’imbibizione delle marne; 

• il rischio a lungo termine di fenomeni di instabilità localizzate superficiali, legate alla 

degradazione dei materiali a seguito di un loro potenziale imbibimento; 

• il rischio di rottura flessionale delle scarpate poste sotto o subito sopra la quota di invaso. 

 
In Figura 22 e Figura 23 sono illustrate le superfici di scorrimento associate a rotture a taglio globali 

per le Sezioni 3 e 4 rispettivamente, per le sezioni proposte dagli Scriventi di pendenza pari a 20° (le linee 

tratteggiate marroni individuano i fronti di scavo di progetto). Il coefficiente parziale di sicurezza R 

risulta, in entrambi i casi, superiore al valore limite di Normativa e, come lecito attendersi, superiore a 

quello calcolato per la scarpata di progetto. 

 
Sezione R 

3 SUD con riprofilatura 2.08 
4 SUD con riprofilatura 2.54 

Tabella 7: coefficienti parziali di sicurezza. 
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Figura 22: SEZ.3 SUD, superficie di rottura globale (rimodellamento del profilo alla base). 

 

Figura 23: SEZ.4 SUD, superficie di rottura globale (rimodellamento del profilo alla base). 
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5.1.2. Instabilità locali 

In Figura 24 e Figura 25 sono illustrate le superficie di scorrimento associate a meccanismi di rottura a 

taglio locali di singole scarpate, poste al di sotto della quota di massimo invaso e i cui parametri 

geomeccanici sono riconducibili a quelli introdotti per materiali imbibiti. 

Per entrambe le sezioni in esame, il coefficiente parziale di sicurezza R risulta superiore al valore 

limite di Normativa. 

 
Sezione R 

3 SUD 2.04 
4 SUD 1.56 

Tabella 8: coefficienti parziali di sicurezza. 

La realizzazione di un intervento di riprofilatura alla base, non considerato negli esempi qui mostrati, 

garantirebbe in ogni caso l’assenza di problemi di stabilità legati a scarpate analoghe a quelle qui 

considerate. 

 

Figura 24: superficie di rottura di una scarpata della SEZ.3 SUD, posta al di sotto della quota di 
invaso ed in assenza di riprofilatura. 



prof. ing. Claudio di Prisco 
Ordinario di Geotecnica – Politecnico di Milano 
Via Plinio,48 – 20129 Milano  
Tel 02 29518080  
e-mail claudio.di prisco@polimi.it 

ing. Marco M. Secondi 
Via Alfieri, 1 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 

Tel. 3335799606 
e-mail secondi@studioricercheambientali.com 

CONSULENZA GEOTECNICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA “CAVA DI BRENNO” 
 

23 

 

 

Figura 25: superficie di rottura di una scarpata della SEZ.4 SUD, posta al di sotto della quota di 
invaso ed in assenza di riprofilatura. 

5.2. ZONA B – Sezione 3, fronte NORD e Sezione 4, fronte NORD 

5.2.1. Rotture globali 

Analogamente a quanto mostrato per la Zona A, si è proceduti alle verifiche di stabilità globale per i 

fronti Nord della miniera, con riferimento alle Sezioni 3 e 4. 

In Figura 26 e Figura 27 sono illustrate le superficie di scorrimento associate ad una rottura che 

coinvolge globalmente il fronte di scavo per le Sezioni 3 e 4, rispettivamente. I coefficienti parziali di 

sicurezza R calcolati, sono riportati in Tabella 9. 

 
Sezione R 

3 SUD 0.88 
4 SUD 2.42 

Tabella 9: coefficienti parziali di sicurezza. 
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Figura 26: SEZ.3 NORD, superficie di rottura globale (sistemazione di progetto-Gennaio 2014). 

 

Figura 27: SEZ.4 NORD, superficie di rottura globale (sistemazione di progetto-Gennaio 2014). 
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Il meccanismo proposto in Figura 26 (Sez.3), non risulta soddisfare i criteri di sicurezza richiesti da 

Normativa e, pertanto, risulta necessario intervenire con opportune opere di mitigazione. Naturalmente 

anche in questo caso potrebbe essere considerato opinabile utilizzare i parametri relativi alle condizioni 

imbibite, avendo previsto di impermeabilizzare l’invaso. 

L’intervento proposto dagli Scriventi, analogo a quello già descritto al §5.1 per i fronti Sud della 

Miniera, prevede invece: 

 
• la realizzazione di scarpate artificiali poco acclivi (pendenza 20°) a partire dalla quota di 

massimo invaso di progetto (236 m.s.l.m.); 

• per la sola porzione di scarpata naturale soggetta a riprofilatura, esecuzione di 

impermeabilizzazione mediante getti di spritz-beton. 

 
Come mostrato in Figura 28, la verifica di sicurezza per la Sez.3 risulta per il profilo di progetto in 

questo caso soddisfatta (Tabella 10). 

 
Sezione R 

3 SUD con riprofilatura 1.19 
4 SUD con riprofilatura 2.64 

Tabella 10: coefficienti parziali di sicurezza. 

 
Gli interventi proposti garantiscono inoltre il rispetto delle condizioni di sicurezza nei confronti di 

eventuali fenomeni di instabilità euleriana. Come già anticipato all’interno del §4.2 e del §6 della 

Relazione di Consulenza, è possibile infatti calcolare la lunghezza critica associata all’insorgere di 

instabilità euleriana, mediante la seguente formula: 

2 2
3 E

2.25 sin cos tan

d
l

c
l

d



    




   
 

 
[1]

ove l rappresenta la lunghezza della lastra, E il modulo elastico (assunto pari a 30 MPa) e d lo spessore 

della lastra (assunto pari a 0.1 m).  

In assenza di interventi, i piani di debolezza sarebbero caratterizzati, in presenza di invaso, dai 

parametri geomeccanici (’ e c’), già definiti in (Tabella 3), imponendo ancora la combinazione di carico 

A2+M2+R2 come modificata dagli Scriventi (si vedano le precedenti Tabella 4 e Tabella 5), sostituendo 

adeguatamente in Eq.[1], si ricava una lunghezza critica per i materiali imbibiti lcr,imb pari a: 
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, 11 mcr imbl  

che risulta prossima all’altezza dei versanti attuali. 

Al contrario, intervenendo congiuntamente con una riprofilatura alla base dei versanti e con 

impermeabilizzazione mediante getti di spritz-beton, il problema cessa di sussistere. Si consideri, infatti, 

che sopra il livello dell’invaso i parametri da usare (in particolare il valore della coesione) sarebbe di un 

ordine di grandezza maggiore e quindi il problema non sussiste. 

Quanto verificato è valido sotto l’ipotesi che i fronti non siano soggetti a fenomeni di risalita capillare, 

tali da indurre la saturazione dei materiali. Tale assunto è però totalmente giustificabile in relazione 

all’impiego della miniera quale invaso temporaneo delle piene del Bevera. 

 

Figura 28: SEZ.3 NORD, superficie di rottura globale (rimodellamento del profilo alla base). 



prof. ing. Claudio di Prisco 
Ordinario di Geotecnica – Politecnico di Milano 
Via Plinio,48 – 20129 Milano  
Tel 02 29518080  
e-mail claudio.di prisco@polimi.it 

ing. Marco M. Secondi 
Via Alfieri, 1 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 

Tel. 3335799606 
e-mail secondi@studioricercheambientali.com 

CONSULENZA GEOTECNICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA “CAVA DI BRENNO” 
 

27 

 

 

Figura 29: SEZ.4 NORD, superficie di rottura globale (rimodellamento del profilo alla base). 

5.2.2. Instabilità locali 

In Figura 30 e Figura 31 sono state illustrate le superficie di scorrimento associate anche a 

meccanismi locali di rottura a taglio di singole scarpate, poste al di sotto della quota di massimo invaso e i 

cui parametri geomeccanici sono riconducibili a quelli introdotti per materiali imbibiti. 

È presente, sempre in Sez.3, una scarpata sommersa per la quale la verifica di stabilità, se si 

utilizzassero i parametri imbibiti, non risulterebbe soddisfatta. 

 
Sezione R 

3 SUD 1.08 
4 SUD 2.21 

Tabella 11: coefficienti parziali di sicurezza. 

La realizzazione di un intervento di riprofilatura alla base, come quello proposto in Figura 28, 

escluderebbe quindi anche il rischio che meccanismi di rottura quale quello di Figura 30 possano aver 

luogo. 
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Figura 30: superficie di rottura di una scarpata della SEZ.3 NORD, posta al di sotto della quota di 
invaso ed in assenza di riprofilatura. 
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Figura 31: superficie di rottura di una scarpata della SEZ.4 NORD, posta al di sotto della quota di 
invaso ed in assenza di riprofilatura. 

6. Proposta di monitoraggio a lungo termine dei fronti di Miniera 

In relazione alla complessità del problema geotecnico trattato è opportuno, a parere degli Scriventi, 

che l’Ente preveda una rete di monitoraggio dei fronti di scavo, finalizzati al controllo delle condizioni di 

stabilità globale dei versanti. In particolare il monitoraggio dovrà riguardare essenzialmente le zone A e B. 

A tal fine si suggerisce l’installazione di una rete di controllo degli spostamenti costituita da 

inclinometri la cui posizione è suggerita, per le sezioni in precedenza trattate, nelle figure seguenti. 

Profondità e numero delle postazioni inclinometriche dovranno essere definite in fase progettuale, sulla 

base delle analisi di stabilità che verranno condotte. Quanto illustrato nel seguito, è da ritenersi 

puramente indicativo. 
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 (a) 

 (b) 

Figura 32: posizione dei fori inclinometrici per la Sez. 3-NORD (a) e la Sez. 4-NORD (b). 
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 (a) 

 (b) 

Figura 33: posizione dei fori inclinometrici per la Sez. 3-SUD (a) e la Sez. 4-SUD (b). 
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7. Osservazioni conclusive 

In questa memoria è stato analizzato criticamente il progetto di riqualificazione della cava di Brenno. 

Il progetto in esame è essenzialmente finalizzato da un lato al recupero ambientale dell’area, dall’altro al 

riutilizzo della miniera quale vasca di laminazione del torrente Bevera. 

Il progetto proposto recepisce le conclusioni tratte dagli Scriventi in una loro precedente relazione 

redatta nel 2010 e prevede, da un punto di vista geotecnico, quanto segue: 

 
• un cospicuo innalzamento del fondo della cava, 

• una diffusa impermeabilizzazione delle scarpate mediante spritz-beton, sino alla quota 

prevista dell’invaso, 

• una riprofilatura molto parziale dei versanti posti sopra tale quota, 

• una ridefinizione dei versanti nelle zone Est e Ovest mediante la realizzazione di “spiagge 

artificiali”. 

 
Per analizzare il problema, in conformità con quanto già proposto nella precedente relazione da loro 

redatta, gli Scriventi hanno suddiviso le scarpate della cava in zone omogenee, caratterizzate ciascuna sa 

problematiche geotecniche differenti. Hanno preso in considerazione i profili dei versanti di progetto ed 

hanno osservato quanto segue: 

 
• la soluzione progettuale non presenta criticità geotecniche evidenti, 

• l’impermeabilizzazione mediante spritz-beton armato (con contenuto in fibre sufficiente) 

può assicurare la stabilità a lungo termine dei versanti impedendo l’imbibimento delle 

marne, 

• se pure queste ultime si saturassero, a causa di difetti, di locali imperfezioni o per filtrazione 

dal basso, grazie alla pressione dell’acqua posta all’interno del bacino, la stabilità globale dei 

versanti sarebbe comunque assicurata. Tale assunto è vero in generale ma un profilo fa 

eccezione. Lo stesso non può essere affermato nel caso si considerino instabilità superficiali. 

 
Per i motivi qui sopra ricordati gli Scriventi suggeriscono allora di: 

 
1. riprofilare anche i versanti posti nelle zone Nord e Sud (i profili proposti sono soltanto 

indicativi); 

2. riconsiderare criticamente gli interventi di impermeabilizzazione mediante spritz-beton, 

prevedendone l’utilizzo unicamente in aree particolarmente critiche, di estensione inferiore. 
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Questo permetterebbe di ridurre anche l’impatto ambientale degli interventi; 

3. cercare di aumentare l’estensione dei versanti inerbiti e vegetati, così da ridurre il pericolo 

dell’innescarsi a lungo termine il problema dell’erosione superficiale indotta da fenomeni 

meteorici intensi. Si consiglia l’utilizzo, ove necessario, di biostuoie, geocelle e idrosemina; 

4. prevedere un sistema di monitoraggio, mediante l’utilizzo di un numero ridotto di 

inclinometri, che permetta, sia in fase realizzativa delle opere che a lungo termine, di seguire 

l’evoluzione temporale del sistema; 

5. considerare attentamente la stabilità delle future sponde dell’invaso, prevedendo, nel caso i 

materiali utilizzati lo permettano, una compattazione dei depositi, assicurandosi che 

svuotamenti troppo rapidi dell’invaso non generino collassi superficiali o mediamente 

profondi. A tal fine sarebbe opportuno, se considerati economicamente vantaggiose, 

pensare all’impiego di georinforzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. ing. Claudio G. di Prisco 

Ordinario di Geotecnica – Politecnico di 
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PREMESSA 
 
 
La  presente  relazione  è  documento  accompagnatorio  del  progetto  preliminare 

relativo  alle  trasformazioni  ambientali  delle  aree  di  pertinenza  della miniera  di 

Brenno sita nel Comune di Costa Masnaga (LC). 

 

Le suddette  trasformazioni ambientali sono conseguenti alle previsioni progettuali 

dell’autorità di bacino del fiume Po’, in coordinamento con la Regione Lombardia e 

il Parco Regionale della Valle del  Lambro,  che  ipotizzano un uso dell’invaso della 

miniera  di  Brenno  quale  vasca  di  laminazione  del  torrente  Bevera,  principale 

affluente  sub  lacuale  del  fiume  Lambro,  ubicato  in  aree  limitrofe  a  Nord  della 

miniera. 

 

Tale  previsione  progettuale  si  inserisce  in  un  contesto  di  riqualificazione 

idrogeologica  della  valle,  densamente  urbanizzata,  del  Lambro  finalizzata  a 

prevenire il rischio inondazioni. 

 

Lo  studio  preliminare  di  recupero  ambientale  e  paesaggistico  ha  inevitabilmente 

interessato l’intero comparto di pertinenza della miniera, individuato nel perimetro 

di  proprietà  della  società  Holcim  Italia  S.p.A.,  attuale  concessionario  dell’attività 

estrattiva mineraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

 

 

STATO DI FATTO 

 

Il  sito  è  ubicato  nel  Comune  di  Costa  Masnaga  in  provincia  di  Lecco,  più 

precisamente nella frazione denominata “Brenno della torre”, delimitata a Nord dal 

Torrente Bevera,  a Sud‐Est dalla via Comunale Per Rogeno, e a Sud‐Ovest dalla Via 

Comunale Sant’Ambrogio. 

L’area  interessata  dall’intervento,  avente  dimensioni  pari  a  circa  35  ettari,  è 

occupata  principalmente  dalla  miniera  da  cui  la  proprietà  Holcim  Italia  S.p.A. 

estraeva, sino al termine della concessione nel scorso ottobre 2013, la marna per la 

produzione del cemento. 

 

 

 

Veduta dell’area interna della miniera 
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La  restante  area  è,  nella  parte  Nord,  già  destinata  a  parco  pubblico  attrezzato, 

realizzato  in  anni  recenti dalla Holcim  Italia  spa e  concesso  in uso  trentennale  al 

Comune  di  Costa  Masnaga,  e  nella  parte  Sud  della  miniera  è  invece  occupata 

principalmente dalle aree e dagli immobili di pertinenza della “Torre di Brenno” . 

 

 

 

Veduta del parco esistente a Nord della cava 

 

 

L’area  a  Sud  della miniera  è  caratterizzata  da  una  serie  di  costruzioni  rurali  di 

probabili  origini  sette‐ottocentesche,  attualmente  occupate  da  locatari 

principalmente agricoli, e in parte abbandonate e inaccessibili al pubblico. 
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Veduta delle cascine esistenti a Sud della cava 

 

 

In particolare in sommità alla collina insiste un complesso edilizio composto da una 

torre di probabili origini medioevali, con aggregati dei volumi rurali di più recente 

fabbricazione, ipotizzati in epoca sette‐ottocenteschi. 

 

Su  questi  immobili  grava  un  vincolo  di  tutela  monumentale  diretto  (D.M. 

20.03.1976) e di tutela indiretto ( D.M. 23.02.1979) esteso anche agli immobili rurali 

ubicati in posizione inferiore.   
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Veduta del complesso della torre di Brenno da Sud 

 

 

Veduta del complesso della torre di Brenno da Nord 
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PROGETTO 

 

Come  già  anticipato  in  premessa,  il  presente  studio  paesistico  preliminare,  è 

strettamente  connesso  alle  trasformazioni  territoriali  conseguenti  al  progetto 

idrogeologico strategico della regione Lombardia, finalizzato alla  trasformazione del 

bacino della miniera in vasca di laminazione del torrente Bevera. 

 

In particolare  il progetto  idrogeologico prevede una  lieve riprofilatura dei fronti di 

scavo  esistenti  che,  unitamente  alla  stabilizzazione  e  impermeabilizzazione  dei 

fronti,  porterà  ad  avere  un  sito  compatibile  con  la  destinazione  a  vasca  di 

laminazione. 

 

Le  suddette  trasformazioni  necessitano  pertanto  di  uno  studio  paesistico 

ambientale  finalizzato  a  individuare  le  linee  guida  generali  d’intervento  per 

un’adeguata  restituzione  del  sito  al  termine  dell’attività  estrattiva    e  dei  lavori 

relativi alla vasca di laminazione. 

 

Nello  studio  si  è  tenuto  conto  delle  caratteristiche  paesaggistiche  e  ambientali 

prevalenti del contesto, individuando in sintesi le seguenti linee guida: 

 

1. Estensione    del  Parco  pubblico  esistente  a  cintura  del  nuovo  “Invaso  di 

laminazione” in progetto. 

 

2. Inserimento  di  attività  pubbliche  ludico  sportive  nella  parte  di  sedime  di 

miniera esterno alla zona destinata alla laminazione delle piene. 
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Planimetria generale di progetto 

 

 

1. Il Parco a cintura: 

L’idea del parco a cintura prende spunto dall’esperienza positiva della porzione di 

parco  già  realizzata  a Nord della miniera,  spazio apprezzato dai  cittadini di Costa 

Masnaga e da quelli limitrofi, che lo utilizzano quale spazio di socializzazione, e per 

attività ludiche e sportive. 

L’estensione del parco a  completamento del perimetro  intorno al nuovo “invaso” 

consente di  strutturare un percorso  ciclopedonale  ad  anello  avente uno  sviluppo 

lineare di circa 2.400 m., adatto ad un uso paesistico,  ludico e sportivo. 

Il parco  a  cintura  si  configura  inoltre  come ottimo elemento di  filtro  tra  il nuovo 

“Invaso” e  il territorio  limitrofo costituito prevalentemente da terreni agricoli, e  in 

parte industriali, ricucendo il tessuto modificato dall’attività di miniera. 
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All’interno  del  parco,  lungo  il  percorso  principale,  vengono  ipotizzate  delle  zone 

attrezzate dotate di  strutture di  servizio,  costituite dall’attuale  “Chalet” esistente 

nella zona Nord e dalle strutture di pertinenza della miniera a Ovest, inserite in un 

processo di riqualificazione architettonica e funzionale. 

 

 

Simulazione fotografica del parco 

 

2. L’interno dell’invaso di miniera 

L’interno  dell’invaso  della  miniera,  una  volta  rimodellato  per  la  vasca  di 

laminazione, potrà essere sistemato a prato, piantumato, e attrezzato, per la parte 

che resterà fruibile, con strutture di tipo ludico. 

 

L’area destinata a vasca di laminazione, che per motivi di sicurezza non è idonea alla 

fruizione,  sarà comunque rinverdita  sino al fondo dove ci sarà la torre delle pompe. 

La  restante  zona  pianeggiante  ubicata  in  prossimità  dell’ingresso  ovest  al  parco 

viene dedicata alle funzioni ricreative con un corpo servizi annesso. 
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