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A OPERAZIONI PRELIMINARI

1 Apprestamento di cantiere (baracca, servizi, area deposito, ecc)

2 Taglio boschi

3 Rimozione recinzione esistente per accesso area cantiere

4 Predisposizione pista di accesso all'area di cantiere

B BACINO SUD

5 Scavo di sbancamento e sagomatura bacino

6 Formazione dei manufatti in uscita bacino

7 Posa del telo bentonitico per impermeabilizzazione fondo e scarpate

8 Rimodellazione terreno di scavo per ricoprimento telo

9 Formazione dei pennelli in terra di scavo e modellazione argini

10 Stesa di geostuoia sulle scarpate e relativo inerbimento

11 Piantumazione specie acquatiche

C BACINO NORD

12 Scavo di sbancamento e sagomatura bacino

13 Formazione dei manufatti in uscita bacino

14 Posa del telo bentonitico per impermeabilizzazione fondo e scarpate

15 Rimodellazione terreno di scavo per ricoprimento telo

16 Stesa di geostuoia sulle scarpate e relativo inerbimento

17 Modellazione argini

18 Formazione di selciatone per formazione guado

19 Piantumazione specie acquatiche

D MANUFATTI E RETE DI COLLEGAMENTO AI BACINI

20 Scavi per la formazione dei manufatti

21 Formazione dei manufatti in c.a., completi di paratoie, griglie, ecc.

22 Scavi per la posa della condotta di adduzione ai bacini

23 Posa deli condotti di adduzione ai bacini, formazione di camerette di ispezione, ecc.

E FORMAZIONE DI SCOGLIERE

24 Scavi per regolarizzazione dell'argine da consolidare con la posa di scogliere

25 Posa di blocchi di pietra

F OPERE DI COMPLETAMENTO

26 Riposizionamento recinzione esistente

27 Sistemazioni finali dell'area
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