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1. FASI DI LAVORO 

L’elenco delle varie fasi di lavoro, al fine di realizzare l’opera in sicurezza e secondo 

un’organizzazione ottimale, è riportato nel seguito. L’organizzazione temporale degli interventi 

prevede di effettuare le lavorazioni del lotto 1 procedendo da valle verso monte, in modo tale da 

ritardare l’intercettare del flusso idrico della roggia posticipando, ove possibile, le lavorazioni 

previste lungo i tratti di congiunzione con il tracciato esistente. Verranno quindi inizialmente 

eseguite tutte le lavorazioni di stombinamento e rinaturazione nelle aree 4 (tra via Monte Barro e 

lo scolmatore nell’Orrido) e 3 (tra ferrovia e via Monte Barro). 

Ripristinata la viabilità di via Monte Barro, si procederà successivamente con tutte le lavorazione 

previste nel lotto 2 e quasi in contemporanea si ripartirà con le lavorazioni del lotto 1 previste 

nell’area 2: dalla posa del nuovo tratto intubato di via IV novembre e dal conseguente 

allacciamento alla cameretta esistente in prossimità della ferrovia si proseguirà, similmente a 

quanto visto nelle aree 4 e 3, al tracciamento del nuovo percorso rinaturalizzato della roggia 

procedendo da valle verso monte. 

Di seguito si riporta l’elenco delle fasi di lavoro relative al presente progetto. 

 INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO – 

LOTTO 1(Aree 3 e 4) 

 LOTTO 1 - Aree 3 e 4 

a) Scavo e profilatura a sezione trapezia - tratto tipologico G 

b)  Scavo e profilatura a sezione trapezia - tratto tipologico F 

c) Realizzazione Manufatto 9: attraversamento di via Monte Barro 

d) Realizzazione imbocco manufatto 9 (particolare costruttivo 9.1) 

e) Realizzazione sbocco manufatto 9 (particolare costruttivo 9.2) 

f) Posa massi - tratto tipologico G 

g) Realizzazione sbocco manufatto 8 (particolare costruttivo 8.1) 

 RIMOZIONE CANTIERE – LOTTO 1 (Aree 3 e 4) 
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 INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO -  

LOTTO 1 (Area 2) e LOTTO 2 

 LOTTO 2 

a) Rilievo plano-altimetrico dell'intera opera con posa picchetti e capisaldi 

b) Posa di palancole e scavi in sezione per realizzazione fossa di spinta 

c) Apprestamento del cantiere ed esecuzione di tratto in spingitubo sotto la ferrovia 

compreso smobilizzo 

d) Costruzione camerette di testa P02 e P03 compresi scavi in sezione armati 

e) Costruzione manufatto scolmatore SF01 completo di paratoia manuale 

f) Scavi armati in sezione per posa di tubazioni 

g) Posa di tubazioni in PVC SN8 e con sabbia per letto di posa e rinfianco condotti, allaccio 

provvisorio alla C13 

h) Costruzione di camerette di ispezione in c.a. prefabbricato e/o gettato in opera 

i) Posa di tubazioni in c.a. prefabbricato diam. 100 con cls per letto di posa condotti 

j) Posa di tubazioni in gres ceramico con sabbia per letto di posa e rinfianco condotti 

k) Posa di tubazioni in c.a. prefabbricato diam. 60 e 80 con cls per letto di posa condotti 

l) Posa di tubazioni in PVC SN8 e con sabbia per letto di posa e rinfianco condotti, 

predisposizione e collegamento allacciamenti privati 

m) Costruzione di camerette di ispezione in c.a. prefabbricato e/o gettato in opera 

n) Reinterri degli scavi con terra cavata e vagliata e mistone di ghiaia 

 LOTTO 1 (Area 2)  

a) Realizzazione Manufatto 6: Scavo, demolizioni, posa tubo d=1200 mm, allacciamento 

alla cameretta esistente e rinterri - tratto tipologico E 

b) Scavo a sezione trapezia - tratto tipologico D 

c) Scavo a sezione trapezia - tratto tipologico C (fino a intercettazione tubo esistente) 

d) Realizzazione Manufatto 5: attraversamento Viale dei Cipressi 

e) Realizzazione imbocco manufatto 6 (particolare costruttivo 6.1) 

f) Realizzazione sbocco manufatto 5 (particolare costruttivo 5.2) 

g) Realizzazione imbocco manufatto 5 (particolare costruttivo 5.1) 

h) Demolizione canaletta e ponte pedonale esistente 
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i) Scavo a sezione trapezia - tratto tipologico B 

j) Posa materasso bentonitico - tratto tipologico B 

k) Rinterro - tratto tipologico B 

l) Realizzazione manufatto 3: 1° attraversamento pedonale 

m) Realizzazione manufatto 4: 2° attraversamento pedonale 

n) Realizzazione sbocco manufatto 4 (particolare costruttivo 4.2) 

o) Realizzazione imbocco manufatto 4 (particolare costruttivo 4.1) 

p) Realizzazione sbocco manufatto 3 (particolare costruttivo 3.2) 

q) Realizzazione imbocco manufatto 3 (particolare costruttivo 3.1) 

r) Realizzazione sbocco manufatto 2 (particolare costruttivo 2.2) 

 RIPRISTINO STRADALE completamento pacchetto stradale e ripristini in tout-venant 

bitumato – LOTTO 1 e LOTTO 2 

 RIMOZIONE CANTIERE - LOTTO 1 (Area 2) e LOTTO 2 

 

2. CRONOPROGRAMMA 

Nella redazione del presente cronoprogramma, le fasi di lavoro sono state individuate 

temporalmente sulla base del criterio fondamentale di evitare le interferenze fra più lavorazioni: 

dove infatti è prevista una sovrapposizione temporale, l’ubicazione delle aree di lavoro è tale da 

impedire qualunque forma di sovrapposizione spaziale. 

Per quanto riguarda le lavorazioni di rinaturazione della roggia previste nel lotto 1, si ribadisce il 

criterio generale in base al quale è stato definito il cronoprogramma: prevedere inizialmente le 

lavorazioni previste lungo i tratti di nuovo tracciamento del percorso della roggia, procedendo 

quindi, sia per le aree 3 e 4 che per l’area 2, da valle verso monte (in modo tale da poter effettuare 

la maggior parte dei lavori in condizioni di completa asciutta  del letto della roggia), e, solo dopo il 

completamento di questi, proseguire con le lavorazioni nel resto del tracciato; a tale scopo 

potranno anche essere previsti allacciamenti temporanei al tracciato esistente per agevolare e 

deviare il deflusso idrico della roggia. 

Ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto, entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e 

comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve presentare alla D.L. un proprio 
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programma esecutivo dei lavori, predisposto in base alla effettiva data di consegna dei lavori e ad 

una eventuale diversa organizzazione del cantiere e delle fasi di lavoro, mantenendo peraltro 

inalterati i criteri sopra riportati e tenendo conto dei vincoli evidenziati: ogni eventuale modifica al 

cronoprogramma allegato dovrà tassativamente essere concordata con la Direzione Lavori stessa e 

con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

I progettisti 

Ing. Stefano Minà 

Ing. Chiara Vellani 

STUDIOSPS s.r.l. 

 

Triuggio, Novembre 2015 
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ALLEGATO 1 – Cronoprogramma  



ID Nome attività Durata

1 1 - AREE 3 e 4 - LOTTO 1 36 g

2 2 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE,
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI
DEPOSITO (Aree 3 e 4) - LOTTO 1

3 g

3 2.1 - Scavo e profilatura a sezione trapezia - tratto
tipologico G

2 g

4 2.2 - Scavo e profilatura a sezione trapezia - tratto
tipologico F

2 g

5 2.3- Realizzazione manufatto 9: attraversamento
di via Monte Barro

10 g

6 2.4 - Realizzazione imbocco manufatto 9 (particolare
costruttivo 9.1)

3 g

7 2.5 - Realizzazione sbocco manufatto 9 (particolare
costruttivo 9.2)

3 g

8 2.6 - Posa massi - tratto tipologico G e particolare
costruttivo 9.0

8 g

9 2.7 - Realizzazione sbocco manufatto 8 (particolare
costruttivo 8.1)

2 g

12 3 - RIMOZIONE CANTIERE (Aree 3 e 4) 3 g

13 4 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE,
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI
DEPOSITO - LOTTO 1 (Area 2) e LOTTO 2

3 g

14 5 - LOTTO 2 75 g

15 5.1 - Rilievo plano-altimetrico dell'intera opera con posa
picchetti e capisaldi

5 g

16 5.2 - Posa di palancole e scavi in sezione per
realizzazione fossa di spinta

10 g

17 5.3 - Apprestamento del cantiere ed esecuzione di tratto
in spingitubo sotto la ferrovia compreso smobilizzo

20 g

18 5.4 - Costruzione camerette di testa P02 e P03
compresi scavi in sezione armati

20 g

19 5.5 - Costruzione manufatto scolmatore SF01 completo
di paratoia manuale

20 g

20 5.6 - Scavi armati in sezione per posa di tubazioni 65 g

21 5.7 - Posa di tubazioni in PVC SN8 e con sabbia per
letto di posa e rinfianco condotti, allaccio provvisorio alla

5 g

22 5.8 - Costruzione di camerette di ispezione in c.a.
prefabbricato e/o gettato in opera

5 g

23 5.9 - Posa di tubazioni in c.a. prefabbricato diam. 100
con cls per letto di posa condotti

15 g

24 5.10 - Posa di tubazioni in gres ceramico con sabbia per
letto di posa e rinfianco condotti

5 g

25 5.11 - Posa di tubazioni in c.a. prefabbricato diam. 60 e
80 con cls per letto di posa condotti

15 g

26 5.12 - Posa di tubazioni in PVC SN8 e con sabbia per
letto di posa e rinfianco condotti, predisposizione e

10 g

27 5.13 - Costruzione di camerette di ispezione in c.a.
prefabbricato e/o gettato in opera

30 g

28 5.14 - Reinterri degli scavi con terra cavata e vagliata e
mistone di ghiaia

70 g

29 6 - AREA 2 - LOTTO 1 105 g

30 6.1 - Realizzazione manufatto 6: Scavo,
demolizioni, posa tubo d=1200 mm,
allacciamento alla cameretta esistente e
rinterri - tratto tipologico E

20 g

31 6.2 - Scavo a sezione trapezia - tratto tipologico D 3 g

32 6.3 - Scavo a sezione trapezia - tratto tipologico C (fino
a intercettazione tubo esistente)

2 g

33 6.4 - Realizzazione manufatto 5:
attraversamento Viale dei Cipressi

5 g

34 6.5 - Realizzazione imbocco manufatto 6 (particolare
costruttivo 6.1)

2 g

35 6.6 - Realizzazione sbocco manufatto 5 (particolare
costruttivo 5.2)

3 g

36 6.7 - Realizzazione imbocco manufatto 5 (particolare
costruttivo 5.1)

3 g

37 6.8 - Demolizione canaletta e ponte pedonale esistente 4 g

38 6.9 - Scavo a sezione trapezia - tratto tipologico B 4 g

39 6.10 - Posa materasso bentonitico - tratto tipologico B 5 g

40 6.11 - Rinterro - tratto tipologico B 1 g

41 6.12 - Realizzazione manufatto 3: 1°
attraversamento pedonale

5 g

42 6.13 - Realizzazione manufatto 4: 2°
attraversamento pedonale

5 g

43 6.14 - Realizzazione sbocco manufatto 4 (particolare
costruttivo 4.2)

3 g

44 6.15 - Realizzazione imbocco manufatto 4 (particolare
costruttivo 4.1)

3 g

45 6.16 - Realizzazione sbocco manufatto 3 (particolare
costruttivo 3.2)

3 g

46 6.17 - Realizzazione imbocco manufatto 3 (particolare
costruttivo 3.1)

3 g

47 6.18 - Realizzazione sbocco manufatto 2 (particolare
costruttivo 2.2)

2 g

48 7 - RIPRISTINO STRADALE completamento
pacchetto stradale e ripristini in tout-venant
bitumato - Aree 2, 3 e 4

12 g

49 8 - RIMOZIONE CANTIERE (Area 2) 5 g

1 - AREE 3 e 4 - LOTTO 1

2 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (Aree 3 e 4) - LOTTO 1

2.1 - Scavo e profilatura a sezione trapezia - tratto tipologico G

2.2 - Scavo e profilatura a sezione trapezia - tratto tipologico F

2.3- Realizzazione manufatto 9: attraversamento di via Monte Barro

2.4 - Realizzazione imbocco manufatto 9 (particolare costruttivo 9.1)

2.5 - Realizzazione sbocco manufatto 9 (particolare costruttivo 9.2)

2.6 - Posa massi - tratto tipologico G e particolare costruttivo 9.0

2.7 - Realizzazione sbocco manufatto 8 (particolare costruttivo 8.1)

3 - RIMOZIONE CANTIERE (Aree 3 e 4)

4 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO - LOTTO 1 (Area 2) e LOTTO 2

5 - LOTTO 2 

5.1 - Rilievo plano-altimetrico dell'intera opera con posa picchetti e capisaldi

5.2 - Posa di palancole e scavi in sezione per realizzazione fossa di spinta

5.3 - Apprestamento del cantiere ed esecuzione di tratto in spingitubo sotto la ferrovia compreso smobilizzo

5.4 - Costruzione camerette di testa P02 e P03 compresi scavi in sezione armati

5.5 - Costruzione manufatto scolmatore SF01 completo di paratoia manuale

5.6 - Scavi armati in sezione per posa di tubazioni

5.7 - Posa di tubazioni in PVC SN8 e con sabbia per letto di posa e rinfianco condotti, allaccio provvisorio alla C13

5.8 - Costruzione di camerette di ispezione in c.a. prefabbricato e/o gettato in opera

5.9 - Posa di tubazioni in c.a. prefabbricato diam. 100 con cls per letto di posa condotti

5.10 - Posa di tubazioni in gres ceramico con sabbia per letto di posa e rinfianco condotti

5.11 - Posa di tubazioni in c.a. prefabbricato diam. 60 e 80 con cls per letto di posa condotti

5.12 - Posa di tubazioni in PVC SN8 e con sabbia per letto di posa e rinfianco condotti, predisposizione e collegamento allaccia

5.13 - Costruzione di camerette di ispezione in c.a. prefabbricato e/o gettato in opera

5.14 - Reinterri degli scavi con terra cavata e vagliata e mistone di ghiaia

6 - AREA 2 - LOTTO 1

6.1 - Realizzazione manufatto 6: Scavo, demolizioni, posa tubo d=1200 mm, allacciamento alla cameretta esistente e rinterri - tratto tipologi

6.2 - Scavo a sezione trapezia - tratto tipologico D

6.3 - Scavo a sezione trapezia - tratto tipologico C (fino a intercettazione tubo esistente)

6.4 - Realizzazione manufatto 5: attraversamento Viale dei Cipressi

6.5 - Realizzazione imbocco manufatto 6 (particolare costruttivo 6.1)

6.6 - Realizzazione sbocco manufatto 5 (particolare costruttivo 5.2)

6.7 - Realizzazione imbocco manufatto 5 (particolare costruttivo 5.1)

6.8 - Demolizione canaletta e ponte pedonale esistente

6.9 - Scavo a sezione trapezia - tratto tipologico B

6.10 - Posa materasso bentonitico - tratto tipologico B

6.11 - Rinterro - tratto tipologico B

6.12 - Realizzazione manufatto 3: 1° attraversamento pedonale

6.13 - Realizzazione manufatto 4: 2° attraversamento pedonale

6.14 - Realizzazione sbocco manufatto 4 (particolare costr

6.15 - Realizzazione imbocco manufatto 4 (particolare c

6.16 - Realizzazione sbocco manufatto 3 (particola

6.17 - Realizzazione imbocco manufatto 3 (pa

6.18 - Realizzazione sbocco manufatto 2 (p

7 - RIPRISTINO STRADALE completamento pacchetto stradale e ripristini in tout-venant bitumato - Aree 2, 3 e 4

8 - RIMOZIONE CANTIERE (Area 2)

15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05
Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10

pagina 1 di 1


