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1. FASI DI LAVORO 

L’elenco delle varie fasi di lavoro, al fine di realizzare l’opera in sicurezza e secondo 

un’organizzazione ottimale è riportato nel seguito. Verranno inizialmente eseguite, per le diverse 

aree di intervento, tutte le lavorazioni relative al taglio e rimozione piante in modo tale da rendere 

più agevoli le lavorazioni in alveo e fuori alveo (movimenti terra, demolizioni, posizionamento 

massi, accatastamento materiali, transito mezzi) per la realizzazione delle opere di sistemazione 

spondale. Di seguito si riporta l’elenco delle fasi di lavoro relative al presente progetto. 

 INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO 

(INTERVENTO A1) 

 INTERVENTO A1 – Pulizia materiale di deposito 

 RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO A1) 

 INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO 

(INTERVENTI B) 

 INTERVENTO B3 

a) Taglio e rimozione piante 

b) Apertura sentiero 

 INTERVENTO B2 – Rifacimento scogliera in sponda sinistra 

 RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTI B) 

 INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO 

(INTERVENTI C e D) 

 INTERVENTO C1 – Taglio e rimozione piante 

 INTERVENTO C7 – Taglio e rimozione piante 

 INTERVENTO D1 – Taglio e rimozione piante 

 INTERVENTO C2 – Rifacimento scogliera in sponda destra 
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 INTERVENTO C4 – Riprofilatura sponda 

a) Scavo e demolizione tubi in PVC 

b) Posa tubi, rinterro e semina 

 INTERVENTO C5 – Rifacimento palificata 

a) Demolizione palificata esistente 

b) Realizzazione nuova palificata 

c) Semina e ripristino sentiero 

 RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTI C e D) 
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2. CRONOPROGRAMMA 

Nella redazione del presente cronoprogramma, le fasi di lavoro sono state individuate 

temporalmente evitando le interferenze fra più lavorazioni.  

Il tempo utile per l’esecuzione di tutti i lavori è quindi fissato in 75 giorni naturali e consecutivi.  

 Ad ogni modo sarebbe ragionevole ipotizzare una sovrapposizione temporale di alcune lavorazioni 

vista l’ubicazione delle aree di lavoro, tale da impedire qualunque forma di sovrapposizione 

spaziale, e viste le diverse tipologie di lavorazioni previste: lavorazioni relative a taglio/ rimozione 

piante e sistemazioni spondali. 

Va sottolineato che i lavori in alveo non potranno essere eseguiti in condizioni di piena della 

Bevera. 

Ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto, entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e 

comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve presentare alla D.L. un proprio 

programma esecutivo dei lavori, predisposto in base alla effettiva data di consegna dei lavori e ad 

una eventuale diversa organizzazione del cantiere e delle fasi di lavoro, mantenendo peraltro 

inalterati i criteri sopra riportati e tenendo conto dei vincoli evidenziati: ogni eventuale modifica al 

cronoprogramma allegato dovrà tassativamente essere concordata con la Direzione Lavori stessa e 

con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
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ALLEGATO 1 – Cronoprogramma  



ID Nome attività Durata Inizio

1 1 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE,
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI
DEPOSITO (INTERVENTO A1)

1 g lun 17/10/16

2 2 - INTERVENTO A1 (Rimozione materiale di
deposito)

1 g mar 18/10/16

3 3 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO A1) 1 g mer 19/10/16

4 4 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE,
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI
DEPOSITO (INTERVENTI B)

4 g gio 20/10/16

5 5 - INTERVENTO B2 (realizzazione scogliera in
massi)

3 g mer 26/10/16

6 6 - INTERVENTO B3 5 g lun 31/10/16

7 6.1 - Taglio, abbattimento e rimozione piante 2 g lun 31/10/16

8 6.2 - Apertura sentiero 3 g mer 02/11/16

9 7 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTI  B) 2 g lun 07/11/16

10 8 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE,
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI
DEPOSITO (INTERVENTI C e D)

5 g mer 09/11/16

11 9 - INTERVENTO C1 (Taglio, abbattimento e
rimozione piante)

2 g mer 16/11/16

12 10 - INTERVENTO C7 (Taglio abbattimento e
rimozione piante)

10 g ven 18/11/16

13 11 - INTERVENTO D1 (Taglio abbattimento e
rimozione piante)

10 g ven 02/12/16

14 12 - INTERVENTO C2 (Rifacimento scogliera in
sponda destra)

19 g ven 16/12/16

17 13 - INTERVENTO C4 (Riprofilatura sponda) 3 g gio 12/01/17

19 13.1 - Scavo e demolizione tubi 1 g ven 13/01/17

20 13.2 - Posa rinterro e semina 2 g lun 16/01/17

21 14 - INTERVENTO C5 (Rifacimento palificata) 6 g mar 17/01/17

23 14.1 - Demolizione palificata esistente 2 g mar 17/01/17

24 14.2 - Realizzazione nuova palificata 3 g gio 19/01/17

25 14.3 - Semina, piantumazioni e ripristino sentiero 1 g mar 24/01/17

27 15 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTI C e
D)

3 g mer 25/01/17

1 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTO A1)

2 - INTERVENTO A1 (Rimozione materiale di deposito)

3 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO A1)

4 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTI B)

5 - INTERVENTO B2 (realizzazione scogliera in massi)

6 - INTERVENTO B3

6.1 - Taglio, abbattimento e rimozione piante

6.2 - Apertura sentiero

7 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTI  B)

8 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTI C e D)

9 - INTERVENTO C1 (Taglio, abbattimento e rimozione piante)

10 - INTERVENTO C7 (Taglio abbattimento e rimozione piante)

11 - INTERVENTO D1 (Taglio abbattimento e rimozione piante)

12 - INTERVENTO C2 (Rifacimento scogliera in sponda destra)

13 - INTERVENTO C4 (Riprofilatura sponda)

13.1 - Scavo e demolizione tubi

13.2 - Posa rinterro e semina

14 - INTERVENTO C5 (Rifacimento palificata)

14.1 - Demolizione palificata esistente

14.2 - Realizzazione nuova palificata

14.3 - Semina, piantumazioni e ripristino sentiero

15 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTI C e D)
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