


 



DEPURATORE MERONE

nr art. descrizione um P.U.P. Q.TA.P TOT. CO. P Cat. prog. Q.TA.O P.U.O. TOT. CO. O. Q.TA + Q.TA' - IMP. + IMP. - NUOVI IMP. Q.TA + Q.TA' - IMP. + IMP. - NUOVE Q.TA' NUOVI IMP.

MOVIMENTI TERRA € 53 428,00 € 37 698,80 € 204 628,68 € 204 628,68

1 E15016,A preparazione piano di posa rilevati mq € 0,84 12 200,00       € 10 248,00 12 200,00       € 0,59 € 7 230,99 -           € 0,00 € 0,00 7 230,99                -           € 0,00 € 0,00 12 200,00       € 7 230,99

2 A15001,A scavo di sbancamento mc € 4,50 2 720,00         € 12 240,00 2 720,00         € 3,18 € 8 636,54 1 047,18   -           € 3 325,01 € 0,00 11 961,55              -            -           € 0,00 € 0,00 3 767,18         € 11 961,55

3 F,01,04 riporto materiale di risulta proveniente dagli scavi mc € 4,55 6 800,00         € 30 940,00 6 800,00         € 3,21 € 21 831,26 1492,82 € 0,00 € 4 792,67 17 038,60              -            -           € 0,00 € 0,00 5 307,18         € 17 038,60

4 NP01
FORNITURA DI MATERIALE MISTO RICICLATO STABILIZZATO PER ARRIVARE A 

QUOTA DI CAMMINAMENTO STRADA
mc -                          -                   € 0,00 -                   € 11,15 € 0,00 7 674,65   -           € 85 560,68 € 0,00 85 560,68              -            -           € 0,00 € 0,00 7 674,65         € 85 560,68

5 E15018,A Formazione di rilevato aree primarie, strade di accesso mc € 7,03 -                   € 0,00 -                   € 4,96 € 0,00 7 674,65   -           € 38 069,09 € 0,00 38 069,09              -            -           € 0,00 € 0,00 7 674,65         € 38 069,09

6 NP04 TRASPORTO A IMPIANTO DI RECUPERO/DISCARICA txkm € 0,81 -                   € 0,00 -                   € 0,57 € 0,00 ######## -           € 21 398,31 € 0,00 21 398,31              -            -           € 0,00 € 0,00 37 440,00       € 21 398,31

7 NP05 ONERI DI DISCARICA tonn € 23,00 -                   € 0,00 -                   € 16,23 € 0,00 1 440,00   -           € 23 369,47 € 0,00 23 369,47              -            -           € 0,00 € 0,00 1 440,00         € 23 369,47

€ 53 428,00 -            

SISTEMA DI FILTRAZIONE € 455 399,90 € 321 330,17 € 406 600,72 € 406 600,72

8 G,01,02,11 fpo di georete per il consolidamento di scarpate mq € 3,00 600,00            € 1 800,00 600,00            € 2,12 € 1 270,08 -            -           € 0,00 € 0,00 1 270,08                -            -           € 0,00 € 0,00 600,00            € 1 270,08

9 G,01,01,04 inerbimento di superfici (scarpate) mq € 2,40 600,00            € 1 440,00 600,00            € 1,69 € 1 016,06 -            -           € 0,00 € 0,00 1 016,06                -            -           € 0,00 € 0,00 600,00            € 1 016,06

10 NP02
GEOTESSILE TESSUTO A TRAMA E ORDITO  480 IN POLIPROPILENE 105kN/mt 

(geomembrana)
mq -                   € 0,00 -                   € 5,50 € 0,00 ######## -           € 55 224,70 € 0,00 55 224,70              -            -           € 0,00 € 0,00 10 034,14       € 55 224,70

11 A,P,7 fpo di geomembrana in PEAD 1,5 mm mq € 7,98 6 710,00         € 53 545,80 6 710,00         € 5,63 € 37 781,92 -            -           € 0,00 € 0,00 37 781,92              -            -           € 0,00 € 0,00 6 710,00         € 37 781,92

12 A,P,107 fpo di geotessile in non tessuto (gr200) mq € 0,98 15 100,00       € 14 798,00 15 100,00       € 0,69 € 10 441,47 -            15100 € 0,00 € 10 441,47 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

13 NP03 strato di separazione in geotessile tnt (gr500) mq -                   € 0,00 -                   € 2,68 € 0,00 ######## -           € 40 487,33 € 0,00 40 487,33              -            -           € 0,00 € 0,00 15 100,00       € 40 487,33

14 A,P,104 fornitura in cantiere di sabbione mc € 19,89 620,00            € 12 331,80 620,00            € 14,03 € 8 701,32 -            -           € 0,00 € 0,00 8 701,32                -            -           € 0,00 € 0,00 620,00            € 8 701,32

15 A,P,105 fornitura in cantiere di ghiaia 16-32 mm mc € 25,69 836,45            € 21 488,40 836,45            € 18,13 € 15 162,22 -            -           € 0,00 € 0,00 15 162,22              -            -           € 0,00 € 0,00 836,45            € 15 162,22

16 A,P,106 fornitura in cantiere di ghiaia 8-16 e 2-6 mm mc € 25,69 4 477,23         € 115 020,04 4 477,23         € 18,13 € 81 158,14 -            -           € 0,00 € 0,00 81 158,14              -            -           € 0,00 € 0,00 4 477,23         € 81 158,14

17 A,P,13 rinterro compreso avvicinamento, compattamento mc € 5,06 5 933,68         € 30 024,42 5 933,68         € 3,57 € 21 185,23 -            -           € 0,00 € 0,00 21 185,23              -            -           € 0,00 € 0,00 5 933,68         € 21 185,23

18 A,P,33 realizzazione sistema di alimentazione acqua sistema di filtrazione in polietilene cad € 95 957,43 1,00                 € 95 957,43 1,00                 € 67 707,56 € 67 707,56 -            -           € 0,00 € 0,00 67 707,56              -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 67 707,56

19 A,P,33 realizzazione di sistema di drenaggio per il sistema di filtrazione cad € 15 588,24 1,00                 € 15 588,24 1,00                 € 10 999,06 € 10 999,06 -            -           € 0,00 € 0,00 10 999,06              -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 10 999,06

20 A,P,61 realizzazione del sistema di areazione per il sistema di filtrazione cad € 31 502,57 1,00                 € 31 502,57 1,00                 € 22 228,21 € 22 228,21 -            -           € 0,00 € 0,00 22 228,21              -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 22 228,21

21 A,P,4 realizzazione di sistema di regolazione per il sistema di filtrazione cad € 2 216,86 4,00                 € 8 867,44 4,00                 € 1 564,22 € 6 256,87 -            -           € 0,00 € 0,00 6 256,87                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 6 256,87

22 A,P,54 fpo di pozzetto prefabbricato in cav 175x175x225, compreso chiusino 60x60 cad € 3 487,85 4,00                 € 13 951,40 4,00                 € 2 461,03 € 9 844,11 -            -           € 0,00 € 0,00 9 844,11                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 9 844,11

23 A,P,53 fpo di pozzetto prefabbricato in cav 150x150x242, compreso chiusino 60x60 cad € 1 856,17 2,00                 € 3 712,34 2,00                 € 1 309,71 € 2 619,43 -            -           € 0,00 € 0,00 2 619,43                -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 2 619,43

24 A,P,52 fpo di pozzetto prefabbricato ad elementi componibili 100x100x189 cad € 952,97 2,00                 € 1 905,94 2,00                 € 672,42 € 1 344,83 -            -           € 0,00 € 0,00 1 344,83                -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 1 344,83

25 A,P,102 fornitura ed installazione saracinesca motorizzata DN100 cad € 2 239,41 2,00                 € 4 478,82 2,00                 € 1 580,13 € 3 160,26 -            -           € 0,00 € 0,00 3 160,26                -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 3 160,26

26 A.P.51 fpo di tubazioni e pezzi speciali in pead DN90 PN10 cor € 479,00 1,00                 € 479,00 1,00                 € 337,98 € 337,98 -            -           € 0,00 € 0,00 337,98                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 337,98

27 A,P,50 fpo di pozzetto prefabbricato in cls dim. 120x120x110 compreso chiusino cad € 682,32 2,00                 € 1 364,64 2,00                 € 481,44 € 962,89 -            -           € 0,00 € 0,00 962,89                   -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 962,89

28 A,P,49 fpo di valvole a saracinesca con attacchi in pe DN 160 cad € 766,00 4,00                 € 3 064,00 4,00                 € 540,49 € 2 161,96 -            -           € 0,00 € 0,00 2 161,96                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 2 161,96

29 A,P,47 fpo di manometro radiale cad € 29,36 4,00                 € 117,44 4,00                 € 20,72 € 82,87 -            -           € 0,00 € 0,00 82,87                      -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 82,87

30 A,P,44 fpo di pozzetto drenante in pead diam. 1000 h 2225 cm cad € 778,87 4,00                 € 3 115,48 4,00                 € 549,57 € 2 198,28 -            -           € 0,00 € 0,00 2 198,28                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 2 198,28

31 F15024 selciatone realizzato con grossi massi per collegamento filtrazione laghetto mc € 52,43 90,00              € 4 718,70 90,00              € 36,99 € 3 329,51 -            -           € 0,00 € 0,00 3 329,51                -            -           € 0,00 € 0,00 90,00              € 3 329,51

32 A,P,15 fornitura di piantagione di phragmites cad € 1,12 14 400,00       € 16 128,00 14 400,00       € 0,79 € 11 379,92 -            -           € 0,00 € 0,00 11 379,92              -            -           € 0,00 € 0,00 14 400,00       € 11 379,92

€ 455 399,90

SISTEMA A FLUSSO LIBERO € 27 704,03 € 19 547,96 € 19 974,78 € 30 218,99

33 G,01,01,04 inerbimento di superfici mq € 2,40 650,00            € 1 560,00 650,00            € 1,69 € 1 100,74 -            -           € 0,00 € 0,00 1 100,74                -            -           € 0,00 € 0,00 650,00            € 1 100,74

34 NP02 GEOTESSILE TESSUTO A TRAMA E ORDITO  480 IN POLIPROPILENE 105kN/mt mq -                   € 0,00 -                   € 5,50 € 0,00 2 618,64   -           € 14 412,16 € 0,00 14 412,16              -            -           € 0,00 € 0,00 2 618,64         € 14 412,16

35 A,P,111 fpo di geomembrana in PEAD mq € 7,11 2 450,00         € 17 419,50 2 450,00         € 5,02 € 12 291,20 -            2450 € 0,00 € 12 291,20 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

36 A,P,107 fpo di geotessile in non tessuto mq € 0,98 2 450,00         € 2 401,00 2 450,00         € 0,69 € 1 694,15 -            2450 € 0,00 € 1 694,15 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

37 F15024 selciatone realizzato con grossi massi per collegamento laghetto - scarico mc € 52,43 25,00              € 1 310,75 25,00              € 36,99 € 924,87 -            -           € 0,00 € 0,00 924,87                   58,50        -           € 2 164,18 € 0,00 83,50              € 3 089,05

38 A,P,16 fornitura e piantagione di essenze vegetali in zolla cor € 2 109,00 1,00                 € 2 109,00 1,00                 € 1 488,11 € 1 488,11 -            -           € 0,00 € 0,00 1 488,11                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 1 488,11

39 A,P,110 fpo di elementi scatolari in c.a. 200x100 lung 300cm cad € 2 903,78 1,00                 € 2 903,78 1,00                 € 2 048,91 € 2 048,91 -            -           € 0,00 € 0,00 2 048,91                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 2 048,91

NP15 INTASAMENTO SCOGLIERA CON CLS IN OPERA € 23,29 347,00      € 8 080,03 € 0,00 347,00            € 8 080,03

€ 27 704,03

TRATTAMENTI PRELIMINARI € 199 736,95 € 140 934,39 140 934,39           € 140 158,24

40 A15002,A scavo a sezione obbligata (dissabbiatori) mc € 5,16 800,52            € 4 130,68 800,52            € 3,64 € 2 914,61 -            -           € 0,00 € 0,00 2 914,61                -            800,52     € 0,00 € 2 914,61 -                   € 0,00

41 A15010,A rinterro compreso avvicinamento, compattamento mc € 7,36 348,00            € 2 561,28 348,00            € 5,19 € 1 807,24 -            -           € 0,00 € 0,00 1 807,24                -            348,00     € 0,00 € 1 807,24 -                   € 0,00

42 A,P,67 realizzazione ed installazione di griglia fine a pettine rotante prefabbricata cad € 28 572,93 2,00                 € 57 145,86 2,00                 € 20 161,06 € 40 322,12 -            -           € 0,00 € 0,00 40 322,12              -            2,00         € 0,00 € 40 322,12 -                   € 0,00

43 A,P,70 realizzazione di manufatto per alloggio griglie realizzato mediante scatolari….. cad € 12 550,73 1,00                 € 12 550,73 1,00                 € 8 855,80 € 8 855,80 -            -           € 0,00 € 0,00 8 855,80                -            1,00         € 0,00 € 8 855,80 -                   € 0,00

44 A,P,39 realizzazione di rampe in cls per posizionamento cassonetti cad € 1 184,34 1,00                 € 1 184,34 1,00                 € 835,67 € 835,67 -            -           € 0,00 € 0,00 835,67                   -            1,00         € 0,00 € 835,67 -                   € 0,00

45 A,P,72 fornitura ed installazione di valvola a farfalla wafer per il montaggio tra flange cad € 1 134,25 2,00                 € 2 268,50 2,00                 € 800,33 € 1 600,65 -            -           € 0,00 € 0,00 1 600,65                -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 1 600,65

46 A,P,73 fpo di griglia manuale in acciaio cad € 761,35 1,00                 € 761,35 1,00                 € 537,21 € 537,21 -            -           € 0,00 € 0,00 537,21                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 537,21

47 A,P,75 realizzazione ed installazione di n° 1impianti compatti per la grigliatura…. cad € 55 336,72 2,00                 € 110 673,44 2,00                 € 39 045,59 € 78 091,18 -            -           € 0,00 € 0,00 78 091,18              -            2,00         € 0,00 € 78 091,18 -                   € 0,00

48 A,P,78 realizzazione di platea di fondazione armata cad € 3 519,59 1,00                 € 3 519,59 1,00                 € 2 483,42 € 2 483,42 -            -           € 0,00 € 0,00 2 483,42                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 2 483,42

49 A,P,40 fpo di pozzetto prefabbricato in cav 150x150x242, compreso chiusino 60x60 cad € 1 672,21 2,00                 € 3 344,42 2,00                 € 1 179,91 € 2 359,82 -            -           € 0,00 € 0,00 2 359,82                -            2,00         € 0,00 € 2 359,82 -                   € 0,00

50 A,P,77 fpo di pozzetto prefabbricato ad elementi componibili 120x120x150 cad € 880,72 1,00                 € 880,72 1,00                 € 621,44 € 621,44 -            -           € 0,00 € 0,00 621,44                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 621,44

51 A,P,22 realizzazione di tettoia per alloggio soffianti cad € 397,91 1,00                 € 397,91 1,00                 € 280,77 € 280,77 -            -           € 0,00 € 0,00 280,77                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 280,77

52 A,P,21 fpo di vasca di raccolta cad € 318,13 1,00                 € 318,13 1,00                 € 224,47 € 224,47 -            -           € 0,00 € 0,00 224,47                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 224,47

53 NP.06
FORNITURA E POSA DI NUOVO IMPIANTO DI GRIGLIATURA E DISSABBIATURA 

ALTERNATIVO
-                   € 134 410,28 € 0,00 -           € 0,00 € 0,00 -                          1,00          -           € 134 410,28 € 0,00 1,00                 € 134 410,28

€ 199 736,95
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DEPURATORE MERONE
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PERIZIA SUPPLETIVA 02

 LAVORI DI AFFINAMENTO DEPURATIVO A VALLE DEL DEPURATORE DI MERONE (CO) - QUADRO COMPARATIVO PERIZIA DI VARIANTE 02

OFFERTAPROGETTO PERIZIA SUPPLETIVA 01

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N° 1 € 154 422,04 € 108 960,19 € 108 960,19 € 114 453,92

53 A15002,A scavo a sezione obbligata mc € 5,16 421,71            € 2 176,02 421,71            € 3,64 € 1 535,40 -            -           € 0,00 € 0,00 1 535,40                -            -           € 0,00 € 0,00 421,71            € 1 535,40

54 A15003,A sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per profondità oltre i 2,00 mt mc € 0,52 229,94            € 119,57 229,94            € 0,37 € 84,37 -            -           € 0,00 € 0,00 84,37                      -            -           € 0,00 € 0,00 229,94            € 84,37

55 A15008 compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua mc € 33,56 226,00            € 7 584,56 226,00            € 23,68 € 5 351,67 -            -           € 0,00 € 0,00 5 351,67                -            -           € 0,00 € 0,00 226,00            € 5 351,67

56 A15010,A rinterro compreso avvicinamento, compattamento mc € 7,36 29,52              € 217,27 29,52              € 5,19 € 153,30 -            -           € 0,00 € 0,00 153,30                   -            -           € 0,00 € 0,00 29,52              € 153,30

57 A,P,34 fpo di vasca prefabbricata sollevamento 1 cad € 38 929,48 1,00                 € 38 929,48 1,00                 € 27 468,64 € 27 468,64 -            -           € 0,00 € 0,00 27 468,64              -            1,00         € 0,00 € 27 468,64 -                   € 0,00

58 A35010,C magrone di sottofondazione mc € 93,78 18,59              € 1 743,37 18,59              € 66,17 € 1 230,12 -            -           € 0,00 € 0,00 1 230,12                -            -           € 0,00 € 0,00 18,59              € 1 230,12

59 A35012,C cls per elevazioni XC1, C32/40 mc € 157,32 31,98              € 5 031,09 31,98              € 111,00 € 3 549,94 -            -           € 0,00 € 0,00 3 549,94                -            31,98       € 0,00 € 3 549,94 -                   € 0,00

60 A35012,A cls per elevazioni XC1, C25/30 mc € 144,56 5,25                 € 758,94 5,25                 € 102,00 € 535,51 -            -           € 0,00 € 0,00 535,51                   -            5,25         € 0,00 € 535,51 -                   € 0,00

61 A35013,H sovrapprezzo ai getti per cambio classe di esp. Da XC1 a XC4 mc € 0,88 37,23              € 32,76 37,23              € 0,62 € 23,12 -            -           € 0,00 € 0,00 23,12                      -            37,23       € 0,00 € 23,12 -                   € 0,00

62 A35024,B rete elettrosaldata in acciaio diam. 6mm kg € 1,44 425,66            € 612,95 425,66            € 1,02 € 432,50 -            -           € 0,00 € 0,00 432,50                   -            425,66     € 0,00 € 432,50 -                   € 0,00

63 A35024,C rete elettrosaldata in acciaio diam. 8mm kg € 1,44 195,84            € 282,01 195,84            € 1,02 € 198,99 -            -           € 0,00 € 0,00 198,99                   -            195,84     € 0,00 € 198,99 -                   € 0,00

64 A3502A,E rete elettrosaldata in acciaio diam. 12mm kg € 1,45 329,42            € 477,66 329,42            € 1,02 € 337,04 -            -           € 0,00 € 0,00 337,04                   -            329,42     € 0,00 € 337,04 -                   € 0,00

65 A35015,A casseforme rette per cls mq € 35,97 59,57              € 2 142,73 59,57              € 25,38 € 1 511,91 -            -           € 0,00 € 0,00 1 511,91                -            59,57       € 0,00 € 1 511,91 -                   € 0,00

66 A,P,98 fpo di pozzetto ad elementi componibili 200x200x300 cad € 5 490,80 2,00                 € 10 981,60 2,00                 € 3 874,31 € 7 748,62 -            -           € 0,00 € 0,00 7 748,62                -            2,00         € 0,00 € 7 748,62 -                   € 0,00

67 A,P,97 fpo di pozzetto prefabbricato ad elementi componibili 200x300x100 cad € 4 007,28 1,00                 € 4 007,28 1,00                 € 2 827,54 € 2 827,54 -            -           € 0,00 € 0,00 2 827,54                -            1,00         € 0,00 € 2 827,54 -                   € 0,00

68 A,P,101 realizzazione di collettore in pead DN360 cad € 2 597,18 1,00                 € 2 597,18 1,00                 € 1 832,57 € 1 832,57 -            -           € 0,00 € 0,00 1 832,57                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 1 832,57

69 A,P,108 fornitura ed installazione di saracinesca a tenuta metallica in ghisa DN250 cad € 389,83 3,00                 € 1 169,49 3,00                 € 275,06 € 825,19 -            -           € 0,00 € 0,00 825,19                   -            -           € 0,00 € 0,00 3,00                 € 825,19

70 A,P,109 fornitura ed installazione di valvola di ritegno DN250 cad € 1 456,32 3,00                 € 4 368,96 3,00                 € 1 027,58 € 3 082,74 -            -           € 0,00 € 0,00 3 082,74                -            -           € 0,00 € 0,00 3,00                 € 3 082,74

71 A,P,74 fpo di panconi modulari estraibili in acciaio inox cad € 3 232,65 2,00                 € 6 465,30 2,00                 € 2 280,96 € 4 561,92 -            -           € 0,00 € 0,00 4 561,92                -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 4 561,92

72 A,P,116 fpo di pallone otturatore per tubazioni DN1400 per 30gg cad € 859,94 1,00                 € 859,94 1,00                 € 606,77 € 606,77 -            -           € 0,00 € 0,00 606,77                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 606,77

73 A,P,117 fpo di tubi in PE Spiralati per By Pass cad € 375,17 6,00                 € 2 251,02 6,00                 € 264,72 € 1 588,32 -            -           € 0,00 € 0,00 1 588,32                -            -           € 0,00 € 0,00 6,00                 € 1 588,32

74 A,P,20 fpo di paratoia in acciao zincato e gargami in inox cad € 5 175,26 1,00                 € 5 175,26 1,00                 € 3 651,66 € 3 651,66 -            -           € 0,00 € 0,00 3 651,66                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 3 651,66

75 A,P,86 fornitura ed installazione di pompe in parallelo cad € 18 812,53 3,00                 € 56 437,59 3,00                 € 13 274,12 € 39 822,36 -            -           € 0,00 € 0,00 39 822,36              -            -           € 0,00 € 0,00 3,00                 € 39 822,36

NO.13  VASCA 1 GETTATA IN OPERA -                   € 50 127,52 € 50 127,52 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          1,00          -           € 50 127,52 € 0,00 1,00                 € 50 127,52

€ 154 422,04

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N° 2 € 121 594,88 € 85 797,35 € 97 622,16 € 104 985,85

76 A15002,A scavo a sezione obbligata mc € 5,16 1 067,19         € 5 506,70 1 067,19         € 3,64 € 3 885,53 -            -           € 0,00 € 0,00 3 885,53                -            -           € 0,00 € 0,00 1 067,19         € 3 885,53

77 A15003,A sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per profondità oltre i 2,00 mt mc € 0,52 741,01            € 385,33 741,01            € 0,37 € 271,89 -            -           € 0,00 € 0,00 271,89                   -            -           € 0,00 € 0,00 741,01            € 271,89

78 A150101,A rinterro compreso avvicinamento, compattamento mc € 7,36 656,49            € 4 831,77 656,49            € 5,19 € 3 409,29 -            -           € 0,00 € 0,00 3 409,29                -            -           € 0,00 € 0,00 656,49            € 3 409,29

79 A,P,55 fpo di stazione di sollevamento n° 2 cad € 52 180,37 1,00                 € 52 180,37 1,00                 € 36 818,47 € 36 818,47 -            -           € 0,00 € 0,00 36 818,47              -            1,00         € 0,00 € 36 818,47 -                   € 0,00

80 A,P,100
fpo di pozzetto prefabbricato 100x150x130 compreso chiusino in ferro zincato 

100x100
cad € 918,92 4,00                 € 3 675,68 4,00                 € 648,39 € 2 593,56 -            -           € 0,00 € 0,00 2 593,56                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 2 593,56

81 A,P,41 fornitura ed installazione di saracinesca a tenuta metallica in ghisa DN200 cad € 250,61 4,00                 € 1 002,44 4,00                 € 176,83 € 707,32 -            -           € 0,00 € 0,00 707,32                   -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 707,32

82 A,P,43 fornitura ed installazione di valvola di ritegno DN200 cad € 934,26 4,00                 € 3 737,04 4,00                 € 659,21 € 2 636,86 -            -           € 0,00 € 0,00 2 636,86                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 2 636,86

83 A,P,85 fornitura ed installazione di pompa in ghisa grigia cad € 16 758,52 3,00                 € 50 275,56 3,00                 € 11 824,81 € 35 474,44 1,00          -           € 11 824,81 € 0,00 47 299,25              -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 47 299,25

NP.14 VASCA 2 GETTATA IN OPERA -                   € 44 182,16 € 4 745,51 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          1,00          -           € 44 182,16 € 0,00 1,00                 € 44 182,16

€ 121 594,88

COMPRESSORI € 44 753,71 € 31 578,22 € 31 578,22 € 31 578,22

84 A,P,89 fpo di compressore volumetrico cad € 16 740,53 2,00                 € 33 481,06 2,00                 € 11 812,12 € 23 624,24 -            -           € 0,00 € 0,00 23 624,24              -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 23 624,24

85 A,P,90 fornitura ed installazione di inverter cad € 3 444,33 2,00                 € 6 888,66 2,00                 € 2 430,32 € 4 860,64 -            -           € 0,00 € 0,00 4 860,64                -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 4 860,64

86 A,P,92 accessoristica per compressore cad € 672,44 2,00                 € 1 344,88 2,00                 € 474,47 € 948,95 -            -           € 0,00 € 0,00 948,95                   -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 948,95

87 A,P,23 realizzazione di tettoia per alloggio compressori cad € 3 039,11 1,00                 € 3 039,11 1,00                 € 2 144,40 € 2 144,40 -            -           € 0,00 € 0,00 2 144,40                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 2 144,40

€ 44 753,71

COLLEGAMENTI FOGNARI € 110 289,69 € 77 820,41 77 820,41              € 94 949,77

88 E25001,A scavo a sezione obbligata mc € 5,16 834,49            € 4 305,97 834,49            € 3,64 € 3 038,29 -            -           € 0,00 € 0,00 3 038,29                -            -           € 0,00 € 0,00 834,49            € 3 038,29

89 E25003 sottofondo eseguito con sabbia di cava mc € 25,78 370,45            € 9 550,20 370,45            € 18,19 € 6 738,62 -            -           € 0,00 € 0,00 6 738,62                -            -           € 0,00 € 0,00 370,45            € 6 738,62

90 E25004 rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni mc € 1,94 375,13            € 727,75 375,13            € 1,37 € 513,50 -            -           € 0,00 € 0,00 513,50                   -            -           € 0,00 € 0,00 375,13            € 513,50

91 A,P,37
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN160 PN3,2 compreso nastro 

segnatubi
mt € 15,60 240,00            € 3 744,00 240,00            € 11,01 € 2 641,77 -            -           € 0,00 € 0,00 2 641,77                -            240,00     € 0,00 € 2 641,77 -                   € 0,00

92 A,P,103
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN600 PN3,2 compreso nastro 

segnatubi
mt € 231,31 86,00              € 19 892,66 86,00              € 163,21 € 14 036,26 -            -           € 0,00 € 0,00 14 036,26              -            86,00       € 0,00 € 14 036,26 -                   € 0,00

93 A,P,96
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN600 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 309,66 90,00              € 27 869,40 90,00              € 218,50 € 19 664,65 -            -           € 0,00 € 0,00 19 664,65              -            -           € 0,00 € 0,00 90,00              € 19 664,65

94 A,P,95
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN315 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 77,70 170,00            € 13 209,00 170,00            € 54,83 € 9 320,27 -            -           € 0,00 € 0,00 9 320,27                -            -           € 0,00 € 0,00 170,00            € 9 320,27

95 A,P,94
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN250 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 49,12 105,00            € 5 157,60 105,00            € 34,66 € 3 639,20 -            -           € 0,00 € 0,00 3 639,20                -            -           € 0,00 € 0,00 105,00            € 3 639,20

96 A,P,42
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN400 PN3,2 compreso nastro 

segnatubi
mt € 96,70 25,00              € 2 417,50 25,00              € 68,23 € 1 705,79 -            -           € 0,00 € 0,00 1 705,79                -            25,00       € 0,00 € 1 705,79 -                   € 0,00

97 A.P.38
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN500 PN3,2 compreso nastro 

segnatubi
mt € 148,59 8,00                 € 1 188,72 8,00                 € 104,85 € 838,76 -            -           € 0,00 € 0,00 838,76                   -            8,00         € 0,00 € 838,76 -                   € 0,00

98 E23020,F
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN160 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 11,79 54,00              € 636,66 54,00              € 8,32 € 449,23 -            -           € 0,00 € 0,00 449,23                   -            -           € 0,00 € 0,00 54,00              € 449,23

99 A,P,35
fpo di pezzi speciali in pead DN315 PN6 in pressione da sollevamento 2 ad ingresso 

filt
cor € 2 599,81 1,00                 € 2 599,81 1,00                 € 1 834,43 € 1 834,43 -            -           € 0,00 € 0,00 1 834,43                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 1 834,43

100 A,P,32
fpo di pezzi speciali in pead DN250-160 PN6 in pressione da compressore ad 

ingresso filt
cor € 622,46 1,00                 € 622,46 1,00                 € 439,21 € 439,21 -            -           € 0,00 € 0,00 439,21                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 439,21

101 A,P,31 fpo di pezzi speciali in pead DN400-630 PN3,2 cor € 3 863,94 1,00                 € 3 863,94 1,00                 € 2 726,40 € 2 726,40 -            -           € 0,00 € 0,00 2 726,40                -            1,00         € 0,00 € 2 726,40 -                   € 0,00

102 A,P,41 fornitura ed installazione di saracinesca DN200 mm cad € 250,61 2,00                 € 501,22 2,00                 € 176,83 € 353,66 -            -           € 0,00 € 0,00 353,66                   -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 353,66

103 A,P,58 fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls dim. Int. 120x120x120 cad € 679,32 1,00                 € 679,32 1,00                 € 479,33 € 479,33 -            -           € 0,00 € 0,00 479,33                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 479,33

104 A,P,5
fpo di pozzetto prefabbricato ad elementi componibili 100x100x150 completo di 

chiusino 
cad € 539,97 3,00                 € 1 619,91 3,00                 € 381,00 € 1 143,01 -            -           € 0,00 € 0,00 1 143,01                -            -           € 0,00 € 0,00 3,00                 € 1 143,01

105 A,P,30
fpo di pozzetto prefabbricato ad elementi componibili 120x150x90 completo di 

chiusino 
cad € 962,33 1,00                 € 962,33 1,00                 € 679,02 € 679,02 -            -           € 0,00 € 0,00 679,02                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 679,02

106 A,P,28 fornitura ed installazione di saracinesca DN100 mm cad € 103,94 1,00                 € 103,94 1,00                 € 73,34 € 73,34 -            -           € 0,00 € 0,00 73,34                      -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 73,34

107 A,P,27 fpo di contatore a mulinello Woltmann DN100 cad € 668,26 1,00                 € 668,26 1,00                 € 471,52 € 471,52 -            -           € 0,00 € 0,00 471,52                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 471,52

108 A,P,26 fpo di valvola a farfalla Wafer DN100 cad € 1 536,66 1,00                 € 1 536,66 1,00                 € 1 084,27 € 1 084,27 -            -           € 0,00 € 0,00 1 084,27                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 1 084,27

109 A,P,24 fornitura e realizzazione di allaccio alla fornitura acqua per lavaggio griglie cad € 580,47 1,00                 € 580,47 1,00                 € 409,58 € 409,58 -            -           € 0,00 € 0,00 409,58                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 409,58

110 A,P,19 fpo di valvola a clapet in acciaio inox DN630 cad € 5 219,68 1,00                 € 5 219,68 1,00                 € 3 683,01 € 3 683,01 -            -           € 0,00 € 0,00 3 683,01                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 3 683,01

111 A,P,36 fpo di pozzetto prefabbricato 100x100x240 cad € 877,41 3,00                 € 2 632,23 3,00                 € 619,10 € 1 857,30 -            -           € 0,00 € 0,00 1 857,30                -            -           € 0,00 € 0,00 3,00                 € 1 857,30

NP.12 INNESTI SPECIALI TUBI-GUAINA LAMIERA -                   € 740,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -                          16,00        € 11 854,03 € 0,00 16,00              € 11 854,03

91 NP.07
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN160 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 0,00 -                   € 13,24 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          240,00      -           € 3 177,88 € 0,00 240,00            € 3 177,88

92 NP.10
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN630 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 0,00 -                   € 196,35 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          86,00        -           € 16 886,10 € 0,00 86,00              € 16 886,10

96 NP.08
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN400 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 0,00 -                   € 82,51 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          25,00        -           € 2 062,67 € 0,00 25,00              € 2 062,67

97 NP.09
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN500 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 0,00 -                   € 125,92 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          8,00          -           € 1 007,37 € 0,00 8,00                 € 1 007,37

101 NP.11 fpo di pezzi speciali in pead DN400-630 PN6 cor € 0,00 -                   € 3 314,13 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          1,00          -           € 3 314,13 € 0,00 1,00                 € 3 314,13

102 NP.16 Collegamento tra condotta DMV PVC DN160 e vasca di sollevamento 02 cor € 0,00 € 776,16 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          1,00          -           € 776,16 € 0,00 1,00                 € 776,16

€ 110 289,69
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PERIZIA SUPPLETIVA 02

 LAVORI DI AFFINAMENTO DEPURATIVO A VALLE DEL DEPURATORE DI MERONE (CO) - QUADRO COMPARATIVO PERIZIA DI VARIANTE 02

OFFERTAPROGETTO PERIZIA SUPPLETIVA 01

OPERE ACCESSORIE E FRUIBILITA' € 23 795,84 € 16 790,34 € 17 433,09 € 20 067,09

112 C,08,03 fornitura di bacheca dotata di tettoia con espositore bifacciale cad € 343,49 4,00                 € 1 373,96 4,00                 € 242,37 € 969,47 -            4 € 0,00 € 969,47 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

113 H,04 posa in opera di bacheca cad € 409,40 4,00                 € 1 637,60 4,00                 € 288,87 € 1 155,49 -            4 € 0,00 € 1 155,49 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

114 P,E,01 fornitura e messa in opera di cartello per segnalazione didattiche in legno cad € 40,00 25,00              € 1 000,00 25,00              € 28,22 € 705,60 -            25 € 0,00 € 705,60 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

115 A,P,56
fornitura di struttura prefabbricata abitativa con struttura in acciaio zincato 

1,50x2,00 mt
cad € 2 265,79 1,00                 € 2 265,79 1,00                 € 1 598,74 € 1 598,74 -            1 € 0,00 € 1 598,74 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

116 E45010,A palo per illuminazione pubblica, lungh. 4,00mt - diam. 89mm - sp. 3,2mm cad € 284,12 2,00                 € 568,24 2,00                 € 200,48 € 400,95 -            2 € 0,00 € 400,95 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

117 E45029,A sbraccio palo lungh. 1,00 mt cad € 82,46 2,00                 € 164,92 2,00                 € 58,18 € 116,37 -            2 € 0,00 € 116,37 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

118 A,P,48 fpo di corpo illuminante a led cad € 312,76 2,00                 € 625,52 2,00                 € 220,68 € 441,37 -            2 € 0,00 € 441,37 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

119 A,P,8 fpo di pozzetto prefabbricato 80x80x130 compreso chiusino cad € 543,83 1,00                 € 543,83 1,00                 € 383,73 € 383,73 -            1 € 0,00 € 383,73 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

120 A,P,18 fpo di cartelli di divieto e di pericolo compreso plinti cad € 43,97 8,00                 € 351,76 8,00                 € 31,03 € 248,20 -            8 € 0,00 € 248,20 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

121 F,01,12,03 formazione di staccionata in legno con tondelli torniti e trattati in autoclave mt € 20,11 45,00              € 904,95 45,00              € 14,19 € 638,53 -            45 € 0,00 € 638,53 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

122 A,P,29 fpo di recinzione con rete metallica in filo di ferro zincato e plastificato mt € 37,33 130,00            € 4 852,90 130,00            € 26,34 € 3 424,21 -            130 € 0,00 € 3 424,21 -                          100,00      -           € 2 634,00 € 0,00 100,00            € 2 634,00

123 A,P,25 fpo di cancello in ferro zincato completo di guide.. cad € 807,05 1,00                 € 807,05 1,00                 € 569,45 € 569,45 -            1 € 0,00 € 569,45 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

124 E55003,A preparazione del terreno alla semina mq € 0,22 3 000,00         € 660,00 3 000,00         € 0,16 € 465,70 -            3000 € 0,00 € 465,70 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

125 F15008 semina a spaglio 40g/mq mq € 0,41 3 000,00         € 1 230,00 3 000,00         € 0,29 € 867,89 -            3000 € 0,00 € 867,89 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

126 A,P,11 riprofilatura fosso cor € 545,37 1,00                 € 545,37 1,00                 € 384,81 € 384,81 -            1 € 0,00 € 384,81 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

127 NP02
GEOTESSILE TESSUTO A TRAMA E ORDITO  480 IN POLIPROPILENE 105kN/mt 

(geomembrana)
mq -                   € 0,00 -                   € 5,50 € 0,00 933,04      -           € 5 135,15 € 0,00 5 135,15                -            -           € 0,00 € 0,00 933,04            € 5 135,15

128 E15023,A strato di separazione in geotessile tnt mq € 2,20 1 030,00         € 2 266,00 1 030,00         € 1,55 € 1 598,89 2 182,48   -           € 3 387,91 € 0,00 4 986,80                -            -           € 0,00 € 0,00 3 212,48         € 4 986,80

129 E15018,A formazione di rilevato aree primarie e strade principali mc € 7,03 154,50            € 1 086,14 154,50            € 4,96 € 766,38 -            154,5 € 0,00 € 766,38 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

130 F13028,B materiale da sottofondo ghiaione mc € 15,81 103,00            € 1 628,43 103,00            € 11,16 € 1 149,02 298,56      -           € 3 330,60 € 0,00 4 479,62                -            -           € 0,00 € 0,00 401,56            € 4 479,62

131 A,P,13 rinterro compreso avvicinamento, compattamento mc € 5,06 103,00            € 521,18 103,00            € 3,57 € 367,74 298,56      -           € 1 065,96 € 0,00 1 433,70                -            -           € 0,00 € 0,00 401,56            € 1 433,70

132 E15019,A compattazione del piano di posa della fondazione stradale mq € 0,74 1 030,00         € 762,20 1 030,00         € 0,52 € 537,81 1 647,07   -           € 860,01 € 0,00 1 397,82                -            -           € 0,00 € 0,00 2 677,07         € 1 397,82

€ 23 795,84

SICUREZZA € 32 606,77 € 32 606,77 € 45 774,73 € 50 875,16

133 1C,02,300,0030,B
infissione ed estrazione palancole da 71 a 100 kg/mq, vasca di soll. 1 e pozz. 

Intercet. Fogna
mq € 84,41 316,00            € 26 673,56 316,00            € 84,41 € 26 673,56 156,00      -           € 13 167,96 € 0,00 39 841,52              -           € 0,00 € 0,00 472,00            € 39 841,52

134 M15001,A passarella per attraversamenti scavi per 1 mese cad € 41,32 24,00              € 991,68 24,00              € 41,32 € 991,68 -            -           € 0,00 € 0,00 991,68                   -            -           € 0,00 € 0,00 24,00              € 991,68

135 M15009,A prefabbricato modulare componibile per 1 mese cad € 85,40 9,00                 € 768,60 9,00                 € 85,40 € 768,60 -            -           € 0,00 € 0,00 768,60                   -            -           € 0,00 € 0,00 9,00                 € 768,60

136 M15012 trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio baraccamenti cad € 618,33 1,00                 € 618,33 1,00                 € 618,33 € 618,33 -            -           € 0,00 € 0,00 618,33                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 618,33

137 M15016 bagno chimico portatile per 1 mese cad € 130,00 9,00                 € 1 170,00 9,00                 € 130,00 € 1 170,00 -            -           € 0,00 € 0,00 1 170,00                -            -           € 0,00 € 0,00 9,00                 € 1 170,00

138 M15020 recinzione eseguita con rete metallica mq € 9,97 180,00            € 1 794,60 180,00            € 9,97 € 1 794,60 -            -           € 0,00 € 0,00 1 794,60                -            -           € 0,00 € 0,00 180,00            € 1 794,60

139 M15021,E recinzione realizzata in polietilene mt € 5,88 50,00              € 294,00 50,00              € 5,88 € 294,00 -            -           € 0,00 € 0,00 294,00                   -            -           € 0,00 € 0,00 50,00              € 294,00

140 M15027,A cartelli di pericolo cad € 0,32 15,00              € 4,80 15,00              € 0,32 € 4,80 -            -           € 0,00 € 0,00 4,80                        -            -           € 0,00 € 0,00 15,00              € 4,80

141 M15022,A transenne modulari cad € 1,26 15,00              € 18,90 15,00              € 1,26 € 18,90 -            -           € 0,00 € 0,00 18,90                      -            -           € 0,00 € 0,00 15,00              € 18,90

142 M15028,A cartelli di divieto cad € 0,10 15,00              € 1,50 15,00              € 0,10 € 1,50 -            -           € 0,00 € 0,00 1,50                        -            -           € 0,00 € 0,00 15,00              € 1,50

143 M15030,A cartelli per attrezzatura antincendio cad € 0,09 15,00              € 1,35 15,00              € 0,09 € 1,35 -            -           € 0,00 € 0,00 1,35                        -            -           € 0,00 € 0,00 15,00              € 1,35

144 M15037,A paletti zincati cad € 0,46 45,00              € 20,70 45,00              € 0,46 € 20,70 -            -           € 0,00 € 0,00 20,70                      -            -           € 0,00 € 0,00 45,00              € 20,70

145 M15081,A barriera laterale di protezione anticaduta mt € 1,03 225,00            € 231,75 225,00            € 1,03 € 231,75 -            -           € 0,00 € 0,00 231,75                   -            -           € 0,00 € 0,00 225,00            € 231,75

146 M15200,A cassette in ABS cad € 1,18 5,00                 € 5,90 5,00                 € 1,18 € 5,90 -            -           € 0,00 € 0,00 5,90                        -            -           € 0,00 € 0,00 5,00                 € 5,90

147 M15201,A armadietti in metallo cad € 2,22 5,00                 € 11,10 5,00                 € 2,22 € 11,10 -            -           € 0,00 € 0,00 11,10                      -            -           € 0,00 € 0,00 5,00                 € 11,10

prezz lombardia  SICUREZZA PONTEGGI  VASCA 1 mq € 0,00 -                   € 0,00 -                   € 11,43 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          204,70      -           € 2 339,68 € 0,00 204,70            € 2 339,68

prezz lombardia SICUREZZA PONTEGGI VASCA 2 mq € 0,00 -                   € 0,00 -                   € 11,43 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          241,54      -           € 2 760,76 € 0,00 241,54            € 2 760,76

€ 32 606,77

IMPIANTI ELETTRICI € 145 488,01 € 102 656,34 € 102 656,34 € 102 656,34

148 A,P,68 fpo di quadro elettrico QE4 cad € 3 551,94 1,00                 € 3 551,94 1,00                 € 2 506,25 € 2 506,25 -            -           € 0,00 € 0,00 2 506,25                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 2 506,25

149 A,P,76 fpo di quadro elettrico QE3 cad € 3 770,91 1,00                 € 3 770,91 1,00                 € 2 660,75 € 2 660,75 -            -           € 0,00 € 0,00 2 660,75                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 2 660,75

150 A,P,83 fpo di quadro elettrico QE2 cad € 2 982,43 1,00                 € 2 982,43 1,00                 € 2 104,40 € 2 104,40 -            -           € 0,00 € 0,00 2 104,40                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 2 104,40

151 A,P,84 fpo di quadro elettrico QE1 compressore + pompe cad € 9 415,85 1,00                 € 9 415,85 1,00                 € 6 643,82 € 6 643,82 -            -           € 0,00 € 0,00 6 643,82                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 6 643,82

152 A,P,88 PLC di controllo generale cad € 13 352,25 1,00                 € 13 352,25 1,00                 € 9 421,35 € 9 421,35 -            -           € 0,00 € 0,00 9 421,35                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 9 421,35

153 A,P,93 cavidotto flessibile corrugato diam. 63, compreso nastro di segnalazione mt € 6,11 30,00              € 183,30 30,00              € 4,31 € 129,34 -            -           € 0,00 € 0,00 129,34                   -            -           € 0,00 € 0,00 30,00              € 129,34

154 A,P,91 cavidotto flessibile corrugato diam. 110, compreso nastro di segnalazione mt € 11,97 440,00            € 5 266,80 440,00            € 8,45 € 3 716,25 -            -           € 0,00 € 0,00 3 716,25                -            -           € 0,00 € 0,00 440,00            € 3 716,25

155 A,P,87 cavidotto flessibile corrugato diam. 200, compreso nastro di segnalazione mt € 27,95 490,00            € 13 695,50 490,00            € 19,72 € 9 663,54 -            -           € 0,00 € 0,00 9 663,54                -            -           € 0,00 € 0,00 490,00            € 9 663,54

156 A,P,82 fpo di cavo flessibile 70 mmq mt € 16,31 60,00              € 978,60 60,00              € 11,51 € 690,50 -            -           € 0,00 € 0,00 690,50                   -            -           € 0,00 € 0,00 60,00              € 690,50

157 A,P,81 fpo di cavo flessibile 35 mmq mt € 9,43 20,00              € 188,60 20,00              € 6,65 € 133,08 -            -           € 0,00 € 0,00 133,08                   -            -           € 0,00 € 0,00 20,00              € 133,08

158 A,P,80 fpo di cavo flessibile 125 mmq mt € 25,47 177,00            € 4 508,19 177,00            € 17,97 € 3 180,98 -            -           € 0,00 € 0,00 3 180,98                -            -           € 0,00 € 0,00 177,00            € 3 180,98

159 A,P,71 fpo di cavo flessibile 240 mmq mt € 44,24 531,00            € 23 491,44 531,00            € 31,22 € 16 575,56 -            -           € 0,00 € 0,00 16 575,56              -            -           € 0,00 € 0,00 531,00            € 16 575,56

160 A,P,63 fpo di cavo flessibile 16 mmq mt € 21,63 230,00            € 4 974,90 230,00            € 15,26 € 3 510,29 -            -           € 0,00 € 0,00 3 510,29                -            -           € 0,00 € 0,00 230,00            € 3 510,29

161 A,P,14 fpo di cavo flessibile 120 mmq mt € 19,14 117,00            € 2 239,38 117,00            € 13,51 € 1 580,11 -            -           € 0,00 € 0,00 1 580,11                -            -           € 0,00 € 0,00 117,00            € 1 580,11

162 A,P,10 fpo di cavo flessibile 6 mmq mt € 6,88 70,00              € 481,60 70,00              € 4,85 € 339,82 -            -           € 0,00 € 0,00 339,82                   -            -           € 0,00 € 0,00 70,00              € 339,82

163 A,P,17 fpo di cavo flessibile 35 mmq mt € 5,58 20,00              € 111,60 20,00              € 3,94 € 78,74 -            -           € 0,00 € 0,00 78,74                      -            -           € 0,00 € 0,00 20,00              € 78,74

164 A,P,59 fpo di cavo di media tensione 1x35mmq mt € 20,27 255,00            € 5 168,85 255,00            € 14,30 € 3 647,14 -            -           € 0,00 € 0,00 3 647,14                -            -           € 0,00 € 0,00 255,00            € 3 647,14

165 H15003,E corda in rame nudo sez. 50 mmq mt € 8,62 300,00            € 2 586,00 300,00            € 6,08 € 1 824,68 -            -           € 0,00 € 0,00 1 824,68                -            -           € 0,00 € 0,00 300,00            € 1 824,68

166 G13005,A dispersore di terra in acciaio cad € 11,47 13,00              € 149,11 13,00              € 8,09 € 105,21 -            -           € 0,00 € 0,00 105,21                   -            -           € 0,00 € 0,00 13,00              € 105,21

167 A,P,9 collegamento del nuovo impianto di terra cor € 1 357,10 1,00                 € 1 357,10 1,00                 € 957,57 € 957,57 -            -           € 0,00 € 0,00 957,57                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 957,57

168 A,P,6 fpo di gruppo prese CEE cad € 177,00 5,00                 € 885,00 5,00                 € 124,89 € 624,46 -            -           € 0,00 € 0,00 624,46                   -            -           € 0,00 € 0,00 5,00                 € 624,46

169 A,P,69 fpo di quadro elettrico cad € 2 623,87 1,00                 € 2 623,87 1,00                 € 1 851,40 € 1 851,40 -            -           € 0,00 € 0,00 1 851,40                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 1 851,40

170 A,P,65 fpo di quadro elettrico cad € 14 510,13 1,00                 € 14 510,13 1,00                 € 10 238,35 € 10 238,35 -            -           € 0,00 € 0,00 10 238,35              -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 10 238,35

171 A,P,114 fpo di quadri di media tensione 1 cad € 11 169,20 1,00                 € 11 169,20 1,00                 € 7 880,99 € 7 880,99 -            -           € 0,00 € 0,00 7 880,99                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 7 880,99

172 A,P,115 fpo di quadri di media tensione 2 cad € 6 838,69 1,00                 € 6 838,69 1,00                 € 4 825,38 € 4 825,38 -            -           € 0,00 € 0,00 4 825,38                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 4 825,38

173 A,P,64 fpo di trasformatore in resina cad € 11 006,77 1,00                 € 11 006,77 1,00                 € 7 766,38 € 7 766,38 -            -           € 0,00 € 0,00 7 766,38                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 7 766,38

€ 145 488,01
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PERIZIA SUPPLETIVA 02

 LAVORI DI AFFINAMENTO DEPURATIVO A VALLE DEL DEPURATORE DI MERONE (CO) - QUADRO COMPARATIVO PERIZIA DI VARIANTE 02

OFFERTAPROGETTO PERIZIA SUPPLETIVA 01

OPERE CIVILI € 34 449,25 € 24 307,39 € 24 307,39 € 27 831,11

174 E25001,A scavo a sezione obbligata mc € 5,16 392,46            € 2 025,09 392,46            € 3,64 € 1 428,91 -            -           € 0,00 € 0,00 1 428,91                -            -           € 0,00 € 0,00 392,46            € 1 428,91

175 E25003 sottofondo eseguito con sabbia di cava mc € 25,78 78,00              € 2 010,84 78,00              € 18,19 € 1 418,85 -            -           € 0,00 € 0,00 1 418,85                -            -           € 0,00 € 0,00 78,00              € 1 418,85

176 E25004 rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni mc € 1,94 233,00            € 452,02 233,00            € 1,37 € 318,95 -            -           € 0,00 € 0,00 318,95                   -            -           € 0,00 € 0,00 233,00            € 318,95

177 A,P,2 fpo di pozzetto prefabbricato 100x100x100 compreso chiusino cad € 453,72 28,00              € 12 704,16 28,00              € 320,14 € 8 964,06 -            -           € 0,00 € 0,00 8 964,06                -            -           € 0,00 € 0,00 28,00              € 8 964,06

178 A,P,1 fpo di pozzetto prefabbricato 60x60x100 compreso chiusino cad € 229,40 13,00              € 2 982,20 13,00              € 161,86 € 2 104,24 -            -           € 0,00 € 0,00 2 104,24                -            -           € 0,00 € 0,00 13,00              € 2 104,24

179 A,P,113 fpo di cabina di trasformazione prefabbricata cad € 13 279,19 1,00                 € 13 279,19 1,00                 € 9 369,80 € 9 369,80 -            -           € 0,00 € 0,00 9 369,80                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 9 369,80

180 E15091 scarificazione massicciata stradale mq € 2,89 15,00              € 43,35 15,00              € 2,04 € 30,59 -            -           € 0,00 € 0,00 30,59                      -            -           € 0,00 € 0,00 15,00              € 30,59

181 E15002,A scavo a sezione obbligata mc € 5,16 7,00                 € 36,12 7,00                 € 3,64 € 25,49 -            -           € 0,00 € 0,00 25,49                      -            -           € 0,00 € 0,00 7,00                 € 25,49

182 E25003 sottofondo eseguito con sabbia di cava mc € 25,78 1,00                 € 25,78 1,00                 € 18,19 € 18,19 -            -           € 0,00 € 0,00 18,19                      -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 18,19

183 E15018,A formazione di rilevato aree primarie e strade principali mc € 7,03 3,70                 € 26,01 3,70                 € 4,96 € 18,35 -            -           € 0,00 € 0,00 18,35                      -            -           € 0,00 € 0,00 3,70                 € 18,35

184 E15019,A compattazione del piano di posa della fondazione stradale mq € 0,74 5,00                 € 3,70 5,00                 € 0,52 € 2,61 -            -           € 0,00 € 0,00 2,61                        -            -           € 0,00 € 0,00 5,00                 € 2,61

185 A35011,A conglomerato cementizio per opere di fondazione C25/30, XC1 mc € 146,57 1,60                 € 234,51 1,60                 € 103,42 € 165,47 -            -           € 0,00 € 0,00 165,47                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,60                 € 165,47

186 E15027,B strato di base sp. 10 cm mq € 14,49 0,70                 € 10,14 0,70                 € 10,22 € 7,16 -            -           € 0,00 € 0,00 7,16                        -            -           € 0,00 € 0,00 0,70                 € 7,16

187 E15028,B conglomerato bituminoso binder sp. 6 cm mq € 9,42 1,50                 € 14,13 1,50                 € 6,65 € 9,97 -            -           € 0,00 € 0,00 9,97                        -            -           € 0,00 € 0,00 1,50                 € 9,97

188 E15028,C conglomerato bituminoso per ogni cm in più mq € 1,47 60,00              € 88,20 60,00              € 1,04 € 62,23 -            -           € 0,00 € 0,00 62,23                      -            -           € 0,00 € 0,00 60,00              € 62,23

189 E15009,A trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero mc/km € 0,71 70,00              € 49,70 70,00              € 0,50 € 35,07 -            -           € 0,00 € 0,00 35,07                      -            -           € 0,00 € 0,00 70,00              € 35,07

190 D15125,A oneri di discarica mc € 6,63 70,00              € 464,10 70,00              € 4,68 € 327,47 -            -           € 0,00 € 0,00 327,47                   -            -           € 0,00 € 0,00 70,00              € 327,47

SOVRAPPREZZO CHIUSINI CLASSE D400 cad € 48,27 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          73,00        € 3 523,72 € 0,00 73,00              € 3 523,72

€ 34 449,25

MISURATORI E CAMPIONATORI € 15 081,61 € 10 641,58 € 10 641,58 € 10 641,58

191 A,P,112 fpo di misuratore di portata ad ultrasuoni cad € 4 987,61 1,00                 € 4 987,61 1,00                 € 3 519,26 € 3 519,26 -            -           € 0,00 € 0,00 3 519,26                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 3 519,26

192 A,P,60 fpo di misuratore di livello cad € 578,84 4,00                 € 2 315,36 4,00                 € 408,43 € 1 633,72 -            -           € 0,00 € 0,00 1 633,72                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 1 633,72

193 A,P,57 fpo di dispositivo di campionamento automatico cad € 7 778,64 1,00                 € 7 778,64 1,00                 € 5 488,61 € 5 488,61 -            -           € 0,00 € 0,00 5 488,61                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 5 488,61

€ 15 081,61

OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA € 14 649,76 € 10 336,87 € 0,00 € 0,00

194 ELEM02 talee di salice mq € 4,36 480,00            € 2 092,80 480,00            € 3,08 € 1 476,68 -            480 € 0,00 € 1 476,68 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

195 ELEM01 fpo di tallee di salice cad € 3,62 1 100,00         € 3 982,00 1 100,00         € 2,55 € 2 809,70 -            1100 € 0,00 € 2 809,70 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

196 G,03,01,01
palizzata in pali di legno diam. 20 cm lungh. 150cm + pertiche diam. 10cm lungh. 

200 cm
mt € 61,31 120,00            € 7 357,20 120,00            € 43,26 € 5 191,24 -            120 € 0,00 € 5 191,24 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

197 F15035 intasamento del pietrame con terreno vegetale mq € 2,58 472,00            € 1 217,76 472,00            € 1,82 € 859,25 -            472 € 0,00 € 859,25 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

€ 14 649,76

NUOVE PIANTAGIONI € 16 028,35 € 11 309,60 € 0,00 € 2 111,51

198 ASSOVERDE1 messa a dimora di alberi, esclusa fornitura, da cm 12 a cm 16 cad € 80,24 8,00                 € 641,92 8,00                 € 56,62 € 452,94 -            8 € 0,00 € 452,94 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

199 ASSOVERDE21 messa a dimora di alberi, esclusa fornitura, da cm 16 a cm 20 cad € 144,99 6,00                 € 869,94 6,00                 € 102,30 € 613,83 -            6 € 0,00 € 613,83 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

200 ASSOVERDE22 messa a dimora di specie arbustive, esclusa fornitura cad € 17,46 115,00            € 2 007,90 115,00            € 12,32 € 1 416,77 -            115 € 0,00 € 1 416,77 -                          60,00        -           € 739,19 € 0,00 60,00              € 739,19

201 ASSOVERDE15 fornitura di frangola H125/150 cm cad € 45,60 10,00              € 456,00 10,00              € 32,18 € 321,75 -            10 € 0,00 € 321,75 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

202 ASSOVERDE2 fornitura di quercus rodur 16/18 cm cad € 150,30 1,00                 € 150,30 1,00                 € 106,05 € 106,05 -            1 € 0,00 € 106,05 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

203 ASSOVERDE3 fornitura di fraxinus excelsior 16/18 cm cad € 119,50 1,00                 € 119,50 1,00                 € 84,32 € 84,32 -            1 € 0,00 € 84,32 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

204 ASSOVERDE4 fornitura di carpinus betulus 16/18 cm cad € 157,60 1,00                 € 157,60 1,00                 € 111,20 € 111,20 -            1 € 0,00 € 111,20 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

205 ASSOVERDE5 fornitura di populus alba 16/18 cm cad € 95,60 1,00                 € 95,60 1,00                 € 67,46 € 67,46 -            1 € 0,00 € 67,46 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

206 ASSOVERDE24 fornitura di populus nigra 16/18 cm cad € 95,60 1,00                 € 95,60 1,00                 € 67,46 € 67,46 -            1 € 0,00 € 67,46 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

207 ASSOVERDE6 fornitura di salix alba 16/18 cm cad € 86,90 1,00                 € 86,90 1,00                 € 61,32 € 61,32 -            1 € 0,00 € 61,32 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

208 ASSOVERDE7 fornitura di acer campestra 12/14 cm cad € 71,70 1,00                 € 71,70 1,00                 € 50,59 € 50,59 -            1 € 0,00 € 50,59 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

209 ASSOVERDE8 fornitura di ulmus minor 12/14 cm cad € 63,00 1,00                 € 63,00 1,00                 € 44,45 € 44,45 -            1 € 0,00 € 44,45 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

210 ASSOVERDE9 fornitura di sorbus terminalis 12/14 cm cad € 86,90 1,00                 € 86,90 1,00                 € 61,32 € 61,32 -            1 € 0,00 € 61,32 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

211 ASSOVERDE10 fornitura di pronus pado 12/14 cm cad € 56,50 1,00                 € 56,50 1,00                 € 39,87 € 39,87 -            1 € 0,00 € 39,87 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

212 ASSOVERDE23 fornitura di alnus glutinosa 12/14 cm cad € 59,80 3,00                 € 179,40 3,00                 € 42,19 € 126,58 -            3 € 0,00 € 126,58 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

213 ASSOVERDE11 fornitura di fraxinus ornus 12/14 cm cad € 103,30 1,00                 € 103,30 1,00                 € 72,89 € 72,89 -            1 € 0,00 € 72,89 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

214 ASSOVERDE12 fornitura di cornus sanguinea 125/150 cm cad € 15,50 25,00              € 387,50 25,00              € 10,94 € 273,42 -            25 € 0,00 € 273,42 -                          15,00        -           € 164,05 € 0,00 15,00              € 164,05

215 ASSOVERDE14 fornitura di euonymus europeo 125/150 cm cad € 32,00 15,00              € 480,00 15,00              € 22,58 € 338,69 -            15 € 0,00 € 338,69 -                          15,00        -           € 338,69 € 0,00 15,00              € 338,69

216 ASSOVERDE16 fornitura di prunus spinosa 125/150 cm cad € 20,50 10,00              € 205,00 10,00              € 14,46 € 144,65 -            10 € 0,00 € 144,65 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

217 ASSOVERDE13 fornitura di corylus avellana 125/150 cm cad € 18,50 5,00                 € 92,50 5,00                 € 13,05 € 65,27 -            5 € 0,00 € 65,27 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

218 ASSOVERDE17 fornitura di rhamnus catharticus 125/150 cm cad € 24,70 10,00              € 247,00 10,00              € 17,43 € 174,28 -            10 € 0,00 € 174,28 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

219 ASSOVERDE18 fornitura di rosa canina 125/150 cm cad € 24,20 15,00              € 363,00 15,00              € 17,08 € 256,13 -            15 € 0,00 € 256,13 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

220 ASSOVERDE20 fornitura di sambucus nigra 125/150 cm cad € 35,70 15,00              € 535,50 15,00              € 25,19 € 377,85 -            15 € 0,00 € 377,85 -                          15,00        -           € 377,85 € 0,00 15,00              € 377,85

221 ASSOVERDE19 fornitura di viburnim opulus 125/150 cm cad € 31,70 10,00              € 317,00 10,00              € 22,37 € 223,68 -            10 € 0,00 € 223,68 -                          15,00        -           € 335,51 € 0,00 15,00              € 335,51

222 D,02,01 apertura manuale di buca a fessura in terreno e messa a dimora di piantine cad € 3,69 2 000,00         € 7 380,00 2 000,00         € 2,60 € 5 207,33 -            2000 € 0,00 € 5 207,33 -                          60,00        -           € 156,22 € 0,00 60,00              € 156,22

223 D,01,01,04 decespugliamento ha € 1 619,96 0,37                 € 599,39 0,37                 € 1 143,04 € 422,93 -            0,37 € 0,00 € 422,93 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

224 ASSOVERDE25 fornitura di alnus glutinosa 12/14 cm cad € 59,80 3,00                 € 179,40 3,00                 € 42,19 € 126,58 -            3 € 0,00 € 126,58 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

€ 16 028,35

MANUTENZIONI SILVICOLTURALI € 6 510,88 € 4 594,07 € 0,00 € 0,00

225 D,01,01,05 interventi preparatori terreno ha € 3 013,44 0,40                 € 1 205,38 0,40                 € 2 126,28 € 850,51 -            0,4 € 0,00 € 850,51 -                          -            0 € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

226 D,02,01,02 apertura manuale di buca40x40x40 cad € 11,79 450,00            € 5 305,50 450,00            € 8,32 € 3 743,56 -            450 € 0,00 € 3 743,56 -            0 € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

€ 6 510,88

OPERE DI PROTEZIONI IN MASSI € 56 991,47 € 40 213,18 € 2 567,54 € 2 567,54

227 A15001,A scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici mc € 4,50 1 327,34         € 5 973,03 1 327,34         € 3,18 € 4 214,57 -            1327,34 € 0,00 € 4 214,57 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

228 E15023,A strato di separazione in geotessile tnt mq € 2,20 1 140,17         € 2 508,37 1 140,17         € 1,55 € 1 769,91 -            1140,17 € 0,00 € 1 769,91 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

229 F15021 pietrame di cava delle prealpi per formazione di scogliere mc € 41,35 945,55            € 39 098,49 945,55            € 29,18 € 27 587,90 -            857,55 € 0,00 € 25 020,36 2 567,54                -            -           € 0,00 € 0,00 88,00              € 2 567,54

230 F15035 intasamento del pietrame con terreno vegetale mq € 2,58 708,06            € 1 826,79 708,06            € 1,82 € 1 288,99 -            708,06 € 0,00 € 1 288,99 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

231 A15010,A rinterro compreso avvicinamento, compattamento mc € 7,36 508,73            € 3 744,25 508,73            € 5,19 € 2 641,94 -            508,73 € 0,00 € 2 641,94 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

232 18.A02.B03.015 realizzazione di inerbimento mq € 1,26 341,37            € 430,13 341,37            € 0,89 € 303,50 -            341,37 € 0,00 € 303,50 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

233 106,21,1,1 rimozione e riutilizzo di vecchie difese spondali cal € 9,80 348,00            € 3 410,40 348,00            € 6,91 € 2 406,38 -            348 € 0,00 € 2 406,38 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

€ 56 991,47

A TOTALE LAVORI € 1 480 324,36 € 1 512 931,13 € 1 245 725,49 € 1 293 449,57

B O.S. € 32 606,77 € 32 606,77 € 45 774,73 € 50 875,16

C IMPORTO A BASE D'ASTA € 1 480 324,36 € 1 480 324,36

D RIBASSO DEL 29,44% € 435 807,49 € 435 807,49

E IMPORTO NETTO LAVORI € 1 044 516,87 € 1 044 516,87

F IMPORTO NETTO LAVORI COMPRENSIVO O.S. € 1 077 123,64 € 1 077 123,64 € 1 291 500,22 € 1 344 324,73

€ 214 376,58 € 267 201,09Ribasso d'asta del 29,44% 
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MOVIMENTI TERRA € 53 428,00 € 37 698,80 € 204 628,68 € 204 628,68

1 E15016,A preparazione piano di posa rilevati mq € 0,84 12 200,00       € 10 248,00 12 200,00       € 0,59 € 7 230,99 -           € 0,00 € 0,00 7 230,99                -           € 0,00 € 0,00 12 200,00       € 7 230,99

2 A15001,A scavo di sbancamento mc € 4,50 2 720,00         € 12 240,00 2 720,00         € 3,18 € 8 636,54 1 047,18   -           € 3 325,01 € 0,00 11 961,55              -            -           € 0,00 € 0,00 3 767,18         € 11 961,55

3 F,01,04 riporto materiale di risulta proveniente dagli scavi mc € 4,55 6 800,00         € 30 940,00 6 800,00         € 3,21 € 21 831,26 1492,82 € 0,00 € 4 792,67 17 038,60              -            -           € 0,00 € 0,00 5 307,18         € 17 038,60

4 NP01
FORNITURA DI MATERIALE MISTO RICICLATO STABILIZZATO PER ARRIVARE A 

QUOTA DI CAMMINAMENTO STRADA
mc -                          -                   € 0,00 -                   € 11,15 € 0,00 7 674,65   -           € 85 560,68 € 0,00 85 560,68              -            -           € 0,00 € 0,00 7 674,65         € 85 560,68

5 E15018,A Formazione di rilevato aree primarie, strade di accesso mc € 7,03 -                   € 0,00 -                   € 4,96 € 0,00 7 674,65   -           € 38 069,09 € 0,00 38 069,09              -            -           € 0,00 € 0,00 7 674,65         € 38 069,09

6 NP04 TRASPORTO A IMPIANTO DI RECUPERO/DISCARICA txkm € 0,81 -                   € 0,00 -                   € 0,57 € 0,00 ######## -           € 21 398,31 € 0,00 21 398,31              -            -           € 0,00 € 0,00 37 440,00       € 21 398,31

7 NP05 ONERI DI DISCARICA tonn € 23,00 -                   € 0,00 -                   € 16,23 € 0,00 1 440,00   -           € 23 369,47 € 0,00 23 369,47              -            -           € 0,00 € 0,00 1 440,00         € 23 369,47

€ 53 428,00 -            

SISTEMA DI FILTRAZIONE € 455 399,90 € 321 330,17 € 406 600,72 € 406 600,72

8 G,01,02,11 fpo di georete per il consolidamento di scarpate mq € 3,00 600,00            € 1 800,00 600,00            € 2,12 € 1 270,08 -            -           € 0,00 € 0,00 1 270,08                -            -           € 0,00 € 0,00 600,00            € 1 270,08

9 G,01,01,04 inerbimento di superfici (scarpate) mq € 2,40 600,00            € 1 440,00 600,00            € 1,69 € 1 016,06 -            -           € 0,00 € 0,00 1 016,06                -            -           € 0,00 € 0,00 600,00            € 1 016,06

10 NP02
GEOTESSILE TESSUTO A TRAMA E ORDITO  480 IN POLIPROPILENE 105kN/mt 

(geomembrana)
mq -                   € 0,00 -                   € 5,50 € 0,00 ######## -           € 55 224,70 € 0,00 55 224,70              -            -           € 0,00 € 0,00 10 034,14       € 55 224,70

11 A,P,7 fpo di geomembrana in PEAD 1,5 mm mq € 7,98 6 710,00         € 53 545,80 6 710,00         € 5,63 € 37 781,92 -            -           € 0,00 € 0,00 37 781,92              -            -           € 0,00 € 0,00 6 710,00         € 37 781,92

12 A,P,107 fpo di geotessile in non tessuto (gr200) mq € 0,98 15 100,00       € 14 798,00 15 100,00       € 0,69 € 10 441,47 -            15100 € 0,00 € 10 441,47 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

13 NP03 strato di separazione in geotessile tnt (gr500) mq -                   € 0,00 -                   € 2,68 € 0,00 ######## -           € 40 487,33 € 0,00 40 487,33              -            -           € 0,00 € 0,00 15 100,00       € 40 487,33

14 A,P,104 fornitura in cantiere di sabbione mc € 19,89 620,00            € 12 331,80 620,00            € 14,03 € 8 701,32 -            -           € 0,00 € 0,00 8 701,32                -            -           € 0,00 € 0,00 620,00            € 8 701,32

15 A,P,105 fornitura in cantiere di ghiaia 16-32 mm mc € 25,69 836,45            € 21 488,40 836,45            € 18,13 € 15 162,22 -            -           € 0,00 € 0,00 15 162,22              -            -           € 0,00 € 0,00 836,45            € 15 162,22

16 A,P,106 fornitura in cantiere di ghiaia 8-16 e 2-6 mm mc € 25,69 4 477,23         € 115 020,04 4 477,23         € 18,13 € 81 158,14 -            -           € 0,00 € 0,00 81 158,14              -            -           € 0,00 € 0,00 4 477,23         € 81 158,14

17 A,P,13 rinterro compreso avvicinamento, compattamento mc € 5,06 5 933,68         € 30 024,42 5 933,68         € 3,57 € 21 185,23 -            -           € 0,00 € 0,00 21 185,23              -            -           € 0,00 € 0,00 5 933,68         € 21 185,23

18 A,P,33 realizzazione sistema di alimentazione acqua sistema di filtrazione in polietilene cad € 95 957,43 1,00                 € 95 957,43 1,00                 € 67 707,56 € 67 707,56 -            -           € 0,00 € 0,00 67 707,56              -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 67 707,56

19 A,P,33 realizzazione di sistema di drenaggio per il sistema di filtrazione cad € 15 588,24 1,00                 € 15 588,24 1,00                 € 10 999,06 € 10 999,06 -            -           € 0,00 € 0,00 10 999,06              -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 10 999,06

20 A,P,61 realizzazione del sistema di areazione per il sistema di filtrazione cad € 31 502,57 1,00                 € 31 502,57 1,00                 € 22 228,21 € 22 228,21 -            -           € 0,00 € 0,00 22 228,21              -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 22 228,21

21 A,P,4 realizzazione di sistema di regolazione per il sistema di filtrazione cad € 2 216,86 4,00                 € 8 867,44 4,00                 € 1 564,22 € 6 256,87 -            -           € 0,00 € 0,00 6 256,87                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 6 256,87

22 A,P,54 fpo di pozzetto prefabbricato in cav 175x175x225, compreso chiusino 60x60 cad € 3 487,85 4,00                 € 13 951,40 4,00                 € 2 461,03 € 9 844,11 -            -           € 0,00 € 0,00 9 844,11                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 9 844,11

23 A,P,53 fpo di pozzetto prefabbricato in cav 150x150x242, compreso chiusino 60x60 cad € 1 856,17 2,00                 € 3 712,34 2,00                 € 1 309,71 € 2 619,43 -            -           € 0,00 € 0,00 2 619,43                -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 2 619,43

24 A,P,52 fpo di pozzetto prefabbricato ad elementi componibili 100x100x189 cad € 952,97 2,00                 € 1 905,94 2,00                 € 672,42 € 1 344,83 -            -           € 0,00 € 0,00 1 344,83                -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 1 344,83

25 A,P,102 fornitura ed installazione saracinesca motorizzata DN100 cad € 2 239,41 2,00                 € 4 478,82 2,00                 € 1 580,13 € 3 160,26 -            -           € 0,00 € 0,00 3 160,26                -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 3 160,26

26 A.P.51 fpo di tubazioni e pezzi speciali in pead DN90 PN10 cor € 479,00 1,00                 € 479,00 1,00                 € 337,98 € 337,98 -            -           € 0,00 € 0,00 337,98                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 337,98

27 A,P,50 fpo di pozzetto prefabbricato in cls dim. 120x120x110 compreso chiusino cad € 682,32 2,00                 € 1 364,64 2,00                 € 481,44 € 962,89 -            -           € 0,00 € 0,00 962,89                   -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 962,89

28 A,P,49 fpo di valvole a saracinesca con attacchi in pe DN 160 cad € 766,00 4,00                 € 3 064,00 4,00                 € 540,49 € 2 161,96 -            -           € 0,00 € 0,00 2 161,96                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 2 161,96

29 A,P,47 fpo di manometro radiale cad € 29,36 4,00                 € 117,44 4,00                 € 20,72 € 82,87 -            -           € 0,00 € 0,00 82,87                      -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 82,87

30 A,P,44 fpo di pozzetto drenante in pead diam. 1000 h 2225 cm cad € 778,87 4,00                 € 3 115,48 4,00                 € 549,57 € 2 198,28 -            -           € 0,00 € 0,00 2 198,28                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 2 198,28

31 F15024 selciatone realizzato con grossi massi per collegamento filtrazione laghetto mc € 52,43 90,00              € 4 718,70 90,00              € 36,99 € 3 329,51 -            -           € 0,00 € 0,00 3 329,51                -            -           € 0,00 € 0,00 90,00              € 3 329,51

32 A,P,15 fornitura di piantagione di phragmites cad € 1,12 14 400,00       € 16 128,00 14 400,00       € 0,79 € 11 379,92 -            -           € 0,00 € 0,00 11 379,92              -            -           € 0,00 € 0,00 14 400,00       € 11 379,92

€ 455 399,90

SISTEMA A FLUSSO LIBERO € 27 704,03 € 19 547,96 € 19 974,78 € 30 218,99

33 G,01,01,04 inerbimento di superfici mq € 2,40 650,00            € 1 560,00 650,00            € 1,69 € 1 100,74 -            -           € 0,00 € 0,00 1 100,74                -            -           € 0,00 € 0,00 650,00            € 1 100,74

34 NP02 GEOTESSILE TESSUTO A TRAMA E ORDITO  480 IN POLIPROPILENE 105kN/mt mq -                   € 0,00 -                   € 5,50 € 0,00 2 618,64   -           € 14 412,16 € 0,00 14 412,16              -            -           € 0,00 € 0,00 2 618,64         € 14 412,16

35 A,P,111 fpo di geomembrana in PEAD mq € 7,11 2 450,00         € 17 419,50 2 450,00         € 5,02 € 12 291,20 -            2450 € 0,00 € 12 291,20 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

36 A,P,107 fpo di geotessile in non tessuto mq € 0,98 2 450,00         € 2 401,00 2 450,00         € 0,69 € 1 694,15 -            2450 € 0,00 € 1 694,15 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

37 F15024 selciatone realizzato con grossi massi per collegamento laghetto - scarico mc € 52,43 25,00              € 1 310,75 25,00              € 36,99 € 924,87 -            -           € 0,00 € 0,00 924,87                   58,50        -           € 2 164,18 € 0,00 83,50              € 3 089,05

38 A,P,16 fornitura e piantagione di essenze vegetali in zolla cor € 2 109,00 1,00                 € 2 109,00 1,00                 € 1 488,11 € 1 488,11 -            -           € 0,00 € 0,00 1 488,11                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 1 488,11

39 A,P,110 fpo di elementi scatolari in c.a. 200x100 lung 300cm cad € 2 903,78 1,00                 € 2 903,78 1,00                 € 2 048,91 € 2 048,91 -            -           € 0,00 € 0,00 2 048,91                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 2 048,91

NP15 INTASAMENTO SCOGLIERA CON CLS IN OPERA € 23,29 347,00      € 8 080,03 € 0,00 347,00            € 8 080,03

€ 27 704,03

TRATTAMENTI PRELIMINARI € 199 736,95 € 140 934,39 140 934,39           € 140 158,24

40 A15002,A scavo a sezione obbligata (dissabbiatori) mc € 5,16 800,52            € 4 130,68 800,52            € 3,64 € 2 914,61 -            -           € 0,00 € 0,00 2 914,61                -            800,52     € 0,00 € 2 914,61 -                   € 0,00

41 A15010,A rinterro compreso avvicinamento, compattamento mc € 7,36 348,00            € 2 561,28 348,00            € 5,19 € 1 807,24 -            -           € 0,00 € 0,00 1 807,24                -            348,00     € 0,00 € 1 807,24 -                   € 0,00

42 A,P,67 realizzazione ed installazione di griglia fine a pettine rotante prefabbricata cad € 28 572,93 2,00                 € 57 145,86 2,00                 € 20 161,06 € 40 322,12 -            -           € 0,00 € 0,00 40 322,12              -            2,00         € 0,00 € 40 322,12 -                   € 0,00

43 A,P,70 realizzazione di manufatto per alloggio griglie realizzato mediante scatolari….. cad € 12 550,73 1,00                 € 12 550,73 1,00                 € 8 855,80 € 8 855,80 -            -           € 0,00 € 0,00 8 855,80                -            1,00         € 0,00 € 8 855,80 -                   € 0,00

44 A,P,39 realizzazione di rampe in cls per posizionamento cassonetti cad € 1 184,34 1,00                 € 1 184,34 1,00                 € 835,67 € 835,67 -            -           € 0,00 € 0,00 835,67                   -            1,00         € 0,00 € 835,67 -                   € 0,00

45 A,P,72 fornitura ed installazione di valvola a farfalla wafer per il montaggio tra flange cad € 1 134,25 2,00                 € 2 268,50 2,00                 € 800,33 € 1 600,65 -            -           € 0,00 € 0,00 1 600,65                -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 1 600,65

46 A,P,73 fpo di griglia manuale in acciaio cad € 761,35 1,00                 € 761,35 1,00                 € 537,21 € 537,21 -            -           € 0,00 € 0,00 537,21                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 537,21

47 A,P,75 realizzazione ed installazione di n° 1impianti compatti per la grigliatura…. cad € 55 336,72 2,00                 € 110 673,44 2,00                 € 39 045,59 € 78 091,18 -            -           € 0,00 € 0,00 78 091,18              -            2,00         € 0,00 € 78 091,18 -                   € 0,00

48 A,P,78 realizzazione di platea di fondazione armata cad € 3 519,59 1,00                 € 3 519,59 1,00                 € 2 483,42 € 2 483,42 -            -           € 0,00 € 0,00 2 483,42                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 2 483,42

49 A,P,40 fpo di pozzetto prefabbricato in cav 150x150x242, compreso chiusino 60x60 cad € 1 672,21 2,00                 € 3 344,42 2,00                 € 1 179,91 € 2 359,82 -            -           € 0,00 € 0,00 2 359,82                -            2,00         € 0,00 € 2 359,82 -                   € 0,00

50 A,P,77 fpo di pozzetto prefabbricato ad elementi componibili 120x120x150 cad € 880,72 1,00                 € 880,72 1,00                 € 621,44 € 621,44 -            -           € 0,00 € 0,00 621,44                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 621,44

51 A,P,22 realizzazione di tettoia per alloggio soffianti cad € 397,91 1,00                 € 397,91 1,00                 € 280,77 € 280,77 -            -           € 0,00 € 0,00 280,77                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 280,77

52 A,P,21 fpo di vasca di raccolta cad € 318,13 1,00                 € 318,13 1,00                 € 224,47 € 224,47 -            -           € 0,00 € 0,00 224,47                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 224,47

53 NP.06
FORNITURA E POSA DI NUOVO IMPIANTO DI GRIGLIATURA E DISSABBIATURA 

ALTERNATIVO
-                   € 134 410,28 € 0,00 -           € 0,00 € 0,00 -                          1,00          -           € 134 410,28 € 0,00 1,00                 € 134 410,28

€ 199 736,95
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STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N° 1 € 154 422,04 € 108 960,19 € 108 960,19 € 114 453,92

53 A15002,A scavo a sezione obbligata mc € 5,16 421,71            € 2 176,02 421,71            € 3,64 € 1 535,40 -            -           € 0,00 € 0,00 1 535,40                -            -           € 0,00 € 0,00 421,71            € 1 535,40

54 A15003,A sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per profondità oltre i 2,00 mt mc € 0,52 229,94            € 119,57 229,94            € 0,37 € 84,37 -            -           € 0,00 € 0,00 84,37                      -            -           € 0,00 € 0,00 229,94            € 84,37

55 A15008 compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua mc € 33,56 226,00            € 7 584,56 226,00            € 23,68 € 5 351,67 -            -           € 0,00 € 0,00 5 351,67                -            -           € 0,00 € 0,00 226,00            € 5 351,67

56 A15010,A rinterro compreso avvicinamento, compattamento mc € 7,36 29,52              € 217,27 29,52              € 5,19 € 153,30 -            -           € 0,00 € 0,00 153,30                   -            -           € 0,00 € 0,00 29,52              € 153,30

57 A,P,34 fpo di vasca prefabbricata sollevamento 1 cad € 38 929,48 1,00                 € 38 929,48 1,00                 € 27 468,64 € 27 468,64 -            -           € 0,00 € 0,00 27 468,64              -            1,00         € 0,00 € 27 468,64 -                   € 0,00

58 A35010,C magrone di sottofondazione mc € 93,78 18,59              € 1 743,37 18,59              € 66,17 € 1 230,12 -            -           € 0,00 € 0,00 1 230,12                -            -           € 0,00 € 0,00 18,59              € 1 230,12

59 A35012,C cls per elevazioni XC1, C32/40 mc € 157,32 31,98              € 5 031,09 31,98              € 111,00 € 3 549,94 -            -           € 0,00 € 0,00 3 549,94                -            31,98       € 0,00 € 3 549,94 -                   € 0,00

60 A35012,A cls per elevazioni XC1, C25/30 mc € 144,56 5,25                 € 758,94 5,25                 € 102,00 € 535,51 -            -           € 0,00 € 0,00 535,51                   -            5,25         € 0,00 € 535,51 -                   € 0,00

61 A35013,H sovrapprezzo ai getti per cambio classe di esp. Da XC1 a XC4 mc € 0,88 37,23              € 32,76 37,23              € 0,62 € 23,12 -            -           € 0,00 € 0,00 23,12                      -            37,23       € 0,00 € 23,12 -                   € 0,00

62 A35024,B rete elettrosaldata in acciaio diam. 6mm kg € 1,44 425,66            € 612,95 425,66            € 1,02 € 432,50 -            -           € 0,00 € 0,00 432,50                   -            425,66     € 0,00 € 432,50 -                   € 0,00

63 A35024,C rete elettrosaldata in acciaio diam. 8mm kg € 1,44 195,84            € 282,01 195,84            € 1,02 € 198,99 -            -           € 0,00 € 0,00 198,99                   -            195,84     € 0,00 € 198,99 -                   € 0,00

64 A3502A,E rete elettrosaldata in acciaio diam. 12mm kg € 1,45 329,42            € 477,66 329,42            € 1,02 € 337,04 -            -           € 0,00 € 0,00 337,04                   -            329,42     € 0,00 € 337,04 -                   € 0,00

65 A35015,A casseforme rette per cls mq € 35,97 59,57              € 2 142,73 59,57              € 25,38 € 1 511,91 -            -           € 0,00 € 0,00 1 511,91                -            59,57       € 0,00 € 1 511,91 -                   € 0,00

66 A,P,98 fpo di pozzetto ad elementi componibili 200x200x300 cad € 5 490,80 2,00                 € 10 981,60 2,00                 € 3 874,31 € 7 748,62 -            -           € 0,00 € 0,00 7 748,62                -            2,00         € 0,00 € 7 748,62 -                   € 0,00

67 A,P,97 fpo di pozzetto prefabbricato ad elementi componibili 200x300x100 cad € 4 007,28 1,00                 € 4 007,28 1,00                 € 2 827,54 € 2 827,54 -            -           € 0,00 € 0,00 2 827,54                -            1,00         € 0,00 € 2 827,54 -                   € 0,00

68 A,P,101 realizzazione di collettore in pead DN360 cad € 2 597,18 1,00                 € 2 597,18 1,00                 € 1 832,57 € 1 832,57 -            -           € 0,00 € 0,00 1 832,57                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 1 832,57

69 A,P,108 fornitura ed installazione di saracinesca a tenuta metallica in ghisa DN250 cad € 389,83 3,00                 € 1 169,49 3,00                 € 275,06 € 825,19 -            -           € 0,00 € 0,00 825,19                   -            -           € 0,00 € 0,00 3,00                 € 825,19

70 A,P,109 fornitura ed installazione di valvola di ritegno DN250 cad € 1 456,32 3,00                 € 4 368,96 3,00                 € 1 027,58 € 3 082,74 -            -           € 0,00 € 0,00 3 082,74                -            -           € 0,00 € 0,00 3,00                 € 3 082,74

71 A,P,74 fpo di panconi modulari estraibili in acciaio inox cad € 3 232,65 2,00                 € 6 465,30 2,00                 € 2 280,96 € 4 561,92 -            -           € 0,00 € 0,00 4 561,92                -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 4 561,92

72 A,P,116 fpo di pallone otturatore per tubazioni DN1400 per 30gg cad € 859,94 1,00                 € 859,94 1,00                 € 606,77 € 606,77 -            -           € 0,00 € 0,00 606,77                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 606,77

73 A,P,117 fpo di tubi in PE Spiralati per By Pass cad € 375,17 6,00                 € 2 251,02 6,00                 € 264,72 € 1 588,32 -            -           € 0,00 € 0,00 1 588,32                -            -           € 0,00 € 0,00 6,00                 € 1 588,32

74 A,P,20 fpo di paratoia in acciao zincato e gargami in inox cad € 5 175,26 1,00                 € 5 175,26 1,00                 € 3 651,66 € 3 651,66 -            -           € 0,00 € 0,00 3 651,66                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 3 651,66

75 A,P,86 fornitura ed installazione di pompe in parallelo cad € 18 812,53 3,00                 € 56 437,59 3,00                 € 13 274,12 € 39 822,36 -            -           € 0,00 € 0,00 39 822,36              -            -           € 0,00 € 0,00 3,00                 € 39 822,36

NO.13  VASCA 1 GETTATA IN OPERA -                   € 50 127,52 € 50 127,52 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          1,00          -           € 50 127,52 € 0,00 1,00                 € 50 127,52

€ 154 422,04

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N° 2 € 121 594,88 € 85 797,35 € 97 622,16 € 104 985,85

76 A15002,A scavo a sezione obbligata mc € 5,16 1 067,19         € 5 506,70 1 067,19         € 3,64 € 3 885,53 -            -           € 0,00 € 0,00 3 885,53                -            -           € 0,00 € 0,00 1 067,19         € 3 885,53

77 A15003,A sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per profondità oltre i 2,00 mt mc € 0,52 741,01            € 385,33 741,01            € 0,37 € 271,89 -            -           € 0,00 € 0,00 271,89                   -            -           € 0,00 € 0,00 741,01            € 271,89

78 A150101,A rinterro compreso avvicinamento, compattamento mc € 7,36 656,49            € 4 831,77 656,49            € 5,19 € 3 409,29 -            -           € 0,00 € 0,00 3 409,29                -            -           € 0,00 € 0,00 656,49            € 3 409,29

79 A,P,55 fpo di stazione di sollevamento n° 2 cad € 52 180,37 1,00                 € 52 180,37 1,00                 € 36 818,47 € 36 818,47 -            -           € 0,00 € 0,00 36 818,47              -            1,00         € 0,00 € 36 818,47 -                   € 0,00

80 A,P,100
fpo di pozzetto prefabbricato 100x150x130 compreso chiusino in ferro zincato 

100x100
cad € 918,92 4,00                 € 3 675,68 4,00                 € 648,39 € 2 593,56 -            -           € 0,00 € 0,00 2 593,56                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 2 593,56

81 A,P,41 fornitura ed installazione di saracinesca a tenuta metallica in ghisa DN200 cad € 250,61 4,00                 € 1 002,44 4,00                 € 176,83 € 707,32 -            -           € 0,00 € 0,00 707,32                   -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 707,32

82 A,P,43 fornitura ed installazione di valvola di ritegno DN200 cad € 934,26 4,00                 € 3 737,04 4,00                 € 659,21 € 2 636,86 -            -           € 0,00 € 0,00 2 636,86                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 2 636,86

83 A,P,85 fornitura ed installazione di pompa in ghisa grigia cad € 16 758,52 3,00                 € 50 275,56 3,00                 € 11 824,81 € 35 474,44 1,00          -           € 11 824,81 € 0,00 47 299,25              -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 47 299,25

NP.14 VASCA 2 GETTATA IN OPERA -                   € 44 182,16 € 4 745,51 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          1,00          -           € 44 182,16 € 0,00 1,00                 € 44 182,16

€ 121 594,88

COMPRESSORI € 44 753,71 € 31 578,22 € 31 578,22 € 31 578,22

84 A,P,89 fpo di compressore volumetrico cad € 16 740,53 2,00                 € 33 481,06 2,00                 € 11 812,12 € 23 624,24 -            -           € 0,00 € 0,00 23 624,24              -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 23 624,24

85 A,P,90 fornitura ed installazione di inverter cad € 3 444,33 2,00                 € 6 888,66 2,00                 € 2 430,32 € 4 860,64 -            -           € 0,00 € 0,00 4 860,64                -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 4 860,64

86 A,P,92 accessoristica per compressore cad € 672,44 2,00                 € 1 344,88 2,00                 € 474,47 € 948,95 -            -           € 0,00 € 0,00 948,95                   -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 948,95

87 A,P,23 realizzazione di tettoia per alloggio compressori cad € 3 039,11 1,00                 € 3 039,11 1,00                 € 2 144,40 € 2 144,40 -            -           € 0,00 € 0,00 2 144,40                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 2 144,40

€ 44 753,71

COLLEGAMENTI FOGNARI € 110 289,69 € 77 820,41 77 820,41              € 94 949,77

88 E25001,A scavo a sezione obbligata mc € 5,16 834,49            € 4 305,97 834,49            € 3,64 € 3 038,29 -            -           € 0,00 € 0,00 3 038,29                -            -           € 0,00 € 0,00 834,49            € 3 038,29

89 E25003 sottofondo eseguito con sabbia di cava mc € 25,78 370,45            € 9 550,20 370,45            € 18,19 € 6 738,62 -            -           € 0,00 € 0,00 6 738,62                -            -           € 0,00 € 0,00 370,45            € 6 738,62

90 E25004 rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni mc € 1,94 375,13            € 727,75 375,13            € 1,37 € 513,50 -            -           € 0,00 € 0,00 513,50                   -            -           € 0,00 € 0,00 375,13            € 513,50

91 A,P,37
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN160 PN3,2 compreso nastro 

segnatubi
mt € 15,60 240,00            € 3 744,00 240,00            € 11,01 € 2 641,77 -            -           € 0,00 € 0,00 2 641,77                -            240,00     € 0,00 € 2 641,77 -                   € 0,00

92 A,P,103
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN600 PN3,2 compreso nastro 

segnatubi
mt € 231,31 86,00              € 19 892,66 86,00              € 163,21 € 14 036,26 -            -           € 0,00 € 0,00 14 036,26              -            86,00       € 0,00 € 14 036,26 -                   € 0,00

93 A,P,96
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN600 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 309,66 90,00              € 27 869,40 90,00              € 218,50 € 19 664,65 -            -           € 0,00 € 0,00 19 664,65              -            -           € 0,00 € 0,00 90,00              € 19 664,65

94 A,P,95
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN315 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 77,70 170,00            € 13 209,00 170,00            € 54,83 € 9 320,27 -            -           € 0,00 € 0,00 9 320,27                -            -           € 0,00 € 0,00 170,00            € 9 320,27

95 A,P,94
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN250 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 49,12 105,00            € 5 157,60 105,00            € 34,66 € 3 639,20 -            -           € 0,00 € 0,00 3 639,20                -            -           € 0,00 € 0,00 105,00            € 3 639,20

96 A,P,42
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN400 PN3,2 compreso nastro 

segnatubi
mt € 96,70 25,00              € 2 417,50 25,00              € 68,23 € 1 705,79 -            -           € 0,00 € 0,00 1 705,79                -            25,00       € 0,00 € 1 705,79 -                   € 0,00

97 A.P.38
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN500 PN3,2 compreso nastro 

segnatubi
mt € 148,59 8,00                 € 1 188,72 8,00                 € 104,85 € 838,76 -            -           € 0,00 € 0,00 838,76                   -            8,00         € 0,00 € 838,76 -                   € 0,00

98 E23020,F
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN160 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 11,79 54,00              € 636,66 54,00              € 8,32 € 449,23 -            -           € 0,00 € 0,00 449,23                   -            -           € 0,00 € 0,00 54,00              € 449,23

99 A,P,35
fpo di pezzi speciali in pead DN315 PN6 in pressione da sollevamento 2 ad ingresso 

filt
cor € 2 599,81 1,00                 € 2 599,81 1,00                 € 1 834,43 € 1 834,43 -            -           € 0,00 € 0,00 1 834,43                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 1 834,43

100 A,P,32
fpo di pezzi speciali in pead DN250-160 PN6 in pressione da compressore ad 

ingresso filt
cor € 622,46 1,00                 € 622,46 1,00                 € 439,21 € 439,21 -            -           € 0,00 € 0,00 439,21                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 439,21

101 A,P,31 fpo di pezzi speciali in pead DN400-630 PN3,2 cor € 3 863,94 1,00                 € 3 863,94 1,00                 € 2 726,40 € 2 726,40 -            -           € 0,00 € 0,00 2 726,40                -            1,00         € 0,00 € 2 726,40 -                   € 0,00

102 A,P,41 fornitura ed installazione di saracinesca DN200 mm cad € 250,61 2,00                 € 501,22 2,00                 € 176,83 € 353,66 -            -           € 0,00 € 0,00 353,66                   -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 353,66

103 A,P,58 fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls dim. Int. 120x120x120 cad € 679,32 1,00                 € 679,32 1,00                 € 479,33 € 479,33 -            -           € 0,00 € 0,00 479,33                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 479,33

104 A,P,5
fpo di pozzetto prefabbricato ad elementi componibili 100x100x150 completo di 

chiusino 
cad € 539,97 3,00                 € 1 619,91 3,00                 € 381,00 € 1 143,01 -            -           € 0,00 € 0,00 1 143,01                -            -           € 0,00 € 0,00 3,00                 € 1 143,01

105 A,P,30
fpo di pozzetto prefabbricato ad elementi componibili 120x150x90 completo di 

chiusino 
cad € 962,33 1,00                 € 962,33 1,00                 € 679,02 € 679,02 -            -           € 0,00 € 0,00 679,02                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 679,02

106 A,P,28 fornitura ed installazione di saracinesca DN100 mm cad € 103,94 1,00                 € 103,94 1,00                 € 73,34 € 73,34 -            -           € 0,00 € 0,00 73,34                      -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 73,34

107 A,P,27 fpo di contatore a mulinello Woltmann DN100 cad € 668,26 1,00                 € 668,26 1,00                 € 471,52 € 471,52 -            -           € 0,00 € 0,00 471,52                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 471,52

108 A,P,26 fpo di valvola a farfalla Wafer DN100 cad € 1 536,66 1,00                 € 1 536,66 1,00                 € 1 084,27 € 1 084,27 -            -           € 0,00 € 0,00 1 084,27                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 1 084,27

109 A,P,24 fornitura e realizzazione di allaccio alla fornitura acqua per lavaggio griglie cad € 580,47 1,00                 € 580,47 1,00                 € 409,58 € 409,58 -            -           € 0,00 € 0,00 409,58                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 409,58

110 A,P,19 fpo di valvola a clapet in acciaio inox DN630 cad € 5 219,68 1,00                 € 5 219,68 1,00                 € 3 683,01 € 3 683,01 -            -           € 0,00 € 0,00 3 683,01                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 3 683,01

111 A,P,36 fpo di pozzetto prefabbricato 100x100x240 cad € 877,41 3,00                 € 2 632,23 3,00                 € 619,10 € 1 857,30 -            -           € 0,00 € 0,00 1 857,30                -            -           € 0,00 € 0,00 3,00                 € 1 857,30

NP.12 INNESTI SPECIALI TUBI-GUAINA LAMIERA -                   € 740,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -                          16,00        € 11 854,03 € 0,00 16,00              € 11 854,03

91 NP.07
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN160 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 0,00 -                   € 13,24 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          240,00      -           € 3 177,88 € 0,00 240,00            € 3 177,88

92 NP.10
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN630 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 0,00 -                   € 196,35 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          86,00        -           € 16 886,10 € 0,00 86,00              € 16 886,10

96 NP.08
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN400 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 0,00 -                   € 82,51 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          25,00        -           € 2 062,67 € 0,00 25,00              € 2 062,67

97 NP.09
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN500 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 0,00 -                   € 125,92 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          8,00          -           € 1 007,37 € 0,00 8,00                 € 1 007,37

101 NP.11 fpo di pezzi speciali in pead DN400-630 PN6 cor € 0,00 -                   € 3 314,13 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          1,00          -           € 3 314,13 € 0,00 1,00                 € 3 314,13

102 NP.16 Collegamento tra condotta DMV PVC DN160 e vasca di sollevamento 02 cor € 0,00 € 776,16 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          1,00          -           € 776,16 € 0,00 1,00                 € 776,16

€ 110 289,69
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PERIZIA SUPPLETIVA 02

 LAVORI DI AFFINAMENTO DEPURATIVO A VALLE DEL DEPURATORE DI MERONE (CO) - QUADRO COMPARATIVO PERIZIA DI VARIANTE 02

OFFERTAPROGETTO PERIZIA SUPPLETIVA 01

OPERE ACCESSORIE E FRUIBILITA' € 23 795,84 € 16 790,34 € 17 433,09 € 20 067,09

112 C,08,03 fornitura di bacheca dotata di tettoia con espositore bifacciale cad € 343,49 4,00                 € 1 373,96 4,00                 € 242,37 € 969,47 -            4 € 0,00 € 969,47 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

113 H,04 posa in opera di bacheca cad € 409,40 4,00                 € 1 637,60 4,00                 € 288,87 € 1 155,49 -            4 € 0,00 € 1 155,49 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

114 P,E,01 fornitura e messa in opera di cartello per segnalazione didattiche in legno cad € 40,00 25,00              € 1 000,00 25,00              € 28,22 € 705,60 -            25 € 0,00 € 705,60 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

115 A,P,56
fornitura di struttura prefabbricata abitativa con struttura in acciaio zincato 

1,50x2,00 mt
cad € 2 265,79 1,00                 € 2 265,79 1,00                 € 1 598,74 € 1 598,74 -            1 € 0,00 € 1 598,74 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

116 E45010,A palo per illuminazione pubblica, lungh. 4,00mt - diam. 89mm - sp. 3,2mm cad € 284,12 2,00                 € 568,24 2,00                 € 200,48 € 400,95 -            2 € 0,00 € 400,95 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

117 E45029,A sbraccio palo lungh. 1,00 mt cad € 82,46 2,00                 € 164,92 2,00                 € 58,18 € 116,37 -            2 € 0,00 € 116,37 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

118 A,P,48 fpo di corpo illuminante a led cad € 312,76 2,00                 € 625,52 2,00                 € 220,68 € 441,37 -            2 € 0,00 € 441,37 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

119 A,P,8 fpo di pozzetto prefabbricato 80x80x130 compreso chiusino cad € 543,83 1,00                 € 543,83 1,00                 € 383,73 € 383,73 -            1 € 0,00 € 383,73 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

120 A,P,18 fpo di cartelli di divieto e di pericolo compreso plinti cad € 43,97 8,00                 € 351,76 8,00                 € 31,03 € 248,20 -            8 € 0,00 € 248,20 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

121 F,01,12,03 formazione di staccionata in legno con tondelli torniti e trattati in autoclave mt € 20,11 45,00              € 904,95 45,00              € 14,19 € 638,53 -            45 € 0,00 € 638,53 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

122 A,P,29 fpo di recinzione con rete metallica in filo di ferro zincato e plastificato mt € 37,33 130,00            € 4 852,90 130,00            € 26,34 € 3 424,21 -            130 € 0,00 € 3 424,21 -                          100,00      -           € 2 634,00 € 0,00 100,00            € 2 634,00

123 A,P,25 fpo di cancello in ferro zincato completo di guide.. cad € 807,05 1,00                 € 807,05 1,00                 € 569,45 € 569,45 -            1 € 0,00 € 569,45 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

124 E55003,A preparazione del terreno alla semina mq € 0,22 3 000,00         € 660,00 3 000,00         € 0,16 € 465,70 -            3000 € 0,00 € 465,70 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

125 F15008 semina a spaglio 40g/mq mq € 0,41 3 000,00         € 1 230,00 3 000,00         € 0,29 € 867,89 -            3000 € 0,00 € 867,89 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

126 A,P,11 riprofilatura fosso cor € 545,37 1,00                 € 545,37 1,00                 € 384,81 € 384,81 -            1 € 0,00 € 384,81 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

127 NP02
GEOTESSILE TESSUTO A TRAMA E ORDITO  480 IN POLIPROPILENE 105kN/mt 

(geomembrana)
mq -                   € 0,00 -                   € 5,50 € 0,00 933,04      -           € 5 135,15 € 0,00 5 135,15                -            -           € 0,00 € 0,00 933,04            € 5 135,15

128 E15023,A strato di separazione in geotessile tnt mq € 2,20 1 030,00         € 2 266,00 1 030,00         € 1,55 € 1 598,89 2 182,48   -           € 3 387,91 € 0,00 4 986,80                -            -           € 0,00 € 0,00 3 212,48         € 4 986,80

129 E15018,A formazione di rilevato aree primarie e strade principali mc € 7,03 154,50            € 1 086,14 154,50            € 4,96 € 766,38 -            154,5 € 0,00 € 766,38 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

130 F13028,B materiale da sottofondo ghiaione mc € 15,81 103,00            € 1 628,43 103,00            € 11,16 € 1 149,02 298,56      -           € 3 330,60 € 0,00 4 479,62                -            -           € 0,00 € 0,00 401,56            € 4 479,62

131 A,P,13 rinterro compreso avvicinamento, compattamento mc € 5,06 103,00            € 521,18 103,00            € 3,57 € 367,74 298,56      -           € 1 065,96 € 0,00 1 433,70                -            -           € 0,00 € 0,00 401,56            € 1 433,70

132 E15019,A compattazione del piano di posa della fondazione stradale mq € 0,74 1 030,00         € 762,20 1 030,00         € 0,52 € 537,81 1 647,07   -           € 860,01 € 0,00 1 397,82                -            -           € 0,00 € 0,00 2 677,07         € 1 397,82

€ 23 795,84

SICUREZZA € 32 606,77 € 32 606,77 € 45 774,73 € 50 875,16

133 1C,02,300,0030,B
infissione ed estrazione palancole da 71 a 100 kg/mq, vasca di soll. 1 e pozz. 

Intercet. Fogna
mq € 84,41 316,00            € 26 673,56 316,00            € 84,41 € 26 673,56 156,00      -           € 13 167,96 € 0,00 39 841,52              -           € 0,00 € 0,00 472,00            € 39 841,52

134 M15001,A passarella per attraversamenti scavi per 1 mese cad € 41,32 24,00              € 991,68 24,00              € 41,32 € 991,68 -            -           € 0,00 € 0,00 991,68                   -            -           € 0,00 € 0,00 24,00              € 991,68

135 M15009,A prefabbricato modulare componibile per 1 mese cad € 85,40 9,00                 € 768,60 9,00                 € 85,40 € 768,60 -            -           € 0,00 € 0,00 768,60                   -            -           € 0,00 € 0,00 9,00                 € 768,60

136 M15012 trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio baraccamenti cad € 618,33 1,00                 € 618,33 1,00                 € 618,33 € 618,33 -            -           € 0,00 € 0,00 618,33                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 618,33

137 M15016 bagno chimico portatile per 1 mese cad € 130,00 9,00                 € 1 170,00 9,00                 € 130,00 € 1 170,00 -            -           € 0,00 € 0,00 1 170,00                -            -           € 0,00 € 0,00 9,00                 € 1 170,00

138 M15020 recinzione eseguita con rete metallica mq € 9,97 180,00            € 1 794,60 180,00            € 9,97 € 1 794,60 -            -           € 0,00 € 0,00 1 794,60                -            -           € 0,00 € 0,00 180,00            € 1 794,60

139 M15021,E recinzione realizzata in polietilene mt € 5,88 50,00              € 294,00 50,00              € 5,88 € 294,00 -            -           € 0,00 € 0,00 294,00                   -            -           € 0,00 € 0,00 50,00              € 294,00

140 M15027,A cartelli di pericolo cad € 0,32 15,00              € 4,80 15,00              € 0,32 € 4,80 -            -           € 0,00 € 0,00 4,80                        -            -           € 0,00 € 0,00 15,00              € 4,80

141 M15022,A transenne modulari cad € 1,26 15,00              € 18,90 15,00              € 1,26 € 18,90 -            -           € 0,00 € 0,00 18,90                      -            -           € 0,00 € 0,00 15,00              € 18,90

142 M15028,A cartelli di divieto cad € 0,10 15,00              € 1,50 15,00              € 0,10 € 1,50 -            -           € 0,00 € 0,00 1,50                        -            -           € 0,00 € 0,00 15,00              € 1,50

143 M15030,A cartelli per attrezzatura antincendio cad € 0,09 15,00              € 1,35 15,00              € 0,09 € 1,35 -            -           € 0,00 € 0,00 1,35                        -            -           € 0,00 € 0,00 15,00              € 1,35

144 M15037,A paletti zincati cad € 0,46 45,00              € 20,70 45,00              € 0,46 € 20,70 -            -           € 0,00 € 0,00 20,70                      -            -           € 0,00 € 0,00 45,00              € 20,70

145 M15081,A barriera laterale di protezione anticaduta mt € 1,03 225,00            € 231,75 225,00            € 1,03 € 231,75 -            -           € 0,00 € 0,00 231,75                   -            -           € 0,00 € 0,00 225,00            € 231,75

146 M15200,A cassette in ABS cad € 1,18 5,00                 € 5,90 5,00                 € 1,18 € 5,90 -            -           € 0,00 € 0,00 5,90                        -            -           € 0,00 € 0,00 5,00                 € 5,90

147 M15201,A armadietti in metallo cad € 2,22 5,00                 € 11,10 5,00                 € 2,22 € 11,10 -            -           € 0,00 € 0,00 11,10                      -            -           € 0,00 € 0,00 5,00                 € 11,10

prezz lombardia  SICUREZZA PONTEGGI  VASCA 1 mq € 0,00 -                   € 0,00 -                   € 11,43 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          204,70      -           € 2 339,68 € 0,00 204,70            € 2 339,68

prezz lombardia SICUREZZA PONTEGGI VASCA 2 mq € 0,00 -                   € 0,00 -                   € 11,43 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          241,54      -           € 2 760,76 € 0,00 241,54            € 2 760,76

€ 32 606,77

IMPIANTI ELETTRICI € 145 488,01 € 102 656,34 € 102 656,34 € 102 656,34

148 A,P,68 fpo di quadro elettrico QE4 cad € 3 551,94 1,00                 € 3 551,94 1,00                 € 2 506,25 € 2 506,25 -            -           € 0,00 € 0,00 2 506,25                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 2 506,25

149 A,P,76 fpo di quadro elettrico QE3 cad € 3 770,91 1,00                 € 3 770,91 1,00                 € 2 660,75 € 2 660,75 -            -           € 0,00 € 0,00 2 660,75                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 2 660,75

150 A,P,83 fpo di quadro elettrico QE2 cad € 2 982,43 1,00                 € 2 982,43 1,00                 € 2 104,40 € 2 104,40 -            -           € 0,00 € 0,00 2 104,40                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 2 104,40

151 A,P,84 fpo di quadro elettrico QE1 compressore + pompe cad € 9 415,85 1,00                 € 9 415,85 1,00                 € 6 643,82 € 6 643,82 -            -           € 0,00 € 0,00 6 643,82                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 6 643,82

152 A,P,88 PLC di controllo generale cad € 13 352,25 1,00                 € 13 352,25 1,00                 € 9 421,35 € 9 421,35 -            -           € 0,00 € 0,00 9 421,35                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 9 421,35

153 A,P,93 cavidotto flessibile corrugato diam. 63, compreso nastro di segnalazione mt € 6,11 30,00              € 183,30 30,00              € 4,31 € 129,34 -            -           € 0,00 € 0,00 129,34                   -            -           € 0,00 € 0,00 30,00              € 129,34

154 A,P,91 cavidotto flessibile corrugato diam. 110, compreso nastro di segnalazione mt € 11,97 440,00            € 5 266,80 440,00            € 8,45 € 3 716,25 -            -           € 0,00 € 0,00 3 716,25                -            -           € 0,00 € 0,00 440,00            € 3 716,25

155 A,P,87 cavidotto flessibile corrugato diam. 200, compreso nastro di segnalazione mt € 27,95 490,00            € 13 695,50 490,00            € 19,72 € 9 663,54 -            -           € 0,00 € 0,00 9 663,54                -            -           € 0,00 € 0,00 490,00            € 9 663,54

156 A,P,82 fpo di cavo flessibile 70 mmq mt € 16,31 60,00              € 978,60 60,00              € 11,51 € 690,50 -            -           € 0,00 € 0,00 690,50                   -            -           € 0,00 € 0,00 60,00              € 690,50

157 A,P,81 fpo di cavo flessibile 35 mmq mt € 9,43 20,00              € 188,60 20,00              € 6,65 € 133,08 -            -           € 0,00 € 0,00 133,08                   -            -           € 0,00 € 0,00 20,00              € 133,08

158 A,P,80 fpo di cavo flessibile 125 mmq mt € 25,47 177,00            € 4 508,19 177,00            € 17,97 € 3 180,98 -            -           € 0,00 € 0,00 3 180,98                -            -           € 0,00 € 0,00 177,00            € 3 180,98

159 A,P,71 fpo di cavo flessibile 240 mmq mt € 44,24 531,00            € 23 491,44 531,00            € 31,22 € 16 575,56 -            -           € 0,00 € 0,00 16 575,56              -            -           € 0,00 € 0,00 531,00            € 16 575,56

160 A,P,63 fpo di cavo flessibile 16 mmq mt € 21,63 230,00            € 4 974,90 230,00            € 15,26 € 3 510,29 -            -           € 0,00 € 0,00 3 510,29                -            -           € 0,00 € 0,00 230,00            € 3 510,29

161 A,P,14 fpo di cavo flessibile 120 mmq mt € 19,14 117,00            € 2 239,38 117,00            € 13,51 € 1 580,11 -            -           € 0,00 € 0,00 1 580,11                -            -           € 0,00 € 0,00 117,00            € 1 580,11

162 A,P,10 fpo di cavo flessibile 6 mmq mt € 6,88 70,00              € 481,60 70,00              € 4,85 € 339,82 -            -           € 0,00 € 0,00 339,82                   -            -           € 0,00 € 0,00 70,00              € 339,82

163 A,P,17 fpo di cavo flessibile 35 mmq mt € 5,58 20,00              € 111,60 20,00              € 3,94 € 78,74 -            -           € 0,00 € 0,00 78,74                      -            -           € 0,00 € 0,00 20,00              € 78,74

164 A,P,59 fpo di cavo di media tensione 1x35mmq mt € 20,27 255,00            € 5 168,85 255,00            € 14,30 € 3 647,14 -            -           € 0,00 € 0,00 3 647,14                -            -           € 0,00 € 0,00 255,00            € 3 647,14

165 H15003,E corda in rame nudo sez. 50 mmq mt € 8,62 300,00            € 2 586,00 300,00            € 6,08 € 1 824,68 -            -           € 0,00 € 0,00 1 824,68                -            -           € 0,00 € 0,00 300,00            € 1 824,68

166 G13005,A dispersore di terra in acciaio cad € 11,47 13,00              € 149,11 13,00              € 8,09 € 105,21 -            -           € 0,00 € 0,00 105,21                   -            -           € 0,00 € 0,00 13,00              € 105,21

167 A,P,9 collegamento del nuovo impianto di terra cor € 1 357,10 1,00                 € 1 357,10 1,00                 € 957,57 € 957,57 -            -           € 0,00 € 0,00 957,57                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 957,57

168 A,P,6 fpo di gruppo prese CEE cad € 177,00 5,00                 € 885,00 5,00                 € 124,89 € 624,46 -            -           € 0,00 € 0,00 624,46                   -            -           € 0,00 € 0,00 5,00                 € 624,46

169 A,P,69 fpo di quadro elettrico cad € 2 623,87 1,00                 € 2 623,87 1,00                 € 1 851,40 € 1 851,40 -            -           € 0,00 € 0,00 1 851,40                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 1 851,40

170 A,P,65 fpo di quadro elettrico cad € 14 510,13 1,00                 € 14 510,13 1,00                 € 10 238,35 € 10 238,35 -            -           € 0,00 € 0,00 10 238,35              -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 10 238,35

171 A,P,114 fpo di quadri di media tensione 1 cad € 11 169,20 1,00                 € 11 169,20 1,00                 € 7 880,99 € 7 880,99 -            -           € 0,00 € 0,00 7 880,99                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 7 880,99

172 A,P,115 fpo di quadri di media tensione 2 cad € 6 838,69 1,00                 € 6 838,69 1,00                 € 4 825,38 € 4 825,38 -            -           € 0,00 € 0,00 4 825,38                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 4 825,38

173 A,P,64 fpo di trasformatore in resina cad € 11 006,77 1,00                 € 11 006,77 1,00                 € 7 766,38 € 7 766,38 -            -           € 0,00 € 0,00 7 766,38                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 7 766,38

€ 145 488,01
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PERIZIA SUPPLETIVA 02

 LAVORI DI AFFINAMENTO DEPURATIVO A VALLE DEL DEPURATORE DI MERONE (CO) - QUADRO COMPARATIVO PERIZIA DI VARIANTE 02

OFFERTAPROGETTO PERIZIA SUPPLETIVA 01

OPERE CIVILI € 34 449,25 € 24 307,39 € 24 307,39 € 27 831,11

174 E25001,A scavo a sezione obbligata mc € 5,16 392,46            € 2 025,09 392,46            € 3,64 € 1 428,91 -            -           € 0,00 € 0,00 1 428,91                -            -           € 0,00 € 0,00 392,46            € 1 428,91

175 E25003 sottofondo eseguito con sabbia di cava mc € 25,78 78,00              € 2 010,84 78,00              € 18,19 € 1 418,85 -            -           € 0,00 € 0,00 1 418,85                -            -           € 0,00 € 0,00 78,00              € 1 418,85

176 E25004 rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni mc € 1,94 233,00            € 452,02 233,00            € 1,37 € 318,95 -            -           € 0,00 € 0,00 318,95                   -            -           € 0,00 € 0,00 233,00            € 318,95

177 A,P,2 fpo di pozzetto prefabbricato 100x100x100 compreso chiusino cad € 453,72 28,00              € 12 704,16 28,00              € 320,14 € 8 964,06 -            -           € 0,00 € 0,00 8 964,06                -            -           € 0,00 € 0,00 28,00              € 8 964,06

178 A,P,1 fpo di pozzetto prefabbricato 60x60x100 compreso chiusino cad € 229,40 13,00              € 2 982,20 13,00              € 161,86 € 2 104,24 -            -           € 0,00 € 0,00 2 104,24                -            -           € 0,00 € 0,00 13,00              € 2 104,24

179 A,P,113 fpo di cabina di trasformazione prefabbricata cad € 13 279,19 1,00                 € 13 279,19 1,00                 € 9 369,80 € 9 369,80 -            -           € 0,00 € 0,00 9 369,80                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 9 369,80

180 E15091 scarificazione massicciata stradale mq € 2,89 15,00              € 43,35 15,00              € 2,04 € 30,59 -            -           € 0,00 € 0,00 30,59                      -            -           € 0,00 € 0,00 15,00              € 30,59

181 E15002,A scavo a sezione obbligata mc € 5,16 7,00                 € 36,12 7,00                 € 3,64 € 25,49 -            -           € 0,00 € 0,00 25,49                      -            -           € 0,00 € 0,00 7,00                 € 25,49

182 E25003 sottofondo eseguito con sabbia di cava mc € 25,78 1,00                 € 25,78 1,00                 € 18,19 € 18,19 -            -           € 0,00 € 0,00 18,19                      -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 18,19

183 E15018,A formazione di rilevato aree primarie e strade principali mc € 7,03 3,70                 € 26,01 3,70                 € 4,96 € 18,35 -            -           € 0,00 € 0,00 18,35                      -            -           € 0,00 € 0,00 3,70                 € 18,35

184 E15019,A compattazione del piano di posa della fondazione stradale mq € 0,74 5,00                 € 3,70 5,00                 € 0,52 € 2,61 -            -           € 0,00 € 0,00 2,61                        -            -           € 0,00 € 0,00 5,00                 € 2,61

185 A35011,A conglomerato cementizio per opere di fondazione C25/30, XC1 mc € 146,57 1,60                 € 234,51 1,60                 € 103,42 € 165,47 -            -           € 0,00 € 0,00 165,47                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,60                 € 165,47

186 E15027,B strato di base sp. 10 cm mq € 14,49 0,70                 € 10,14 0,70                 € 10,22 € 7,16 -            -           € 0,00 € 0,00 7,16                        -            -           € 0,00 € 0,00 0,70                 € 7,16

187 E15028,B conglomerato bituminoso binder sp. 6 cm mq € 9,42 1,50                 € 14,13 1,50                 € 6,65 € 9,97 -            -           € 0,00 € 0,00 9,97                        -            -           € 0,00 € 0,00 1,50                 € 9,97

188 E15028,C conglomerato bituminoso per ogni cm in più mq € 1,47 60,00              € 88,20 60,00              € 1,04 € 62,23 -            -           € 0,00 € 0,00 62,23                      -            -           € 0,00 € 0,00 60,00              € 62,23

189 E15009,A trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero mc/km € 0,71 70,00              € 49,70 70,00              € 0,50 € 35,07 -            -           € 0,00 € 0,00 35,07                      -            -           € 0,00 € 0,00 70,00              € 35,07

190 D15125,A oneri di discarica mc € 6,63 70,00              € 464,10 70,00              € 4,68 € 327,47 -            -           € 0,00 € 0,00 327,47                   -            -           € 0,00 € 0,00 70,00              € 327,47

SOVRAPPREZZO CHIUSINI CLASSE D400 cad € 48,27 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          73,00        € 3 523,72 € 0,00 73,00              € 3 523,72

€ 34 449,25

MISURATORI E CAMPIONATORI € 15 081,61 € 10 641,58 € 10 641,58 € 10 641,58

191 A,P,112 fpo di misuratore di portata ad ultrasuoni cad € 4 987,61 1,00                 € 4 987,61 1,00                 € 3 519,26 € 3 519,26 -            -           € 0,00 € 0,00 3 519,26                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 3 519,26

192 A,P,60 fpo di misuratore di livello cad € 578,84 4,00                 € 2 315,36 4,00                 € 408,43 € 1 633,72 -            -           € 0,00 € 0,00 1 633,72                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 1 633,72

193 A,P,57 fpo di dispositivo di campionamento automatico cad € 7 778,64 1,00                 € 7 778,64 1,00                 € 5 488,61 € 5 488,61 -            -           € 0,00 € 0,00 5 488,61                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 5 488,61

€ 15 081,61

OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA € 14 649,76 € 10 336,87 € 0,00 € 0,00

194 ELEM02 talee di salice mq € 4,36 480,00            € 2 092,80 480,00            € 3,08 € 1 476,68 -            480 € 0,00 € 1 476,68 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

195 ELEM01 fpo di tallee di salice cad € 3,62 1 100,00         € 3 982,00 1 100,00         € 2,55 € 2 809,70 -            1100 € 0,00 € 2 809,70 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

196 G,03,01,01
palizzata in pali di legno diam. 20 cm lungh. 150cm + pertiche diam. 10cm lungh. 

200 cm
mt € 61,31 120,00            € 7 357,20 120,00            € 43,26 € 5 191,24 -            120 € 0,00 € 5 191,24 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

197 F15035 intasamento del pietrame con terreno vegetale mq € 2,58 472,00            € 1 217,76 472,00            € 1,82 € 859,25 -            472 € 0,00 € 859,25 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

€ 14 649,76

NUOVE PIANTAGIONI € 16 028,35 € 11 309,60 € 0,00 € 2 111,51

198 ASSOVERDE1 messa a dimora di alberi, esclusa fornitura, da cm 12 a cm 16 cad € 80,24 8,00                 € 641,92 8,00                 € 56,62 € 452,94 -            8 € 0,00 € 452,94 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

199 ASSOVERDE21 messa a dimora di alberi, esclusa fornitura, da cm 16 a cm 20 cad € 144,99 6,00                 € 869,94 6,00                 € 102,30 € 613,83 -            6 € 0,00 € 613,83 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

200 ASSOVERDE22 messa a dimora di specie arbustive, esclusa fornitura cad € 17,46 115,00            € 2 007,90 115,00            € 12,32 € 1 416,77 -            115 € 0,00 € 1 416,77 -                          60,00        -           € 739,19 € 0,00 60,00              € 739,19

201 ASSOVERDE15 fornitura di frangola H125/150 cm cad € 45,60 10,00              € 456,00 10,00              € 32,18 € 321,75 -            10 € 0,00 € 321,75 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

202 ASSOVERDE2 fornitura di quercus rodur 16/18 cm cad € 150,30 1,00                 € 150,30 1,00                 € 106,05 € 106,05 -            1 € 0,00 € 106,05 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

203 ASSOVERDE3 fornitura di fraxinus excelsior 16/18 cm cad € 119,50 1,00                 € 119,50 1,00                 € 84,32 € 84,32 -            1 € 0,00 € 84,32 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

204 ASSOVERDE4 fornitura di carpinus betulus 16/18 cm cad € 157,60 1,00                 € 157,60 1,00                 € 111,20 € 111,20 -            1 € 0,00 € 111,20 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

205 ASSOVERDE5 fornitura di populus alba 16/18 cm cad € 95,60 1,00                 € 95,60 1,00                 € 67,46 € 67,46 -            1 € 0,00 € 67,46 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

206 ASSOVERDE24 fornitura di populus nigra 16/18 cm cad € 95,60 1,00                 € 95,60 1,00                 € 67,46 € 67,46 -            1 € 0,00 € 67,46 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

207 ASSOVERDE6 fornitura di salix alba 16/18 cm cad € 86,90 1,00                 € 86,90 1,00                 € 61,32 € 61,32 -            1 € 0,00 € 61,32 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

208 ASSOVERDE7 fornitura di acer campestra 12/14 cm cad € 71,70 1,00                 € 71,70 1,00                 € 50,59 € 50,59 -            1 € 0,00 € 50,59 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

209 ASSOVERDE8 fornitura di ulmus minor 12/14 cm cad € 63,00 1,00                 € 63,00 1,00                 € 44,45 € 44,45 -            1 € 0,00 € 44,45 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

210 ASSOVERDE9 fornitura di sorbus terminalis 12/14 cm cad € 86,90 1,00                 € 86,90 1,00                 € 61,32 € 61,32 -            1 € 0,00 € 61,32 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

211 ASSOVERDE10 fornitura di pronus pado 12/14 cm cad € 56,50 1,00                 € 56,50 1,00                 € 39,87 € 39,87 -            1 € 0,00 € 39,87 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

212 ASSOVERDE23 fornitura di alnus glutinosa 12/14 cm cad € 59,80 3,00                 € 179,40 3,00                 € 42,19 € 126,58 -            3 € 0,00 € 126,58 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

213 ASSOVERDE11 fornitura di fraxinus ornus 12/14 cm cad € 103,30 1,00                 € 103,30 1,00                 € 72,89 € 72,89 -            1 € 0,00 € 72,89 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

214 ASSOVERDE12 fornitura di cornus sanguinea 125/150 cm cad € 15,50 25,00              € 387,50 25,00              € 10,94 € 273,42 -            25 € 0,00 € 273,42 -                          15,00        -           € 164,05 € 0,00 15,00              € 164,05

215 ASSOVERDE14 fornitura di euonymus europeo 125/150 cm cad € 32,00 15,00              € 480,00 15,00              € 22,58 € 338,69 -            15 € 0,00 € 338,69 -                          15,00        -           € 338,69 € 0,00 15,00              € 338,69

216 ASSOVERDE16 fornitura di prunus spinosa 125/150 cm cad € 20,50 10,00              € 205,00 10,00              € 14,46 € 144,65 -            10 € 0,00 € 144,65 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

217 ASSOVERDE13 fornitura di corylus avellana 125/150 cm cad € 18,50 5,00                 € 92,50 5,00                 € 13,05 € 65,27 -            5 € 0,00 € 65,27 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

218 ASSOVERDE17 fornitura di rhamnus catharticus 125/150 cm cad € 24,70 10,00              € 247,00 10,00              € 17,43 € 174,28 -            10 € 0,00 € 174,28 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

219 ASSOVERDE18 fornitura di rosa canina 125/150 cm cad € 24,20 15,00              € 363,00 15,00              € 17,08 € 256,13 -            15 € 0,00 € 256,13 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

220 ASSOVERDE20 fornitura di sambucus nigra 125/150 cm cad € 35,70 15,00              € 535,50 15,00              € 25,19 € 377,85 -            15 € 0,00 € 377,85 -                          15,00        -           € 377,85 € 0,00 15,00              € 377,85

221 ASSOVERDE19 fornitura di viburnim opulus 125/150 cm cad € 31,70 10,00              € 317,00 10,00              € 22,37 € 223,68 -            10 € 0,00 € 223,68 -                          15,00        -           € 335,51 € 0,00 15,00              € 335,51

222 D,02,01 apertura manuale di buca a fessura in terreno e messa a dimora di piantine cad € 3,69 2 000,00         € 7 380,00 2 000,00         € 2,60 € 5 207,33 -            2000 € 0,00 € 5 207,33 -                          60,00        -           € 156,22 € 0,00 60,00              € 156,22

223 D,01,01,04 decespugliamento ha € 1 619,96 0,37                 € 599,39 0,37                 € 1 143,04 € 422,93 -            0,37 € 0,00 € 422,93 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

224 ASSOVERDE25 fornitura di alnus glutinosa 12/14 cm cad € 59,80 3,00                 € 179,40 3,00                 € 42,19 € 126,58 -            3 € 0,00 € 126,58 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

€ 16 028,35

MANUTENZIONI SILVICOLTURALI € 6 510,88 € 4 594,07 € 0,00 € 0,00

225 D,01,01,05 interventi preparatori terreno ha € 3 013,44 0,40                 € 1 205,38 0,40                 € 2 126,28 € 850,51 -            0,4 € 0,00 € 850,51 -                          -            0 € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

226 D,02,01,02 apertura manuale di buca40x40x40 cad € 11,79 450,00            € 5 305,50 450,00            € 8,32 € 3 743,56 -            450 € 0,00 € 3 743,56 -            0 € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

€ 6 510,88

OPERE DI PROTEZIONI IN MASSI € 56 991,47 € 40 213,18 € 2 567,54 € 2 567,54

227 A15001,A scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici mc € 4,50 1 327,34         € 5 973,03 1 327,34         € 3,18 € 4 214,57 -            1327,34 € 0,00 € 4 214,57 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

228 E15023,A strato di separazione in geotessile tnt mq € 2,20 1 140,17         € 2 508,37 1 140,17         € 1,55 € 1 769,91 -            1140,17 € 0,00 € 1 769,91 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

229 F15021 pietrame di cava delle prealpi per formazione di scogliere mc € 41,35 945,55            € 39 098,49 945,55            € 29,18 € 27 587,90 -            857,55 € 0,00 € 25 020,36 2 567,54                -            -           € 0,00 € 0,00 88,00              € 2 567,54

230 F15035 intasamento del pietrame con terreno vegetale mq € 2,58 708,06            € 1 826,79 708,06            € 1,82 € 1 288,99 -            708,06 € 0,00 € 1 288,99 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

231 A15010,A rinterro compreso avvicinamento, compattamento mc € 7,36 508,73            € 3 744,25 508,73            € 5,19 € 2 641,94 -            508,73 € 0,00 € 2 641,94 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

232 18.A02.B03.015 realizzazione di inerbimento mq € 1,26 341,37            € 430,13 341,37            € 0,89 € 303,50 -            341,37 € 0,00 € 303,50 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

233 106,21,1,1 rimozione e riutilizzo di vecchie difese spondali cal € 9,80 348,00            € 3 410,40 348,00            € 6,91 € 2 406,38 -            348 € 0,00 € 2 406,38 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

€ 56 991,47

A TOTALE LAVORI € 1 480 324,36 € 1 512 931,13 € 1 245 725,49 € 1 293 449,57

B O.S. € 32 606,77 € 32 606,77 € 45 774,73 € 50 875,16

C IMPORTO A BASE D'ASTA € 1 480 324,36 € 1 480 324,36

D RIBASSO DEL 29,44% € 435 807,49 € 435 807,49

E IMPORTO NETTO LAVORI € 1 044 516,87 € 1 044 516,87

F IMPORTO NETTO LAVORI COMPRENSIVO O.S. € 1 077 123,64 € 1 077 123,64 € 1 291 500,22 € 1 344 324,73

€ 214 376,58 € 267 201,09Ribasso d'asta del 29,44% 
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MOVIMENTI TERRA € 53 428,00 € 37 698,80 € 204 628,68 € 204 628,68

1 E15016,A preparazione piano di posa rilevati mq € 0,84 12 200,00       € 10 248,00 12 200,00       € 0,59 € 7 230,99 -           € 0,00 € 0,00 7 230,99                -           € 0,00 € 0,00 12 200,00       € 7 230,99

2 A15001,A scavo di sbancamento mc € 4,50 2 720,00         € 12 240,00 2 720,00         € 3,18 € 8 636,54 1 047,18   -           € 3 325,01 € 0,00 11 961,55              -            -           € 0,00 € 0,00 3 767,18         € 11 961,55

3 F,01,04 riporto materiale di risulta proveniente dagli scavi mc € 4,55 6 800,00         € 30 940,00 6 800,00         € 3,21 € 21 831,26 1492,82 € 0,00 € 4 792,67 17 038,60              -            -           € 0,00 € 0,00 5 307,18         € 17 038,60

4 NP01
FORNITURA DI MATERIALE MISTO RICICLATO STABILIZZATO PER ARRIVARE A 

QUOTA DI CAMMINAMENTO STRADA
mc -                          -                   € 0,00 -                   € 11,15 € 0,00 7 674,65   -           € 85 560,68 € 0,00 85 560,68              -            -           € 0,00 € 0,00 7 674,65         € 85 560,68

5 E15018,A Formazione di rilevato aree primarie, strade di accesso mc € 7,03 -                   € 0,00 -                   € 4,96 € 0,00 7 674,65   -           € 38 069,09 € 0,00 38 069,09              -            -           € 0,00 € 0,00 7 674,65         € 38 069,09

6 NP04 TRASPORTO A IMPIANTO DI RECUPERO/DISCARICA txkm € 0,81 -                   € 0,00 -                   € 0,57 € 0,00 ######## -           € 21 398,31 € 0,00 21 398,31              -            -           € 0,00 € 0,00 37 440,00       € 21 398,31

7 NP05 ONERI DI DISCARICA tonn € 23,00 -                   € 0,00 -                   € 16,23 € 0,00 1 440,00   -           € 23 369,47 € 0,00 23 369,47              -            -           € 0,00 € 0,00 1 440,00         € 23 369,47

€ 53 428,00 -            

SISTEMA DI FILTRAZIONE € 455 399,90 € 321 330,17 € 406 600,72 € 406 600,72

8 G,01,02,11 fpo di georete per il consolidamento di scarpate mq € 3,00 600,00            € 1 800,00 600,00            € 2,12 € 1 270,08 -            -           € 0,00 € 0,00 1 270,08                -            -           € 0,00 € 0,00 600,00            € 1 270,08

9 G,01,01,04 inerbimento di superfici (scarpate) mq € 2,40 600,00            € 1 440,00 600,00            € 1,69 € 1 016,06 -            -           € 0,00 € 0,00 1 016,06                -            -           € 0,00 € 0,00 600,00            € 1 016,06

10 NP02
GEOTESSILE TESSUTO A TRAMA E ORDITO  480 IN POLIPROPILENE 105kN/mt 

(geomembrana)
mq -                   € 0,00 -                   € 5,50 € 0,00 ######## -           € 55 224,70 € 0,00 55 224,70              -            -           € 0,00 € 0,00 10 034,14       € 55 224,70

11 A,P,7 fpo di geomembrana in PEAD 1,5 mm mq € 7,98 6 710,00         € 53 545,80 6 710,00         € 5,63 € 37 781,92 -            -           € 0,00 € 0,00 37 781,92              -            -           € 0,00 € 0,00 6 710,00         € 37 781,92

12 A,P,107 fpo di geotessile in non tessuto (gr200) mq € 0,98 15 100,00       € 14 798,00 15 100,00       € 0,69 € 10 441,47 -            15100 € 0,00 € 10 441,47 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

13 NP03 strato di separazione in geotessile tnt (gr500) mq -                   € 0,00 -                   € 2,68 € 0,00 ######## -           € 40 487,33 € 0,00 40 487,33              -            -           € 0,00 € 0,00 15 100,00       € 40 487,33

14 A,P,104 fornitura in cantiere di sabbione mc € 19,89 620,00            € 12 331,80 620,00            € 14,03 € 8 701,32 -            -           € 0,00 € 0,00 8 701,32                -            -           € 0,00 € 0,00 620,00            € 8 701,32

15 A,P,105 fornitura in cantiere di ghiaia 16-32 mm mc € 25,69 836,45            € 21 488,40 836,45            € 18,13 € 15 162,22 -            -           € 0,00 € 0,00 15 162,22              -            -           € 0,00 € 0,00 836,45            € 15 162,22

16 A,P,106 fornitura in cantiere di ghiaia 8-16 e 2-6 mm mc € 25,69 4 477,23         € 115 020,04 4 477,23         € 18,13 € 81 158,14 -            -           € 0,00 € 0,00 81 158,14              -            -           € 0,00 € 0,00 4 477,23         € 81 158,14

17 A,P,13 rinterro compreso avvicinamento, compattamento mc € 5,06 5 933,68         € 30 024,42 5 933,68         € 3,57 € 21 185,23 -            -           € 0,00 € 0,00 21 185,23              -            -           € 0,00 € 0,00 5 933,68         € 21 185,23

18 A,P,33 realizzazione sistema di alimentazione acqua sistema di filtrazione in polietilene cad € 95 957,43 1,00                 € 95 957,43 1,00                 € 67 707,56 € 67 707,56 -            -           € 0,00 € 0,00 67 707,56              -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 67 707,56

19 A,P,33 realizzazione di sistema di drenaggio per il sistema di filtrazione cad € 15 588,24 1,00                 € 15 588,24 1,00                 € 10 999,06 € 10 999,06 -            -           € 0,00 € 0,00 10 999,06              -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 10 999,06

20 A,P,61 realizzazione del sistema di areazione per il sistema di filtrazione cad € 31 502,57 1,00                 € 31 502,57 1,00                 € 22 228,21 € 22 228,21 -            -           € 0,00 € 0,00 22 228,21              -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 22 228,21

21 A,P,4 realizzazione di sistema di regolazione per il sistema di filtrazione cad € 2 216,86 4,00                 € 8 867,44 4,00                 € 1 564,22 € 6 256,87 -            -           € 0,00 € 0,00 6 256,87                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 6 256,87

22 A,P,54 fpo di pozzetto prefabbricato in cav 175x175x225, compreso chiusino 60x60 cad € 3 487,85 4,00                 € 13 951,40 4,00                 € 2 461,03 € 9 844,11 -            -           € 0,00 € 0,00 9 844,11                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 9 844,11

23 A,P,53 fpo di pozzetto prefabbricato in cav 150x150x242, compreso chiusino 60x60 cad € 1 856,17 2,00                 € 3 712,34 2,00                 € 1 309,71 € 2 619,43 -            -           € 0,00 € 0,00 2 619,43                -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 2 619,43

24 A,P,52 fpo di pozzetto prefabbricato ad elementi componibili 100x100x189 cad € 952,97 2,00                 € 1 905,94 2,00                 € 672,42 € 1 344,83 -            -           € 0,00 € 0,00 1 344,83                -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 1 344,83

25 A,P,102 fornitura ed installazione saracinesca motorizzata DN100 cad € 2 239,41 2,00                 € 4 478,82 2,00                 € 1 580,13 € 3 160,26 -            -           € 0,00 € 0,00 3 160,26                -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 3 160,26

26 A.P.51 fpo di tubazioni e pezzi speciali in pead DN90 PN10 cor € 479,00 1,00                 € 479,00 1,00                 € 337,98 € 337,98 -            -           € 0,00 € 0,00 337,98                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 337,98

27 A,P,50 fpo di pozzetto prefabbricato in cls dim. 120x120x110 compreso chiusino cad € 682,32 2,00                 € 1 364,64 2,00                 € 481,44 € 962,89 -            -           € 0,00 € 0,00 962,89                   -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 962,89

28 A,P,49 fpo di valvole a saracinesca con attacchi in pe DN 160 cad € 766,00 4,00                 € 3 064,00 4,00                 € 540,49 € 2 161,96 -            -           € 0,00 € 0,00 2 161,96                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 2 161,96

29 A,P,47 fpo di manometro radiale cad € 29,36 4,00                 € 117,44 4,00                 € 20,72 € 82,87 -            -           € 0,00 € 0,00 82,87                      -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 82,87

30 A,P,44 fpo di pozzetto drenante in pead diam. 1000 h 2225 cm cad € 778,87 4,00                 € 3 115,48 4,00                 € 549,57 € 2 198,28 -            -           € 0,00 € 0,00 2 198,28                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 2 198,28

31 F15024 selciatone realizzato con grossi massi per collegamento filtrazione laghetto mc € 52,43 90,00              € 4 718,70 90,00              € 36,99 € 3 329,51 -            -           € 0,00 € 0,00 3 329,51                -            -           € 0,00 € 0,00 90,00              € 3 329,51

32 A,P,15 fornitura di piantagione di phragmites cad € 1,12 14 400,00       € 16 128,00 14 400,00       € 0,79 € 11 379,92 -            -           € 0,00 € 0,00 11 379,92              -            -           € 0,00 € 0,00 14 400,00       € 11 379,92

€ 455 399,90

SISTEMA A FLUSSO LIBERO € 27 704,03 € 19 547,96 € 19 974,78 € 30 218,99

33 G,01,01,04 inerbimento di superfici mq € 2,40 650,00            € 1 560,00 650,00            € 1,69 € 1 100,74 -            -           € 0,00 € 0,00 1 100,74                -            -           € 0,00 € 0,00 650,00            € 1 100,74

34 NP02 GEOTESSILE TESSUTO A TRAMA E ORDITO  480 IN POLIPROPILENE 105kN/mt mq -                   € 0,00 -                   € 5,50 € 0,00 2 618,64   -           € 14 412,16 € 0,00 14 412,16              -            -           € 0,00 € 0,00 2 618,64         € 14 412,16

35 A,P,111 fpo di geomembrana in PEAD mq € 7,11 2 450,00         € 17 419,50 2 450,00         € 5,02 € 12 291,20 -            2450 € 0,00 € 12 291,20 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

36 A,P,107 fpo di geotessile in non tessuto mq € 0,98 2 450,00         € 2 401,00 2 450,00         € 0,69 € 1 694,15 -            2450 € 0,00 € 1 694,15 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

37 F15024 selciatone realizzato con grossi massi per collegamento laghetto - scarico mc € 52,43 25,00              € 1 310,75 25,00              € 36,99 € 924,87 -            -           € 0,00 € 0,00 924,87                   58,50        -           € 2 164,18 € 0,00 83,50              € 3 089,05

38 A,P,16 fornitura e piantagione di essenze vegetali in zolla cor € 2 109,00 1,00                 € 2 109,00 1,00                 € 1 488,11 € 1 488,11 -            -           € 0,00 € 0,00 1 488,11                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 1 488,11

39 A,P,110 fpo di elementi scatolari in c.a. 200x100 lung 300cm cad € 2 903,78 1,00                 € 2 903,78 1,00                 € 2 048,91 € 2 048,91 -            -           € 0,00 € 0,00 2 048,91                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 2 048,91

NP15 INTASAMENTO SCOGLIERA CON CLS IN OPERA € 23,29 347,00      € 8 080,03 € 0,00 347,00            € 8 080,03

€ 27 704,03

TRATTAMENTI PRELIMINARI € 199 736,95 € 140 934,39 140 934,39           € 140 158,24

40 A15002,A scavo a sezione obbligata (dissabbiatori) mc € 5,16 800,52            € 4 130,68 800,52            € 3,64 € 2 914,61 -            -           € 0,00 € 0,00 2 914,61                -            800,52     € 0,00 € 2 914,61 -                   € 0,00

41 A15010,A rinterro compreso avvicinamento, compattamento mc € 7,36 348,00            € 2 561,28 348,00            € 5,19 € 1 807,24 -            -           € 0,00 € 0,00 1 807,24                -            348,00     € 0,00 € 1 807,24 -                   € 0,00

42 A,P,67 realizzazione ed installazione di griglia fine a pettine rotante prefabbricata cad € 28 572,93 2,00                 € 57 145,86 2,00                 € 20 161,06 € 40 322,12 -            -           € 0,00 € 0,00 40 322,12              -            2,00         € 0,00 € 40 322,12 -                   € 0,00

43 A,P,70 realizzazione di manufatto per alloggio griglie realizzato mediante scatolari….. cad € 12 550,73 1,00                 € 12 550,73 1,00                 € 8 855,80 € 8 855,80 -            -           € 0,00 € 0,00 8 855,80                -            1,00         € 0,00 € 8 855,80 -                   € 0,00

44 A,P,39 realizzazione di rampe in cls per posizionamento cassonetti cad € 1 184,34 1,00                 € 1 184,34 1,00                 € 835,67 € 835,67 -            -           € 0,00 € 0,00 835,67                   -            1,00         € 0,00 € 835,67 -                   € 0,00

45 A,P,72 fornitura ed installazione di valvola a farfalla wafer per il montaggio tra flange cad € 1 134,25 2,00                 € 2 268,50 2,00                 € 800,33 € 1 600,65 -            -           € 0,00 € 0,00 1 600,65                -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 1 600,65

46 A,P,73 fpo di griglia manuale in acciaio cad € 761,35 1,00                 € 761,35 1,00                 € 537,21 € 537,21 -            -           € 0,00 € 0,00 537,21                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 537,21

47 A,P,75 realizzazione ed installazione di n° 1impianti compatti per la grigliatura…. cad € 55 336,72 2,00                 € 110 673,44 2,00                 € 39 045,59 € 78 091,18 -            -           € 0,00 € 0,00 78 091,18              -            2,00         € 0,00 € 78 091,18 -                   € 0,00

48 A,P,78 realizzazione di platea di fondazione armata cad € 3 519,59 1,00                 € 3 519,59 1,00                 € 2 483,42 € 2 483,42 -            -           € 0,00 € 0,00 2 483,42                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 2 483,42

49 A,P,40 fpo di pozzetto prefabbricato in cav 150x150x242, compreso chiusino 60x60 cad € 1 672,21 2,00                 € 3 344,42 2,00                 € 1 179,91 € 2 359,82 -            -           € 0,00 € 0,00 2 359,82                -            2,00         € 0,00 € 2 359,82 -                   € 0,00

50 A,P,77 fpo di pozzetto prefabbricato ad elementi componibili 120x120x150 cad € 880,72 1,00                 € 880,72 1,00                 € 621,44 € 621,44 -            -           € 0,00 € 0,00 621,44                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 621,44

51 A,P,22 realizzazione di tettoia per alloggio soffianti cad € 397,91 1,00                 € 397,91 1,00                 € 280,77 € 280,77 -            -           € 0,00 € 0,00 280,77                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 280,77

52 A,P,21 fpo di vasca di raccolta cad € 318,13 1,00                 € 318,13 1,00                 € 224,47 € 224,47 -            -           € 0,00 € 0,00 224,47                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 224,47

53 NP.06
FORNITURA E POSA DI NUOVO IMPIANTO DI GRIGLIATURA E DISSABBIATURA 

ALTERNATIVO
-                   € 134 410,28 € 0,00 -           € 0,00 € 0,00 -                          1,00          -           € 134 410,28 € 0,00 1,00                 € 134 410,28

€ 199 736,95
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STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N° 1 € 154 422,04 € 108 960,19 € 108 960,19 € 114 453,92

53 A15002,A scavo a sezione obbligata mc € 5,16 421,71            € 2 176,02 421,71            € 3,64 € 1 535,40 -            -           € 0,00 € 0,00 1 535,40                -            -           € 0,00 € 0,00 421,71            € 1 535,40

54 A15003,A sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per profondità oltre i 2,00 mt mc € 0,52 229,94            € 119,57 229,94            € 0,37 € 84,37 -            -           € 0,00 € 0,00 84,37                      -            -           € 0,00 € 0,00 229,94            € 84,37

55 A15008 compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua mc € 33,56 226,00            € 7 584,56 226,00            € 23,68 € 5 351,67 -            -           € 0,00 € 0,00 5 351,67                -            -           € 0,00 € 0,00 226,00            € 5 351,67

56 A15010,A rinterro compreso avvicinamento, compattamento mc € 7,36 29,52              € 217,27 29,52              € 5,19 € 153,30 -            -           € 0,00 € 0,00 153,30                   -            -           € 0,00 € 0,00 29,52              € 153,30

57 A,P,34 fpo di vasca prefabbricata sollevamento 1 cad € 38 929,48 1,00                 € 38 929,48 1,00                 € 27 468,64 € 27 468,64 -            -           € 0,00 € 0,00 27 468,64              -            1,00         € 0,00 € 27 468,64 -                   € 0,00

58 A35010,C magrone di sottofondazione mc € 93,78 18,59              € 1 743,37 18,59              € 66,17 € 1 230,12 -            -           € 0,00 € 0,00 1 230,12                -            -           € 0,00 € 0,00 18,59              € 1 230,12

59 A35012,C cls per elevazioni XC1, C32/40 mc € 157,32 31,98              € 5 031,09 31,98              € 111,00 € 3 549,94 -            -           € 0,00 € 0,00 3 549,94                -            31,98       € 0,00 € 3 549,94 -                   € 0,00

60 A35012,A cls per elevazioni XC1, C25/30 mc € 144,56 5,25                 € 758,94 5,25                 € 102,00 € 535,51 -            -           € 0,00 € 0,00 535,51                   -            5,25         € 0,00 € 535,51 -                   € 0,00

61 A35013,H sovrapprezzo ai getti per cambio classe di esp. Da XC1 a XC4 mc € 0,88 37,23              € 32,76 37,23              € 0,62 € 23,12 -            -           € 0,00 € 0,00 23,12                      -            37,23       € 0,00 € 23,12 -                   € 0,00

62 A35024,B rete elettrosaldata in acciaio diam. 6mm kg € 1,44 425,66            € 612,95 425,66            € 1,02 € 432,50 -            -           € 0,00 € 0,00 432,50                   -            425,66     € 0,00 € 432,50 -                   € 0,00

63 A35024,C rete elettrosaldata in acciaio diam. 8mm kg € 1,44 195,84            € 282,01 195,84            € 1,02 € 198,99 -            -           € 0,00 € 0,00 198,99                   -            195,84     € 0,00 € 198,99 -                   € 0,00

64 A3502A,E rete elettrosaldata in acciaio diam. 12mm kg € 1,45 329,42            € 477,66 329,42            € 1,02 € 337,04 -            -           € 0,00 € 0,00 337,04                   -            329,42     € 0,00 € 337,04 -                   € 0,00

65 A35015,A casseforme rette per cls mq € 35,97 59,57              € 2 142,73 59,57              € 25,38 € 1 511,91 -            -           € 0,00 € 0,00 1 511,91                -            59,57       € 0,00 € 1 511,91 -                   € 0,00

66 A,P,98 fpo di pozzetto ad elementi componibili 200x200x300 cad € 5 490,80 2,00                 € 10 981,60 2,00                 € 3 874,31 € 7 748,62 -            -           € 0,00 € 0,00 7 748,62                -            2,00         € 0,00 € 7 748,62 -                   € 0,00

67 A,P,97 fpo di pozzetto prefabbricato ad elementi componibili 200x300x100 cad € 4 007,28 1,00                 € 4 007,28 1,00                 € 2 827,54 € 2 827,54 -            -           € 0,00 € 0,00 2 827,54                -            1,00         € 0,00 € 2 827,54 -                   € 0,00

68 A,P,101 realizzazione di collettore in pead DN360 cad € 2 597,18 1,00                 € 2 597,18 1,00                 € 1 832,57 € 1 832,57 -            -           € 0,00 € 0,00 1 832,57                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 1 832,57

69 A,P,108 fornitura ed installazione di saracinesca a tenuta metallica in ghisa DN250 cad € 389,83 3,00                 € 1 169,49 3,00                 € 275,06 € 825,19 -            -           € 0,00 € 0,00 825,19                   -            -           € 0,00 € 0,00 3,00                 € 825,19

70 A,P,109 fornitura ed installazione di valvola di ritegno DN250 cad € 1 456,32 3,00                 € 4 368,96 3,00                 € 1 027,58 € 3 082,74 -            -           € 0,00 € 0,00 3 082,74                -            -           € 0,00 € 0,00 3,00                 € 3 082,74

71 A,P,74 fpo di panconi modulari estraibili in acciaio inox cad € 3 232,65 2,00                 € 6 465,30 2,00                 € 2 280,96 € 4 561,92 -            -           € 0,00 € 0,00 4 561,92                -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 4 561,92

72 A,P,116 fpo di pallone otturatore per tubazioni DN1400 per 30gg cad € 859,94 1,00                 € 859,94 1,00                 € 606,77 € 606,77 -            -           € 0,00 € 0,00 606,77                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 606,77

73 A,P,117 fpo di tubi in PE Spiralati per By Pass cad € 375,17 6,00                 € 2 251,02 6,00                 € 264,72 € 1 588,32 -            -           € 0,00 € 0,00 1 588,32                -            -           € 0,00 € 0,00 6,00                 € 1 588,32

74 A,P,20 fpo di paratoia in acciao zincato e gargami in inox cad € 5 175,26 1,00                 € 5 175,26 1,00                 € 3 651,66 € 3 651,66 -            -           € 0,00 € 0,00 3 651,66                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 3 651,66

75 A,P,86 fornitura ed installazione di pompe in parallelo cad € 18 812,53 3,00                 € 56 437,59 3,00                 € 13 274,12 € 39 822,36 -            -           € 0,00 € 0,00 39 822,36              -            -           € 0,00 € 0,00 3,00                 € 39 822,36

NO.13  VASCA 1 GETTATA IN OPERA -                   € 50 127,52 € 50 127,52 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          1,00          -           € 50 127,52 € 0,00 1,00                 € 50 127,52

€ 154 422,04

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N° 2 € 121 594,88 € 85 797,35 € 97 622,16 € 104 985,85

76 A15002,A scavo a sezione obbligata mc € 5,16 1 067,19         € 5 506,70 1 067,19         € 3,64 € 3 885,53 -            -           € 0,00 € 0,00 3 885,53                -            -           € 0,00 € 0,00 1 067,19         € 3 885,53

77 A15003,A sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per profondità oltre i 2,00 mt mc € 0,52 741,01            € 385,33 741,01            € 0,37 € 271,89 -            -           € 0,00 € 0,00 271,89                   -            -           € 0,00 € 0,00 741,01            € 271,89

78 A150101,A rinterro compreso avvicinamento, compattamento mc € 7,36 656,49            € 4 831,77 656,49            € 5,19 € 3 409,29 -            -           € 0,00 € 0,00 3 409,29                -            -           € 0,00 € 0,00 656,49            € 3 409,29

79 A,P,55 fpo di stazione di sollevamento n° 2 cad € 52 180,37 1,00                 € 52 180,37 1,00                 € 36 818,47 € 36 818,47 -            -           € 0,00 € 0,00 36 818,47              -            1,00         € 0,00 € 36 818,47 -                   € 0,00

80 A,P,100
fpo di pozzetto prefabbricato 100x150x130 compreso chiusino in ferro zincato 

100x100
cad € 918,92 4,00                 € 3 675,68 4,00                 € 648,39 € 2 593,56 -            -           € 0,00 € 0,00 2 593,56                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 2 593,56

81 A,P,41 fornitura ed installazione di saracinesca a tenuta metallica in ghisa DN200 cad € 250,61 4,00                 € 1 002,44 4,00                 € 176,83 € 707,32 -            -           € 0,00 € 0,00 707,32                   -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 707,32

82 A,P,43 fornitura ed installazione di valvola di ritegno DN200 cad € 934,26 4,00                 € 3 737,04 4,00                 € 659,21 € 2 636,86 -            -           € 0,00 € 0,00 2 636,86                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 2 636,86

83 A,P,85 fornitura ed installazione di pompa in ghisa grigia cad € 16 758,52 3,00                 € 50 275,56 3,00                 € 11 824,81 € 35 474,44 1,00          -           € 11 824,81 € 0,00 47 299,25              -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 47 299,25

NP.14 VASCA 2 GETTATA IN OPERA -                   € 44 182,16 € 4 745,51 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          1,00          -           € 44 182,16 € 0,00 1,00                 € 44 182,16

€ 121 594,88

COMPRESSORI € 44 753,71 € 31 578,22 € 31 578,22 € 31 578,22

84 A,P,89 fpo di compressore volumetrico cad € 16 740,53 2,00                 € 33 481,06 2,00                 € 11 812,12 € 23 624,24 -            -           € 0,00 € 0,00 23 624,24              -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 23 624,24

85 A,P,90 fornitura ed installazione di inverter cad € 3 444,33 2,00                 € 6 888,66 2,00                 € 2 430,32 € 4 860,64 -            -           € 0,00 € 0,00 4 860,64                -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 4 860,64

86 A,P,92 accessoristica per compressore cad € 672,44 2,00                 € 1 344,88 2,00                 € 474,47 € 948,95 -            -           € 0,00 € 0,00 948,95                   -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 948,95

87 A,P,23 realizzazione di tettoia per alloggio compressori cad € 3 039,11 1,00                 € 3 039,11 1,00                 € 2 144,40 € 2 144,40 -            -           € 0,00 € 0,00 2 144,40                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 2 144,40

€ 44 753,71

COLLEGAMENTI FOGNARI € 110 289,69 € 77 820,41 77 820,41              € 94 949,77

88 E25001,A scavo a sezione obbligata mc € 5,16 834,49            € 4 305,97 834,49            € 3,64 € 3 038,29 -            -           € 0,00 € 0,00 3 038,29                -            -           € 0,00 € 0,00 834,49            € 3 038,29

89 E25003 sottofondo eseguito con sabbia di cava mc € 25,78 370,45            € 9 550,20 370,45            € 18,19 € 6 738,62 -            -           € 0,00 € 0,00 6 738,62                -            -           € 0,00 € 0,00 370,45            € 6 738,62

90 E25004 rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni mc € 1,94 375,13            € 727,75 375,13            € 1,37 € 513,50 -            -           € 0,00 € 0,00 513,50                   -            -           € 0,00 € 0,00 375,13            € 513,50

91 A,P,37
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN160 PN3,2 compreso nastro 

segnatubi
mt € 15,60 240,00            € 3 744,00 240,00            € 11,01 € 2 641,77 -            -           € 0,00 € 0,00 2 641,77                -            240,00     € 0,00 € 2 641,77 -                   € 0,00

92 A,P,103
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN600 PN3,2 compreso nastro 

segnatubi
mt € 231,31 86,00              € 19 892,66 86,00              € 163,21 € 14 036,26 -            -           € 0,00 € 0,00 14 036,26              -            86,00       € 0,00 € 14 036,26 -                   € 0,00

93 A,P,96
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN600 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 309,66 90,00              € 27 869,40 90,00              € 218,50 € 19 664,65 -            -           € 0,00 € 0,00 19 664,65              -            -           € 0,00 € 0,00 90,00              € 19 664,65

94 A,P,95
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN315 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 77,70 170,00            € 13 209,00 170,00            € 54,83 € 9 320,27 -            -           € 0,00 € 0,00 9 320,27                -            -           € 0,00 € 0,00 170,00            € 9 320,27

95 A,P,94
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN250 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 49,12 105,00            € 5 157,60 105,00            € 34,66 € 3 639,20 -            -           € 0,00 € 0,00 3 639,20                -            -           € 0,00 € 0,00 105,00            € 3 639,20

96 A,P,42
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN400 PN3,2 compreso nastro 

segnatubi
mt € 96,70 25,00              € 2 417,50 25,00              € 68,23 € 1 705,79 -            -           € 0,00 € 0,00 1 705,79                -            25,00       € 0,00 € 1 705,79 -                   € 0,00

97 A.P.38
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN500 PN3,2 compreso nastro 

segnatubi
mt € 148,59 8,00                 € 1 188,72 8,00                 € 104,85 € 838,76 -            -           € 0,00 € 0,00 838,76                   -            8,00         € 0,00 € 838,76 -                   € 0,00

98 E23020,F
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN160 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 11,79 54,00              € 636,66 54,00              € 8,32 € 449,23 -            -           € 0,00 € 0,00 449,23                   -            -           € 0,00 € 0,00 54,00              € 449,23

99 A,P,35
fpo di pezzi speciali in pead DN315 PN6 in pressione da sollevamento 2 ad ingresso 

filt
cor € 2 599,81 1,00                 € 2 599,81 1,00                 € 1 834,43 € 1 834,43 -            -           € 0,00 € 0,00 1 834,43                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 1 834,43

100 A,P,32
fpo di pezzi speciali in pead DN250-160 PN6 in pressione da compressore ad 

ingresso filt
cor € 622,46 1,00                 € 622,46 1,00                 € 439,21 € 439,21 -            -           € 0,00 € 0,00 439,21                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 439,21

101 A,P,31 fpo di pezzi speciali in pead DN400-630 PN3,2 cor € 3 863,94 1,00                 € 3 863,94 1,00                 € 2 726,40 € 2 726,40 -            -           € 0,00 € 0,00 2 726,40                -            1,00         € 0,00 € 2 726,40 -                   € 0,00

102 A,P,41 fornitura ed installazione di saracinesca DN200 mm cad € 250,61 2,00                 € 501,22 2,00                 € 176,83 € 353,66 -            -           € 0,00 € 0,00 353,66                   -            -           € 0,00 € 0,00 2,00                 € 353,66

103 A,P,58 fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls dim. Int. 120x120x120 cad € 679,32 1,00                 € 679,32 1,00                 € 479,33 € 479,33 -            -           € 0,00 € 0,00 479,33                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 479,33

104 A,P,5
fpo di pozzetto prefabbricato ad elementi componibili 100x100x150 completo di 

chiusino 
cad € 539,97 3,00                 € 1 619,91 3,00                 € 381,00 € 1 143,01 -            -           € 0,00 € 0,00 1 143,01                -            -           € 0,00 € 0,00 3,00                 € 1 143,01

105 A,P,30
fpo di pozzetto prefabbricato ad elementi componibili 120x150x90 completo di 

chiusino 
cad € 962,33 1,00                 € 962,33 1,00                 € 679,02 € 679,02 -            -           € 0,00 € 0,00 679,02                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 679,02

106 A,P,28 fornitura ed installazione di saracinesca DN100 mm cad € 103,94 1,00                 € 103,94 1,00                 € 73,34 € 73,34 -            -           € 0,00 € 0,00 73,34                      -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 73,34

107 A,P,27 fpo di contatore a mulinello Woltmann DN100 cad € 668,26 1,00                 € 668,26 1,00                 € 471,52 € 471,52 -            -           € 0,00 € 0,00 471,52                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 471,52

108 A,P,26 fpo di valvola a farfalla Wafer DN100 cad € 1 536,66 1,00                 € 1 536,66 1,00                 € 1 084,27 € 1 084,27 -            -           € 0,00 € 0,00 1 084,27                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 1 084,27

109 A,P,24 fornitura e realizzazione di allaccio alla fornitura acqua per lavaggio griglie cad € 580,47 1,00                 € 580,47 1,00                 € 409,58 € 409,58 -            -           € 0,00 € 0,00 409,58                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 409,58

110 A,P,19 fpo di valvola a clapet in acciaio inox DN630 cad € 5 219,68 1,00                 € 5 219,68 1,00                 € 3 683,01 € 3 683,01 -            -           € 0,00 € 0,00 3 683,01                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 3 683,01

111 A,P,36 fpo di pozzetto prefabbricato 100x100x240 cad € 877,41 3,00                 € 2 632,23 3,00                 € 619,10 € 1 857,30 -            -           € 0,00 € 0,00 1 857,30                -            -           € 0,00 € 0,00 3,00                 € 1 857,30

NP.12 INNESTI SPECIALI TUBI-GUAINA LAMIERA -                   € 740,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -                          16,00        € 11 854,03 € 0,00 16,00              € 11 854,03

91 NP.07
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN160 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 0,00 -                   € 13,24 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          240,00      -           € 3 177,88 € 0,00 240,00            € 3 177,88

92 NP.10
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN630 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 0,00 -                   € 196,35 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          86,00        -           € 16 886,10 € 0,00 86,00              € 16 886,10

96 NP.08
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN400 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 0,00 -                   € 82,51 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          25,00        -           € 2 062,67 € 0,00 25,00              € 2 062,67

97 NP.09
fpo di tubazioni in polietilene ad alta densità DN500 PN6 compreso nastro 

segnatubi
mt € 0,00 -                   € 125,92 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          8,00          -           € 1 007,37 € 0,00 8,00                 € 1 007,37

101 NP.11 fpo di pezzi speciali in pead DN400-630 PN6 cor € 0,00 -                   € 3 314,13 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          1,00          -           € 3 314,13 € 0,00 1,00                 € 3 314,13

102 NP.16 Collegamento tra condotta DMV PVC DN160 e vasca di sollevamento 02 cor € 0,00 € 776,16 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          1,00          -           € 776,16 € 0,00 1,00                 € 776,16

€ 110 289,69
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PERIZIA SUPPLETIVA 02

 LAVORI DI AFFINAMENTO DEPURATIVO A VALLE DEL DEPURATORE DI MERONE (CO) - QUADRO COMPARATIVO PERIZIA DI VARIANTE 02

OFFERTAPROGETTO PERIZIA SUPPLETIVA 01

OPERE ACCESSORIE E FRUIBILITA' € 23 795,84 € 16 790,34 € 17 433,09 € 20 067,09

112 C,08,03 fornitura di bacheca dotata di tettoia con espositore bifacciale cad € 343,49 4,00                 € 1 373,96 4,00                 € 242,37 € 969,47 -            4 € 0,00 € 969,47 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

113 H,04 posa in opera di bacheca cad € 409,40 4,00                 € 1 637,60 4,00                 € 288,87 € 1 155,49 -            4 € 0,00 € 1 155,49 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

114 P,E,01 fornitura e messa in opera di cartello per segnalazione didattiche in legno cad € 40,00 25,00              € 1 000,00 25,00              € 28,22 € 705,60 -            25 € 0,00 € 705,60 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

115 A,P,56
fornitura di struttura prefabbricata abitativa con struttura in acciaio zincato 

1,50x2,00 mt
cad € 2 265,79 1,00                 € 2 265,79 1,00                 € 1 598,74 € 1 598,74 -            1 € 0,00 € 1 598,74 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

116 E45010,A palo per illuminazione pubblica, lungh. 4,00mt - diam. 89mm - sp. 3,2mm cad € 284,12 2,00                 € 568,24 2,00                 € 200,48 € 400,95 -            2 € 0,00 € 400,95 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

117 E45029,A sbraccio palo lungh. 1,00 mt cad € 82,46 2,00                 € 164,92 2,00                 € 58,18 € 116,37 -            2 € 0,00 € 116,37 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

118 A,P,48 fpo di corpo illuminante a led cad € 312,76 2,00                 € 625,52 2,00                 € 220,68 € 441,37 -            2 € 0,00 € 441,37 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

119 A,P,8 fpo di pozzetto prefabbricato 80x80x130 compreso chiusino cad € 543,83 1,00                 € 543,83 1,00                 € 383,73 € 383,73 -            1 € 0,00 € 383,73 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

120 A,P,18 fpo di cartelli di divieto e di pericolo compreso plinti cad € 43,97 8,00                 € 351,76 8,00                 € 31,03 € 248,20 -            8 € 0,00 € 248,20 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

121 F,01,12,03 formazione di staccionata in legno con tondelli torniti e trattati in autoclave mt € 20,11 45,00              € 904,95 45,00              € 14,19 € 638,53 -            45 € 0,00 € 638,53 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

122 A,P,29 fpo di recinzione con rete metallica in filo di ferro zincato e plastificato mt € 37,33 130,00            € 4 852,90 130,00            € 26,34 € 3 424,21 -            130 € 0,00 € 3 424,21 -                          100,00      -           € 2 634,00 € 0,00 100,00            € 2 634,00

123 A,P,25 fpo di cancello in ferro zincato completo di guide.. cad € 807,05 1,00                 € 807,05 1,00                 € 569,45 € 569,45 -            1 € 0,00 € 569,45 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

124 E55003,A preparazione del terreno alla semina mq € 0,22 3 000,00         € 660,00 3 000,00         € 0,16 € 465,70 -            3000 € 0,00 € 465,70 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

125 F15008 semina a spaglio 40g/mq mq € 0,41 3 000,00         € 1 230,00 3 000,00         € 0,29 € 867,89 -            3000 € 0,00 € 867,89 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

126 A,P,11 riprofilatura fosso cor € 545,37 1,00                 € 545,37 1,00                 € 384,81 € 384,81 -            1 € 0,00 € 384,81 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

127 NP02
GEOTESSILE TESSUTO A TRAMA E ORDITO  480 IN POLIPROPILENE 105kN/mt 

(geomembrana)
mq -                   € 0,00 -                   € 5,50 € 0,00 933,04      -           € 5 135,15 € 0,00 5 135,15                -            -           € 0,00 € 0,00 933,04            € 5 135,15

128 E15023,A strato di separazione in geotessile tnt mq € 2,20 1 030,00         € 2 266,00 1 030,00         € 1,55 € 1 598,89 2 182,48   -           € 3 387,91 € 0,00 4 986,80                -            -           € 0,00 € 0,00 3 212,48         € 4 986,80

129 E15018,A formazione di rilevato aree primarie e strade principali mc € 7,03 154,50            € 1 086,14 154,50            € 4,96 € 766,38 -            154,5 € 0,00 € 766,38 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

130 F13028,B materiale da sottofondo ghiaione mc € 15,81 103,00            € 1 628,43 103,00            € 11,16 € 1 149,02 298,56      -           € 3 330,60 € 0,00 4 479,62                -            -           € 0,00 € 0,00 401,56            € 4 479,62

131 A,P,13 rinterro compreso avvicinamento, compattamento mc € 5,06 103,00            € 521,18 103,00            € 3,57 € 367,74 298,56      -           € 1 065,96 € 0,00 1 433,70                -            -           € 0,00 € 0,00 401,56            € 1 433,70

132 E15019,A compattazione del piano di posa della fondazione stradale mq € 0,74 1 030,00         € 762,20 1 030,00         € 0,52 € 537,81 1 647,07   -           € 860,01 € 0,00 1 397,82                -            -           € 0,00 € 0,00 2 677,07         € 1 397,82

€ 23 795,84

SICUREZZA € 32 606,77 € 32 606,77 € 45 774,73 € 50 875,16

133 1C,02,300,0030,B
infissione ed estrazione palancole da 71 a 100 kg/mq, vasca di soll. 1 e pozz. 

Intercet. Fogna
mq € 84,41 316,00            € 26 673,56 316,00            € 84,41 € 26 673,56 156,00      -           € 13 167,96 € 0,00 39 841,52              -           € 0,00 € 0,00 472,00            € 39 841,52

134 M15001,A passarella per attraversamenti scavi per 1 mese cad € 41,32 24,00              € 991,68 24,00              € 41,32 € 991,68 -            -           € 0,00 € 0,00 991,68                   -            -           € 0,00 € 0,00 24,00              € 991,68

135 M15009,A prefabbricato modulare componibile per 1 mese cad € 85,40 9,00                 € 768,60 9,00                 € 85,40 € 768,60 -            -           € 0,00 € 0,00 768,60                   -            -           € 0,00 € 0,00 9,00                 € 768,60

136 M15012 trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio baraccamenti cad € 618,33 1,00                 € 618,33 1,00                 € 618,33 € 618,33 -            -           € 0,00 € 0,00 618,33                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 618,33

137 M15016 bagno chimico portatile per 1 mese cad € 130,00 9,00                 € 1 170,00 9,00                 € 130,00 € 1 170,00 -            -           € 0,00 € 0,00 1 170,00                -            -           € 0,00 € 0,00 9,00                 € 1 170,00

138 M15020 recinzione eseguita con rete metallica mq € 9,97 180,00            € 1 794,60 180,00            € 9,97 € 1 794,60 -            -           € 0,00 € 0,00 1 794,60                -            -           € 0,00 € 0,00 180,00            € 1 794,60

139 M15021,E recinzione realizzata in polietilene mt € 5,88 50,00              € 294,00 50,00              € 5,88 € 294,00 -            -           € 0,00 € 0,00 294,00                   -            -           € 0,00 € 0,00 50,00              € 294,00

140 M15027,A cartelli di pericolo cad € 0,32 15,00              € 4,80 15,00              € 0,32 € 4,80 -            -           € 0,00 € 0,00 4,80                        -            -           € 0,00 € 0,00 15,00              € 4,80

141 M15022,A transenne modulari cad € 1,26 15,00              € 18,90 15,00              € 1,26 € 18,90 -            -           € 0,00 € 0,00 18,90                      -            -           € 0,00 € 0,00 15,00              € 18,90

142 M15028,A cartelli di divieto cad € 0,10 15,00              € 1,50 15,00              € 0,10 € 1,50 -            -           € 0,00 € 0,00 1,50                        -            -           € 0,00 € 0,00 15,00              € 1,50

143 M15030,A cartelli per attrezzatura antincendio cad € 0,09 15,00              € 1,35 15,00              € 0,09 € 1,35 -            -           € 0,00 € 0,00 1,35                        -            -           € 0,00 € 0,00 15,00              € 1,35

144 M15037,A paletti zincati cad € 0,46 45,00              € 20,70 45,00              € 0,46 € 20,70 -            -           € 0,00 € 0,00 20,70                      -            -           € 0,00 € 0,00 45,00              € 20,70

145 M15081,A barriera laterale di protezione anticaduta mt € 1,03 225,00            € 231,75 225,00            € 1,03 € 231,75 -            -           € 0,00 € 0,00 231,75                   -            -           € 0,00 € 0,00 225,00            € 231,75

146 M15200,A cassette in ABS cad € 1,18 5,00                 € 5,90 5,00                 € 1,18 € 5,90 -            -           € 0,00 € 0,00 5,90                        -            -           € 0,00 € 0,00 5,00                 € 5,90

147 M15201,A armadietti in metallo cad € 2,22 5,00                 € 11,10 5,00                 € 2,22 € 11,10 -            -           € 0,00 € 0,00 11,10                      -            -           € 0,00 € 0,00 5,00                 € 11,10

prezz lombardia  SICUREZZA PONTEGGI  VASCA 1 mq € 0,00 -                   € 0,00 -                   € 11,43 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          204,70      -           € 2 339,68 € 0,00 204,70            € 2 339,68

prezz lombardia SICUREZZA PONTEGGI VASCA 2 mq € 0,00 -                   € 0,00 -                   € 11,43 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          241,54      -           € 2 760,76 € 0,00 241,54            € 2 760,76

€ 32 606,77

IMPIANTI ELETTRICI € 145 488,01 € 102 656,34 € 102 656,34 € 102 656,34

148 A,P,68 fpo di quadro elettrico QE4 cad € 3 551,94 1,00                 € 3 551,94 1,00                 € 2 506,25 € 2 506,25 -            -           € 0,00 € 0,00 2 506,25                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 2 506,25

149 A,P,76 fpo di quadro elettrico QE3 cad € 3 770,91 1,00                 € 3 770,91 1,00                 € 2 660,75 € 2 660,75 -            -           € 0,00 € 0,00 2 660,75                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 2 660,75

150 A,P,83 fpo di quadro elettrico QE2 cad € 2 982,43 1,00                 € 2 982,43 1,00                 € 2 104,40 € 2 104,40 -            -           € 0,00 € 0,00 2 104,40                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 2 104,40

151 A,P,84 fpo di quadro elettrico QE1 compressore + pompe cad € 9 415,85 1,00                 € 9 415,85 1,00                 € 6 643,82 € 6 643,82 -            -           € 0,00 € 0,00 6 643,82                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 6 643,82

152 A,P,88 PLC di controllo generale cad € 13 352,25 1,00                 € 13 352,25 1,00                 € 9 421,35 € 9 421,35 -            -           € 0,00 € 0,00 9 421,35                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 9 421,35

153 A,P,93 cavidotto flessibile corrugato diam. 63, compreso nastro di segnalazione mt € 6,11 30,00              € 183,30 30,00              € 4,31 € 129,34 -            -           € 0,00 € 0,00 129,34                   -            -           € 0,00 € 0,00 30,00              € 129,34

154 A,P,91 cavidotto flessibile corrugato diam. 110, compreso nastro di segnalazione mt € 11,97 440,00            € 5 266,80 440,00            € 8,45 € 3 716,25 -            -           € 0,00 € 0,00 3 716,25                -            -           € 0,00 € 0,00 440,00            € 3 716,25

155 A,P,87 cavidotto flessibile corrugato diam. 200, compreso nastro di segnalazione mt € 27,95 490,00            € 13 695,50 490,00            € 19,72 € 9 663,54 -            -           € 0,00 € 0,00 9 663,54                -            -           € 0,00 € 0,00 490,00            € 9 663,54

156 A,P,82 fpo di cavo flessibile 70 mmq mt € 16,31 60,00              € 978,60 60,00              € 11,51 € 690,50 -            -           € 0,00 € 0,00 690,50                   -            -           € 0,00 € 0,00 60,00              € 690,50

157 A,P,81 fpo di cavo flessibile 35 mmq mt € 9,43 20,00              € 188,60 20,00              € 6,65 € 133,08 -            -           € 0,00 € 0,00 133,08                   -            -           € 0,00 € 0,00 20,00              € 133,08

158 A,P,80 fpo di cavo flessibile 125 mmq mt € 25,47 177,00            € 4 508,19 177,00            € 17,97 € 3 180,98 -            -           € 0,00 € 0,00 3 180,98                -            -           € 0,00 € 0,00 177,00            € 3 180,98

159 A,P,71 fpo di cavo flessibile 240 mmq mt € 44,24 531,00            € 23 491,44 531,00            € 31,22 € 16 575,56 -            -           € 0,00 € 0,00 16 575,56              -            -           € 0,00 € 0,00 531,00            € 16 575,56

160 A,P,63 fpo di cavo flessibile 16 mmq mt € 21,63 230,00            € 4 974,90 230,00            € 15,26 € 3 510,29 -            -           € 0,00 € 0,00 3 510,29                -            -           € 0,00 € 0,00 230,00            € 3 510,29

161 A,P,14 fpo di cavo flessibile 120 mmq mt € 19,14 117,00            € 2 239,38 117,00            € 13,51 € 1 580,11 -            -           € 0,00 € 0,00 1 580,11                -            -           € 0,00 € 0,00 117,00            € 1 580,11

162 A,P,10 fpo di cavo flessibile 6 mmq mt € 6,88 70,00              € 481,60 70,00              € 4,85 € 339,82 -            -           € 0,00 € 0,00 339,82                   -            -           € 0,00 € 0,00 70,00              € 339,82

163 A,P,17 fpo di cavo flessibile 35 mmq mt € 5,58 20,00              € 111,60 20,00              € 3,94 € 78,74 -            -           € 0,00 € 0,00 78,74                      -            -           € 0,00 € 0,00 20,00              € 78,74

164 A,P,59 fpo di cavo di media tensione 1x35mmq mt € 20,27 255,00            € 5 168,85 255,00            € 14,30 € 3 647,14 -            -           € 0,00 € 0,00 3 647,14                -            -           € 0,00 € 0,00 255,00            € 3 647,14

165 H15003,E corda in rame nudo sez. 50 mmq mt € 8,62 300,00            € 2 586,00 300,00            € 6,08 € 1 824,68 -            -           € 0,00 € 0,00 1 824,68                -            -           € 0,00 € 0,00 300,00            € 1 824,68

166 G13005,A dispersore di terra in acciaio cad € 11,47 13,00              € 149,11 13,00              € 8,09 € 105,21 -            -           € 0,00 € 0,00 105,21                   -            -           € 0,00 € 0,00 13,00              € 105,21

167 A,P,9 collegamento del nuovo impianto di terra cor € 1 357,10 1,00                 € 1 357,10 1,00                 € 957,57 € 957,57 -            -           € 0,00 € 0,00 957,57                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 957,57

168 A,P,6 fpo di gruppo prese CEE cad € 177,00 5,00                 € 885,00 5,00                 € 124,89 € 624,46 -            -           € 0,00 € 0,00 624,46                   -            -           € 0,00 € 0,00 5,00                 € 624,46

169 A,P,69 fpo di quadro elettrico cad € 2 623,87 1,00                 € 2 623,87 1,00                 € 1 851,40 € 1 851,40 -            -           € 0,00 € 0,00 1 851,40                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 1 851,40

170 A,P,65 fpo di quadro elettrico cad € 14 510,13 1,00                 € 14 510,13 1,00                 € 10 238,35 € 10 238,35 -            -           € 0,00 € 0,00 10 238,35              -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 10 238,35

171 A,P,114 fpo di quadri di media tensione 1 cad € 11 169,20 1,00                 € 11 169,20 1,00                 € 7 880,99 € 7 880,99 -            -           € 0,00 € 0,00 7 880,99                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 7 880,99

172 A,P,115 fpo di quadri di media tensione 2 cad € 6 838,69 1,00                 € 6 838,69 1,00                 € 4 825,38 € 4 825,38 -            -           € 0,00 € 0,00 4 825,38                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 4 825,38

173 A,P,64 fpo di trasformatore in resina cad € 11 006,77 1,00                 € 11 006,77 1,00                 € 7 766,38 € 7 766,38 -            -           € 0,00 € 0,00 7 766,38                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 7 766,38

€ 145 488,01
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PERIZIA SUPPLETIVA 02

 LAVORI DI AFFINAMENTO DEPURATIVO A VALLE DEL DEPURATORE DI MERONE (CO) - QUADRO COMPARATIVO PERIZIA DI VARIANTE 02

OFFERTAPROGETTO PERIZIA SUPPLETIVA 01

OPERE CIVILI € 34 449,25 € 24 307,39 € 24 307,39 € 27 831,11

174 E25001,A scavo a sezione obbligata mc € 5,16 392,46            € 2 025,09 392,46            € 3,64 € 1 428,91 -            -           € 0,00 € 0,00 1 428,91                -            -           € 0,00 € 0,00 392,46            € 1 428,91

175 E25003 sottofondo eseguito con sabbia di cava mc € 25,78 78,00              € 2 010,84 78,00              € 18,19 € 1 418,85 -            -           € 0,00 € 0,00 1 418,85                -            -           € 0,00 € 0,00 78,00              € 1 418,85

176 E25004 rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni mc € 1,94 233,00            € 452,02 233,00            € 1,37 € 318,95 -            -           € 0,00 € 0,00 318,95                   -            -           € 0,00 € 0,00 233,00            € 318,95

177 A,P,2 fpo di pozzetto prefabbricato 100x100x100 compreso chiusino cad € 453,72 28,00              € 12 704,16 28,00              € 320,14 € 8 964,06 -            -           € 0,00 € 0,00 8 964,06                -            -           € 0,00 € 0,00 28,00              € 8 964,06

178 A,P,1 fpo di pozzetto prefabbricato 60x60x100 compreso chiusino cad € 229,40 13,00              € 2 982,20 13,00              € 161,86 € 2 104,24 -            -           € 0,00 € 0,00 2 104,24                -            -           € 0,00 € 0,00 13,00              € 2 104,24

179 A,P,113 fpo di cabina di trasformazione prefabbricata cad € 13 279,19 1,00                 € 13 279,19 1,00                 € 9 369,80 € 9 369,80 -            -           € 0,00 € 0,00 9 369,80                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 9 369,80

180 E15091 scarificazione massicciata stradale mq € 2,89 15,00              € 43,35 15,00              € 2,04 € 30,59 -            -           € 0,00 € 0,00 30,59                      -            -           € 0,00 € 0,00 15,00              € 30,59

181 E15002,A scavo a sezione obbligata mc € 5,16 7,00                 € 36,12 7,00                 € 3,64 € 25,49 -            -           € 0,00 € 0,00 25,49                      -            -           € 0,00 € 0,00 7,00                 € 25,49

182 E25003 sottofondo eseguito con sabbia di cava mc € 25,78 1,00                 € 25,78 1,00                 € 18,19 € 18,19 -            -           € 0,00 € 0,00 18,19                      -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 18,19

183 E15018,A formazione di rilevato aree primarie e strade principali mc € 7,03 3,70                 € 26,01 3,70                 € 4,96 € 18,35 -            -           € 0,00 € 0,00 18,35                      -            -           € 0,00 € 0,00 3,70                 € 18,35

184 E15019,A compattazione del piano di posa della fondazione stradale mq € 0,74 5,00                 € 3,70 5,00                 € 0,52 € 2,61 -            -           € 0,00 € 0,00 2,61                        -            -           € 0,00 € 0,00 5,00                 € 2,61

185 A35011,A conglomerato cementizio per opere di fondazione C25/30, XC1 mc € 146,57 1,60                 € 234,51 1,60                 € 103,42 € 165,47 -            -           € 0,00 € 0,00 165,47                   -            -           € 0,00 € 0,00 1,60                 € 165,47

186 E15027,B strato di base sp. 10 cm mq € 14,49 0,70                 € 10,14 0,70                 € 10,22 € 7,16 -            -           € 0,00 € 0,00 7,16                        -            -           € 0,00 € 0,00 0,70                 € 7,16

187 E15028,B conglomerato bituminoso binder sp. 6 cm mq € 9,42 1,50                 € 14,13 1,50                 € 6,65 € 9,97 -            -           € 0,00 € 0,00 9,97                        -            -           € 0,00 € 0,00 1,50                 € 9,97

188 E15028,C conglomerato bituminoso per ogni cm in più mq € 1,47 60,00              € 88,20 60,00              € 1,04 € 62,23 -            -           € 0,00 € 0,00 62,23                      -            -           € 0,00 € 0,00 60,00              € 62,23

189 E15009,A trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero mc/km € 0,71 70,00              € 49,70 70,00              € 0,50 € 35,07 -            -           € 0,00 € 0,00 35,07                      -            -           € 0,00 € 0,00 70,00              € 35,07

190 D15125,A oneri di discarica mc € 6,63 70,00              € 464,10 70,00              € 4,68 € 327,47 -            -           € 0,00 € 0,00 327,47                   -            -           € 0,00 € 0,00 70,00              € 327,47

SOVRAPPREZZO CHIUSINI CLASSE D400 cad € 48,27 € 0,00 -            -           € 0,00 € 0,00 -                          73,00        € 3 523,72 € 0,00 73,00              € 3 523,72

€ 34 449,25

MISURATORI E CAMPIONATORI € 15 081,61 € 10 641,58 € 10 641,58 € 10 641,58

191 A,P,112 fpo di misuratore di portata ad ultrasuoni cad € 4 987,61 1,00                 € 4 987,61 1,00                 € 3 519,26 € 3 519,26 -            -           € 0,00 € 0,00 3 519,26                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 3 519,26

192 A,P,60 fpo di misuratore di livello cad € 578,84 4,00                 € 2 315,36 4,00                 € 408,43 € 1 633,72 -            -           € 0,00 € 0,00 1 633,72                -            -           € 0,00 € 0,00 4,00                 € 1 633,72

193 A,P,57 fpo di dispositivo di campionamento automatico cad € 7 778,64 1,00                 € 7 778,64 1,00                 € 5 488,61 € 5 488,61 -            -           € 0,00 € 0,00 5 488,61                -            -           € 0,00 € 0,00 1,00                 € 5 488,61

€ 15 081,61

OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA € 14 649,76 € 10 336,87 € 0,00 € 0,00

194 ELEM02 talee di salice mq € 4,36 480,00            € 2 092,80 480,00            € 3,08 € 1 476,68 -            480 € 0,00 € 1 476,68 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

195 ELEM01 fpo di tallee di salice cad € 3,62 1 100,00         € 3 982,00 1 100,00         € 2,55 € 2 809,70 -            1100 € 0,00 € 2 809,70 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

196 G,03,01,01
palizzata in pali di legno diam. 20 cm lungh. 150cm + pertiche diam. 10cm lungh. 

200 cm
mt € 61,31 120,00            € 7 357,20 120,00            € 43,26 € 5 191,24 -            120 € 0,00 € 5 191,24 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

197 F15035 intasamento del pietrame con terreno vegetale mq € 2,58 472,00            € 1 217,76 472,00            € 1,82 € 859,25 -            472 € 0,00 € 859,25 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

€ 14 649,76

NUOVE PIANTAGIONI € 16 028,35 € 11 309,60 € 0,00 € 2 111,51

198 ASSOVERDE1 messa a dimora di alberi, esclusa fornitura, da cm 12 a cm 16 cad € 80,24 8,00                 € 641,92 8,00                 € 56,62 € 452,94 -            8 € 0,00 € 452,94 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

199 ASSOVERDE21 messa a dimora di alberi, esclusa fornitura, da cm 16 a cm 20 cad € 144,99 6,00                 € 869,94 6,00                 € 102,30 € 613,83 -            6 € 0,00 € 613,83 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

200 ASSOVERDE22 messa a dimora di specie arbustive, esclusa fornitura cad € 17,46 115,00            € 2 007,90 115,00            € 12,32 € 1 416,77 -            115 € 0,00 € 1 416,77 -                          60,00        -           € 739,19 € 0,00 60,00              € 739,19

201 ASSOVERDE15 fornitura di frangola H125/150 cm cad € 45,60 10,00              € 456,00 10,00              € 32,18 € 321,75 -            10 € 0,00 € 321,75 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

202 ASSOVERDE2 fornitura di quercus rodur 16/18 cm cad € 150,30 1,00                 € 150,30 1,00                 € 106,05 € 106,05 -            1 € 0,00 € 106,05 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

203 ASSOVERDE3 fornitura di fraxinus excelsior 16/18 cm cad € 119,50 1,00                 € 119,50 1,00                 € 84,32 € 84,32 -            1 € 0,00 € 84,32 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

204 ASSOVERDE4 fornitura di carpinus betulus 16/18 cm cad € 157,60 1,00                 € 157,60 1,00                 € 111,20 € 111,20 -            1 € 0,00 € 111,20 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

205 ASSOVERDE5 fornitura di populus alba 16/18 cm cad € 95,60 1,00                 € 95,60 1,00                 € 67,46 € 67,46 -            1 € 0,00 € 67,46 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

206 ASSOVERDE24 fornitura di populus nigra 16/18 cm cad € 95,60 1,00                 € 95,60 1,00                 € 67,46 € 67,46 -            1 € 0,00 € 67,46 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

207 ASSOVERDE6 fornitura di salix alba 16/18 cm cad € 86,90 1,00                 € 86,90 1,00                 € 61,32 € 61,32 -            1 € 0,00 € 61,32 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

208 ASSOVERDE7 fornitura di acer campestra 12/14 cm cad € 71,70 1,00                 € 71,70 1,00                 € 50,59 € 50,59 -            1 € 0,00 € 50,59 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

209 ASSOVERDE8 fornitura di ulmus minor 12/14 cm cad € 63,00 1,00                 € 63,00 1,00                 € 44,45 € 44,45 -            1 € 0,00 € 44,45 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

210 ASSOVERDE9 fornitura di sorbus terminalis 12/14 cm cad € 86,90 1,00                 € 86,90 1,00                 € 61,32 € 61,32 -            1 € 0,00 € 61,32 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

211 ASSOVERDE10 fornitura di pronus pado 12/14 cm cad € 56,50 1,00                 € 56,50 1,00                 € 39,87 € 39,87 -            1 € 0,00 € 39,87 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

212 ASSOVERDE23 fornitura di alnus glutinosa 12/14 cm cad € 59,80 3,00                 € 179,40 3,00                 € 42,19 € 126,58 -            3 € 0,00 € 126,58 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

213 ASSOVERDE11 fornitura di fraxinus ornus 12/14 cm cad € 103,30 1,00                 € 103,30 1,00                 € 72,89 € 72,89 -            1 € 0,00 € 72,89 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

214 ASSOVERDE12 fornitura di cornus sanguinea 125/150 cm cad € 15,50 25,00              € 387,50 25,00              € 10,94 € 273,42 -            25 € 0,00 € 273,42 -                          15,00        -           € 164,05 € 0,00 15,00              € 164,05

215 ASSOVERDE14 fornitura di euonymus europeo 125/150 cm cad € 32,00 15,00              € 480,00 15,00              € 22,58 € 338,69 -            15 € 0,00 € 338,69 -                          15,00        -           € 338,69 € 0,00 15,00              € 338,69

216 ASSOVERDE16 fornitura di prunus spinosa 125/150 cm cad € 20,50 10,00              € 205,00 10,00              € 14,46 € 144,65 -            10 € 0,00 € 144,65 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

217 ASSOVERDE13 fornitura di corylus avellana 125/150 cm cad € 18,50 5,00                 € 92,50 5,00                 € 13,05 € 65,27 -            5 € 0,00 € 65,27 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

218 ASSOVERDE17 fornitura di rhamnus catharticus 125/150 cm cad € 24,70 10,00              € 247,00 10,00              € 17,43 € 174,28 -            10 € 0,00 € 174,28 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

219 ASSOVERDE18 fornitura di rosa canina 125/150 cm cad € 24,20 15,00              € 363,00 15,00              € 17,08 € 256,13 -            15 € 0,00 € 256,13 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

220 ASSOVERDE20 fornitura di sambucus nigra 125/150 cm cad € 35,70 15,00              € 535,50 15,00              € 25,19 € 377,85 -            15 € 0,00 € 377,85 -                          15,00        -           € 377,85 € 0,00 15,00              € 377,85

221 ASSOVERDE19 fornitura di viburnim opulus 125/150 cm cad € 31,70 10,00              € 317,00 10,00              € 22,37 € 223,68 -            10 € 0,00 € 223,68 -                          15,00        -           € 335,51 € 0,00 15,00              € 335,51

222 D,02,01 apertura manuale di buca a fessura in terreno e messa a dimora di piantine cad € 3,69 2 000,00         € 7 380,00 2 000,00         € 2,60 € 5 207,33 -            2000 € 0,00 € 5 207,33 -                          60,00        -           € 156,22 € 0,00 60,00              € 156,22

223 D,01,01,04 decespugliamento ha € 1 619,96 0,37                 € 599,39 0,37                 € 1 143,04 € 422,93 -            0,37 € 0,00 € 422,93 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

224 ASSOVERDE25 fornitura di alnus glutinosa 12/14 cm cad € 59,80 3,00                 € 179,40 3,00                 € 42,19 € 126,58 -            3 € 0,00 € 126,58 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

€ 16 028,35

MANUTENZIONI SILVICOLTURALI € 6 510,88 € 4 594,07 € 0,00 € 0,00

225 D,01,01,05 interventi preparatori terreno ha € 3 013,44 0,40                 € 1 205,38 0,40                 € 2 126,28 € 850,51 -            0,4 € 0,00 € 850,51 -                          -            0 € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

226 D,02,01,02 apertura manuale di buca40x40x40 cad € 11,79 450,00            € 5 305,50 450,00            € 8,32 € 3 743,56 -            450 € 0,00 € 3 743,56 -            0 € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

€ 6 510,88

OPERE DI PROTEZIONI IN MASSI € 56 991,47 € 40 213,18 € 2 567,54 € 2 567,54

227 A15001,A scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici mc € 4,50 1 327,34         € 5 973,03 1 327,34         € 3,18 € 4 214,57 -            1327,34 € 0,00 € 4 214,57 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

228 E15023,A strato di separazione in geotessile tnt mq € 2,20 1 140,17         € 2 508,37 1 140,17         € 1,55 € 1 769,91 -            1140,17 € 0,00 € 1 769,91 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

229 F15021 pietrame di cava delle prealpi per formazione di scogliere mc € 41,35 945,55            € 39 098,49 945,55            € 29,18 € 27 587,90 -            857,55 € 0,00 € 25 020,36 2 567,54                -            -           € 0,00 € 0,00 88,00              € 2 567,54

230 F15035 intasamento del pietrame con terreno vegetale mq € 2,58 708,06            € 1 826,79 708,06            € 1,82 € 1 288,99 -            708,06 € 0,00 € 1 288,99 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

231 A15010,A rinterro compreso avvicinamento, compattamento mc € 7,36 508,73            € 3 744,25 508,73            € 5,19 € 2 641,94 -            508,73 € 0,00 € 2 641,94 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

232 18.A02.B03.015 realizzazione di inerbimento mq € 1,26 341,37            € 430,13 341,37            € 0,89 € 303,50 -            341,37 € 0,00 € 303,50 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

233 106,21,1,1 rimozione e riutilizzo di vecchie difese spondali cal € 9,80 348,00            € 3 410,40 348,00            € 6,91 € 2 406,38 -            348 € 0,00 € 2 406,38 -                          -            -           € 0,00 € 0,00 -                   € 0,00

€ 56 991,47

A TOTALE LAVORI € 1 480 324,36 € 1 512 931,13 € 1 245 725,49 € 1 293 449,57

B O.S. € 32 606,77 € 32 606,77 € 45 774,73 € 50 875,16

C IMPORTO A BASE D'ASTA € 1 480 324,36 € 1 480 324,36

D RIBASSO DEL 29,44% € 435 807,49 € 435 807,49

E IMPORTO NETTO LAVORI € 1 044 516,87 € 1 044 516,87

F IMPORTO NETTO LAVORI COMPRENSIVO O.S. € 1 077 123,64 € 1 077 123,64 € 1 291 500,22 € 1 344 324,73

€ 214 376,58 € 267 201,09Ribasso d'asta del 29,44% 


