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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

 

ENTE APPALTANTE: Parco Regionale della Valle del Lambro 

OGGETTO: “Opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di Inverigo” – Interventi 
idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano” 

AFFIDAMENTO LAVORI: Determinazione del Direttore del Parco n. 18 del 26/01/2016 

CONTRATTO: del 21/10/2016 

CONSEGNA LAVORI: Consegna del 02/08/2017 ai sensi dell’autorizzazione n. 4633 del 24/07/2017 

IMPRESA: ADRIACOS S.r.l., con sede in Via Giovanni Agnelli n. 2 – Latisana (UD), P.IVA 01997520307, 
in persona di Dante DE CANDIDO, nato a Palazzolo dello Stella (UD) il 29/07/1960, in qualità di 
Procuratore Speciale della società, che agisce quale Capogruppo mandatario del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese costituito tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 

- B.B. SERVICE S.R.L. con sede in Tolmezzo (UD), via Selet n. 5, P. IVA 02442870305 
- NAGOSTINIS S.R.L. con sede in Villa Santina (UD), P.za Venezia n. 21, P. IVA 01894310307 

 

IMPORTO CONTRATTUALE VIGENTE IN SEGUITO A VARIANTE N.01:  
 Importo originario esecuzione lavorazioni € 1.002.238,43 
 Importo esecuzione lavorazioni variante n.1 € 43.214,24 
 Oneri sicurezza originari € 62.625,00 
 Oneri sicurezza variante n.1 € 3.832,31 
 Corrispettivo per progettazione esecutiva € 23.142,59 
 TOTALE € 1.135.052,57 
 

 
PERIZIA DI VARIANTE n. 2 

 
 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

(ai sensi della normativa vigente) 

 

Premesso 

- che in seguito a procedura aperta per appalto integrato con criterio di aggiudicazione 
dell’offerta al massimo ribasso, i cui verbali di gara sono stati approvati con determinazione 
del Direttore n. 18/14 in data 26/01/2016, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al 
R.T.I. come in epigrafe, che si è classificato primo in graduatoria avendo presentato la 
migliore offerta in sede di gara; 
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- che per variazioni su lavori e somministrazioni finalizzate al miglioramento dell’opera è stata 
redatta la Perizia di Variante n. 1 di maggio 2017 ai sensi dell’art. 132 del Decreto Legislativo 
n. 163/06 e s.m.i.; 

- che nella suddetta variante sono stati introdotti nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207, riportati nella Tabella 1 seguente; 

- che dalla suddetta variante risulta, rispetto ai lavori di progetto, un maggior onere pari a euro 
61'331.59 secondo il quadro economico di variazione riportato nella Tabella 2 seguente nel 
quale sono riportate le forniture e le lavorazioni che hanno subito le modificazioni di quantità 
con le relative eccedenze e risparmi rispetto all’importo originario del progetto. Agli effetti 
fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi unitari suddetti aumenta l'importo 
complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale; 

- che per variazioni su lavori e somministrazioni finalizzate al miglioramento dell’opera è stata 
redatta la Perizia di Variante n. 2 di maggio 2018 ai sensi dell’art. 132 del Decreto Legislativo 
n. 163/06 e s.m.i.; 

- che nella suddetta variante sono stati introdotti nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207, riportati nella Tabella 1 seguente; 

- che dalla suddetta variante risulta, rispetto ai lavori di progetto, un maggior onere pari a euro 
241'441.38 secondo il quadro economico di variazione riportato nella Tabella 2 seguente nel 
quale sono riportate le forniture e le lavorazioni che hanno subito le modificazioni di quantità 
con le relative eccedenze e risparmi rispetto all’importo originario del progetto. Agli effetti 
fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi unitari suddetti aumenta l'importo 
complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1 – Elenco nuovi prezzi (pagina successiva) 
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Tabella 2 – Quadro economico di variazione (pagina successiva) 
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pag. 1

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e messa in opera di canalette in legno idoneo e durabile di larice o

18.A75.A40.005 castagno, eventualmente impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque

meteoriche e superficiali. ...  pozzetti prefabbricati di raccordo tra le

canalette trasversali e le canalette longitudinali; compreso ogni altro onere

Sommano m --- 20,500 20,500 41,84 --- 857,72 857,72

2 Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante

18.A94.A25.005 sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti.

Intervento da eseguire solo ove strettame ... re le condizioni per la

germinazione e lo sviluppo dei semenzali. In rapporto alla superficie

effettivamente da ripulire

Sommano ha --- 42,000 42,000 1´274,86 --- 53´544,12 53´544,12

3 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondit&#224;, di

1C.02.050.0010.a materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa

la roccia, inclusi i trov ... vvisionali di segnalazione e protezione. Con carico,

trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.

Sommano mc 9´025,000 9´025,000 --- 3,76 33´934,00 33´934,00

4 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi

1C.02.050.0020.a natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni

(eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione

recinzioni e simili: con deposito delle terre nell'ambito del cantiere.

Sommano mc 6´150,000 6´150,000 --- 1,90 11´685,00 11´685,00

5 Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente

1C.02.250.0010.a superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per aggottamento; solo per

il volume interessato dalla presenza di acqua: per scavi di sbancamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´401,84
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 54´401,84

eseguiti a macchina.

Sommano mc 9´948,125 9´948,125 --- 0,99 9´848,65 9´848,65

6 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA: rifiuti assimilabili agli urbani

1C.27.050.0100.f Sommano t 40,000 40,000 --- 161,59 6´463,60 6´463,60

7 Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi: fornitura e posa di

1U.06.200.0110.c due pali tutori trattati in autoclave contro la mercescienza, a sostegno delle

piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la relativa legatura alla

pianta

Sommano cad 173,000 203,000 30,000 18,63 3´222,99 3´781,89 558,90 17,341

8 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in variet&#224;, Acer

1U.06.210.0010.f Negundo in variet&#224;, Ailanthus Altissima in variet&#224;, Paulownia

Tomentosa in variet&#224;, Populu ...  distribuzione di concimi o

ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:

21 &#247; 25 cm.

Sommano cad 87,000 87,000 --- 178,83 15´558,21 15´558,21

9 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in variet&#224;, Cercis

1U.06.210.0030.f Siliquastrum in variet&#224;, Fraxinus Ornus in variet&#224;, Gleditsia

Triacanthos in variet&#224;, ...  distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/

pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21 &#247; 25 cm.

Sommano cad 86,000 101,000 15,000 251,13 21´597,18 25´364,13 3´766,95 17,442

10 Pulizia di aree verdi e delle pavimentazioni annesse da carte, sacchetti,

1U.06.510.0010 lattine, materiale a rischio igienico (es.: siringhe) e simili. Comprese: lo

svuotamento dei cestini, la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico alla

discariche del materiale di risulta, esclusi oneri di smaltimento.

Sommano 100 mq 624,280 4´924,280 4´300,000 0,60 374,57 2´954,57 2´580,00 688,790

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´307,69
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 61´307,69

11 Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del

1U.06.590.0130.a terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del

materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: &#216; colletto fino a 50

cm.

Sommano cad 315,000 315,000 --- 68,08 21´445,20 21´445,20

12 STABILIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO Stabilizzazione dei terreni/fondazioni

A.P.E. 07 (D.11.1 stradali secondo i tipo, mediante miscelazione in situ eseguita in

conformit&#224; alle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto,

dello spessore indicato nei tipi.

50) STAB-CAL stabilizzazione a calce spessore cm 30

Sommano m&#178; 1´905,000 1´905,000 --- 6,77 12´896,86 12´896,86

13 CILINDRATURA MECCANICA.Esecuzione di cilindratura meccanica della

A.P.E. 08 (12.2.C massicciata stradale per strade da non sottoporre a trattamento protettivo,

eseguita con rullo compressore di peso ... i necessari innaffiamenti, la

fornitura e lo spandimento dell'idoneo materiale aggregante occorrente per

la saturazione.

Sommano m&#178; 1´905,000 1´905,000 --- 2,39 4´552,96 4´552,96

14 Abbattimento di pianta .Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera),

A.P.E. 09 (E.1.4. tramite recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi la sramatura,

la depezzatura, l&#146;allest ...  50 cm., condizioni di lavoro nella

norma.ento: diametro medio fusto a 1,3 m&gt; 50 cm, condizioni di lavoro

nella norma

Sommano cad 65,000 65,000 --- 321,69 20´909,85 20´909,85

15 Sovrapprezzo alla voce D.2.1.2 relativo alla fornitura e posa in opera di palo

A.P.E.01 tutore in legno di pino/abete aventi diametro minimo 6cm valutata in

sostituzione della bacchetta in bambu.

Sommano cad. 1´317,000 1´317,000 --- 12,25 16´133,25 16´133,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´307,69
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 61´307,69

16 Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime

A.P.E.02 (D.3.8) chimico e 200 gr di stallatico secco

Sommano cad. 15´223,330 13´890,000 -1´333,330 0,37 5´632,63 5´139,30 493,33 -8,758

17 FpO di talee vive di Salice autoctono con alta capacit&#224; di propagazione

A.P.E.03 ed inserite in opera lungo la sponda esistente nel numero di 15 pz. x una

fascia spondale della larghezza di circa 3,00m. Operazione da eseguirsi a

mano nel periodo di riposo vegetativo.

Sommano m 740,000 450,000 -290,000 57,48 42´535,20 25´866,00 16´669,20 -39,189

18 Piante latifoglie con zolla della specie Juglans Regia con garanzia d'uso, di

A.P.E.04 pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al

tronco e pane di terra ... zione di concimi o ammendanti 50 l/pianta,

bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 20 &#247; 25 cm in zolla.

Sommano cad. 82,000 82,000 --- 205,79 16´874,78 16´874,78

19 Piante di rovo in vaso (arbusti di frutti di bosco tipo lampone, more) con

A.P.E.05 garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, con

apparato radicale ben sviluppato.  ... on scavo, piantumazione, rinterro,

formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti,

bagnatura.

Sommano cad. 70,000 70,000 --- 31,22 2´185,40 2´185,40

20 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti.

A.P.E.06 (1U.06.5 Compresi: i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto della legna che passa

in propriet&#224; all ... i attrezzi per una superficie minima di 4 m&#178;, la

risemina del terreno circostante la pianta rimossa per 2,5 m&#178;

Sommano cad 93,000 93,000 --- 33,57 3´122,01 3´122,01

21 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´307,69 17´162,53
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 61´307,69 17´162,53

A15009.a proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con

portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... c di volume effettivo di scavo

per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino

a 10 km.

Sommano mc/km 7´615,300 7´615,300 --- 0,71 5´406,86 5´406,86

22 Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per

A35008 operazioni di piccola entit&#224;, secondo le prescrizioni tecniche previste

compreso il confezionamento, lo s ... gi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

eseguito con 300 kg di cemento 32.5 R, 0.4 mc di sabbia e 0.8 mc di ghiaietto

Sommano mc 3,150 3,150 --- 280,40 883,26 883,26

23 Interventi preparatori del terreno finalizzati alla messa a dimora sotto

D.1.1.5 copertura, comprendenti operazioni di pulizia da vegetazione infestante,

taglio selettivo di polloni eccede ... ale prodotto, indicazione di massima del

tracciamento dell&#146;impianto. Densit&#224; di copertura di riferimento:

50%.

Sommano ha 8,692 7,726 -0,966 3´013,44 26´192,81 23´281,83 2´910,98 -11,114

24 Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondit&#224;) eseguito con trattrice

D.1.3.1 fino a 75 kW.

Sommano ha 0,660 0,660 --- 259,10 171,00 171,00

25 Ripuntatura del terreno (fino a 50 cm di profondit&#224;) eseguito con

D.1.3.4 trattrice fino a 75 kW.

Sommano ha 0,660 0,660 --- 388,65 256,51 256,51

26 Apertura manuale di buca misura di riferimento 40x40x40 cm in terreno di

D.2.1.2 media consistenza per interventi di rinfoltimento sottocopertura. Parametri

di riferimento: sono inclusi la fornitura del materiale vegetale di cui al cod.

C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e bacchetta in bamb&#249;.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´307,69 20´073,51
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 61´307,69 20´073,51

Sommano cad 15´223,330 13´790,000 -1´433,330 11,79 179´483,06 162´584,10 16´898,96 -9,415

27 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore

D15006.a meccanico compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di

deposito provvissorio: armato. Demolizione attraversamento esistente e

cunetta di valle in c.a.

Sommano mc 26,250 26,250 --- 306,23 8´038,54 8´038,54

28 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da

D15118 demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di

andata e ritorno e scarico con eslusione degli oneri di discarica.

Sommano mc 26,250 26,250 --- 46,89 1´230,86 1´230,86

29 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei

D15125.a rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 n&#176; 549, art. 3, commi 24 e

28. Detto tributo, ... impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti

(calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)

Sommano mc 761,530 871,530 110,000 6,63 5´048,94 5´778,24 729,30 14,445

30 Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli individui malati,

E.1.2.3 malformati, polloni soprannumerari in caso di ceppaie, in particolare a carico

delle specie indesiderate;  ... . Senza designazione dei candidati. Parametri di

riferimento: prelievo di 150 piante a diametro variabile medio piccolo.

Sommano ha 13,352 13,227 -0,125 2´029,56 27´098,70 26´845,00 253,70 -0,936

31 Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite recisione a livello del

E.1.4.3 suolo e caduta guidata, compresi la sramatura, la depezzatura,

l&#146;allestimento sul letto di cadu ... o del materiale. Parametri di

riferimento: 25 cm &lt;diametro medio fusto &lt; 50 cm., condizioni di lavoro

nella norma.

Sommano cad 317,000 340,000 23,000 202,85 64´303,45 68´969,00 4´665,55 7,256

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´702,54 37´226,17
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32 Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e spietramento del

E.6.3 terreno, successiva semina, reinterro e rullatura finale. Nel prezzo si intende

compreso l&#146;onere per la liv ... e caratteristiche del terreno esistente, la

prima concimazione e il primo innaffiamento. Per superfici fino a mq. 2.500.

Sommano mq 6´601,600 7´118,550 516,950 3,01 19´870,82 21´426,84 1´556,02 7,831

33 Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e spietramento del

E.6.3,1 terreno, successiva semina, reinterro e rullatura finale. Nel prezzo si intende

compreso l&#146;onere per la liv ... sistente, la prima concimazione e il

primo innaffiamento. Per superfici oltre mq. 2.500. Usi di misciglio prato

fiorito.

Sommano mq 2´184,000 2´184,000 --- 1,94 4´236,96 4´236,96

34 Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione meccanica.

E55001b Sommano mc 14´925,000 14´925,000 --- 13,32 198´801,00 198´801,00

35 Formazione di staccionata in legno con tondelli torniti e trattati in autoclave,

F.1.12.3 impregnati a pressione con piantoni ad interassi di m 1.50 - 2.00 con altezza

di m 1.00 - 1.20 fuor ... ici, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare

l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

Sommano m 20,500 60,500 40,000 20,11 412,26 1´216,66 804,40 195,120

36 Scavo di sbancamento per allargamento e formazione della sede stradale,

F.1.2 eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza

anche in presenza d&#146;acqua, co ...  entro l&#146;area del cantiere,

l&#146;onere per l&#146;estirpazione delle ceppaie e per la profilatura delle

scarpate.

Sommano mc 571,500 793,050 221,550 10,95 6´257,92 8´683,89 2´425,97 38,766

37 Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71´488,93 37´226,17
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F.1.4 rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a

mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare

l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

Sommano mc 1´525,070 1´525,070 --- 4,55 6´939,07 6´939,07

38 Scavo di sbancamento, compreso il trasporto fino ad una distanza massima

F15004.b di 300 m del materiale di risulta: in terra con trovanti.

Sommano mc 1´722,900 1´722,900 --- 3,61 6´219,67 6´219,67

39 Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5cm di diametro del tronco,

F15009.a (b) compreso sfrondamento e carico su autocarro. Eseguito a mano

Sommano mq 575,000 575,000 --- 17,93 10´309,75 10´309,75

40 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante e quant'altro

F15017 necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per strutture di

fondazione

Sommano mq 7,200 7,200 --- 33,34 240,05 240,05

41 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualit&#224; B450C

F15019 prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal

Servizi Tecnico Centrale della Pr ... a e pretagliata a misura, posta in opera a

regola d'arte, compreso sfrido, legature, ecc., diametro medio 4 - 12 mm ecc.

Sommano kg 252,000 252,000 --- 1,38 347,76 347,76

42 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non

F15022.a inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e

dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la

formazione del piano di appoggio: con pietra proveniente da cave

Sommano mc 1´749,600 1´749,600 --- 50,61 88´547,26 88´547,26

43 Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta capacit&#224; di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71´488,93 37´226,17
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F15028 propagazione vegetativa inserite in opera (almeno 5 per mq di paramento a

vista), ramiglia viva, piante di spe ... rite nel terreno dietro gli stessi per

garantirne la crescita, operazione da eseguirsi nel periodo di riposo

vegetativo.

Sommano mq 553,400 313,400 -240,000 14,26 7´891,48 4´469,08 3´422,40 -43,368

44 Rivestimento di scarpata di elevata pendenza o con alto grado di erosione,

G.1.2.2 previa semina (40 g/mq) mediante la stesura di una biostuoia in cocco (peso

minimo di 400 g/mq), fissata al terreno con interro ai bordi e con picchetti (o

staffe) in acciaio (Biostuoia in cocco)

Sommano mq 330,400 330,400 --- 9,78 3´231,31 3´231,31

45 Realizzazione di fascinata viva per il consolidamento del piede delle sponde

G.2.2.2 di corsi d'acqua con velocit&#224; moderata, tramite apertura di un solco e

posa di fascina composta da ... o di ripa ; filo di ferro diametro 3 mm; paletti

diametro 10 cm lunghezza superiore al doppio del diametro della fascina

Sommano m 1´066,000 --- -1´066,000 26,80 28´568,80 --- 28´568,80 -100,000

46 Formazione di siepe-cespuglio mediante la realizzazione di una banchina

G.2.3.2 della profondit&#224; minima di 60 cm e contropendenza del 10% ad

interasse di 2.00/3.00 m, successiva messa ... il terreno asportato dalla

banchina superiore, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d&#146;arte.

Sommano m 220,000 220,000 --- 42,84 9´424,80 9´424,80

47 Costruzione di una palificata in legname a parete doppia con base in

G.3.2.3 contropendenza, e funzione di sostegno spondale, costituita da

un'incastellatura di tondame scortecciato di cas ... etro 15 cm, pali orizzontali

di lunghezza 3 m e diametro 25 cm), diametro tondino di ferro 14 mm, piloti

diametro 32 mm.

Sommano mc 824,000 861,500 37,500 155,01 127´728,24 133´541,12 5´812,88 4,551

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´301,81 69´217,37
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48 Formazione di una briglia in legname e pietrame in alvei, tramite: scavo con

G.3.4.1 mezzo meccanico, costruzione del cassone di contenimento mediante

incastellatura del tondame castagno f ... d&#146;acciao ad aderenza

migliorata diametro &gt;24 mm e lunghezza almeno di 1,5 m , pietrame di

pezzatura di 20-30 cm.

Sommano mc 1,820 0,820 -1,000 216,23 393,54 177,31 216,23 -54,945

49 Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0.8

G.3.5.1 x 0.8 m, volume medio 0.45 mc, intasata con calcestruzzo con resistenza

caratteristica R'ck 250 kg/cm ... sovrastanti fino al vertice delle sponde ed

ogni altro onere per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L.

Sommano mq 28,000 28,000 --- 59,41 1´663,48 1´663,48

50 Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0.8

G.3.5.2 x 0.8 m, volume medio 0.45 mc, intasata di terreno vegetale vagliato con

l'impianto di talee (da eseg ... sovrastanti fino al vertice delle sponde, ed ogni

altro onere per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L

Sommano mq 1´224,850 1´164,850 -60,000 54,12 66´288,88 63´041,68 3´247,20 -4,899

51 Approntamento cantiere, dislocazione macchine

N.P.1 (a) Sommano cad 8,000 8,000 --- 1´500,00 12´000,00 12´000,00

52 Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per

N.P.1 (b) operazioni di piccola entit&#224;, secondo le prescrizioni tecniche previste

compreso il confezionamento, lo s ...  di armatura: eseguito con 150 kg di

cemento 32.5 R, 0.4 mc di sabbia e 0.8 mc di ghiaietto. Magrone di

sottofondazione.

Sommano mc 1,170 1,170 --- 156,00 182,52 182,52

53 Fornitura e posa di panchina realizzata interamente in legno di pino

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´301,81 72´680,80
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N.P.10 (a) impregnato in autoclave successivamente verniciato. Montanti del diametro

di 14 x h = 150 cm e rinforzi della s ... ne 4,2 x 9,5 x 190 cm, piallati sui 4 lati e

smussati in testa. Lunghezza : 190 cm - Larghezza : 68cm - Altezza : 90 cm.

Sommano cad 4,000 4,000 --- 406,44 1´625,76 1´625,76

54 Fornitura e posa di mascheramento in legno impregnato , come da

N.P.10 (b) particolare costruttivo , altezza da terra 2,3 m compresi plinti di ancoraggio

dei sostegni e tetto rinverdito compresa la terra e l'impianbto di piantine di

sedum

Sommano m 120,000 120,000 --- 250,00 30´000,00 30´000,00

55 Fornitura e posa di grupo panca-tavolo - Struttura portante: supporti e

N.P.11 (a) rinforzi realizzati con profili amellari della sezione 9 x 9 cm. Sedute e tavolo:

n&#176; 13 listoni in lame ... tro lati e smussati in testa. Legname impregnato

e verniciato. Lunghezza : 190 cm - Larghezza : 150 cm -Altezza : 74 cm.

Sommano cad 1,000 1,000 --- 627,43 627,43 627,43

56 Fornitura e posa di panche-tavolo PIC-NIC per diversamente abili - Struttura

N.P.12 (a) portante: supporti e rinforzi realizzati con profili lamellari della sezione 9 x 9

cm. Sedute e tavolo: ... ro lati e smussati in testa. Legname impregnato e

verniciato. Lunghezza : 235 cm - Larghezza : 150 cm - Altezza : 85 cm.

Sommano cad 1,000 1,000 --- 683,43 683,43 683,43

57 Impianto di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee in

N.P.2 (a) pezzi di circa 10 &#150; 15 cm (in numero di 10-12 al mq)o in alternativa di

piantine in numero di 5-7 /mq e ricopertura con un leggero strato di terreno

vegetale per evitarne il disseccamento.

Sommano mq 3´200,000 3´200,000 --- 10,00 32´000,00 32´000,00

58 Rimozione recinzione in rete presso propriet&#224; privata compreso

N.P.2 (b) smaltimento del materiale in discarica autorizzata

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´301,81 72´680,80
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Sommano corpo 1,000 1,000 --- 1´000,00 1´000,00 1´000,00

59 Realizzazione di aree per anfibi costituite mediante posizionamento di

N.P.2 (c) almeno 6-8 tronchi prelevati in loco appartenenti alle specie abbattute,

preventivamente sramati e legati fra ... el terreno a costituire strutture simili

a zattere , facilmente utilizzabili dagli anfibi in fase di risalita dall'acqua

Sommano cad 2,000 2,000 --- 2´000,00 4´000,00 4´000,00

60 Rivestimento in lamiera di acciaio corten dello spessore di 3-4 mm compresa

N.P.2 (d) la sagomatura, il taglio ed il fissaggio.

Sommano corpo 1,000 1,000 --- 1´090,00 1´090,00 1´090,00

61 Sfalcio controllato della fascia pi&#249; esterna del fragmiteto con mezzi

N.P.2 (e) natanti, nel periodo tardo-autunnale invernale con asportazione completa

della biomassa prodotta. Il frag ... . Lo sfalcio del fragmiteto &#232; quindi un

intervento indispensabile per mantenere stabile questo tipo di vegetazione.

Sommano mq 204,000 204,000 --- 90,00 18´360,00 18´360,00

62 Ripristino di tracciato ciclopedonale esitente mediante riempimento elle

N.P.3 (a) buche con il medesimo materiale di cui &#232; costituito il percorso .

Compresa battitura e livellamento.

Sommano mq 224,000 784,000 560,000 15,00 3´360,00 11´760,00 8´400,00 250,000

63 Pulizia di area umida esistente mediante uso di automezzi natanti compreso

N.P.3 (b) il taglio delle piante acquatiche, la rimozione e il conferimento a discarica del

materiale vegetale. Compresa la risagomatura all'interno della area umida

per la realizzaizone di chiarie

Sommano corpo 1,000 1,000 --- 6´000,00 6´000,00 6´000,00

64 Fornitura e posa in opera di condotta in acciaio portante tipo "Finsider" vari

N.P.3 (c) diametri e spessori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85´701,81 72´680,80
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Sommano corpo 1,000 1,000 --- 6´790,00 6´790,00 6´790,00

65 Fornitura e messa in opera di rulli, provvisti di vegetazione radicata, in fibra

N.P.3 (d) biodegradabile di cocco, costituiti da una guaina reticolare in filati di

polipropilene con diametr ... orgere per 5-10 cm sul livello medio dell'acqua.

La lavorazione potr&#224; avvenire in qualunque periodo dell&#146;anno.

Sommano m 180,000 180,000 --- 29,40 5´292,00 5´292,00

66 Fornitura e posa in opera di geotessile tipo Pavirock 70/70.

N.P.4 (a) Sommano mq 2´667,000 3´294,500 627,500 7,00 18´669,00 23´061,50 4´392,50 23,528

67 Pali in acciaio di lunghezza 2.5 m infissi nel terreno e legatura di ancoraggio

N.P.4 (b) dei massi delle soglie. Compresi tutti i materiali per dare l'opera finita a

regola d'arte. Computati per mc di soglia.

Sommano mc 156,600 156,600 --- 83,00 12´997,80 12´997,80

68 Realizzazione di superficie stabilizzata adibita a viabilit&#224; rurale e

N.P.4 (c) naturalistica. Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in polvere

fibrorinforzato (del tipo ... Levocell o prodotti similari) da miscelare in sito

con terreno presente o riportato e uno stabilizzato. (colore porfido)

Sommano mq 1´582,500 1´582,500 --- 35,00 55´387,50 55´387,50

69 Realizzazione di superficie stabilizzata adibita a viabilit&#224; rurale e

N.P.5 (a) naturalistica. Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in polvere

fibrorinforzato (del tipo ... Levocell o prodotti similari) da miscelare in sito

con terreno presente o riportato e uno stabilizzato. (colore porfido)

Sommano mq 322,500 322,500 --- 35,00 11´287,50 11´287,50

70 Demolizione gabbionate esistenti compreso lo smistamento e l'accumulo del

N.P.5 (b) materiale

Sommano mc 21,200 21,200 --- 81,00 1´717,20 1´717,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´094,31 72´680,80
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71 Fornitura di materiale per la realizzazione della passerella in legno di

N.P.5 (c) castagno (tronchi di base) e abete trattato per la realizzazione dell'assito e

realizzazione dell'opera (la passerella avr&#224; larghezza di 2 m).

Sommano m 35,000 --- -35,000 140,00 4´900,00 --- 4´900,00 -100,000

72 Piattaforme in legno a due livelli di cui la pi&#249; bassa sommersa,

N.P.6 (a) costituito da tronchi e tavole di legno di castagno scortecciato, vincolati con

chiodatura metallica. Fornitur ... re per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte, con l'esclusione di eventuali ponti di servizio ed opere murarie.

Sommano modulo 7,000 7,000 --- 2´121,43 14´850,01 14´850,01

73 Approntamento cantiere, dislocazione macchine, formazione di rampe di

N.P.6 (c) accesso all'alveo e realizzazione della viabilit&#224; di cantiere; opere per la

modifica temporanea del deflusso.

Sommano cad 2,000 2,000 --- 10´000,00 20´000,00 20´000,00

74 Pontile in legno costituito da tronchi e tavole di legno di castagno

N.P.6 (d) scortecciato, vincolati con chiodatura metallica. Fornitura e posa in opera di

legname in travi di larice o di  ... re per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte, con l'esclusione di eventuali ponti di servizio ed opere murarie.

Sommano m 60,000 --- -60,000 354,67 21´280,20 --- 21´280,20 -100,000

75 Fornitura e messa in opera di rulli, provvisti di vegetazione radicata, in fibra

N.P.7 (a) biodegradabile di cocco, costituiti da una guaina reticolare in filati di

polipropilene con diametr ... porgere per 5-10 cm sul livello medio

dell'acqua. La lavorazione potr&#224; avvenire in qualunque periodo

dell&#146;anno

Sommano m 50,000 50,000 --- 29,40 1´470,00 1´470,00

76 Approntamento cantiere, dislocazione macchine, formazione di rampe di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´094,31 98´861,00
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variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 90´094,31 98´861,00

N.P.7 (b) accesso all'alveo e opere per la modifica temporanea del deflusso

Sommano cad 1,000 1,000 --- 5´000,00 5´000,00 5´000,00

77 Formazione di coppia di plinti di ancoraggio in calcestruzzo posti in opera in

N.P.7 (c) corrispondenza della testa delle travi longitudinali dei pontili: cm 80 x 80 x

50.

Sommano cad 16,000 --- -16,000 130,00 2´080,00 --- 2´080,00 -100,000

78 Fornitura e posa di cestini aventi struttura interamente in legno di pino

N.P.8 (a) impregnato inautoclave, costruito con doppio telaio di sostegno, supporti

con profili laterali sezione 60x ... . Dimensioni: Lunghezza 52,5 cm - Larghezza

53,5 cm - Altezza 100 cm - Capacit&#224; sacchetti standard in nailon 70 lt.

Sommano cad 3,000 3,000 --- 388,47 1´165,41 1´165,41

79 Fornitura e posa di recinzione - Realizzata con pali in legno di pino nordico

N.P.8 (b) provenienti da fornitori certificati FSC, impregnati esclusivamente con

sostanze esenti da cromo, in a ... scavo e riporto, per la realizzazione dei

plinti di fondazione, ogni onere e lavorazione, il materiale, le attrezzature.

Sommano m 386,000 386,000 --- 55,15 21´287,90 21´287,90

80 Fornitura e posa di bacheca realizzata in legno impregnato e trattato con

N.P.9 (a) speciali vernici protettive a base d'acqua preservanti con il degrado dei raggi

UV, completa di pannello e ... ghezza : 130 cm - Altezza: 250 cm - Pannello: 80

x h=80 cm. Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera.

Sommano cad 3,000 3,000 --- 754,91 2´264,73 2´264,73

81 Fornitura e posa di bacheca realizzata in legno impregnato e trattato con

N.P.9 (b) speciali vernici protettive a base d'acqua preservanti con il degrado dei raggi

UV, completa di pannello e ... ghezza : 130 cm - Altezza: 250 cm - Pannello: 80

x h=80 cm. Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera.

Sommano cad 3,000 3,000 --- 821,21 2´463,63 2´463,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´094,31 100´941,00
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%
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R I P O R T O 90´094,31 100´941,00

82 Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 56 m: a caldo

N04059.a Sommano ora --- 8,000 8,000 97,41 --- 779,28 779,28

83 Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario

NPvr21C.09.450.0010a tipo, posti in opera: - superficie fino a 5 dm²

Sommano cad --- 23,000 23,000 8,86 --- 203,78 203,78

84 Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con

NPvr21C.12.080.0010f armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600),

con incastro a bicchiere s ...  alle norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5.

Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 800 - p = 660

kg/m

Sommano m --- 5,000 5,000 102,43 --- 512,15 512,15

85 Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con

NPvr21C.12.080.0010g armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600),

con incastro a bicchiere s ... e norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5.

Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.000 - p =

1.000 kg/m

Sommano m --- 8,000 8,000 130,02 --- 1´040,16 1´040,16

86 Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio

NPvr21C.22.450.0040b zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, pali e saette zincati e

plasticati, collari di te ...  allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: -

con filo Ø 2,7 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm

Sommano m² --- 60,000 60,000 13,98 --- 838,80 838,80

87 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³

NPvr2_01.A04.B05.020 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi

strutturali Con betoniera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93´468,48 100´941,00
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R I P O R T O 93´468,48 100´941,00

Sommano m³ --- 15,100 15,100 90,64 --- 1´368,66 1´368,66

88 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe

NPvr2_01.A04.B31.005 di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di

elevazione (pilastri, trav ... one della pioggia, in Classe di esposizione

ambientale XC3 (UNI 11104) Classe di resistenza a compressione minima

C28/35

Sommano m³ --- 74,500 74,500 116,00 --- 8´642,00 8´642,00

89 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con

NPvr2_01.A04.C30.015 pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

Sommano m³ --- 89,250 89,250 25,11 --- 2´241,07 2´241,07

90 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la

NPvr2_01.A04.E00.005 maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo

energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Sommano m³ --- 41,250 41,250 8,35 --- 344,44 344,44

91 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di

NPvr2_01.A04.F00.015 esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi

consentiti dalle norme vigenti

Sommano kg --- 1´856,250 1´856,250 1,53 --- 2´840,06 2´840,06

92 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a

NPvr2_01.A04.H00.005 sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il

disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

In legname di qualunque forma

Sommano m² --- 53,100 53,100 43,06 --- 2´286,49 2´286,49

93 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme

NPvr2_01.A21.A40.005 alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´191,20 100´941,00
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R I P O R T O 111´191,20 100´941,00

ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale fine secondo i piani

stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20

Sommano m² --- 242,760 242,760 6,25 --- 1´517,25 1´517,25

94 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in

NPvr2_01.A21.A50.010 misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,

mediante cilindratura a strati  ... parati sino al raggiungimento della

compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a

30 cm

Sommano m² --- 242,760 242,760 1,32 --- 320,44 320,44

95 Operaio qualificato Ore normali

NPvr2_01.P01.A20.005 Sommano h --- 711,000 711,000 33,06 --- 23´505,66 23´505,66

96 Massi di cava di natura granitica per difese idrauliche peso medio da 4 a 10 q

NPvr2_01.P03.C80.005 Sommano q --- 1´687,485 1´687,485 1,42 --- 2´396,23 2´396,23

97 Pali di larice, castagno e acacia Pali torniti, perfettamente tondo senza la

NPvr2_01.P15.A60.010 presenza di corteccia di larice (Larix decidua), del diametro superiore a cm 22

Sommano m³ --- 18,424 18,424 168,63 --- 3´106,84 3´106,84

98 Fornitura di travi, travetti e simili per strutture in legno lamellare con

NPvr2_01.P16.G00.005 marchiatura CE per la realizzazione di travature dritte In abete (Picea abies,

Abies alba)

Sommano m³ --- 2,820 2,820 625,60 --- 1´764,19 1´764,19

99 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante,

NPvr2_01.P24.C50.005 trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

Della portata sino a q 17 - compreso l'autista

Sommano h --- 80,000 80,000 46,54 --- 3´723,20 3´723,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 147´525,01 100´941,00
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100 Nolo di motosega completa di ogni accessorio peril funzionamento incluso il

NPvr2_01.P24.G20.010 consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore A catena con

lama non inferiore a cm 45

Sommano h --- 48,000 48,000 3,42 --- 164,16 164,16

101 Fornitura e infissione di palancole metalliche Larssen usate H=6 m e peso

NPvr2_013 indicativo di 124 kg/mq, compresi omega, oneri di impianto ed espianto

cantiere.

Sommano a corpo --- 1,000 1,000 40´182,32 --- 40´182,32 40´182,32

102 Fornitura e posa in opera di tavolato accostato in legno di abete dello

NPvr2_02.P45.L50.010 spessore nominale di cm 3, posato su preesistente orditura in legno

Sommano m² --- 52,500 52,500 33,06 --- 1´735,65 1´735,65

103 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale

NPvr2_18.A01.F05.005 provenienti da cave aperte per conto dell'impresa, di volume comunque non

inferiore a m³ 0,30 e di peso superi ... gio, la preparazione del fondo,

l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte

Sommano kg --- 75´000,000 75´000,000 0,02 --- 1´500,00 1´500,00

104 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave

NPvr2_18.A01.F08.005 aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume

comunque non inferiore a m³ 0,30 e di ... resa la preparazione del fondo,

l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte

Sommano m³ --- 706,300 706,300 55,91 --- 39´489,24 39´489,24

105 Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o

NPvr2_18.A30.A30.005 da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso

superiore a kg 800 per get ... ere, la preparazione del fondo,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 230´596,38 100´941,00
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l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte

Sommano m³ --- 95,000 95,000 19,16 --- 1´820,20 1´820,20

106 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto

NPvr2_18.A30.A45.005 dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non

inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a ... la d'arte compreso intasamento

dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro

cubo di opera

Sommano m³ --- 131,250 131,250 88,13 --- 11´567,06 11´567,06

107 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,

NPvr2_1U.04.110.0150 compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per

raggiungere la idonea granulo ... a. Lavorazione ed onere per dare il lavoro

compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo

costipamento.

Sommano m³ --- 347,950 347,950 22,09 --- 7´686,22 7´686,22

108 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60

NPvr2_1U.05.220.0010 mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo

per la fondazione, la forn ...  la posa del palo, il ripristino della zona

interessata e la pulizia ed allontanamenrto di tutti i materiali di risulta.

Sommano cad --- 34,000 34,000 83,80 --- 2´849,20 2´849,20

109 Fornitura e posa in opera di staccionata con pali di supporto in legno di larice

NPvr2_A.P. 01(B) diam.12 cm di lunghezza complessiva 1,50 m, di cui 1,20 fuori terra,

comprensiva di 2 funi d'acciai ... are lo sfilamento delle funi ed ogni altra

opere per dare l'opera compiuta. Conteggiata a metro di sviluppo

planimetrico

Sommano m --- 12,000 12,000 35,27 --- 423,24 423,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254´942,30 100´941,00
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110 FpO di talee vive di Salice autoctono con alta capacità di propagazione ed

NPvr2_A.P.E.03 inserite in opera lungo la sponda esistente nel numero di 3 pz. x una fascia

spondale della larghezza di circa 1,50m. Operazione da eseguirsi a mano nel

periodo di riposo vegetativo.

Sommano m --- 1´811,800 1´811,800 21,31 --- 38´609,46 38´609,46

111 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e

NPvr2_E15002.a l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico

su mezzi di trasporto  ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Sommano mc --- 442,100 442,100 5,16 --- 2´281,24 2´281,24

112 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,

NPvr2_E15018.c provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a

raggiungere la densità prescr ... pi A1, A2-4, A2- d'arte: 5, A3 o equivalente

materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti

Sommano mc --- 332,000 332,000 17,35 --- 5´760,20 5´760,20

113 Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di

NPvr2_F15008 sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq,

esclusa la preparazione del piano di semina

Sommano mq --- 1´497,534 1´497,534 0,41 --- 613,99 613,99

114 Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta capacità di propagazione

NPvr2_F15062 vegetativa, inserite in opera (almeno 5 per mq di paramento in vista),

ramaglia viva, piante di specie ... rite nel terreno dietro allo stesso per

garantirne la crescita. Operazione da eseguirsi nel periodo di riposo

vegetativo

Sommano mq --- 67,200 67,200 14,26 --- 958,27 958,27

115 Rimozione della staccionata esistente compreso allontanamento del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´165,46 100´941,00
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NPvr2_N.P. 11 materiale di risulta, demolizione della platea in c.a. esistente  compreso

carico e trasporto in pubbliche discari ... ateriale di demolizione, taglio dela

vegetazione spontanea, raccolta, carico ed allontanamento alle pubbliche

discariche

Sommano cadauno --- 1,000 1,000 4´400,00 --- 4´400,00 4´400,00

116 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacità benna 1,0 mc: a caldo

NPvr2_N04024.a Sommano ora --- 484,000 484,000 62,68 --- 30´337,12 30´337,12

117 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di

NP_1C.02.050.0010.c materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa

la roccia, inclusi i trovanti  ... ccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,  di

materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,

Sommano m³ 923,125 1´360,175 437,050 10,25 9´462,03 13´941,80 4´479,77 47,345
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------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 
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CONFRONTO CATEGORIE

C LAVORI A CORPO  euro 1´483´753,43 1´725´194,78 241´441,35 16,272

C:001 Progetto LIFE - Azioni B5-B6 922´910,63 1´039´298,69 116´388,06 12,611

C:001.001      A - nuove aree umide a monte della SP 342 124´766,59 122´828,48 1´938,11 -1,553

C:001.001.000           <nessuna> --- 103´608,39 103´608,39 (*)

C:001.001.003           Opere in Variante 02 --- 19´220,09 19´220,09 (*)

C:001.002      B - nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago 199´369,08 206´932,84 7´563,76 3,794

C:001.002.000           <nessuna> --- 192´642,28 192´642,28 (*)

C:001.002.003           Opere in Variante 02 --- 14´290,56 14´290,56 (*)

C:001.003      C - riqualificazione area umida esistente a sud della SS342 135´187,50 132´973,25 2´214,25 -1,638

C:001.003.000           <nessuna> --- 126´204,10 126´204,10 (*)

C:001.003.003           Opere in Variante 02 --- 6´769,15 6´769,15 (*)

C:001.004      D - riqualificazione laghi Carpanea 111´394,36 147´926,59 36´532,23 32,795

C:001.004.000           <nessuna> --- 111´394,36 111´394,36 (*)

C:001.004.003           Opere in Variante 02 --- 36´532,23 36´532,23 (*)

C:001.006      F - migliorie forestali in area ex-Victory 66´543,02 66´543,02 ---

C:001.007      G - nuova area umida in area ex-Victory 285´650,08 305´367,39 19´717,31 6,903

C:001.007.000           <nessuna> --- 273´641,85 273´641,85 (*)

C:001.007.003           Opere in Variante 02 --- 31´725,54 31´725,54 (*)

C:001.010      Manutenzione --- 56´727,12 56´727,12 (*)

C:001.010.003           Opere in Variante 02 --- 56´727,12 56´727,12 (*)

C:002 Aree fuori progetto LIFE 560´842,80 685´896,09 125´053,29 22,297

C:002.005      E - ripristino rogge di Villa Romano' 299´454,72 353´112,16 53´657,44 17,918

C:002.005.000           <nessuna> --- 299´454,72 299´454,72 (*)

C:002.005.003           Opere in Variante 02 --- 53´657,44 53´657,44 (*)

C:002.008      H - miglioramento forestale in area Fornacetta Nord 30´260,13 90´096,79 59´836,66 197,741

C:002.008.000           <nessuna> --- 11´512,54 11´512,54 (*)

C:002.008.003           Opere in Variante 02 --- 78´584,25 78´584,25 (*)

COMMITTENTE: 
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variaz.
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%
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R I P O R T O 

C:002.009      I - riqualificazione area umida Formnacetta sud 231´127,95 242´687,14 11´559,19 5,001

C:002.009.000           <nessuna> --- 207´767,75 207´767,75 (*)

C:002.009.003           Opere in Variante 02 --- 34´919,39 34´919,39 (*)

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E

%
Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 1´483´753,43 1´725´194,78 342´382,35 100´941,00

Totale variazione  euro 241´441,35 16,272

     Data, __________

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

L’anno ………….. il giorno  ………….. del mese di ………………… col presente atto si conviene quanto 
segue: 

 

Art. 1 

Il sig. Dante DE CANDIDO quale Procuratore Speciale della ditta Adriacos S.r.l., Capogruppo 
mandataria del R.T.I. delle ditte appaltatrici di cui in epigrafe, dichiara di accettare i nuovi prezzi 
delle forniture e lavorazioni previste in variante agli importi indicati nella Tabella 1 precedente 
senza sollevare alcuna eccezione o riserva. 

 

Art. 2 

I nuovi prezzi di cui all’articolo precedente sono soggetti, ai sensi dell’art. 163 - comma 4 del 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,  al ribasso d’asta praticato dall’Impresa sul prezzo a base di gara pari 
al 29,54%. 

 

Art. 3 

Il sig. Dante DE CANDIDO quale Procuratore Speciale della ditta Adriacos S.r.l., Capogruppo 
mandataria del R.T.I. delle ditte appaltatrici di cui in epigrafe, assume l’impegno di eseguire senza 
eccezione alcuna o riserva i lavori occorrenti per il completamento dell’opera in oggetto secondo 
le previsioni della perizia di variante. 

 

Art. 4 

La Perizia di Variante comporta un maggior onere economico di Euro 241.441,38 rispetto 
all’importo del quadro economico conseguente alla perizia di variante n.1. Al netto del ribasso 
d’asta del 29,54% il maggior onere economico è pari a Euro 170'119.60. Il nuovo importo 
contrattuale è pari a Euro 1.316.314,90 escluso IVA e inclusi oneri per la sicurezza e per la 
redazione del progetto esecutivo. 

 

Art. 5 

Il sig. Dante DE CANDIDO quale Procuratore Speciale della ditta Adriacos S.r.l., Capogruppo 
mandataria del R.T.I. delle ditte appaltatrici di cui in epigrafe, con il presente atto si impegna ad 
eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi 
unitari allegati al contratto principale, tutti i lavori occorrenti per l’esecuzione dell’opera in 
oggetto, secondo le previsioni della perizia di variante di cui sopra e di non avanzare richiesta per 
compensi di qualunque natura relativi alle variazioni ed ai maggiori lavori di cui alla medesima 
perizia, di accettare che per le nuove categorie di lavori occorrenti, per le quali non risultano già 



 

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

 

Opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di 
Inverigo” – Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei 
territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano 
DIREZIONE LAVORI – Perizia di Variante n.2 

 

   

ELABORATO E – Atto di sottomissione Pag. 33/33 
   

PERIZIA DI VARIANTE N.2  MAGGIO 2018 

 

contrattualmente stabiliti i prezzi unitari, siano applicati i nuovi prezzi che saranno soggetti al 
ribasso del 29,54% contrattualmente stabilito. 

 

Il presente atto vincola l’Impresa sin da questo momento e diventa impegnativo per 
l’amministrazione vista l’approvazione della Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori. 

                 

L’IMPRESA                                                           IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


