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1 PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’'opera di
seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come
modificato dal D.Lgs. 106/2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per informazioni
dettagliate riguardanti i lavori da eseguire si rimanda agli elaborati di progetto. Nel presente
documento alcune informazioni sono comunque riportate in forma sintetica per agevolare la lettura
del PSC ai soggetti coinvolti. Il PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le
conseguenti misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi stessi durante
I’esecuzione dei lavori, come richiesto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 2 dall’allegato XV
dello stesso decreto. Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi
previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle
imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi ad esse imposti
dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra I'altro, le imprese integreranno il PSC, come
previsto dalle norme, con il proprio piano operativo di sicurezza (POS).I contenuti minimi del POS,

individuati al punto 3.2 dall’allegato XV del D.Lgs.81/2008, sono richiamati nei capitoli C ed M.

Il presente documento & cosi composto:

e Relazione tecnica e prescrizioni
o Allegati

Allegato 1 - Cronoprogramma dei lavori

Riporta la programmazione dei lavori con lo sviluppo cronologico delle lavorazioni previste.

Allegati 2, 3, 4 — Planimetria di cantiere e planimetrie degli scavi

Contiene la rappresentazione dell’area di cantiere con I'ubicazione dei servizi, le indicazioni sulla viabilita

esterna al cantiere, le recinzioni e altri aspetti significativi per la sicurezza.

Il capitolo 7, limitatamente ai costi della sicurezza, ed il capitolo 9 contengono la descrizione delle misure

Iu

necessarie di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19

nei cantieri edili del 24 aprile 2020” contenute nel D.P.C.M. del 17/05/2020.
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1.1 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:

Decreto

Si intende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e s.m.i.

Responsabile dei lavori (RDL)

Soggetto che puo essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto; nel
campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile

dei lavori é il responsabile del procedimento.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo

91, ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo
92, che non puo essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del

Decreto.

Impresa affidataria

Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo

avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice

Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Subappaltatore
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L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per I'esecuzione dei lavori sulla base

di un rapporto contrattuale con una impresa affidataria.

Si intende per subappaltatore anche I'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto

contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.

Personale preposto alla vigilanza

Il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del Procedimento, i

funzionari degli organi di vigilanza.

Referente

E’ la persona fisica che rappresenta I'impresa affidataria e i suoi subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il
committente e con il CSE. Solitamente coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere.
Egli € sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'impresa affidataria e dei suoi
subappaltatori/subaffidatari e tra 'altro agisce in nome e per conto dell’'Impresa per tutte le questioni inerenti
alla sicurezza e costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si

intendono fatte validamente all’Impresa.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della

sicurezza durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto.

Lavoratore autonomo

Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

E’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto
dall’art. 100 del Decreto. | contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2 dall’allegato XV dello

stesso decreto.

Piano operativo di sicurezza (POS)
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Documento, redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del
presente PSC. La redazione del POS é obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. | contenuti di questo

documento sono al punto 3.2 dall’allegato XV dello stesso decreto.

Dispositivi di protezione individuali (DPI)

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o piu rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o

accessorio destinato a tale scopo.

1.2 METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La metodologia per I'individuazione dei rischi e stata:

1. distinguere eventuali stralci esecutivi;
2. individuare le lavorazioni all'interno dell'unico stralcio esecutivo in cui si realizza l'opera;
3. individuare i rischi per ogni lavorazione.

| rischi individuati vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza
contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il

Cronoprogramma dei lavori riportato in All. 1) e ad eventuali pericoli correlati.

Per ogni lavorazione é stata elaborata la relativa analisi riportata nel paragrafo 4.2. Questa contiene:

e la descrizione della lavorazione;

e gli aspetti significativi del contesto ambientale;

e ['analisi dei rischi;

e le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;
e i contenuti specifici del POS;

e la stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento ad un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia
della gravita del danno, sia della probabilita che tale danno si verifichi. L'indice cresce all’aumentare

del rischio ed e associato alle seguenti valutazioni:
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Stima Valutazioni
il rischio e basso:

o si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca raramente danni
significativi.
il rischio € medio:
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli
obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.
il rischio e alto:

9 si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede

il massimo impegno e attenzione
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2 ANAGRAFICA DELL’'OPERA
2.1  INDIRIZZO DEL CANTIERE

Ubicazione: via Garibaldi, Verano Brianza (MB)

2.2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente:

Ente Parco Regionale della valle del Lambro

Con sede in Via Vittorio Veneto, 19 a Triuggio (MB)
Tel. 0362/97.09.61

Responsabile dei Lavori (R.U.P.):

Arch. Leopoldo Motta

Con sede in Via Vittorio Veneto, 19 a Triuggio (MB)
Tel. 0362/97.09.61

Coordinatore per la progettazione (CSP):
Ing. Dario Corro
con sede in via Marco Polo, 7 — Salzano (VE)

tel. 349/43.07.209

Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori (CSE):

con sede in -P.I.

tel.

Progettista:
Ing. Dario Corro
con sede in via Marco Polo, 7 — Salzano (VE)

tel. 349/43.07.209

Direttore dei lavori:

con sede in -P.lL.
tel.
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Per I'individuazione dei dati inerenti alle Imprese e ai relativi referenti si rimanda al capitolo “Firme
di accettazione”.

2.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 90
Ammontare complessivo presunto dei lavori: € 150.000,00
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 4

Entita presunta del cantiere (in uomini-giorno): 320

Descrizione sintetica dei lavori: Si prevede

Gli interventi previsti per la sistemazione delle problematiche idrogeologiche nel parco delle

Fontanelle comprendono:

1) Formazione di aree di accumulo e stempero delle acque di pioggia a monte della roggia che
corre lungo il sentiero e a monte della griglia di intercettazione delle acque;

2) Creazione di sistemi di raccolta delle acque di ruscellamento per il loro recapito nelle aree di
accumulo;

3) Sistemazioni di fondo e sponde della roggia mediante riprofilatura, formazione di soglie, tagli
selettivi della vegetazione arborea e ripiantumazioni;

4) Rimaneggiamento e sistemazione del sentiero;

5) Sostituzione diffusa degli elementi di arredo.
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3 DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE

3.1  CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE

L'area oggetto di intervento si trova nel territorio del comune di Carate Brianza sul confine con il
confine di Verano Brianza. Si tratta di un’area pubblica destinata a parco compresa tra viale Garibaldi
a sud-ovest e via Garibaldi a nord-est, in una fascia di raccordo tra i due centri comunali, a fianco del

cimitero di Carate.
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Vista dall’alto dell’area oggetto di intervento

Il terreno interessato dalle lavorazioni presenta un andamento quasi pianeggiante e libero da
vegetazione verso sud-ovest, mentre presenta una decisa pendenza e con folta vegetazione arborea
verso nord-est. E’ proprio questa I'area maggiormente interessata dall’intervento di progetto, in

qguanto sull’area a sud-est si prevede sostanzialmente la sostituzione di elementi di arredo.
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L'area nord-est in forte pendenza e interessata dal passaggio di un percorso interno al parco e,
parallelamente, da una roggia su cui defluiscono le acque meteoriche. Tale sentiero ha un’uscita

anche su via Garibaldi, in cui si prevede l'installazione e I'accesso del cantiere.

Accesso al parco ed al sentiero da nord-est su via Garibaldi, su cui collocare gli apprestamenti di

cantiere

Accesso al parco da sud-ovest su viale Garibaldi
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Al parco si accede infatti, oltre che dal suddetto accesso, anche da via Fontanelle nelle vicinanze del
cimitero e che poi si collega al sentiero interno, e da un accesso al parco su viale Garibaldi a sud-est.
Data la limitata larghezza il varco su via Fontanelle, salvo ulteriori valutazioni, non appare idoneo al
transito di mezzi pesanti, mentre il varco su viale Garibaldi viene escluso all’accesso dei mezzi in
quanto sarebbe necessario la creazione di una specifica viabilita che modificherebbe un’ampia area

del parco.

Accesso al parco ed al sentiero da via Fontanelle

L'intera area del parco delle Fontanelle rimarra interdetto al pubblico per tutta la durata dei lavori,
salvo differenti indicazioni del C.S.E. e relative misure di coordinamento di concerto con

I’Amministrazione del parco.
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Roggia parallela al sentiero interno
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3.1  CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO E METEOROLOGIA LOCALE

La parte terminale del Parco delle Fontanelle da alcuni anni & soggetto, in occasione di piogge di
media e forte intensita, a fenomeni di dissesto che provocano la fuoriuscita delle acque di pioggia
che defluiscono lungo la roggia che origina nella parte terminale del Parco con interessamento della
via Garibaldi di Verano fino al sottostante ponte di Agliate con invasione della sede stradale di acqua

e inerti dilavati dalla corrente.

L'origine delle portate liquide & da identificarsi nel ruscellamento dei versanti molto acclivi, lato
Comune di Carate Brianza nella parte sudoccidentale del parco, mentre una residua minore quota

proveniente da nord-est si origina dal Comune di Verano Brianza.

L'origine delle portate solide & invece da identificarsi nella presenza di fronti molto acclivi lungo la
roggia ed i versanti, I'assenza di una diffusa vegetazione che possa trattenere i materiali e la presenza
di corrente a forte velocita corrente lungo la roggia. Nelle immagini seguenti sono indicate queste

situazioni.
Non da ultimo, nella parte finale della roggia, nelle adiacenze di via Garibaldi, sono presenti alcuni

organi di intercettazione delle acque e dei solidi che perd vanno spesso in crisi per intasamento o

sottodimensionamento.

Effetto di una pioggia particolarmente intensa occorsa a luglio 2014
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Per quanto sopra riportato, nel caso di precipitazioni, anche se non intense, I'impresa dovra

sospendere le lavorazioni in corso.

3.2 PRESENZA DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Dall’analisi degli elaborati del PUGSS di Carate Brianza & stato possibile verificare preliminarmente la
presenza dei sottoservizi ed in particolare della sola distribuzione del gas metano. Non sono presenti

altre interferenze documentate.

La linea di distribuzione (rete in bassa pressione) attraversa il sentiero del Parco delle Fontanelle
nell’area di intervento. Occorrera pertanto procedere ad una verifica della effettiva profondita di
posa e del corretto posizionamento planimetrico mediante rilievo di dettaglio con i tecnici della

societa di distribuzione locale, prima dell’inizio dei lavori.

Rete gas metano (in azzurro la BP, in verde I’AP)

E’ stata infine rilevata la presenza di una linea elettrica/telefonica aerea costituita da cavi in
corrispondenza dell’accesso da via Garibaldi. Dovra essere individuato I’ente gestore a cui occorre

rivolgersi per la richiesta preventiva di spostamento/protezione nel caso tale eventualita ricorresse.
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Linea aerea su via Garibaldi

Non sono presenti ulteriori opere aeree od interrate in grado di interferire con I'attivita prevista nel

cantiere.

3.3 EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Per la valutazione del rischio specifico si e tentato di condurre un’analisi documentale che pero si &
rivelata infruttuosa. Attraverso la memoria storica dell’Ufficio Tecnico ed Ecologia del comune di
Verano Brianza sembra che il territorio dei due comuni di Verano e Carate Brianza non sia stato
interessato da bombardamenti durante I'ultimo conflitto, come sembra testimoniare la mappa di

seguito riportata.
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Mappa di massima delle principali zone in cui sono stati rinvenuti ordigni bellici dal 1980 ad oggi

Tuttavia, non disponendo di dati certi si procedera preliminarmente ai lavori ed in via cautelativa

mediante indagine di interferenza ferromagnetica sulle aree di cantiere interessate da scavo. |

risultati di tale indagine saranno valutati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione che
potra decidere di procedere od escludere la bonifica bellica sistematica dell’area, in base al rischio

residuale emerso.

L’estensione dell’area oggetto di indagine riguarda i due futuri bacini di laminazione e la fascia degli
argini della roggia interessata da riprofilatura. In tali zone le lavorazioni di progetto prevedono uno
scavo di profondita massima di 1,0 m corrispondente anche alla profondita media di rilevazione dello

strumento con cui viene condotta I'analisi.

3.4  RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITA E/O INSEDIAMENTI LIMITROFI
3.4.1 LAVORI IN SEDE STRADALE

La natura dei lavori non interessa la sede stradale poiché tutte le lavorazioni previste verranno
eseguite all'interno del parco presso un’area recintata. L'unica eccezione & rappresentata dal

Ill

collegamento tra la roggia ed il “pozzetto pubblico” su via Garibaldi, su un’area marginale e a lato

della strada.
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Prima della lavorazione dovra essere richiesto il permesso all’ente gestore della strada per
I'occupazione temporanea del suolo pubblico, mentre saranno collocati i segnali di lavori in corso,
limitazione della velocita e delimitazione dell’area di scavo. La lavorazione avverra di giorno con la

presenza di un moviere che regolera il traffico veicolare.

Inoltre, sara fondamentale che lo scarico/carico del materiale dai/nei mezzi delle imprese esecutrici
ed il trasporto all'interno o dal cantiere avvengano sotto la sorveglianza e coordinamento di un

operatore dell'impresa esecutrice, che devii I'eventuale passaggio di pedoni.

Il personale che si trovi ad operare in sede stradale dovra indossare indumenti ad alta visibilita (a
norma di legge) fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore bianco

argento idonei in relazione al tipo di stagione.

In tutti i casi eventuali di lavoro sulla sede stradale e sulle sue pertinenze & imposta I'osservanza del
Codice della Strada, del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione, delle Circolari del Ministero

dei LL.PP. e, in generale di tutte le disposizioni emanate in materia dagli Organi competenti.

Per tutta la durata dei lavori le imprese dovranno garantire:

e La presenza di un addetto che consenta |'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata
ed uscita dei mezzi pesanti dall’area di cantiere;
e La presenza di un addetto che sorvegli e coordini il passaggio di materiali ed attrezzature dalla

strada all’interno dell’unita e viceversa secondo le modalita sopra descritte;

Per meglio inquadrare il problema, si veda la planimetria di cantiere.

3.4.2  INTERFERENZE CON LE AREE E LE ATTIVITA CIRCOSTANTI E PRESENZA DI CANTIERI LIMITROFI

Le attivita limitrofe al cantiere consistono soprattutto nel passaggio di veicoli e pedoni in prossimita
dell’area del parco. Fondamentale sara dunque la presenza di un addetto dell'impresa esecutrice che
sorvegli e coordini il carico-scarico sugli automezzi, le manovre degli automezzi e devii il passaggio di

pedoni sul lato opposto della strada (vedasi paragrafo precedente).

Una seconda interferenza e rappresentata dalla emissione di polveri e rumori specialmente durante
le fasi di scavo e movimento terra. Si prescrive pertanto I'esecuzione di tali lavorazioni durante fasce

di orario in cui le emissioni sonore massime siano compatibili con i limiti del regolamento comunale.
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Una possibile interferenza & legata alla presenza di passanti od utenti del parco, ma tale eventualita

stata esclusa in quanto si prevede che I'intera area sia interdetta al pubblico.

Le recinzioni e delimitazioni delle zone di lavoro dovranno essere tali da evitare il passaggio o la

presenza di personale non addetto, o la fuoriuscita di materiale dal cantiere.

Infine, attualmente non sono presenti altri cantieri in attivita nelle aree interessate dai lavori in

oggetto.

Qualora all'atto della consegna dei lavori o successivamente vengano aperti da altre imprese cantieri
attigui al presente l'impresa dovra darne tempestiva comunicazione al coordinatore della sicurezza in

fase di esecuzione.

3.4.3 CADUTA/PROIEZIONE DI OGGETTI A TERRA ED ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
Relativamente agli interventi da realizzarsi all’'interno dell’area il rischio non & presente.

Durante le fasi di movimentazione dei carichi attraverso autogru od apparecchi di sollevamento
dovra essere presente un addetto a terra che coordini il tutto e segnali eventuali pericoli, mentre si
provvedera a delimitare a terra le zone di lavoro dove, per effetto della rimozione delle alberature od
altre lavorazioni, sia piu elevato il rischio di caduta di oggetti, in modo da evitare il passaggio o la

presenza lavoratori non interessati dalle operazioni.

3.4.4 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO L’ESTERNO

Durante 'esecuzione dei lavori & presumibile I’emissione di rumori in particolare durante le attivita:

e Taglio alberature;

e Scavi e movimentazione terra;

L'Impresa affidataria dovra prendere visione della classificazione acustica adottata dal Comune di
Carate Brianza e Verano Brianza per I'area di intervento. Se I'lmpresa affidataria ritenesse di superare

i limiti massimi di emissione acustica indicati dal Comune, la stessa dovra richiederne deroga.

Infine tutte le lavorazioni che richiederanno I'utilizzazione di macchine con emissioni sonore rilevanti
dovranno rispettare le ore di silenzio secondo la stagione ed i regolamenti locali. Dovranno essere
evitate le emissioni sonore piu intense durante gli orari che potrebbero arrecare maggior disturbo ai

residenti.
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3.4.5 EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI

Non si prevede I'emissione di agenti inquinanti. Tutti i rifiuti speciali verranno differenziati,

accumulati e smaltiti secondo la normativa vigente.
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4 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

4.1  SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN FASI E SOTTOFASI

Le procedure e la progressione cronologica delle fasi da seguire durante la costruzione dell’edificio,

puo essere in linea di massima cosi riassunta (vedi Cronoprogramma dei lavori in Allegato 1):

e Indagine per il rilievo dell’interferenza ferromagnetica dell’area;

e Installazione cantiere e chiusura accessi al parco;

e Collegamento tra roggia e rete pubblica su via Garibaldi;

e Sfoltimento e taglio vegetazione;

e Realizzazione viabilita cantiere e rinforzo del sentiero interno;

e Scavo e movimenti terra per la realizzazione dei bacini di laminazione;
e Riprofilatura della roggia e sistemazione delle acque di ruscellamento;

e Ripristino arredo del parco e rimozione cantiere;

Le principali lavorazioni, appartenenti alle diverse fasi, sono di seguito riportate:

a) Collegamento tra roggia e rete pubblica su via Garibaldi;

b) Installazione cantiere e individuazione sottoservizi;

¢) Taglio della vegetazione;

d) Formazione viabilita cantiere, rinforzo sentiero, scavi e movimentazione terra;
e) Formazione di briglie e rinforzo argini;

f) Posa dei manufatti idraulici;

g) Smobilizzo cantiere.

4.2 ANALISI DELLE LAVORAZIONI

FASE A: COLLEGAMENTO TRA ROGGIA E RETE PUBBLICA SU VIA GARIBALDI

Descrizione della lavorazione
Scavo a sezione obbligata per la profondita di circa 1,0 m per la successiva posa di condotto idraulico
terminale che collega la roggia con il pozzetto pubblico su via Garibaldi. Successivo intervento ai
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margini della viabilita pubblica per la connessione con la rete di raccolta delle acque meteoriche
pubblica individuata nel suddetto pozzetto

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Presenza di linea aerea elettrica o telefonica sopra il pozzetto in oggetto su via Garibaldi, traffico
veicolare e lavorazione da effettuarsi in parte su suolo pubblico

Analisi dei rischi
e |nvestimento;
e Urti, colpi, impatti, lesioni;
e Elettrocuzione;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Visti gli spazi ridotti, prima della sistemazione dell’area di cantiere, I'impresa dovra portare sul posto
solo mezzi, attrezzi e materiale necessari per la lavorazione senza invadere la superficie pubblica di
via Garibaldi.

Prima di procedere si dovra ottenere dall’ente gestore della strada I'autorizzazione all’'occupazione

del suolo, ed all’ente gestore della rete pubblica di raccolta delle acque meteoriche I'autorizzazione
all’allaccio.

TAVOLA 73
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La segnalazione del cantiere in questa fase di lavoro seguira lo schema di seguito riportato estratto
dal D.M. 10/07/2002, che riguarda I'impiego di appositi quadrilateri opportunamente segnalati sul
posto e con preavviso.

Per I'esecuzione dello scavo e della posa del condotto di collegamento si faccia riferimento alle
schede riportate nel seguito

Impresa esecutrice: impresa scavi e movimenti terra

Stima del rischio della fase:

FASE B: INSTALLAZIONE CANTIERE E INDIVIDUAZIONE SOTTOSERVIZI

Descrizione della lavorazione

Spianamento e regolarizzazione della pendenza dell’area di accesso al cantiere da via Garibaldi
mediante stabilizzazione del fondo, protezione del condotto appena posato di cui alla scheda
precedente, installazione box di cantiere e WC, installazione impianto elettrico, gruppo elettrogeno
ed idrico di cantiere, posa recinzioni, delimitazioni ed accessi, posa elementi di protezione alla
pavimentazione dell’accesso carraio esistente, realizzazione piazzola di stoccaggio forniture, posa
segnaletica di cantiere e segnalazione interdizione al parco.

La fase comprende anche I'individuazione dei sottoservizi esistenti, in questo caso la linea gas di cui
ai paragrafi precedenti.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Presenza di linea aerea elettrica o telefonica sopra il pozzetto in oggetto su via Garibaldi, traffico
veicolare. Presenza infine di una fitta vegetazione.

Analisi dei rischi
e Investimento
e Elettrocuzione;
e Urti, colpi, impatti, lesioni;
e Schiacciamento;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
In via preliminare dovra essere individuata la linea gas metano con i tecnici della societa di
distribuzione locale. Gli stessi valuteranno I'eventuale necessita di posa di protezioni.

Si evidenzia che lo spostamento o posa di protezione dei sottoservizi dovra essere eseguito
direttamente dall’ente gestore con le proprie squadre di lavoro. Si prescrive pertanto la separazione
spaziale/temporale tra lavorazioni effettuate dall'impresa affidataria e lavorazioni eseguite da
maestranze dipendenti dai gestori delle utenze.

In linea generale gli interventi di spostamento dei servizi sono realizzati in via preliminare e all’'infuori

delle aree di lavoro principali. Tutte le operazioni che riguardano la risoluzione delle interferenze
dovranno essere preventivamente concordate con gli enti gestori.
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Per I'allestimento del cantiere attenersi alla planimetria di cantiere allegata al presente documento.
Ai margini di via Garibaldi, ma all'interno della recinzione di cantiere, saranno collocati un box
“spogliatoio-attrezzi”, due box “ufficio” e due WC chimici (vedasi disposizione protocollo Covid).
Analogamente il quadro di cantiere e la messa a terra verranno collocati sullo stesso lato nord.

Verificare con I'Ente Parco valle del Lambro dove poter derivare la fornitura di acqua.

La recinzione di cantiere sara costituita da pannelli in rete zincata su basi in calcestruzzo e su cui sara
applicata la rete plastificata arancione.

L'area di stoccaggio materiale e materiale di risulta sara collocata il piu vicino possibile all’accesso
dell’area di cantiere, in modo che sia pil rapido possibile il carico-scarico su/da automezzi in entrata.
La quantita di materiale di stoccaggio accumulata non potra riguardare prodotti inflammabili od
esplosivi (gli stessi dovranno essere allontanati ogni fine giornata).

Per maggiori informazioni si veda la planimetria di cantiere.

La notifica preliminare ed il cartello di cantiere dovranno essere esposti in corrispondenza
dell’accesso carraio su via Garibaldi.

In questa fase dovranno essere interdetti tutti gli accessi pubblici al parco con contestuale
applicazione di cartello informativo e di divieto di accesso all’area di cantiere.

Impresa esecutrice: impresa scavi e movimenti terra

Stima del rischio della fase:

FASE C: TAGLIO DELLA VEGETAZIONE

Descrizione della lavorazione
Sfoltimento della vegetazione esistente ed abbattimento delle specie arboree interferenti con le
lavorazioni e le aree di scavo.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di linea aerea elettrica o telefonica sopra il pozzetto in oggetto su via Garibaldi, traffico
veicolare.

Analisi dei rischi
e Caduta dall’alto;
e (Caduta di oggetti dall’alto;
e Urti, colpi, lesioni, schiacciamenti, impatti, contusioni durante I'uso di attrezzi manuali;
e Scivolamento
e |[nvestimento e schiacciamento;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Iniziare con I'attivita di sfoltimento delle specie arbustive e procedere successivamente e ove
possibile con I'abbattimento al piede delle piante d’alto fusto.

Prima dell’abbattimento bisogna procedere con il taglio dei rami sporgenti in modo che, cadendo,
non creino problemi di sicurezza.
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Per tutte le tipologie di alberi, ma soprattutto per quelle piu alte, € importante scegliere con
attenzione il lato di caduta realizzando una recisione, con un angolo di circa 45 gradi, sul lato scelto
vicino alla base del tronco. Si procedera, quindi, al taglio, con motosega, sul lato opposto. In questo
modo, sara possibile controllare la caduta con facilita.

Se non fosse possibile il taglio alla base, rami e tronco dovranno essere tagliati in pil pezzi, in modo
da ridurre I'area interessata dalla caduta; questo abbattimento puo essere eseguito utilizzando una
PLE (Piattaforma di Lavoro Elevabile) oppure, ove non sia possibile, con la tecnica del tree climbing.

Se si ha a disposizione sufficiente spazio libero e possibile lasciar cadere liberamente le parti tagliate,
altrimenti sara invece necessario calare, ossia controllare, mediante I'utilizzo di funi e di particolari
attrezzature, la caduta di ogni pezzo.

Queste sono operazioni che devono essere effettuate da personale esperto che utilizza adeguate
attrezzature e dispositivi di protezione individuale (abbigliamento anti-taglio, caschetto, ecc.).

Si tratta di un intervento di squadra che vede impegnati almeno tre operatori: un operatore tree
climber sull’albero, un operatore (detto frizionista) a terra e un assistente. Il professionista che sale
sull’albero deve essere in possesso sia dell’abilitazione al lavoro in quota su fune Modulo B (tree
climbing) che dell’abilitazione all’utilizzo della motosega.

Una volta abbattute le piante si procedera con la cippatura o la riduzione in parti di dimensioni
contenute per il successivo allontanamento dal cantiere.

Impresa esecutrice: impresa scavi e movimenti terra

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice
Il POS dovra contenere le misure atte a ridurre i rischi analizzati ed indicare il tipo di procedura
adottata per il taglio della piante d’alto fusto.

Stima del rischio della fase: 9

FASE D: FORMAZIONE VIABILITA CANTIERE, RINFORZO SENTIERO, SCAVI E MOVIMENTAZIONE
TERRA

Descrizione della lavorazione

Preparazione e regolarizzazione del fondo e della pendenza sulle parti di cantiere interessate dal
passaggio di mezzi di lavoro. Questa lavorazione riguarda il sentiero interno dall’area in prossimita
dell’accesso fino ai bacini di laminazione e lungo gli argini della roggia e verra eseguita in
progressione con il preventivo taglio della vegetazione ed il successivo scavo e movimentazione terra
in corrispondenza ai bacini di laminazione.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Forte inclinazione del pendio, fondo instabile e poco compatto, presenza di linea gas metano
interrata.

Analisi dei rischi
e Scivolamento
e |nvestimento e schiacciamento;
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e Rumore;
¢ Inalazione di polveri;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Subito dopo il taglio della vegetazione si effettuera la regolarizzazione del fondo e delle parti carrabili
mediante spostamento locale e compattazione di terra. Nel caso in cui anche dopo la
regolarizzazione del fondo le pendenze risultassero comunque impegnative per i mezzi d’opera,
oppure il fondo non garantisse la necessaria portata per gli stessi, si procedera con la stesa di ghiaino
e stabilizzazione a calce.

Per quanto riguarda gli scavi e la movimentazione della terra:

- | materiali dovranno essere stoccati provvisoriamente in aree in cui l'interferenza con il
transito dei mezzi necessari alla lavorazione & minima;

- e vietato costituire depositi di materiali presso i cigli delle scarpate;
- le scarpate avranno una pendenza non superiore a 2 su 3 (altezza su base);
- le lavorazioni avverranno senza interferenze spaziali con altre lavorazioni;

- nell'esecuzione di piccoli scavi per il collocamento di tubazioni o pozzetti gli addetti dovranno
prestare particolare attenzione al pericolo di caduta negli stessi sia rispetto alla propria
persona che rispetto agli altri lavoratori presenti prendendo tutte le precauzioni possibili e
comunque coordinandosi opportunamente nelle varie fasi di lavorazione;

- -Se la profondita di posa € maggiore di m 1,50 quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilita si deve provvedere ad eseguire idonee armature a garanzia
del franamento delle pareti (vedasi figura seguente)

Esempio armatura per sostegno pareti di scavi a trincea
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- Se e necessario |'attraversamento degli scavi nell'esecuzione delle lavorazioni predisporre
idonee andatoie con larghezza non inferiore a m. 0,6 per il transito di uomini ed a m. 1,20 per
i mezzi o il trasporto di materiali protette sui lati prospicienti il vuoto con parapetto o mezzi
equivalenti;

- Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,50) non interessate direttamente
dai lavori devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti;

ANDATOIE SR

<50%

Parapetto

3
2
// ¥ F
¢
‘

Listelli S - . i e \\\\
/v'(/\\('l'\(lll. PASSERELLE \\\

Tavola
fermapiede

Schema passerelle per superamento di scavi a trincea

- Poiché si e in presenza di corsi d’acqua attivi (roggia), la realizzazione di rampe o passaggi per
I’accesso alle aree di scavo dovra essere proceduta da posa di idoneo bypass idraulico, per non
interrompere il flusso idraulico del corso d’acqua.

- Tutte le lavorazioni di scavo saranno immediatamente interrotte in caso di precipitazioni
atmosferiche intense.

Tutti gli addetti ai lavori dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale. Dovra
essere presente un moviere a terra che coordini il movimento/posizionamento dei mezzi di scavo e di
carico terra, sempre in contatto visivo con I'operatore alla guida del mezzo di scavo.

In caso di condizione meteorologiche avverse tutte le lavorazioni dovranno essere sospese.

Impresa esecutrice: impresa scavi e movimenti terra

Stima del rischio della fase:

FASE E: FORMAZIONE DI BRIGLIE E RINFORZO ARGINI

Descrizione della lavorazione
Stabilizzazione e rinforzo delle sponde/argini della roggia a seguito della riprofilatura con eventuale
posa di massi in pietra sulle stesse, e formazione di briglie con analoga tecnica.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
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Forte inclinazione del pendio, fondo instabile e poco compatto, presenza di linea gas metano
interrata.

Analisi dei rischi
e Urti, colpi, lesioni;
e Tagli, abrasioni, schiacciamenti;
¢ Inalazione di polveri;
e Elevate emissioni sonore

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

| materiali dovranno essere stoccati provvisoriamente in aree in cui l'interferenza con il transito dei
mezzi necessari alla lavorazione & minima. E’ vietato costituire depositi di materiali presso i cigli delle
scarpate.

Il posizionamento dei massi o degli elementi di rinforzo degli argini avverra con mezzo di scavo
coordinato e con moviere a terra in contatto visivo con il conducente. Il moviere coordinera il
passaggio di eventuali altri mezzi d’opera impegnati in altre parti del cantiere, interrompendo la
lavorazione.

Tutti gli addetti ai lavori dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale.
In caso di condizione meteorologiche avverse tutte le lavorazioni dovranno essere sospese.

Impresa esecutrice: impresa scavi e movimenti terra

Stima del rischio della fase:

FASE F: POSA MANUFATTI DEI IDRAULICI

Descrizione della lavorazione
Posa di condotti o canalette prefabbricate alla base di scavi a trincea o aperti precedentemente
realizzati per il completamento della rete di raccolta delle acque meteoriche del parco.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Forte inclinazione del pendio, fondo instabile e poco compatto.

Analisi dei rischi
e Urti, colpi, lesioni;
e Tagli, abrasioni, schiacciamenti;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti;
- Nell'esecuzione di piccoli scavi per il collocamento delle tubazioni e dei pozzetti gli addetti
dovranno prestare particolare attenzione al pericolo di caduta negli stessi sia rispetto alla
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propria persona che rispetto agli altri lavoratori presenti prendendo tutte le precauzioni possibili
e comunque coordinandosi opportunamente nelle varie fasi di lavorazione;

Se la profondita di posa & maggiore di m 1,50 quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilita si deve provvedere ad eseguire idonee armature a garanzia del
franamento delle pareti;

Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il
piu possibile che sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni
d’imbracatura e slegatura delle funi quando il carico € in prossimita del punto di deposito a terra
in assenza d’oscillazione;

Se e necessario l'attraversamento degli scavi nell'esecuzione delle lavorazioni predisporre
idonee andatoie con larghezza non inferiore a m. 0,6 per il transito di uomini ed a m. 1,20 per i
mezzi o il trasporto di materiali protette sui lati prospicienti il vuoto con parapetto o mezzi
equivalenti;

Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,50 ) non interessate direttamente
dai lavori devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti;

Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere
idoneo coefficiente di sicurezza;

In caso di condizione meteorologiche avverse tutte le lavorazioni dovranno essere sospese.

Tutti gli addetti ai lavori dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale.

Impresa esecutrice: impresa scavi e movimenti terra

Stima del rischio della fase:

FASE G: SMOBILIZZO CANTIERE
Descrizione della lavorazione

Si provvedera alla rimozione degli impianti, delle attrezzature e dei materiali accumulati. Si effettuera
inoltre la pulizia finale delle aree oggetto di intervento.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Nessuno in particolare.

Analisi dei rischi

Lesioni;
Elettrocuzione;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate (guanti
protettivi, calzature, caschetto, ecc..).

Impresa esecutrice: ogni impresa esecutrice interessata.
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Stima del rischio della fase: o

4.3 RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA

4.3.1 RISCHIO DI INVESTIMENTO

In prossimita delle aree di passaggio dei mezzi in ingresso e uscita dall’area di cantiere gli automezzi
dovranno circolare a passo d’'uomo. Le macchine operatrici dovranno essere condotte da personale
esperto e dotate di telaio omologato di protezione del posto di manovra. Dovranno essere presenti
addetti per coordinare le manovre delle macchine operatrici ed eventualmente regolare il passaggio

di autoveicoli nel parcheggio.

Qualora si renda necessaria I'occupazione di zone esterne per le attivita di cantiere, tali zone devono
essere idoneamente delimitate, segnalate ed interdette ai non addetti ai lavori, ed il passaggio dei

pedoni dovra essere deviato su percorso alternativo.

4.3.2  RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO

Durante le attivita che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile devono essere scelte dal datore di lavoro delle imprese
esecutrici le attrezzature di lavoro pil idonee a garantire ed a mantenere condizioni di lavoro sicure,

dando la priorita a misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

Devono altresi essere utilizzati sempre i sistemi pilu idonei di accesso ai posti di lavoro temporanei in
quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello ed alla durata dell’impiego. Il sistema di
accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di

caduta.

L’utilizzo di scale a pioli quale posto di lavoro in quota deve essere considerato solo nei casi in cui
I"'uso di altre attrezzature di lavoro piu sicure non é giustificato a causa del limitato livello di rischio e

della breve durata della lavorazione.

4.3.3  RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE

Per la prevenzione e protezione da incendio od esplosione connesso con lavorazioni o materiali

pericolosi utilizzati in cantiere si veda 5.10.3
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4,3.4 RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione dell'impianto elettrico di cantiere
dovranno essere effettuate da impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/2008. Onde assicurare il

mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti, dovranno essere effettuate le verifiche in 5.7.

Per il corretto utilizzo delle macchine ed utensili elettrici ci si dovra attenere alle disposizioni del

libretto delle stesse macchine.

Vista la tipologia di cantiere e lo sviluppo spaziale dello stesso si prevede I'utilizzo di gruppi

elettrogeni portatili o mobili.

Gruppo elettrogeno mobile o portatile

4.3.5 RISCHIO PER ESPOSIZIONE AL RUMORE

Durante I'esecuzione dei lavori & presumibile I'emissione di rumori di elevata intensita. | lavoratori

dovranno utilizzare gli idonei D.P.I.
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E’ facolta del CSE richiedere integrazioni alla documentazione fornita dalle imprese esecutrici o

verifiche fonometriche in sito al fine di verificare I'effettiva esposizione dei lavoratori.

4.3.6  RISCHIO PER ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE E AGENTI CANCEROGENI

Per la prevenzione e protezione dal rischio in oggetto si rimanda al punto 5.9.

4.3.7  RISCHIO DA VICINANZA DI LINEE ELETTRICHE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

Nell'area di cantiere non & presente nessuna linea aerea di alta tensione a cavi scoperti.

4.3.8 RISCHIO DA CADUTA DI OGGETTI DALL’ALTO

Il rischio sussiste nella fase di taglio delle specie arboree e I'eliminazione/riduzione del rischio e stata

affrontata nella scheda C al par. 4.2.

Gli operatori dovranno inoltre indossare I'idoneo elmetto di protezione.
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5 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

51 RECINZIONI/DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI

L'area oggetto di intervento € interna ad un parco pubblico, per il quale e prevista la chiusura
durante i lavori. Parte delle delimitazioni di cantiere corrisponde alla recinzione del parco sul fronte
di viale Garibaldi (porzione sud-ovest del parco) od alle recinzioni di confine con altre proprieta,
mentre su via Garibaldi (nord-est) si prevede l'installazione di pannelli di rete metallica zincata e basi

prefabbricate in calcestruzzo su cui applicare una rete plastificata arancione.

NIE W

o
AUk T VR

Rete zincata e basi in cls con rete plastificata arancione

L’accesso principale al cantiere e ubicato in corrispondenza di via Garibaldi (si veda la planimetria di
cantiere) su cui verra affisso il cartello di cantiere. Questo, oltre alle indicazioni di legge, dovra
contenere i nomi dei coordinatori, la denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo referente

(vedi capitolo “Definizioni ed abbreviazioni”).

La segnaletica di sicurezza da installare in cantiere deve essere realizzata conformemente al D.Lgs.
81/2008, al quale si rimanda oltre che ai POS redatti per ogni singola lavorazione dalle imprese

esecutrici, per una valutazione completa di quanto necessita al cantiere in oggetto.

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Regimazione idraulica Parco delle Fontanelle - Carate Brianza e Verano Brianza (MB) -37-

Rev. 00 — Agosto 2020



Ing. Dario Corro LD.C. ENGINFERING & CONSULTING
(]

Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)

. . . INGEGNERIA CIVILE
Mob. 349-43.07.209, e-mail dario.corro80@gmail.com SICUREZZA

P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRASOR15L736Y CERTIFICAZIONE AZIENDALE

5.2 VIABILITA DI CANTIERE

Visto che le lavorazioni si svolgeranno prevalentemente all’interno del parco e lungo la roggia in spazi
non molto estesi, non si pud parlare di vera e propria viabilita di cantiere. Tuttavia, verra rinforzato e

regolarizzato il fondo del sentiero interno esistente, su cui si muoveranno i mezzi d’opera.

5.3 MODALITA DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI

Come detto lo scarico/carico del materiale dai/nei mezzi delle imprese esecutrici ed il trasporto
all'interno o dal cantiere dovranno avvenire sotto la sorveglianza e coordinamento di un operatore

dell'impresa esecutrice.

L’accesso principale al cantiere & ubicato in corrispondenza di via Garibaldi e I'area carico-scarico

potra essere collocata appena oltre I'accesso carraio, restando tuttavia di limitate dimensioni.

5.4  AREE DI DEPOSITO
5.4.1  AREE DI CARICO E SCARICO

Si veda paragrafo precedente.

5.4.2  DEPOSITO ATTREZZATURE

L'attrezzatura e gli utensili utilizzati potranno essere custoditi all'interno del box “spogliatoio-
magazzino”, oppure saranno di volta in volta portati in sito ed allontanati al termine della giornata

dalle imprese esecutrici.

| materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il
ribaltamento. | POS delle imprese dovranno contenere indicazioni sulle corrette modalita di

stoccaggio e deposito.

5.4.3  DEPOSITO MATERIALI CON RISCHIO D’INCENDIO O ESPLOSIONE

Non sara ammesso il deposito di materiali infiammabili od esplosivi. All’occorrenza tali materiali

dovranno essere portati ad inizio giornata ed allontanati a fine giornata.
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5.4.4 STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

L'area di stoccaggio materiale di risulta sara collocata all’'interno, in prossimita dello spiazzo verso
I'accesso al cantiere. La quantita di materiale di stoccaggio accumulata dovra comunque essere

modesta e non potra riguardare prodotti infiammabili od esplosivi.
Nel proseguo delle fasi di cantiere il CSE potra indicare eventuali siti piu idonei.

| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con

particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

5.5  SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO — ASSISTENZIALI
5.5.1  SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DEL COMMITTENTE

Non sono previsti spazi messi a disposizione dalla committenza.

5.5.2  SERVIZI DA ALLESTIRE A CURA DELL’IMPRESA AFFIDATARIA

Si prevede che il personale, come normalmente avviene in cantieri simili a quello in oggetto,

usufruisca di punti ristoro situati nelle vicinanze del cantiere quale servizio refettorio.

Nell’area di cantiere saranno collocati due WC chimici, un box da cantiere con funzione di
spogliatoio-magazzino, un box ufficio ed un box destinato alla gestione di persona sintomatica
rispetto al Covid (vedasi paragrafi successivi). All'interno del box ufficio sara collocata anche
I’attrezzatura (kit) di primo soccorso in cantiere (comprendente cassetta di pronto soccorso, kit leva
schegge e lavaocchi) e sara presente un armadietto per la custodia della documentazione di cantiere
(PSC, Fascicolo dell’opera, documentazioni imprese, POS ecc.) e per l'eventuale custodia di

attrezzature od utensili.

La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per

prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Essendo il cantiere vicino all’'ospedale di Carate Brianza (distanza circa 3 km) dotato di pronto
soccorso si prevede la presenza in cantiere della sola cassetta di pronto soccorso, del kit leva schegge

e del kit lava occhi.

L'impresa dovra inoltre garantire la perfetta pulizia e igienizzazione delle strutture sopraccitate.
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5.6 MACCHINE E ATTREZZATURE

5.6.1 MACCHINE ED ATTREZZATURE DELLE IMPRESE PREVISTE IN CANTIERE
L’elenco delle macchine e delle attrezzature & il seguente:

a) Autocarro;
b) Escavatore a cingolo
¢) Pala meccanica
d) Attrezzi manuali;
e) Avvitatore elettrico;
f) Compressore con motore endotermico;
g) Sega circolare;
h) Motosega a motore;
i)  Gruppo elettrogeno mobile o portatile;
| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate

per le lavorazioni.

5.6.2  MACCHINE, ATTREZZATURE DI USO COMUNE

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene
e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le
imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi

altra attrezzatura.

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate

per le lavorazioni.

5.7 IMPIANTI DI CANTIERE

5.7.1 IMPIANTI DA ALLESTIRE A CURA DELL’IMPRESA AFFIDATARIA

Per le lavorazioni sara prevista l'installazione di un impianto elettrico di cantiere. Lo stesso dovra

rispondere ai seguenti requisiti:

e Sia conforme alla norma CEl 68-8 fascicolo 11 per cantieri edili;
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e Dovra essere misurata la resistenza di terra dell'impianto esistente e dovra essere effettuata
la verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali (tali verifiche saranno a cura

dell'impresa principale);

In mancanza di impianto di messa a terra, e vietato l'uso di qualsiasi macchina o attrezzatura
elettrica, prima dell’installazione da parte del tecnico abilitato dell'impianto stesso con dichiarazione

di conformita e denuncia all’ASL e all'ISPESL competenti per territorio.
Sara necessario infine I'installazione di un impianto idrico.

Sara cura dell'impresa affidataria: assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati ed
aerati, sia presente un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a

seguito di guasto dell’illuminazione artificiale;

5.7.2  IMPIANTI DI USO COMUNE

Impianto Impresa fornitrice Imprese utilizzatrici
Impianto elettrico Impresa impianto elettrico Tutte le imprese
Impianto di messa a terra Impresa impianto elettrico Tutte le imprese
Impianto idrico Impresa impianto idraulico Tutte le imprese

Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori sull’'uso corretto degli

impianti di uso comune.

5.8  SEGNALETICA

La segnaletica dovra essere conforme agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/2008 in particolare
per tipo e dimensione. Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs.
81/2008. Particolare formazione dovra essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai

lavoratori che non conoscono la lingua italiana.

5.9  SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
5.9.1 SOSTANZE E PREPARATI DELLE IMPRESE PREVISTE IN CANTIERE

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le
eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu significative dovranno

essere tenute sotto controllo, a cura dei referenti delle imprese.
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L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese & quello di seguito riportato:

a) Resine epossidiche e/o ibride per il fissaggio chimico;

b) Malte, intonaci e premiscelati e sostanze a base cementizia;
c) Gasolio per generatori;

d) Sigillanti siliconici e di diversa natura;

e) Vernici e dipinture;

Il POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalita di gestione e di utilizzo delle sostanze

pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza.

5.10 GESTIONE DELL'EMERGENZA
5.10.1 INDICAZIONI GENERALI

Sara cura dell'impresa affidataria organizzare e mantenere operativo il servizio di emergenza,
avvalendosi di idoneo personale addetto. L'impresa affidataria dovra assicurarsi che tutti i lavoratori
presenti in cantiere siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza;
dovra inoltre esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici

dei soccorsi esterni.

5.10.2 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 prescrive che il datore di lavoro dell'impresa affidataria identifichi,
sentito il medico competente, il gruppo di appartenenza della propria impresa (Gruppo A, B o C) in
base alla tipologia di attivita svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio. In funzione
del gruppo individuato, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature per il primo

SOCCOrso:

e perigruppiAeB:
a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del

decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;
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b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il

sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

e peril gruppo C:
a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del
decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il

sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attivita svolte, del numero di lavoratori
occupati e dei fattori di rischio presenti, dovra essere predisposta in luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello, la cassetta di pronto soccorso, un kit leva schegge ed uno

lava occhi.

Ciascuna impresa affidataria dovra garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso
durante lintero svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutti i lavoratori
dell'impresa presenti. L'addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la
frequenza di un corso di pronto soccorso i cui requisiti sono stabiliti dal D.M. 388/2003 in funzione

del gruppo di appartenenza dell'impresa.

Pronto Soccorso dell’Ospedale di Carate Brianza (distanza circa 3 km)
L= RPN

(facoltativo — ove presente)
Nel territorio ove e inserito il cantiere e attivo il numero di telefono

118

del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM).

5.10.3 PREVENZIONE INCENDI

L'attivita non presenta rischi significativi di incendio tuttavia si impongono le seguenti prescrizioni

nelle aree di cantiere e deposito del materiale infiammabile:

e ¢ vietato fumare;
e ¢ vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che

non siano adottate idonee misure di sicurezza;
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e devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in
Cui possono essere usati;

e deve essere assicurato, in caso di necessita, I'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori

dai luoghi pericolosi;

Dovranno essere presenti in cantiere un numero minimo di estintori pari a 1, del tipo a polvere da 6

kg collocato a fianco del box di cantiere.

Comando Provinciale dei Vigili del FUOCO di ........ccceeoeerveineeereecsnnecrenssererencscseeesseesseasssens
L= PP

(facoltativo — ove presente)
Nel territorio ove e inserito il cantiere e attivo il numero di telefono

115

del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS)

L'impresa appaltatrice garantira la presenza di un addetto all’emergenza antincendio durante l'intero
svolgimento dell’opera. Tale addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la

frequenza di un corso conforme al D.M. 10/03/1998.

5.10.4 EVACUAZIONE

In caso di situazioni di emergenza quale incendio, evento sismico, azione terroristica od altro ancora,
tutto il personale addetto ai lavori dovra sospendere I'attivita in corso e recarsi presso il punto di

raccolta situato presso I'accesso del cantiere da via Garibaldi.
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6 INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Il punto 2.3 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. descrive i contenuti minimi del PSC in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni e al loro coordinamento. In questo capitolo per
maggior chiarezza vengono riassunte le piu significative misure di prevenzione e protezione per rischi

derivanti da situazioni di interferenza.

6.1  SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI

Tutte le interferenze leggibili dal cronoprogramma hanno carattere solo temporale e non spaziale.

6.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E/O DPI PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE

Visti gli spazi limitati dalla folta vegetazione e dall’irregolarita del terreno & necessario che, in caso di
compresenza di imprese esecutrici, siano definite e delimitate le aree di lavoro delle rispettive
imprese.

Non sara ammesso l'intervento contemporaneo di operatori di diverse imprese in una stessa

lavorazione.

Le imprese esecutrici dovranno comunicare per iscritto, con anticipo di 7 giorni, al CSE eventuali

nuove lavorazioni non previste nel PSC.

Le imprese esecutrici dovranno tener presente che:

e In assenza di lettera di affidamento ciascuna impresa dovra utilizzare in cantiere solo

macchine ed attrezzature proprie;

Le imprese esecutrici dovranno inoltre informare preventivamente per iscritto il CSE dell’ingresso in

cantiere di eventuali subappaltatori.

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere

preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate.
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7 COSTI
7.1  CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati al punto 4

dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Per la loro stima sono stati adottati i seguenti criteri:

e per cid che concerne le opere provvisionali & stato considerato addebitabile alla sicurezza
I'intero costo;

e per cid che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal
costo della sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai
requisiti di legge;

e per cido che concerne la riutilizzabilita di materiali ed attrezzature si e fatto ricorso ai noli e,
guando cid non é stato possibile, i costi sono stati riportati pro-quota in relazione ai possibili

riutilizzi.

7.2 STIMA DEI COSTI

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i

seguenti oneri:

a. degli apprestamenti previsti nel PSC;

b. delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

c. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio e degli impianti di evacuazione fumi;

d. dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e. delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

g. delle misure di coordinamento relative all’uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e
servizi di protezione collettiva.

Tale stima & stata effettuata in modo analitico per voce singola a corpo e/o a misura.

| prezzi unitari delle singole voci fanno riferimento a “Prezzario della Regione Lombardia 2020” e, in

mancanza di voci di prezzo da questo documento, al “Prezzario delle Regione Veneto 2018”.
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Ove non applicabili i precedenti, si &€ provveduto alla formulazione dei prezzi basati su analisi dei costi

desunte da indagini di mercato.

| costi, valutati complessivamente in € 8.500,25 (Euro ottomilacinquecento/25), non sono soggetti a

ribasso d’asta e risultano cosi suddivisi:

cod descrizione udm guantita unit TOT

ONERI DELLA SICUREZZA

APPRESTAMENTI PREVISTI DAL PSC E PROTOCOLLO COVID

Z2.01.03.a Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due metri
esterna sostenuta da paletti in legno completa di rete plastificata
arancione, cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto,
installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori. Per il primo mese. mq 160.00 € 1432 | € 2291.20

Z2.01.03.c Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due metri
esterna sostenuta da paletti in legno completa di rete plastificata
arancione, cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto,
installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori. Per ogni mese mq 160.00 € 067 | € 107.20

CVD.01.050.0040.a | Nolo di box di cantiere ad uso spogliatoio, realizzato con struttura in
profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura
e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in
pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi
in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls cad 1.00 € 299.20 | € 299.20

CVD.01.050.0040.b | Box prefabbricato uso spogliatoio (mesi successivi) cad/mese 2.00 € 89.84 | € 179.68

CVD.01.060.0010.a | Noleggio di box di cantiere uso ufficio o gestione persona sintomatica
realizzato realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato
con profili di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a

pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40
X 6,40 x 2,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base inclusa armata di appoggio. Adibito ad uso
infermeria e dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attacapanni, lettino,
due barelle, lavabo, boiler elettrico, accessori vari. cad 2.00 € 346.28 | € 692.56

CVD.01.060.0010.b | Box prefabbricato uso ufficio o gestione persona sintomatica (mesi
successivi) cad/mese  4.00 € 131.89 | € 527.56

CVD.01.020.0010.a | Nolo mensile di postazione igienica dedicata, per personale esterno al
cantiere. In materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente
lavabili, dotata di WC alla turca e lavabo, completa di serbatoio di raccolta
delle acque nere dalla capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo
di acqua per il lavabo e per lo scarico di almeno 50 | e di connessioni
idrauliche per acque chiare e scure, impianto elettrico e di illuminazione.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione. Compreso altresi servizio di adeguata pulizia giornaliera,
lo scarico dei rifiuti presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione

periodica e gli oneri di conferimento in discarica (minimo 4 cad 2.00 € 144.60 | € 289.20
CVD.01.020.0010.b |box WC chimico (mese successivo) cad/mese  4.00 € 100.67 | € 402.68
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B.99.147.00

CVD.01.030.0010

CVD.01.030.0030

NP.01s

NP.02s

Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)
contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica
colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni , serratura con chiave. Con
dimensioni esterne 460x300x140. Del seguente contenuto: 1 copia
Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti latex sterilil mascherina
antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr.
CE2 Disinf. 500 ml IODOPQVID. 10 % iodio PMC10 busta compr. Garza
cm 10x10 sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60 DIN
13152 — BR per ustioni2 Pinza 8 cm sterile1 cotone 50 gr. Sacchetto1
ELASTOFIX benda tubolare elastica2 Astuccio 10 PLASTOSAN assortiti2
Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Tela1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 —
A1453 Laccio piatto emostatico2 ICE PACK ghiaccio istantaneo2
Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigripl Termometro clinico CE con
astucciol Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo Istruzioni

Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione
delle superfici. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi
uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b)
del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4
della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che definisce attivita di disinfezione
quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e delle operazioni atti
a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza
mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.
Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al
0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%:

- con cadenza giornaliera allinterno di locali quali mense, WC e
spogliatoi come previsto al punto 6 del DPCM.

- periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere

come indicato nel PSC.

Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1
lettera a) del D.M. n. 274/74 gia previsto in costi e oneri relativi ai locali.
Dellawenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve
dare notizia in un cartello apposto nei locali che riporta giorno, ora,
principio attivo utilizzato e addetto che 'ha eseguita.

Sanificazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio eseguita da
mpresa qualificata. Nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di
sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%
(questi sono i principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere
usati in quanto hanno una composizione che li rende idonei allo scopo
senza procurare corrosioni o altro).

L'area sottoposta al trattamento dowra essere delimitata, vietata allaccesso
di persone e successivamente sottoposta a ventilazione per un tempo di
almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilita.

Attivita svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n.
274, regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio
1994, n. 82. Tale trattamento € eseguito in ambienti non sanitari dove
abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 owero quando questo
rattamento e prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente per
particolari situazioni ambientali rilevate. Dell'awenuta sanificazione se ne
deve dare notizia in un cartello apposto allinterno dei locali che riporta
giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che I'ha eseguita.

Fornitura di gel igienizzante costituito da soluzione idroalcolica od altro
conforme al protocollo Covid-19.

Fornitura di termometro a infrarossi
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CVD.01.010.0030.b

CVvD.01.010.0030.d

Z2.01.26.f

CVD.01.010.0030.f

Z.01.49.00

NP.03s

NP.04s

B.99.149.00

B.99.156.00

CVD.01.040.0010

CVD.01.040.0030

CVD.01.040.0140

OPERE RELATIVE ALLA LOGISTICA E SEGNALETICA DI CANTIERE

Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su
palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm 500x700, spessore 5/10, distanza lettura
max 4 metri (fornitura e posa).

Cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr 100, plastificato a
caldo con apposite buste che garantiscono un'ottima rigidita. Per tutta la
durata dei lavori, compresa rimozione alla fine degli stessi.

Fornitura e posa di cartelli di segnalazione e di cantiere

Fornitura e posa di nastro segnaletico in polietilene non adesivo a strisce
diagonali bianco/rosso, altezza cm 7/8, per la segnalazione di percorsi
pedonali, delimitazione aree di lavoro o zone pericolose, per tutta la
durata dei lavori, compresa la rimozione alla fine degli stessi.

Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili
- con 1dn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 16 mmg, e n. 1 picchetto in acciaio zinc.

Impianto elettrico per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi

Impianto idrico per piccolo cantiere, compreso allaccio e posa tubazioni
in PE e condorme al DM 37/2008 e s.m.i.

D.P.l. PER LE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI E PROT. COVID

Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura
regolabile e fascia antisudore. Costo mensile.

Inserto auricolare antirumore preformato monouso (UNI EN 252-2).

Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di inspirazione e/o
espirazione realizzati con tessuto-nontessuto a piu strati, con funzione di
barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni
trasmissibili per via area (aerosol e goccioline), monouso, posizionate su
naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici.

Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. ||
prodotto deve riportare il marchio CE o nel caso non ne siano prowiste
deve avere lattestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai
sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, allart. 15. Anche i
dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere
validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve
essere conservata dal Datore di Lavoro).

Maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre strati di
tessuto-non-tessuto con funzione di filtro. La mascherina deve avere
strisce per il naso, lacci o elastici, deve subire processo di sterilizzazione
prima del confezionamento in busta sigillata e termosaldata. In relazione
allefficienza di filtrazione e resistenza respiratoria puo essere di 4 tipi: |,
IR, 1l e lIR. Quelle di tipo Il (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una
maggiore efficienza di filtrazione batterica ( 98%), la IIR € resistente
anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN
14683:2019. Il prodotto deve riportare il marchio CE o nel caso non ne sia
prowisto deve avere l'attestazione dell ISSN. (La documentazione relativa
alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).

Guanti monouso in vinile o nitrile. (DPI 11l CAT.) o in altro materiale
resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei
alla protezione dalla contaminazione incrociata. Devono inoltre essere
delle dimensioni indicate nel prospetto 1 della stessa norma. Il prodotto
deve riportare il marchio CE o nel caso non ne sia prowisto deve avere
l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, allart. 15. (La documentazione
relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di
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PREVENZIONE INCENDI

B.99.079.00 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), corredato di
cartello di segnalazione kq 6. cad 1.00 € 2575 | € 25.75

RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI

P.01.02.00 Esecuzione di indagine per rilevazione dellinterferenza ferromagnetica
fino alla profondita di un metro dal p.c. con idonea strumentazione,
compreso documento finale. Nello specifico: localizzazione e bonifica
delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali elementi od oggetti
ferrosi riferibili a possibili ordigni esplosivi, eseguita da tecnici
specializzati fino ad una profondita di ml 1,00, con idonee
apparecchiatura cerca metalli munita di awisatore acustico e con
trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante I'esplorazione su fasce di
terreno della larghezza di ml 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area
indicata. Compreso I'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature,
Ig seqnalfizﬂione di eyenttj_ali ri}rovamenti alle autorita competenti nel mq 1600.00 € 062l € 992.00

TOTALE € 8500.25

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Regimazione idraulica Parco delle Fontanelle - Carate Brianza e Verano Brianza (MB) -50 -

Rev. 00 — Agosto 2020



Ing. Dario Corro LD.C. ENGINFERING & CONSULTING
(]

Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)

. . . INGEGNERIA CIVILE
Mob. 349-43.07.209, e-mail dario.corro80@gmail.com SICUREZZA

P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRASOR15L736Y CERTIFICAZIONE AZIENDALE

8 PRESCRIZIONI OPERATIVE

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti.

Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici
a mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC
che integrano o sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete l'obbligo di trasmettere gli

aggiornamenti ai loro subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi).

Tutti i verbali di sopralluogo prodotti dal CSE, contenenti prescrizioni operative costituiscono

integrazione al presente PSC.

8.1  PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle
imprese subaffidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di
sicurezza al CSE (art. 97, comma 3, lettera b del Decreto).

L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle
imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comportera la responsabilita dell'impresa affidataria
per ogni eventuale danno derivato.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di

lavoratori non in regola all’interno del cantiere.

8.2 PRESCRIZIONI PER | LAVORATORI AUTONOMI

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente PSC
e rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di
coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per

I’attuazione delle azioni di coordinamento.

8.3 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:
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1. consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative
apportate allo stesso;

2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori tramite
I'impresa affidataria;

3. fornire ai propri subappaltatori:

e copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra
I'altro 'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;

e comunicazione del nominativo del CSE;

e [|'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;

e adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo
inizio dei lavori la documentazione e trasmetterla al CSE;

5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa
indicazione, la convocazione dovra essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente;

6. informare preventivamente (anche a mezzo fax) il CSE dell'ingresso in cantiere di eventuali
subappaltatori;

7. fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC;

Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute

nel presente PSC.

In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi
specifici del cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere esaminato in
tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto
qui indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il

loro specifico POS.

Solo dopo I'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.

| verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC.
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Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la
variazione del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed

in ogni caso non comportera modifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre:

1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori;

2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 10 giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni non
previste nel piano di sicurezza e coordinamento;

3. fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i
lavoratori autonomi;

4. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento;

5. trasmettere al CSE almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;

6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative;

7. assicurare:

e il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;

e idonee e sicure postazioni di lavoro;

e corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

e il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei

lavoratori;

8. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso
di ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Territoriale del Lavoro, ecc.);

9. nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori
di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del Decreto).
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8.4 PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in
servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature
impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e

mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica.

Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.

8.5 PRESCRIZIONI PER L'USO COMUNE DI IMPIANTI, MACCHINE ATTREZZATURE

Nei lavori con utilizzo di ponteggi dovranno essere scelte, da parte dei datori di lavoro delle imprese
esecutrici, le attrezzature di lavoro e le misure preventive piu idonee atte a garantire e mantenere
condizioni di lavoro sicure per i lavoratori come quanto prescritto dalla Sezione V del Capo | del Titolo

IV del D.Lgs. 81/2008 e dagli allegati XVII e XIX dello stesso.

Dovra essere inoltre redatto a cura del datore di lavoro dell’'impresa esecutrice, a mezzo di persona
competente, un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita del ponteggio
utilizzato. Tale piano potra assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da
istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.

Il ponteggio dovra essere montato, smontato o trasformato sotto la sorveglianza di un preposto e ad
opera di lavoratori che hanno ricevuto adeguata formazione e mirata alle operazioni previste (art.
136 D.Lgs 81/2008).

Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impresso, a rilievo od ad incisione, il nome

od il marchio del fabbricante.

| ponteggi che hanno ottenuto 'autorizzazione ministeriale possono essere allestiti in base ad un

disegno esecutivo, sempre obbligatorio, firmato dal responsabile di cantiere, per le strutture:

e Alte fino a 20 m, calcolate dal piano di appoggio delle piastre di base all’estradosso del piano
di lavoro pil alto;

e Conformi agli schemi tipo riportati nell’autorizzazione;

e Comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto dagli

schemi-tipo;
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e Con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nell’autorizzazione;
e Con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilita;

e Conicollegamenti bloccati mediante I'attivazione dei dispositivi di sicurezza.

Per i ponteggi che non rispondono anche ad uno soltanto delle precedenti condizioni (e che pertanto
non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nell’autorizzazione ministeriale) I'impresa
esecutrice provvedera all’allestimento in conformita ad una relazione di calcolo ed ad un disegno

esecutivo redatti da un ingegnere od architetto iscritto all’albo professionale.

Nel caso di ponteggio allestito con elementi misti sovrapposti & necessaria, oltre alla documentazione

di calcolo aggiuntiva, quella dei fabbricanti.

L'installazione di tabelloni pubblicitari, teloni, reti od altri elementi che offrano resistenza al vento,

richiede pure la documentazione di calcolo aggiuntiva.
Le eventuali modifiche al ponteggio devono essere riportate nella documentazione prevista.

Le prescrizioni sopra riportate devono essere rispettate anche dalle imprese subappaltatrici che, per
qualsiasi motivo, abbiano la necessita di ampliare i ponteggi esistenti o di apportarvi alcune

modifiche.

La movimentazione dei carichi in quota avverra mediante I'utilizzo di gru a torre od autogru; durante
la fase di sollevamento dei carichi da parte del mezzo meccanico, I'operaio a terra deve allontanarsi
dal raggio d’azione del mezzo di sollevamento, sorvegliando 'operazione da distanza ravvicinata ma
senza essere esposto a rischi (non deve mai sostare sotto il carico sospeso). Se i punti di imbracatura
si spostano, I'operatore a terra deve dare subito il segnale di stop all’operatore alla guida del mezzo

di sollevamento.

Durante la fase di sollevamento dei manufatti il materiale deve essere trasportato in posizione ben
equilibrata tenendo in considerazione il baricentro del carico. Inoltre bisogna applicare le catene,
cinghie o le funi attorno al materiale da trasportare in modo da rendere impossibile qualsiasi

spostamento del carico durante il sollevamento ed il trasporto.
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8.6 D.P.l. E SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente. Il POS dovra
riportare il nominativo del medico competente. In caso I'attivita non sia soggetta a sorveglianza

sanitaria, tale circostanza dovra essere esplicitamente riportata nel POS.

Il POS dovra riportare I'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le
modalita di consegna e di gestione; in particolare dovra prevedere che tutti i DPl devono essere
marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e
integrazioni e che dovra essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori

sull’uso dei DPI (per i DPI di 3° cat. & obbligatorio anche I'addestramento).

Il Direttore Tecnico di cantiere ha I'obbligo di vigilare affinché i DPI vengano usati dai lavoratori.

Mentre il lavoratore ha I'obbligo di conservare i DPI puliti ed efficienti.

In generale in cantiere non devono essere ammessi lavoratori con:

e sciarpe, cravatte e cintole libere;
e maniche svolazzanti;

e scarpe leggere o da ginnastica;

Eventuali situazioni specifiche dovute a lavorazioni particolari, varianti, sovrapposizioni od
interferenza di lavorazioni, e che richiederanno da parte dei lavoratori uso di DPI non previsti dalle

mansioni abituali verranno risolti di volta in volta in occasione della trattazione dei piani particolari.

8.7 VALUTAZIONE DEL RUMORE PER | LAVORATORI

L’esposizione dei lavoratori al rumore é stata valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi
di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla
commissione prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. I manuale 5

“Conoscere per prevenire”).

Tali dati dovranno comunque essere verificati dal datore di lavoro che, nell’aggiornare tale
valutazione, dovra tener conto delle specifiche attivita svolte, dei livelli di emissione delle macchine e

attrezzature rumorose in uso e dei relativi D.P.l. scelti per i propri lavoratori.

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:
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e in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A) con un
ppeak? pari a 112 Pa per gli addetti per gli addetti alle normali attivita di cantiere, per i quali si
richiede adeguata informazione e formazione sui rischi provenienti dall’esposizione al rumore,
sulle procedure di lavoro, sull’uso corretto dei D.P.l., nonché la disponibilita degli stessi D.P.I.
per 'udito;

e in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A) con un
ppeak pari a 140 Pa per gli addetti all’utilizzo di elettro-utensili, seghe e trapani a
percussione, martelli demolitori, per i quali il datore di lavoro fa tutto il possibile per
assicurare che vengano indossati i D.P.l. dell’udito, elabora ed applica un programma di misure
tecniche ed organizzative volte a ridurre I'esposizione al rumore, li sottopone alla sorveglianza

sanitaria prevista e provvede a segnalare e delimitare le aree a rischio.

Dovranno comunque essere adottate le opportune misure e i necessari accorgimenti per non
superare mai i valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un ppeak pari a 200 Pa per la cui
misura si tiene conto dell’attenuazione prodotta dai D.P.l. indossati dal lavoratore che viene calcolata

utilizzando i dati forniti dal produttore.

Il POS delle imprese dovra quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale al
rumore dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e I'individuazione dei

DPI scelti e assegnati ai lavoratori esposti.

Lavoratori e Macchine

FASCIA DI APPARTENENZA

Mansione Settimana di maggiore - _ _
Attivita di tutto il cantiere
esposizione
1) Addetto opere impianti elettrici “Compresa tra 80 e 85 dB(A)” “Inferiore a 80 dB(A)”
2) Addetto taglio vegetazione “Compresa tra 85 e 87 dB(A)” “Compresa tra 80 e 85 dB(A)”
3) Mezzi escavatori “Compresa tra 80 e 85 dB(A)” “Inferiore a 80 dB(A)”
4) Autocarro “Inferiore a 80 dB(A)” “Inferiore a 80 dB(A)”
5) Addetto all'installazione e smobilizzo del cantiere “Compresa tra 80 e 85 dB(A)” “Compresa tra 80 e 85 dB(A)”

Ppeak = pressione acustica di picco: valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”.

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Regimazione idraulica Parco delle Fontanelle - Carate Brianza e Verano Brianza (MB) -57-

Rev. 00 — Agosto 2020



Ing. Dario Corro LD.C. ENGINFERING & CONSULTING
(]

Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)

. . . INGEGNERIA CIVILE
Mob. 349-43.07.209, e-mail dario.corro80@gmail.com SICUREZZA

P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRASOR15L736Y CERTIFICAZIONE AZIENDALE

8.8 DOCUMENTAZIONE
8.8.1 DOCUMENTAZIONE A CURA DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Fermo restando 'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per
legge, al CSE ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici

la seguente documentazione:

e piano operativo di sicurezza (POS);

e copia iscrizione alla C.C.I.A.A.;

e dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto;

e certificato di regolarita contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva),
come previsto dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008;

e nomina del referente;

e informazione sui subappaltatori;

e dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;

e dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

e dffidamento e gestione di macchine ed attrezzature.

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al CSE

avverra tramite I'impresa affidataria.

L'impresa affidataria dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare
trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio a cura del
Committente o del RDL. Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna

impresa, la copia del presente PSC debitamente sottoscritto.

8.8.2 DOCUMENTAZIONE INERENTE IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente

documentazione:

e indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate;
e comunicazione agli  uffici provinciali  dell’A.R.P.A. territorialmente = competente

dell’installazione degli apparecchi di sollevamento;
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e copia della richiesta all’ISPESL dell’lomologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in
commercio prima del 21/09/1996;

e libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 kg;

e verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento;

e verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

e qttestazione del costruttore per i ganci;

e dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;

e libretto degli apparecchi a pressione;

e piano di montaggio uso e smontaggio ponteqgqi, redatto a mezzo di persona competente;

e copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici, corredata da
schema esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere;

e progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi di altezza
superiore a 20 m o difformi dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale o di notevole
importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti;

e programma dei lavori per I'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in
quota mediante funi;

e dichiarazione di conformita D.M. n° 37 del 2008 per I'impianto elettrico di cantiere redatta da
ditta installatrice abilitata;

e denuncia all’ASL e all'ISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle
scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01);

e copia della verifica dell'impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di
ditta abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all’ASL e
all’'ISPELS competenti per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01);

e copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

e libretti d’'uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformita CE.

8.9 DISPOSIZIONI PER L’ ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera ¢ del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione

sono previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.
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La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & prerogativa del CSE. La convocazione
delle riunioni di coordinamento puod avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o
comunicazione verbale o telefonica. | referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a

partecipare.

La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase

operativa.

8.9.1 RIUNIONE DI COORDINAMENTO PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

Ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori gia
individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed
altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC. Il CSE provvedera alla presentazione del PSC ed
alla verifica dei punti principali, del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con le
relative sovrapposizioni, alla verifica che siano individuati i Referenti e delle altre eventuali figure
particolari previste nel POS. Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati

chiarimenti in merito alle procedure previste nel PSC.

8.9.2  RIUNIONE DI COORDINAMENTO ORDINARIA

La riunione di coordinamento ordinaria sara ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione
all’andamento dei lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare
I'attuazione del PSC. Nel caso di situazioni, procedure operative delle imprese o altre situazioni

particolari il CSE ha facolta di indire riunioni di coordinamento straordinarie.

8.9.3  RIUNIONE DI COORDINAMENTO IN CASO DI INGRESSO IN CANTIERE DI NUOVE IMPRESE

Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile comunicare le
necessarie informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facolta di indire
una riunione apposita. Durante questa riunione saranno, tra l'altro, individuate anche eventuali
sovrapposizioni di lavorazioni non precedentemente segnalate e definite le relative misure. Sara

obbligo di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.
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8.10 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S.

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facolta del RLS formulare proposte

di modifica ai contenuti del piano (art. 50 del Decreto).

Ove non sia presente in azienda il RLS dovra essere coinvolto il RLS Territoriale con la trasmissione

del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza.

Inoltre ciascuna impresa e tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a quanto

previsto nel PSC e/o nel POS.

8.11 REQUISITI MINIMI DEL POS
Il POS, dovra contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto.

Il POS e redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96,
comma 1, lettera g del Decreto, in riferimento al cantiere interessato e contiene almeno i seguenti

elementi:

a) idatiidentificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

e il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere;

o e attivita e le lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi;

e i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale;

e il nominativo del medico competente ove previsto;

e il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e inominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

e il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa esecutrice e dei

lavoratori autonomi operanti in cantiere.

b) le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;

¢) la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
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d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;

f) [l’esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel
PSC, adottate in relazione ai rischi delle lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;

i) Ielenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;

j) la documentazione relativa all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori.

Il contenuto del POS sara verificato dal CSE.
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9 ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Il presente capitolo contiene la descrizione delle misure necessarie di cui al “Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili del 24 aprile 2020”

contenute nel D.P.C.M. del 17/05/2020.

Lo schema proposto ripropone la suddivisione secondo i capitoli che compongono tale protocollo, al fine di

divulgare e regolamentare il suo contenuto.

L'Appaltatore, oltre alla predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), ha I'obbligo di presentare al

Coordinatore della Sicurezza per I'Esecuzione, ai fini dell’approvazione, le ulteriori scelte tecniche che hanno

implicazione sulla salute e sicurezza del personale che si rendessero necessarie durante le singole fasi di

lavorazione.

E’ responsabilita dell’Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la propria direzione o
controllo, compresi il personale di altre ditte e i lavoratori autonomi che per qualsiasi motivo si
trovino in cantiere, siano addestrati e informati sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro ed a

quanto di seguito riportato.

9.1 INFORMAZIONE

L'impresa affidataria, anche con I'ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni
che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali
di igiene per prevenire le infezioni virali (cfr. allegato | del DPCM 8 marzo), attraverso le modalita piu

idonee ed efficaci quali ad esempio quelle riportate di seguito:

o affissione di opportuna cartellonistica con indicati i punti contenuti dalle linee guida del MIT
e le misure igienico-sanitarie (in corrispondenza di: zona di controllo all'ingresso, servizi
igienici, spogliatoi, locali mensa, accessi zona uffici, etc.);

e predisposizione di appositi depliants, volantini e pieghevoli informativi.

e trasmissione preventiva a tutti i subappaltatori dell'informativa con indicati punti contenuti
dalle linee guida del MIT e le misure igienico-sanitarie.

e predisposizione della dichiarazione da consegnare e far firmare giornalmente in cantiere a

tutti gli addetti, con allegata informativa sul trattamento dei dati personali.
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In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana i Datori di Lavoro delle Imprese
forniranno tale materiale nella loro lingua madre o ricorreranno a depliants informativi con

indicazioni grafiche.

| lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate

nello specifico cantiere.

L'impresa affidataria provvedera all'informazione di altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno

entrare in cantiere (es. tecnici, eventuali visitatori, etc.).

L'Impresa dovra fornire evidenza al CSE dell'avvenuta formazione ed addestramento dei propri
lavoratori in merito alle procedure per I'applicazione del Protocollo Condiviso e per il corretto utilizzo
e smaltimento dei Dispositivi di Protezione Individuali utilizzati ai fini di evitare la diffusione del virus

(come indossare, utilizzare, rimuovere e smaltire i DPI).

9.2 MODALITA DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AL CANTIERE

FORNITORI E TRASPORTATORI

e L'impresa affidataria dovra provvedere all'affissione di opportuna cartellonistica (si veda il
paragrafo precedente) in corrispondenza dell'area di conferimento delle forniture presente
in cantiere.

e L'accesso dei fornitori esterni dovra essere coordinato dalle imprese (ad es. con tempistiche
predefinite), al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o
negli uffici coinvolti;

e Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non & consentito
I'accesso agli uffici di cantiere per alcun motivo. Per le necessarie attivita di carico e scarico, il
trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui cid non sia
possibile, & necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per I'eventuale
scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessaria la
vicinanza degli operatori.

e Per fornitori e trasportatori € vietato I'uso dei servizi igienici a disposizione del personale di

cantiere.
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Tutto il personale, i fornitori, i tecnici, i professionisti ed i visitatori prima dell'accesso al cantiere

saranno_sottoposti al controllo della temperatura corporea con termometro che consenta la

misurazione a distanza dal personale preposto al controllo degli accessi munito di tutti i DPI

(mascherina, guanti in lattice, occhiali e quanto ritenuto opportuno da datore di lavoro). Se tale

temperatura risultera superiore ai 37,5° non sara consentito I'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone

in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e non dovranno recarsi
al Pronto Soccorso ma dovranno contattare nel piu breve tempo possibile il proprio medico curante e

seguire le sue indicazioni.

L'Impresa affidataria, informera preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda,
della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati

positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Per i casi sopra citati si dovra far riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
L'impresa affidataria dovra provvedere all'allestimento di un locale da utilizzare per il controllo
temperatura ed eventuale isolamento. Tale locale dovra essere allestito in prossimita dell'accesso al

cantiere.

L'impresa affidataria dovra prevedere orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piu
possibile contatti nelle zone comuni (ingresso di cantiere, spogliatoi, sala mensa, servizi igienici)

garantendo sempre in caso di accodamento la distanza interpersonale di sicurezza di un metro.

Dedicare accessi e uscite dal cantiere separate e garantire la presenza di detergenti segnalati da
apposite indicazioni. La dislocazione degli accessi/uscite (riportata nell'aggiornamento della
planimetria di cantiere) e stata definita in relazione al posizionamento del locale di rilevazione della

temperatura, degli spogliatoi e della mensa.

Ogni singolo lavoratore/tecnico/eventuale visitatore, dovra consegnare quotidianamente all'ingresso

apposita Autodichiarazione secondo il modello predisposto dall'Impresa Affidataria.

PERSONALE TECNICO

Il personale tecnico quale RL/DL/CSE e relativi collaboratori, devono sottostare a tutte le regole del

cantiere previste nel presente documento.

Il personale tecnico deve utilizzare i servizi igienici presenti nella zona uffici assegnata.
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VISITATORI

Va ridotto, per quanto possibile, I'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori

esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole del cantiere previste nel presente documento.

9.3 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE

L'Impresa dovra assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle
aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della

igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio.

Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi

operanti in cantiere.

La periodicita della sanificazione verra stabilita dal datore di lavoro dell'Impresa in relazione alle
caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e dei mezzi di trasporto, previa consultazione del medico
competente aziendale, del Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

L'impresa affidataria dovra pertanto assicurare la pulizia e la sanificazione di tutti i locali, ambienti,
postazioni di lavoro ed aree comuni, che ha messo e mettera a disposizione di tutto il personale che
sara presente in cantiere (operativo e tecnico).

Tale attivita dovra essere annotata per consentirne la verifica. A tale scopo, I'addetto preposto, a
valle dalla pulizia e/o della sanificazione riporta I'esecuzione dell'intervento su apposito registro

conservato direttamente in corrispondenza del singolo locale pulito o sanificato.

Servizi Igienici e Spogliatoi:

e Devono essere puliti quotidianamente e sanificati periodicamente;

e Devono essere dotati di disinfettante per la pulizia delle mani.

Uffici:

e L'impresa dovra assicurare la pulizia a fine turno e la sanificazione di tastiere, schermi,

mouse, con adeguati detergenti.
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e Devono essere dotati di disinfettante per la pulizia delle mani.

Strumenti individuali di lavoro e mezzi d'opera:

e L'impresa assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con
le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo
e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della
betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili).

e Sj invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali
attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro.

e Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli
strumenti individuali;

e L'impresa assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri
comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di
macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi,

ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali.

Le azioni di sanificazione devono essere eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche

indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

In caso di presenza di una persona con CovSars-2 all'interno dei locali, si procede alla pulizia e
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del

Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Il datore di lavoro dell'lImpresa dovra verificare I'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di

tutti i locali.

Il Datore di Lavoro dell'Impresa dovra definire i protocolli di intervento specifici di pulizia e
sanificazione in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT
territorialmente competente).

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione dovranno inderogabilmente essere dotati
di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale previsti nella suddetta Circolare o da

altre indicazioni successive delle Autorita sanitarie.
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9.4 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in

particolare per le mani.

L'Impresa dovra mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E raccomandata la
frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua
e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche dovranno essere ubicate in punti

quali l'ingresso dei cantieri o in prossimita dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, etc.

9.5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Durante l'attivita lavorativa si prevede |'utilizzo costante, da parte di tutti gli addetti, di mascherine
da cantiere di tipo chirurgico (previste n. 2 mascherine per addetto nella giornata lavorativa). La
mascherina chirurgica deve essere comunque sostituita immediatamente se diviene umida, si
danneggia, si contamina o si sporca. Tali mascherine dovranno essere indossate da tutto il personale
per garantire un'adeguata protezione dell'intero ambiente di lavoro.

In ogni caso, l'utilizzo delle mascherine chirurgiche dovra eventualmente essere integrato con gli
ulteriori DPI per le vie respiratorie nel caso di esecuzione di specifiche lavorazioni, gia individuate nel
PSC, che lo richiedano.

In caso di carenze nell'approvvigionamento dei DPI tipo FFP2 o FFP3, dovra essere impedito |'utilizzo
contemporaneo di DPI tipo FFP2 o FFP3 muniti di valvola di espirazione e di mascherine chirurgiche.

In occasione delle pause di lavoro, durante le quali i DPl vengono dismessi, dovra costantemente

essere mantenuta tra i lavoratori una distanza interpersonale maggiore di 1 metro.

Il datore di lavoro dell'mpresa dovra provvedere a rinnovare tutti i dispositivi individuali di

protezione forniti al lavoratore in conformita alle istruzioni del fabbricante.
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Dovranno essere messi a disposizione adeguati contenitori dedicati per la raccolta e smaltimento di

mascherine e guanti usurati. Lo smaltimento dovra avvenire quotidianamente.

9.6  GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

Presso gli uffici di cantiere e spogliatoi dovranno essere posizionati i posti a sedere, ovvero la
dislocazione delle postazioni di lavoro, in maniera tale da garantire la distanza di almeno 1 metro tra i
fruitori di tali locali. A tale scopo potranno essere utilizzati appositi baraccamenti. All'interno dei

predetti locali dovra essere garantita la ventilazione continua.

In caso di non fosse possibile garantire la distanza di 1 m all’interno dello spogliatoio I'accesso sara

organizzato in turni.

La disposizione dei posti a sedere negli uffici di cantiere e sale riunioni dovra essere individuata
dall'lmpresa sulla base dell'effettiva geometria dei locali utilizzati e delle dimensioni di tavoli e sedie.
Le configurazioni ed il numero di turni proposti dal datore di lavoro, verificati dal sottoscritto CSE,

non potranno essere modificati.

L'arredo degli spogliatoi dovra prevedere l'identificazione nominativa degli armadietti a doppio

scomparto e delle sedie.

Il numero massimo di fruitori contemporanei dei locali spogliatoio dovra essere individuato dal
datore di lavoro sulla base dell'effettiva geometria dei locali utilizzati e delle dimensioni di armadietti

e sedie.

Le configurazioni ed il numero di turni proposti dall'mpresa, verificati dal CSE, non potranno essere

modificati.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
necessita e urgenza, nell'impossibilita di collegamento a distanza, deve essere ridotta al minimo la
partecipazione necessaria e, comunque, devono essere garantiti il distanziamento interpersonale e

un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura
di contenimento, € necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine

monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie.
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9.7 ULTERIORI NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

L'impresa, nel rispetto del programma lavori condiviso con la Committenza, dovra disporre la
riorganizzazione del cantiere e delle attivita previste dal cronoprogramma dei lavori, anche
attraverso la turnazione dei lavoratori, con |'obbiettivo di diminuire i contatti e di consentire una
diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita

tutto cio finalizzato anche al rispetto del programma dei lavori condiviso con il Committente.

L'impresa dovra fornire al CSE i nominativi di tutte le figure aziendali di riferimento per I'attuazione

del protocollo, con l'individuazione delle relative mansioni e degli eventuali sostituti.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

e Addetto gestione turni;

e Addetto rilevamento temperatura;
e Addetto gestione locali spogliatoio;
e Addetto gestione fornitori;

e Addetti pulizia e sanificazione degli ambienti.

9.8  GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro
o al direttore di cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita
e procedere immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza

per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Le persone in tale condizione dovranno essere fornite di mascherine (se non gia indossata) e

dovranno essere momentaneamente isolate nel locale dedicato.

9.9  SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni
del Ministero della Salute vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a

richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta.
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Viene richiesta ai singoli datori di lavoro una dichiarazione in merito all’assenza di segnalazioni, da

parte del proprio medico competente, di situazioni di particolare fragilita con riferimento alle

maestranze impiegate in cantiere.

9.10 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

In cantiere dovra essere costituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e dei

RLS delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

In assenza di rappresentanze sindacali aziendali, si dovra fare riferimento ad un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il

coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Nella sottoscrizione del protocollo dovra essere fornita evidenza al CSE dell'avvenuta costituzione e

consultazione del Comitato sopra descritto.
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10 FIRME DI ACCETTAZIONE

Il presente PSC & composto da n° 72 pagine numerate in progressione e dagli allegati di cui in

premessa. Con la presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

Imprese Legale rappresentante Referente
nome e cognome nome e cognome
timbro
firma firma
nome e cognome nome e cognome
timbro
firma firma
nome e cognome nome e cognome
timbro
firma firma

Allegati

=

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

2. PLANIMETRIA DI CANTIERE

3. PLANIMETRIA DEGLI SCAVI - BACINO DI VALLE
4. PLANIMETRIA DEGLI SCAVI - BACINI DI MONTE
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FABBRICATO ESISTENTE

ALLEGATO 2 - PLANIMETRIA AREA DI CANTIERE

SCALA 1:150
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I ) \ &7 ) Collegamento tratto terminale della nuova rete di raccolta idraulica con pozzetta pubblico su via Garibaldi
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1 . . ) Sfoltimento e taglio vegetazione interferente can I'area di cantiere e con il passaggio dei mezzi di lavoro
h X[ traccia sentiero
1 interno al parco 4) Regolarizzazione del fondo e della pendenza dell'area di cantiere e del sentiero interno per consentire il
k passaggio dei mezzi verso le aree di scavo dei futuri bacini di laminazione e verso gli argini della roggia
5) Esecuzione delle opere di scavo, riprofilatura degli argini della roggia, posa manufatti idraulici, ecc.
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6 E' obbligatorio usare il casco di
protezione
+ Accessi al cantiere
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ALLEGATO 3 - PLANIMETRIA DEGLI SCAVI (BACINO DI VALLE)

SCALA 1:150

MURQO DI CONFINE

SCHEMA CARICHI SU CIGLIO SCAVO

Fino @ 12t dipeso complessivo , 2 1 m
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1) Esecuzione preliminare di indagine per rilievo interferenza ferromagnetica
2) Collegamento tratto terminale della nuava rete di raccolta idraulica con pozzetto pubblico su via Garibaldi

3) Sfoltimenta e taglio vegetazione interferente con I'area di cantiere e con il passaggio dei mezzi di lavoro

4) Regolarizzazione del fondo e della pendenza dell'area di cantiere e del sentiero interno per cansentire il
passaggio dei mezzi verso le aree di scavo dei futuri bacini di laminazione e verso gli argini della roggia
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N S ALLEGATO 4 - PLANIMETRIA DEGLI SCAVI (BACINI DI MONTE)
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/l\ 3) Sfoltimenta e taglio vegetazione interferente con I'area di cantiere e con il passaggio dei mezzi di lavoro
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passaggio dei mezzi verso le aree di scavo dei futuri bacini di laminazione e verso gli argini della roggia
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