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mesi Mese n° 1 Mese n° 2 Mese n° 3 Mese n° 4
settimane| 12 settimana 2% settimana 3% settimana 4% settimana 5% settimana 6% settimana 7% settimana 8% settimana 9% settimana 10% settimana 11? settimana 12% settimana 13% settimana
FASI LAVORATIVE 1|2|3|4|5|6|7]|8]|9]|10|11]|12]|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24 |25 | 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34|35|36|37|38|39| 40| 41|42 (43|44 |45|46|47|48|49|50|51 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60|61 |62|63| 64|65 (66|67 |68[69|70| 71| 72| 73| 74| 75| 76| 77| 78| 79| 80| 81| 82| 83| 84| 85| 86| 87| 88| 89| 90| 91

indagine  per rilievo interferenza
ferromagnetica

collegamento tra roggia e rete idraulica
pubblica su pozzetto su via Garibaldi

pulizia area e allestimento cantiere

sfoltimento  vegetazione e  taglio
alberature interfer.

rinforzo fondo, regolarizzazione sentiero
interno e preparazione percorsi interni

scavo bacino maggiore verso cimitero

scavo bacino minore

riprofilatura roggia

rinforzo argini bacini e roggia

sistemazione acque di ruscellamento e
posa condotti idraulici di progetto

ripristino arredi parchi

rimozione cantiere e pulizia finale

settimane| 1° settimana 2% settimana 3% settimana 4% settimana 5% settimana 6° settimana 7% settimana 8% settimana 9% settimana 10? settimana 11 settimana 122 settimana 13% settimana
mesi Mese n° 1 Mese n° 2 Mese n° 3 Mese n° 4
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