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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Regimazione idraulica del parco delle Fontanelle — Carate Br.za e Verano Br.za

CUP: B75B18015950006 CIG: 8729272722
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ATTO DI SOTTOMISSIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA

(Art. 161, comma 4, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

% %k %k

Appalto a corpo: Regimazione idraulica del parco delle Fontanelle — Carate Br.za e

Verano Br.za (Provincia di Monza e Brianza)

Ente Appaltante: Parco Regionale della Valle del Lambro

Impresa Appaltatrice: Malegori servizi srl con sede in Via San Michele del Carso Snc,

20861 Brugherio (MB), P. IVA e CF: 08360040961

Importo-lavori: € 136.492,95 oltre € 8.500,00 per oneri della sicurezza per un totale

di € 144.992,95 oltre iva 22% (per complessivi € 176.891,40)

Contratto: Stipulato in data 28.09.21

Progettista: Ing. Dario Corro, Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)

Responsabile del Procedimento: Arch. Leopoldo Motta — c/o Parco Regionale della

Valle del Lambro — via Vittorio Veneto,19 Triuggio (MB)

Direttore dei lavori: Ing. Dario Corro, Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE)
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Premesso:

- che il Parco Regionale della Valle del Lambro ha incaricato I'Ing. Dario Corrd con

sede in Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano (VE) per la redazione del progetto

definitivo-esecutivo “Regimazione idraulica del parco delle Fontanelle — Carate Br.za

e Verano Br.za (Provincia di Monza e Brianza)”;




- che con determina del Direttore n. 91/91 del 11 maggio 2021 & stato approvato il

progetto definitivo-esecutivo;

- che i relativi lavori venivano aggiudicati all'impresa Malegori servizi srl con sede in

Via San Michele del Carso Snc, 20861 Brugherio (MB), P. IVA e CF: 08360040961, con

contratto in data 28.09.21, per un importo di € 136.492,95 oltre € 8.500,00 per oneri

della sicurezza per un totale di € 144.992,95 oltre iva 22% (per complessivi €

176.891,40);

- che i ribassi formulati dall'impresa in sede i gara si quantificano nel 5,40%

sull’'importo dei lavori a base di gara;

- che in data 16.06.2021 la Stazione Appaltante ha autorizzato alla consegna dei

lavori in pendenza di contratto in via d’'urgenza;

- che la DL ha consegnato in forma parziale i lavori in data 28.07.2021 con inizio

effettivo dei lavori dal 04.08.2021;

- che la DL, a seguito della firma del contratto, ha consegnato in forma definitiva i

lavori in data 20.10.2021 con inizio effettivo dei lavori dalla medesima data;

- che si @ resa necessaria una variante in corso d’opera, per cui si € proceduto alla

stesura della stessa nella guale venivano ricompresi i seguenti nuovi lavori:

1. Sistemazione della frana “di monte”;

2. Sistemazione della frana “di valle”;

- che venivano modificate le seguenti lavorazioni, gia previste nel progetto esecutivo

approvato:

3. Formazione dei bacini;

IS

. Sistema di drenaggio dei percorsi stradali;

5. Abbattimento di piante;

6. Soglie di fondo roggia;




7. Arredi e finiture;

TUTTO CIO’ PREMESSO

I'anno 2022, il giorno 30 settembre col presente Atto si conviene e si stipula quanto

segue:

Art. 1) CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop che agisce quale impresa

appaltatrice anche per conto dell’'impresa affidataria ed esecutrice Malegori Servizi

SRL, si assume I'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di

variante secondo i documenti di cui all'Elenco Elaborati allegato al presente atto, che

I'Impresa accetta senza riserve.

Art. 2) l'esecuzione dei suddetti lavori suppletivi e di variante avverra sulla base

delle stesse norme previste e contenute nelle specifiche tecniche contrattuali e nel

Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali allegati al contratto in epigrafe.

Art. 3) | lavori di variante saranno compensati secondo i prezzi di cui al

“Computometrico estimativo comparativo” e compiutamente descritti nella

Relazione di Perizia.

Art. 4) A seguito dei variati lavori oggetto della perizia, I'importo contrattuale non si

modifica;

Art. 5) Il termine di ultimazione lavori viene prorogato di 21 giorni;

Art. 6) La misurazione e valutazione dei lavori e dell’'avanzamento delle opere

verranno calcolati secondo i criteri gia stabiliti dal Contratto.

Si fa presente inoltre che i lavori in argomento soggiacciono al regime fiscale dell’IVA,

nella misura prevista dalla normativa vigente in materia.

Il presente Atto & fin d’ora impegnativo per I'Appaltatore, mentre lo sara per

’Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta approvazione dello stesso da

parte degli organi superiori.




Triuggio, 30.09.2022
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Il Responsabile Unico del Procedimento Per LAppaltatore

Parco Regionale della Valle del Lambro ~ CME Consorzio Imprenditori Edili S Coop

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
del T.U. 445/2000 e del d.Igs. 82/2005 e T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 ¢
rispettive norme collegate rispettive norme collegate
Arch. Leopoldo Motta Geom. Vainer Bizzarri

Il Direttore dei Lavori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.

445/2000 e del d.1gs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Ing. Dario Corro
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