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INGEGNERIA CIVILE
SICUREZZA
CERTIFICAZIONE AZIENDALE

NOTE SULL'UTILIZZO DEI PREZZIARI DI RIFERIMENTO

a) | prezzi del computometrico approvato con il progetto esecutivo sono indicati in nero
b) I nuovi prezzi del computometrico di variante sono indicati in azzurro

- Prezziario opere forestali Regione Lombardia anno 2019 (codifica tipo E.001.004.003)
- Prezziario Regione Lombardia anno 2020 (codifica tipo 1C.27.050.0100.c)

2) i nuovi prezzi del computometrico di variante sono desunti da:

- Prezziario opere forestali Regione Lombardia anno 2022 (codifica tipo E.001.004.003)
- Prezziario Regione Lombardia luglio 2022 (codifica tipo 1C.27.050.0100.c)

- Analisi prezzi

1) i prezzi relativi al computometrico approvato con il progetto esecutivo erano desunti da:

Computometrico estimativo comparativo di variante al progetto esecutivo
Cantiere Parco delle Fontanelle Carate Brianza e Verano Brianza (MB)
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Computometrico estimativo comparativo di variante al progetto esecutivo
Cantiere Parco delle Fontanelle Carate Brianza e Verano Brianza (MB)

PROGETTO ESECUTIVO VARIANTE
Numero e Descrizione 5 Total ot P Total VARIAZIONE
codice Quantita‘l rezzo otale Qua‘n 1 rezzo otale €)
(€) (€) a (€) (€)
1
Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera),
tramite recisione a livello del suolo e caduta
E.001.004.00|guida ... radicale e I'onere di smaltimento del
3 materiale. Parametri di riferimento: 25 cm
<diametro medio fusto < 50 cm., condizioni di
lavoro nella norma. -
lavori principali 20)
sistemazione frana di monte 20,
Sommano (cad) 287,22 €] 574,44 €] 40 287,22 €| 11.488,80 € 10.914,36 €|
2
Decespugliamento di terreno con pendenza
<20%, con copertura vegetazione infestante
D.001.001.0 Jprevalentemente arbustiva e sviluppo in
02 altezza della stessa > a 1 m, eseguito con
trattrice di media potenza (59-89 kW) e
trinciastocchi o trincia forestale. -
lavori principali 0,2 0,2
seconda pulizia 2022 0 0,5
terza pulizia 2022 0,5
Sommano (ha) 0,2 819,36 €] 163,87 €] 1,2 819,36 €] 983,23 ¢ 819,36 €]
3
Decespugliamento da eseguirsi con decespugliatore in terreni
con pendenze >20% con copertura vegetaz ... te arbustiva e
D.001.001.004 |]sviluppo in altezza della stessa > 1 m, comprensivo di raccoltal
concentrazione e bruciatura/allontanamento del materiale dif
risulta. -
lavori principali 0,3 0,3
sistemazione frana di valle 0 0,1
Sommano (ha) 0,3] 2.286,85 €] 686,06 €] 0,4 2.286,85 €] 914,74 €i 228,69 €]
4
Interventi preparatori del terreno finalizzati alla messa a dimora|
sotto copertura, comprendenti ope .. amento manuale e
D.001.001.005 [meccanico del materiale prodotto, indicazione di massima del
tracciamento dell'impianto. Densita di copertura di riferimento:
50%. -
0,5 0,5
Sc ) (ha) 0,5] 4.268,27 €] 2.134,14 €] 0,5] 4.268,27 €] 2.134,14 €i 0,00 €]
5
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.0100.h Jurbani e speciali non pericolosi:- rifiuti vegetali (erba, arbusti,
veaetazione varia)
300] 300]
Sommano (100 kg) 300] 7,74 €] 2.322,00 €] 3008 7,74 €] 2.322,00 €J 0,00 €]
6
Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno dif
1C.02.050.0020.b qualsiasi naturla,. comprgsa .estlrpaz. c.on .I .nlormall me;Z|
d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con carico|
e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero
134 134
Sc ) (M) 134 17,64 €] 2.363,76 €] 134 17,64 €] 2.363,76 €i 0,00 €]
7
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiutif
1C.27.050.0100.¢ urbarIl e speciali nqn ;.)erl.cglosI |rT1p|.ar.1t.o~ cIl re_zcupgro
autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarical
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
134 134
Sommano (100 kg) 134 1,60 €| 214,40 €| 134| 1,60 €| 214,40 €i 0,00 €|
0 I I I I I I
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Computometrico estimativo comparativo di variante al progetto esecutivo
Cantiere Parco delle Fontanelle Carate Brianza e Verano Brianza (MB)

PROGETTO ESECUTIVO VARIANTE
Numero e Descrizione 5 Total ot P Total VARIAZIONE
H aax rezz nt rezz
codice Quantita ezzo otale Qua‘ ezzo otale 1)
(€) (€) a (€) (€)
Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena
B.0O77 efficienza, compreso I'operatore addetto continuativamente alla|
. manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del
mezzo. Potenza oltre 50 kW fino a 70 kW
lavori principali 48 48
extra pulizia della griglia 0 32
posa cavidotto per linea telefonica 0 3
sistemazione frana di valle 0 40
posa pozzetti bacini di valle 0 4
Sc ) (ora) 48] 106,18 €] 5.096,64 €] 127] 106,18 €] 13.484,86 €i 8.388,22 €]
9
A.003 Specializzato
lavori principali 96 96}
extra pulizia della griglia 0 32
posa cavidotto per linea telefonica 0 3
sistemazione frana di valle 0 40
posa pozzetti bacini di valle 0) 4
Sc ) (ora) 96] 24,07 €] 2.310,72 €] 175) 24,07 €] 4.212,25 €i 1.901,53 €]
10
A.005 Qualificato
lavori principali 96 96}
extra pulizia della griglia 0 32
posa cavidotto per linea telefonica 0 3
sistemazione frana di valle 0 40
posa pozzetti bacini di valle 0) 4
Sc ) (ora) 96] 22,50 €] 2.160,00 €] 175) 22,50 €] 3.937,50 €i 1.777,50 €]
1
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
profondita, di materiali di qualsiasi natura e ... ove occorrenti; le|
1C.02.050.0010.a Jopere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico,|
trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del
cantiere.
scavo per sistemazione Roggia a gradonatura tramite soglie dif
13 156)
fondo
scavo bacini invaso 1410 1500
sistemazione Roggia Parco delle Fontanelle 98 0
sistemazione frana di monte 0 300}
predisposizione area di cantiere 0 610)
posa sistema drenante 0 25)
Sommano (m?) 1520,75] 3,75 €] 5.702,81 €] 2591) 3,75€] 9.716,25 €i 4.013,44 €]
12
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
profondita, di materiali di qualsiasi natura e ... ove occorrenti; le|
1C.02.050.0010.a Jopere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico,
trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del
cantiere
maggiorazione del 40% secondo quanto disposto dall'art. 20 -
Difesa del Suolo del Prezzario R.L.2020 per le operazioni dif 608] 1036
scavo Vedi voce n° 11 [m* 1 520.75]
Sommano (m?) 608] 3,75€] 2.281,13 €] 1036] 3,75€] 3.886,50 €i 1.605,38 €]
13
Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a|
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di pro ... re provvisionali dif
1C.02.100.0030.a |segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ovel
occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito dell
cantiere
scavo cunetta protezione lato ovest sentiero 24| 0
scavo per cunettone rompitratta su sentiero 2] 0f
Sommano (m?) 26| 7,84 €| 206,04 €| 0 7,84 €i 0,00 €| -206,04 €|
T I | I |
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PROGETTO ESECUTIVO VARIANTE
Numero e Descrizione 5 Total ot P Total VARIAZIONE
H aax rezz nt rezz
codice Quantita ezzo otale Qua‘ ezzo otale 1)
(€) (€) a (€) ©
Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti |
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di pro ... re provvisionali dif
1C.02.100.0030.a |segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ovel
occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito dell
cantiere
maggiorazione del 40% secondo quanto disposto dall'art.20 -|
Difesa del Suolo del Prezzario R.L.2020 per le operazioni di} 1 0
scavo Vedi voce n° 13 [m* 26.28]
Sommano (m?) 1) 7,84 €] 82,40 €] 0f 7,84 €] 0,00 €i -82,40 €]
15
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali}
1C.02.400.0010 |don§| lprovemennldagll scavio f ‘comprel5| il compattamento a|
strati fino a raggiungere la densita prescritta, la bagnatura, la|
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.
nuove opere contenimento bacini, argini, rilevati 264,11 264,11
interventi di sistemazione Roggia Parco delle Fontanelle 68,1 68,1
sistemazione frana di monte 0 300,00
Sc ) (M) 332,21} 3,26 €] 1.083,00 €] 632,21) 3,26 €] 2.061,00 €i 978,00 €]
16
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
1C.02.350.0010.f Jnon superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con materiali per|
rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo
IMC.01.050.0050
predisposizione area di cantiere - nuova terra 0 610,00}
Sommano (mc) of 13,97 €] 0,00 €] 610,000 13,97 €] 8.521,70 €i 8.521,70 €]
17
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.0010.a scarico aI. Iulogo d'impiego, splanament! el costipazione a §trat|
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con terre depositate|
nell'ambito del cantiere
predisposizione area di cantiere - materiale esistente 0 610,00}
Sommano (mc) 0] 2,94 €] 0,00 €] 610,001 2,94 €] 1.793,40 €i 1.793,40 €]
18
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiutif
1C.27.050.0100.¢ urbar?l e speciali nqn ;.)erl.cglom. |rT1p|.ar.1t.o~ (.il re_zcupt.ero
autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in discarical
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
conferimento terreno esubero dagli scavi voce 11 30415 0
conferimento terreno esubero dagli scavi voce 13 525, 0
conferimento terreno esubero dagli scavi voce 15 -6644,2) 0
Sommano (100 kg) 24296 4 1,60 €] 38.874,24 €] 0 1,60 €] 0,00 €i -38.874,24 €]
19
Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC,
1C.12.150.0030.¢ con manlgotto di glun2|pne, qqato di tlrafl.lo |n§orporato. Escluso
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametrof
esterno (De) e diametro interno (Di): De 125 - Di 115
posa cavidotto per linea telefonica 0 20
Sommano (m) 0] 7,56 €] 0,00 €] 20) 7,56 €] 151,20 €i 151,20 €]
20
Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato,
1C.12.100.0010.¢ mlgroforato, monoparete,.adatto per u.so a.ngICO|0, campl sportlw,
edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.|
Diametro esterno (De): De 125
per sistema drenante 0 100]
Sommano (m) of 7,99 €] 0,00 €] 100§ 7,99 €] 799,00 €i 799,00 €]
21
Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuoj
1C.13.300.0020.2 con funzione di strato di separazno.ne, filtro 9 rinforzo dei terreni.|
Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.
Comoreso taali e sormonti:
per sistema drenante 0 100]
Sommano (mq) 0] 1,10 €] 0,00 €] 1004 1,10 €] 110,00 €i 110,00 €]
22
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.0010.c scarico al .Iuggo d'impiego, splanament.l e.co.stlpazmne ? strat?
non superiori @ 50 cm, bagnatura e ricarichi: con fornitura d||
ahiaia
Computometrico estimativo comparativo di variante al progetto esecutivo
Cantiere Parco delle Fontanelle Carate Brianza e Verano Brianza (MB) 4di10
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PROGETTO ESECUTIVO VARIANTE
Numero e Descrizione 5 Total ot P Total VARIAZIONE
H aax rezz nt rezz
codice Quantita ezzo otale Qua‘ ezzo otale 1)
(€) (€) a (€) (€)
per sistema drenante sentiero 0 25,00
per sistema drenante frana di monte 0 30,00
Sommano (mc) of 33,73 €] 0,00 €] 55,00 33,73 €] 1.855,15 €i 1.855,15 €]
23
Formazione di una briglia in legname e pietrame in alvei, tramite:
M.003.004.001 scavo lcorl1 mezzlo meccanico, costrLf - |gl|oralta di diametro>12)]
mm, piloti d'acciao ad aderenza migliorata diametro>24 mm e
lunghezza almeno di 1,5 m, pietrame di pezzatura di 20-30 cm. -
sistemazione Roggia a gradonatura tramite soglie di fondo 12,5 0
Sc ) (mc) 12,5) 313,98 €] 3.924,75 €] 0 313,98 €] 0,00 €i -3.924,75 €]
24
Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500]
1F.02.010.0010 kg,.post.o in o.pe.ra con mezzi .meccan.lm, a formazpne di scogliere]
e rivestimenti di scarpate, misurato in opera con il metodo delle
sezioni raaauaaliate
per formazione briglie roggia e bacini 0 156
Sommano (mc) of 43,92 €] 0,00 €] 156 43,92 €] 6.851,52 €i 6.851,52 €]
25
Realizzazione di viminate vive su versante o pendio costituite da:
pali di castagno (larice, robinia ... tro fino 10 cm, diametro verghe|
M.002.001.001 fino a 3 cm e lunghezza 1,5 m, filo di ferro diametro 3 mm, altezza
di riferimento dell'opera fuori terra di 30 cm.
stabilizzazione del versante ad ovest del sentiero - sezioni P2>P3 96 0
stabilizzazione del versante ad est della roggia 62 0
stabilizzazione delle sponde della roggia 245 0
Sommano (m) 403] 22,31 €] 8.990,93 €] 0 22,31 €] 0,00 €i -8.990,93 €]
26
Realizzazione di viminate vive su versante o pendio costituite da:
NPO1 pali di castagno (larice, robinia ... tro fino 10 cm, diametro verghe|
fino @ 3 cm e lunghezza 1,5 m, filo di ferro diametro 3 mm, altezza
di riferimento dell'opera fuori terra di 30 cm.
stabilizzazione delle sponde della roggia 0 163
stabilizzazione delle sponde dei bacini 0 164
stabilizzazione versante in frana di valle 0 76)
Sommano (m) 0] 0,00 €} 0,00 €] 403] 44,07 €] 17.761,45 €i 17.761,45 €]
27
Strade - selciati - Formazione di selciato in pietrame annegato nell
L.001.005.001 getto di cls cpn fuga a raso pie ... ti, I.a preparazm‘me del plan_o dif
posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare I'opera compiuta
a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
cunettone rompitratta in pietrame 25| 0
cunetta protezione lato ovest sentiero 160] 0
rivestimento di fondo lungo direzione principale di drenaggio, 60 o
bacino di monte
Sc ) (mq) 245) 80,71 €] 19.773,95 €] 0 80,71 €] 0,00 €i -19.773,95 €]
28
Formazione di gaveta (modulo di 1 mq) in pietrame porfirico of
M.003.004.003.00 jgranitico squadrato dello spessore di ... 0 m ed ogni altro onere ¢
1 accessorio per dare I'opera compiuta a regola d'arte secondo le|
indicazioni della D.L. - classe 2 di difficolta operativa -
manufatti di sfioro per bacino d'invaso di monte 3.2 0f
Sommano (mq) 3,2 511,79 €] 1.637,73 €] 0 511,79 €] 0,00 €i -1.637,73 €]
29
Strade - infrastrutture varie - Ricarica del piano viabile, ottenuta
L.001.004.018 mediante inghiatura con m|§to g ... a, compreso |'oner§ della)
stesura a mano, preparazione e sagomatura del piano e
cilindratura. Parametri di riferimento: spessore ricarica di 20 cm.
lavorazione per uno spessore di 10 cm ricarica su sentiero|
) 556,1 0
esistente
ricarica su sentiero esistente vicino cimitero, spessore 10 cm 1245 0f
ricarica su sentiero esistente vicino P6, spessore 10 cm 249 0
formazione selciatone nella parte finale del sentiero 0 186
Computometrico estimativo comparativo di variante al progetto esecutivo
Cantiere Parco delle Fontanelle Carate Brianza e Verano Brianza (MB) 5di10
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PROGETTO ESECUTIVO VARIANTE
Numero e Descrizione 5 Total ot P Total VARIAZIONE
H aax rezz nt rezz
codice Quantita ezzo otale Qua‘ ezzo otale 1)
(€) (€) a (€) ©
sistemazione sentiero 0 580)
Sc ) (mq) 705,5] 22,79 €] 16.078,35 €] 766§ 22,79 €] 17.457,14 €i 1.378,80 €]
30
Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglial
M.001.001.005 1x1,5 gm su scarpgta prgcedentem F)rgﬁr_\lcc?, p_aglla, sostanze]
collanti e fertilizzanti, che verra distribuita con unal
idroseminatrice ad alta pressione. Per superfici fino a 500 mq. -
formazione di paramenti antierosivi su bacini 170 0
Sommano (mq) 170} 14,31 €] 2.432,70 €] 0 14,31 €} 0,00 €i -2.432,70 €]
31
Spurgo di materiale fluido o semifluido da condotti fognari,|
1U.01.300.0110 tomplngture, canali effettuato esclusiv - ni, le segnalazpm pgr la
deviazione del ftraffico, compreso il trasporto a discariche
autorizzate. Esclusi solo gli oneri di smaltimento dei rifiuti.
pulizia collettore esistente lungo via Garibaldi 10,6 0
Sc ) (M) 10,6} 44,65 €] 473,29 €] 0 44,65 €] 0,00 €i -473,29 €]
32
Rimozione di materiali grossolani di qualsiasi natura e
1U.01.300.0010.2 consustenza. glagentl |p tombinature g capall e§o il trasportq
all'esterno, il carico e il trasporto a discarica autorizzata. Esclusi
solo gli oneri di smaltimento. Eseguita: - con mezzi meccanici
pulizia collettore esistente lungo via Garibaldi 10,6 0
Sommano (m?) 10,6} 100,97 €] 1.070,28 €] 0 100,97 €] 0,00 €i -1.070,28 €]
33
Videoispezione all'interno di condotti fognari, su condotte circolari
1U.01.010.0300.¢ o se2|onle gquwalgnte prevgntl talg dell'ls;.)ezmnle:
Comprensivo di allestimento cantiere, preparazione lavori, tecnici
abilitati e/o operatori. Per condotte: - da DN 300 a DN 600 mm
collettore esistente lungo via Garibaldi 8 0
Sc ) (ora) 8] 174,87 €] 1.398,96 €] 0 174,87 €] 0,00 €i -1.398,96 €]
34
Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
1C.02.100.0010.a jmeccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondita finol
am. 1.20
scavo per tubazioni DN 300 1,8 0
scavo per tubazioni DN 250 6,6 6,6
scavo per tubazioni DN 150 0 25)
Sc ) (M) 8,4 6,27 €] 52,67 €] 31,64 6,27 €] 198,13 €i 145,46 €]
35
Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo senza bicchiere, con
giunto a maschio e femmina, per condot ... igillatura in opera,|
1C.12.080.0100.c |Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.|
Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De): - DN
300 - De 370
connessioni al bacino di invaso valle 3 0
Sommano (m) 3] 23,94 €] 71,82 €] 0 23,94 €] 0,00 €i 71,82 €}
36
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per]
condotte di scarico interrate, o suborizz ... bi con classe di rigidita|
1C.12.010.0050.e ]SN 8 KN/m2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250 - s =|
73
condotte scarico bacino monte 10 0
collegamento con griglia esistente 1 0
condotte scarico bacino valle 0 6
Sc ) (m) 1) 23,39 €] 257,29 €] 6} 23,39 €i 140,34 €] -116,95 €]
37
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.0010.¢ scarico aI_Iupgo d'impiego, splanameptl e_ cgstlpazmne g strat?
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura dij
sabbia viva di cava
\voce 26 84 31,6
Sommano (m?) 8.4 28,47 €| 239,15 €| 31,6' 28,47 €| 899,65 €i 660,50 €|
Computometrico estimativo comparativo di variante al progetto esecutivo
Cantiere Parco delle Fontanelle Carate Brianza e Verano Brianza (MB) 6di10



Ing. Dario Corro

Via Marco Polo
(VE)

7/a, 30030 Salzano

Mob. 349-43.07.209, e-mail dario.corro80@gmail.com
P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRA80OR15L736Y

LD.C. ENGINEERING & CONSULTING

INGEGNERIA CIVILE
SICUREZZA
CERTIFICAZIONE AZIENDALE

Numero e
codice

PROGETTO ESECUTIVO

VARIANTE

Descrizione

Quantita

Prezzo

(€

Totale
(€)

a

Quantit

Prezzo

(€)

Totale

(€)

VARIAZIONE
(©)

38

1C.12.620.0140.b

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
calcestruzzo della dimensione interna di cm 6 ... ria per dare
I'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo
pit un anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130
circa

nuove opere

Sommano (cad)

150,25 €]

150,25 €]

0 150,25 €]

0,00¢|

-150,25 €]

39

1U.04.220.0020

Fornitura e posa in opera di grigliato tipo pressato in acciaio
zincato a caldo in pannelli bordati ... la posa del telaio e del
relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi
altra attivita necessaria per il completamento dell'opera.

griglia di protezione per trattenuta materiale solido

Sommano (m?)

489,48 €]

978,96 €]

0 489,48 €]

0,00 ¢

-978,96 €]

40

MC.12.610.0010.f

Sola fornitura di anello con fondo in conglomerato di cemento pe
pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: interno 100x100
cm. h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso ka. 1.300

nuove opere

Sommano (cad)

114,26 €]

0,00 €}

2 114,26 €]

228,52 €|

228,52 €|

41

MC.12.610.0030.f

Sola fornitura di chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura,
in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni: interno
100x100 cm. spess. cm 15. peso ka. 413

nuove opere (compresa chiusura pozzetto nero)

Sommano (cad)

62,01 €]

0,00 €}

62,01 €]

186,03 €|

186,03 €]

42

MU.04.170.0013.b

Fornitura di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare
perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400,
certificati @ norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con|
marchio qualita UNI, coperchio incernierato, guarnizione in
poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno acqua,
sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la|
manutenzione, serratura antieffrazione e chiave da chiusini pe
apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano dif
posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio €|
del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, €
qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera:
con telaio rotondo 750 mm, luce @ 600 mm, altezza 75 mm, peso

nuove opere

Sommano (cad)

213,87€

0,00 €}

213,87 €|

421,74 ¢

421,74 €]

43

L.001.001.002

Sentieri - Ripristino di tracciato per sentieri della larghezza media|
di m 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa
la realizzazione di piccole opere d'arte ove necessarie, compreso
ogni altro onere necessario. -

ripristino tratte di sentiero esistente

Sommano (m)

200]
200]

8,30 €]

1.660,00 €

250)

250) 8,30 €}

2,075,00 €|

415,00 €]

44

1U.06.380.0010.d

Panchina in legno con schienale, tipo Milano, su armatura di ferro
profilato, compresi scavetti per ... i di fondazione, rinterro e
sgombero del materiale eccedente; in opera; del tipo: - a 16|
Jlistelli, in rovere, colore naturale. dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm

Sommano (cad)

227,28 €]

1.363,68 €

0 227,28 €]

0,00¢

-1.363,68 €}

45

NP02

Panchina con schienale, costituita da 3 spalle sagomate di}
supporto in acciaio s=6 mm, collegate da tubo orizzontale in|
acciaio @ 60x2 mm. Supporti panca in fusione di ghisa sabbiata.|
Seduta e schienale formati con 29 profilati in tubo di acciaio @
16x2 mm. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo ¢
verniciate con resina poliestere termoindurente applicata a
polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza
2000 mm, altezza seduta 400 mm, peso 80 kg. circa. Compresa|
la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in|
opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di
fondazione, del tipo: in acciaio zincato e verniciato, con supporti
in ghisa, colore grigio micaceo.

Computometrico estimativo comparativo di variante al progetto esecutivo
Cantiere Parco delle Fontanelle Carate Brianza e Verano Brianza (MB)
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0 9
Sommano (cad) 0] 812,73 €] 0,00 €] 9 812,73 €] 7.314,57 €i 7.314,57 €]
46
Fornitura e posa di cestino portarifiuti cilindrico, interamente]
1U.06.400.0020.2 realizzato in Iémlera dl. acciaio sg eggente marcatura.: - stemma
del Comune di ....... , di colore grigio micaceo nella sezione primaj
centrale del corpo del cestino. In opera: - su palo
5 5
Sommano (cad) 5] 61,48 €] 307,40 €] 5] 61,48 €] 307,40 €i 0,00 €]
47
Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - eta di}
1U.06.450.0060.b UtI|IZZ.0 minimo 3. anni stlruttlu.ra conform C), impregnato la
pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in
superficie con prodotti atossici, con scivolo lineare in acciaio
1 0
Sc ) (cad) 1 4.439,03 €] 4.439,03 €] 0 4.439,03 €] 0,00 €i -4.439,03 €]
48
Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena doppia con
1U.06.450.0020.a due segglollnl a tavoletta, .a gabbia ....|coltura .cer.tl_flcata (PEFQ 0
FSC), impregnato a pressione con sali e soluzioni idrorepellenti e
trattato/colorato in superficie con prodotti atossici.
1 0
Sommano (cad) 1 1.552,29 €] 1.552,29 €] 0 1.552,29 €] 0,00 €i -1.552,29 €]
49
Tavolo da picnic di legno di pino nordico combinato con sedile
senza schienale in monoblocco da trav ... el legno. Le assi
1U.06.380.0150 Jsaranno assemblate con bulloneria a testa tonda in acciaiol
zincato a fuoco completi di dadi e rondelle a completo incasso nel
leano
5 0
Sc ) (cad) 5] 386,49 €] 1.932,45 €] 0 386,49 €] 0,00 €i -1.932,45 €]
50
Fornitura, assemblaggio e posa in opera di gioco complesso a
1U.06.450.0130.b una tqrr.e/modulo - eta. di UtI|I-ZZ.0 mini ... g trattato/colorato.ln
superficie con prodotti atossici, ancoraggio al suolo tramite
staffe/supporti in acciaio zincato e scivolo lineare in acciaio.
1 0
Sommano (cad) 1 4.642,28 €] 4.642,28 €] 0 4.642,28 €] 0,00 €i -4.642,28 €]
51
Fornitura e posa in opera di pavimento elastico anticadutal
1U.07.010.0010 COSltItUItO cl:la pannelli di .d|mer?S|on| 109 m}scelatl con Iggante
poliuretanico; posa mediante incollaggio con idoneo materiale su
fondo predisposto, valutato a parte; inclusa assistenza muraria
37 0
Sc ) (m?) 37 83,92 €] 3.105,04 €] 0 83,92 €] 0,00 €i -3.105,04 €]
52
Consolidamento frane - Rimboschimento per consolidamento diI
frane di superficie mediante fornitura e ... terreno. Parametri di
D-002.008.001 riferimento: sesto d'impianto di 1x1 m (10.000 piantine/ha, 50%)
piantine in vaso e 50% talee), altezza piantine di 60/100 cm. -
290 0
Sommano (mq) 290} 3,80 €] 1.102,00 €] [V | 3,80 €] 0,00 €i -1.102,00 €]
53
JMessa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti}
1U.06.200.0030 f ef:c.,.fornltl in vasp 0 a radice lnucl - a,l esclusa la flornltura delle
piantine e la pacciamatura. - dimensioni vaso a partire da 36 cm,
buca da 60 x 60 x 60 cm - altezza arbusti oltre 131 cm
20| 150
Sc ) (cad) 20| 19,67 €| 393,40 €| 150) 19,67 €| 2.950,50 €i 2.557,10 €|
Z | | | | | |
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MU.06.240.0060.c

Arbusti della specie Cornus Nuttali in varieta, Cornus Floridal
Rubra, Cornus Kousa in varieta, Edgeworthia spp, Euonymus|
Alatus in varieta, Hamamelis Mollis in varieta, Pernettya spp; le|
piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto,
prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben|
<villinnata franco cantiera: diametrn vasa 32 em

Sommano (cad)

0]

66,57 €]

0,00 €}

150]

150§ 66,57 €]

9.985,50 €

9.985,50 €]

55

1U.06.180.0030

Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato
fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme.

Sommano (damq)

0]

21,45 €

0,00 €}

50)

504 21,45€)

1.072,50 €]

1.072,50 €}

56

MU.06.180.0080

Miscuglio di sementi per la formazione di prato fiorito; composto
da graminacee (90% circa) e piante a foglia larga con fioritural
dalla primavera all'autunno. Con il 90% di: Festuca ovina,
Festuca rubra commutata, Festuca rubra rubra, Trisetum|
flavescens, Phleum pratense, Poa trivialis, Poa pratensis,
Dicotiledoni delle seguenti specie, in ragione del 10 %: Achillea
millelelium, millefolium, Alyssum saxalile, Anthyllis vulneraria,
[Anthemis tinctoria, Bellis perennis, Calendula officinalis,
Centaurea cyanus, Chrysanthemum leucanthemum,|
Chrysanthemum segetum, Carum carvi, Linum perenne, Lotus|
corniculatus, Matricaria chamomilla, Medicago lupulina, Myosotis|
arvensis, Onobrychis saliva, Papaver rhoeas, Plantago
lanceolata, Prunella vulgaris, Sanguisorba minor, Salvia|
officinalis, Salvia pratensis, Tanacetum vulgare, Trifolium
resupinatum. Trifolium incarnatum.

Sommano (kg)

16,67 €]

0,00 €}

100

1004 16,67 €]

1.667,00 €]

1.667,00 €}

57

1U.06.200.0100.d

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o
in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione dij
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50|
I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua; esclusa la fornitura
delle piante delle seguenti dimensioni: circonferenza da 26 a 30
cm - altez7a da 401 a 500 em

Sommano (CAD)

63,05 €]

0,00 €}

63,05€]

189,15 €|

189,15 €]

58

1U.06.210.0080.h

Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Ace
campestre in varieta, Acer freemanii in varieta, Aesculus spp.,|
Carpinus betulus in varieta, Cercis siliquastrum in varieta,|
Crataegus spp., Fraxinus ornus in Varieta, Ginkgo spp., Gleditsia
triacantohs in varieta, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a
fiore in varieta, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varieta, Quercus|
cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive|
di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco €|
pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco
cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo,|
piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e
distribuzione di concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con|
150-200 | di acqua. Di circonferenza: 26 + 30 cm

Sommano (CAD)

412,48 €]

0,00 €}

412,48 €]

1.237,44 ¢

1.237,44 €}

59

1U.06.200.0110.a

Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi |
fornitura e posa di tubo drenante @ 125 mm per l'innaffiamento,)
compreso il raccordo a T, il gomito, il tappo di chiusura

Sommano (CAD)

27,67 €]

0,00 €}

27,67 €|

83,01 €|

83,01 €]

60

1U.06.200.0110.d

Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi :
fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per]
sostegno piante, con pali di pino nordico @ 8 cm, composto da 3
pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso:
bulloneria. taali. montaaai e leaatura niante.

Sommano (CAD)

56,47 €]

0,00 €f

56,47 €]

169,41 €|

169,41 €]

61

Computometrico estimativo comparativo di variante al progetto esecutivo

Cantiere Parco delle Fontanelle Carate Brianza e Verano Brianza (MB)

9di10



Ing. Dario Corro
Via Marco Polo 7/a, 30030 Salzano

(VE)

Mob. 349-43.07.209, e-mail dario.corro80@gmail.com
P.IVA 04436670279, C.F. CRRDRA80OR15L736Y

LD.C. ENGINEERING & CONSULTING

INGEGNERIA CIVILE
SICUREZZA
CERTIFICAZIONE AZIENDALE

Numero e
codice

PROGETTO ESECUTIVO

VARIANTE

Descrizione

Quantita

Prezzo

(©

Totale
(€)

Quantit

a

Prezzo

©

Totale
(€)

VARIAZIONE
(©)

1U.06.200.0100.a

[Viessa a dimora ai alben a foglia caduca o persistente, a filare of
in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione dij
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50|
I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua; esclusa la fornitura
delle piante delle seguenti dimensioni: circonferenza da 10 a 14
cm - altez7a da 201 a 300 em

Sommano (CAD)

21,95€]

0,00 €}

10)
104

21,95 €]

219,50 €]

219,50 €]

62

1U.06.210.0080.c

Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Ace
campestre in varieta, Acer freemanii in varieta, Aesculus spp.,|
Carpinus betulus in varieta, Cercis siliquastrum in varieta,|
Crataegus spp., Fraxinus ornus in Varieta, Ginkgo spp., Gleditsial
triacantohs in varieta, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Malus a
fiore in varieta, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varieta, Quercus|
cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive|
di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco €|
pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco
cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo,|
piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e
distribuzione di concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con|
150-200 | di acqua. Di circonferenza: 13 + 14 cm

Sommano (CAD)

107,15 €]

0,00 €}

10
104

107,15 €]

1.071,50 €|

1.071,50 €}

63

1U.06.200.0110.a

Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi |
fornitura e posa di tubo drenante @ 125 mm per l'innaffiamento,)
compreso il raccordo a T, il gomito, il tappo di chiusura

Sommano (CAD)

27,67 €]

0,00 €}

10)
104

27,67 €|

276,70 €]

276,70 €|

64

1U.06.200.0110.d

Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi :
fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per]
sostegno piante, con pali di pino nordico @ 8 cm, composto da 3
pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; compreso:
bulloneria. taali. montaaai e leaatura niante.

Sommano (CAD)

56,47 €]

0,00 €f

10

100

56,47 €]

564,70 ¢]

564,70 €]

Totale

144.284,28 ¢

| 14428428 ¢

000¢

Computometrico estimativo comparativo di variante al progetto esecutivo
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