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Premessa 

Il 12/10/2023 il RUP comunicava, con nota ufficiale protocollata al n. 6335/2023, l’autorizzazione alla parziale 

in via d’urgenza n. 1 relativamente alle opere di cui all’intervento C1 in Comune di Merone, ai sensi dall’art. 1.6 

del Capitolato Speciale d’Appalto e come previsto dal Decreto n. 49/2018. 

Il giorno 17.10.2023 il direttore dei Lavori effettuava la consegna parziale dei lavori in via d’urgenza n. 1, per i 

soli lavori relativamente all’intervento C1 in località Baggero di Merone (LC). 

Il 06/11/2023 il RUP comunicava, con nota ufficiale protocollata al n. 6897/2023, l’autorizzazione alla parziale 

in via d’urgenza n. 2 relativamente agli interventi B1/B2/B3/B4 in Comune di Costa Masnaga (LC), D2/D3 in 

Comune di Renate (MB), E1.1 ed E1.2 in Comune di Nibionno (LC), ai sensi dall’art. 1.6 del Capitolato Speciale 

d’Appalto e come previsto dal Decreto n. 49/2018. 

Il giorno 14.11.2023 il direttore dei Lavori effettuava la consegna parziale dei lavori in via d’urgenza n. 2, per i 

soli lavori relativamente agli interventi B1/B2/B3/B4 in Comune di Costa Masnaga (LC), D2/D3 in Comune di 

Renate (MB), E1.1 ed E1.2 in Comune di Nibionno (LC). 

Il 29/11/2023 il RUP comunicava, con nota ufficiale protocollata al n. 7479/2023, l’autorizzazione alla consegna 

totale dei lavori, ai sensi dall’art. 1.6 del Capitolato Speciale d’Appalto e come previsto dal Decreto n. 49/2018. 

Il giorno 30/11/2023 il direttore dei Lavori effettuava la consegna totale dei lavori. 

Durante lo svolgersi delle attività di cantiere si è ravvisata la necessità di procedere ad una variante in corso 

d’opera per il verificarsi di circostanze impreviste e imprevedibili che comunque non alterano la natura generale 

del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016. 

Non potendo quindi proseguire i lavori senza interessare le aree oggetto della medesima variante la Direzione 

Lavori ha disposto la sospensione dei lavori n.1 in data 8 febbraio 2024 con le seguenti motivazioni: 

• necessità di procedere ad una perizia di variante supplettiva in corso d'opera, per cause impreviste ed 

imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento; 

• difficoltà nell'approvvigionamento del materiale per la realizzazione della staccionata (intervento D2.3). 

Il giorno 16/04/2024 il direttore dei Lavori disponeva la ripresa dei lavori n.1 per la sola realizzazione della 

staccionata in legno, essendo cessate le cause che impedivano di procedere con la necessaria regolarità e 

continuità della sola opera D2.3. Fermo restando inalterate le cause impreviste ed imprevedibili che hanno 

palesato la necessità di procedere ad una perizia di variante supplettiva in corso d'opera. 

Alla ripresa dei lavori seguiva la sospensione n.2 degli stessi in data 19/04/2024 per ultimazione dell’opera 

D2.3 e la necessità di procedere con la redazione della perizia di variante per il completamento dell’intero 

appalto. 
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1. Quadro generale del progetto approvato 

Il progetto esecutivo è stato depositato dai progettisti incaricati presso la Stazione Appaltante in data 

15/01/2023. 

1.1. Dati essenziali del progetto approvato 

 

Committente Parco Regionale della Valle del Lambro 

Denominazione opera Sistemazione delle Bevere affluenti del Fiume Lambro in vari 

comuni della Provincia di Lecco, Como e Monza e Brianza 

Responsabile del Procedimento Arch. Leopoldo Motta 

Progettisti incaricati Ing. Stefano Minà - Abba Solutions S.c.a.r.l con sede in 

Cavour 80, Giussano (MB) 

Estremi approvazione del Progetto determinazione del Direttore n. 15 del 01/02/23, Parco 

Regionale della Valle del Lambro) 

 

1.2. Descrizione sommaria delle categorie di lavori di progetto 

Gli interventi in progetto comprendono lavori assimilabili a interventi di manutenzione straordinaria e di taglio 

e rimozione della vegetazione sul reticolo delle Bevere afferenti al fiume Lambro, in particolare Bevera di 

Brianza (o di Molteno), Torrente Bevera (o Bevera di Naresso) e Bevera di Tabiago che scorrono in sinistra 

idrografica del fiume Lambro nei territori delle provincie di Lecco, Como e di Monza e della Brianza. 

- Area di intervento A1: formazione di una protezione spondale in pietrame dello sviluppo di circa 15 m 

lungo la sponda sinistra della Bevera di Molteno che scorre parallelamente a Via Don G. Allamano in 

località Brongio (Molteno); 

- Area di intervento B1: formazione di due protezioni spondali in massi lungo la sponda sinistra della 

Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga, a valle dell’attraversamento di via Sauro, dello 

sviluppo di circa 25 m ciascuna; 

- Area di intervento B2: formazione di una protezione spondale in pietrame dello sviluppo di circa 30 m 

lungo la sponda sinistra della Bevera di Molteno nel Parco di Brenno (Costa Masnaga); 

- Area di intervento B3: taglio e la rimozione di piante pericolanti e/o riverse in alveo lungo le sponde 

della Bevera di Molteno, oltre alla riprofilatura di un tratto di sponda, tutto all’interno del Parco di 

Brenno (Costa Masnaga); 

- Area di intervento B4: taglio e decespugliamento della vegetazione presente su un isolotto, oltre alla 

formazione di una nuova palificata viva in legname, sviluppo di circa 20 m, a protezione della sponda 

sinistra della Bevera di Molteno nel Parco di Brenno (Costa Masnaga); 

- Area di intervento C1: formazione sia di una protezione spondale e di una porzione di fondo d’alveo 

in pietrame dello sviluppo di circa 20 m su entrambe le sponde della Bevera di Molteno nel tratto a 

valle dell’opera di dissipazione in Comune di Merone; oltre che l’abbattimento e rimozione delle piante 
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presenti pericolanti o a terra all’interno dell’area di Laminazione della Bevera con formazione di una 

pista di manutenzione interna; 

- Area di intervento D1: costruzione di una soglia in massi in corrispondenza del tratto del Torrente 

Bevera in Via Monte Grigna (Renate); 

- Area di interventi D2: 

- D2.1: formazione di una protezione spondale in pietrame dello sviluppo di circa 10 m lungo la 

sponda sinistra del Torrente Bevera nel tratto immediatamente a valle del ponte pedonale 

(Renate); 

- D2.2: formazione di una protezione spondale in pietrame dello sviluppo di circa 25 m lungo la 

sponda sinistra del Torrente Bevera nel tratto a valle dell’intervento D2.1 (Renate); 

- D2.3: formazione di una protezione spondale in pietrame dello sviluppo di circa 25 m lungo la 

sponda sinistra del Torrente Bevera nel tratto a valle dell’intervento D2.2 (Renate); 

- D2.4: formazione di una protezione spondale in pietrame e la posa di una georete antierosiva 

dello sviluppo di circa 20 m lungo la sponda sinistra del Torrente Bevera nel tratto a valle 

dell’intervento D2.3 (Renate); 

- Area di intervento D3: ripristino delle protezioni spondali in massi con la realizzazione di un’adeguata 

fondazione per un tratto lungo circa 10 m, posizionato a circa 1km a valle dell’intervento D2.4 sul 

Torrente Bevera (Renate); 

- Area di intervento E1.1: taglio e rimozione di piante pericolanti e/o riverse in alveo lungo le sponde 

della Bevera di Tabiago (Nibionno); 

- Area di intervento E1.2: rimozione del materiale depositatosi al piede della frana, in prossimità della 

sponda sinistra della Bevera di Tabiago (Nibionno); 

- Area di intervento F1: taglio e rimozione di piante pericolanti e/o riverse in alveo lungo le sponde della 

Bevera di Brianza e del Torrente Bevera. 
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1.3. Quadro economico del progetto approvato 

Il quadro economico del progetto definitivo ‐ esecutivo approvato è il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO 

          

A LAVORI IN APPALTO 
  

  

a1 importo dei lavori soggetti a ribasso 
 

                    242 710,34 €  

a2 importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso                       20 000,00 €  

  
  

TOTALE A                    262 710,34 €  

  
   

  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

b1 IVA lavori e sicurezza (22%) 
  

                      57 796,27 €  

b2 spese per incarico redazione relazione forestale                         1 562,00 €  

b3 spese per monetizzazione compensazione forestale                         4 270,56 €  

b4 Imprevisti ed arrotondamenti (<5% di A + IVA) 
 

                      14 531,38 €  

b5 acquisizione aree o immobili e indennizzi                         5 000,00 €  

b6 Spese tecniche per progettazione, Direzione Lavori e Responsabile della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

                      40 768,93 €  

b7 incentivo art. 113 D lgs 50/2016 (2% di A) 
 

                        5 254,21 €  

b8 contributo di gara ANAC 
  

                            225,00 €  

b9 contributo spese generali Parco Valle Lambro 
 

                        7 881,31 €  

  
  

TOTALE B                    137 289,66 €  

  
   

  

C = A + B   IMPORTO COMPLESSIVO                        400 000,00 €  
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2. Quadro generale del progetto approvato 

 

2.1. Dati essenziali dell’appalto 

 

Committente Parco Regionale della Valle del Lambro 

Pubblicazione gara 13.03.2023 

Tipologia di gara Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera b) della L. 120/2020, con invito a 5 

operatori economici 

Aggiudicatario appalto BARRI MARINO DI BARRI SILVANO di Dubino (SO) 

Ribasso offerto 4,480 %  

Data aggiudicazione definitiva 27/03/2023 

Data stipula contratto 28/11/2023 

Importo netto contrattuale € 251.836,92 di cui: 

· € 231.836,92 per la realizzazione delle opere; 

· €   20.000,00 per l’adempimento degli oneri per la 

sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 

 

2.2. Valori economici dell’appalto 

Nella sottostante tabella si riportano i valori economici dell’appalto, a partire dagli importi di progetto 

(base d’asta) fino a quelli di contratto e della presente variante in corso d’opera. 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO A BASE D'ASTA 

Importo lavori a base d'asta € 242.710,34 

Importo per la sicurezza €   20.000,00 

Importo a base d'asta € 262.710,34 

CONTRATTO 

Ribasso offerto sui lavori (assoluto) € 10.873,42 

Ribasso offerto sui lavori (percentuale) 4,480 % 

Importo contratto di appalto € 251.836,92 

VARIANTE IN CORSO D’OPERA 

Importo netto perizia suppletiva e di variante € 270.870,14 

di cui Importo netto lavori perizia suppletiva e di variante € 248.870,14 
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di cui per la sicurezza perizia suppletiva e di variante  

247.973,20 

€   22.000,00 

Variazione importo lavori di contratto di appalto + € 17.033,22 

Variazione importo sicurezza rispetto a contratto di 

appalto 

+ € 2.000,00 

Variazione importo lavori e sicurezza rispetto a contratto 

di appalto 

+ € 19.033,22 

Variazione % dall'importo di contratto di appalto + 7,56% 

 

2.3. Dati essenziali relativi alla fase di esecuzione delle opere 

 

Responsabile del Procedimento e dei Lavori Arch. Leopoldo Motta 

Direttore dei Lavori Ing. Maria Teresa Olmeo 

Ufficio di Direzione Lavori Ing. Stefano Minà, Ing. Chiarangela 

Perego 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Arch. Carla Galbiati 

Data consegna dei lavori 29.11.2023 

Data fine lavori iniziale 27.02.2024 

Durata lavori contrattuale 90 giorni naturali e consecutivi 

Sospensioni n.1 08.02.2024 

Ripresa n.1 16.04.2024 

Data fine lavori dopo ripresa n.1 06.05.2024 

Sospensioni n.2 19.04.2024 
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3. Descrizione dei lavori in variante 

Come premesso la presente variante nasce dall’esigenza di dover far fronte a circostanze impreviste e 

imprevedibili che comunque non alterano la natura generale del contratto, che hanno interessato gli interventi 

denominati C1 e F1 ai sensi dell’art. 106, c. 1, lettera c) del D. Lgs. 50/16.  

I lavori in progetto sono suddivisi lungo l’asta delle tre Bevere, affluenti principali del Fiume Lambro.  La 

scrivente Direzione lavori ha imposto, come ordine di esecuzione delle lavorazioni, le opere maggiormente 

strategiche in termini di sicurezza idraulica. 

È stato pertanto condiviso con l’impresa e con il Coordinatore della Sicurezza di procedere alle lavorazioni 

secondo la seguente successione: 

• Intervento C1 (opere sulla Bevera di Brianza in Comune di Merone); 

• Interventi B1, B2, B3, B4 e F1 (opere sulla Bevera di Brianza in Comune di Costa Masnaga); 

• Interventi D2.1, D2.2, D2.3, D2.4 e D3 (opere sul Torrente Bevera in Comune di Renate); 

• Interventi E1.1 e E1.2 (opere sulla Bevera di Tabiago in Comune di Nibionno). 

• Intervento A1 (opere sulla Bevera di Brianza in Comune di Molteno). 

Alla data odierna non è stato realizzato l’intervento D1. 

Per quanto riguarda l’intervento D1 è stato constatato, all’atto della consegna dei lavori, che l’intervento in 

questione non aveva più rilevanza dal punto di vista della sicurezza idraulica, dal momento che si è verificato, 

successivamente all’approvazione del progetto esecutivo, una modifica della natura della sponda in sinistra 

idraulica. La creazione della soglia in alveo, prevista in progetto, andrebbe ad alterare peggiorandolo il naturale 

deflusso delle piene. 

Nel presente capitolo si riporta una prima descrizione degli interventi già realizzati per i quali in alcuni casi 

sono state adottate soluzioni tecniche leggermente diverse rispetto a quelle previste in progetto esecutivo ma 

per le quali è stato possibile operare grazie ad economie di spesa disponibili. Successivamente si precisano le 

principali ragioni che hanno comportato l’adozione di scelte tecniche che hanno interessato gli interventi in 

variante. 

3.1. Interventi già realizzati 

Di seguito si dettagliano gli interventi già realizzati, per i quali, in alcuni casi, sono state fatte delle minime 

modifiche nelle lavorazioni rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo; modifiche rese possibili da delle 

economie di spesa. 

3.1.1. Interventi sulla Bevera di Brianza 

Intervento A1 È stata realizzata la scogliera ai piedi del muro di sostegno alla SP52 sulla sponda sinistra della 

Bevera di Brianza in Comune di Molteno, con un’altezza minore rispetto a quella indicata nel progetto 

esecutivo, ma si è dovuta creare una berma di fondazione più larga a causa delle scarse caratteristiche di 

portanza del materiale del fondo alveo; soluzione che ha richiesto l’impiego di importi leggermente superiori 

che si sono recuperati dalle economie derivate dagli altri interventi. 
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Figura 1: realizzazione scogliera ‐ intervento A1 a) prima e b) dopo i lavori 

Intervento B1. Si è convenuto sul campo di realizzare un’unica scogliera sulla sponda sinistra della Bevera di 

Brianza in Comune di Costa Masnaga, con un’altezza ed uno sviluppo minore rispetto alle due previste nel 

progetto esecutivo. A causa delle mutate condizioni dell’area a seguito dell’approvazione del progetto 

esecutivo, è stato anche necessario eseguire un riempimento in ghiaia a tergo della scogliera in un’area 

profondamente erosa. L’intervento nel complesso ha generato rilevanti economie. Tale differente scelta 

progettuale nel suo insieme è stata una conseguenza dell’alterazione dello stato della sponda avvenuto 

successivamente all’approvazione del progetto esecutivo. 

  

Figura 2: realizzazione scogliera ‐ intervento B1 a) prima e b) dopo i lavori 
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Intervento B2. È stata realizzata una scogliera sulla sponda sinistra della Bevera di Brianza in Comune di Costa 

Masnaga con dimensioni identiche a quelle previste nel progetto esecutivo, si è solo scelto di non posizionare 

le talee sul paramento per ragioni legate a problemi di tipo manutentivi. Questo intervento nel complesso ha 

determinato modeste economie. 

  

Figura 3: realizzazione scogliera ‐ intervento B2 a) prima e b) dopo i lavori 

Intervento B3. Sono stati effettuati tutti i tagli rispetto a quelli previsti in progetto esecutivo; si è solo esclusa 

una riprofilatura di sponda a causa delle mutate condizioni della stessa nel tempo trascorso dall’approvazione 

del progetto esecutivo. Soluzione quest’ultima che ha determinato lievi economie. 

  

Figura 4: realizzazione tagli ‐ intervento B3 a) prima e b) dopo i lavori 
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Intervento B4.  Il progetto approvato prevedeva la rimozione di un isolotto formato da sedimenti trasportati 

dalla corrente e la sostituzione della palificata esistente. All’atto pratico non è stato necessario rimuovere 

l’isolotto, dal momento che le piene che hanno interessato il corso d’acqua, successivamente all’approvazione 

del progetto esecutivo, hanno movimentato ed allontanato il materiale di deposito. La palificata è stata 

realizzata con uno sviluppo inferiore ed è stata riempita a monte con massi di pezzatura similare a quelli previsti 

da progetto alla base del palo infisso. Soluzione quest’ultima scelta, a seguito della constatazione in campo 

dell’alterazione dello stato della sponda, avvenuto successivamente all’approvazione del progetto esecutivo. 

Nel complesso l’intervento ha prodotto lievi economie. 

  

Figura 5: sistemazione palificata esistente ‐ intervento B4 a) prima e b) dopo i lavori 

Intervento C1. Il progetto approvato prevedeva: la creazione di una pista di manutenzione nell’area di 

laminazione della Bevera e la sistemazione delle scogliere ammalorate su entrambe le sponde nel tratto subito 

a valle dell’opera di dissipazione in Comune di Merone. Sul campo si è convenuto poi sull’opportunità di 

realizzare un selciato sul fondo dell’alveo a rinforzo delle berme, per ridurre la profonda erosione di fondo a 

valle del basamento dell’opera in cls, verificatasi a seguito delle piene accorse successivamente 

all’approvazione del progetto esecutivo. Soluzione che richiede l’impiego di importi notevolmente superiori a 

quelli previsti da progetto che però solo in parte possono essere ricavati dalle economie derivate dagli altri 

interventi. 
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Figura 6: Pulizia e creazione pista di manutenzione nell’area di laminazione ‐ intervento C1 a) prima e b) dopo i lavori 

 

Figura 7: sistemazione sponde esistenti ‐ intervento C1 a) prima dei lavori 

Intervento F1 Il progetto approvato prevedeva di selezionare, tra le aste della Bevera di Brianza e del Torrente 

Bevera, una serie di esemplari di piante da tagliare in base: alla vulnerabilità del territorio circostante, agli 

elementi a rischio, alla complessità di intervento, legata ai costi necessari all’abbattimento ed all’accesso ai 

luoghi. In fase esecutiva si è scelto di eseguire tutti i tagli lungo la sola l’asta della Bevera di Brianza, 

selezionandoli tra quelli che massimizzassero le caratteristiche premesse. 
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Figura 8: realizzazione tagli diffusi ‐ intervento F1 

3.1.2. Interventi sul Torrente Bevera 

Interventi D2 

Intervento D2.1 Il progetto approvato prevedeva la ricostruzione della scogliera in sinistra idrografica 

nel tratto immediatamente a valle del ponte pedonale del Torrente Bevera in Comune di Renate, per 

uno sviluppo di circa 10 m. 

Interventi D2.1 e D2.3 Il progetto approvato prevedeva: il completamento della difesa spondale in 

massi esistente per una lunghezza di circa 25 m a monte (D2.2) e circa 25 m a valle (D2.3); oltre che la 

realizzazione di una staccionata a protezione del sentiero in sinistra (D2.3). 

Sul campo si è rilevata una situazione di dissesto in atto sulle sponde sotto il ponte pedonale, causata 

dalle piene che hanno interessato il corso d’acqua a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo. 

In ragione di quanto verificato e con l’intento di adottare una soluzione che fosse migliorativa per 

l’intero tratto di Bevera e senza alterare l’importo complessivo delle opere appaltate, si è scelto di 

modificare gli sviluppi delle difese in modo da riuscire a: sistemare le sponde sotto il ponte; creare un 

selciato di fondo a contrastare lo scivolamento delle difese e ad inibire l’effetto erosivo della corrente 

a valle del salto indotto dal guado esistente; realizzare una difesa uniforme da valle del ponte fino ad 

oltre 12 m circa da quella esistente situata a circa 50 m dal ponte. Complessivamente gli interventi così 

rimodulati hanno prodotto un modesto surplus di importi che si sono recuperati dalle economie 

derivate dagli altri interventi.  
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Figura 9: sistemazione sponde esistenti sotto il ponte e creazione selciato di fondo ‐ intervento D2.1 a) prima e b) 

dopo i lavori 

  

Figura 10: sistemazione sponda esistente a valle del ponte ‐ intervento D2.1 a) prima e b) dopo i lavori 

  

Figura 11: Completamento sponda a monte di quella esistente ‐ intervento D2.2 a) prima e b) dopo i lavori 
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Figura 12: Completamento sponda a valle di quella esistente ‐ intervento D2.3 a) prima e b) dopo i lavori 

  

Figura 13: Completamento recinzione lungo sponda della Bevera ‐ intervento D2.3 dopo i lavori 

 

Intervento D2.4 È stata realizzata una scogliera sulla sponda sinistra del Torrente Bevera con uno 

sviluppo leggermente minore rispetto a quanto previsto da progetto esecutivo e senza rivestimento 

superficiale in georete. Oltre a ciò, si è provveduto con il riprofilare e rimodellare il tratto di sponda 

subito a valle dell’opera di protezione spondale, operando delle lavorazioni di scavo e rinterro 

leggermente superiori a quanto previsto da progetto approvato.  Questo a seguito della constatazione 

in campo dell’alterazione dello stato della sponda, avvenuto successivamente all’approvazione del 

progetto esecutivo. Complessivamente gli interventi così rimodulati non hanno comunque prodotto 

apprezzabili alterazioni sull’importo lavori. 
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Figura 14: Realizzazione sponda ‐ intervento D2.4 a) prima e b) dopo i lavori 

Intervento D3 Il progetto approvato prevedeva la sistemazione delle scogliere presenti in corrispondenza dello 

sfioratore di piena.   

Sul campo si è rilevata una situazione di dissesto indotta dalla profonda erosione di fondo generata dalle piene 

che hanno interessato il corso d’acqua, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo. In ragione di quanto 

verificato si è scelto di creare un selciato di fondo a contrastare lo scivolamento delle difese esistenti e ad 

inibire l’effetto erosivo della corrente a valle del salto esistente subito a monte delle opere. L’intervento non 

ha comportato apprezzabili variazioni, grazie alla possibilità di sfruttare gran parte dei massi esistenti. 

  

Figura 15: Sistemazioni sponde esistenti e creazione selciato ‐ intervento D3 a) prima e b) dopo i lavori 

3.1.3. Interventi sulla Bevera di Tabiago 

Intervento E1 

Intervento E1.1 Sono stati effettuati tutti i tagli rispetto a quelli previsti in progetto esecutivo sul tratto 

di Bevera di Tabiago in Comune di Nibionno.  
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Figura 16: realizzazione tagli ‐ intervento E1.1 a) prima e b) dopo i lavori 

Intervento E1.2 Il progetto approvato prevedeva la rimozione del materiale depositatosi al piede della 

frana, in prossimità della sponda sinistra della Bevera. Sul campo si è rilevata una situazione in 

evoluzione rispetto a quella registrata in fase progettuale; infatti, a causa dalle piene che hanno 

interessato il corso d’acqua, successivamente all’approvazione del progetto esecutivo, il materiale 

presente da allontanare è stato in gran parte trasportato dalle correnti. In ragione di quanto verificato 

e con l’intento di adottare una soluzione che contenesse l’eventuale ulteriore deposito di materiale 

trascinato in alveo dalla frana, si è scelto di realizzare una scogliera in massi, dello sviluppo di circa 12 

m, sostenuta da una palificata a tergo ed intasata con parte del materiale ancora presente in loco, che 

non andasse ad apportare maggiori costi rispetto a quelli previsti in fase progettuale. 

  

Figura 17: realizzazione scogliera ‐ intervento E1.2 a) prima e b) dopo i lavori 

Nel complesso gli interventi E1 hanno prodotto modeste economie. 
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Rispetto a quanto esposto si dichiara che, allo stato attuale di evoluzione dei lavori mancherebbe da 

completare solo l’intervento C1 per ciò che riguarda la realizzazione di un selciato di fondo a contrastare lo 

scivolamento delle difese spondali e ad inibire l’effetto erosivo della corrente a valle del salto indotto dal 

basamento dell’opera di dissipazione esistente. 

 

3.2. Interventi in variante 

Di seguito si dettagliano gli interventi oggetto della presente perizia di variante per i quali si precisano le 

principali ragioni che hanno comportato l’adozione di scelte tecniche diverse rispetto a quelle previste in 

progetto esecutivo. Si precisa che entrambi gli interventi oggetto della presente variante sono in parte stati 

descritti nel paragrafo precedente, in quanto parzialmente realizzati, ma per i quali si sono rilevate circostanze 

impreviste ed imprevedibili e che comunque non alterano la natura generale del contratto. 

3.2.1. Interventi sulla Bevera di Brianza 

Intervento C1. Come anticipato nel precedente paragrafo, all’atto della realizzazione delle protezioni spondali 

su entrambi i lati del tratto di Bevera a valle dell’opera di dissipazione, si è convenuto sul campo 

sull’opportunità di realizzare un selciato sul fondo dell’alveo a rinforzo delle berme, per ridurre la profonda 

erosione di fondo a valle del basamento dell’opera in cls, verificatasi a seguito delle piene accorse 

successivamente all’approvazione del progetto esecutivo. Questa soluzione richiederebbe l’impiego di importi 

notevolmente superiori a quelli previsti da progetto che però solo in parte possono essere ricavati dalle 

economie derivate dagli altri interventi. 

 

Figura 18: sistemazione sponde esistenti ‐ intervento C1 a) prima dei lavori 
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Figura 19: INTERVENTO C1: confronto fra a) soluzione proposta nel progetto e b) quella proposta in variante 

Intervento F1. Come richiamato al paragrafo precedente, in fase esecutiva si è scelto di eseguire tutti i tagli 

lungo la sola l’asta della Bevera di Brianza, selezionandoli tra quelli che massimizzassero le caratteristiche quali: 

vulnerabilità del territorio circostante, elementi a maggiore rischio, complessità di intervento, in termini di costi 

necessari all’abbattimento ed accesso ai luoghi. A questi tagli si è verificata l’esigenza di doverne eseguire 

ulteriori a causa di alcune segnalazioni di novembre, pervenute all’Ente Parco Regionale della Valle Lambro da 

parte del Comune di Costa Masnaga, a seguito dell'emergenza meteo di fine ottobre/primi giorni di novembre 

2023 e comunque successivamente all’approvazione del progetto esecutivo. Si è verificato infatti, sui luoghi 

indicati nel tratto di Bevera di Brianza compreso tra via san Sauro e la via per Rogeno, coerentemente con i 

comunicati, come sia presente una situazione di forte criticità dovuta alla presenza di numerose alberature 

crollate o pericolanti lungo l’asta della Bevera di Brianza.  

Nei casi più critici di interessamento del corso d’acqua, si è già provveduto a recuperare le alberature crollate 

anche grazie alle economie derivate dagli altri interventi, nel complesso però questo intervento richiede 

l’impiego di importi notevolmente superiori a quelli previsti da progetto. 
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Figura 18: piante in alveo ‐ intervento F1  

 

Le condizioni che hanno fatto sì che si decidesse di far rientrare nei lavori in corso: sia la realizzazione del 

selciato di fondo a contrasto dell’azione di scivolamento delle difese spondali, che le ulteriori lavorazioni di 

taglio diffuso, già previste nel progetto approvato in altre aree lungo la stessa asta di Bevera, sono da 

considerarsi impreviste ed imprevedibili e comunque non alterano la natura generale del contratto. 

L’imprevedibilità di tali condizioni è data dal fatto che le criticità si sono rilevate: in un caso a seguito delle 

piene avvenute dopo l’approvazione del progetto esecutivo e nell’altro a seguito dell’emergenza meteo di fine 

ottobre/primi giorni di novembre 2023, che ha interessato il Lambro ed i suoi affluenti tra la prima e la seconda 

consegna parziale in urgenza dell’appalto. 

Come si evince le ragioni della necessità della variante ricadono nelle casistiche previste dall’art. 106 comma 1, 

lettera c) (“la necessità di modifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e che comunque non 

altera la natura generale del contratto”) del d.lgs. 50/2016. 
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4. Valorizzazione economica delle varianti tecniche 

In relazione all’inquadramento regolamentare delle varianti tecniche già illustrate, si riepiloga per macrovoci il 

valore economico corrispondente, da confrontare con i disposti dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

TIPOLOGIA Riferimento Importo  

Varianti necessarie per circostanze impreviste e 

imprevedibili e che comunque non alterano la natura 

generale del contratto. D.Lgs. n. 50/2016, art. 106, 

comma 1, lettera c) 

€ 19.832,10 

• di cui di solo lavori € 17.832,10 

• di cui per oneri della sicurezza € 2.000,00 

TOTALE importo lavori (DA QUADRO COMPARATIVO) € 17.832,10 

TOTALE importo lavori (RIBASSATO) € 17.033,22 

TOTALE importo variante (RIBASSATO con sicurezza non ribassata) € 19.033,22 

 

La verifica di conformità di cui all’Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 è dimostrata nel seguente schema: 
 

all’Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 

a) Variazione economica variante in corso d’opera  + € 19.033,22 

• di cui di solo lavori € 17.033,22 

• di cui per oneri della sicurezza € 2.000,00 

b) Importo di contratto  € 251.836,92 

c) Percentuale a) / b)  + 7,56 % 

 

D’intesa con il Coordinatore per la Sicurezza si è concordato che una significativa quota dei maggiori oneri 

per la realizzazione del selciato e dei nuovi tagli ricadrà nel computo lavori (+17.033,22 euro), mentre una 

quota minore ricadrà tra gli oneri per la sicurezza (+2.000 euro). 
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5. Elenco nuovi prezzi 

Per la redazione della presente perizia sono stati concordati n. 2 nuovi prezzi, qui di seguito elencati, di cui si 

riporta relativa analisi nell’apposito elaborato allegato. 

Tariffa Descrizione Estesa U.M. Prezzo 

1C.02.350.0010.a 

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, 

trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e 
costipazione a strati non superiori a 50 cm, 

bagnatura e ricarichi: 
- con terre depositate nell'ambito del cantiere 

m3 2,96 

1C.02.350.0010.c 

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, 

trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e 

costipazione a strati non superiori a 50 cm, 
bagnatura e ricarichi: 

- con fornitura di ghiaia 

m3 33,75 

 

6. Tempi di esecuzione 

La variante non determina modifiche alla durata contrattuale. 

 

Brugherio, giugno 2024 

   Il Direttore dei lavori 

Ing. Maria Teresa Olmeo 
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