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Sistemazione delle Bevere affluenti del Fiume Lambro in vari comuni della Provincia di Lecco, Como e Monza e
Brianza

Atto di sottomissione- Cantiere Bevere

ATTO DI SOTTOMISSIONE
(art. 8 comma 4 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

LAVORI: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE BEVERE AFFLUENTI DEL FIUME LAMBRO IN
VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO, COMO E MONZA E BRIANZA - CUP:
B65H20000360002 - CIG: 9633894CD1

COMMITTENTE: Parco Regionale della Valle del Lambro
R.U.P. Arch. Leopoldo Giuseppe Motta
IMPRESA BARRI MARINO DI BARRI SILVANO, Via Valeriana n. 65 - 23015 -  DUBINO (SO)
CONTRATTO in data 28/11/2023 n. 118 di rep. registrato a Triuggio, pari a  € 251.836,92

Premesso
che in data 28/11/2023 è stato stipulato il contratto rep. n. 118, registrato a Triuggio, pari a €·
251.836,92 con il quale l'Impresa BARRI MARINO DI BARRI SILVANO con sede in Via Valeriana n. 65 -
23015 -  DUBINO (SO) ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del
4,48 % di Euro 231.836,92;
che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non previsti nel progetto·
principale approvato,  così come da casistiche previste dall’art. 106 comma 1, lettera c) del d.lgs.
50/2016 ( "...necessità di modifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e che
comunque non altera la natura generale del contratto”);
che è stata redatta apposita perizia di variante dell’importo di € 248.870,14, per lavori al netto del·
ribasso d’asta del 4,48 % oltre ad € 22.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un
importo totale €  270.870,14;

tutto ciò premesso:

l'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di giugno, nel Triuggio, si conviene quanto
segue:

Art. 1 - Il Sig. Silvano Barri in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa BARRI MARINO DI BARRI SILVANO,
con sede a  DUBINO (SO), in Via Via Valeriana n. 65 - 23015 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione
alcuna, i diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

Art. 2 - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale
stipulato in data 28/11/2023 n. 118 di rep. registrato a Triuggio; i maggiori lavori saranno pagati applicando i
prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi redatto in data
18 Giugno 2024, al lordo d'asta del 4,48 %;

Art. 3 - La Perizia di Variante redatta è paria ad un’importo di € 248.870,14, per lavori al netto del ribasso
d’asta del 4,48 % oltre ad € 22.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale €
270.870,14.

Art. 4 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo
intervenute le approvazioni di legge.
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Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Brugherio, 18/06/2024

L'Impresa Il Direttore dei Lavori

________________ ______________________
(BARRI MARINO DI BARRI SILVANO) (Ing. Maria Teresa Olmeo)

Visto
Il Responsabile del Procedimento

______________________________________

(Arch. Leopoldo Giuseppe Motta)
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