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Premessa

I 12/10/2023 il RUP comunicava, con nota ufficiale protocollata al n. 6335/2023, I'autorizzazione alla parziale
in via d'urgenza n. 1 relativamente alle opere di cui all'intervento C1 in Comune di Merone, ai sensi dall'art. 1.6
del Capitolato Speciale d’Appalto e come previsto dal Decreto n. 49/2018.

Il giorno 17.10.2023 il direttore dei Lavori effettuava la consegna parziale dei lavori in via d'urgenza n. 1, per i
soli lavori relativamente all'intervento C1 in localita Baggero di Merone (LC).

I1 06/11/2023 il RUP comunicava, con nota ufficiale protocollata al n. 6897/2023, |'autorizzazione alla parziale
in via d'urgenza n. 2 relativamente agli interventi B1/B2/B3/B4 in Comune di Costa Masnaga (LC), D2/D3 in
Comune di Renate (MB), E1.1 ed E1.2 in Comune di Nibionno (LC), ai sensi dall’art. 1.6 del Capitolato Speciale
d'Appalto e come previsto dal Decreto n. 49/2018.

Il giorno 14.11.2023 il direttore dei Lavori effettuava la consegna parziale dei lavori in via d’'urgenza n. 2, per i
soli lavori relativamente agli interventi B1/B2/B3/B4 in Comune di Costa Masnaga (LC), D2/D3 in Comune di
Renate (MB), E1.1 ed E1.2 in Comune di Nibionno (LC).

11 29/11/2023 il RUP comunicava, con nota ufficiale protocollata al n. 7479/2023, 'autorizzazione alla consegna
totale dei lavori, ai sensi dall'art. 1.6 del Capitolato Speciale d’Appalto e come previsto dal Decreto n. 49/2018.

Il giorno 30/11/2023 il direttore dei Lavori effettuava la consegna totale dei lavori.

Durante lo svolgersi delle attivita di cantiere si e ravvisata la necessita di procedere ad una variante in corso
d’'opera per il verificarsi di circostanze impreviste e imprevedibili che comunque non alterano la natura generale
del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016.

Non potendo quindi proseguire i lavori senza interessare le aree oggetto della medesima variante la Direzione
Lavori ha disposto la sospensione dei lavori n.1 in data 8 febbraio 2024 con le seguenti motivazioni:

e necessita di procedere ad una perizia di variante supplettiva in corso d'opera, per cause impreviste ed
imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento;
o difficolta nell'approvvigionamento del materiale per la realizzazione della staccionata (intervento D2.3).

Il giorno 16/04/2024 il direttore dei Lavori disponeva la ripresa dei lavori n.1 per la sola realizzazione della
staccionata in legno, essendo cessate le cause che impedivano di procedere con la necessaria regolarita e
continuita della sola opera D2.3. Fermo restando inalterate le cause impreviste ed imprevedibili che hanno
palesato la necessita di procedere ad una perizia di variante supplettiva in corso d'opera.

Alla ripresa dei lavori seguiva la sospensione n.2 degli stessi in data 19/04/2024 per ultimazione dell'opera
D2.3 e la necessita di procedere con la redazione della perizia di variante per il completamento dell'intero
appalto.
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1. Quadro generale del progetto approvato

Il progetto esecutivo € stato depositato dai progettisti incaricati presso la Stazione Appaltante in data
15/01/2023.

1.1. Dati essenziali del progetto approvato

Committente Parco Regionale della Valle del Lambro

Denominazione opera Sistemazione delle Bevere affluenti del Fiume Lambro in vari

comuni della Provincia di Lecco, Como e Monza e Brianza

Responsabile del Procedimento Arch. Leopoldo Motta

Progettisti incaricati Ing. Stefano Mina - Abba Solutions S.c.a.r.I con sede in
Cavour 80, Giussano (MB)

Estremi approvazione del Progetto determinazione del Direttore n. 15 del 01/02/23, Parco

Regionale della Valle del Lambro)

1.2. Descrizione sommaria delle cateqorie di lavori di progetto

Gli interventi in progetto comprendono lavori assimilabili a interventi di manutenzione straordinaria e di taglio
e rimozione della vegetazione sul reticolo delle Bevere afferenti al fiume Lambro, in particolare Bevera di
Brianza (o di Molteno), Torrente Bevera (o Bevera di Naresso) e Bevera di Tabiago che scorrono in sinistra
idrografica del fiume Lambro nei territori delle provincie di Lecco, Como e di Monza e della Brianza.

- Areadiintervento Al: formazione di una protezione spondale in pietrame dello sviluppo di circa 15 m

lungo la sponda sinistra della Bevera di Molteno che scorre parallelamente a Via Don G. Allamano in
localita Brongio (Molteno);
- Area di intervento B1: formazione di due protezioni spondali in massi lungo la sponda sinistra della

Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga, a valle dell'attraversamento di via Sauro, dello
sviluppo di circa 25 m ciascuna;

- Areadiintervento B2: formazione di una protezione spondale in pietrame dello sviluppo di circa 30 m

lungo la sponda sinistra della Bevera di Molteno nel Parco di Brenno (Costa Masnaga);

- Area di intervento B3: taglio e la rimozione di piante pericolanti e/o riverse in alveo lungo le sponde
della Bevera di Molteno, oltre alla riprofilatura di un tratto di sponda, tutto all'interno del Parco di
Brenno (Costa Masnaga);

- Area di intervento B4: taglio e decespugliamento della vegetazione presente su un isolotto, oltre alla

formazione di una nuova palificata viva in legname, sviluppo di circa 20 m, a protezione della sponda
sinistra della Bevera di Molteno nel Parco di Brenno (Costa Masnaga);

- Area di intervento C1: formazione sia di una protezione spondale e di una porzione di fondo d'alveo

in pietrame dello sviluppo di circa 20 m su entrambe le sponde della Bevera di Molteno nel tratto a
valle dell'opera di dissipazione in Comune di Merone; oltre che I'abbattimento e rimozione delle piante

ABBA Solutions s.c.a.r.l.
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presenti pericolanti o a terra all'interno dell’area di Laminazione della Bevera con formazione di una
pista di manutenzione interna;

- Area di intervento D1: costruzione di una soglia in massi in corrispondenza del tratto del Torrente

Bevera in Via Monte Grigna (Renate);

- Area di interventi D2:

- D2.1: formazione di una protezione spondale in pietrame dello sviluppo di circa 10 m lungo la
sponda sinistra del Torrente Bevera nel tratto immediatamente a valle del ponte pedonale
(Renate);

- D2.2: formazione di una protezione spondale in pietrame dello sviluppo di circa 25 m lungo la
sponda sinistra del Torrente Bevera nel tratto a valle dell'intervento D2.1 (Renate);

- D2.3: formazione di una protezione spondale in pietrame dello sviluppo di circa 25 m lungo la
sponda sinistra del Torrente Bevera nel tratto a valle dell'intervento D2.2 (Renate);

- D2.4: formazione di una protezione spondale in pietrame e la posa di una georete antierosiva
dello sviluppo di circa 20 m lungo la sponda sinistra del Torrente Bevera nel tratto a valle
dell'intervento D2.3 (Renate);

- Area di intervento D3: ripristino delle protezioni spondali in massi con la realizzazione di un'adeguata
fondazione per un tratto lungo circa 10 m, posizionato a circa 1km a valle dell'intervento D2.4 sul
Torrente Bevera (Renate);

- Area di intervento E1.1: taglio e rimozione di piante pericolanti e/o riverse in alveo lungo le sponde

della Bevera di Tabiago (Nibionno);

- Area di intervento E1.2: rimozione del materiale depositatosi al piede della frana, in prossimita della

sponda sinistra della Bevera di Tabiago (Nibionno);

- Areadiintervento F1: taglio e rimozione di piante pericolanti e/o riverse in alveo lungo le sponde della

Bevera di Brianza e del Torrente Bevera.
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1.3. Quadro economico del progetto approvato

Il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo approvato € il seguente:

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

A | LAVORI IN APPALTO
al importo deilavori soggetti a ribasso 242 710,34 €
a2 importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 20 000,00 €
TOTALE A 262 710,34 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
bl IVA lavori e sicurezza (22%) 57 796,27 €
b2 spese per incarico redazione relazione forestale 1562,00 €
b3 spese per monetizzazione compensazione forestale 4270,56 €
b4 Imprevisti ed arrotondamenti (<5% di A + IVA) 14 531,38 €
b5 acquisizione aree o immobili e indennizzi 5000,00 €
b6 Spese tecniche per progettazione, Direzione Lavori e Responsabile della 40 768,93 €
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
b7 incentivo art. 113 D Igs 50/2016 (2% di A) 5254,21€
b8 contributo di gara ANAC 225,00 €
b9 contributo spese generali Parco Valle Lambro 7881,31€
TOTALE B 137 289,66 €
C=A+B IMPORTO COMPLESSIVO 400 000,00 €
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2. Quadro generale del progetto approvato

2. 1. Dati essenziali dell'appalto

Committente

Parco Regionale della Valle del Lambro

Pubblicazione gara

13.03.2023

Tipologia di gara

Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera b) della L. 120/2020, con invito a 5

operatori economici

Aggiudicatario appalto

BARRI MARINO DI BARRI SILVANO di Dubino (SO)

Ribasso offerto 4,480 %
Data aggiudicazione definitiva 27/03/2023
Data stipula contratto 28/11/2023

Importo netto contrattuale

€251.836,92 di cui:
- €231.836,92 per la realizzazione delle opere;
-€ 20.000,00 per 'adempimento degli oneri per la

sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008

2.2 Valori economici dell’'appalto

Nella sottostante tabella si riportano i valori economici dell'appalto, a partire dagli importi di progetto

(base d'asta) fino a quelli di contratto e della presente variante in corso d'opera.

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO A BASE D'ASTA
Importo lavori a base d'asta €242.710,34
Importo per la sicurezza € 20.000,00
Importo a base d'asta €262.710,34

CONTRATTO
Ribasso offerto sui lavori (assoluto) €10.873,42
Ribasso offerto sui lavori (percentuale) 4,480 %
Importo contratto di appalto € 251.836,92
VARIANTE IN CORSO D’OPERA

Importo netto perizia suppletiva e di variante €270.870,14
di cui Importo netto lavori perizia suppletiva e divariante | € 248.870,14

ABBA Solutions s.c.a.r.l.
Via Cavour 80 — 20833 Giussano (MB)
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di cui per la sicurezza perizia suppletiva e di variante € 22.000,00
Variazione importo lavori di contratto di appalto +€17.033,22

Variazione importo sicurezza rispetto a contratto di | +€ 2.000,00

appalto

Variazione importo lavori e sicurezza rispetto a contratto | + € 19.033,22
di appalto

Variazione % dall'importo di contratto di appalto +7,56%

2.3 Dati essenziali relativi alla fase di esecuzione delle opere

Responsabile del Procedimento e dei Lavori

Arch. Leopoldo Motta

Direttore dei Lavori

Ing. Maria Teresa Olmeo

Ufficio di Direzione Lavori

Ing. Stefano Mina, Ing. Chiarangela
Perego

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Arch. Carla Galbiati

Data consegna dei lavori

29.11.2023

Data fine lavori iniziale

27.02.2024

Durata lavori contrattuale

90 giorni naturali e consecutivi

Sospensioni n.1 08.02.2024
Ripresa n.1 16.04.2024
Data fine lavori dopo ripresa n.1 06.05.2024
Sospensioni n.2 19.04.2024
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3. Descrizione dei lavori in variante

Come premesso la presente variante nasce dall'esigenza di dover far fronte a circostanze impreviste e
imprevedibili che comunque non alterano la natura generale del contratto, che hanno interessato gli interventi
denominati C1 e F1 ai sensi dell'art. 106, c. 1, lettera c) del D. Lgs. 50/16.

I lavori in progetto sono suddivisi lungo l'asta delle tre Bevere, affluenti principali del Fiume Lambro. La
scrivente Direzione lavori ha imposto, come ordine di esecuzione delle lavorazioni, le opere maggiormente
strategiche in termini di sicurezza idraulica.

E stato pertanto condiviso con I'impresa e con il Coordinatore della Sicurezza di procedere alle lavorazioni
secondo la seguente successione:

. Intervento C1 (opere sulla Bevera di Brianza in Comune di Merone);

. Interventi B1, B2, B3, B4 e F1 (opere sulla Bevera di Brianza in Comune di Costa Masnaga);
. Interventi D2.1, D2.2, D2.3, D2.4 e D3 (opere sul Torrente Bevera in Comune di Renate);

. Interventi E1.1 e E1.2 (opere sulla Bevera di Tabiago in Comune di Nibionno).

. Intervento A1 (opere sulla Bevera di Brianza in Comune di Molteno).

Alla data odierna non é stato realizzato l'intervento D1.

Per quanto riguarda l'intervento D1 é stato constatato, all'atto della consegna dei lavori, che I'intervento in
questione non aveva piu rilevanza dal punto di vista della sicurezza idraulica, dal momento che si € verificato,
successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, una modifica della natura della sponda in sinistra
idraulica. La creazione della soglia in alveo, prevista in progetto, andrebbe ad alterare peggiorandolo il naturale
deflusso delle piene.

Nel presente capitolo si riporta una prima descrizione degli interventi gia realizzati per i quali in alcuni casi
sono state adottate soluzioni tecniche leggermente diverse rispetto a quelle previste in progetto esecutivo ma
per le quali é stato possibile operare grazie ad economie di spesa disponibili. Successivamente si precisano le
principali ragioni che hanno comportato I'adozione di scelte tecniche che hanno interessato gli interventi in

variante.

3. 1. Interventi gid realizzati

Di seguito si dettagliano gli interventi gia realizzati, per i quali, in alcuni casi, sono state fatte delle minime
modifiche nelle lavorazioni rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo; modifiche rese possibili da delle
economie di spesa.

3.1.1. Interventi sulla Bevera di Brianza

Intervento A1 E stata realizzata la scogliera ai piedi del muro di sostegno alla SP52 sulla sponda sinistra della
Bevera di Brianza in Comune di Molteno, con un’altezza minore rispetto a quella indicata nel progetto
esecutivo, ma si & dovuta creare una berma di fondazione piu larga a causa delle scarse caratteristiche di
portanza del materiale del fondo alveo; soluzione che ha richiesto I'impiego di importi leggermente superiori
che si sono recuperati dalle economie derivate dagli altri interventi.
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Figura 1: realizzazione scogliera - intervento Al a) prima e b) dopo i lavori

Intervento B1. Si & convenuto sul campo di realizzare un’unica scogliera sulla sponda sinistra della Bevera di
Brianza in Comune di Costa Masnaga, con un’altezza ed uno sviluppo minore rispetto alle due previste nel
progetto esecutivo. A causa delle mutate condizioni dell'area a seguito dell'approvazione del progetto
esecutivo, & stato anche necessario eseguire un riempimento in ghiaia a tergo della scogliera in un'area
profondamente erosa. L'intervento nel complesso ha generato rilevanti economie. Tale differente scelta
progettuale nel suo insieme e stata una conseguenza dell‘alterazione dello stato della sponda avvenuto
successivamente all'approvazione del progetto esecutivo.

Figura 2: realizzazione scogliera - intervento B1 a) prima e b) dopo i lavori

ABBA Solutions s.c.a.r.l.
Via Cavour 80 — 20833 Giussano (MB)

info@abba.solutions 8




OPERA FINANZIATA DA

IL PIANO Regione
LOMBARDIA $ Lor?\bdrdio

Intarventi per la ripresa economica.

ABBA Sistemazione delle Bevere affluenti del Fiume Lambro in vari comuni della Provincia di Lecco, Como e
,-\.) Monza e Brianza
\ . . . . . .

SOLUTIONS Relazione di perizia di variante

Intervento B2. E stata realizzata una scogliera sulla sponda sinistra della Bevera di Brianza in Comune di Costa
Masnaga con dimensioni identiche a quelle previste nel progetto esecutivo, si € solo scelto di non posizionare
le talee sul paramento per ragioni legate a problemi di tipo manutentivi. Questo intervento nel complesso ha
determinato modeste economie.

Figura 3: realizzazione scogliera - intervento B2 a) prima e b) dopo i lavori

Intervento B3. Sono stati effettuati tutti i tagli rispetto a quelli previsti in progetto esecutivo; si € solo esclusa
una riprofilatura di sponda a causa delle mutate condizioni della stessa nel tempo trascorso dall'approvazione
del progetto esecutivo. Soluzione quest'ultima che ha determinato lievi economie.

Figura 4: realizzazione tagli - intervento B3 a) prima e b) dopo i lavori
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Intervento B4. 1l progetto approvato prevedeva la rimozione di un isolotto formato da sedimenti trasportati
dalla corrente e la sostituzione della palificata esistente. All'atto pratico non e stato necessario rimuovere
I'isolotto, dal momento che le piene che hanno interessato il corso d'acqua, successivamente all'approvazione
del progetto esecutivo, hanno movimentato ed allontanato il materiale di deposito. La palificata e stata
realizzata con uno sviluppo inferiore ed & stata riempita a monte con massi di pezzatura similare a quelli previsti
da progetto alla base del palo infisso. Soluzione quest'ultima scelta, a seguito della constatazione in campo
dell'alterazione dello stato della sponda, avvenuto successivamente all’'approvazione del progetto esecutivo.
Nel complesso I'intervento ha prodotto lievi economie.

Figura 5: sistemazione palificata esistente - intervento B4 a) prima e b) dopo i lavori

Intervento C7. 1l progetto approvato prevedeva: la creazione di una pista di manutenzione nell'area di
laminazione della Bevera e la sistemazione delle scogliere ammalorate su entrambe le sponde nel tratto subito
a valle dell'opera di dissipazione in Comune di Merone. Sul campo si e convenuto poi sull'opportunita di
realizzare un selciato sul fondo dell’alveo a rinforzo delle berme, per ridurre la profonda erosione di fondo a
valle del basamento dell'opera in cls, verificatasi a seguito delle piene accorse successivamente
all'lapprovazione del progetto esecutivo. Soluzione che richiede I'impiego di importi notevolmente superiori a
quelli previsti da progetto che pero solo in parte possono essere ricavati dalle economie derivate dagli altri
interventi.
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Figura 7: sistemazione sponde esistenti - intervento C1 a) prima dei lavori

Intervento F11l progetto approvato prevedeva di selezionare, tra le aste della Bevera di Brianza e del Torrente
Bevera, una serie di esemplari di piante da tagliare in base: alla vulnerabilita del territorio circostante, agli
elementi a rischio, alla complessita di intervento, legata ai costi necessari all'abbattimento ed all’'accesso ai
luoghi. In fase esecutiva si & scelto di eseguire tutti i tagli lungo la sola l'asta della Bevera di Brianza,
selezionandoli tra quelli che massimizzassero le caratteristiche premesse.
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Figura 8: realizzazione tagli diffusi - intervento F1

3.1.2 Interventi sul Torrente Bevera

Interventi D2

Intervento D2.1 Il progetto approvato prevedeva la ricostruzione della scogliera in sinistra idrografica
nel tratto immediatamente a valle del ponte pedonale del Torrente Bevera in Comune di Renate, per
uno sviluppo di circa 10 m.

Interventi D2.1 e D2.3 1l progetto approvato prevedeva: il completamento della difesa spondale in

massi esistente per una lunghezza di circa 25 m a monte (D2.2) e circa 25 m a valle (D2.3); oltre che la
realizzazione di una staccionata a protezione del sentiero in sinistra (D2.3).

Sul campo si é rilevata una situazione di dissesto in atto sulle sponde sotto il ponte pedonale, causata
dalle piene che hanno interessato il corso d'acqua a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo.
In ragione di quanto verificato e con l'intento di adottare una soluzione che fosse migliorativa per
l'intero tratto di Bevera e senza alterare I'importo complessivo delle opere appaltate, si & scelto di
modificare gli sviluppi delle difese in modo da riuscire a: sistemare le sponde sotto il ponte; creare un
selciato di fondo a contrastare lo scivolamento delle difese e ad inibire I'effetto erosivo della corrente
a valle del salto indotto dal guado esistente; realizzare una difesa uniforme da valle del ponte fino ad
oltre 12 m circa da quella esistente situata a circa 50 m dal ponte. Complessivamente gli interventi cosi
rimodulati hanno prodotto un modesto surplus di importi che si sono recuperati dalle economie
derivate dagli altri interventi.
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SOLUTIONS

Figura 9: sistemazione sponde esistenti sotto il ponte e creazione selciato di fondo - intervento D2.1 a) prima e b)
dopo i lavori

Figura 11: Completamento sponda a monte di quella esistente - intervento D2.2 a) prima e b) dopo i lavori
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Figura 13: Completamento recinzione lungo sponda della Bevera - intervento D2.3 dopo i lavori

Intervento D2.4 E stata realizzata una scogliera sulla sponda sinistra del Torrente Bevera con uno
sviluppo leggermente minore rispetto a quanto previsto da progetto esecutivo e senza rivestimento
superficiale in georete. Oltre a cio, si € provveduto con il riprofilare e rimodellare il tratto di sponda
subito a valle dell'opera di protezione spondale, operando delle lavorazioni di scavo e rinterro
leggermente superiori a quanto previsto da progetto approvato. Questo a seguito della constatazione
in campo dell'alterazione dello stato della sponda, avvenuto successivamente all'approvazione del
progetto esecutivo. Complessivamente gli interventi cosi rimodulati non hanno comunque prodotto
apprezzabili alterazioni sull'importo lavori.
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Figura 14: Realizzazione sponda - intervento D2.4 a) prima e b) dopo i lavori

Intervento D31l progetto approvato prevedeva la sistemazione delle scogliere presenti in corrispondenza dello
sfioratore di piena.

Sul campo si é rilevata una situazione di dissesto indotta dalla profonda erosione di fondo generata dalle piene
che hanno interessato il corso d'acqua, a seguito dell’'approvazione del progetto esecutivo. In ragione di quanto
verificato si & scelto di creare un selciato di fondo a contrastare lo scivolamento delle difese esistenti e ad
inibire I'effetto erosivo della corrente a valle del salto esistente subito a monte delle opere. L'intervento non
ha comportato apprezzabili variazioni, grazie alla possibilita di sfruttare gran parte dei massi esistenti.

Figura 15: Sistemazioni sponde esistenti e creazione selciato - intervento D3 a) prima e b) dopo i lavori

3.1.3. Interventi sulla Bevera di Tabiago

Intervento E7

Intervento E1.1 Sono stati effettuati tutti i tagli rispetto a quelli previsti in progetto esecutivo sul tratto
di Bevera di Tabiago in Comune di Nibionno.
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Figura 16: realizzazione tagli - intervento E1.1 a) prima e b) dopo i lavori

Intervento E1.2 Il progetto approvato prevedeva la rimozione del materiale depositatosi al piede della
frana, in prossimita della sponda sinistra della Bevera. Sul campo si e rilevata una situazione in
evoluzione rispetto a quella registrata in fase progettuale; infatti, a causa dalle piene che hanno
interessato il corso d'acqua, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, il materiale
presente da allontanare e stato in gran parte trasportato dalle correnti. In ragione di quanto verificato
e con l'intento di adottare una soluzione che contenesse I'eventuale ulteriore deposito di materiale
trascinato in alveo dalla frana, si & scelto di realizzare una scogliera in massi, dello sviluppo di circa 12
m, sostenuta da una palificata a tergo ed intasata con parte del materiale ancora presente in loco, che
non andasse ad apportare maggiori costi rispetto a quelli previsti in fase progettuale.

Figura 17: realizzazione scogliera - intervento E1.2 a) prima e b) dopo i lavori

Nel complesso gli interventi E1 hanno prodotto modeste economie.
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Rispetto a quanto esposto si dichiara che, allo stato attuale di evoluzione dei lavori mancherebbe da

completare solo l'intervento C1 per cio che riguarda la realizzazione di un selciato di fondo a contrastare lo

scivolamento delle difese spondali e ad inibire |'effetto erosivo della corrente a valle del salto indotto dal

basamento dell'opera di dissipazione esistente.

3.2 Interventi in variante

Di seguito si dettagliano gli interventi oggetto della presente perizia di variante per i quali si precisano le
principali ragioni che hanno comportato |I'adozione di scelte tecniche diverse rispetto a quelle previste in
progetto esecutivo. Si precisa che entrambi gli interventi oggetto della presente variante sono in parte stati
descritti nel paragrafo precedente, in quanto parzialmente realizzati, ma per i quali si sono rilevate circostanze
impreviste ed imprevedibili e che comunque non alterano la natura generale del contratto.

3.2.1. Interventi sulla Bevera di Brianza

Intervento C1. Come anticipato nel precedente paragrafo, all’atto della realizzazione delle protezioni spondali
su entrambi i lati del tratto di Bevera a valle dell'opera di dissipazione, si e convenuto sul campo
sull'opportunita di realizzare un selciato sul fondo dell’alveo a rinforzo delle berme, per ridurre la profonda
erosione di fondo a valle del basamento dell'opera in cls, verificatasi a seguito delle piene accorse
successivamente all'approvazione del progetto esecutivo. Questa soluzione richiederebbe I'impiego di importi
notevolmente superiori a quelli previsti da progetto che perd solo in parte possono essere ricavati dalle
economie derivate dagli altri interventi.

& 7
‘\}'\-ﬁﬁ

Figura 18: sistemazione sponde esistenti - intervento C1 a) prima dei lavori
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Figura 19: INTERVENTO C1: confronto fra a) soluzione proposta nel progetto e b) quella proposta in variante

Intervento F1. Come richiamato al paragrafo precedente, in fase esecutiva si € scelto di eseguire tutti i tagli
lungo la sola I'asta della Bevera di Brianza, selezionandoli tra quelli che massimizzassero le caratteristiche quali:
vulnerabilita del territorio circostante, elementi a maggiore rischio, complessita di intervento, in termini di costi
necessari all'abbattimento ed accesso ai luoghi. A questi tagli si e verificata I'esigenza di doverne eseguire
ulteriori a causa di alcune segnalazioni di novembre, pervenute all'Ente Parco Regionale della Valle Lambro da
parte del Comune di Costa Masnaga, a seguito dell'emergenza meteo di fine ottobre/primi giorni di novembre
2023 e comungue successivamente all'approvazione del progetto esecutivo. Si € verificato infatti, sui luoghi
indicati nel tratto di Bevera di Brianza compreso tra via san Sauro e la via per Rogeno, coerentemente con i
comunicati, come sia presente una situazione di forte criticita dovuta alla presenza di numerose alberature
crollate o pericolanti lungo I'asta della Bevera di Brianza.

Nei casi piu critici di interessamento del corso d'acqua, si € gia provveduto a recuperare le alberature crollate
anche grazie alle economie derivate dagli altri interventi, nel complesso perd questo intervento richiede
I'impiego di importi notevolmente superiori a quelli previsti da progetto.
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Figura 18: piante in alveo - intervento F1

Le condizioni che hanno fatto si che si decidesse di far rientrare nei lavori in corso: sia la realizzazione del
selciato di fondo a contrasto dell'azione di scivolamento delle difese spondali, che le ulteriori lavorazioni di

taglio diffuso, gia previste nel progetto approvato in altre aree lungo la stessa asta di Bevera, sono da

considerarsi _impreviste ed imprevedibili e comunque non alterano la natura generale del contratto.
L'imprevedibilita di tali condizioni & data dal fatto che le criticita si sono rilevate: in un caso a sequito delle

piene avvenute dopo |'approvazione del progetto esecutivo e nell'altro a sequito dell’emergenza meteo di fine

ottobre/primi giorni di novembre 2023, che ha interessato il Lambro ed i suoi affluenti tra la prima e la seconda

consegna parziale in urgenza dell'appalto.

Come si evince le ragioni della necessita della variante ricadono nelle casistiche previste dall’art. 106 comma 1,
lettera ¢) (“/a necessita di modiifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e che comunque non
altera la natura generale del contratto”) del d.lgs. 50/2016.
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4. Valorizzazione economica delle varianti tecniche

In relazione all'inquadramento regolamentare delle varianti tecniche gia illustrate, si riepiloga per macrovoci il
valore economico corrispondente, da confrontare con i disposti dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Relazione di perizia di variante

TIPOLOGIA Riferimento Importo
Varianti necessarie per circostanze impreviste e
imprevedibili e che comunque non alterano la natura €19.832,10
generale del contratto. D.Lgs. n. 50/2016, art. 106,
e dicuidisolo lavori comma 1, lettera c) €17.832,10
e dicui per oneri della sicurezza € 2.000,00
TOTALE importo lavori (DA QUADRO COMPARATIVO) €17.832,10
TOTALE importo lavori (RIBASSATO) € 17.033,22
TOTALE importo variante (RIBASSATO con sicurezza non ribassata) € 19.033,22

La verifica di conformita di cui all’Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 & dimostrata nel seguente schema:

all’Art. 106 del D.

Lgs. n. 50/2016

a) Variazione economica variante in corso d’opera

+€19.033,22

e dicuidisolo lavori

€17.033,22

e dicui per oneri della sicurezza

€2.000,00

b) Importo di contratto

€251.836,92

c) Percentuale a) / b)

+7,56 %

D’intesa con il Coordinatore per la Sicurezza si € concordato che una significativa quota dei maggiori oneri
per la realizzazione del selciato e dei nuovi tagli ricadra nel computo lavori (+17.033,22 euro), mentre una
quota minore ricadra tra gli oneri per la sicurezza (+2.000 euro).
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5. Elenco nuovi prezzi

Per la redazione della presente perizia sono stati concordati n. 2 nuovi prezzi, qui di seguito elencati, di cui si

riporta relativa analisi nell'apposito elaborato allegato.

Relazione di perizia di variante

Tariffa

Descrizione Estesa

U.M.

Prezzo

1C.02.350.0010.a

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e
costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi:

- con terre depositate nell'ambito del cantiere

2,96

1C.02.350.0010.c

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e
costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi:

- con fornitura di ghiaia

m3

33,75

6. Tempi di esecuzione

La variante non determina modifiche alla durata contrattuale.

Brugherio, giugno 2024

ABBA Solutions s.c.a.r.l.

Il Direttore dei lavori

Ing. Maria Teresa Olmeo
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