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OPERA FINANZIATA DA
IL PIANOD Regione
LOMBARDIA Lor%bordio

as a Sistemazione delle Bevere affluenti del Fiume Lambro in vari comuni della Provincia di Lecco, Como e Monza e
’-\\_’ Brianza
Verbale di concordamento nuovi prezzi - Cantiere Bevere

LAVORI: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE BEVERE AFFLUENTI DEL FIUME LAMBRO IN
VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO, COMO E MONZA E BRIANZA - CUP:
B65H20000360002 - CIG: 9633894CD1

COMMITTENTE: Parco Regionale della Valle del Lambro, Via Vittorio Veneto, 19 - 20844, Triuggio (MB)
R.U.P. Arch. Leopoldo Giuseppe Motta
IMPRESA: BARRI MARINO DI BARRI SILVANO, Via Valeriana n. 65 - 23015 - DUBINO (SO)

Verbale di concordamento nuovi prezzi
(art. 14, co. 5, lett. d) e art. 22 co. 5 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

* Premesso che in data 28/11/2023 ¢ stato stipulato il contratto rep. n. 118, registrato a Triuggio pari a
€ 251.836,92 con il quale I'Impresa BARRI MARINO DI BARRI SILVANO, con sede in Via Valeriana n. 65
- 23015 - DUBINO (SO) ha assunto i lavori di cui trattasi;

¢ Visto che in corso d'opera, si ricade nelle casistiche previste dall’art. 106 comma 1, lettera c) del d.Igs.
50/2016 (“...la necessita di modifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e che
comunque non altera la natura generale del contratto”), si € riscontrata la necessita di eseguire nuovi
lavori non previsti nel progetto principale approvato, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi
unitari;

e Visto che ¢ stata redatta una VARIANTE suppletiva dell'importo netto di € 270.870,14, di cui l'importo
lavori & pari a € 248.870,14 e l'importo degli oneri della sicurezza & pari a € 2.000,00, ovvero la
variazione rispetto all'importo lavori di contratto € + € 17.033,22 e la variazione rispetto all'importo
sicurezza di contratto & + € 2.000,00;

I'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di giugno nel Triuggio, tra la sottoscritta Ing.
Maria Teresa Olmeo, in qualita di Direttore dei Lavori, e Sig. Silvano Barri, in qualita di Direttore Tecnico
dell'Impresa Appaltatrice BARRI MARINO DI BARRI SILVANO, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi
unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno pagati i
lavori in variante di cui trattasi.

Tali nuovi prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni dell'articolo 8 del d.m. 7 marzo 2018, n. 49 € Si
intendono soggetti al lordo del ribasso d'asta offerto dall'impresa in fase di gara, pari all'4,48%:

Elenco nuovi prezzi

Tariffa Descrizione Estesa U.M. Prezzo

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
1C.02.350.0010.a |e costipazione a strati non superiori a 50 cm, m? 2,96
bagnatura e ricarichi:

- con terre depositate nell'ambito del cantiere

pag.1



Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
1C.02.350.0010.c |¢ costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi:

- con fornitura di ghiaia

m3 33,75

Il presente atto € fin d'ora impegnativo per I'Impresa, e lo sara per I'Amministrazione dopo intervenute le
approvazioni di legge.
II presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Impresa Il Direttore dei Lavori

(BARRI MARINO DI BARRI SILVANO) (Ing. Maria Teresa Olmeo)
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