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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

 

 

 

ENTE APPALTANTE: Parco Regionale della Valle del Lambro 

OGGETTO: “Opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di Inverigo” – Interventi 
idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano” 

AFFIDAMENTO LAVORI: Determinazione del Direttore del Parco n. 18 del 26/01/2016 

CONTRATTO: del 21/10/2016 

CONSEGNA LAVORI: Consegna del 02/08/2017 ai sensi dell’autorizzazione n. 4633 del 24/07/2017 

IMPRESA: ADRIACOS S.r.l., con sede in Via Giovanni Agnelli n. 2 – Latisana (UD), P.IVA 01997520307, 
in persona di Dante DE CANDIDO, nato a Palazzolo dello Stella (UD) il 29/07/1960, in qualità di 
Procuratore Speciale della società, che agisce quale Capogruppo mandatario del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese costituito tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 

- B.B. SERVICE S.R.L. con sede in Tolmezzo (UD), via Selet n. 5, P. IVA 02442870305 
- NAGOSTINIS S.R.L. con sede in Villa Santina (UD), P.za Venezia n. 21, P. IVA 01894310307 

 

IMPORTO CONTRATTUALE VIGENTE IN SEGUITO A VARIANTE N.01:  
 Importo originario esecuzione lavorazioni € 1.002.238,43 
 Importo esecuzione lavorazioni variante n.1 € 43.214,24 
 Oneri sicurezza originari € 62.625,00 
 Oneri sicurezza variante n.1 € 3.832,31 
 Corrispettivo per progettazione esecutiva € 23.142,59 
 TOTALE € 1.135.052,57 
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                                                                                 Il Direttore dei Lavori 
 



 

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

 

Opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di 
Inverigo” – Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei 
territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano 
DIREZIONE LAVORI – Perizia di Variante n.2 

 

 

   

ELABORATO A – Relazione tecnico-descrittiva Pag. 2/14 
   

PERIZIA DI VARIANTE N.2  MAGGIO 2018 

 

INDICE 

1. PREMESSA ............................................................................................................................................... 3 

2. ESECUZIONE DEI LAVORI ......................................................................................................................... 5 

2.1 SOGGETTI PREPOSTI ALL’ESECUZIONE .............................................................................................................. 5 
2.2 TERMINI DI ESECUZIONE ............................................................................................................................... 5 

3. PERIZIA DI VARIANTE N.2 ........................................................................................................................ 6 

3.1 NECESSITÀ DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E RIFERIMENTI NORMATIVI ..................................................... 6 
3.2 DESCRIZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELLA VARIANTE ........................................................................................ 6 
3.3 PARERE DELLA DIREZIONE LAVORI ................................................................................................................. 12 

4. DATI ECONOMICI ....................................................................................................................................13 

4.1 NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE ................................................................................................................ 13 

5. ELENCO DEGLI ELABORATI ......................................................................................................................14 

 



 

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

 

Opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di 
Inverigo” – Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei 
territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano 
DIREZIONE LAVORI – Perizia di Variante n.2 

 

 

   

ELABORATO A – Relazione tecnico-descrittiva Pag. 3/14 
   

PERIZIA DI VARIANTE N.2  MAGGIO 2018 

 

1. PREMESSA 

Il Progetto Esecutivo delle opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di Inverigo 
– Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con 
Colzano” è stato redatto nell’ambito della procedura di appalto integrato bandita ai sensi dell’art. 83 
del D.lgs. 163/2006. 

È risultato aggiudicatario il Raggruppamento di Imprese avente quale Capogruppo la ditta ADRIACOS 
S.r.l., come da verbale di aggiudicazione del 26/01/2016, che ha incaricato un raggruppamento 
tecnico guidato dalla Studio Causero&Spadetto Associati per la predisposizione del suddetto 
Progetto Esecutivo. Quest’ultimo è stato redatto sulla scorta del Progetto Definitivo approvato 
dall’amministrazione appaltante con Verbale di Conferenza dei Servizi del 23 dicembre 2014. Il 
progetto esecutivo, redatto nel mese di dicembre 2016, prevedeva la spesa riportata di seguito. 
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L’importo complessivo, soggetto a ribasso d’asta, ammontava dunque a Euro € 1’422’421,84, 
classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG13 – Opere di ingegneria naturalistica”. 

I lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore che si è classificato primo in 
graduatoria, avendo presentato l’offerta con indicato il massimo ribasso del 29,54%. L’importo 
contrattuale, dedotto il suddetto ribasso, è quindi risultato pari a € 1’002’238,43. 

I lavori sono regolarmente iniziati in data 22 febbraio 2017 e, durante l’esecuzione delle opere, si è 
resa necessaria la predisposizione della Perizia di Variante n.1 per le ragioni illustrate nei relativi 
documenti tecnici. In seguito, si è manifestata l’esigenza di apportare ulteriori modifiche alle 
lavorazioni da eseguire e per tale ragione gli Scriventi, previa autorizzazione della Stazione 
Appaltante, hanno redatto la presente Perizia di Variante n.2 per le ragioni descritte nel prosieguo. 
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2. ESECUZIONE DEI LAVORI 

2.1 SOGGETTI PREPOSTI ALL’ESECUZIONE 

- Responsabile dei Lavori: p.i. Dante DE CANDIDO 
- Direzione Lavori: ing. Maurizio ROSSO 
- Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori:  ing. Cristian CONTI 
- Responsabile del Procedimento:  dott. Bernardino FARCHI 

 

2.2 TERMINI DI ESECUZIONE 

L’inizio dei lavori è avvenuto in data 22/02/2017 come da apposito verbale e, considerando il tempo 
utile per dare compiuti tutti i lavori fissato in giorni 380, il termine contrattuale entro cui dichiarare 
l’ultimazione dei lavori sarebbe stato il giorno 08/03/2018. 

Tuttavia, a causa delle avverse condizioni meteorologiche che non hanno permesso il 
completamento delle opere nelle aree “H” e “I”, l’appaltatore ha chiesto una proroga fino al 
30/05/2018 che la Stazione Appaltante ha concesso con nota n.1581 del 13/03/2018. 

Il giorno 30 maggio 2018 è dunque fissato quale nuovo termine contrattuale, in pendenza del nuovo 
termine che sarà fissato contestualmente all’approvazione della presente perizia di variante. 
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3. PERIZIA DI VARIANTE N.2 

3.1 NECESSITÀ DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E RIFERIMENTI NORMATIVI 

La presente Perizia di Variante nasce dalla necessità di eseguire lavori supplementari da parte del 
contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto originale. 

A questo proposito è stata presentata opportuna richiesta di autorizzazione alla Stazione Appaltante 
(PEC del 14 febbraio 2018), che è stata rilasciata in data 07 marzo 2018 (prot. n. 1433). 

In sostanza trattasi di interventi e accorgimenti integrativi, descritti in dettaglio nel successivo 
paragrafo §3.2, la cui realizzazione è ammessa dall'art. 132 del D.lgs. n. 163/2006. 

Nella fattispecie le modifiche ricadono nelle casistiche di cui al primo e al terzo comma del citato 
articolo di legge, che si riportano di seguito: 

“Art. 132 – Varianti in corso d’opera 
1.    Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei 

lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: 
a)(…); 
b)per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento (…); 
c)per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene 

verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase 
progettuale; 

d)nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; 
e)(…); 
f)(…); 
g)(…); 
h)(…). 

2.   (…). 
3.    (…) Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in 

aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, 
sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze 
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 
L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo 
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione 
dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. 

4.   (…).” 

3.2 DESCRIZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELLA VARIANTE 

La valutazione degli interventi oggetto di variante è stata condotta d’accordo con la Committenza, 
durante numerosi sopralluoghi e incontri (cfr. specifici verbali e comunicazione e-mail). 

Gli interventi in variante riguardano tutte le aree interessate dai cantieri, tranne la “F”, così come 
descritto di seguito e mostrato in dettaglio negli elaborati grafici allegati alla presente Perizia di 
variante. Per ciascuna lavorazione si riporta lo specifico onere economico da assoggettare a ribasso 
d’asta e il riferimento normativo in forza del quale è presentata la singola variante progettuale. 
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1. Area A (compresa nel progetto LIFE): 

- Ripristino pista ciclo-pedonale con stesura di misto cementato, oltre a realizzazione canalette 
in legname (cfr. Art. 132, comma 3 - € 9'257,72).  

L’accorgimento consentirà una migliore fruizione della pista, evitando ristagni, sia per gli 
utenti, sia per le ditte che saranno incaricate degli interventi manutentivi all’area verde. 

- Stralcio delle opere previste in sponda destra Lambro e sull’isola esistente nel tratto di corso 
d’acqua per difficoltà di accesso (stralcio € 21'158,20) e, in sponda sinistra, sostituzione delle 
opere previste con una fascia continua di talee di salice (cfr. Art. 132, comma 1 - € 9'962,37). 

La variazione di spesa per l’Area A in seguito alla presente perizia di variante consiste in un 
risparmio di € 1'938,11. 

2. Area B (compresa nel progetto LIFE): 

- Rimozione staccionata e demolizione fondazione esistente in c.a. (cfr. Art. 132, comma 1 - € 
4'400,00). 

L’intervento si rende necessario sia per consentire l’esecuzione delle lavorazioni (la 
staccionata, in pessime condizioni, è d’intralcio), sia per migliorare le condizioni ambientali 
dell’area (l’elemento in c.a. non svolge più alcuna funzione, deturpando soltanto l’ambiente). 

- Fornitura e posa cartello, taglio piante e rinverdimento integrativi (cfr. Art. 132, comma 3 - € 
2'517,67). 

La Committenza ha ritenuto utile e funzionale far eseguire alcuni interventi integrativi di 
pulizia, taglio piante e rinverdimento, oltre alla posa di un cartello informativo, per 
consentire un miglior raggiungimento degli obiettivi posti nel progetto LIFE. 

- Sistemazione tratto di pista sterrata esistente (cfr. Art. 132, comma 1 - € 1'600,84). 

Si tratta della stesa di misto granulare su un tratto di pista esistente per l’accesso alle aree 
che resteranno comprese tra il nuovo argine di Molino Nuovo e il fiume Lambro. 
L’accorgimento migliorerà la percorribilità della pista, agevolando l’accesso alle aree per i 
proprietari e per le ditte incaricate delle attività di manutenzione. 

- Estensione staccionata di protezione sul pontile del laghetto (cfr. Art. 132, comma 3 - € 
423,24). 

La Committenza ha ritenuto indispensabile estendere la barriera di protezione in 
corrispondenza del pontile già realizzato sulla sponda del nuovo laghetto. L’accorgimento 
migliorerà le condizioni di sicurezza per gli utenti della zona umida. 

- Stralcio delle fascinate vive per un valore previsto di € 6'726,80 e loro sostituzione con una 
fascia continua di talee di salice (cfr. Art. 132, comma 1 - € 5'348,81). 

L’incremento di spesa per l’Area B in seguito alla presente perizia di variante è dunque di € 
7'563,76. 
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3. Area C (compresa nel progetto LIFE): 

La Committenza ha ritenuto utile e funzionale far eseguire alcuni interventi integrativi di pulizia, 
taglio piante e rinverdimento per consentire un miglior raggiungimento degli obiettivi posti nel 
progetto LIFE. 

- Stralcio delle fascinate e della ribalta viva per un valore previsto di € 8'983,40 e loro 
sostituzione e integrazione con una fascia continua di talee di salice (cfr. Art. 132, comma 1 - 
€ 6'303,50); 

- Formazione di tappeto erboso in corrispondenza della scogliera prevista nella perizia di 
variante n.1 (cfr. Art. 132, comma 1 - € 465,65). 

La variazione di spesa per l’Area A in seguito alla presente perizia di variante consiste in un 
risparmio di € 2'214,25. 

4. Area D (compresa nel progetto LIFE): 

- Realizzazione di difesa antierosiva a protezione del nuovo argine previsto in località Molino 
Nuovo nei pressi dell’impianto di depurazione (cfr. Art. 132, comma 1 - € 28'273,01); 

Nell’ambito delle lavorazioni previste tra gli interventi di regolazione delle portate del fiume 
Lambro (altro appalto gestito dal Parco Lambro) è inserita la realizzazione di una nuova linea 
arginale a protezione della località Molino Nuovo. La parte di valle del nuovo rilevato 
difenderà anche il nuovo impianto di finissaggio delle portate scaricate dal depuratore, 
ingrossando un’opera di difesa preesistente. Considerando l’importanza di tale trattamento 
rispetto agli obiettivi di tutela della qualità delle acque del Lambro e che detto tratto 
terminale del nuovo argine si collocherà sull’estradosso di un’ansa del corso d’acqua, laddove 
le portate di piena agirebbero “in battuta”, si è ritenuto opportuno prevedere un rinforzo del 
rilevato mediante realizzazione di una scogliera in massi ciclopici con finalità anti-erosiva. 

- Fornitura e posa di cartelli integrativi (cfr. Art. 132, comma 3 - € 705,84); 

- Estensione recinzione (cfr. Art. 132, comma 1 - € 838,80); 

- Interventi integrativi di pulizia e taglio piante, anche con uso di piattaforma telescopica (cfr. 
Art. 132, comma 1 - € 1’919,83); 

- Interventi integrativi di piantumazione di talee di salice (cfr. Art. 132, comma 1 - € 4’794,75). 

Per quanto riguarda gli interventi sopra elencati, la Committenza ha ritenuto utile e funzionale far 
eseguire alcuni interventi integrativi di pulizia, taglio piante e rinverdimento, oltre alla posa di 
cartello informativi, per consentire un miglior raggiungimento degli obiettivi posti nel progetto 
LIFE. 

L’incremento di spesa per l’Area D in seguito alla presente perizia di variante è dunque di € 
36'532,23. 
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5. Area E (non compresa nel progetto LIFE): 

- Interventi integrativi di taglio piante, pulizia alvei, scarpate e smaltimento del materiale 
prodotto (rami 1, 2 e 3 delle rogge, cfr. Art. 132, comma 1 - € 23’135,20). 

- Recupero tronchi in alveo e loro sezionamento e smaltimento (cfr. Art. 132, comma 1 - € 
10’514,56); 

- Interventi integrativi di sistemazione e riprofilatura delle rogge e delle scarpate spondali (cfr. 
Art. 132, comma 1 - € 7'756,18); 

Nonostante l’area E non sia compresa nel progetto LIFE, gli obiettivi di miglioramento 
ambientale dell’area sono comunque prioritari per l’azione del Parco Valle del Lambro. Per 
tale ragione, la Committenza ha ritenuto utile e funzionale far eseguire gli interventi 
precedenti sia lungo l’alveo delle rogge, sia sulle scarpate, per un tratto più esteso di quello 
originariamente previsto in progetto. 

- Movimentazione massi ciclopici da scogliera per iniziale inaccessibilità delle aree di lavoro 
(cfr. Art. 132, comma 1 - € 7’350,84). 

Stanti le segnalazioni del CSE, soprattutto relative all’esigenza di consentire l’accesso in 
condizioni di sicurezza alle aree di lavoro, si è reso necessario individuare e predisporre una 
nuova zona, originariamente non previste, da destinare alla consegna dei massi ciclopici da 
utilizzare per la costruzione delle nuove scogliere e soglie. 

- Realizzazione difesa spondale e n.2 soglie nel terzo ramo delle rogge (cfr. Art. 132, comma 3 - 
€ 4’900,66). 

Nell’ambito degli interventi di sistemazione delle rogge, la Committenza ha ritenuto opportuno 
far realizzare i suddetti interventi integrativi per migliorare la stabilità dell’alveo e delle sponde 
del terzo ramo delle rogge di Villa Romanò, per migliorare il raggiungimento degli obiettivi posti 
dal progetto. L’incremento di spesa per l’Area D in seguito alla presente perizia di variante è 
dunque di € 53'657,44. 

6. Area G (compresa nel progetto LIFE): 

- Stralcio della briglia in legname e pietrame per € 216,23 nell’alveo del rio da cui viene 
derivata la portata di alimentazione del nuovo laghetto per sistemare in maniera più accurata 
e funzionale l’opera di immissione (cfr. Art. 132, comma 3 - € 3’715,23); 

- Adeguamento e rinforzo dell’opera di scarico in Lambro delle portate in uscita dal nuovo 
laghetto (cfr. Art. 132, comma 1 - € 18’633,94); 

In sede di esecuzione dei lavori si è infatti evidenziata l’esigenza di migliorare l’immissione 
del corso d’acqua nel nuovo laghetto. In particolare mediante la posa di un tronco di 
tubazione, per consentire l’accesso carrabile ai fondi, e realizzando una piccola soglia in alveo 
in massi cementati per agevolare la derivazione delle portate all’interno del nuovo laghetto, 
migliorandone così la funzionalità idraulica. 

- Stralcio delle fascinate e ribalte vive per un valore previsto di € 11'792,00 e loro sostituzione 
con una fascia continua di talee di salice (cfr. Art. 132, comma 1 - € 9'376,40). 
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L’incremento di spesa per l’Area G in seguito alla presente perizia di variante è dunque di € 
19'717,31. 

7. Area H (non compresa nel progetto LIFE): 

- Stralcio delle nuove piantumazioni, ritenute non necessarie in sede di D.L. (decurtati € 
18'747,59). 

L’esame accurato dei luoghi ha consentito di appurare, di concerto con la Committenza, la 
possibilità di stralciare parte delle nuove previste piantumazioni, ritenute non necessarie, e 
destinare i fondi decurtati alla copertura delle opere integrative di seguito descritte. 

- Nuove piantumazioni per mascheramento dell’opera di regolazione (cfr. Art. 132, comma 1 - 
€ 4’325,85). 

In seguito al sopralluogo congiunto condotto con i tecnici di Regione Lombardia, Mario Clerici 
e Laura Corbetta, i quali richiamavano le indicazioni fornite dalla Commissione VIA in sede di 
approvazione del progetto delle opere di regolazione, il Parco ha ritenuto opportuno disporre 
l’esecuzione di un rivestimento in terra e successiva piantumazione di essenze erbacee a 
mascheramento della rampa in massi cementati che sottende lo sfioratore d’emergenza 
posto a sinistra dell’organo di regolazione. 

- Realizzazione soglia a raso a valle della nuova opera di regolazione, con funzione di sostegno 
del fondo alveo e guado d’emergenza, e adeguamento delle difese spondali (cfr. Art. 132, 
comma 1 - € 67’744,64). 

Considerando che il Progetto Esecutivo delle opere di regolazione ha previsto la realizzazione 
del suddetto sfioratore d’emergenza, è parere dello Scrivente e della Committenza che si 
renda necessario vincolare i fenomeni di divagazione altimetrica del fondo alveo del fiume 
Lambro a valle dell’organo di regolazione mediante la realizzazione di una soglia a raso. 
L’opera integrativa contrasterà l’insorgere di fenomeni erosivi localizzati che potrebbero 
manifestarsi laddove le portate sfiorate in condizioni d’emergenza riconfluiscono in Lambro, 
ossia proprio in corrispondenza dell’incile di valle della suddetta rampa. La soglia sarà 
costituita da una platea in massi cementati e vincolati a monte e valle mediante realizzazione 
di taglioni eseguiti mediante infissione di palancole “a perdere”. L’opera consentirà anche di 
raggiungere una seconda importante finalità, ossia servire da guado d’emergenza qualora, 
per qualsivoglia motivazione, non sia possibile transitare sul ponte che sormonta l’opera di 
regolazione delle portate. L’obiettivo sarà raggiunto raccordando opportunamente la nuova 
opera con le sponde del fiume e le scogliere già realizzate. L’approfondimento dei taglioni è 
stabilito per analogia pari a quello imposto per le opere anti-sifonamento realizzate a servizio 
dell’organo di regolazione. 

- Fornitura e posa di cartelli integrativi (cfr. Art. 132, comma 3 - € 2’117,52). 

La Committenza ha ritenuto opportuno disporre l’installazione di alcuni cartelli integrativi 
nell’intorno dell’opera di regolazione per migliorare le condizioni di sicurezza. 

- Fornitura e posa di staccionata sulla sponda del laghetto in sinistra idrografica (cfr. Art. 132, 
comma 3 - € 804,40). 
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La pista al piede dell’argine sinistro di accesso all’opera di regolazione si sviluppa localmente 
tra il nuovo rilevato e un laghetto preesistente. La Committenza ha quindi ritenuto 
opportuna la realizzazione di una staccionata sulla sponda del laghetto, per migliorare le 
condizioni di sicurezza degli utenti della pista. 

- Intervento di bonifica del ristagno d’acqua al piede dell’argine lungo via Fornacetta (cfr. Art. 
132, comma 1 - € 582,12). 

Tra il citato argine sinistro e la via Fornacetta è rimasta una piccola area che sarebbe utile 
destinare a piazzola di sosta ad esempio per i mezzi destinati alla manutenzione delle opere. 
Per svolgere tale funzione, è necessario migliorare le caratteristiche di portanza della 
superficie, contrastando i ristagni idrici, mediante la stesa di misto granulare. 

- Nuova dislocazione dei 14 alberi originariamente previsti in Area I (cfr. Art. 132, comma 1 - € 
3’009,72). 

La Committenza ha ritenuto utile dislocare diversamente alcune essenze arboree, la cui 
piantumazione era originariamente prevista nell’area I, ritenendo più utile integrare l’effetto 
di mascheramento della nuova opera di regolazione. 

L’incremento di spesa per l’Area H in seguito alla presente perizia di variante è dunque di € 
59'836,66. 

8. Area I (non compresa nel progetto LIFE): 

- Stralcio del pontile e relativi plinti (decurtati € 23'360,20). 

In sede di esecuzione delle opere la DL, di concerto con la Committenza, ha ritenuto di 
stralciare l’esecuzione di dette opere, stanti le evidenti difficoltà esecutive di accesso alle 
aree di lavorazione entro il laghetto che avrebbero richiesto onerosi accorgimenti logistici 
aggiuntivi e un aggravio dei costi di realizzazione. L’importo previsto per l’opera è stato 
destinato quindi alla copertura parziale degli interventi integrativi resisi comunque necessari 
e descritti di seguito; 

- Stralcio dei 14 alberi originariamente previsti nell’area I che sono spostati all’area H 
(decurtati € 3’009,72). La motivazione è stata descritta in precedenza; 

- Risagomatura della sede stradale e creazione nuovi fossi di guardia (cfr. Art. 132, comma 1 - € 
2’425,97). L’accorgimento consentirà una migliore fruizione della pista, evitando ristagni 
d’acqua, sia per gli utenti, sia per le ditte che saranno incaricate degli interventi manutentivi; 

- Fornitura e posa nuovo tubo per scarico delle acque meteoriche nel laghetto (cfr. Art. 132, 
comma 1 - € 512,15). La posa del tubo si rende necessaria per garantire la continuità di 
scarico del fosso di raccolta delle acque meteoriche che precipitano nei terreni peri-lacuali; 

- Risagomatura della pista d’accesso e pavimentazione in misto granulare (cfr. Art. 132, 
comma 3 - € 5’093,55). L’accorgimento consentirà una migliore fruizione della pista, evitando 
ristagni d’acqua, sia per gli utenti, sia per le ditte che saranno incaricate degli interventi 
manutentivi; 
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- Attuazione soluzione tecnica migliorativa per la realizzazione della fondazione dell’opera OL2 
(cfr. Art. 132, comma 1 - € 20’478,52); 

- Attuazione soluzione tecnica migliorativa per la realizzazione della fondazione dell’opera OL1 
(cfr. Art. 132, comma 1 - € 9’418,92). 

Per quanto riguarda i due punti precedenti, stanti le condizioni del terreno di fondazione delle 
opere rilevate in sede di esecuzione delle stesse, si è reso necessario prevedere delle modifiche 
progettuali per garantirne la stabilità e la durabilità. Trattandosi di opere destinate alla fruizione 
da parte dei “birdwatcher”, gli accorgimenti adottati consentiranno anche una migliore sicurezza 
per gli utenti. 

L’incremento di spesa per l’Area I in seguito alla presente perizia di variante è dunque di € 
11'559,19. 

Infine, stante il procrastinarsi dei tempi di esecuzione delle lavorazioni, indipendente dalla volontà 
dei soggetti deputati alla loro attuazione ma causato ad esempio dalle avverse condizioni 
meteorologiche, dai tempi tecnici di approvazione delle perizie di variante, etc., l’Ente Parco ha 
ritenuto opportuno prevedere un intervento generale di manutenzione delle opere a verde realizzate 
nell’ambito del progetto (cfr. Art. 132, comma 1 - € 56’727,12). 

 

3.3 PARERE DELLA DIREZIONE LAVORI 

Visto quanto sopra esposto, valutate le motivazioni che supportano la necessità di eseguire le 
lavorazioni inserite nella presente variante in corso d’opera, la Direzione Lavori approva le nuove 
lavorazioni, autorizzando fin d’ora a procedere alla realizzazione delle stesse, previa autorizzazione 
della Stazione Appaltante e degli Enti eventualmente preposti. 

Considerando l’entità delle lavorazioni aggiuntive, lo Scrivente ritiene opportuno per consentirne 
l’esecuzione che la Stazione Appaltante conceda un’ulteriore proroga di 60 giorni sul termine 
contrattuale vigente. 

  

 



 

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

 

Opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di 
Inverigo” – Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei 
territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano 
DIREZIONE LAVORI – Perizia di Variante n.2 

 

 

   

ELABORATO A – Relazione tecnico-descrittiva Pag. 13/14 
   

PERIZIA DI VARIANTE N.2  MAGGIO 2018 

 

4. DATI ECONOMICI 

4.1 NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE 

 

 

 APPALTO E 
PROGETTO 
ESECUTIVO 

 VAR. n. 1 
(utilizzo di 
parte del 
ribasso 
d'asta) 

VAR. n. 2 
(utilizzo di 
parte del 
ribasso 
d'asta) 

A - nuove aree umide a monte della SS342 (LIFE) € 124'766.59 € 124'766.59 € 122'828,48 

B - nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago (LIFE) € 161'000.49 € 199'369.08 € 206’932,84 

C - riqualificazione area umida esistente a sud della SS342 (LIFE) € 112'224.50 € 135'187.50 € 132’973,25 

D - riqualificazione laghi Carpanea (LIFE) € 111'394.36 € 111'394.36 € 147’926,59 

E - ripristino rogge di Villa Romanò  € 299'454.72 € 299'454.72 € 353’112,16 

F - migliorie forestali in area ex-Victory (LIFE) € 66'543.02 € 66'543.02 € 66'543.02 

G - nuova area umida in area ex-Victory (LIFE) € 285'650.08 € 285'650.08 € 305’367,39 

H - miglioramento forestale in area Fornacetta Nord  € 30'260.13 € 30'260.13 € 90’096,79 

I - riqualificazione area umida Fornacetta sud  € 231'127.95 € 231'127.95 € 242’687,14 

Manutenzione generale delle nuove opere a verde - - € 56'727,12 

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 1'422'421.84 € 1'483'753.43 € 1'725'194,78 

La realizzazione degli interventi succitati (in azzurro le aree interessate dalle modifiche indotte dalle 
varianti n. 1 e 2) comporta un aumento economico delle lavorazioni che conduce alla definizione del 
nuovo importo netto contrattuale così composto: 

 

A) NUOVO TOTALE LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO (29,54%) €      1'725'194.78 

 A1) Importo originario dei lavori € 1'422'421.84 

 A2) Importo lavori in variante (perizia n. 1, incremento 4,3%) € 61'331.59 

 A3) Importo lavori in variante (perizia n. 2, incremento 17,0%) € 241'441.38 

B) PER ONERI DI SICUREZZA DA NON ASSOGGETTARE A RIBASSO € 77'600.07 

 B1) Importo originario degli oneri di sicurezza € 62'625.00 

 B2) Importo oneri di sicurezza in variante (perizia n. 1) € 3'832.31 

 B3) Importo oneri di sicurezza in variante (perizia n. 2) € 11'142.76 

C) CORRISPETTIVO PER PROGETTO ESECUTIVO AL NETTO DEL RIBASSO € 23'142.59 

 

IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO €      1’088'006.02 

IMPORTO CONTRATTUALE IN SEGUITO A VARIANTE N.01 €      1’135'052.57 

NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (RIBASSATO DEL 29,54% SUI LAVORI) € 1’316'314.90 
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5. ELENCO DEGLI ELABORATI 

N. Titolo elaborato Scala 

ELABORATI DESCRITTIVI 

A RELAZIONE TECNICA E DESCRITTIVA - 

B COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE - 

C ANALISI DEI NUOVI PREZZI UNITARI - 

D VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - 

E ATTO DI SOTTOMISSIONE - 

F QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO ECONOMICO - 

ELABORATI PROGETTUALI 

1 AREA “A”: PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 1:500 

2 AREA “B”: PLANIMETRIE E SEZIONI TIPO DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 1:200 – 1:500 

3 AREA “C”: PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 1:500 

4 AREA “D” – ZOOM A: PLANIMETRIA E SEZIONI TIPO DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 1:200 – 1:500 

5 AREA “D” – ZOOM B: PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 1:500 

6 AREA “E”: PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 1:500 

7 AREA “G”: PLANIMETRIE DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 1:200 – 1:500 

8 AREA “H”: PLANIMETRIA E SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 1:500 

9 AREA “I”: PLANIMETRIA E SEZIONI TIPO DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 1:50 – 1:500 

AGGIORNAMENTO PSC 

PSC01 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - 

PSC02 AGGIORNAMENTO PSC - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA - 

LC05_1 AGGIORNAMENTO PSC – LAYOUT DI CANTIERE – AREA “A” 1:500 

LC05_2 AGGIORNAMENTO PSC – LAYOUT DI CANTIERE – AREA “B” 1:200 – 1:500 

LC05_3 AGGIORNAMENTO PSC – LAYOUT DI CANTIERE – AREA “C” 1:500 

LC05_4 AGGIORNAMENTO PSC – LAYOUT DI CANTIERE – AREA “D– ZOOM A” 1:200 – 1:500 

LC05_5 AGGIORNAMENTO PSC – LAYOUT DI CANTIERE – AREA ““D– ZOOM B” 1:500 

LC05_6 AGGIORNAMENTO PSC – LAYOUT DI CANTIERE – AREA “E” 1:500 

LC05_7 AGGIORNAMENTO PSC – LAYOUT DI CANTIERE – AREA “G” 1:200 – 1:500 

LC05_8 AGGIORNAMENTO PSC – LAYOUT DI CANTIERE – AREA “H” 1:500 

LC05_9 AGGIORNAMENTO PSC – LAYOUT DI CANTIERE – AREA “I” 1:50 – 1:500 

 


