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FASI LAVORATIVE E CANTIERIZZAZIONE, VIABILITA

1. PREMIESSA

In data 18 marzo 2009, presso la sede del Parco Valle del Lambro (via Vittorio Veneto, 19,
Triuggio MI), ¢ stato affidato al Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi I'incarico per la
progettazione definitiva, esecutiva e alla direzione lavori delle “Opere di ristrutturazione del
Cavo Diotti”. 1l progetto definitivo & stato consegnato nel luglio 2009, esaminato dagli enti
competenti che hanno espresso 1 propri pareri e prescrizioni in sede di Conferenza dei Servizi,
tenutasi presso il palazzo della Regione Lombardia il 31 marzo 2011.

Il presente atto che rignarda le “fasi lavorative e cantierizzazione, viabilitd” si inserisce

nell’ambito della “Progettazione esecutiva delle Opere di ristrutturazione del Cavo Diotti in

comune di Merone (CO)” con I’obiettivo di descrivere sinfeticamente la sequenza delle fasi

lavorative secondo quanto riportato nel cronoprogramma (A.09.00), indicando le aree di

intervento e la viabilita alternativa qualora sia necessario.
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2 FASE 1: ALLESTIMENTO DI CANTIERE E MESSA IN SICUREZZA

Figura 1 — inquadramento generale
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Fase Allestimento di cantiere e messa in sicurezza

Giorni Previsti 29
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Lavorazione - sistemazione della strada sterrata con origine alla chiesa il cui piazzale
¢ direttamente collegato a via Appiani con passaggio carrabile;

- recinzione del cantiere, posa della baracca e della opportuna
cartellonistica;

- sistemazione della strada stetrata in sponda destra al canale Diotti;

- formazione di due ture nel canale Diotti e predisposizione in

prossimita della Casa di Guardia del sistema well-point per la messa

in asciutta dell’area di intervento;

- formazione di una tura a valle del tombotto per evitare [*afflusso di

acqua da valle per rigurgito.

Obiettivi - predisposizione del cantiere ¢ sistemazione per impedire 1’accesso di
personale non addetto;

- messa in sicurezza idraulica per eseguire i lavori.

Area di A nord di via Appiani, dalla chiesa fino alla sezione di monte del
intervento canale Diotti, loc. Stallo.
Viabilita Non si prevedono chiusure al traffico. L’unica interferenza prevista ¢

il transito di mezzi di cantiere su tutta I’area di intervento (via Appiani

e via Croce).

Note L’utilizzo del sistema well-point pud essere valutato in sito.
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INTERVENTI A MONTE DELLA CASA DI GUARDIA
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Figura 2 — inquadramento generale
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Fase Interventi a monte della Casa di Guardia
Giorni Previsti 55
Lavorazione - smantellamento delle attuali opere di regolazione, del grigliato e della

carpenteria accessoria presente nell’assetto attuale;
- demolizione di parte dell’opera civile finalizzato all’ampliamento
delle luci di deflusso e predisposizione degli spazi per la realizzazione

della nuova struttura ante casa;

- costruzione della nuova struttura (spalle, platea e soletia) atta

all’alloggiamento dei panconi, all’installazione dello sgrigliatore, al

raccordo idraulico tra canale e luci di deflusso.

Obiettivi Sistemazione della struttura civile a monte della casa di Guardia al

fine di maggiorarne le capacita di deflusso.

Area di Circoscritta a monte della casa di Guardia
intervento
Viabilita Non sono previste interferenze, se non limitate al fransito in via

Appiani di mezzi di cantiere.

Note Data la previsione di alcune lavorazioni nel letto del canale (in asciutta
grazie a ture ¢ well-point) nelle ore non lavorative ¢ tassativamente
vietato depositare/abbandonare materiale, macchinari ¢ altri oggetti
nel letto del canale. Le lavorazioni inoltre dovranno essere eseguite in

giorni di tempo asciutto, lontano da periodi con previsione di

pioggia/piena,




4. FASE 3: SISTEMAZIONE DEL CANALE DIOTTI

Figura 3 — inquadramento generale
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Fase Sistemazione del canale Diotti

Giorni Previsti 60

Lavorazione - sistemazione del canale Diotti per mezzo di operazioni di dragaggio
finalizzate a riportare il canale alla sua originale geometria;

- sistemazione definitiva della strada che costeggia il canale in seguito

adibita a strada di servizio per le manutenzioni ordinarie.

Obieftivi Ripristinare le capacita di deflusso del canale Diotti secondo la
geometria originaria per mezzo della sua pulizia.

Area di Il canale Diotti a monte della Casa di Guardia (I ~ 370 m)

intervento

Viabilita Non sono previste interferenze, se non limitate al transito in via
Appiani di mezzi di cantiere.

Note Data la previsione di lavorazioni nel letto del canale, nelle ore non

lavorative & tassativamente vietato depositare/abbandonare materiale,
macchinari e altri oggetti nel letto del canale. Le lavorazioni inoltre
dovranno essere eseguite in giorni di tempo asciutto, lontano da

periodi con previsione di pioggia/piena.
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5. FASE 4: SISTEMAZIONE DELLA “VASCA DELLE ANGUILLE”

Figura 4 — inquadramento generale
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Sistemazione della “vasca delle anguille”

Giorni Previsti

5

Lavorazione Parziale demolizione della platea della vasca delle anguille.

Obiettivi Creare lo spazio per facilitare le lavorazioni nel tombotto e creare lo
spazio per ’alloggiamento delle future paratoie

Area di Vasca delle anguille e terreno limitrofo.

infervento

Viabilita Non sono previste interferenze, se non limitate al transito in via
Appiani di mezzi di cantiere.

Nofte Data la previsione di lavorazioni nel letto del canale, nelle ore non

lavorative & tassativamente vietato depositare/abbandonare materiale,
macchinari e altri oggetti nel letto del canale. Le lavorazioni inoltre
dovranno essere eseguite in giorni di tempo asciutto, lontano da

periodi con previsione di pioggia/piena.
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6. FASE 5: SISTEMAZIONE TOMBOTTO
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Fase Sistemazione tombotto
Giorni Previsti 50
Lavorazione - pulizia del tombotto da incrostazioni, detriti e simili;

- sistemazione del fondo attraverso la sua regolarizzazione, posa del
selciatone chiodato;
- sistemazione dell’arco mediante rivestimento (per tutto lo sviluppo

eccetto 1 5 m a monte della sezione di sbocco) spritz beton come da

prescrizione.
Obiettivi Pulire e regolarizzare il tombotto per massimizzarne la capacita
idraulica.,
Area di Il tombotto e quindi le aree di monte ¢ valle: area intorno alla vasca
intervento delle anguille, loc. Stallo
Viabilita Non sono previste interferenze, se non limitate al transito in via

Appiani e Croce di mezzi di cantiere. Si prevede ’occupazione in

localita Stallo di terreno a lato strada per organizzazione del cantiere.

Note Particolare importanza in tale fase ¢ assunta dalla necessita di
ventilare il tombotto al fine di garantire il corretto ricambio d’aria nel
tombotto per eseguire le operazioni al suo interno in sicurezza.

Data la previsione di lavorazioni nel tombotto, nelle ore non
lavorative & tassativamente vietato depositare/abbandonare materiale,
macchinari e altri oggetti nel letto del canale. Le lavorazioni inoltre

dovranno essere eseguite in giorni di tempo asciutto, lontano da

periodi con previsione di pioggia/piena.
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T FASE 6: SISTEMAZIONE A VALLE DELLA CASA DI GUARDIA

Figura 6 — inquadramento generale
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Fase Sistemazione a valle della Casa di Guardia
Giorni Previsti 55
Lavorazione - sistemazione della sezione di imbocco del tombotto con

completamento della platea della vasca delle anguille, con
predisposizione all’alloggiamento delle paratoie;

- realizzazione dei muri di contenimento e del terrazzamento: prima il
muro inferiore, poi si provvede al suo riempimento, quindi
realizzazione del muro superiore e del piano a pari quota di via

Appiani; sistemazione e rifinitura dell’opera civile.

Obiettivi Creare la struttura civile per I’alloggiamento delle paratoie,
alloggiamento facilitato dalla realizzazione di un terrazzamento che
offre un piano di lavoro da via Appiani pit agevole e utile per le

future manutenzioni

Area di Area compresa tra la casa di Guardia e via Appiani
intervento
Viabilita Chiusura della corsia di via Appiani limitrofa alla proprieta della Casa

di Guardia, per uno sviluppo pari a quello del terreno che si affaccia
su via Appiani. In questa tratta la viabilitd ordinaria sara sostituita da
una corsia a senso alternato, governata da appositi dispositivi
provvisori (semafori e opportuna cartellonistica). Si mantiene il

traffico di mezzi di cantiere in via Appiani.

Note




8.

Figura 7 — inquadramento generale
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Fase

Opere meccaniche ed elettriche

Giorni Previsti

40

Lavorazione - posa dello sgrigliatore, comprensivo di nastro, griglia, predisposizione

di un cassonetto per la raccolta del materiale raccolto;

- posa delle paratoie;

- sistemazione sul terrazzo inferiore di quadri elettrici, generatore di
emergenza, gruppo di continuita, ecc.;

- installazione della strumentazione componente il sistema TLC;

- installazione della strumentazione accessoria (illuminazione, sistema
web-cam);

- completamento dell’impianto elettrico.

Obiettivi Installare opere meccaniche, strumenti di misura e opere elettriche
previste. Completare I'impianto elettrico e i collegamenti necessari a
rendere attivo ed efficace il sistema

Area di Area intorno alla Casa di Guardia. Loc. Stallo per I’installazione degli

intervenio strumenti di misura, collegati attraverso via Croce.

Viabilita Chiusura parziale di una corsia per tratte consecutive, per tutto lo

sviluppo, di via Croce. In questa tratta la viabilitd ordinaria sara

10



ETATEC

SOCIETA' DY IHGEGNERIA

sostituita da una corsia a senso alternato, governata da appositi
dispositivi provvisori (semafori e opporfuna cartellonistica). Si

mantiene il traffico di mezzi di cantiere in via Appiani e Croce.

Note

11
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9. FASE 8: SISTEMAZIONE LOC. STALLO

Figura 8§ — inquadramento generale

Fase Sistemazione loc. Stallo
Giorni Previsti 57
Lavorazione - corazzamento del fondo allo sbocco del tombotto;

- spostamento della tura;

- corazzamento del fondo del nodo di confluenza idraulica;

- spostamento della tura con deviazione del deflusso naturale dal lato
destro al lato sinistro (gia corazzato) del fiume;

- corazzamento del fondo e sistemazione della sponda destra del fiume,

in fronte allo sbocco del Cavo Diotti.

Obiettivi Realizzare una protezione da fenomeni di erosione nel nodo di

confluenza tra fiume Lambro e Cavo Diotti

Area di Loc. Stallo
infervento
Viabilita Transito di mezzi di cantiere in via Croce. Organizzazione del cantiere

su terreno lato strada al fine di minimizzare le interferenze.

Note Date le lavorazioni nel fiume Lambro, nelle ore non lavorative &
vietato depositare/abbandonare materiale, macchinari e altri oggetti
nel letto del fiume. Le lavorazioni dovranno essere eseguite in giorni

di tempo asciutto, lontano da periodi con previsione di pioggia/piena.
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16. FASE 9: RIPRISTINI E SMANTELLAMENTO CANTIERE

Fase Ripristini e smantellamento cantiere
Giorni Previsti 14
Lavorazione - rifiniture finali: installazione parapetti, cartelli, verifica strumenti di

misura installati, cancelletti, recinzioni, sistemazioni di ingegneria
naturalistica;
- ripristini: strade di accesso alla Casa di Guardia, strade asfaltate

corrotte dalle lavorazioni, ...;

- smantellamento del cantiere,

Obiettivi Ultimare [’opera e chiudere il cantiere.

Area di Tutta ’area di intervento: Cavo Diotti, via Appiani e via Croce, loc.
intervento Stallo.

Viabilita Non sono previste interferenze, se non limitate al modesto transito di

mezzi di cantiere.

Note

13
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11. CONCILUSIONI

Il presente atto & parte del Progetto Esecutivo “opere di ristrutturazione del Cavo Diotti in
comune di Merone (CO)”, L’obiettivo dell’atto ¢ di descrivere sinteticamente la sequenza

delle fasi lavorative, indicando le aree di intervento e la viabilitd alternativa qualora sia

necessaria.

Si osserva come si sia cercato di minimizzare le interferenze delle lavorazioni di cantiere con
le ordinarie attivitd, minimizzando I’uso a cantiere di suolo pubblico adibito a strada (via
Appiani - Croce), offrendo una logica di lavorazione in sequenza che circoscriva ’area di

intervento in funzione della fase.
Per maggiori dettagli relativi alla sicurezza, al cantiere e alle tempistiche si rimanda ai

specifici atti (Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione A.12.00, Tav.

D.10.01-03, Cronoprogramma A.09.00),

Milano, dicembre 2011

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi

HA COLLABORATO:

Dott. Ing. Noemi Maria Colombo
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