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6 MESI

o SETTIMANE
N® Lavorazioni 1] 2] 3] 4] 5] 6] 7] B o] 10] 11] 12] 13] 14] 15] 16] 17] 18] 19] 20] 21] 22] 23] 24] 25] 26
GIORNI
14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 180
A |OPERAZIONI PRELIMINARI
1 |Apprestamento di cantiere (baracca, servizi, area deposito, ecc)
2 |Taglio boschi
3 |Rimozione recinzione esistente per accesso area cantiere
4 |Predisposizione pista di accesso all'area di cantiere
B |BACINO SUD
5 [Scavo di shancamento e sagomatura bacino
6 [Formazione dei manufatti in uscita bacino
7 |Posa del telo bentonitico per impermeabilizzazione fondo e scarpate
8 |Rimodellazione terreno di scavo per ricoprimento telo
9 |Formazione dei pennelli in terra di scavo e modellazione argini
10 [Stesa di geostuoia sulle scarpate e relativo inerbimento
11 [Piantumazione specie acquatiche
C_|BACINO NORD
12 [Scavo di sbancamento e sagomatura bacino
13 |Formazione dei manufatti in uscita bacino
14 |Posa del telo bentonitico per impermeabilizzazione fondo e scarpate
15 |Rimodellazione terreno di scavo per ricoprimento telo
16 |Stesa di geostuoia sulle scarpate e relativo inerbimento
17 [Modellazione argini
18 |Formazione di selciatone per formazione guado
19 [Piantumazione specie acquatiche
D |[MANUFATTI E RETE DI COLLEGAMENTO Al BACINI
20 |Scavi per la formazione dei manufatti
21 [Formazione dei manufatti in c.a., completi di paratoie, griglie, ecc.
22 |Scavi per la posa della condotta di adduzione ai bacini
23 |Posa deli condotti di adduzione ai bacini, formazione di camerette di ispezione, ecc.
E |[FORMAZIONE DI SCOGLIERE
24 |Scavi per regolarizzazione dell'argine da consolidare con la posa di scogliere
25 |Posa di blocchi di pietra
F |OPERE DI COMPLETAMENTO
26 |Riposizionamento recinzione esistente
27 |Sistemazioni finali dell'area
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