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1. FASI DI LAVORO

L'elenco delle varie fasi di lavoro, al fine di realizzare l'opera in sicurezza e secondo
un’organizzazione ottimale e riportato nel seguito. Verranno inizialmente eseguite tutte le
lavorazioni relative alle opere di sistemazione spondale con i metodi dell’idraulica classica o
comunque tutte le lavorazioni in alveo (movimenti terra in alveo, formazione del pennello,
formazione delle soglie in massi, demolizione pettine di Realdino, sistemazione fondo alveo e
rampa esistente), successivamente si faranno le lavorazioni fuori dall’alveo del fiume, in particolar
modo quelle relative alla formazione dell’area di golena e alla riprofilatura della roggia. Di seguito

siriporta I'elenco delle fasi di lavoro relative al presente progetto.

e  INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO
(INTERVENTO 1)

° INTERVENTO 1
a) Realizzazione palificata

b) Semina

° RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 1)

e  INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO
(INTERVENTO 2)

o INTERVENTO 2
a) INTERVENTO 2.1 Sistemazione difesa di sponda in massi esistente
b) INTERVENTO 2.2 Formazione pennello in massi
¢) INTERVENTO 2.1 Formazione argine in terre armate

d) Semina

o RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 2)

e  INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO
(INTERVENTO 3)

o INTERVENTO 3
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a)
b)
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Creazione trappola per sedimenti

Ripristino accesso area di cantiere

RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 3)

INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO

(INTERVENTO 4 e 5)

INTERVENTO 5

a)

Formazione soglie in massi

INTERVENTO 4

a)

b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)
i)
J)
k)
l)

INTERVENTO 4.1.1 e 4.1.2 Rimozione dei profili metallici ed abbassamento fondo della
gaveta della briglia a pettine esistente

INTERVENTO 4.2.2 Disboscamento, decespugliamento

INTERVENTO 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2 Disboscamento, decespugliamento

INTERVENTO 4.2.2 Formazione opere provvisionali

INTERVENTO 4.2.2 Demolizioni tratto di sponda esistente

INTERVENTO 4.2.2 Sistemazione difesa di sponda in destra

INTERVENTO 4.4.1 Riprofilatura ed adeguamento tracciato roggia (tratto confluenza)
INTERVENTO 4.2.1 Formazione opere provvisionali

INTERVENTO 4.2.1 Demolizioni tratto di sponda esistente

INTERVENTO 4.2.1 Sistemazione difesa di sponda in sinistra

INTERVENTO 4.3.1 e 4.3.2 Movimenti terra

FASI SUCCESSIVE di ricarica

m) INTERVENTO 4.3.2 Creazione di protezione spondale con formazione rilevato arginale in

n)
0)
p)
q)

terra armata e sponda in massi

INTERVENTO 4.2.1 Demolizione opera provvisionale

INTERVENTO 4.5.1 e 4.5.2 Pulizia alveo e consolidamento fondo alveo
INTERVENTO 4.4.1 Riprofilatura ed adeguamento tracciato roggia
INTERVENTO 4.4.2 Sostituzione sottopasso stradale roggia

RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 4 e 5)
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INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO
(INTERVENTO 6)

INTERVENTO 6
a) Formazione opere provvisionali

b) Sistemazione rampa e sponda esistente
RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 6)

INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO
(INTERVENTO 7)

INTERVENTO 7

a) Allontanamento materiale di deposito

RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 7)
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2. CRONOPROGRAMMA

Nella redazione del presente cronoprogramma, le fasi di lavoro sono state individuate
temporalmente sulla base del criterio fondamentale di evitare le interferenze fra piu lavorazioni:
dove infatti & prevista una sovrapposizione temporale, 'ubicazione delle aree di lavoro e tale da
impedire qualunque forma di sovrapposizione spaziale.

Le ipotesi cui si e fatto riferimento per la predisposizione del cronoprogramma sono:
— presenza complessiva in cantiere delle seguenti squadre:
— n° 1 squadra per I'esecuzione, in successione una all’altra, delle lavorazioni da farsi in
alveo, relative alle opere di sistemazione spondale con i metodi dell’idraulica classica e

delle opere di sicurezza idraulica;

o

— n° 1 squadra, per le lavorazioni relative alle operazioni di disboscamento,
decespugliamento e taglio di specie vegetali;

Va sottolineato che i lavori in alveo non potranno essere eseguiti in condizioni di piena del Fiume
Lambro.

Ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto, entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e
comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore deve presentare alla D.L. un proprio
programma esecutivo dei lavori, predisposto in base alla effettiva data di consegna dei lavori e ad
una eventuale diversa organizzazione del cantiere e delle fasi di lavoro, mantenendo peraltro
inalterati i criteri sopra riportati e tenendo conto dei vincoli evidenziati: ogni eventuale modifica al
cronoprogramma allegato dovra tassativamente essere concordata con la Direzione Lavori stessa e
con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

| progettisti

Ing. Stefano Mina

Ing. Maria Teresa Olmeo

Triuggio, Settembre 2014
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ALLEGATO 1 - Cronoprogramma



ID | Nome attivita Durata |-2 Mese -1 M M M | Mes M Mese 6 M M | Mes M | Mese 11 | Mese 12 | Mese 13 Mese 14 | Mese 15 | Mese 16
1o|17|24 01|08|15|22|29|05|12|19|26|02|09|16|23|02|09|16|23|30|06|13|20|27|O4|11|18|25 01|08|15|22|29|06|13|20|27|O3|10|17|24|31|O7|14|21|28|05|12|19|26|02|09|16|23|30|O7|14|21|28|O4|11|18|25 01|08|15|22|29|O7|14|21|28|O4|11
1 1-INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, 39 | 1- INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTO 1)
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI ‘ ‘ ‘ ‘
DEPOSITO (INTERVENTO 1) ‘
2 2 - INTERVENTO 1 59 2 - INTERVENTO 1 %
3 2.1 - Realizzazione palificata 49 .1 - Realizzazione palificata
4 2.2 - Semina 19 .2 - Semina
5 3 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 1) 19 |- RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 1) I]l 3
6 4 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, 59 4 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTO 2)
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
DEPOSITO (INTERVENTO 2) j
7 5 - INTERVENTO 2 199 5 - INTERVENTO 2
8 5.1 - INTERVENTO 2.1 Sistemazione difesa di sponda 14 g 5.1 - INTERVENTO 2.1 Sistemazione difesa di sponde{ in massi esistente
in massi esistente 1 1 1
9 5.2 - INTERVENTO 2.2 Formazione pennello in massi 1g 5.2 - INTERVENTO 2.2 Formazione pennello in massi
10 5.3 - INTERVENTO 2.1 Formazione argine in terre 39 .3 - INTERVENTO 2.1 Formazione argine in terre armate
armate ; ! !
11 5.4 - Semina 1g 5.4 - Semina
12 6 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 2) 39 6 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 2)
13 7 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, 19 7 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTO 3)
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI : : 1 1 1 1
DEPOSITO (INTERVENTO 3) ‘
14 |8-INTERVENTO 3 29 8 - INTERVENTO 3
15 8.1 - Creazione trappola per sedimenti 19 8.1 - Creazione trappola per sedimenti
16 8.2 - Ripristino accesso area di cantiere 19 8.2 - Ripristino accesso area di cantiere
17 9 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 3) 19 9 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 3)
18 10 - INSTALLAZIONE E APERTURA 79 0 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTO 4 e 5)
CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO ; ; ; ; ; ;
E DI DEPOSITO (INTERVENTO 4 e 5) |
19 11 - INTERVENTO 5 15¢g 11 - INTERVENTO 5 1
20 11.1 - Formazione soglie in massi 159 }- .1 - Formazione soglie in massi
21 12 - INTERVENTO 4 126 g 112 - INTERVENTO
22 12.1 - INTERVENTO 4.1.1 e 4.1.2 Rimozione dei profili 29 12.1 - INTERVENTO 4.1.1 e 4.1.2 Rimozione dei profili metallici ed abbassamento fondo della gaveta della briglia a pettine esistente
metallici ed abbassamento fondo della gaveta della briglia ‘ 3 ; ; ; ! !
a pettine esistente : 1 1
23 12.2 - INTERVENTO 4.2.2 Dishoscamento, 29 12.2 - INTERVENTO 4.2.2 Disboscamento, decespugliamento
decespugliamento
24 12.3 - INTERVENTO 4.2.1,4.3.1e 4.3.2 15¢ 12. 3 - INTERVENTO 4.2. 1 431e43.2 Dlsboscamento decespugllamento
Disboscamento, decespugliamento
25 12.4 - INTERVENTO 4.2.2 Formazione opere 10g 12.4 - INTERVENTO 4.2.2 Forma2|one opere provwsmnall
provvisionali
26 12.5 - INTERVENTO 4.2.2 Demolizioni tratto di sponda 29 12.5- INTERVENTO 4.2.2 Demolizioni tratto di sponda esistente
esistente 1 1 1 ‘
27 |12.6 - INTERVENTO 4.2.2 Sistemazione difesa di 8g 12.6 - INTERVENTO 4.2.2 Sistemazione difesa di sponda in destra
sponda in destra |
28 12.7 - INTERVENTO 4.4.1 Riprofilatura ed adeguamento 1g 12.7 - INTERVENTO 4.4.1 Riprofilatura ed adeguamento tracciato roggia (tratto confluenza)
tracciato roggia (tratto confluenza) ‘ ‘ ‘ ‘ 1
29 12.8 - INTERVENTO 4.2.1 Formazione opere 179 12 8 - INTERVENTO 4. 2 1 Formazione opere provwsmnall
provvisionali
30 12.9 - INTERVENTO 4.2.1 Demolizioni tratto di sponda 79 12.9 - INTERVENTO 4.2.1 Demolizioni tratto di sponda eS|stente
esistente
31 12.10 - INTERVENTO 4.2.1 Sistemazione difesa di 2749 12.10 - INTERVENTO 4.2.1 Slstemazmne difesa di sponda in sinistra
sponda in sinistra
32 12.11 - INTERVENTO 4.3.1 e 4.3.2 Movimenti terra 10g 12 11 - INTERVENTO 4 3.1e43.2 Mowmentl terra
33 12.12 - FASI SUCCESSIVE di ricarica 109 12.12 - FASI SUCCESSIVE di ricarica
34 12.13 - INTERVENTO 4.3.2 Creazione di protezione 32¢ 12.13 - INTERVENTO 4.3.2 Creazione di protezione spondale con formazione rilevato arginale interra armata e sponda in massi
spondale con formazione rilevato arginale interra armata ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
e sponda in massi ‘ ‘ ‘
35 12.14 - INTERVENTO 4.2.1 Demolizione opera 29 12.14 - INTERVENTO 4.2.1 Demolizione opera provvisionale
provvisionale 1 1 1
36 12.15 - INTERVENTO 4.5.1 e 4.5.2 Pulizia alveo e 49 12.15 - INTERVENTO 4.5.1 e 4.5.2 Pulizia alveo e consolidamento fondo alveo
consolidamento fondo alveo ‘ ‘ ‘ ‘
37 12.16 - INTERVENTO 4.4.1 Riprofilatura ed 39 12.16 - INTERVENTO 4.4.1 Riprofilatura ed adeguamento tracciato roggia
adeguamento tracciato roggia ; : : :
38 12.17 - INTERVENTO 4.4.2 Sostituzione sottopasso 29 12.17 - INTERVENTO 4.4.2 Sostituzione sottopasso stradale roggia
stradale roggia : : ‘ ‘ ‘ ‘
39 13 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 4 59 13 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 4 e 5)
e 5) : : : : : : : :
40 14 - INSTALLAZIONE E APERTURA 59 14 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTO 6) -
CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO : 1 1 1 1 ‘
E DI DEPOSITO (INTERVENTO 6) ‘
41 15 - INTERVENTO 6 109 15 - INTERVENTO 6
42 15.1 - Formazione opere provvisionali 3g 15.1 - Formazione opere provvisionali
43 15.2 - Sistemazione rampa e sponda esistente 79 15.2 - Sistemazione rampa e sponda esistente,
44 16 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 6) 29 16 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 6)
45 17 - INSTALLAZIONE E APERTURA 19 17 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTO 7
CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
E DI DEPOSITO (INTERVENTO 7) 1
46 18 - INTERVENTO 7 19 18 - INTERVENTO 7
a7 18.1 - Allontanamento materiale di deposito 1g 8.1 - Allontanamento materiale di deposifo
48 19 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 7) 19 19 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 7) I]v !
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