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1. FASI DI LAVORO 

L’elenco  delle  varie  fasi  di  lavoro,  al  fine  di  realizzare  l’opera  in  sicurezza  e  secondo 

un’organizzazione  ottimale  è  riportato  nel  seguito.  Verranno  inizialmente  eseguite  tutte  le 

lavorazioni  relative  alle  opere  di  sistemazione  spondale  con  i  metodi  dell’idraulica  classica  o 

comunque  tutte  le  lavorazioni  in  alveo  (movimenti  terra  in  alveo,  formazione  del  pennello, 

formazione  delle  soglie  in massi,  demolizione  pettine  di  Realdino,  sistemazione  fondo  alveo  e 

rampa esistente), successivamente si faranno le lavorazioni fuori dall’alveo del fiume, in particolar 

modo quelle relative alla formazione dell’area di golena e alla riprofilatura della roggia. Di seguito 

si riporta l’elenco delle fasi di lavoro relative al presente progetto. 

 INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO 

(INTERVENTO 1) 

 INTERVENTO 1 

a) Realizzazione palificata 

b)  Semina 

 RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 1) 

 INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO 

(INTERVENTO 2) 

 INTERVENTO 2 

a) INTERVENTO 2.1 Sistemazione difesa di sponda in massi esistente 

b) INTERVENTO 2.2 Formazione pennello in massi 

c) INTERVENTO 2.1 Formazione argine in terre armate 

d) Semina 

 RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 2) 

 INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO 

(INTERVENTO 3) 

 INTERVENTO 3 
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a) Creazione trappola per sedimenti 

b) Ripristino accesso area di cantiere 

 RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 3) 

 INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO 

(INTERVENTO 4 e 5) 

 INTERVENTO 5 

a) Formazione soglie in massi 

 INTERVENTO 4 

a) INTERVENTO 4.1.1 e 4.1.2 Rimozione dei profili metallici ed abbassamento fondo della 

gaveta della briglia a pettine esistente 

b) INTERVENTO 4.2.2 Disboscamento, decespugliamento 

c) INTERVENTO 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2 Disboscamento, decespugliamento 

d) INTERVENTO 4.2.2 Formazione opere provvisionali 

e) INTERVENTO 4.2.2 Demolizioni tratto di sponda esistente 

f) INTERVENTO 4.2.2 Sistemazione difesa di sponda in destra 

g) INTERVENTO 4.4.1 Riprofilatura ed adeguamento tracciato roggia (tratto confluenza) 

h) INTERVENTO 4.2.1 Formazione opere provvisionali 

i) INTERVENTO 4.2.1 Demolizioni tratto di sponda esistente 

j) INTERVENTO 4.2.1 Sistemazione difesa di sponda in sinistra 

k) INTERVENTO 4.3.1 e 4.3.2 Movimenti terra 

l) FASI SUCCESSIVE di ricarica 

m) INTERVENTO 4.3.2 Creazione di protezione spondale con formazione rilevato arginale in 

terra armata e sponda in massi 

n) INTERVENTO 4.2.1 Demolizione opera provvisionale 

o) INTERVENTO 4.5.1 e 4.5.2 Pulizia alveo e consolidamento fondo alveo 

p) INTERVENTO 4.4.1 Riprofilatura ed adeguamento tracciato roggia 

q) INTERVENTO 4.4.2 Sostituzione sottopasso stradale roggia 

 RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 4 e 5) 
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 INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO 

(INTERVENTO 6) 

 INTERVENTO 6  

a) Formazione opere provvisionali 

b) Sistemazione rampa e sponda esistente 

 RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 6) 

 INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO 

(INTERVENTO 7) 

 INTERVENTO 7  

a) Allontanamento materiale di deposito 

 RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 7) 
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2. CRONOPROGRAMMA 

Nella  redazione  del  presente  cronoprogramma,  le  fasi  di  lavoro  sono  state  individuate 

temporalmente sulla base del criterio fondamentale di evitare  le  interferenze fra più  lavorazioni: 

dove  infatti è prevista una sovrapposizione temporale,  l’ubicazione delle aree di  lavoro è tale da 

impedire qualunque forma di sovrapposizione spaziale. 

Le ipotesi cui si è fatto riferimento per la predisposizione del cronoprogramma sono: 

 presenza complessiva in cantiere delle seguenti squadre: 

 n°  1  squadra  per  l’esecuzione,  in  successione una  all’altra,  delle  lavorazioni da  farsi  in 

alveo,  relative alle opere di sistemazione spondale con  i metodi dell’idraulica classica e 

delle opere di sicurezza idraulica; 

 n°  1  squadra,  per  le  lavorazioni  relative  alle  operazioni  di  disboscamento, 

decespugliamento e taglio di specie vegetali; 

Va sottolineato che  i lavori in alveo non potranno essere eseguiti in condizioni di piena del Fiume 

Lambro. 

Ai  sensi del Capitolato Speciale d’Appalto, entro 30 giorni dalla data del verbale di  consegna, e 

comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  l'appaltatore  deve  presentare  alla  D.L.  un  proprio 

programma esecutivo dei lavori, predisposto in base alla effettiva data di consegna dei lavori e ad 

una  eventuale  diversa  organizzazione  del  cantiere  e  delle  fasi  di  lavoro, mantenendo  peraltro 

inalterati i criteri sopra riportati e tenendo conto dei vincoli evidenziati: ogni eventuale modifica al 

cronoprogramma allegato dovrà tassativamente essere concordata con la Direzione Lavori stessa e 

con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

I progettisti 

Ing. Stefano Minà 

Ing. Maria Teresa Olmeo 

Triuggio, Settembre 2014 
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ALLEGATO 1 – Cronoprogramma  



ID Nome attività Durata

1 1 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE,
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI
DEPOSITO (INTERVENTO 1)

3 g

2 2 - INTERVENTO 1 5 g

3 2.1 - Realizzazione palificata 4 g

4 2.2 - Semina 1 g

5 3 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 1) 1 g

6 4 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE,
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI
DEPOSITO (INTERVENTO 2)

5 g

7 5 - INTERVENTO 2 19 g

8 5.1 - INTERVENTO 2.1 Sistemazione difesa di sponda
in massi esistente

14 g

9 5.2 - INTERVENTO 2.2 Formazione pennello in massi 1 g

10 5.3 - INTERVENTO 2.1 Formazione argine in terre
armate

3 g

11 5.4 - Semina 1 g

12 6 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO  2) 3 g

13 7 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE,
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI
DEPOSITO (INTERVENTO 3)

1 g

14 8 - INTERVENTO 3 2 g

15 8.1 - Creazione trappola per sedimenti 1 g

16 8.2 - Ripristino accesso area di cantiere 1 g

17 9 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO  3) 1 g

18 10 - INSTALLAZIONE E APERTURA
CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO
E DI DEPOSITO (INTERVENTO 4 e 5)

7 g

19 11 - INTERVENTO 5 15 g

20 11.1 - Formazione soglie in massi 15 g

21 12 - INTERVENTO 4 126 g

22 12.1 - INTERVENTO 4.1.1 e 4.1.2 Rimozione dei profili
metallici ed abbassamento fondo della gaveta della briglia
a pettine esistente

2 g

23 12.2 - INTERVENTO 4.2.2 Disboscamento,
decespugliamento

2 g

24 12.3 - INTERVENTO 4.2.1, 4.3.1 e 4.3.2
Disboscamento, decespugliamento

15 g

25 12.4 - INTERVENTO 4.2.2 Formazione opere
provvisionali

10 g

26 12.5 - INTERVENTO 4.2.2 Demolizioni tratto di sponda
esistente

2 g

27 12.6 - INTERVENTO 4.2.2 Sistemazione difesa di
sponda in destra

8 g

28 12.7 - INTERVENTO 4.4.1 Riprofilatura ed adeguamento
tracciato roggia (tratto confluenza)

1 g

29 12.8 - INTERVENTO 4.2.1 Formazione opere
provvisionali

17 g

30 12.9 - INTERVENTO 4.2.1 Demolizioni tratto di sponda
esistente

7 g

31 12.10 - INTERVENTO 4.2.1 Sistemazione difesa di
sponda in sinistra

27 g

32 12.11 - INTERVENTO 4.3.1 e 4.3.2 Movimenti terra 10 g

33 12.12 - FASI SUCCESSIVE di ricarica 10 g

34 12.13 - INTERVENTO 4.3.2 Creazione di protezione
spondale con formazione rilevato arginale interra armata
e sponda in massi

32 g

35 12.14 - INTERVENTO 4.2.1 Demolizione opera
provvisionale

2 g

36 12.15 - INTERVENTO 4.5.1 e 4.5.2 Pulizia alveo e
consolidamento fondo alveo

4 g

37 12.16 - INTERVENTO 4.4.1 Riprofilatura ed
adeguamento tracciato roggia

3 g

38 12.17 - INTERVENTO 4.4.2 Sostituzione sottopasso
stradale roggia

2 g

39 13 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO  4
e 5)

5 g

40 14 - INSTALLAZIONE E APERTURA
CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO
E DI DEPOSITO (INTERVENTO 6)

5 g

41 15 - INTERVENTO 6 10 g

42 15.1 - Formazione opere provvisionali 3 g

43 15.2 - Sistemazione rampa e sponda esistente 7 g

44 16 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO  6) 2 g

45 17 - INSTALLAZIONE E APERTURA
CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO
E DI DEPOSITO (INTERVENTO 7)

1 g

46 18 - INTERVENTO 7 1 g

47 18.1 - Allontanamento materiale di deposito 1 g

48 19 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO  7) 1 g

1 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTO 1)

2 - INTERVENTO 1

2.1 - Realizzazione palificata

2.2 - Semina

- RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO 1)

4 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTO 2)

5 - INTERVENTO 2

5.1 - INTERVENTO 2.1 Sistemazione difesa di sponda in massi esistente 

5.2 - INTERVENTO 2.2 Formazione pennello in massi

5.3 - INTERVENTO 2.1 Formazione argine in terre armate

5.4 - Semina

6 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO  2)

7 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTO 3)

8 - INTERVENTO 3

8.1 - Creazione trappola per sedimenti

8.2 - Ripristino accesso area di cantiere

9 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO  3)

10 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTO 4 e 5)

11 - INTERVENTO 5

11.1 - Formazione soglie in massi

12 - INTERVENTO 4

12.1 - INTERVENTO 4.1.1 e 4.1.2 Rimozione dei profili metallici ed abbassamento fondo della gaveta della briglia a pettine esistente

12.2 - INTERVENTO 4.2.2 Disboscamento, decespugliamento

12.3 - INTERVENTO 4.2.1, 4.3.1 e 4.3.2 Disboscamento, decespugliamento

12.4 - INTERVENTO 4.2.2 Formazione opere provvisionali

12.5 - INTERVENTO 4.2.2 Demolizioni tratto di sponda esistente

12.6 - INTERVENTO 4.2.2 Sistemazione difesa di sponda in destra

12.7 - INTERVENTO 4.4.1 Riprofilatura ed adeguamento tracciato roggia (tratto confluenza)

12.8 - INTERVENTO 4.2.1 Formazione opere provvisionali

12.9 - INTERVENTO 4.2.1 Demolizioni tratto di sponda esistente

12.10 - INTERVENTO 4.2.1 Sistemazione difesa di sponda in sinistra

12.11 - INTERVENTO 4.3.1 e 4.3.2 Movimenti terra

12.12 - FASI SUCCESSIVE di ricarica 

12.13 - INTERVENTO 4.3.2 Creazione di protezione spondale con formazione rilevato arginale interra armata e sponda in massi

12.14 - INTERVENTO 4.2.1 Demolizione opera provvisionale

12.15 - INTERVENTO 4.5.1 e 4.5.2 Pulizia alveo e consolidamento fondo alveo

12.16 - INTERVENTO 4.4.1 Riprofilatura ed adeguamento tracciato roggia

12.17 - INTERVENTO 4.4.2 Sostituzione sottopasso stradale roggia

13 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO  4 e 5)

14 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTO 6)

15 - INTERVENTO 6

15.1 - Formazione opere provvisionali

15.2 - Sistemazione rampa e sponda esistente

16 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO  6)

17 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTO 7)

18 - INTERVENTO 7

18.1 - Allontanamento materiale di deposito

19 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO  7)
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