Opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO r\ r |
r

Inverigo” — Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei sl
territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano STUD”] DUSSU
DIREZIONE LAVORI - Perizia di Variante n.2 INGEGNERI ASSOCIATI

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

ENTE APPALTANTE: Parco Regionale della Valle del Lambro

OGGETTO: “Opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di Inverigo” — Interventi
idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano”

AFFIDAMENTO LAVORI: Determinazione del Direttore del Parco n. 18 del 26/01/2016
CONTRATTO: del 21/10/2016

CONSEGNA LAVORI: Consegna del 02/08/2017 ai sensi dell’autorizzazione n. 4633 del 24/07/2017

IMPRESA: ADRIACOS S.r.l., con sede in Via Giovanni Agnelli n. 2 — Latisana (UD), P.IVA 01997520307,
in persona di Dante DE CANDIDO, nato a Palazzolo dello Stella (UD) il 29/07/1960, in qualita di
Procuratore Speciale della societa, che agisce quale Capogruppo mandatario del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- B.B. SERVICE S.R.L. con sede in Tolmezzo (UD), via Selet n. 5, P. IVA 02442870305

- NAGOSTINIS S.R.L. con sede in Villa Santina (UD), P.za Venezia n. 21, P. IVA 01894310307

IMPORTO CONTRATTUALE VIGENTE IN SEGUITO A VARIANTE N.01:

Importo originario esecuzione lavorazioni € 1.002.238,43
Importo esecuzione lavorazioni variante n.1 € 43.214,24
Oneri sicurezza originari € 62.625,00
Oneri sicurezza variante n.1 € 3.832,31
Corrispettivo per progettazione esecutiva € 23.142,59
TOTALE € 1.135.052,57

PERIZIA DI VARIANTE n. 2

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(ai sensi della normativa vigente)

Premesso

- che in seguito a procedura aperta per appalto integrato con criterio di aggiudicazione
dell’offerta al massimo ribasso, i cui verbali di gara sono stati approvati con determinazione
del Direttore n. 18/14 in data 26/01/2016, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al
R.T.I. come in epigrafe, che si e classificato primo in graduatoria avendo presentato la
migliore offerta in sede di gara;

ELABORATO E — Atto di sottomissione Pag. 1/33

PERIZIA DI VARIANTE N.02 MAGGIO 2018



Opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO r\ r |
r

Inverigo” — Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei -4 sl
territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano STUD'U DUSSU
DIREZIONE LAVORI - Perizia di Variante n.2 INGEGNERI ASSOCIATI

- che per variazioni su lavori e somministrazioni finalizzate al miglioramento dell’'opera & stata
redatta la Perizia di Variante n. 1 di maggio 2017 ai sensi dell’art. 132 del Decreto Legislativo
n.163/06 e s.m.i.;

- che nella suddetta variante sono stati introdotti nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207, riportati nella Tabella 1 seguente;

- che dalla suddetta variante risulta, rispetto ai lavori di progetto, un maggior onere pari a euro
61'331.59 secondo il quadro economico di variazione riportato nella Tabella 2 seguente nel
quale sono riportate le forniture e le lavorazioni che hanno subito le modificazioni di quantita
con le relative eccedenze e risparmi rispetto all'importo originario del progetto. Agli effetti
fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi unitari suddetti aumenta l'importo
complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale;

- che per variazioni su lavori e somministrazioni finalizzate al miglioramento dell’opera ¢ stata
redatta la Perizia di Variante n. 2 di maggio 2018 ai sensi dell’art. 132 del Decreto Legislativo
n.163/06 e s.m.i.;

- che nella suddetta variante sono stati introdotti nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207, riportati nella Tabella 1 seguente;

- che dalla suddetta variante risulta, rispetto ai lavori di progetto, un maggior onere pari a euro
241'441.38 secondo il quadro economico di variazione riportato nella Tabella 2 seguente nel
quale sono riportate le forniture e le lavorazioni che hanno subito le modificazioni di quantita
con le relative eccedenze e risparmi rispetto all'importo originario del progetto. Agli effetti
fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi unitari suddetti aumenta I'importo
complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale.

Tabella 1 — Elenco nuovi prezzi (pagina successiva)
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Num.Ord. PREZZO
DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO di
TARIFFA A UNITARIO
misura

Nr.1 Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie finoa 5
NPvr21C.09.450.0010a |dm?

euro (otto/86) cad 8,86
Nr.2 Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio
NPvr21C.12.080.0010f |da 600 N/mm? (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della

compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a % spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo

della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m?, dotati

di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta

tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.

| tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5.

Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 800 - p = 660 kg/m

euro (centodue/43) m 102,43
Nr.3 idem c.s. ...- DN 1.000 - p = 1.000 kg/m
NPvr21C.12.080.0010g |euro (centotrenta/02) m 130,02
Nr. 4 Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali
NPvr21C.22.450.0040b |50 x 50 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e

plasticati ad interasse di 50 cm. Compresa la posa in opera nonche le assistenze murarie, pulizia ed

allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - con filo @ 2,7 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm

euro (tredici/98) m? 13,98|
Nr.5 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m* 0,4 di sabbia e m* 0,8 di ghiaietto,
NPvr2_01.A04.B05.020 |fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali Con betoniera

euro (novanta/64) m? 90,64
Nr.6 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax
NPvr2_01.A04.B31.005 |aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi

scala e nuclei ascensore); fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, non esposte

direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104) Classe di resistenza a

compressione minima C28/35

euro (centosedici/00) m? 116,00
Nr.7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
NPvr2_01.A04.C30.015 |strutture armate

euro (venticinque/11) m? 25,11
Nr.8 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale
NPvr2_01.A04.E00.005 |impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

euro (otto/35) m? 8,35
Nr.9 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza
NPvr2_01.A04.F00.015 |migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

euro (uno/53) ke 1,53
Nr. 10 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi
NPvr2_01.A04.H00.005 |etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei

getti In legname di qualunque forma

euro (quarantatre/06) m? 43,06
Nr. 11 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta'
NPvr2_01.A21.A40.005 |attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente

scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la

compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per

uno spessore compresso pari a cm20

euro (sei/25) m? 6,25
Nr. 12 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
NPvr2_01.A21.A50.010 |anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza

giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm

euro (uno/32) m? 1,32
Nr. 13 Operaio qualificato Ore normali
NPvr2_01.P01.A20.005 |euro (trentatre/06) h 33,06
Nr. 14 Massi di cava di natura granitica per difese idrauliche peso medio da 4 a 10 q
NPvr2_01.P03.C80.005 |euro (uno/42) q 1,42

ELABORATO E — Atto di sottomissione Pag. 3/33

PERIZIA DI VARIANTE N.02

MAGGIO 2018



N

ll
N —

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di
Inverigo” — Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei
territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano

DIREZIONE LAVORI — Perizia di Variante n.2

g
It

)

s:r.l. 7

STUDIO ROSSO

INGEGNERI ASSOCIATI

unita
Num.Ord. PREZZO
DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO di
TARIFFA A UNITARIO
misura

Nr. 15 Pali di larice, castagno e acacia Pali torniti, perfettamente tondo senza la presenza di corteccia di larice (Larix
NPvr2_01.P15.A60.010 |decidua), del diametro superiore a cm 22

euro (centosessantaotto/63) m? 168,63
Nr. 16 Fornitura di travi, travetti e simili per strutture in legno lamellare con marchiatura CE per la realizzazione di
NPvr2_01.P16.G00.005 |travature dritte In abete (Picea abies, Abies alba)

euro (seicentoventicinque/60) m? 625,60
Nr. 17 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
NPvr2_01.P24.C50.005 |connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso |'autista

euro (quarantasei/54) h 46,54
Nr. 18 Nolo di motosega completa di ogni accessorio peril funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del
NPvr2_01.P24.G20.010 |carburante, escluso il manovratore A catena con lama non inferiore a cm 45

euro (tre/42) h 3,42
Nr. 19 Fornitura e infissione di palancole metalliche Larssen usate H=6 m e peso indicativo di 124 kg/mq, compresi
NPvr2_013 omega, oneri di impianto ed espianto cantiere.

euro (quarantamilacentoottantadue/32) a corpo 40'182,32
Nr. 20 Fornitura e posa in opera ditavolato accostato in legno di abete dello spessore nominale di cm 3, posato su
NPvr2_02.P45.150.010 |preesistente orditura in legno

euro (trentatre/06) m? 33,06
Nr. 21 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da cave aperte per conto
NPvr2_18.A01.F05.005 |dell'impresa, di volume comungue non inferiore a m* 0,30 e di peso superiore a kg 800, per gettate subacquee ed

alla rinfusa, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, comprese le indennita di cava o di

passaggio, la preparazione del fondo, 'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare |'opera finita a

regola d'arte

euro (zero/02) kg 0,02
Nr. 22 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti
NPvr2_18.A01.F08.005 |in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m? 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la

preparazione del fondo, |'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d'arte

euro (cinquantacinque/91) m? 55,91
Nr. 23 Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume
NPvr2_18.A30.A30.005 |comunque non inferiore a m? 0,30 e di peso superiore a kg 800 per gettate subacquee ed alla rinfusa, per nuove

difese o per I'intasamento di difese preesistenti comprese le movimentazioni di cantiere, |la preparazione del

fondo, I'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare |'opera finita a regola d'arte

euro (diciannove/16) m? 19,16
Nr. 24 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma
NPvr2_18.A30.A45.005 |prestabilita di volume comunque non inferiore a m® 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione

del fondo, I'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare |'opera finita a regola d'arte compreso

intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm? in quantita non inferiore a m* 0,30 per metro cubo di opera

euro (ottantaotto/13) m? 88,13
Nr. 25 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
NPvr2_1U.04.110.0150 |materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,

lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per

dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo costipamento.

euro (ventidue/09) m? 22,09
Nr. 26 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60 mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m.,
NPvr2_1U.05.220.0010 |compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il

ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamenrto di tutti i materiali di risulta.

euro (ottantatre/80) cad 83,80
Nr. 27 Fornitura e posa in opera di staccionata con pali di supporto in legno di larice diam.12 cm dilunghezza
NPvr2_A.P.01(B) complessiva 1,50 m, di cui 1,20 fuori terra, comprensiva di 2 funi d'acciaio zincato sp.8mm a protezione della

caduta, occhielli di supporto, morsetti in acciaio saldati per evitare lo sfilamento delle funi ed ogni altra opere per

dare I'opera compiuta. Conteggiata a metro di sviluppo planimetrico

euro (trentacinque/27) m 35,27
Nr. 28 FpO di talee vive di Salice autoctono con alta capacita di propagazione ed inserite in opera lungo la sponda
NPvr2_A.P.E.03 esistente nel numero di 3 pz. x una fascia spondale della larghezza di circa 1,50m. Operazione da eseguirsi a mano

nel periodo di riposo vegetativo.

euro (ventiuno/31) m 21,31
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Num.Ord. PREZZO
DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO di
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misura
Nr. 29 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione e I'aggotto di eventualiacque, fino ad
NPvr2_E15002.a un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
euro (cinque/16) mc 5,16
Nr. 30 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle
NPvr2_E15018.c cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta, I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-d'arte: 5, A3 o equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
euro (diciassette/35) mc 17,35
Nr.31 Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed
NPvr2_F15008 idonee al sito in ragione di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina
euro (zero/41) mq 0,41
Nr. 32 Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta capacita di propagazione vegetativa, inserite in opera (almeno 5
NPvr2_F15062 per mq di paramento in vista), ramaglia viva, piante di specie autoctone all'interno del paramento in fase di
costruzione, le talee dovranno attraversare completamente il paramento ed essere inserite nel terreno dietro allo
stesso per garantirne la crescita. Operazione da eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo
euro (quattordici/26) mq 14,26
Nr. 33 Rimozione della staccionata esistente compreso allontanamento del materiale di risulta, demolizione della platea
NPvr2_N.P. 11 in c.a. esistente compreso carico e trasporto in pubbliche discariche del materiale di demolizione, taglio dela
vegetazione spontanea, raccolta, carico ed allontanamento alle pubbliche discariche
euro (quattromilaquattrocento/00) cadauno 4400,00|
Nr.34 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacita benna 1,0 mc: a caldo
NPvr2_N04024.a euro (sessantadue/68) ora 62,68|
Nr. 35 Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
NP_1C.02.050.0010.c asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m3.
Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali
oneri di smaltimento,
euro (dieci/25) m? 10,25
Data,
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Tabella 2 — Quadro economico di variazione (pagina successiva)
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Fornitura e messa in opera di canalette in legno idoneo e durabile di larice o
18.A75.A40.005 castagno, eventualmente impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque
meteoriche e superficiali. ... pozzetti prefabbricati di raccordo tra le
canalette trasversali e le canalette longitudinali; compreso ogni altro onere
Sommano m 20,500 20,500 41,84 857,72 857,72
2 Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante
18.A94.A25.005 sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti.
Intervento da eseguire solo ove strettame ... re le condizioni per la
germinazione e lo sviluppo dei semenzali. In rapporto alla superficie
effettivamente da ripulire
Sommano ha —-- 42,000 42,000 1274,86 —- 53°544,12 53°544,12
3 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondit&#224;, di
1C.02.050.0010.a materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
la roccia, inclusii trov ... vvisionali di segnalazione e protezione. Con carico,
trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
Sommano mc 9°025,000 9°025,000 - 3,76 33'934,00 33'934,00
4 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
1C.02.050.0020.a natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni
(eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione
recinzioni e simili: con deposito delle terre nell'ambito del cantiere.
Sommano mc 6°150,000 6°150,000 1,90 11°685,00 11°685,00
5 Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente
1C.02.250.0010.a superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per aggottamento; solo per
il volume interessato dalla presenza di acqua: per scavi di sbancamento
A RIPORTARE 54°401,84
COMMITTENTE:
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RIPORTO 54°401,84
eseguiti a macchina.
Sommano mc 9'948,125 9°948,125 --- 0,99 9°848,65 9°848,65
6 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA: rifiuti assimilabili agli urbani
1C.27.050.0100.f Sommano t 40,000 40,000 - 161,59 6°463,60 6°463,60
7 Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi: fornitura e posa di
1U.06.200.0110.c due pali tutori trattati in autoclave contro la mercescienza, a sostegno delle
piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la relativa legatura alla
pianta
Sommano cad 173,000 203,000 30,000 18,63 3222,99 3781,89 558,90 17,341
8 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in variet&#224;, Acer
1U.06.210.0010.f Negundo in variet&#224;, Ailanthus Altissima in variet&#224;, Paulownia
Tomentosa in variet&#224;, Populu ... distribuzione di concimi o
ammendanti 50 |/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza:
21 &#247; 25 cm.
Sommano cad 87,000 87,000 178,83 15'558,21 15'558,21
9 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in variet&#224;, Cercis
1U.06.210.0030.f Siliquastrum in variet&#224;, Fraxinus Ornus in variet&#224;, Gleditsia
Triacanthos in variet&#224;, ... distribuzione di concimi o ammendanti 50 I/
pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: 21 &#247; 25 cm.
Sommano cad 86,000 101,000 15,000 251,13 21°597,18 25'364,13 3°766,95 17,442
10 Pulizia di aree verdi e delle pavimentazioni annesse da carte, sacchetti,
1U.06.510.0010 lattine, materiale a rischio igienico (es.: siringhe) e simili. Comprese: lo
svuotamento dei cestini, la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico alla
discariche del materiale di risulta, esclusi oneri di smaltimento.
Sommano 100 mq 624,280 4'924,280 4'300,000 0,60 374,57 2°954,57 2°580,00 688,790
A RIPORTARE 61°307,69
COMMITTENTE:
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RIPORTO 61°307,69
11 Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del
1U.06.590.0130.a terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del
materiale di risulta, escluso I'onere di smaltimento: &#216; colletto fino a 50
cm.
Sommano cad 315,000 315,000 68,08 21°445,20 21°445,20
12 STABILIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO Stabilizzazione dei terreni/fondazioni
A.P.E.07 (D.11.1 stradali secondo i tipo, mediante miscelazione in situ eseguita in
conformit&#224; alle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto,
dello spessore indicato nei tipi.
50) STAB-CAL stabilizzazione a calce spessore cm 30
Sommano m&#178; 1°905,000 1°905,000 6,77 12°896,86 12°896,86
13 CILINDRATURA MECCANICA.Esecuzione di cilindratura meccanica della
A.P.E. 08 (12.2.C massicciata stradale per strade da non sottoporre a trattamento protettivo,
eseguita con rullo compressore di peso ... i necessari innaffiamenti, la
fornitura e lo spandimento dell'idoneo materiale aggregante occorrente per
la saturazione.
Sommano m&#178; 17905,000 17905,000 2,39 4'552,96 4'552,96
14 Abbattimento di pianta .Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera),
A.P.E. 09 (E.1.4. tramite recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi la sramatura,
la depezzatura, I1&#146;allest ... 50 cm., condizioni di lavoro nella
norma.ento: diametro medio fusto a 1,3 m&gt; 50 cm, condizioni di lavoro
nella norma
Sommano cad 65,000 65,000 321,69 207909,85 20°909,85
15 Sovrapprezzo alla voce D.2.1.2 relativo alla fornitura e posa in opera di palo
A.P.E.O1 tutore in legno di pino/abete aventi diametro minimo 6¢cm valutata in
sostituzione della bacchetta in bambu.
Sommano cad. 1°317,000 1°317,000 -—- 12,25 16°133,25 16°133,25
A RIPORTARE 61°307,69
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16 Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime
A.P.E.02 (D.3.8) chimico e 200 gr di stallatico secco
Sommano cad.| 15°223,330| 13°890,000| -1333,330 0,37 5'632,63 57139,30 493,33 -8,758
17 FpO di talee vive di Salice autoctono con alta capacit&#224; di propagazione
A.P.E.O3 ed inserite in opera lungo la sponda esistente nel numero di 15 pz. x una
fascia spondale della larghezza di circa 3,00m. Operazione da eseguirsi a
mano nel periodo di riposo vegetativo.
Sommano m 740,000 450,000 -290,000 57,48 42'535,20 25°866,00 16'669,20| -39,189
18 Piante latifoglie con zolla della specie Juglans Regia con garanzia d'uso, di
A.P.E.04 pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al
tronco e pane di terra ... zione di concimi o ammendanti 50 |/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: 20 &#247; 25 cm in zolla.
Sommano cad. 82,000 82,000 205,79 16'874,78 16'874,78
19 Piante di rovo in vaso (arbusti di frutti di bosco tipo lampone, more) con
A.P.E.05 garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, con
apparato radicale ben sviluppato. ... on scavo, piantumazione, rinterro,
formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti,
bagnatura.
Sommano cad. 70,000 70,000 31,22 2°185,40 2°185,40
20 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti.
A.P.E.06 (1U.06.5 Compresi: i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto della legna che passa
in propriet&#224; all ... i attrezzi per una superficie minima di 4 m&#178;, la
risemina del terreno circostante la pianta rimossa per 2,5 m&#178;
Sommano cad 93,000 93,000 33,57 3'122,01 3'122,01
21 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A RIPORTARE 61°307,69 17°162,53
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RIPORTO 61°307,69 17°162,53
A15009.a proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 g, compreso lo spand ... ¢ di volume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino
a 10 km.
Sommano mc/km|  7'615,300|  7°615,300 0,71 5°406,86 5°406,86
22 Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per
A35008 operazioni di piccola entit&#224;, secondo le prescrizioni tecniche previste
compreso il confezionamento, lo s ... gi, le casseforme e I'acciaio di armatura:
eseguito con 300 kg di cemento 32.5 R, 0.4 mc di sabbia e 0.8 mc di ghiaietto
Sommano mc 3,150 3,150 - 280,40 883,26 883,26
23 Interventi preparatori del terreno finalizzati alla messa a dimora sotto
D.1.1.5 copertura, comprendenti operazioni di pulizia da vegetazione infestante,
taglio selettivo di polloni eccede ... ale prodotto, indicazione di massima del
tracciamento dell&#146;impianto. Densit&#224; di copertura di riferimento:
50%.
Sommano ha 8,692 7,726 -0,966| 3'013,44 26°192,81 23°281,83 2'910,98| -11,114
24 Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondit&#224;) eseguito con trattrice
D.1.3.1 finoa 75 kW.
Sommano ha 0,660 0,660 --- 259,10 171,00 171,00
25 Ripuntatura del terreno (fino a 50 cm di profondit&#224;) eseguito con
D.1.3.4 trattrice fino a 75 kW.
Sommano ha 0,660 0,660 388,65 256,51 256,51
26 Apertura manuale di buca misura di riferimento 40x40x40 cm in terreno di
D.2.1.2 media consistenza per interventi di rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi la fornitura del materiale vegetale di cui al cod.
C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e bacchetta in bamb&#249;.
A RIPORTARE 61°307,69 20°073,51
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RIPORTO 61°307,69 20°073,51
Sommano cad| 15'223,330| 13°790,000| -1°433,330 11,79 179°483,06 162°584,10 16°898,96 -9,415
27 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
D15006.a meccanico compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito prowvissorio: armato. Demolizione attraversamento esistente e
cunetta di valle in c.a.
Sommano mc 26,250 26,250 306,23 8'038,54 8'038,54
28 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da
D15118 demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, viaggio di
andata e ritorno e scarico con eslusione degli oneri di discarica.
Sommano mc 26,250 26,250 46,89 1°230,86 1°230,86
29 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei
D15125.a rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 n&#176; 549, art. 3, commi 24 e
28. Detto tributo, ... impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti
(calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)
Sommano mc 761,530 871,530 110,000 6,63 5'048,94 5'778,24 729,30 14,445
30 Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli individui malati,
E.1.2.3 malformati, polloni soprannumerari in caso di ceppaie, in particolare a carico
delle specie indesiderate; .... Senza designazione dei candidati. Parametri di
riferimento: prelievo di 150 piante a diametro variabile medio piccolo.
Sommano ha 13,352 13,227 -0,125 2°029,56 27°098,70 26°845,00 253,70 -0,936
31 Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite recisione a livello del
E.1.4.3 suolo e caduta guidata, compresi la sramatura, la depezzatura,
1&#146;allestimento sul letto di cadu ... o del materiale. Parametri di
riferimento: 25 cm &lt;diametro medio fusto &lIt; 50 cm., condizioni di lavoro
nella norma.
Sommano cad 317,000 340,000 23,000 202,85 64303,45 687969,00 4665,55 7,256
A RIPORTARE 66'702,54 37°226,17
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ELABORATO E — Atto di sottomissione Pag. 12/33
PERIZIA DI VARIANTE N.02 MAGGIO 2018




PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano

DIREZIONE LAVORI — Perizia di Variante n.2

Opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di Inverigo” — Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di

s.rl_s

STUDIU ROSSO

INGEGNERI ASSOCIATI

51

pag. 7
Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 66°702,54 37°226,17
32 Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e spietramento del
E.6.3 terreno, successiva semina, reinterro e rullatura finale. Nel prezzo si intende
compreso |&#146;o0nere per la liv ... e caratteristiche del terreno esistente, la
prima concimazione e il primo innaffiamento. Per superfici fino a mq. 2.500.
Sommano mq 6°601,600 7°118,550 516,950 3,01 19°870,82 21'426,84 1°556,02 7,831
33 Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e spietramento del
E.6.3,1 terreno, successiva semina, reinterro e rullatura finale. Nel prezzo si intende
compreso |&#146;0nere per la liv ... sistente, la prima concimazione e il
primo innaffiamento. Per superfici oltre mq. 2.500. Usi di misciglio prato
fiorito.
Sommano mq 2°184,000 2°184,000 1,94 4236,96 4'236,96
34 Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione meccanica.
E55001b Sommano mc| 14°925,000| 147925,000 - 13,32 198°801,00 198°801,00
35 Formazione di staccionata in legno con tondelli torniti e trattati in autoclave,
F.1.12.3 impregnati a pressione con piantoni ad interassi di m 1.50 - 2.00 con altezza
di m 1.00 - 1.20 fuor ... ici, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare
I'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
Sommano m 20,500 60,500 40,000 20,11 412,26 1°216,66 804,40 195,120
36 Scavo di sbhancamento per allargamento e formazione della sede stradale,
F.1.2 eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza
anche in presenza d&#146;acqua, co ... entro |&#146;area del cantiere,
1&#146;0nere per |&#146;estirpazione delle ceppaie e per la profilatura delle
scarpate.
Sommano mc 571,500 793,050 221,550 10,95 6'257,92 8'683,89 2°425,97 38,766
37 Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di
A RIPORTARE 71°488,93 37°226,17
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RIPORTO 71°488,93 37°226,17
F.1.4 rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a
mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare
|'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
Sommano mc 1°525,070 1°525,070 - 4,55 6'939,07 6'939,07
38 Scavo di sbancamento, compreso il trasporto fino ad una distanza massima
F15004.b di 300 m del materiale di risulta: in terra con trovanti.
Sommano mc 1°722,900 1°722,900 3,61 6219,67 6219,67
39 Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5cm di diametro del tronco,
F15009.a (b) compreso sfrondamento e carico su autocarro. Eseguito a mano
Sommano mq 575,000 575,000 17,93 10°309,75 10°309,75
40 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante e quant'altro
F15017 necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per strutture di
fondazione
Sommano mq 7,200 7,200 33,34 240,05 240,05
41 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualit&#224; B450C
F15019 prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal
Servizi Tecnico Centrale della Pr ... a e pretagliata a misura, postain opera a
regola d'arte, compreso sfrido, legature, ecc., diametro medio 4 - 12 mm ecc.
Sommano kg 252,000 252,000 1,38 347,76 347,76
42 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non
F15022.a inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e
dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la
formazione del piano di appoggio: con pietra proveniente da cave
Sommano mc 1°749,600 1°749,600 - 50,61 88'547,26 88'547,26
43 Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta capacit&#224; di
A RIPORTARE 71°488,93 37°226,17
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PREZZO
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VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.
%

RIPORTO

71'488,93

37°226,17

F15028

44
G.1.2.2

45
G.2.2.2

46
G.2.3.2

47
G.3.23

propagazione vegetativa inserite in opera (almeno 5 per mq di paramento a
vista), ramiglia viva, piante di spe ... rite nel terreno dietro gli stessi per
garantirne la crescita, operazione da eseguirsi nel periodo di riposo
vegetativo.

Sommano mq

Rivestimento di scarpata di elevata pendenza o con alto grado di erosione,
previa semina (40 g/mq) mediante la stesura di una biostuoia in cocco (peso
minimo di 400 g/maq), fissata al terreno con interro ai bordi e con picchetti (o
staffe) in acciaio (Biostuoia in cocco)

Sommano mq

Realizzazione di fascinata viva per il consolidamento del piede delle sponde
di corsi d'acqua con velocit&#224; moderata, tramite apertura di un solco e
posa di fascina composta da ... o di ripa ; filo di ferro diametro 3 mm; paletti
diametro 10 cm lunghezza superiore al doppio del diametro della fascina
Sommano m

Formazione di siepe-cespuglio mediante la realizzazione di una banchina
della profondit&#224; minima di 60 cm e contropendenza del 10% ad
interasse di 2.00/3.00 m, successiva messa ... il terreno asportato dalla
banchina superiore, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d&#146;arte.

Sommano m

Costruzione di una palificata in legname a parete doppia con base in
contropendenza, e funzione di sostegno spondale, costituita da
un'incastellatura di tondame scortecciato di cas ... etro 15 cm, pali orizzontali
di lunghezza 3 m e diametro 25 cm), diametro tondino di ferro 14 mm, piloti
diametro 32 mm.

Sommano mc

553,400

330,400

1'066,000

220,000

824,000

313,400

330,400

220,000

861,500

-240,000

-1°066,000

37,500

14,26

9,78

26,80

42,84

155,01

7'891,48

3'231,31

28°568,80

9°424,80

127°728,24

4°469,08

3'231,31

9°424,80

133'541,12

5812,88

3'422,40

28°568,80

-43,368

-100,000

4,551

A RIPORTARE

77°301,81

69217,37
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RIPORTO 77°301,81 69217,37
48 Formazione di una briglia in legname e pietrame in alvei, tramite: scavo con
G.34.1 mezzo meccanico, costruzione del cassone di contenimento mediante
incastellatura del tondame castagno f ... d&#146;acciao ad aderenza
migliorata diametro &gt;24 mm e lunghezza almeno di 1,5 m, pietrame di
pezzatura di 20-30 cm.
Sommano mc 1,820 0,820 -1,000 216,23 393,54 177,31 216,23| -54,945
49 Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0.8
G.3.5.1 x 0.8 m, volume medio 0.45 mc, intasata con calcestruzzo con resistenza
caratteristica R'ck 250 kg/cm ... sovrastanti fino al vertice delle sponde ed
ogni altro onere per dare I'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L.
Sommano mq 28,000 28,000 --- 59,41 1'663,48 1'663,48
50 Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0.8
G.3.5.2 x 0.8 m, volume medio 0.45 mc, intasata di terreno vegetale vagliato con
I'impianto di talee (da eseg ... sovrastanti fino al vertice delle sponde, ed ogni
altro onere per dare I'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L
Sommano mq 1°224,850 1°164,850 -60,000 54,12 66°288,88 63°041,68 3247,20 -4,899
51 Approntamento cantiere, dislocazione macchine
N.P.1(a) Sommano cad 8,000 8,000 1°500,00 12°000,00 12°000,00
52 Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per
N.P.1 (b) operazioni di piccola entit&#224;, secondo le prescrizioni tecniche previste
compreso il confezionamento, lo s ... di armatura: eseguito con 150 kg di
cemento 32.5 R, 0.4 mc di sabbia e 0.8 mc di ghiaietto. Magrone di
sottofondazione.
Sommano mc 1,170 1,170 156,00 182,52 182,52
53 Fornitura e posa di panchina realizzata interamente in legno di pino
A RIPORTARE 77°301,81 72°680,80
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RIPORTO 77'301,81 72'680,80
N.P.10 (a) impregnato in autoclave successivamente verniciato. Montanti del diametro

di 14 x h = 150 cm e rinforzi della s ... ne 4,2 x 9,5 x 190 cm, piallati sui 4 lati e
smussati in testa. Lunghezza : 190 cm - Larghezza : 68cm - Altezza : 90 cm.

Sommano cad 4,000 4,000 406,44 1625,76 1625,76
54 Fornitura e posa di mascheramento in legno impregnato, come da
N.P.10 (b) particolare costruttivo , altezza da terra 2,3 m compresi plinti di ancoraggio
dei sostegni e tetto rinverdito compresa la terra e I'impianbto di piantine di
sedum
Sommano m 120,000 120,000 250,00 30°000,00 30°000,00
55 Fornitura e posa di grupo panca-tavolo - Struttura portante: supporti e
N.P.11 (a) rinforzi realizzati con profili amellari della sezione 9 x 9 cm. Sedute e tavolo:

n&#176; 13 listoni in lame ... tro lati e smussati in testa. Legname impregnato
e verniciato. Lunghezza : 190 cm - Larghezza : 150 cm -Altezza : 74 cm.

Sommano cad 1,000 1,000 627,43 627,43 627,43
56 Fornitura e posa di panche-tavolo PIC-NIC per diversamente abili - Struttura
N.P.12 (a) portante: supporti e rinforzi realizzati con profili lamellari della sezione 9 x 9

cm. Sedute e tavolo: ... ro lati e smussati in testa. Legname impregnato e
verniciato. Lunghezza : 235 cm - Larghezza : 150 cm - Altezza : 85 cm.

Sommano cad 1,000 1,000 --- 683,43 683,43 683,43
57 Impianto di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee in
N.P.2 (a) pezzi di circa 10 &#150; 15 cm (in numero di 10-12 al mqg)o in alternativa di

piantine in numero di 5-7 /mq e ricopertura con un leggero strato di terreno
vegetale per evitarne il disseccamento.

Sommano mq 3°200,000|  3°200,000 10,00 32°000,00 32°000,00
58 Rimozione recinzione in rete presso propriet&#224; privata compreso
N.P.2 (b) smaltimento del materiale in discarica autorizzata
A RIPORTARE 77°'301,81 72'680,80
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Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 77'301,81 72'680,80
Sommano corpo 1,000 1,000 1°000,00 1°000,00 1°000,00
59 Realizzazione di aree per anfibi costituite mediante posizionamento di
N.P.2 (c) almeno 6-8 tronchi prelevatiin loco appartenenti alle specie abbattute,
preventivamente sramati e legati fra ... el terreno a costituire strutture simili
a zattere, facilmente utilizzabili dagli anfibi in fase di risalita dall'acqua
Sommano cad 2,000 2,000 —--|  2’000,00 4°000,00 4'000,00
60 Rivestimento in lamiera di acciaio corten dello spessore di 3-4 mm compresa
N.P.2 (d) la sagomatura, il taglio ed il fissaggio.
Sommano corpo 1,000 1,000 -—- 1°090,00 1°090,00 1°090,00
61 Sfalcio controllato della fascia pi&#249; esterna del fragmiteto con mezzi
N.P.2 (e) natanti, nel periodo tardo-autunnale invernale con asportazione completa
della biomassa prodotta. Il frag ... . Lo sfalcio del fragmiteto &#232; quindi un
intervento indispensabile per mantenere stabile questo tipo di vegetazione.
Sommano mq 204,000 204,000 90,00 18°360,00 18°360,00
62 Ripristino di tracciato ciclopedonale esitente mediante riempimento elle
N.P.3 (a) buche con il medesimo materiale di cui &#232; costituito il percorso .
Compresa battitura e livellamento.
Sommano mq 224,000 784,000 560,000 15,00 3360,00 11°760,00 8°400,00 250,000
63 Pulizia di area umida esistente mediante uso di automezzi natanti compreso
N.P.3 (b) il taglio delle piante acquatiche, la rimozione e il conferimento a discarica del
materiale vegetale. Compresa la risagomatura all'interno della area umida
per la realizzaizone di chiarie
Sommano corpo 1,000 1,000 - 6°000,00 6°000,00 6°000,00
64 Fornitura e posa in opera di condotta in acciaio portante tipo "Finsider" vari
N.P.3 (c) diametri e spessori
A RIPORTARE 85'701,81 72°680,80
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RIPORTO 85'701,81 72'680,80
Sommano corpo 1,000 1,000 6°790,00 6°790,00 6°790,00
65 Fornitura e messa in opera di rulli, provvisti di vegetazione radicata, in fibra
N.P.3 (d) biodegradabile di cocco, costituiti da una guaina reticolare in filati di
polipropilene con diametr ... orgere per 5-10 cm sul livello medio dell'acqua.
La lavorazione potr&#224; avvenire in qualunque periodo dell&#146;anno.
Sommano m 180,000 180,000 29,40 5'292,00 5'292,00
66 Fornitura e posa in opera di geotessile tipo Pavirock 70/70.
N.P.4 (a) Sommano mq 2°667,000 3294,500 627,500 7,00 18°669,00 23°061,50 4°392,50 23,528
67 Pali in acciaio di lunghezza 2.5 m infissi nel terreno e legatura di ancoraggio
N.P.4 (b) dei massi delle soglie. Compresi tutti i materiali per dare |'opera finita a
regola d'arte. Computati per mc di soglia.
Sommano mc 156,600 156,600 83,00 12°997,80 12°997,80
68 Realizzazione di superficie stabilizzata adibita a viabilit&#224; rurale e
N.P.4 (c) naturalistica. Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in polvere
fibrorinforzato (del tipo ... Levocell o prodotti similari) da miscelare in sito
con terreno presente o riportato e uno stabilizzato. (colore porfido)
Sommano mq 1°582,500 1°582,500 35,00 55°387,50 55'387,50
69 Realizzazione di superficie stabilizzata adibita a viabilit&#224; rurale e
N.P.5 (a) naturalistica. Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in polvere
fibrorinforzato (del tipo ... Levocell o prodotti similari) da miscelare in sito
con terreno presente o riportato e uno stabilizzato. (colore porfido)
Sommano mq 322,500 322,500 35,00 11'287,50 11'287,50
70 Demolizione gabbionate esistenti compreso lo smistamento e I'accumulo del
N.P.5 (b) materiale
Sommano mc 21,200 21,200 -—- 81,00 1'717,20 1'717,20
A RIPORTARE 90'094,31 72'680,80
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RIPORTO 90°094,31 72°680,80
71 Fornitura di materiale per la realizzazione della passerella in legno di
N.P.5 (c) castagno (tronchi di base) e abete trattato per la realizzazione dell'assito e
realizzazione dell'opera (la passerella avr&#224; larghezza di 2 m).
Sommano m 35,000 -35,000 140,00 4'900,00 4’900,00| -100,000
72 Piattaforme in legno a due livelli di cui la pi&#249; bassa sommersa,
N.P.6 (a) costituito da tronchi e tavole di legno di castagno scortecciato, vincolati con
chiodatura metallica. Fornitur ... re per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, con l'esclusione di eventuali ponti di servizio ed opere murarie.
Sommano modulo 7,000 7,000 -—- 2°121,43 14°850,01 14°850,01
73 Approntamento cantiere, dislocazione macchine, formazione di rampe di
N.P.6 (c) accesso all'alveo e realizzazione della viabilit&#224; di cantiere; opere per la
modifica temporanea del deflusso.
Sommano cad 2,000 2,000 --| 10°000,00 20°000,00 20°000,00
74 Pontile in legno costituito da tronchi e tavole dilegno di castagno
N.P.6 (d) scortecciato, vincolati con chiodatura metallica. Fornitura e posa in opera di
legname in travi di larice o di ... re per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, con I'esclusione di eventuali ponti di servizio ed opere murarie.
Sommano m 60,000 -60,000 354,67 21°280,20 21°280,20| -100,000
75 Fornitura e messa in opera di rulli, provvisti di vegetazione radicata, in fibra
N.P.7 (a) biodegradabile di cocco, costituiti da una guaina reticolare in filati di
polipropilene con diametr ... porgere per 5-10 cm sul livello medio
dell'acqua. La lavorazione potr&#224; avvenire in qualunque periodo
dell&#146;anno
Sommano m 50,000 50,000 29,40 1°470,00 1°470,00
76 Approntamento cantiere, dislocazione macchine, formazione di rampe di
A RIPORTARE 90°094,31 98°861,00
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RIPORTO 90'094,31 98'861,00
N.P.7 (b) accesso all'alveo e opere per la modifica temporanea del deflusso
Sommano cad 1,000 1,000 5°000,00 5°000,00 5°000,00
77 Formazione di coppia di plinti di ancoraggio in calcestruzzo posti in opera in
N.P.7 (c) corrispondenza della testa delle travi longitudinali dei pontili: cm 80 x 80 x
50.
Sommano cad 16,000 -16,000 130,00 2°080,00 2°080,00| -100,000
78 Fornitura e posa di cestini aventi struttura interamente in legno di pino
N.P.8 (a) impregnato inautoclave, costruito con doppio telaio di sostegno, supporti
con profili laterali sezione 60x ... . Dimensioni: Lunghezza 52,5 cm - Larghezza
53,5 cm - Altezza 100 cm - Capacit&#224; sacchetti standard in nailon 70 It.
Sommano cad 3,000 3,000 --- 388,47 1°165,41 1°165,41
79 Fornitura e posa di recinzione - Realizzata con pali in legno di pino nordico
N.P.8 (b) provenienti da fornitori certificati FSC, impregnati esclusivamente con
sostanze esenti da cromo, in a ... scavo e riporto, per la realizzazione dei
plinti di fondazione, ogni onere e lavorazione, il materiale, le attrezzature.
Sommano m 386,000 386,000 55,15 21°287,90 21°287,90
80 Fornitura e posa di bacheca realizzata in legno impregnato e trattato con
N.P.9 (a) speciali vernici protettive a base d'acqua preservanti con il degrado dei raggi
UV, completa di pannello e ... ghezza : 130 cm - Altezza: 250 cm - Pannello: 80
x h=80 cm. Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera.
Sommano cad 3,000 3,000 754,91 2264,73 2264,73
81 Fornitura e posa di bacheca realizzata in legno impregnato e trattato con
N.P.9 (b) speciali vernici protettive a base d'acqua preservanti con il degrado dei raggi
UV, completa di pannello e ... ghezza : 130 cm - Altezza: 250 cm - Pannello: 80
x h=80 cm. Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera.
Sommano cad 3,000 3,000 -—- 821,21 2°463,63 2°463,63
A RIPORTARE 90°094,31 1007941,00
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RIPORTO 90'094,31 100°941,00
82 Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 56 m: a caldo
N04059.a Sommano ora 8,000 8,000 97,41 779,28 779,28
83 Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario
NPvr21C.09.450.0010a |tipo, posti in opera: - superficie fino a 5 dm?
Sommano cad 23,000 23,000 8,86 203,78 203,78
84 Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con
NPvr21C.12.080.0010f |armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm? (doppie per DN > 1600),
con incastro a bicchiere s ... alle norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 800 - p = 660
kg/m
Sommano m 5,000 5,000 102,43 512,15 512,15
85 Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con
NPvr21C.12.080.0010g |armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm? (doppie per DN > 1600),
con incastro a bicchiere s ... e norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.000 - p =
1.000 kg/m
Sommano m 8,000 8,000 130,02 1°040,16 1°040,16
86 Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio
NPvr21C.22.450.0040b |zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, pali e saette zincati e
plasticati, collari dite ... allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: -
con filo @ 2,7 mm, pali e saette in profilatia T 35 x 35 x 4,5 mm
Sommano m? 60,000 60,000 13,98 838,80 838,80
87 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m?
NPvr2_01.A04.B05.020 |0,4 di sabbia e m* 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi
strutturali Con betoniera
A RIPORTARE 93°468,48 1007941,00
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RIPORTO 93°468,48 100°941,00
Sommano m? 15,100 15,100 90,64 1°368,66 1'368,66
88 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe
NPvr2_01.A04.B31.005 |di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di
elevazione (pilastri, trav ... one della pioggia, in Classe di esposizione
ambientale XC3 (UNI 11104) Classe di resistenza a compressione minima
C28/35
Sommano m? 74,500 74,500 116,00 8'642,00 8'642,00
89 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
NPvr2_01.A04.C30.015 |[pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
Sommano m? - 89,250 89,250 25,11 ~—- 2241,07 2241,07
90 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
NPvr2_01.A04.E00.005 |maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Sommano m? 41,250 41,250 8,35 344,44 344,44
91 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di
NPvr2_01.A04.F00.015 |esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
consentiti dalle norme vigenti
Sommano kg -—- 1°856,250 1°856,250 1,53 - 2°840,06 2°840,06
92 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
NPvr2_01.A04.H00.005 |sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma
Sommano m? 53,100 53,100 43,06 2°286,49 2°286,49
93 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme
NPvr2_01.A21.A40.005 |alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e
A RIPORTARE 111°191,20 1007941,00
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RIPORTO 111°191,20 100°941,00

ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
Sommano m? 242,760 242,760 6,25 1'517,25 1'517,25

94 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
NPvr2_01.A21.A50.010 |misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
mediante cilindratura a strati ... parati sino al raggiungimento della
compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a

30cm
Sommano m? - 242,760 242,760 1,32 - 320,44 320,44
95 Operaio qualificato Ore normali
NPvr2_01.P01.A20.005 Sommano h 711,000 711,000 33,06 23°505,66 23°505,66
96 Massi di cava di natura granitica per difese idrauliche peso medioda 4 a 10 q
NPvr2_01.P03.C80.005 Sommano q - 1'687,485 1°'687,485 1,42 -- 2°396,23 2396,23
97 Pali di larice, castagno e acacia Pali torniti, perfettamente tondo senza la
NPvr2_01.P15.A60.010 |presenza di corteccia di larice (Larix decidua), del diametro superiore a cm 22
Sommano m? - 18,424 18,424 168,63 - 3106,84 3106,84
98 Fornitura di travi, travetti e simili per strutture in legno lamellare con
NPvr2_01.P16.G00.005 |marchiatura CE per la realizzazione di travature dritte In abete (Picea abies,
Abies alba)
Sommano m? 2,820 2,820 625,60 1'764,19 1'764,19
99 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante,

NPvr2_01.P24.C50.005 |trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino a q 17 - compreso l'autista
Sommano h 80,000 80,000 46,54 3'723,20 3°723,20

A RIPORTARE 147°525,01 1007941,00
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 147°525,01 1007941,00
100 Nolo di motosega completa di ogni accessorio peril funzionamento incluso il
NPvr2_01.P24.G20.010 |consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore A catena con
lama non inferiore a cm 45
Sommano h 48,000 48,000 3,42 164,16 164,16
101 Fornitura e infissione di palancole metalliche Larssen usate H=6 m e peso
NPvr2_013 indicativo di 124 kg/mq, compresi omega, oneri di impianto ed espianto
cantiere.
Sommano a corpo -—- 1,000 1,000| 407182,32 - 40°182,32 40°182,32
102 Fornitura e posa in opera di tavolato accostato in legno di abete dello
NPvr2_02.P45.L50.010 |spessore nominale di cm 3, posato su preesistente orditura in legno
Sommano m? --- 52,500 52,500 33,06 - 1°735,65 1°735,65
103 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale
NPvr2_18.A01.F05.005 |provenienti da cave aperte per conto dell'impresa, di volume comunque non
inferiore a m* 0,30 e di peso superi ... gio, la preparazione del fondo,
I'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare I'opera finita a
regola d'arte
Sommano kg ---| 75°000,000| 75°000,000 0,02 - 1°500,00 1°500,00
104 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave
NPvr2_18.A01.F08.005 |aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume
comungque non inferiore a m* 0,30 e di ... resa la preparazione del fondo,
I'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare I'opera finita a
regola d'arte
Sommano m? 706,300 706,300 55,91 39°489,24 39°489,24
105 Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o
NPvr2_18.A30.A30.005 |da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m® 0,30 e di peso
superiore a kg 800 per get ... ere, la preparazione del fondo,
A RIPORTARE 230'596,38 100°941,00
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Num.Ord.

TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

RIPORTO

230°596,38 1007941,00

106

NPvr2_18.A30.A45.005

107

NPvr2_1U.04.110.0150

108

NPvr2_1U.05.220.0010

109

NPvr2_A.P. 01(B)

I'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare I'opera finita a
regola d'arte
Sommano m3?

Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto
dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non
inferiore a m® 0,30 e di peso superiore a ... la d'arte compreso intasamento
dei vuoti in cls Rck 20 N/mm? in quantita non inferiore a m3 0,30 per metro
cubo di opera

Sommano m?

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulo ... a. Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.

Sommano m?

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60
mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo
per la fondazione, la forn ... la posa del palo, il ripristino della zona
interessata e la pulizia ed allontanamenrto di tutti i materiali di risulta.
Sommano cad

Fornitura e posa in opera di staccionata con pali di supporto in legno di larice
diam.12 cm di lunghezza complessiva 1,50 m, di cui 1,20 fuori terra,
comprensiva di 2 funi d'acciai ... are lo sfilamento delle funi ed ogni altra
opere per dare I'opera compiuta. Conteggiata a metro di sviluppo
planimetrico

Sommano m

95,000

131,250

347,950

34,000

12,000

95,000

131,250

347,950

34,000

12,000

19,16

88,13

22,09

83,80

35,27

1'820,20 1'820,20

-- 11°567,06 11°567,06

- 7°686,22 7°686,22

2'849,20 2'849,20

423,24 423,24

A RIPORTARE

2547942,30 1007941,00
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 254'942,30 100°941,00
110 FpO di talee vive di Salice autoctono con alta capacita di propagazione ed
NPvr2_A.P.E.03 inserite in opera lungo la sponda esistente nel numero di 3 pz. x una fascia
spondale della larghezza di circa 1,50m. Operazione da eseguirsi a mano nel
periodo di riposo vegetativo.
Sommano m - 1°811,800 1°811,800 21,31 - 38'609,46 38'609,46
111 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione e
NPvr2_E15002.a I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico
su mezzi di trasporto ... | materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Sommano mc -—- 442,100 442,100 5,16 - 2°281,24 2°281,24
112 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
NPvr2_E15018.c provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescr ... pi Al, A2-4, A2- d'arte: 5, A3 o equivalente
materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
Sommano mc 332,000 332,000 17,35 5760,20 5760,20
113 Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di
NPvr2_F15008 sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq,
esclusa la preparazione del piano di semina
Sommano mq -—- 1°497,534 1°497,534 0,41 - 613,99 613,99
114 Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta capacita di propagazione
NPvr2_F15062 vegetativa, inserite in opera (almeno 5 per mq di paramento in vista),
ramaglia viva, piante di specie ... rite nel terreno dietro allo stesso per
garantirne la crescita. Operazione da eseguirsi nel periodo di riposo
vegetativo
Sommano mq 67,200 67,200 14,26 958,27 958,27
115 Rimozione della staccionata esistente compreso allontanamento del
A RIPORTARE 303°165,46 1007941,00
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 303°165,46 100°941,00

NPvr2_N.P. 11 materiale di risulta, demolizione della platea in c.a. esistente compreso

carico e trasporto in pubbliche discari ... ateriale di demolizione, taglio dela

vegetazione spontanea, raccolta, carico ed allontanamento alle pubbliche

discariche

Sommano cadauno -—- 1,000 1,000 4'400,00 -—- 4°400,00 4°400,00

116 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacita benna 1,0 mc: a caldo
NPvr2_N04024.a Sommano ora 484,000 484,000 62,68 30'337,12 30°337,12
117 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di
NP_1C.02.050.0010.c materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa

la roccia, inclusii trovanti ... ccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di

materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,

Sommano m? 923,125 1°360,175 437,050 10,25 9'462,03 13'941,80 4'479,77 47,345
A RIPORTARE
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NUm.Ord. IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIEFA DESCRIZIONE %
Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO
CONFRONTO CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 1°483°753,43 1'725°194,78 241°441,35 16,272
C:001 Progetto LIFE - Azioni B5-B6 922'910,63 1°039°298,69 116°388,06 12,611
C:001.001 A - nuove aree umide a monte della SP 342 124°766,59 122°828,48 1'938,11 -1,553
C:001.001.000 <nessuna> 103°608,39 103°608,39 (*)
C:001.001.003 Opere in Variante 02 - 19°220,09 19°220,09 (*)
C:001.002 B - nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago 199°369,08 206'932,84 7°563,76 3,794
C:001.002.000 <nessuna> - 192°642,28 192°642,28 (*)
C:001.002.003 Opere in Variante 02 --- 14°290,56 14°290,56 (*)
C:001.003 C - riqualificazione area umida esistente a sud della S5342 1357187,50 132°973,25 2°214,25 -1,638
C:001.003.000 <nessuna> - 126°204,10 126°204,10 (*)
C:001.003.003 Opere in Variante 02 -- 6'769,15 6'769,15 (*)
C:001.004 D - riqualificazione laghi Carpanea 111°394,36 147°926,59 36°532,23 32,795
C:001.004.000 <nessuna> 111°394,36 111°394,36 (*)
C:001.004.003 Opere in Variante 02 --- 36°532,23 36°532,23 (*)
C:001.006 F - migliorie forestali in area ex-Victory 66°543,02 66°543,02 -
C:001.007 G - nuova area umida in area ex-Victory 285°650,08 305°367,39 19°717,31 6,903
C:001.007.000 <nessuna> 273'641,85 273'641,85 (*)
C:001.007.003 Opere in Variante 02 - 31°725,54 31°725,54 (*)
C:001.010 Manutenzione —- 56'727,12 56'727,12 (*)
C:001.010.003 Opere in Variante 02 - 56'727,12 56'727,12 (*)
C:002 Aree fuori progetto LIFE 560'842,80 685°896,09 125°053,29 22,297
C:002.005 E - ripristino rogge di Villa Romano' 299°454,72 3537112,16 53'657,44 17,918
C:002.005.000 <nessuna> - 299°454,72 299°454,72 (*)
C:002.005.003 Opere in Variante 02 53'657,44 53'657,44 (*)
C:002.008 H - miglioramento forestale in area Fornacetta Nord 30°260,13 90°096,79 59°836,66 197,741
C:002.008.000 <nessuna> - 11°512,54 11°512,54 (*)
C:002.008.003 Opere in Variante 02 - 78°584,25 78°584,25 (*)
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE % '
Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO
C:002.009 | - riqualificazione area umida Formnacetta sud 231°127,95 242°'687,14 11°559,19 5,001
C:002.009.000 <nessuna> - 207°767,75 207°767,75 (*)
C:002.009.003 Opere in Variante 02 - 34'919,39 34'919,39 (*)
(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE % '
Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO
RIEPILOGO
Importo Totale euro 1°483°753,43 1'725°194,78 342'382,35 100°941,00
Totale variazione euro 241°441,35 16,272
Data,
A RIPORTARE
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Opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di

Inverigo” — Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei g sl
territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano STU[”U HDSSU
DIREZIONE LAVORI — Perizia di Variante n.2 INCECNERI ASSOCIATI

TUTTO CIO PREMESSO

L'anno .............. il giorno .............. del mese di ....cccceueveunnnene col presente atto si conviene quanto

Art. 1

Il sig. Dante DE CANDIDO quale Procuratore Speciale della ditta Adriacos S.r.l., Capogruppo
mandataria del R.T.l. delle ditte appaltatrici di cui in epigrafe, dichiara di accettare i nuovi prezzi
delle forniture e lavorazioni previste in variante agli importi indicati nella Tabella 1 precedente
senza sollevare alcuna eccezione o riserva.

Art. 2

| nuovi prezzi di cui all’articolo precedente sono soggetti, ai sensi dell’art. 163 - comma 4 del
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, al ribasso d’asta praticato dall'Impresa sul prezzo a base di gara pari
al 29,54%.

Art. 3

Il sig. Dante DE CANDIDO quale Procuratore Speciale della ditta Adriacos S.r.l., Capogruppo
mandataria del R.T.l. delle ditte appaltatrici di cui in epigrafe, assume I'impegno di eseguire senza
eccezione alcuna o riserva i lavori occorrenti per il completamento dell’opera in oggetto secondo
le previsioni della perizia di variante.

Art. 4

La Perizia di Variante comporta un maggior onere economico di Euro 241.441,38 rispetto
all'importo del quadro economico conseguente alla perizia di variante n.1. Al netto del ribasso
d’asta del 29,54% il maggior onere economico & pari a Euro 170'119.60. Il nuovo importo
contrattuale & pari a Euro 1.316.314,90 escluso IVA e inclusi oneri per la sicurezza e per la
redazione del progetto esecutivo.

Art. 5

Il sig. Dante DE CANDIDO quale Procuratore Speciale della ditta Adriacos S.r.l., Capogruppo
mandataria del R.T.l. delle ditte appaltatrici di cui in epigrafe, con il presente atto si impegna ad
eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi
unitari allegati al contratto principale, tutti i lavori occorrenti per I'esecuzione dell’opera in
oggetto, secondo le previsioni della perizia di variante di cui sopra e di non avanzare richiesta per
compensi di qualunque natura relativi alle variazioni ed ai maggiori lavori di cui alla medesima
perizia, di accettare che per le nuove categorie di lavori occorrenti, per le quali non risultano gia
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contrattualmente stabiliti i prezzi unitari, siano applicati i nuovi prezzi che saranno soggetti al
ribasso del 29,54% contrattualmente stabilito.

Il presente atto vincola I'Impresa sin da questo momento e diventa impegnativo per
I"amministrazione vista 'approvazione della Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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