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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

 

ENTE APPALTANTE: Parco Regionale della Valle del Lambro 

OGGETTO: “Opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di Inverigo” – Interventi 
idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano” 

AFFIDAMENTO LAVORI: Determinazione del Direttore del Parco n. 18 del 26/01/2016 

CONTRATTO: del 21/10/2016 

CONSEGNA LAVORI: Consegna del 02/08/2017 ai sensi dell’autorizzazione n. 4633 del 24/07/2017 

IMPRESA: ADRIACOS S.r.l., con sede in Via Giovanni Agnelli n. 2 – Latisana (UD), P.IVA 01997520307, 
in persona di Dante DE CANDIDO, nato a Palazzolo dello Stella (UD) il 29/07/1960, in qualità di 
Procuratore Speciale della società, che agisce quale Capogruppo mandatario del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese costituito tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 

- B.B. SERVICE S.R.L. con sede in Tolmezzo (UD), via Selet n. 5, P. IVA 02442870305 
- NAGOSTINIS S.R.L. con sede in Villa Santina (UD), P.za Venezia n. 21, P. IVA 01894310307 

 

IMPORTO CONTRATTUALE VIGENTE IN SEGUITO A VARIANTE N.01:  
 Importo originario esecuzione lavorazioni € 1.002.238,43 
 Importo esecuzione lavorazioni variante n.1 € 43.214,24 
 Oneri sicurezza originari € 62.625,00 
 Oneri sicurezza variante n.1 € 3.832,31 
 Corrispettivo per progettazione esecutiva € 23.142,59 
 TOTALE € 1.135.052,57 
 
 

 
PERIZIA DI VARIANTE n. 2 

 
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

(ai sensi dell’art. 163 del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 

Premesso che con contratto in data 21/10/2016 furono appaltati i lavori di cui in epigrafe per un 
importo al netto del ribasso d'asta del 29,54% di € 1.064.863,43 e considerato che per alcuni lavori 
mancano i relativi prezzi unitari per la contabilizzazione dei lavori stessi previsti in variante,  

l'anno ...................., il giorno .................... del mese di ...................., in ...................., tra il sottoscritto 
ing. Maurizio ROSSO, quale direttore dei lavori in epigrafe, e il sig. Dante DE CANDIDO, quale 
Procuratore Speciale della ditta Adriacos S.r.l, Capogruppo mandataria del R.T.I. delle ditte 
appaltatrici di cui in epigrafe, sono stati concordati i prezzi unitari riportati in calce al presente 
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verbale, in base ai quali, applicando il ribasso d'asta del 29,54% relativo al contratto originario, 
saranno pagati i lavori in parola. 

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi unitari suddetti aumenta l'importo 
complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale. 

Si riportano nelle pagine seguenti le nuove voci introdotte. 
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Il presente atto, mentre è vincolante per l'Impresa fin da questo momento, lo diventerà per l'Ente 
appaltante soltanto dopo l'avvenuta superiore approvazione. 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso. 

 

L’IMPRESA                                                           IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 


