PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO r i r
Opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di r

Inverigo” — Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei sl
territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano STUD”] DUSSU
DIREZIONE LAVORI - Perizia di Variante n.2 INGEGNERI ASSOCIATI

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

ENTE APPALTANTE: Parco Regionale della Valle del Lambro

OGGETTO: “Opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di Inverigo” — Interventi
idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano”

AFFIDAMENTO LAVORI: Determinazione del Direttore del Parco n. 18 del 26/01/2016
CONTRATTO: del 21/10/2016

CONSEGNA LAVORI: Consegna del 02/08/2017 ai sensi dell’autorizzazione n. 4633 del 24/07/2017

IMPRESA: ADRIACOS S.r.l., con sede in Via Giovanni Agnelli n. 2 — Latisana (UD), P.IVA 01997520307,
in persona di Dante DE CANDIDO, nato a Palazzolo dello Stella (UD) il 29/07/1960, in qualita di
Procuratore Speciale della societa, che agisce quale Capogruppo mandatario del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- B.B. SERVICE S.R.L. con sede in Tolmezzo (UD), via Selet n. 5, P. IVA 02442870305

- NAGOSTINIS S.R.L. con sede in Villa Santina (UD), P.za Venezia n. 21, P. IVA 01894310307

IMPORTO CONTRATTUALE VIGENTE IN SEGUITO A VARIANTE N.01:

Importo originario esecuzione lavorazioni € 1.002.238,43
Importo esecuzione lavorazioni variante n.1 € 43.214,24
Oneri sicurezza originari € 62.625,00
Oneri sicurezza variante n.1 € 3.832,31
Corrispettivo per progettazione esecutiva € 23.142,59
TOTALE € 1.135.052,57

PERIZIA DI VARIANTE n. 2

Quadro comparativo di confronto economico
(ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

ELABORATO F — Quadro comparativo di confronto economico

PERIZIA DI VARIANTE N. 2 MAGGIO 2018
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Num.ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % ’
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Fornitura e messa in opera di canalette in legno idoneo e durabile di larice o
18.A75.A40.005 castagno, eventualmente impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque
meteoriche e superficiali. ... pozzetti prefabbricati di raccordo tra le
canalette trasversali e le canalette longitudinali; compreso ogni altro onere
Sommano m 20,500 20,500 41,84 857,72 857,72
2 Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante
18.A94.A25.005 sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti.
Intervento da eseguire solo ove strettame ... re le condizioni per la
germinazione e lo sviluppo dei semenzali. In rapporto alla superficie
effettivamente da ripulire
Sommano ha 42,000 42,000f 17274,86 53'544,12 53'544,12
3 Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondit&#224;, di
1C.02.050.0010.a materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
la roccia, inclusii trov ... vvisionali di segnalazione e protezione. Con carico,
trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
Sommanomc| 9°025,000f 9°025,000 3,76 33'934,00 337934,00
4 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
1C.02.050.0020.a natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni
(eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione
recinzioni e simili: con deposito delle terre nell'ambito del cantiere.
Sommanomc| 6°150,000f 6°150,000 1,90 11'685,00 11°685,00
5 Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente
1C.02.250.0010.a superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per aggottamento; solo per
il volume interessato dalla presenza di acqua: per scavi di sbancamento
eseguiti a macchina.
Sommanomc| 9°948,125|  9°948,125 0,99 9'848,65 9'848,65
6 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA: rifiuti assimilabili agli urbani
1C.27.050.0100.f Sommano t 40,000 40,000 161,59 6°463,60 6°463,60
7 Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi: fornitura e posa di
1U.06.200.0110.c due pali tutori trattati in autoclave contro la mercescienza, a sostegno delle
piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la relativa legatura alla
pianta
A RIPORTARE 54'401,84

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.
%

RIPORTO

54°401,84

8
1U.06.210.0010.f

9
1U.06.210.0030.f

10
1U.06.510.0010

11
1U.06.590.0130.a

12
A.P.E.07 (D.11.1

13
A.P.E. 08 (12.2.C

Sommano cad

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in variet&#224;, Acer
Negundo in variet&#224;, Ailanthus Altissima in variet&#224;, Paulownia
Tomentosa in variet&#224;, Populu ... distribuzione di concimi o
ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza:
21 &#247; 25 cm.

Sommano cad

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in variet&#224;, Cercis
Siliquastrum in variet&#224;, Fraxinus Ornus in variet&#224;, Gleditsia
Triacanthos in variet&#224;, ... distribuzione di concimi o ammendanti 50 I/
pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: 21 &#247; 25 cm.
Sommano cad

Pulizia di aree verdi e delle pavimentazioni annesse da carte, sacchetti,
lattine, materiale a rischio igienico (es.: siringhe) e simili. Comprese: lo
svuotamento dei cestini, la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico alla
discariche del materiale di risulta, esclusi oneri di smaltimento.

Sommano 100 mq

Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del
terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del
materiale di risulta, escluso I'onere di smaltimento: &#216; colletto fino a 50
cm.

Sommano cad

STABILIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO Stabilizzazione dei terreni/fondazioni
stradali secondo i tipo, mediante miscelazione in situ eseguita in
conformit&#224; alle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto,
dello spessore indicato nei tipi.
50) STAB-CAL stabilizzazione a calce spessore cm 30

Sommano m&#178;

CILINDRATURA MECCANICA.Esecuzione di cilindratura meccanica della
massicciata stradale per strade da non sottoporre a trattamento protettivo,
eseguita con rullo compressore di peso ... i necessari innaffiamenti, la
fornitura e lo spandimento dell'idoneo materiale aggregante occorrente per
la saturazione.

Sommano m&#178;

173,000

87,000

86,000

624,280

315,000

1'905,000

17905,000

203,000

87,000

101,000

4'924,280

315,000

17905,000

17905,000

30,000

15,000

4°300,000

18,63

178,83

251,13

0,60

68,08

6,77

2,39

3'222,99

15'558,21

21'597,18

374,57

21°445,20

12896,86

4'552,96

3'781,89

15'558,21

25'364,13

2'954,57

21°445,20

12'896,86

4'552,96

558,90

3'766,95

2'580,00

17,341

17,442

688,790

A RIPORTARE

61307,69

COMMITTENTE:
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFEA DESCRIZIONE . - PREZZO . %
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO
RIPORTO 61'307,69
14 Abbattimento di pianta .Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera),
A.P.E. 09 (E.1.4. tramite recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi la sramatura,
la depezzatura, 1&#146;allest ... 50 cm., condizioni di lavoro nella
norma.ento: diametro medio fusto a 1,3 m&gt; 50 cm, condizioni di lavoro
nella norma
Sommano cad 65,000 65,000 321,69 207909,85 207909,85
15 Sovrapprezzo alla voce D.2.1.2 relativo alla fornitura e posa in opera di palo
A.P.E.O1 tutore in legno di pino/abete aventi diametro minimo 6cm valutata in
sostituzione della bacchetta in bambu.
Sommano cad. 1'317,000, 1°317,000 12,25 16°133,25 16"133,25
16 Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime
A.P.E.02(D.3.8) chimico e 200 gr di stallatico secco
Sommano cad.| 15'223,330| 13'890,000| -1"333,330 0,37 5632,63 5139,30 493,33) -8,758
17 FpO di talee vive di Salice autoctono con alta capacit&#224; di propagazione
A.P.E.03 ed inserite in opera lungo la sponda esistente nel numero di 15 pz. x una
fascia spondale della larghezza di circa 3,00m. Operazione da eseguirsi a
mano nel periodo di riposo vegetativo.
Sommano m 740,000 450,000 -290,000 57,48 42'535,20 25'866,00 16'669,20| -39,189
18 Piante latifoglie con zolla della specie Juglans Regia con garanzia d'uso, di
A.P.E.04 pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al
tronco e pane di terra ... zione di concimi 0 ammendanti 50 I/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: 20 &#247; 25 cm in zolla.
Sommano cad. 82,000 82,000 205,79 16'874,78 16'874,78
19 Piante dirovo in vaso (arbusti di frutti di bosco tipo lampone, more) con
A.P.E.05 garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, con
apparato radicale ben sviluppato. ... on scavo, piantumazione, rinterro,
formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti,
bagnatura.
Sommano cad. 70,000 70,000 31,22 2'185,40 2'185,40
20 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti.
A.P.E.06 (1U.06.5 Compresi: i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto della legna che passa
in propriet&#224; all ... i attrezzi per una superficie minima di 4 m&#178;, la
risemina del terreno circostante la pianta rimossa per 2,5 m&#178;
Sommano cad 93,000 93,000 33,57 3'122,01 3'122,01
A RIPORTARE 61°307,69 17'162,53

COMMITTENTE:
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Num.ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % ’
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 61'307,69 17'162,53
21 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A15009.a proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 g, compreso lo spand ... ¢ di volume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino
a 10 km.
Sommano mc/km 7°615,300|  7°615,300 0,71 5°406,86 5°406,86
22 Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per
A35008 operazioni di piccola entit&#224;, secondo le prescrizioni tecniche previste
compreso il confezionamento, lo s ... gi, le casseforme e I'acciaio di armatura:
eseguito con 300 kg di cemento 32.5 R, 0.4 mc di sabbia e 0.8 mc di ghiaietto
Sommano mc 3,150 3,150 280,40 883,26 883,26
23 Interventi preparatori del terreno finalizzati alla messa a dimora sotto
D.1.1.5 copertura, comprendenti operazioni di pulizia da vegetazione infestante,
taglio selettivo di polloni eccede ... ale prodotto, indicazione di massima del
tracciamento dell&#146;impianto. Densit&#224; di copertura di riferimento:
50%.
Sommano ha 8,692 7,726 -0,966| 3013,44 26'192,81 23'281,83 2'910,98| -11,114
24 Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondit&#224;) eseguito con trattrice
D.1.31 finoa 75 kW.
Sommano ha 0,660 0,660 259,10 171,00 171,00
25 Ripuntatura del terreno (fino a 50 cm di profondit&#224;) eseguito con
D.1.34 trattrice fino a 75 kW.
Sommano ha 0,660 0,660 388,65 256,51 256,51
26 Apertura manuale di buca misura di riferimento 40x40x40 cm in terreno di
D.2.1.2 media consistenza per interventi di rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi la fornitura del materiale vegetale di cui al cod.
C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e bacchetta in bamb&#249;.
Sommano cad| 15223,330| 137790,000f -1'433,330 11,79 179°483,06 162'584,10 16'898,96| -9,415
27 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
D15006.a meccanico compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito prowvissorio: armato. Demolizione attraversamento esistente e
cunetta di valle in c.a.
Sommano mc 26,250 26,250 306,23 8'038,54 8'038,54
28 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da
A RIPORTARE 61°307,69 36'972,47

COMMITTENTE:
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Num.ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % ’
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 61'307,69 36'972,47
D15118 demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, viaggio di
andata e ritorno e scarico con eslusione degli oneri di discarica.
Sommano mc 26,250 26,250 46,89 1'230,86 1'230,86
29 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei
D15125.a rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 n&#176; 549, art. 3, commi 24 e
28. Detto tributo, ... impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti
(calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)
Sommano mc 761,530 871,530 110,000 6,63 5'048,94 577824 729,30 14,445
30 Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli individui malati,
E.1.2.3 malformati, polloni soprannumerari in caso di ceppaie, in particolare a carico
delle specie indesiderate; .... Senza designazione dei candidati. Parametri di
riferimento: prelievo di 150 piante a diametro variabile medio piccolo.
Sommano ha 13,352 13,227 -0,125| 2°029,56 27°098,70 26'845,00 253,70,  -0,936
31 Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite recisione a livello del
E.1.4.3 suolo e caduta guidata, compresi la sramatura, la depezzatura,
|&#146;allestimento sul letto di cadu ... o del materiale. Parametri di
riferimento: 25 cm &lt;diametro medio fusto &lt; 50 cm., condizioni di lavoro
nella norma.
Sommano cad 317,000 340,000 23,000 202,85 64°303,45 687969,00 4'665,55 7,256
32 Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e spietramento del
E.6.3 terreno, successiva semina, reinterro e rullatura finale. Nel prezzo si intende
compreso 1&#146;onere per la liv ... e caratteristiche del terreno esistente, la
prima concimazione e il primo innaffiamento. Per superfici fino a mq. 2.500.
Sommanomq| 6°601,600, 77118550 516,950 3,01 19'870,82 21°426,84 1'556,02 7,831
33 Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e spietramento del
E.6.3,1 terreno, successiva semina, reinterro e rullatura finale. Nel prezzo si intende
compreso 1&#146;onere per la liv ... sistente, la prima concimazione e il
primo innaffiamento. Per superfici oltre mq. 2.500. Usi di misciglio prato
fiorito.
Sommanomq| 27184,000f 2184,000 1,94 4'236,96 4'236,96
34 Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione meccanica.
E55001b Sommano me| 14°925,000| 14°925,000 13,32 198°801,00 198°801,00
35 Formazione di staccionata in legno con tondelli torniti e trattati in autoclave,
F.1.12.3 impregnati a pressione con piantoni ad interassi di m 1.50 - 2.00 con altezza
A RIPORTARE 68°258,56 37°226,17

COMMITTENTE:
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Num.ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % ’
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 68'258,56 37°226,17
di m1.00 - 1.20 fuor ... ici, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare
I'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
Sommano m 20,500 60,500 40,000 20,11 412,26 1'216,66 804,40 195,120
36 Scavo di shancamento per allargamento e formazione della sede stradale,
F.1.2 eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza
anche in presenza d&#146;acqua, co ... entro I&#146;area del cantiere,
I&#146;0nere per 1&#146;estirpazione delle ceppaie e per la profilatura delle
scarpate.
Sommano mc 571,500 793,050 221,550 10,95 6'257,92 8'683,89 2'425,97 38,766
37 Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di
F.1.4 rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a
mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare
I'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.
Sommanome| 1'525,070| 1525,070 4,55 67939,07 67939,07
38 Scavo di shancamento, compreso il trasporto fino ad una distanza massima
F15004.b di 300 m del materiale di risulta: in terra con trovanti.
Sommanomec| 1722,900| 1'722,900 3,61 6'219,67 6'219,67
39 Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5¢cm di diametro del tronco,
F15009.a (b) compreso sfrondamento e carico su autocarro. Eseguito a mano
Sommano mq 575,000 575,000 17,93 10309,75 10°309,75
40 Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante e quant'altro
F15017 necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per strutture di
fondazione
Sommano mq 7,200 7,200 33,34 240,05 240,05
41 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualit&#224; B450C
F15019 prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal
Servizi Tecnico Centrale della Pr ... a e pretagliata a misura, postain opera a
regola d'arte, compreso sfrido, legature, ecc., diametro medio 4 - 12 mm ecc.
Sommano kg 252,000 252,000 1,38 347,76 347,76
42 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non
F15022.a inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e
dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la
formazione del piano di appoggio: con pietra proveniente da cave
Sommano mc 1'749,600, 17749,600 50,61 88'547,26 88'547,26
A RIPORTARE 71°488,93 37°226,17

COMMITTENTE:
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Num.Ord.

TARIFFA

DESCRIZIONE
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Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI
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Variante
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variaz.
%

RIPORTO

71'488,93

37°226,17

43
F15028

44
G.1l22

45
G222

46
G.23.2

47
G.3.2.3

48
G341

Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta capacit&#224; di
propagazione vegetativa inserite in opera (almeno 5 per mq di paramento a
vista), ramiglia viva, piante di spe ... rite nel terreno dietro gli stessi per
garantirne la crescita, operazione da eseguirsi nel periodo di riposo
vegetativo.

Sommano mq

Rivestimento di scarpata di elevata pendenza o con alto grado di erosione,
previa semina (40 g/mq) mediante la stesura di una biostuoia in cocco (peso
minimo di 400 g/maq), fissata al terreno con interro ai bordi e con picchetti (0
staffe) in acciaio (Biostuoia in cocco)

Sommano mq

Realizzazione di fascinata viva per il consolidamento del piede delle sponde
di corsi d'acqua con velocit&#224; moderata, tramite apertura di un solco e
posa di fascina composta da ... o di ripa ; filo di ferro diametro 3 mm; paletti
diametro 10 cm lunghezza superiore al doppio del diametro della fascina
Sommano m

Formazione di siepe-cespuglio mediante la realizzazione di una banchina
della profondit&#224; minima di 60 cm e contropendenza del 10% ad
interasse di 2.00/3.00 m, successiva messa ... il terreno asportato dalla
banchina superiore, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d&#146;arte.

Sommano m

Costruzione di una palificata in legname a parete doppia con base in
contropendenza, e funzione di sostegno spondale, costituita da
un'incastellatura di tondame scortecciato di cas ... etro 15 cm, pali orizzontali
di lunghezza 3 m e diametro 25 cm), diametro tondino di ferro 14 mm, piloti
diametro 32 mm.

Sommano mc

Formazione di una briglia in legname e pietrame in alvei, tramite: scavo con
mezzo meccanico, costruzione del cassone di contenimento mediante
incastellatura del tondame castagno f ... d&#146;acciao ad aderenza
migliorata diametro &gt;24 mm e lunghezza almeno di 1,5 m , pietrame di
pezzatura di 20-30 cm.

Sommano mc

553,400

330,400

1066,000

220,000

824,000

1,820

313,400

330,400

220,000

861,500

0,820

-240,000

-1'066,000

37,500

-1,000

14,26

9,78

26,80

42,84

155,01

216,23

7'891,48

323131

28'568,80

9'424,80

127'728,24

393,54

4°469,08

3'231,31

9'424,80

133'541,12

177,31

5'812,88

3'422,40

28'568,80

216,23

-43,368

-100,000

4,551

-54,945

A RIPORTARE

77°301,81

69'433,60

COMMITTENTE:
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Num.ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % ’
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 77°301,81 69'433,60
49 Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0.8
G.35.1 x 0.8 m, volume medio 0.45 mc, intasata con calcestruzzo con resistenza
caratteristica R'ck 250 kg/cm ... sovrastanti fino al vertice delle sponde ed
ogni altro onere per dare I'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L.
Sommano mq 28,000 28,000 59,41 1'663,48 1'663,48
50 Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0.8
G.35.2 x 0.8 m, volume medio 0.45 mc, intasata di terreno vegetale vagliato con
I'impianto di talee (da eseg ... sovrastanti fino al vertice delle sponde, ed ogni
altro onere per dare I'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L
Sommano mq 1'224,850| 1'164,850 -60,000 54,12 66'288,88 63'041,68 3'247,20| -4,899
51 Approntamento cantiere, dislocazione macchine
N.P.1(a) Sommano cad 8,000 8,000 --| ~1’500,00 12°000,00 12°000,00
52 Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per
N.P.1(b) operazioni di piccola entit&#224;, secondo le prescrizioni tecniche previste
compreso il confezionamento, lo s ... di armatura: eseguito con 150 kg di
cemento 32.5R, 0.4 mc di sabbia e 0.8 mc di ghiaietto. Magrone di
sottofondazione.
Sommano mc 1,170 1,170 156,00 182,52 182,52
53 Fornitura e posa di panchina realizzata interamente in legno di pino
N.P.10 (a) impregnato in autoclave successivamente verniciato. Montanti del diametro
di 14 x h =150 cm e rinforzi della's ... ne 4,2 x 9,5 x 190 cm, piallati sui 4 lati e
smussati in testa. Lunghezza : 190 cm - Larghezza : 68cm - Altezza : 90 cm.
Sommano cad 4,000 4,000 406,44 1'625,76 1'625,76
54 Fornitura e posa di mascheramento in legno impregnato , come da
N.P.10 (b) particolare costruttivo , altezza da terra 2,3 m compresi plinti di ancoraggio
dei sostegni e tetto rinverdito compresa la terra e I'impianbto di piantine di
sedum
Sommano m 120,000 120,000 250,00 30°000,00 30°000,00
55 Fornitura e posa di grupo panca-tavolo - Struttura portante: supporti e
N.P.11 (a) rinforzi realizzati con profili amellari della sezione 9 x 9 cm. Sedute e tavolo:
n&#176; 13 listoniin lame ... tro lati e smussati in testa. Legname impregnato
e verniciato. Lunghezza : 190 cm - Larghezza : 150 cm -Altezza : 74 cm.
Sommano cad 1,000 1,000 627,43 627,43 627,43
56 Fornitura e posa di panche-tavolo PIC-NIC per diversamente abili - Struttura
A RIPORTARE 77°301,81 72'680,80
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Num.ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % ’
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 77°301,81 72'680,80
N.P.12 (a) portante: supporti e rinforzi realizzati con profili lamellari della sezione 9 x 9
cm. Sedute e tavolo: ... ro lati e smussati in testa. Legname impregnato e
verniciato. Lunghezza : 235 cm - Larghezza : 150 cm - Altezza : 85 cm.
Sommano cad 1,000 1,000 683,43 683,43 683,43
57 Impianto di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee in
N.P.2 (a) pezzi di circa 10 &#150; 15 cm (in numero di 10-12 al mq)o in alternativa di
piantine in numero di 5-7 /mq e ricopertura con un leggero strato di terreno
vegetale per evitarne il disseccamento.
Sommanomq| 37200,000f  3200,000 10,00 327000,00 32°000,00
58 Rimozione recinzione in rete presso propriet&#224; privata compreso
N.P.2 (b) smaltimento del materiale in discarica autorizzata
Sommano corpo 1,000 1,000 -/ 1°000,00 1°000,00 1°000,00
59 Realizzazione di aree per anfibi costituite mediante posizionamento di
N.P.2 (c) almeno 6-8 tronchi prelevati in loco appartenenti alle specie abbattute,
preventivamente sramati e legati fra ... el terreno a costituire strutture simili
a zattere , facilmente utilizzabili dagli anfibi in fase di risalita dall'acqua
Sommano cad 2,000 2,000 --| ~2°000,00 4°000,00 4°000,00
60 Rivestimento in lamiera di acciaio corten dello spessore di 3-4 mm compresa
N.P.2 (d) la sagomatura, il taglio ed il fissaggio.
Sommano corpo 1,000 1,000 -/ 1°090,00 1°090,00 1°090,00
61 Sfalcio controllato della fascia pi&#249; esterna del fragmiteto con mezzi
N.P.2 (e) natanti, nel periodo tardo-autunnale invernale con asportazione completa
della biomassa prodotta. Il frag ... . Lo sfalcio del fragmiteto &#232; quindi un
intervento indispensabile per mantenere stabile questo tipo di vegetazione.
Sommano mq 204,000 204,000 90,00 18360,00 18°360,00
62 Ripristino di tracciato ciclopedonale esitente mediante riempimento elle
N.P.3(a) buche con il medesimo materiale di cui &#232; costituito il percorso .
Compresa battitura e livellamento.
Sommano mq 224,000 784,000 560,000 15,00 3'360,00 11°760,00 87400,00 250,000
63 Pulizia di area umida esistente mediante uso di automezzi natanti compreso
N.P.3 (b) il taglio delle piante acquatiche, la rimozione e il conferimento a discarica del
materiale vegetale. Compresa la risagomatura all'interno della area umida
per la realizzaizone di chiarie
Sommano corpo 1,000 1,000 --|  67000,00 6°000,00 6°000,00
A RIPORTARE 85701,81 72'680,80
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Num.ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % ’
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 85'701,81 72'680,80
64 Fornitura e posa in opera di condotta in acciaio portante tipo "Finsider" vari
N.P.3(c) diametri e spessori
Sommano corpo 1,000 1,000 --|  67790,00 6°790,00 6°790,00
65 Fornitura e messa in opera di rulli, provvisti di vegetazione radicata, in fibra
N.P.3(d) biodegradabile di cocco, costituiti da una guaina reticolare in filati di
polipropilene con diametr ... orgere per 5-10 cm sul livello medio dell'acqua.
La lavorazione potr&#224; avvenire in qualunque periodo dell&#146;anno.
Sommano m 180,000 180,000 29,40 5'292,00 5292,00
66 Fornitura e posa in opera di geotessile tipo Pavirock 70/70.
N.P.4 (a) Sommanomq| 2'667,000f 3294,500 627,500 7,00 18'669,00 23'061,50 4'392,50 23,528
67 Pali in acciaio di lunghezza 2.5 m infissi nel terreno e legatura di ancoraggio
N.P.4 (b) dei massi delle soglie. Compresi tutti i materiali per dare I'opera finita a
regola d'arte. Computati per mc di soglia.
Sommano mc 156,600 156,600 83,00 12°997,80 12997,80
68 Realizzazione di superficie stabilizzata adibita a viabilit&#224; rurale e
N.P.4 (c) naturalistica. Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in polvere
fibrorinforzato (del tipo ... Levocell o prodotti similari) da miscelare in sito
con terreno presente o riportato e uno stabilizzato. (colore porfido)
Sommano mq 1'582,500,  1'582,500 35,00 55'387,50 55'387,50
69 Realizzazione di superficie stabilizzata adibita a viabilit&#224; rurale e
N.P.5 (a) naturalistica. Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in polvere
fibrorinforzato (del tipo ... Levocell o prodotti similari) da miscelare in sito
con terreno presente o riportato e uno stabilizzato. (colore porfido)
Sommano mq 322,500 322,500 35,00 11°287,50 11°287,50
70 Demolizione gabbionate esistenti compreso lo smistamento e I'accumulo del
N.P.5 (b) materiale
Sommano mc 21,200 21,200 81,00 1'717,20 1'717,20
71 Fornitura di materiale per la realizzazione della passerella in legno di
N.P.5 (c) castagno (tronchi di base) e abete trattato per la realizzazione dell'assito e
realizzazione dell'opera (la passerella avr&#224; larghezza di 2 m).
Sommano m 35,000 -35,000 140,00 47900,00 47900,00| -100,000
72 Piattaforme in legno a due livelli di cui la pi&#249; bassa sommersa,
A RIPORTARE 90°094,31 77'580,80
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Num.ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % ’
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 90'094,31 77'580,80
N.P.6 (a) costituito da tronchi e tavole di legno di castagno scortecciato, vincolati con
chiodatura metallica. Fornitur ... re per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, con I'esclusione di eventuali ponti di servizio ed opere murarie.
Sommano modulo 7,000 7,000 —--| 212143 14'850,01 14°850,01
73 Approntamento cantiere, dislocazione macchine, formazione di rampe di
N.P.6 (c) accesso all'alveo e realizzazione della viabilit&#224; di cantiere; opere per la
modifica temporanea del deflusso.
Sommano cad 2,000 2,000 ---| 10°000,00 20°000,00 20°000,00
74 Pontile in legno costituito da tronchi e tavole dilegno di castagno
N.P.6 (d) scortecciato, vincolati con chiodatura metallica. Fornitura e posa in opera di
legname in travi di larice o di ... re per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, con I'esclusione di eventuali ponti di servizio ed opere murarie.
Sommano m 60,000 -60,000 354,67 21°280,20 21°280,20| -100,000
75 Fornitura e messa in opera di rulli, provvisti di vegetazione radicata, in fibra
N.P.7 (a) biodegradabile di cocco, costituiti da una guaina reticolare in filati di
polipropilene con diametr ... porgere per 5-10 cm sul livello medio
dell'acqua. La lavorazione potr&#224; avvenire in qualunque periodo
dell&#146;anno
Sommano m 50,000 50,000 29,40 1°470,00 1°470,00
76 Approntamento cantiere, dislocazione macchine, formazione di rampe di
N.P.7 (b) accesso all'alveo e opere per la modifica temporanea del deflusso
Sommano cad 1,000 1,000 --| ~ 57000,00 5°000,00 5°000,00
77 Formazione di coppia di plinti di ancoraggio in calcestruzzo posti in opera in
N.P.7 (c) corrispondenza della testa delle travi longitudinali dei pontili: cm 80 x 80 x
50.
Sommano cad 16,000 -16,000 130,00 2'080,00 2'080,00| -100,000
78 Fornitura e posa di cestini aventi struttura interamente in legno di pino
N.P.8 (a) impregnato inautoclave, costruito con doppio telaio di sostegno, supporti
con profili laterali sezione 60x ... . Dimensioni: Lunghezza 52,5 ¢cm - Larghezza
53,5 cm - Altezza 100 cm - Capacit&#224; sacchetti standard in nailon 70 It.
Sommano cad 3,000 3,000 388,47 1'165,41 1'165,41
79 Fornitura e posa di recinzione - Realizzata con pali in legno di pino nordico
N.P.8 (b) provenienti da fornitori certificati FSC, impregnati esclusivamente con
sostanze esenti da cromo, in a ... scavo e riporto, per la realizzazione dei
A RIPORTARE 90°094,31 100"941,00

COMMITTENTE:




pag. 12

Num.ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % ’
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 90'094,31 100"941,00
plinti di fondazione, ogni onere e lavorazione, il materiale, le attrezzature.
Sommano m 386,000 386,000 55,15 21°287,90 21287,90
80 Fornitura e posa di bacheca realizzata in legno impregnato e trattato con
N.P.9 (a) speciali vernici protettive a base d'acqua preservanti con il degrado dei raggi
UV, completa di pannello e ... ghezza : 130 cm - Altezza: 250 cm - Pannello: 80
x h=80 cm. Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera.
Sommano cad 3,000 3,000 754,91 2'264,73 2'264,73
81 Fornitura e posa di bacheca realizzata in legno impregnato e trattato con
N.P.9 (b) speciali vernici protettive a base d'acqua preservanti con il degrado dei raggi
UV, completa di pannello e ... ghezza : 130 cm - Altezza: 250 cm - Pannello: 80
x h=80 cm. Struttura per cartello informativo per aree verdi, in opera.
Sommano cad 3,000 3,000 821,21 2'463,63 2'463,63
82 Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 56 m: a caldo
N04059.a Sommano ora 8,000 8,000 97,41 779,28 779,28
83 Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario
NPvr21C.09.450.0010a |tipo, posti in opera: - superficie fino a 5 dm?2
Sommano cad 23,000 23,000 8,86 203,78 203,78
84 Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con
NPvr21C.12.080.0010f |armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mmz? (doppie per DN > 1600),
con incastro a bicchiere s ... alle norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 800 - p = 660
kg/m
Sommano m 5,000 5,000 102,43 512,15 512,15
85 Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con
NPvr21C.12.080.0010g |armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mmz2 (doppie per DN > 1600),
con incastro a bicchiere s ... e norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.000 - p =
1.000 kg/m
Sommano m 8,000 8,000 130,02 1'040,16 1'040,16
86 Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio
NPvr21C.22.450.0040b |zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, pali e saette zincati e
plasticati, collari di te ... allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: -
con filo @ 2,7 mm, pali e saette in profilatia T 35x 35 x 4,5 mm
Sommano m?2 60,000 60,000 13,98 838,80 838,80
A RIPORTARE 93'468,48 100"941,00
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Num.ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % ’
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 93'468,48 100"941,00
87 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m3
NPvr2_01.A04.B05.020 |0,4 di sabbia e m3 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi
strutturali Con betoniera
Sommano m3 15,100 15,100 90,64 1'368,66 1'368,66
88 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe
NPvr2_01.A04.B31.005 |di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di
elevazione (pilastri, trav ... one della pioggia, in Classe di esposizione
ambientale XC3 (UNI 11104) Classe di resistenza a compressione minima
C28/35
Sommano m?3 --- 74,500 74,500 116,00 --- 8642,00 8'642,00
89 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
NPvr2_01.A04.C30.015 |pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
Sommano m?3 89,250 89,250 2511 2'241,07 2'241,07
90 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
NPvr2_01.A04.E00.005 |maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Sommano m?3 41,250 41,250 8,35 344,44 344,44
91 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di
NPvr2_01.A04.F00.015 |esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
consentiti dalle norme vigenti
Sommano kg --|  1'856,250|  1'856,250 1,53 2'840,06 2'840,06
92 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
NPvr2_01.A04.H00.005 |sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma
Sommano m?2 53,100 53,100 43,06 2'286,49 2'286,49
93 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme
NPvr2_01.A21.A40.005 |alle prescrizioni della citta’ attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e
ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
Sommano m?2 242,760 242,760 6,25 1'517,25 1'517,25
94 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
NPvr2_01.A21.A50.010 |misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
A RIPORTARE 112°708,45 100"941,00
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Num.ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % ’
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 112'708,45 100"941,00
mediante cilindratura a strati ... parati sino al raggiungimento della
compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a
30cm
Sommano m? --- 242,760 242,760 1,32 -- 320,44 320,44
95 Operaio qualificato Ore normali
NPvr2_01.P01.A20.005 Sommano h 711,000 711,000 33,06 23'505,66 23'505,66
96 Massi di cava di natura granitica per difese idrauliche peso medioda4a10q
NPvr2_01.P03.C80.005 Sommano ¢ --| 1'687,485| 1'687,485 1,42 2'396,23 2'396,23
97 Pali di larice, castagno e acacia Pali torniti, perfettamente tondo senza la
NPvr2_01.P15.A60.010 |presenza di corteccia di larice (Larix decidua), del diametro superiore a cm 22
Sommano m?3 18,424 18,424 168,63 3'106,84 3'106,84
98 Fornitura di travi, travetti e simili per strutture in legno lamellare con
NPvr2_01.P16.G00.005 |marchiatura CE per la realizzazione di travature dritte In abete (Picea abies,
Abies alba)
Sommano m?3 2,820 2,820 625,60 1'764,19 1'764,19
99 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante,
NPvr2_01.P24.C50.005 |trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino a g 17 - compreso l'autista
Sommano h 80,000 80,000 46,54 3'723,20 3'723,20
100 Nolo di motosega completa di ogni accessorio peril funzionamento incluso il
NPvr2_01.P24.G20.010 |consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore A catena con
lama non inferiore a cm 45
Sommano h --- 48,000 48,000 3,42 -- 164,16 164,16
101 Fornitura e infissione di palancole metalliche Larssen usate H=6 m e peso
NPvr2_013 indicativo di 124 kg/mq, compresi omega, oneri di impianto ed espianto
cantiere.
Sommano a corpo 1,000 1,000| 40182,32 40182,32 40'182,32
102 Fornitura e posa in opera di tavolato accostato in legno di abete dello
NPvr2_02.P45.L50.010 |spessore nominale di cm 3, posato su preesistente orditura in legno
Sommano m?2 52,500 52,500 33,06 1'735,65 1'735,65
103 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale
NPvr2_18.A01.F05.005 |provenienti da cave aperte per conto dell'impresa, di volume comunque non
A RIPORTARE 189607,14 100"941,00
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189°607,14

1007941,00

104
NPvr2_18.A01.F08.005

105
NPvr2_18.A30.A30.005

106
NPvr2_18.A30.A45.005

107
NPvr2_1U.04.110.0150

108
NPvr2_1U.05.220.0010

109
NPVr2_A.P. 01(B)

inferiore a m2 0,30 e di peso superi ... gio, la preparazione del fondo,
I'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare I'opera finita a
regola d'arte

Sommano kg

OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave
aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume
comunque non inferiore a m3 0,30 e di ... resa la preparazione del fondo,
I'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare I'opera finita a
regola d'arte

Sommano m?3

Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o
da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m3 0,30 e di peso
superiore a kg 800 per get ... ere, la preparazione del fondo,
I'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare I'opera finita a
regola d'arte

Sommano m3

Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto
dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non
inferiore am2 0,30 e di peso superiore a ... la d'arte compreso intasamento
dei vuoti in cls Rck 20 N/mm2 in quantita non inferiore a m3 0,30 per metro
cubo di opera

Sommano m?

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulo ... a. Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.

Sommano m?3

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60
mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo
per la fondazione, la forn ... la posa del palo, il ripristino della zona
interessata e la pulizia ed allontanamenrto di tutti i materiali di risulta.
Sommano cad

Fornitura e posa in opera di staccionata con pali di supporto in legno di larice
diam.12 cm di lunghezza complessiva 1,50 m, di cui 1,20 fuori terra,

75000,000

706,300

95,000

131,250

347,950

34,000

75°000,000

706,300

95,000

131,250

347,950

34,000

0,02

55,91

19,16

88,13

22,09

83,80

1'500,00

39'489,24

1'820,20

11'567,06

7°686,22

2'849,20

1'500,00

39'489,24

1'820,20

11°567,06

7'686,22

2'849,20

A RIPORTARE

254'519,06

1007941,00
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Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.
%

RIPORTO

254'519,06

1007941,00

110
NPvr2_A.P.E.03

111
NPvr2_E15002.a

112
NPvr2_E15018.c

113
NPvr2_F15008

114
NPvr2_F15062

115
NPvr2_N.P. 11

comprensiva di 2 funi d'acciai ... are lo sfilamento delle funi ed ogni altra
opere per dare |'opera compiuta. Conteggiata a metro di sviluppo
planimetrico

Sommano m

FpO di talee vive di Salice autoctono con alta capacita di propagazione ed
inserite in opera lungo la sponda esistente nel numero di 3 pz. x una fascia
spondale della larghezza di circa 1,50m. Operazione da eseguirsi a mano nel
periodo di riposo vegetativo.

Sommano m

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione e
I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico
su mezzi di trasporto ... | materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Sommano mc

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescr ... pi A1, A2-4, A2- d'arte: 5, A3 o equivalente
materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
Sommano mc

Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di
sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq,
esclusa la preparazione del piano di semina

Sommano mq

Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta capacita di propagazione
vegetativa, inserite in opera (almeno 5 per mq di paramento in vista),
ramaglia viva, piante di specie ... rite nel terreno dietro allo stesso per
garantirne la crescita. Operazione da eseguirsi nel periodo di riposo
vegetativo

Sommano mq

Rimozione della staccionata esistente compreso allontanamento del
materiale di risulta, demolizione della platea in c.a. esistente compreso
carico e trasporto in pubbliche discari ... ateriale di demolizione, taglio dela
vegetazione spontanea, raccolta, carico ed allontanamento alle pubbliche
discariche

Sommano cadauno

12,000

1'811,800

442,100

332,000

1'497,534

67,200

1,000

12,000

1'811,800

442,100

332,000

1'497,534

67,200

1,000

35,27

21,31

5,16

17,35

0,41

14,26

4'400,00

423,24

38'609,46

2'281,24

5'760,20

613,99

958,27

4'400,00

423,24

38609,46

2'281,24

5'760,20

613,99

958,27

4'400,00

A RIPORTARE

307°565,46

1007941,00

COMMITTENTE:
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Num.ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % ’
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 307°565,46 100'941,00
116 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacita benna 1,0 mc: a caldo
NPvr2_N04024.a Sommano ora 484,000 484,000 62,68 30°337,12 30°337,12
117 Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di
NP_1C.02.050.0010.c  |materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
la roccia, inclusi i trovanti ... ccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di
materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,
Sommano m3 923,125| 1°360,175 437,050 10,25 9'462,03 13'941,80 4°479,77 47,345

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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NUM.Ord. IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIEEA DESCRIZIONE . %
Progetto Variante IN PIU IN MENO
RIPORTO
CONFRONTO CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 1'483'753,43 1'725194,78 241°441,35 16,272
C:001 Progetto LIFE - Azioni B5-B6 922910,63 1'039'298,69 116°388,06 12,611
C:001.001 A - nuove aree umide a monte della SP 342 124'766,59 122°828,48 1'938,11 -1,553
C:001.001.000 <nessuna> 103'608,39 103608,39 *)
C:001.001.003 Opere in Variante 02 19'220,09 19°220,09 *)
C:001.002 B - nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago 199°369,08 206°932,84 7'563,76 3,794
C:001.002.000 <nessuna> 192°642,28 192°642,28 *)
C:001.002.003 Opere in Variante 02 14290,56 14290,56 *)
C:001.003 C - riqualificazione area umida esistente a sud della SS342 135'187,50 132'973,25 2'214,25 -1,638
C:001.003.000 <nessuna> 126°204,10 126°204,10 *)
€:001.003.003 Opere in Variante 02 6'769,15 6'769,15 ™*
C:001.004 D - riqualificazione laghi Carpanea 111°394,36 147°926,59 36'532,23 32,795
C:001.004.000 <nessuna> 111°394,36 111°394,36 *)
C:001.004.003 Opere in Variante 02 36'532,23 36'532,23 *)
C:001.006 F - migliorie forestali in area ex-Victory 66'543,02 66'543,02
C:001.007 G - nuova area umida in area ex-Victory 285'650,08 3057367,39 19'717,31 6,903
C:001.007.000 <nessuna> 273'641,85 273'641,85 *)
C:001.007.003 Opere in Variante 02 31'725,54 31'725,54 *)
C:001.010 Manutenzione 56727,12 56'727,12 *)
C:001.010.003 Opere in Variante 02 56'727,12 56'727,12 *)
C:002 Aree fuori progetto LIFE 560'842,80 685'896,09 125°053,29 22,297
C:002.005 E - ripristino rogge di Villa Romano' 299°454,72 353'112,16 53'657,44 17,918
C:002.005.000 <nessuna> 299454,72 299°454,72 *)
C:002.005.003 Opere in Variante 02 53'657,44 53'657,44 *)
C:002.008 H - miglioramento forestale in area Fornacetta Nord 307260,13 90°096,79 59'836,66 197,741
C:002.008.000 <nessuna> 11'512,54 11'512,54 *)
C:002.008.003 Opere in Variante 02 78°584,25 78°584,25 *)
C:002.009 | - riqualificazione area umida Formnacetta sud 231'127,95 242'687,14 11'559,19 5,001
C:002.009.000 <nessuna> 207°767,75 207°767,75 *)
C:002.009.003 Opere in Variante 02 347919,39 347919,39 *)
(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE % ’
Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO
RIEPILOGO
Importo Totale euro 1'483'753,43 1'725°194,78 342°382,35 100941,00
Totale variazione euro 241°441,35 16,272

Data,

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




