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"Opere di ristrutturazione del Cavo Diotti in Comun e di Merone (CO)"
N°fase Giorno inizio Durata fase Giorno fine
fase fase
ALLESTIMENTO CANTIERE 0 7 7
PISTA D'ACCESSO AL CAVO DIOTT! E AL CANALE DI MONTE 7 7 14
REALIZZAZIONE TURA ALL'ORIGINE DEL CANALE DI DERIVAZIONE 14 5 19
REALIZZAZIONE TURA A MONTE DELLA CASA DI GUARDIA 19 5 24
REALIZZAZIONE DELLA TURA A VALLE DELLA GALLERIA 24 5 29
SMANTELLAMENTO DELLE OPERE DI REGOLAZIONE 29 10 39
AMPLIAMENTO LUCI 25 15 40
PARZIALE DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA A MONTE DELLA CASA E RELATIVI SCAVI 35 15 50
COSTRUZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA A MONTE DELLA CASA DI GUARDIA 50 30 80
DRAGAGGIO DEL CANALE DI DERIVAZIONE 30 60 90
PARZIALE DEMOLIZIONE DELLA PLATEA DELLA VASCA DELLE ANGUILLE, DEI MURI LATERALI ALLA SEZIONE 60 5 65
DI IMBOCCO E RELATIVI SCAVI
POSA DEL SELCIATONE SUL FONDO DEL TOMBOTTO 65 35 100
RIVESTIMENTO DEL TOMBOTTO COME DA PRESCRIZIONE 100 15 115
RISAGOMATURA DEL TERRENO A MONTE DELLA VASCA DELLE ANGUILLE CON MURI DI SOSTEGNO 115 30 145
RICOSTRUZIONE DELLA PLATEA CON GARGAME, DEI MURI-GUIDA, DEL SALTO NELLA VASCA DELLE
145 25 170
ANGUILLE.
POSA DELLE PARATOIE 170 10 180
POSA DELL'ALLOGGIAMENTO DELL'IMPIANTO DI GESTIONE DELLE PARATOIE CON | QUADRI ELETTRICI 180 5 185
POSA DEL CAVIDOTTO LUNGO VIA B. CROCE E DEGLI STRUMENTI DI MISURA 185 25 210
POSA DELLO SGRIGLIATORE A MONTE DELLA CASA DI GUARDIA 185 10 195
COLLEGAMENTO DELLE PARTI MECCANICHE ALL'ALLOGGIAMENTO DELL'IMPIANTO DI GESTIONE 195 5 200
SPOSTAMENTO DELLA TURA DI VALLE 200 4 204
CORAZZAMENTO DEL FONDO IN CORRISPONDENZA DELLO SBOCCO DEL TOMBOTTO E DELLA SPONDA
204 25 229
SINISTRA
RIMOZIONE DELLA TURA DI VALLE (LOC. STALLO) 229 4 233
RIMOZIONE DELLE TURE DI MONTE (CASA DI GUARDIA) 233 4 237
REALIZZAZIONE TURA IN LOC. STALLO (PARTE NON CORAZZATA) 237 4 241
CORAZZAMENTO DEL FONDO IN CORRISPONDENZA DELLA SPONDA DESTRA IN LOC. STALLO 241 30 271
CORAZZAMENTO DELLA SPONDA SINISTRA 271 15 286
RIMOZIONE DELLA TURA 286 4 290
SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE 290 10 300
TOTALE GIORNI 300

N.B. : nel cronoprogramma sono da considerare 2 + 5 interruzioni delle lavorazioni per motivi di sicurezza legate ai livelli del lago di Pusiano.
| giorni di interruzione saranno concessi in forma di proroga automatica a fine lavori.

Milano, luglio 2012
Il progettista
Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi

Ha collaborato
Dott. Ing. Noemi Maria Colombo



ALLESTIMENTO CANTIERE

PISTA D'ACCESSO AL CAVO DIOTTI E AL CANALE DI MONTE

REALIZZAZIONE TURA ALL'ORIGINE DEL CANALE DI DERIVAZIONE

REALIZZAZIONE TURA A MONTE DELLA CASA DI GUARDIA

REALIZZAZIONE DELLA TURA A VALLE DELLA GALLERIA

SMANTELLAMENTO DELLE OPERE DI REGOLAZIONE

AMPLIAMENTO LUCI

PARZIALE DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA A MONTE DELLA CASA E RELATIVI
SCAVI

COSTRUZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA A MONTE DELLA CASA DI GUARDIA

DRAGAGGIO DEL CANALE DI DERIVAZIONE

PARZIALE DEMOLIZIONE DELLA PLATEA DELLA VASCA DELLE ANGUILLE, DEI
MURI LATERALI ALLA SEZIONE DI IMBOCCO E RELATIVI SCAVI

POSA DEL SELCIATONE SUL FONDO DEL TOMBOTTO

RIVESTIMENTO DEL TOMBOTTO COME DA PRESCRIZIONE

RISAGOMATURA DEL TERRENO A MONTE DELLA VASCA DELLE ANGUILLE CON
MURI DI SOSTEGNO

RICOSTRUZIONE DELLA PLATEA CON GARGAME, DEI MURI-GUIDA, DEL SALTO
NELLA VASCA DELLE ANGUILLE.

POSA DELLE PARATOIE

POSA DELL'ALLOGGIAMENTO DELL'IMPIANTO DI GESTIONE DELLE PARATOIE
CON | QUADRI ELETTRICI

POSA DEL CAVIDOTTO LUNGO VIA B. CROCE E DEGLI STRUMENTI DI MISURA

POSA DELLO SGRIGLIATORE A MONTE DELLA CASA DI GUARDIA

COLLEGAMENTO DELLE PARTI MECCANICHE ALL'ALLOGGIAMENTO
DELL'IMPIANTO DI GESTIONE

SPOSTAMENTO DELLA TURA DI VALLE

CORAZZAMENTO DEL FONDO IN CORRISPONDENZA DELLO SBOCCO DEL
TOMBOTTO E DELLA SPONDA SINISTRA

RIMOZIONE DELLA TURA DI VALLE (LOC. STALLO)

RIMOZIONE DELLE TURE DI MONTE (CASA DI GUARDIA)

REALIZZAZIONE TURA IN LOC. STALLO (PARTE NON CORAZZATA)

CORAZZAMENTO DEL FONDO IN CORRISPONDENZA DELLA SPONDA DESTRA IN
LOC. STALLO

CORAZZAMENTO
DELLA SPONDA SINISTRA

RIMOZIONE DELLA TURA

SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE

"Opere di ristrutturazione del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
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GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

N.B.: nel cronoprogramma sono da considerare 2 + 5 interruzioni delle lavorazioni per motivi di sicurezza legati ai livelli del lago di Pusiano.
| giorni di interruzione saranno concessi in forma di proroga automatica a fine lavori.




