


N° fase
Giorno inizio 

fase
Durata fase

Giorno fine 
fase

ALLESTIMENTO CANTIERE 0 7 7

PISTA D'ACCESSO AL CAVO DIOTTI  E AL CANALE DI MONTE 7 7 14

REALIZZAZIONE TURA ALL'ORIGINE DEL CANALE DI DERIVAZIONE 14 5 19

REALIZZAZIONE TURA A MONTE DELLA CASA DI GUARDIA 19 5 24

REALIZZAZIONE DELLA TURA A VALLE DELLA GALLERIA 24 5 29

SMANTELLAMENTO DELLE OPERE DI REGOLAZIONE 29 10 39

AMPLIAMENTO LUCI 25 15 40

PARZIALE DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA A MONTE DELLA CASA E RELATIVI SCAVI 35 15 50

COSTRUZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA A MONTE DELLA CASA DI GUARDIA 50 30 80

DRAGAGGIO DEL CANALE DI DERIVAZIONE 30 60 90

PARZIALE DEMOLIZIONE DELLA PLATEA DELLA VASCA DELLE ANGUILLE, DEI MURI LATERALI ALLA SEZIONE 
DI IMBOCCO E RELATIVI SCAVI

60 5 65

POSA DEL SELCIATONE SUL FONDO DEL TOMBOTTO 65 35 100

RIVESTIMENTO DEL TOMBOTTO COME DA PRESCRIZIONE 100 15 115

RISAGOMATURA DEL TERRENO A MONTE DELLA VASCA DELLE ANGUILLE CON MURI DI SOSTEGNO 115 30 145

RICOSTRUZIONE DELLA PLATEA CON GARGAME, DEI MURI-GUIDA,  DEL SALTO NELLA VASCA DELLE 
ANGUILLE.

145 25 170

POSA DELLE PARATOIE 170 10 180

POSA DELL'ALLOGGIAMENTO DELL'IMPIANTO DI GESTIONE DELLE PARATOIE CON I QUADRI ELETTRICI 180 5 185

POSA DEL CAVIDOTTO LUNGO VIA B. CROCE E DEGLI STRUMENTI DI MISURA 185 25 210

POSA DELLO SGRIGLIATORE A MONTE DELLA CASA DI GUARDIA 185 10 195

COLLEGAMENTO DELLE PARTI MECCANICHE ALL'ALLOGGIAMENTO DELL'IMPIANTO DI GESTIONE 195 5 200

SPOSTAMENTO DELLA TURA DI VALLE 200 4 204

CORAZZAMENTO DEL FONDO IN CORRISPONDENZA DELLO SBOCCO DEL TOMBOTTO E DELLA SPONDA 
SINISTRA

204 25 229

RIMOZIONE DELLA TURA DI VALLE (LOC. STALLO) 229 4 233

RIMOZIONE DELLE TURE DI MONTE (CASA DI GUARDIA) 233 4 237

REALIZZAZIONE TURA IN LOC. STALLO (PARTE NON CORAZZATA) 237 4 241

CORAZZAMENTO DEL FONDO IN CORRISPONDENZA DELLA SPONDA DESTRA IN LOC. STALLO 241 30 271

CORAZZAMENTO DELLA SPONDA SINISTRA 271 15 286

RIMOZIONE DELLA TURA 286 4 290

SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE 290 10 300

TOTALE GIORNI 300
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CRONOPROGRAMMA 
"Opere di ristrutturazione del Cavo Diotti in Comun e di Merone (CO)"

N.B. : nel cronoprogramma sono da considerare 2 ÷ 5 interruzioni delle lavorazioni per motivi di sicurezza legate ai livelli del lago di Pusiano. 
I giorni di interruzione saranno concessi in forma di proroga automatica a fine lavori.



N.B.: nel cronoprogramma sono da considerare 2 ÷ 5 interruzioni delle lavorazioni per motivi di sicurezza legati ai livelli del lago di Pusiano. 
I giorni di interruzione saranno concessi in forma di proroga automatica a fine lavori.

CRONOPROGRAMMA 
"Opere di ristrutturazione del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"
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SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE

RIMOZIONE DELLA TURA

CORAZZAMENTO 
DELLA SPONDA SINISTRA

CORAZZAMENTO DEL FONDO IN CORRISPONDENZA DELLA SPONDA DESTRA IN
LOC. STALLO

REALIZZAZIONE TURA IN LOC. STALLO (PARTE NON CORAZZATA)

RIMOZIONE DELLE TURE DI MONTE (CASA DI GUARDIA)

RIMOZIONE DELLA TURA DI VALLE (LOC. STALLO)

CORAZZAMENTO DEL FONDO IN CORRISPONDENZA DELLO SBOCCO DEL
TOMBOTTO E DELLA SPONDA SINISTRA

SPOSTAMENTO DELLA TURA DI VALLE

COLLEGAMENTO DELLE PARTI MECCANICHE ALL'ALLOGGIAMENTO
DELL'IMPIANTO DI GESTIONE

POSA DELLO SGRIGLIATORE A MONTE DELLA CASA DI GUARDIA

POSA DEL CAVIDOTTO LUNGO VIA B. CROCE E DEGLI STRUMENTI DI MISURA

POSA DELL'ALLOGGIAMENTO DELL'IMPIANTO DI GESTIONE DELLE PARATOIE
CON I QUADRI ELETTRICI

POSA DELLE PARATOIE

RICOSTRUZIONE DELLA PLATEA CON GARGAME, DEI MURI-GUIDA,  DEL SALTO
NELLA VASCA DELLE ANGUILLE.

RISAGOMATURA DEL TERRENO A MONTE DELLA VASCA DELLE ANGUILLE CON
MURI DI SOSTEGNO

RIVESTIMENTO DEL TOMBOTTO COME DA PRESCRIZIONE

POSA DEL SELCIATONE SUL FONDO DEL TOMBOTTO

PARZIALE DEMOLIZIONE DELLA PLATEA DELLA VASCA DELLE ANGUILLE, DEI
MURI LATERALI ALLA SEZIONE DI IMBOCCO E RELATIVI SCAVI

DRAGAGGIO DEL CANALE DI DERIVAZIONE

COSTRUZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA A MONTE DELLA CASA DI GUARDIA

PARZIALE DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA A MONTE DELLA CASA E RELATIVI
SCAVI 

AMPLIAMENTO LUCI 

SMANTELLAMENTO DELLE OPERE DI REGOLAZIONE

REALIZZAZIONE DELLA TURA A VALLE DELLA GALLERIA

REALIZZAZIONE TURA A MONTE DELLA CASA DI GUARDIA 

REALIZZAZIONE TURA ALL'ORIGINE DEL CANALE DI DERIVAZIONE

PISTA D'ACCESSO AL CAVO DIOTTI  E AL CANALE DI MONTE

ALLESTIMENTO CANTIERE

GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI


