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AGGIORNAMENTO ALLA RELAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E
DI COORDINAMENTO

A. Premessa e motivazioni dell'aggiornamento

Il Parco Regionale della Valle del Lambro ha avanzato alcune osservazioni circa la
possibilita che, durante I'esecuzione dei lavori ed in particolare durante la chiusura del
canale di adduzione e di scarico, si possa verificare la necessita di un repentino ripristino
della funzionalita del canale nel caso di un preavviso di almeno 48 ore, e in previsione di
forti piogge.

Ipotesi che si puo verificare in quanto le lavorazioni potrebbero essere contemporanee ai
periodi di massima piovosita.

Lo Studio al quale & stato commissionata la progettazione esecutiva dellopera ha
opportunamente introdotto nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art 1.29 comma 62 e
all'art 1.15, indicazioni di procedure d'urgenza e obblighi da parte dell’impresa, per fare
fronte alle necessita sopra richiamate.

Pertanto si procede all'esame delle condizioni operative dei lavori eseguiti in situazione di

emergenza e d'urgenza e al computo dei relativi costi per la sicurezza.

B. Descrizione dei possibili interventi
Gli interventi prevedibili nelle fasi precedenti ad emergenze idriche derivanti da forti

piogge , possono essere sinteticamente cosi individuate:

. Abbassamento delle quote di sommita delle ture;

. Rimozione di casserature sui fondali in corrispondenza delle vasche;
. Rimozione di apparecchiature mobili all'interno del Cavo;

. Rimozione di eventuali ponteggi posti in alveo.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nell’arco temporale di 48 ore successive alla

segnalazione dell’evento.

C. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi in riferimento all'area e
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.

Le aree di intervento sono interne a quelle di cantiere per la gestione delle quali si sono

gia fornite le indicazioni generali necessarie.

Tuttavia e in ordine alla possibilita che gli interventi d’urgenza possano essere eseguiti in

condizioni di tempo particolari e anche nell’'oscurita, si prevede di dotare l'intera area di



cantiere di un sistema di illuminazione artificiale, la cui alimentazione provenga da un
gruppo elettrogeno sempre presente in cantiere e allacciato alla distribuzione.
Pertanto oltre alla segnalazione classica e gia indicata nelle tavole di progetto, il cantiere

dovra dotarsi di attrezzatura mobile e anche in parte fissa per I'illuminazione.

La circolazione interna alle aree dovra essere esclusivamente consentita ai soli mezzi di
cantiere ed eventualmente alla Protezione Civile ove necessaria.

Per quanto riguarda le aree di carico e scarico si veda quanto riportato nella Relazione al
PSC.

Si segnala la necessita di indicare con apposito cartello luminoso ad intermittenza

I'accesso carraio.

L'organizzazione di cantiere rimane inalterata.

ANALISI DEI RISCHI DI LAVORAZIONE

Per quanto riguarda i rischi delle lavorazioni, di sequito si analizzano quelli specifici ed

agqiuntivi riferiti alle varie fasi di lavoro, lasciando ai POS delle varie Imprese I'analisi dei
rischi propri delle rispettive lavorazioni. (punto 2.2.3 All. XV).
| lavori di seguito descritti comportano rischi particolari elencati nell’allegato Xl punto 5 e

punto 6.

a) Abbassamento delle quote di sommita delle ture

La riduzione del livello delle ture richiede la sos  pensione delle lavorazioni a valle
delle stesse e sara facolta del D.L. e Coordinatore per la sicurezza eventualmente
autorizzare interventi non connessi con l'attivita di emergenza.

Prima di procedere alle lavorazioni segnalare linizio lavori con segnali acustici e
contemporaneamente assicurarsi che tutti i lavoratori a valle delle ture siano fuori delle
zone inondabili o interessate dai movimenti di materiale.

L'intervento si rende necessario per consentire la tracimazione dell'acqua qualora la
stessa raggiunga livelli superiori a quelli previsti dalle condizioni di sicurezza o comunque
tali da richiedere la possibilita di parziale svuotamento del bacino a monte.

Gli interventi saranno eseguiti con I'uso di mezzo meccanico (escavatore con braccio e
benna) che si dovra posizionare a lato del canale nella parte sopra la casa del Custode,
su strada o in alveo, se l'intervento deve essere attuato in Localita Stallo.

In tutti i casi si dovra verificare che le sponde non siano cedevoli e che gli stabilizzatori,

se posizionati, abbiano un adeguato piano di appoggio non cedevole.



Il materiale potra essere accumulato temporaneamente anche a lato della zona di
intervento in attesa di rimozione o di ricollocamento in sito secondo le indicazioni di
progetto.

Nel caso di interventi urgenti da eseguire in assenza del luce naturale, si deve attivare
l'impianto di illuminazione artificiale sia fisso che con attrezzature mobili.

In relazione alla tempistica e alle priorita di intervento sulle ture si dovranno seguire le

indicazioni della Direzione Lavori circa il programma degli interventi.

b) Rimozione di casserature sui fondali in corrispo ndenza delle vasche

Gli interventi in programma prevedono modifiche alle vasche e nuovi manufatti in
cemento armato o simili.

Le eventuali casserature poste a sostegno dei getti possono costituire un intralcio al
deflusso delle acque.

La loro eventuale rimozione & da eseguirsi prima dell'operazione di abbassamento delle
ture e pertanto in zone quasi completamente asciutte.

I rischi di lavorazione non sono particolari e pertanto gia oggetto di normale analisi e
riportati nel POS delle Imprese esecultrici.

Prima di eseguire le lavorazioni assicurarsi che non siano in atto altri interventi di

tracimazione o demolizione di sbarramenti artificiali a monte.

c) Rimozione di apparecchiature mobili all'interno del Cavo.

Il cavo dovra essere assoggettato da vari interventi manutentivi che prevedono la
permanenza di maestranze al suo interno; permanenza unita alla possibilita di
installazione di macchine estrattrici e ricambi d'aria insieme ad una serie di altre
attrezzature d’uso comune.

Tutti i macchinari e attrezzature mobili devono essere rimossi dall’interno del cavo in caso
di passaggio di acqua.

Tale operazione oltre che prevista anche quotidianamente nelle condizioni normali, deve
essere assolutamente eseguita in condizioni di eccezionalita.

Prima di eseguire le lavorazioni assicurarsi che non siano in atto altri interventi di

tracimazione o demolizione di sbarramenti artificiali a monte.

d) Rimozione di eventuali ponteggi posti in alveo.
Alcuni interventi prevedono la formazione di ponteggi prowvisori da realizzarsi in
corrispondenza della Casa del Custode o in altre circostanze.

La presenza delle strutture potrebbe essere motivo di impedimento per il deflusso



eventuale delle acque in condizioni di emergenza e non previste.

Si dovra procedere alla sua rimozione adottando tutti gli accorgimenti e le metodologie di
intervento previste dal PIMUS che sara depositato prima della fase di montaggio.

In particolare si rammenta la necessita di disporre dei d.p.i. e delle attrezzature di
ancoraggio di sicurezza alle strutture, cosi come previsto dalla normativa e dalla buona
pratica.

E’ necessario che gli interventi si eseguano con assenza di acqua sul fondo.

D. Analisi dei rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e procedure
da adottare
Fatte salve le disposizioni e indicazioni riportate nella relazione al PSC gia depositato, si
riporta quanto segue:
- gli interventi di demolizione di strutture o di rimozione di apparecchiature non
dovranno essere contemporanei con altri interventi;
- la riduzione delle ture richiede la sospensione di tutte le attivita previste a valle
delle stesse:
- la movimentazione dei materiali dovra essere separata nel tempo e nello spazio
utilizzato; sara cura dell'Impresa affidataria I'organizzazione nell'uso dei mezzi di
sollevamento e nella programmazione delle operazioni di approvvigionamento in

cantiere oltre che al carico e allo scarico del materiale.

Per quanto riguarda le altre interferenze si rimanda alla Relazione al PSC gia depositata.

E. Scelte organizzative, procedure, misure preventi  ve e protettive

Gli interventi di emergenza da attuarsi dovranno essere coordinati fra I'Impresa, la
Direzione lavori e il Coordinatore per la sicurezza (CSE) al fine di concordare le scelte
organizzative e le modalita di intervento.

Sara necessario programmare sopralluoghi congiunti anche quotidiani per la direzione
delle attivita.

Come gia riportato ogni attivita in corso diversa da quelle qui previste dovranno essere
sospese.

Per quanto riguarda le singole lavorazioni e i rischi generici si rimanda ai contenuti dei

piani operativi delle singole imprese appaltatrici.



F. Prescrizioni operative, misure preventive e prot ettive e disposizioni di
protezione individuale, in riferimento alle interfe renze tra le lavorazioni.

Le disposizioni riportate al punto precedente costituiscono le prescrizioni operative da

rispettare e porre in opera.

Fatta salva I'adozione di ogni accorgimento e indicazione personale relativa all'uso dei

d.p.i., delle attrezzature collettive e del rispetto delle norme comportamentali dettate dai

rispettivi documenti per la sicurezza, il compito del controllo &€ demandato al

Responsabile del cantiere.

G. Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi logis  tici e di protezione collettiva

Attenersi a quanto gia riportato nella relazione al OSC.

L Stima dei costi per la sicurezza.

La quantificazione degli oneri di sicurezza € riportata nell’apposito allegato.

M Indicazioni finali e riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento si fa riferimento
alla legislazione vigente in materia alla quale le Imprese devono attenersi.

In merito alle ulteriori indicazioni comportamentali queste verranno impartite dal

Coordinatore per la Sicurezza nei termini e nei modi stabiliti.

Il Coordinatore per la sicurezza

(ing. Piergiorgio Locatelli)

Lecco maggio 2012




