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Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del
progetto definitivo, intervento di:

INTERVENTI AMBIENTALI compresi nei lavori denominati “Area di laminazione di Inverigo:
interventi di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano”

CUP:B63B11000800002 clG:

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO (Appalto Integrato)

(articolo 53, comma 2, lettera b), e comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006)
(articoli 43, comma 1, e 169, del regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

importi in euro

L Importo esecuzione lavorazioni
S Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 57.500,00
P Importo corrispettivo progettazione esecutiva

ATOT Totale appalto(L+S+P)

B Somme a disposizione dell’amministrazione

A.TOT + B Totale progetto

I responsabile del servizio

Il responsabile unico del procedimento

| progettisti del progetto definitivo
Dott. Ing. Stefania Meucci
Dott. Agr. Francesca Oggionni
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CONTRATTO D’APPALTO INTEGRATO

per la progettazione e I'esecuzione degli INTERVENTI AMBIENTALI compresi nei lavori denominati “Area di

laminazione di Inverigo: interventi di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con
Colzano in localita Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano

L’anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza comunale,
presso |'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, Segretario del Comune di , autorizzato a rogare, nell’interesse

del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente

in nome, per conto e nell’interesse del Comune di ,

codice fiscale e partita IVA , che

rappresenta nella sua qualita di ,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-

nato a il , residente in , via , __ inqualita

di dell'impresa con sede in
,via ,

codice fiscale e partita IVA , che agisce

quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto
notaio in , rep. /racc. in data , tra essa

medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
2- impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
3-impresa

con sede in , via

codice fiscale e partita IVA

4- impresa

con sede in , Via

codice fiscale e partita IVA

nonché I'impresa "

con sede in , Via , ;
codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi

dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.



PREMESSO
a) che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n. in data
, esecutiva, €& stato approvato il progetto definitivo dei lavori di

per un importo da appaltare di euro @ di cui euro oggetto dell’offerta di
ribasso ed euro per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non
oggetto dell’offerta, ed euro quale corrispettivo per la progettazione esecutiva quale
obbligazione contrattuale dell’appaltatore;

€)

b) che in seguito a , il cui verbale di gara e stato approvato con determinazione del responsabile

dell’ufficio del comune n. in data , i lavori sono stati aggiudicati in via
definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del % e un
ribasso percentuale sul corrispettivo per la progettazione esecutiva del %;

c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore & stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del procedimenton. _ indata , con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione
definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del
2006;

d) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e
I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data , rubricato al protocollo n.

e) che la progettazione esecutiva é affidata a in quanto

“ dell’appaltatore;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Gli interventi oggetti del presente appalto suddivisi per area di intervento come mostrato nella tavola 01 sono:

AREA A—-NUOVA AREA UMIDA A NORD DELLA SP345
L'intervento previsto consiste in una Miglioria forestale che avviene attraverso decespugliamento e abbattimento

alberi morti delle aree a bosco comprese tra il percorso ciclopedonale e il Fiume Lambro e quelle sull’isola e
nella realizzazione di aree umide temporanee.

AREA B— NUOVA AREA UMIDA IN DERIVAZIONE ROGGIA TABIAGO
L'intervento prevede lo scavo di una nuova area umida a funzione fitodepurante delle acque della roggia di

Tabiago, la realizzazione di una area ricreativa con percorso e piattaforma a due livelli e la realizzazione di un
boschetto di specie autoctone. La finalita ambientale e di ricreazione di habitat resta comunque importante
dandone una divulgazione puntuale grazie alla presenza di bacheche didattiche e di strutture per I'attivita
ricreativa e contemplativa.

AREA C— NUOVA AREA UMIDA A SUD DELLA SP345
L'intervento in sponda destra si sviluppa su un’area, dove gia esiste una area umida derivante probabilmente da

una ex piccola operazione di cavatura. La proposta prevede di migliorare I'area umida dandone una valenza
ambientale molto alta nonché iol recupero di tracciati antichi appartenenti ad un paesaggio agrario quasi
ormai perduto.

AREA D — RIQUALIFICAZIONE LAGHI CARPANEA



Gli interventi sono concentrati sulla pulizia dai rifiuti presenti limitandosi a quanto in superficie ed evitando
abbattimenti di parte del bosco e sul miglioramento della vasta area boscata con evidente scopo di
miglioramento degli habitat.

AREA E — RIPRISTINO ROGGE VILLA ROMANQO’
Gli interventi in progetto sulle rogge (Tavola 6.3 — Planimetria stato di progetto) consistono nella stabilizzazione

delle sponde e del fondo alveo in prossimita degli edifici a ridosso delle sponde in erosione (sia sulla roggia a
Nord che sulla roggia a Sud). La tipologia d’intervento & quella di una sezione con una scogliera in massi a
secco con talee per un’altezza fuori terra di 1m, sormontata, nei tratti spondali dove necessario, da una
palificata doppia in legname rinverdita anch’essa con talee per un’altezza massima di 2m; il profilo del terreno
sovrastante é rifinito, lungo alcuni tratti, con una copertura mediante biostuoia in cocco ed inserimento di
talee. Il fondo alveo, inoltre, e stabilizzato con soglie di blocchi in pietra legati fra loro e fissati al terreno con
pali in acciaio.

Per migliorare il deflusso della roggia nord in corrispondenza dell’attraversamento e del salto a valle & previsto un
rifacimento dell’attuale attraversamento, che risulta essere idraulicamente insufficiente alla portata con
tempo di ritorno pari a 50 anni (Cap. 2), con un tratto di condotta in acciaio corrugato a sezione ribassata, con
dimensioni di larghezza 2.50 m ed altezza di 1.75 m, e corpo del rilevato rivestito in massi cementati.
L'interferenza con la rete fognaria viene risolta riprofilando il fondo alveo in modo tale che la tubazione
sospesa risulti interrata, avendola ulteriormente racchiusa in un cassone di protezione in cemento armato.
Inoltre, il salto di fondo subito a valle della tubazione viene raccordato al fondo alveo a valle da una rampa in
massi, che accompagna il deflusso delle acque verso valle, senza creare ulteriori problemi di erosione al fondo
con conseguente scalzamento al piede delle sponde.

AREA F — MIGLIORIE FORESTALI IN AREA EX VICTORY
Gli interventi in questa area prevedono la miglioria forestale su tutta I'area, circa 1 ha, e la messa a dimora sotto

chioma di piantine forestali. Le piantine forestali andranno posizionate la dove ci sono chiarie.

Poiché parte delle aree confinano con aree umide ma ritenendo I'ambiente di discreta qualita, vista anche la
funzione prettamente naturalistica delle aree, si propone di reimpiegare alcuni tronchi delle piante rimosse a
costituire aree per favorire la fuoriuscita degli anfibi che oggi risentono della presenza di sponde molto in
pendenza.

AREA G — NUOVA AREA UMIDA IN AREA EX VICTORY
Gli interventi previsti sono certamente la miglioria forestale estesa sia sull’area boscata realizzata circa 20 anni fa

con sole specie arboree e con sesto regolare nonché sulle superfici a bosco a nord e sulla fascia boscata lungo
la roggia che proviene da Villa Romano per una lunghezza di circa 200 m.

Lo scavo dell’area umida alimentata tramite intercettazione della falda acquifera e deviazione dalla roggia
permette di aggiungere nell’area una funzione fondamentale di fitodepurazione delle acque della roggia.

AREA H — RIQUALIFICAZIONE AREE UMIDE FORNACETTA NORD
L'unico intervento che si propone di inserire all'interno dell’area di Fornacetta a nord della via Fornacetta e

I'intervento di miglioria del bosco. L'area € completamente inaccessibile, ma sono presenti molte piante
cadute o morte ma ancora in situ. Inoltre le specie alloctone, quale I'ailanto, verranno eliminate a favore di un
intervento di miglioria realizzato con nuovi impianti di piantine forestali arboree, ma soprattutto arbustive
autoctone. Si renderanno necessari interventi di contenimento del rovo, soprattutto sui margini del bosco.

AREA | — RIQUALIFICAZIONE AREE UMIDE FORNACETTA SUD
L'area di Fornacetta a sud della via Fornacetta é caratterizzata dalla presenza di una zona umida e da un lungo

percorso che la circonda. La finalita degli interventi € soprattutto legata alla fruizione didattica e ricreativa
sull’area che al momento non presenta parcheggi e difficolta di accessi. Si propone la realizzazione di un
parcheggio per circa 40 posti auto.



La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione dei
lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento ¢ il seguente: ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento é il seguente: B63B11000800002.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. Uimporto contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro )
di cui:

a) euro per lavori veri e propri;

b) euro per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza;

c) euro quale corrispettivo per la progettazione esecutiva.

2. Limporto contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto é stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei
contratti e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui I'importo
contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il
computo metrico estimativo allegati al progetto.

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: appalti aggiudicati con offerta di ribasso percentuale)

3. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo ai quali si applica il ribasso
contrattuale.

(opzione 2: appalti aggiudicati con offerta a prezzi unitari)

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara,
eventualmente corretti ai sensi dell’articolo 119, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010; non hanno invece
alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto approvato.

(in ogni caso)

4. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita delle
singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui
al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile

2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo ,

presso &

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore

saranno effettuati mediante @




3.

5.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento
allegato al presente contratto sotto la lettera « », €/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor__

) autorizzato/i ad operare sul conto di cui al

comma 4.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti

saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ® .

@ (10) _ (11) _ (12)

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente

deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, &
sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1.

Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente
all’appaltatore I'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 169,
comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista
(14)

@) qualificato ai sensi delle

vigenti disposizioni:

a) deve pervenire alla stazione appaltante entro ___ ( ) 12

giorni dal ricevimento dell’ordine di
servizio di cui al comma 1;

b) deve essere redatta presso ;

c) é controllata dal R.U.P. con le modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto.

Il progetto esecutivo & tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di

) (16)

legge e di regolamento, comunque entro ( giorni dal ricevimento del predetto

progetto esecutivo di cui al comma 2.

Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessita, dispone che [|‘appaltatore provveda
all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del
progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale d’appalto, senza che cid comporti compenso
aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. Il progetto esecutivo non puo prevedere alcuna variazione alla
qualita e alle quantita delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; e fatta salva I'applicazione dell’articolo
169, commida 3 a9, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Se il progetto esecutivo redatto dall'impresa non é ritenuto meritevole di approvazione, il contratto e risolto
per inadempimento dell’appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto
esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all’appaltatore & riconosciuto unicamente quanto
previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei
lavori.

| lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dall’approvazione di cui al comma 3.



7.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in ( ) giorni naturali

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

(17)

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori

e applicata una penale pari allo (18)

(19)

per mille dellimporto contrattuale, corrispondente a euro

La stessa penale %

si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di
risolvere il contratto.

La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non
puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il

contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o Ia
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso
d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la

interruzione.

. Se I'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante

abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida
€ necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore intende far valere
I'illegittima maggiore durata della sospensione.

. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori

oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la
stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione
dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’'andamento dei lavori e

integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente
articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti

per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;



f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le

previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto

a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei

danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato suddiviso,
secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato
speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono
desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un
riscontro nel computometrico; in ogni caso tale computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi
dati non sono vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della quota eseguita
all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto
del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se |'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del
prezzo che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di
gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice
civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'articolo 133,
commi 4,5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

Se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro
inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei
contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.




1.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in
corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei
contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai
sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e
162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori
od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessita di rimediare a tali
insufficienze, errori od omissioni.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

All'appaltatore € dovuta un’anticipazione nella misura del % | per cento) (2

dell'importo contrattuale, da erogarsi entro 30 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa apposita garanzia,
con le modalita e alle condizioni di cui agli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del
2010.
La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva, dopo averla
approvata, con le modalita e nei termini previsti dal Capitolato speciale d’appalto, a favore dell’appaltatore.
All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e
dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della
ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di
acconto precedenti, non inferiore al % ( per cento), dell'importo contrattuale.
(oppure, in alternativa) ® non inferiore a euro

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del d.P.R. n. 207 del

2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi

relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In deroga al comma 2:

a) non puod essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al % ( per cento) ¥ dell'importo

contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo ¢ liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni)

, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del

presente contratto & effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi

dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali

) @4 mesi dalla data di ultimazione dei

calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue

lavori.

In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso & subordinato alla verifica che il destinatario

non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi

in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia



ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4,
comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento
di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

10. Se é stata erogata I'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento e operata la trattenuta di un

importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai
termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella
misura e con le modalita ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora
della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere prowvvisorio.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine
di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo
provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa

in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;



f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La risoluzione in danno all’appaltatore & prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione

esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16. Controversie.

1.

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il
@5 nominare la commissione di cui all’articolo 240 del Codice dei
contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del

responsabile del procedimento

collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione

dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro

trenta giorni.

La procedura di cui al comma 1 é esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame

sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante
in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

La procedura pud essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere

dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria competente
del Foro di con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini
e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,
all'escussione della garanzia fideiussoria.



L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita
dove sono eseguiti i lavori.

. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto

1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e stato acquisito apposito Documento unico di regolarita
contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3,
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale
assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al

comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure

i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo

il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del
citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia / all'informazione
antimafia, acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso
decreto legislativo.

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la
pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(se I'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2.

4.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori
che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 11, e dall’articolo 118, comma
2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.

La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.

(oppure, in alternativa)



4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese (se é previsto il
subappalto di opere appartenenti strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, del
d.P.R. n. 207 del 2010) oppure il subappalto riguardi opere appartenenti all_categori_ O, 0 eO__ .

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

(26)

I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante numero

in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
(27)

agenzia/filiale di per l'importo di euro

(28)

pari al per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del

75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo prowvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta
che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010,
I'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i

materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori
e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di

provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), @ ripartito come

da Capitolato speciale d’appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ( ). 20

3. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall’appaltatore, ovvero I'appaltatore stesso,
devono munirsi, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilita civile
professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che
['amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice dei
contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e prestata per un massimale non inferiore a

euro e

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo
allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Aisensi dell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del
contratto:
a) il Capitolato Norme tecniche (solo in caso di offerta economicamente piu vantaggiosa, aggiungere)
integrato dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di gara;



2.

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto definitivo; saranno altresi automaticamente parte
del contratto gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura
dell’appaltatore, come successivamente approvato dalla Stazione appaltante;

c) I'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;

d) i piani di sicurezza di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti come descritto al precedente articolo 18;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

(solo per le amministrazioni statali; facoltativo e solo se previsto negli atti di gara per le altre stazioni

appaltanti)

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale
d’appalto.

Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1,

lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1,

pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione

appaltante presso

(se del caso)

3.

Ai sensi dell’articolo 137, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fanno altresi parte del contratto, alle condizioni
di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:

a) ;

b) ;

c)

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale
approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato
speciale d’appalto.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione
definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
totale carico dell'appaltatore.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal

giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto,
per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a

mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore



L’Ufficiale rogante
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Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese gia
autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare I'intero periodo.

Indicare I'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente I'importo dei lavori oggetto dell’offerta in
sede di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso.
Completare con «appartenenti allo staff tecnico» oppure «raggruppati per la progettazione in qualita di
mandanti» oppure «progettisti su indicazione».

Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una
societa.

Indicare il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che
regolano la contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore
dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

Indicare una o pit persone, con le generalita complete.

Numero di controllo (due cifre).

CIN (una lettera).

Coordinata ABI (5 cifre).

Coordinate CAB (5 cifre).

Numero di conto corrente (12 cifre).

Completare con «dello staff tecnico dell’appaltatore» oppure «associato temporaneamente all’appaltatore e
indicato nelle premesse del presente contratto» oppure «individuato dall’appaltatore in sede di gara».

Articolo 24, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Riportare il termine fissato dal capitolato speciale.

Riportare il termine fissato dal capitolato speciale.

Cancellare le parole «Premio di accelerazione» se questo non é previsto.

Non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all’1 per mille dell'importo contrattuale.

Indicare I'importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita.

Se il capitolato speciale prevede una diversa misura della penale per ritardo nella progettazione, sostituire le
parole «La stessa penale» con le parole «Una penale pari allo ... per mille dell'importo contrattuale,
corrispondente @ €Uro .........ceceeeennee. ».

Completare con le parole «5% (cinque » o, in caso di programmi URBAN con una percentuale maggiore purché
non superiore al 20%.

Riportare I'opzione gia scelta in sede di redazione del capitolato speciale d’appalto.

Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%.

Costituiti dai 6 mesi ex art. 141, comma 1, del Codice dei contratti, piti 24 mesi, comma 3, stessa norma.
Completare con le parole «pud» in caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di euro, oppure «deve» in
caso di appalto di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.

Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se I'aggiudicazione é fatta in favore di
un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria é aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso é superiore al 20%, I'aumento é di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se l'appaltatore é in
possesso di certificazione di qualita, la garanzia é ridotta della meta.



??  Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all'importo dei lavori; da verificare la conformita con il

CS.A.
* Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500
mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.
Importo non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per
lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei

lavori progettati, con il limite di 2,5 milioni di euro, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro.
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