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RELAZIONE GENERALE

PREMESSE

- Con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 59 del 25.11.2014, ai sensi dell’art. 15
dello Statuto del Parco, & stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo, agli atti
prot.n.5613 del 25.11.2014, per gli interventi per il ripristino della transitabilita del percorso
ciclopedonale denominato “Dal Parco di Monza a Erba — Laghi di Pusiano e Alserio” in Co-
mune di Carate Brianza e realizzazione del raccordo col percorso ciclopedonale n. 11 in Co-
mune di Besana in Brianza nellambito del sistema “Le Vie Del Parco”, che comporta una

spesa complessiva di €. 309.355,45 cosi determinata:

Lavori

Lavori a contratto assoggettati a ribasso €.208.012,00
Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 8.320,48
Totale Lavori €. 216.332,48.
Somme a disposizione della stazione appaltante

Iva sui lavori 10% €.21.633,25
Lavori in economia €. 3.000,00
Rilievi, accertamenti e indagini €. 2.000,00
Acquisizioni €. 16.000,00
Accantonamenti art. 133 digs 163-2006 €. 2.163,32
Accant. art. 92 digs 163-2006 (2% base di gara + sic) €. 4.326,66
Imprevisti comprensivi di IVA €.10.816,62
Progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza (Oneri compresi) €. 31.500,00
Attivita di consulenza e supporto €. 1.583,12
Totale Somme a disposizione €.71.389,72
Ammontare complessivo dell'intervento € 309.355,45




- Il Parco ha indetto, con esito positivo, la Conferenza di servizi per il giorno
10/12/2014, ai sensi e per gli effetti dell’'art.58 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. e dell’art. 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per 'esame del progetto di che trattasi;

- In data 19.12.2014 & stata proclamata l'aggiudicazione provvisoria a favore
dell'offerente n.39: OVAS s.r.l., con sede in Leini (TO), quale titolate dell’offerta del 33,218 %
(TRENTATRE VIRGOLA DUECENTODICIOTTO per cento);

- in data 22.12.2014 con determina n. 312 R.G. & stato approvato il verbale di gara e
aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi alllmpresa OVS srl come sopra indicata per
un importo contrattuale di € 147.235,05 (centoquarantasettemiladuecento trentacinque/05) di
cui € 138.914,57 (centotrentottomilanovecentoquattordici/57) per lavori ed € 8.320,48 (ottomi-
latrecentoventi/48) per Oneri Sicurezza oltre a iva al 10 %;

- I nuovo Quadro Economico presenta pertanto le seguenti risultanze:

Lavori

Lavori a contratto assoggettati a ribasso €. 138.914,57
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza €. 832048
Totale Lavori €. 147.235,05
Somme a disposizione della stazione appaltante

Iva sui lavori appaltati 10% €. 14.723,51
Lavori in economia €. 3.000,00
Ribasso comprensivo di iva 10% € .76.007,17
Rilievi, accertamenti e indagini €. 2.000,00
Acquisizioni €. 16.000,00
Accantonamenti art. 133 digs 163-2006 €. 2.163,32
Accant. art. 92 digs 163-2006 (2% base di gara + sic) €. 4.326,66
Imprevisti comprensivi di IVA €.10.816,62
Progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza (Oneri compresi) €. 31.500,00
Attivita di consulenza e supporto €. 1.583,12
Totale Somme a disposizione €. 162.120,40
Ammontare complessivo dell'intervento €. 309.355,45




- in data 29.12.2014 si € proceduto alla consegna dei lavori in oggetto aventi un tempo

contrattuale di giorni 122 e cioe terminanti in data 30/04/2015;

- in data 17 marzo 2015 rep. n. 84 ¢ stato sottoscritto il contratto d’appalto;

- in data 27 marzo 2015 & stato sottoscritto un verbale di concordamento di nuovi prez-

zi e di conseguente atto di sottomissione per lavori in variante che hanno prodotto il seguente

nuovo Quadro Economico

Lavori

Lavori a contratto gia assoggettati a ribasso €. 161.316,69
Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza €. 832048
Totale Lavori €. 169.637,17
Somme a disposizione della stazione appaltante

Iva sui lavori appaltati 10% €. 16.963,72
Lavori in economia €. 3.000,00
Ribasso comprensivo di iva 10% €. 51.364,84
Rilievi, accertamenti e indagini €. 2.000,00
Acquisizioni €. 16.000,00
Accantonamenti art. 133 digs 163-2006 €. 2.163,32
Accant. art. 92 digs 163-2006 (2% base di gara + sic) €. 4.326,66
Imprevisti comprensivi di IVA €.10.816,62
Progettayone, D.L. e coordinamento sicurezza (Oneri €. 31.500,00
compresi)

Attivita di consulenza e supporto €. 1.583,12
Totale Somme a disposizione €.139.718,28
Ammontare complessivo dell'intervento €. 309.355,45




RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI

Il progetto approvato ha lo scopo di mettere in sicurezza una parte del tracciato ciclopedonale

che costeggia il Fiume Lambro in Comune di Carate Brianza da tempo assoggettato ad Ordi-

nanza sindacale di divieto di transito, oltre allesecuzione di un modesto raccordo ciclopedo-

nale con il percorso n.11 in Comune di Besana Brianza.

Alla data odierna la maggior parte degli interventi di messa in sicurezza é stato eseguito ed in

particolare:

Tratto 1 - ripristino della barriera paramassi esistente resa inefficace dal ribaltamento
verso monte dellintero tratto di struttura (circa mt. 50,00) e realizzazione di un nuovo
tratto di barriera paramassi, quasi in continuita con la precedente, di altrettanti 50 me-
tri di sviluppo. (foto n. 1-2-3-4)

interventi di disboscamento in pareti rocciose e decespugliamento di tutte le aree di
cantiere compresa un’area a ridosso di un tratto di barriera del Tratto 2, sempre in
Comune di Carate (oltre le Grotte di Realdino).

Superficie totale interessata di circa mqg. 5.000,00. (Foto n. 5-6)

Tratto 1 - primi interventi di regolarizzazione del deflusso delle acque che interessano
la pista ciclopedonale tramite la formazione di griglie di presa e convogliamento (Foto
n. 7-8);

Tratto 1 - inizio di stabilizzazione del fondo di un tratto di pista ciclopedonale di circa
mt. 35 di sviluppo tramite la formazione di una pavimentazione in stabilizzato di mate-
riale terroso fine di varia pezzatura miscelato con 100 kg di cemento ogni mc., 60
I/mc di acqua e 1 Kg/mc. di prodotto addizionale tipo Stabilsana con spessore lavora-
to di cm 20 finito. Compresa la fornitura e posa di traversi in legno di castagno sta-

gionato a sezione circolare ogni 4/5 mt. di pista, posati trasversalmente alla pista.

Restano invece da eseguire tutte le opere previste nel Tratto 3.

Il relativo Cantiere non & stato ancora attivato a causa dell'impossibilita di avere accesso ad

una parte delle proprieta interessate dall’intervento.

Infatti I'intervento si snoda su un percorso di circa mt. 215 + 15 per complessivi 1.2250 mq.

ed interessa due proprieta: I'lstituto per il sostentamento del Clero di Milano per circa mq.



700,00 e la sig.ra Casati Elisabetta per circa mqg. 550,00. Questa seconda proprieta & condot-
ta da Coltivatore diretto.

Mentre con ['Istituto per il Sostentamento del Clero I'accordo per la cessione si & raggiunto,
con la restante parte non & stato ancora possibile.

Il quadro economico prevede un importo dei lavori, per il Tratto in questione, di €. 64.400,00 e

di €. 16.000,00 per le acquisizioni.



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PRESENTE PROGETTO DI VARIANTE

1) Opere aggiuntive TRATTO n. 2 Lotto 4

A seguito di forti precipitazioni e di livelli di piena sostenuti, il Fiume Lambro in corrispondenza
del tratto di pista ciclopedonale in Comune di Carate e precisamente nella parte iniziale che
costeggia il Tratto n. 2 in sponda idraulica sinistra, ha provocato il franamento di un porzione
di sponda per una lunghezza di circa mt. 10 e per un’altezza di circa mt. 8 fino a lambire il
ciglio del percorso ciclopedonale. (Foto n. 11-12-13- 14).

[l materiale franato & costituito in larga misura da un grande masso di circa 80/100 mc. di
volume che, unitamente ad altri massi dal volume unitario anche di 2 mc e di materiale sciol-
to, & scivolato in alveo.

Il fronte di frana & pressoché verticale e in alcune parti ha generato vuoti di parete che posso-
no provocare ulteriori cedimenti che potrebbero arrivare ad interessare la sovrastante pista
ciclopedonale.

Il Parco della Valle del Lambro intende intervenire al ripristino dei luoghi attraverso il seguente
intervento:

a) Demolizione controllata del masso, costituito da conglomerato, con possibilita di riuti-
lizzo del materiale per la formazione della scogliera che dovra essere edificata per il
ripristino della scarpata originaria; nel settore basale del settore si potra procedere al-
la costruzione di una scogliera di massi ciclopici , dal volume unitario di almeno 2,00
mc cadauno, elevata per circa 2,50/3,00 m, di altezza .

I massi andranno adeguatamente intasati con calcestruzzo, ovviamente prevedendo
la realizzazione di drenaggi da eseguire attraverso la stessa scogliere per consentire
il drenaggio delle acque sgrondanti dalla scarpata naturale, e protetti dallo scalza-
mento da parte delle acque del Fiume Lambro da una berma in calcestruzzo.

Nel calcestruzzo impiegato per la realizzazione della Berma di protezione andranno
parziale annegati dei massi rocciosi con larghi e profondi interstizi in grado di fungere
da riparo alla fauna ittica presente nel corso d' acqua.

b) |l tratto superiore della scarpata potra essere anch' esso ricostruito mediante I' ap-

prontamento di scarpata in massi ciclopici anche se la significativa elevazione del



fronte da ricostruire, nonché la subverticalita dello stesso, pone delle perplessita all'
impiego dei massi, che determinerebbero un' eccessivo sovraccarico sulla base stes-
sa della scogliera con possibilita del prodursi di instabilizzazioni nella stessa struttura
da realizzare .
Per tale motivo si ritiene di innalzare la stessa scogliera di base, per un' altezza non superiore
ai 2,00, con impiego di massi ciclopici anche di dimensioni piu contenute, aventi volume mi-
nimo superiore , possibilmente , a 0,80 mc cadauno , avendo I' accortezza di posarli impo-
stando i massi di maggior volume nella parte bassa del tratto di scogliera; la porzione superio-
re della scapata di frana da ripristinare, per un' altezza stimata di circa 3/4 m, potra essere
ricostruita attraverso I' impiego di interventi di ingegneria naturalistica, realizzazione di palifica-
te in legname e viminate, 0 mediante la stesa di reti abbinate a biostuoie rinverdite adegua-
tamente ancorate al substrato

Il tutto illustrato nella Tavola n. 2 allegata alla presente relazione.

2) Opere in Variante TRATTIn.1e 3

Il completamento dellintervento allinterno del Tratto n. 1 richiede un’integrazione alle attivita
svolte attraverso la formazione di una scogliera di base di altezza di mt. 1,80/2,00 e per uno
sviluppo di mt. 30, posta ai piedi di una parte di versante posto al limite della pista ciclopedo-
nale e interessato dai lavori di formazione della nuova barriera paramassi.

Infatti le lavorazioni, che hanno richiesto operazioni di trivellazione, indotto vibrazioni e modifi-
cato anche in parte il flusso sotterraneo delle acque, nonché la forte presenza delle acque
stesse nei vari strati di materiale sciolto di cui & costituito il versante, hanno contribuito a in-
durre fenomeni franosi, seppur di modesta entita, i quali hanno finito per interessare la pista in
fase di manutenzione. (Foto n. 9-10)

La scogliera in progetto € indicata nella Tavola n. 3 allegata.

Il tratto n.3 come sopra riportato, potra essere realizzato per la sola quota di terreno che |l
Proprietario (Istituto per il sostentamento del Clero) concede in cessione al Parco e precisa-
mente per una superficie di mq. 700,00 comprensivi degli spazi occupati dai raccordi con i

tratti di pista ciclopedonale gia attivi.



Esequiti i necessari conteggi il costo dell'intervento si ridurra a €. 42.240,00= e il prezzo di

esproprio, cosi come calcolato nel piano particellare, ammonta a €. 9.510,00=.

Il computo metrico estimativo allegato alla presente relazione descrive gli importi delle
lavorazioni gia previste, quelle in variante e quelle aggiuntive per un ammontare lordo
totale di €. 247.812,50= da assoggettare al ribasso nella misura del 33,218%.

Tenuto conto della tipologia di lavorazione, gli oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta, passano a €. 12.000,00=

Il nuovo Quadro economico risulta:

Lavori

Lavori a contratto gia assoggettati a ribasso €. 165.494,15
Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza €. 12.000,00
Totale Lavori € 177.494,14
Somme a disposizione della stazione appaltante

Iva sui lavori appaltati 10% €. 17.749,42
Lavori in economia €. 3.000,00
Ribasso comprensivo di iva 10% €. 51.364,84
Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00
Acquisizioni €. 9.510,00
Accantonamenti art. 133 digs 163-2006 €. 2.163,32
Accant. art. 92 digs 163-2006 (2% base di gara + sic) €. 4.956,25
Imprevisti comprensivi di IVA €. 3.534,68
Progettal2|one, D.L. e coordinamento sicurezza (Oneri €. 38.000,00
compresi)

Attivita di consulenza e supporto €. 1.583,12
Totale Somme a disposizione €. 131.861,31
Ammontare complessivo dell'intervento €. 309.355,45




Dott. Flavio Rossini

Ing. Piergiorgio Locatelli

Triuggio 18 maggio 2015
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