
CRONOPROGRAMMA (DPR 207/2010 ART.33 C.1,L.B) 1 SAL 75,00                 g 2 SAL 150,00               g 3 SAL 225,00               g

Giorni naturali e consecutivi 2,00                   8,00                   20,00                 29,00                 59,00                 75,00                 76,00                 79,00                 81,00                 89,00                 135,00               235,00               196,00               220,00               226,00               227,00               235,00               238,00               239,00               250,00                

1 Allestimento cantiere e Scavo di pulizia generale 14 938,88€        

2 Movimenti terra per sistema di fitodepurazione areato 50 863,88€        

3 Rivestimenti sistema di fitodepurazione areato (Tessuto non tessuto e geomembrana) 119 207,68€      

4 Tubazioni di areazione e drenaggio sistema di fitodepurazione areato 178 281,41€      

5 Inerti di riempimento sistema di fitodepurazione areato 357 146,07€      

6 Tubazione in Pead di alimentazione sistema di fitodepurazione areato 453 103,50€      

7 Movimenti terra per sistema a flusso libero 460 358,50€      

8 Rivestimenti  per sistema a flusso libero (Tessuto non tessuto e geomembrana) 480 179,00€      

9 Wellpoint 487 763,56€      

10 Opere di scavo per manufatti in c.a. 535 608,07€      

11 Condotte e pozzetti 817 513,61€      

12 Opere elettromeccaniche 969 950,36€      

13 Posa di dissabbiatore, griglie e collegamenti in acciaio inox 1 185 951,13€   

14 Condotte, trasformatori e quadri elettrici 1 334 279,73€   

15 Apparecchiature, macchinari per impianto di stoccaggio, collegamenti, impianti elettrici e messa a terra 1 365 888,38€   

16 Formazione di tappeto erboso 1 372 578,38€   

17 Messa a dimora di piante 1 419 429,41€   

18 Posa di panchine, cestini e box prefabbricati in legname 1 441 335,25€   

19 Mantellate di collegamento 1 447 364,70€   

20 Opere di protezione in massi e palizzata 1 512 931,12€    


