
ALLEGATO "A"

Comune di MERONE
Provincia di COMO

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Affinamento depurativo a valle del depuratore in Comune di Merone (CO)

COMMITTENTE: Parco Regionale della Valle del Lambro
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Nome attività Durata

Installazione cantiere, ripulitura  scotico area e selezione e taglio di vegetazione9 g

Allestimento cantiere con aree stoccaggio, baracche, servizi igienici, impianti e recinzioni3 g

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere e scotico superfiale7 g

Pulizia e taglio selettivo vegetazione 4 g

Sistema di fitodepurazione areato 52 g

Movimenti terra per preparazione piane, cigli e scarpe delle vasche areate11 g

Rilevati e rinterri per vasche areate 4 g

Realizzazione pendenza di fondo con sabbia per vasche areate 2 g

Posa in opera di rivestimenti (tnt/Pead/tnt) vasca areata 6 g

Fornitura e posa in opera delle tubazioni di areazione, drenaggio ed alimentazione in Pead9 g

Riempimento con inerti vasche areate 12 g

Montaggio ed installazione di tubazioni in acciaio inox. 6 g

Completamento vasche areate 5 g

Sistema di depurazione a flusso libero 40 g

Movimenti terra per preparazione piani, cigli e scarpe delle vasche di fitodepurazione a flusso libero11 g

Rilevati e rinterri per vasche a flusso libero 4 g

Posa in opera di rivestimenti (tnt/epdm/tnt) vasca flusso libero 5 g

 Riempimento con inerti vasca a flusso libero 6 g

Fornitura e posa in opera delle tubazioni di drenaggio in Pead e PVC vasca a flusso libero3 g

Realizzazione di mantellata di collegamento sistema areato - flusso libero2 g

Completamento vasca a flusso libero 11 g

Opere in c.a. 40 g

Perforazioni per pozzi o wellpoint 4 g

Installazione pompe e acessori per pozzi e wellpoint 2 g

Scavo a sezione obbligata per i manufatti in c.a. interrati anche in presenza di falda (dissabbiatore, stazione di sollevamento e pozzetti accessori)6 g

Posa in opera di protezioni degli scavi 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per scolmatore e platee fondazione manufatti prefabbricati5 g

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. e platee per vasche prefabbricate2 g

Getto in calcestruzzo perr scolmatore e platee fondazione manufatti prefabbricati.2 g

Posa in opera prefabbricati in cls (cabina elettrica dissabbiatore, canale griglia e stazione sollevamento)7 g

Posa di tubazioni in acciaio inox per stazione sollevamento e manufatti5 g

Posa di condotte e pozzetti 49 g

Posa in opera di bypass 4 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 11 g

Posa di condotte  prefabbricate in cls per fognature 14 g
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Nome attività Durata

Posa di condotte in pressione 4 g

Posa in opera pozzetti di servizio vasche 5 g

Opere elettromeccaniche 48 g

Posa di dissabbiatore, griglie e collegamenti in acciaio inox 10 g

Posa di conduttura elettrica e pozzetti 8 g

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di stazione di sollevamento e sistema di distribuzione in acciaio13 g

Posa trasformatoir MT BT, posa quadri 20 g

Realizzazione di impianto elettrico, di messa a terra, collegamenti20 g

Opere a verde, arredo e recinzioni 57 g

Formazione di tappeto erboso 3 g

Messa a dimora di piante 9 g

Posa di panchine, cestini, box prefabbricato in legname 5 g

Realizzazione di mantellata di collegamento flusso libero-scarico5 g

Collaudi e smobilizzo cantiere 10 g

Collaudi 7 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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