ALLEGATO "A"

Comune di MERONE
Provincia di COMO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Affinamento depurativo a valle del depuratore in Comune di Merone (CO)

COMMITTENTE: Parco Regionale della Valle del Lambro

CANTIERE: MERONE (COMO)
04/03/2015 per presa visione
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IL COMMITTENTE

(Ing. Martinuzzi Nicola ) (Dr Bernardino Farchi)

Ing. Martinuzzi Nicola
Iridra Srl Via A. La Marmora 51
50121 Firenze (Fi)

Tel.: 335 67 51 662 ,
E-Mail: martinuzzi@iridra.com
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iu 1508 Giu 15 15 Giu 15 22 Giu 15 29 Giu 15 06 Lug 15 13 Lug 15 20 Lug 15 27 Lug 15 03 Ago 15 10 Ago 15 17 Ago 15 24 Ago 15 31 Ago 15

Nome attivita purataly ds 7080d1.01 112131415161 71819202 122232425262 72829300102030405060 70809101111 21. 3141 51,61 7181920212 202 32429262 7282 930810102030405060 7080911 01 11 21 31415161 718192021222 32425262 712829303 1010203]

Installazione cantiere, ripulitura scotico area e selezioneetagli | 99 v #

Allestimento cantiere con aree stoccaggio, baracche, servizi 39 Zl

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere e scoticosup | 79 Zl Zl

Pulizia e taglio selettivo vegetazione 49 Zl

Sistema di fitodepurazione areato 52¢9 A 4 v‘
Movimenti terra per preparazione piane, cigli e scarpe delle\v |11 g Z1
Rilevati e rinterri per vasche areate 49 Zl
Realizzazione pendenza di fondo con sabbia per vasche arei | 2 g Zl

Posa in opera di rivestimenti (tnt/Pead/tnt) vasca areata 69 Zl-_

Fornitura e posa in opera delle tubazioni di areazione, drenat | 9g Zl__

Riempimento con inerti vasche areate 12g Z1

Montaggio ed installazione di tubazioni in acciaio inox. 69 Zl-_

Completamento vasche areate 59 Zl

Sistema di depurazione a flusso libero 409 v—‘
Movimenti terra per preparazione piani, cigli e scarpe delle vi |11 g Z1
Rilevati e rinterri per vasche a flusso libero 49

Posa in opera di rivestimenti (tnt/epdm/tnt) vasca flusso liber. | 5g

Riempimento con inerti vasca a flusso libero 69

Fornitura e posa in opera delle tubazioni di drenaggio in Pea | 3 g

Realizzazione di mantellata di collegamento sistema areato- | 2g

Completamento vasca a flusso libero 119

Opere in c.a. 409 v—‘
Perforazioni per pozzi o wellpoint 49q Al B
Installazione pompe e acessori per pozzi e wellpoint 29

Scavo a sezione obbligata per i manufatti in c.a. interratiancl | 69

Posa in opera di protezioni degli scavi 59

Lavorazione e posa ferri di armatura per scolmatore e platee | 59

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. e platee pel | 2g

Getto in calcestruzzo perr scolmatore e platee fondazionem: | 2g

Posa in opera prefabbricati in cls (cabina elettrica dissabbiatc | 7 g

Posa di tubazioni in acciaio inox per stazione sollevamentoe | 59

Posa di condotte e pozzetti 499
Posa in opera di bypass 49
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 119
Posa di condotte prefabbricate in cls per fognature 149
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iu 1508 Giu 15 15 Giu 15 22 Giu 15 29 Giu 15 06 Lug 15 13 Lug 15 20 Lug 15 27 Lug 15 03 Ago 15 10 Ago 15 17 Ago 15 24 Ago 15 31 Ago 15

Nome attivita PUra @060 70809101 112131 4151611 71181 9202112202 32425262 72828300102090405060 7080910111 21 314151 61 71 81920212 A2 32 425262 T2829301310102030405060 708091 01 1121 314151 61 71 1 920211222 32425262 7282303101020
Posa di condotte in pressione 49
Posa in opera pozzetti di servizio vasche 59
Opere elettromeccaniche 48 g

Posa di dissabbiatore, griglie e collegamenti in acciaio inox [10g

Posa di conduttura elettrica e pozzetti 8¢

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di st |13 g

Posa trasformatoir MT BT, posa quadri 20¢g

Realizzazione di impianto elettrico, di messa a terra, collegar |20 g

Opere a verde, arredo e recinzioni 5749
Formazione di tappeto erboso 39
Messa a dimora di piante 99
Posa di panchine, cestini, box prefabbricato in legname 59

Realizzazione di mantellata di collegamento flusso libero-sca | 59

Collaudi e smobilizzo cantiere 109
Collaudi 79
Smobilizzo del cantiere 39

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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07 Set 15 14 Set 15 21 Set 15 28 Set 15 05 Ott 15 12 Ott 15 190ttt 15 26 Ott 15 02 Nov 15 09 Nov 15 16 Nov 15 23 Nov 15 30 Nov 15 07 Dic 15 14 Dic 15 21 Dic 15 28 Dic 15
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04 Gen 16 11 Gen 16 18 Gen 16 25 Gen 16 01 Feb 16 08 Feb 16 15 Feb 16 22 Feb 16 29 Feb 16 07 Mar 16 14 Mar 16 21 Mar 16 28 Mar 16 04 Apr 16 11 Apr 16 18 Apr 16 25 Apr 16
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