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1. FASI DI LAVORO

L'elenco delle varie fasi di lavoro, al fine di realizzare l'opera in sicurezza e secondo
un’organizzazione ottimale, € riportato nel seguito. L’organizzazione temporale degli interventi
prevede di effettuare le lavorazioni del lotto 1 procedendo da valle verso monte, in modo tale da
ritardare l'intercettare del flusso idrico della roggia posticipando, ove possibile, le lavorazioni
previste lungo i tratti di congiunzione con il tracciato esistente. Verranno quindi inizialmente
eseguite tutte le lavorazioni di stombinamento e rinaturazione nelle aree 4 (tra via Monte Barro e

lo scolmatore nell’Orrido) e 3 (tra ferrovia e via Monte Barro).

Ripristinata la viabilita di via Monte Barro, si procedera successivamente con tutte le lavorazione
previste nel lotto 2 e quasi in contemporanea si ripartira con le lavorazioni del lotto 1 previste
nell’area 2: dalla posa del nuovo tratto intubato di via IV novembre e dal conseguente
allacciamento alla cameretta esistente in prossimita della ferrovia si proseguira, similmente a
guanto visto nelle aree 4 e 3, al tracciamento del nuovo percorso rinaturalizzato della roggia

procedendo da valle verso monte.

Di seguito si riporta I'elenco delle fasi di lavoro relative al presente progetto.

° INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO -
LOTTO 1(Aree 3 e 4)

. LOTTO 1-Aree3e4
a) Scavo e profilatura a sezione trapezia - tratto tipologico G
b) Scavo e profilatura a sezione trapezia - tratto tipologico F
c) Realizzazione Manufatto 9: attraversamento di via Monte Barro
d) Realizzazione imbocco manufatto 9 (particolare costruttivo 9.1)
e) Realizzazione sbocco manufatto 9 (particolare costruttivo 9.2)
f) Posa massi - tratto tipologico G

g) Realizzazione sbocco manufatto 8 (particolare costruttivo 8.1)

e RIMOZIONE CANTIERE — LOTTO 1 (Aree 3 e 4)
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. INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO -

LOTTO 1 (Area 2) e LOTTO 2

. LOTTO 2

a)
b)
c)

d)

bj)
g)

h)

J)
k)
l)

Rilievo plano-altimetrico dell'intera opera con posa picchetti e capisaldi

Posa di palancole e scavi in sezione per realizzazione fossa di spinta

Apprestamento del cantiere ed esecuzione di tratto in spingitubo sotto la ferrovia
compreso smobilizzo

Costruzione camerette di testa PO2 e PO3 compresi scavi in sezione armati

Costruzione manufatto scolmatore SFO1 completo di paratoia manuale

Scavi armati in sezione per posa di tubazioni

Posa di tubazioni in PVC SN8 e con sabbia per letto di posa e rinfianco condotti, allaccio
provvisorio alla C13

Costruzione di camerette di ispezione in c.a. prefabbricato e/o gettato in opera

Posa di tubazioni in c.a. prefabbricato diam. 100 con cls per letto di posa condotti

Posa di tubazioni in gres ceramico con sabbia per letto di posa e rinfianco condotti

Posa di tubazioni in c.a. prefabbricato diam. 60 e 80 con cls per letto di posa condotti
Posa di tubazioni in PVC SN8 e con sabbia per letto di posa e rinfianco condotti,

predisposizione e collegamento allacciamenti privati

m) Costruzione di camerette di ispezione in c.a. prefabbricato e/o gettato in opera

n)

Reinterri degli scavi con terra cavata e vagliata e mistone di ghiaia

° LOTTO 1 (Area 2)

a)

Realizzazione Manufatto 6: Scavo, demolizioni, posa tubo d=1200 mm, allacciamento
alla cameretta esistente e rinterri - tratto tipologico E

Scavo a sezione trapezia - tratto tipologico D

Scavo a sezione trapezia - tratto tipologico C (fino a intercettazione tubo esistente)
Realizzazione Manufatto 5: attraversamento Viale dei Cipressi

Realizzazione imbocco manufatto 6 (particolare costruttivo 6.1)

Realizzazione sbocco manufatto 5 (particolare costruttivo 5.2)

Realizzazione imbocco manufatto 5 (particolare costruttivo 5.1)

Demolizione canaletta e ponte pedonale esistente
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i) Scavo a sezione trapezia - tratto tipologico B

j) Posa materasso bentonitico - tratto tipologico B

k) Rinterro - tratto tipologico B

) Realizzazione manufatto 3: 1° attraversamento pedonale

m) Realizzazione manufatto 4: 2° attraversamento pedonale

n) Realizzazione sbocco manufatto 4 (particolare costruttivo 4.2)
0) Realizzazione imbocco manufatto 4 (particolare costruttivo 4.1)
p) Realizzazione sbocco manufatto 3 (particolare costruttivo 3.2)
q) Realizzazione imbocco manufatto 3 (particolare costruttivo 3.1)

r) Realizzazione sbocco manufatto 2 (particolare costruttivo 2.2)

. RIPRISTINO STRADALE completamento pacchetto stradale e ripristini in tout-venant
bitumato — LOTTO 1 e LOTTO 2

° RIMOZIONE CANTIERE - LOTTO 1 (Area 2) e LOTTO 2

2. CRONOPROGRAMMA

Nella redazione del presente cronoprogramma, le fasi di lavoro sono state individuate
temporalmente sulla base del criterio fondamentale di evitare le interferenze fra piu lavorazioni:
dove infatti e prevista una sovrapposizione temporale, I'ubicazione delle aree di lavoro é tale da
impedire qualunque forma di sovrapposizione spaziale.

Per quanto riguarda le lavorazioni di rinaturazione della roggia previste nel lotto 1, si ribadisce il
criterio generale in base al quale e stato definito il cronoprogramma: prevedere inizialmente le
lavorazioni previste lungo i tratti di nuovo tracciamento del percorso della roggia, procedendo
quindi, sia per le aree 3 e 4 che per 'area 2, da valle verso monte (in modo tale da poter effettuare
la maggior parte dei lavori in condizioni di completa asciutta del letto della roggia), e, solo dopo il
completamento di questi, proseguire con le lavorazioni nel resto del tracciato; a tale scopo
potranno anche essere previsti allacciamenti temporanei al tracciato esistente per agevolare e
deviare il deflusso idrico della roggia.

Ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto, entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e

comunqgue prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve presentare alla D.L. un proprio
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programma esecutivo dei lavori, predisposto in base alla effettiva data di consegna dei lavori e ad
una eventuale diversa organizzazione del cantiere e delle fasi di lavoro, mantenendo peraltro
inalterati i criteri sopra riportati e tenendo conto dei vincoli evidenziati: ogni eventuale modifica al
cronoprogramma allegato dovra tassativamente essere concordata con la Direzione Lavori stessa e
con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

| progettisti

Ing. Stefano Mina
Ing. Chiara Vellani
STUDIOSPS s.R.L.

Triuggio, Novembre 2015
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ALLEGATO 1 - Cronoprogramma



ID | Nome attivita Durata [Mese 1 [Mese 2 [Mese 3 [Mese 4 [Mese 5 [Mese 6 [Mese 7 [Mese 8 [Mese 9 [Mese 10
15 [ 22 [ 29 [ o5 [ 12 [ 19 [ 26 | 02 [ 09 [ 16 [ 23 [ 02 [ 09 [ 16 [ 23 [ 30 [ 06 [ 13 [ 20 [ 27 [ 04 | 11 [ 18 [ 25 | 01 [ 08 [ 15 [ 22 [ 29 [ 06 [ 23 | 20 [ 27 [ 03 [ 10 [ 17 [ 24 [ 31 [ o7 [ 14 [ 21 [ 28 | 05
1 1-AREE3e4-LOTTO1 369 | H1-AREE3e4-LOTTO 1
2 |2-INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, 39 2 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (Aree 3e 4) - LOTTO 1
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI
DEPOSITO (Aree 3e 4)-LOTTO 1
3 2.1 - Scavo e profilatura a sezione trapezia - tratto 29 2.1 - Scavo e profilatura a sezione trapezia|- tratto tipologico G
tipologico G
4 2.2 - Scavo e profilatura a sezione trapezia - tratto 2g 2.2 - Scavo e profilatura a sezione trapezja - tratto tipologico F
tipologico F
5 2.3- Realizzazione manufatto 9: attraversamento 109 .3- Realizzazione manufatto 9: attraversamento di via Monte Barro
di via Monte Barro
6 2.4 - Realizzazione imbocco manufatto 9 (particolare 39 2.4 - Realizzazione impocco manufatto 9 (particolare costruttivo 9.1)
costruttivo 9.1)
7 2.5 - Realizzazione sbocco manufatto 9 (particolare 39 2.5 - Realizzazione sbocco manufatto 9 (particolare costruttivo 9.2)
costruttivo 9.2)
8 2.6 - Posa massi - tratto tipologico G e particolare 8¢ sa massi - tratto tipologico G e particolare costruttivo 9.0
costruttivo 9.0
9 2.7 - Realizzazione shocco manufatto 8 (particolare 29 - Realizzazione shocco manufatto 8 (particolare costruttivo 8.1)
costruttivo 8.1)
12 3 - RIMOZIONE CANTIERE (Aree 3 e 4) 3g 3 - RIMOZIONE CANTIERE (Aree 3 e 4)
13 4 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, 3g il 1 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO - LOTTO 1 (Area 2) e LOTTO 2
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI
DEPOSITO - LOTTO 1 (Area 2) e LOTTO 2
14 |5-LOTTO?2 759 5-LOTTO 2 h
15 |5.1 - Rilievo plano-altimetrico dell'intera opera con posa 59 5.1 - Rilievo plano-altimetrico dell'intera opera con posa picchetti e capisaldi
picchetti e capisaldi
16 5.2 - Posa di palancole e scavi in sezione per 109 5.2 - Posa di palancole e scavi in sezione per realizzazione fossa di spinta
realizzazione fossa di spinta
17 |5.3 - Apprestamento del cantiere ed esecuzione ditratto 20 g ‘ ‘ 5.3 - Apprestamento del cantiere ed esecuzione di tratto in spingitubo sotto la ferrovia compreso smobilizzo
in spingitubo sotto la ferrovia compreso smobilizzo
18 5.4 - Costruzione camerette di testa P02 e P03 209 ‘ 5.4 - Costruzione camerette di testa PO2 e PO3 compresi scavi in sezione armati
compresi scavi in sezione armati
19 5.5 - Costruzione manufatto scolmatore SFO1 completo 209 ‘ ‘ 5.5 - Costruzione manufatto scolmatore SFO1 completo di paratoia manuale
di paratoia manuale
20 | 5.6 - Scavi armati in sezione per posa di tubazioni 659 ‘ 5.6 - Scavi armati in sezione per posa di tubazioni
21 5.7 - Posa di tubazioni in PVC SN8 e con sabbia per 5¢g |:| 5.7 - Posa di tubazioni in PVC SN8 e con sabbia per letto di posa e rinfianco condotti, allaccio provvisorio alla C13
letto di posa e rinfianco condotti, allaccio provvisorio alla
22 5.8 - Costruzione di camerette di ispezione in c.a. 5¢g 5.8 - Costruzione di camerette di ispezione in c.a. prefabbricato e/o gettato in opera
prefabbricato e/o gettato in opera
23 5.9 - Posa di tubazioni in c.a. prefabbricato diam. 100 159 5.9 - Posa di tubazioni in c.a. prefabbricato diam. 100 con cls per letto di posa condotti
con cls per letto di posa condotti
24 5.10 - Posa di tubazioni in gres ceramico con sabbia per 59 |:| 5.10 - Posa di tubazioni in gres ceramico con sabbia per letto di posa e rinfianco condotti
letto di posa e rinfianco condotti
25 | 5.11 - Posa di tubazioni in c.a. prefabbricato diam. 60e 159 |:| 5.11 - Posa dij tubazioni in c.a. prefabbricato diam. 60 e 80 con cls per letto di posa condotti
80 con cls per letto di posa condotti
26 |5.12 - Posa di tubazioni in PVC SN8 e con sabbia per 10g |:| 5.12 - Posa di tubazioni in PVC SN8 e con sabbia per letto di posa e rinfianco condotti, predisposizione e collegamento allaccia
letto di posa e rinfianco condotti, predisposizione e
27 5.13 - Costruzione di camerette di ispezione in c.a. 309 ‘ 5.13 - Costruzione di camerette di ispezione in c.a. prefabbricato e/o gettato in opera
prefabbricato e/o gettato in opera
28 5.14 - Reinterri degli scavi con terra cavata e vagliata e 7049 5.14 - Reinterri degli scavi con terra cavata e vagliata e mistone di ghiaia
mistone di ghiaia
29 6-AREA 2-LOTTO 1 105¢g 6-AREA 2-LOTTO 1
30 6.1 - Realizzazione manufatto 6: Scavo, 2049 6.1 - Realizzazione/manufatto 6: Scavo, demolizioni, posa tubo d=1200 mm, allacciamento alla cameretta esistente e rinterri - tratto tipologi
demolizioni, posa tubo d=1200 mm,
allacciamento alla cameretta esistente e
rinterri - tratto tipologico E
31 6.2 - Scavo a sezione trapezia - tratto tipologico D 39 .2 - Scavo a sezione trapezia - tratto tipologico D
32 6.3 - Scavo a sezione trapezia - tratto tipologico C (fino 2g 6.3 - Scavo a sezione trapezia - tratto tipologico C (fino a intercettazione tubo esistente)
a intercettazione tubo esistente)
33 6.4 - Realizzazione manufatto 5: 59 6.4 - Realizzazione manufatto 5: attraversamento Viale dei Cipressi
attraversamento Viale dei Cipressi
34 6.5 - Realizzazione imbocco manufatto 6 (particolare 2g 6.5 - Realizzazione imbocco manufatto 6 (particolare costruttivo 6.1)
costruttivo 6.1)
35 6.6 - Realizzazione shocco manufatto 5 (particolare 39 6.6 - Realizzazione shocco manufatto 5 (particolare costruttivo 5.2)
costruttivo 5.2)
36 6.7 - Realizzazione imbocco manufatto 5 (particolare 39 .7 - Realizzazione imbocco manufatto 5 (particolare costruttivo 5.1)
costruttivo 5.1)
37 6.8 - Demolizione canaletta e ponte pedonale esistente 49 6.8 - Demolizione canaletta e ponte pedonale esistente
38 6.9 - Scavo a sezione trapezia - tratto tipologico B 49 6.9 - Scavo a sezione trapezia - tratto tipologico B
39 6.10 - Posa materasso bentonitico - tratto tipologico B 59 6.10 - Posa materasso bentonitico - tratto tipologico B
40 6.11 - Rinterro - tratto tipologico B 1g 6.11 - Rinterro - tratto tipologico B
41 6.12 - Realizzazione manufatto 3: 1° 59 6.12 - Realizzazione manufatto 3: 1° attraversamento pedonale
attraversamento pedonale
42 6.13 - Realizzazione manufatto 4: 2° 59 6.13 - Realizzazione manufatto 4: 2° attraversamento pedonale
attraversamento pedonale
43 6.14 - Realizzazione sbocco manufatto 4 (particolare 39 6.14 - Realizzazione sbocco manufatto 4 (particolare costr
costruttivo 4.2)
44 6.15 - Realizzazione imbocco manufatto 4 (particolare 39 .15 - Realizzazione imbocco manufatto 4 (particolare ¢
costruttivo 4.1)
45 6.16 - Realizzazione sbocco manufatto 3 (particolare 3g 6.16 - Realizzazione sbocco manufatto 3 (particola
costruttivo 3.2)
46 6.17 - Realizzazione imbocco manufatto 3 (particolare 39 6.17 - Realizzazione imbocco manufatto 3 (pa
costruttivo 3.1)
47 6.18 - Realizzazione shocco manufatto 2 (particolare 2g 6.18 - Realizzazione sbocco manufatto 2 (p
costruttivo 2.2)
48 7 - RIPRISTINO STRADALE completamento 12¢g 7 - RIPRISTINO STRADALE completamento pacchetto stradale e ripristini in tout-venant bitumato - Aree 2,3 e 4
pacchetto stradale e ripristini in tout-venant
bitumato - Aree 2,3 e 4
49 8 - RIMOZIONE CANTIERE (Area 2) 59 8 - RIMOZIONE CANTIERE (Area 2)
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