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WBS |[Nome attivit: Nomi risors: | Giorni | Mese -1| Mese 1| Mese 2| Mese 3| Mese 4| Mese 5| Mese 6/ Mese 7| Mese 8
1 Area di laminazione di Inverigo 190 g P
1.1 Progettazione esecutiva 289
1.11 Preparazione delliincarico (coordinamento e in@otm enti) 69 )
1.1.2 Attivita propedeutiche (indagini e studi) 790 @
1.1.3 Calcoli di dimensionamento e redazione degli elab@rogettuali 15¢ [
6 1.1.4 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 0g ®
7 1.2  Esecuzione delle opere 162 g =====w
8 1.2.1 CONSEGNA DEI LAVORI 0g PR | | |
9 1.2.2 Stralcio 1 - Manufatto di regolazione delle portate 162 g -, L
10 1.2.2.1 Allestimento cantiere fisso e preparazione dekgar escavatore[1];operaio[4];autocarro[1];pale 10g o
11 1.2.2.2 Deviazione provvisionale dell'alveo operaio[4];autocarro[1];escavatore 10g @
12 1.2.2.5 Deviazione fosso in terra escavatore[1];operaio[4];autocarro 59 @
13 1.2.2.4 Ripristino officiosita idraulica ponte Fornacetta escavatore[1];operaio[4];autocarro 10g @ |
14 1.2.2.5 Manufatto di regolazione: opere in c.a. operaio[4];autobetoniera[ 55¢ T —
15 1.2.2.€ Rimozione delle opere provvisionali in alveo escavatore[2];operaio[4];autocarro 10g )
16 1.2.2.7 MILESTONE ULTIMAZIONE MANUFATTO C.A. 0g 100 gg da conSegna lavoripy ‘
17 1.2.2.¢ Realizzazione delle difese spondali autocarro[1];escavatore[2];0peraio 20¢ ()
18 1.2.2.€ Manufatto di regolazione: strutture metalliche escavatore[1];operaio[4];autocarro[1];gru 20g C:
19 1.2.2.1C Preparazione del piano di posa del rilevato arginal operaio[4];pala[l 59 @ |
20 1.2.2.11] Realizzazione dei rilevati arginali operaio[4];autocarro[2];escavatore[2];pale 50 ¢ 5 :
21 1.2.2.12 Installazione degli organi elettromeccanici e dstiesna di gestione del operaio[4];autocarro[1];grul[: 12 ¢ 3 ()
manufatto di regolazione
22 1.2.2.1¢ Smantellamento del cantiere fisso operaio[4];autocarro[1];pala[. 10g ; ; [
23 1.2.3 Stralcio 4 - Linea arginale in localita "Molino nuovo" 609 v v
24 1.2.3.1 Allestimento del cantiere e preparazione delle aree escavatore[1];operaio[4];autocarro[1];pale 10g ) |
25 1.2.3.2 Realizzazione dei rilevati arginali operaio[4];autocarro[2];escavatore[2];pale 304g :
26 1.2.3.5 MILESTONE ULTIMAZIONE RILEVATI Og 5@ gg da consegna lavorb !
27 1.2.3.4 Realizzazione delle opere di protezione spondabéeale dell'argine e operaio[4];autocarro[1];escavatore 10g | Q
installazione delle valvole di tipo Clapet
28 1.2.3.5 Realizzazione pista e interventi di finitura operaio[4];escavatore[ 10g @
29 1.2.4 Stralcio 3 - Linea arginale in localita "Fornace Casonni" 40 ¢ v
30 1.2.4.1 Allestimento del cantiere e preparazione delle aree escavatore[1];operaio[4];autocarro[1];pale 590 3 @
31 1.2.4.2 Realizzazione dei rilevati arginali operaio[4];autocarro[2];escavatore[2];pale 20g : .
32 1.2.4.% MILESTONE ULTIMAZIONE RILEVATI 0g 95 gg da consegna lavoriy
33 1.2.4.4 Realizzazione delle opere di protezione spondgbéedle dell'argine e operaio[4];autocarro[1];escavatore 10g | | )
installazione delle valvole di tipo Clapet
34 1.2.4.% Realizzazione pista e interventi di finitura operaio[4];escavatore[ 590 @
35 1.2.5 Stralcio 2 - Linea arginale a difesa della "Cascin&Zattafame™" 509 v
36 1.2.5.1 Allestimento del cantiere e preparazione delle aree escavatore[1];operaio[4];autocarro[1];pale 59 @
37 1.2.5.2 Realizzazione dei rilevati arginali operaio[4];autocarro[2];escavatore[2];pale 25¢g 3 C:
38 1.2.5.2 MILESTONE ULTIMAZIONE RILEVATI 0g 140 gg da consegna Iévorb
39 1.2.5.4 Realizzazione delle opere di protezione spondgbéedle dell'argine e operaio[4];autocarro[1];escavatore 10g | | ()
installazione delle valvole di tipo Clapet
40 1.2.5.t Realizzazione pista e interventi di finitura operaio[4];escavatore[ 10g )
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