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1. FASI DI LAVORO

L'elenco delle varie fasi di lavoro, al fine di realizzare l'opera in sicurezza e secondo
un’organizzazione ottimale e riportato nel seguito. Verranno inizialmente eseguite, per le diverse
aree di intervento, tutte le lavorazioni relative al taglio e rimozione piante in modo tale da rendere
piu agevoli le lavorazioni in alveo e fuori alveo (movimenti terra, demolizioni, posizionamento
massi, accatastamento materiali, transito mezzi) per la realizzazione delle opere di sistemazione

spondale. Di seguito si riporta I’'elenco delle fasi di lavoro relative al presente progetto.

. INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO
(INTERVENTO A1)

° INTERVENTO A1 - Pulizia materiale di deposito
° RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO A1)

e  INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO
(INTERVENTI B)

° INTERVENTO B3
a) Taglio e rimozione piante

b) Apertura sentiero
° INTERVENTO B2 — Rifacimento scogliera in sponda sinistra
° RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTI B)

e INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO
(INTERVENTI C e D)

° INTERVENTO C1 — Taglio e rimozione piante
° INTERVENTO C7 — Taglio e rimozione piante
° INTERVENTO D1 - Taglio e rimozione piante
° INTERVENTO C2 - Rifacimento scogliera in sponda destra
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° INTERVENTO C5 — Rifacimento palificata
a) Demolizione palificata esistente
b) Realizzazione nuova palificata

c) Semina e ripristino sentiero

. RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTI C e D)
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2. CRONOPROGRAMMA

Nella redazione del presente cronoprogramma, le fasi di lavoro sono state individuate

temporalmente evitando le interferenze fra piu lavorazioni.
Il tempo utile per I'esecuzione di tutti i lavori &€ quindi fissato in 72 giorni naturali e consecutivi.

Ad ogni modo sarebbe ragionevole ipotizzare una sovrapposizione temporale di alcune lavorazioni
vista l'ubicazione delle aree di lavoro, tale da impedire qualunque forma di sovrapposizione
spaziale, e viste le diverse tipologie di lavorazioni previste: lavorazioni relative a taglio/ rimozione
piante e sistemazioni spondali.

Va sottolineato che i lavori in alveo non potranno essere eseguiti in condizioni di piena della
Bevera.

Ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto, entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e
comunqgue prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore deve presentare alla D.L. un proprio
programma esecutivo dei lavori, predisposto in base alla effettiva data di consegna dei lavori e ad
una eventuale diversa organizzazione del cantiere e delle fasi di lavoro, mantenendo peraltro
inalterati i criteri sopra riportati e tenendo conto dei vincoli evidenziati: ogni eventuale modifica al
cronoprogramma allegato dovra tassativamente essere concordata con la Direzione Lavori stessa e

con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

| progettisti
Ing. Maria Teresa Olmeo

Ing. Chiara Vellani

Triuggio, Luglio 2016
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ID Nome attivita Durata ago 16 |set 16 [ott 16 | nov 16 | dic 16 |gen 17 [feb 17 [ mar 17 |apr 17 mag 17 [gi
1825 0108115 22290512 [19[26[03[10[17[24[31[07[14[21[28[05[12/19[26[02/0916[23[30]06[13[20[27 06 [13[20[27[03[10 1724 [01]08][15][22]29

1 1-INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, 1g| : | | | 1-INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTO A1) | |
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI | | | | | |
DEPOSITO (INTERVENTO A1) ! . . ‘

2 2 - INTERVENTO Al (Rimozione materiale di 1lg 2 - INTERVENTO A1l (Rimozione materiale di deposito)
deposito) ‘ 1 1

3 3 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO A1) 19 3 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO A1)

4 4 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, 49 4 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTI B)

DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI | | | | | |
DEPOSITO (INTERVENTI B) ' '

5 5 - INTERVENTO B2 (realizzazione scogliera in 39 5 - INTERVENTO B2 (realizzazione scogliera in massi)
massi) ! 3 !

6 6 - INTERVENTO B3 59 6 - INTERVENTO B3

7 6.1 - Taglio, abbattimento e rimozione piante 29 .1 - Taglio, abbattimento e rimozione piante

8 6.2 - Apertura sentiero 39 6.2 - Apertura sentiero

9 7 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTI B) 29 7 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTI B)

10 8 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, 59 8 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTI C e D)
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI | | | | | .
DEPOSITO (INTERVENTI C e D) | | |

11 |9-INTERVENTO C1 (Taglio, abbattimento e 29 9 - INTERVENTO C1 (Taglio, abbattimento e rimozione piante)
rimozione piante) 1 1 1 ‘ ‘ ‘

12 10 - INTERVENTO C7 (Taglio abbattimento e 109 10 - INTERVENTO C7 (Taglio abbattimento e rimozione piante)
rimozione piante) 1 1 1

13 11 - INTERVENTO D1 (Taglio abbattimento e 109 11 - INTERVENTO D1 (Taglio abbattimento e rimozione piante)
rimozione piante) | ! ! ! ! !

14 |12 - INTERVENTO C2 (Rifacimento scogliera in 199 12 - INTERVENTO C2 (Rifacimento scogliera in sponda destra)
sponda destra) ! ! ! ! !

18 |13 - INTERVENTO CS5 (Rifacimento palificata) 69 [:}13 - INTERVENTO C5 (Rifacimento palificata)

20 13.1 - Demolizione palificata esistente 29 Dj&l - Demolizione palificata esistente

21 13.2 - Realizzazione nuova palificata 3g D1L3.2 - Realizzazione nuova palificata

22 13.3 - Semina, piantumazioni e ripristino sentiero 1g U 13.3 - Semina, piantumazioni e ripristino sentiero

24 14 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTI C e 39 14 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTI C e D) i]

D)
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