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1. FASI DI LAVORO 

L’elenco  delle  varie  fasi  di  lavoro,  al  fine  di  realizzare  l’opera  in  sicurezza  e  secondo 

un’organizzazione ottimale è riportato nel seguito. Verranno inizialmente eseguite, per le diverse 

aree di intervento, tutte le lavorazioni relative al taglio e rimozione piante in modo tale da rendere 

più  agevoli  le  lavorazioni  in  alveo  e  fuori  alveo  (movimenti  terra,  demolizioni,  posizionamento 

massi, accatastamento materiali,  transito mezzi) per  la  realizzazione delle opere di  sistemazione 

spondale. Di seguito si riporta l’elenco delle fasi di lavoro relative al presente progetto. 

 INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO 

(INTERVENTO A1) 

 INTERVENTO A1 – Pulizia materiale di deposito 

 RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO A1) 

 INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO 

(INTERVENTI B) 

 INTERVENTO B3 

a) Taglio e rimozione piante 

b) Apertura sentiero 

 INTERVENTO B2 – Rifacimento scogliera in sponda sinistra 

 RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTI B) 

 INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO 

(INTERVENTI C e D) 

 INTERVENTO C1 – Taglio e rimozione piante 

 INTERVENTO C7 – Taglio e rimozione piante 

 INTERVENTO D1 – Taglio e rimozione piante 

 INTERVENTO C2 – Rifacimento scogliera in sponda destra 
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 INTERVENTO C5 – Rifacimento palificata 

a) Demolizione palificata esistente 

b) Realizzazione nuova palificata 

c) Semina e ripristino sentiero 

 RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTI C e D) 
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2. CRONOPROGRAMMA 

Nella  redazione  del  presente  cronoprogramma,  le  fasi  di  lavoro  sono  state  individuate 

temporalmente evitando le interferenze fra più lavorazioni.  

Il tempo utile per l’esecuzione di tutti i lavori è quindi fissato in 72 giorni naturali e consecutivi.  

 Ad ogni modo sarebbe ragionevole ipotizzare una sovrapposizione temporale di alcune lavorazioni 

vista  l’ubicazione  delle  aree  di  lavoro,  tale  da  impedire  qualunque  forma  di  sovrapposizione 

spaziale, e viste le diverse tipologie di lavorazioni previste: lavorazioni relative a taglio/ rimozione 

piante e sistemazioni spondali. 

Va  sottolineato  che  i  lavori  in  alveo  non  potranno  essere  eseguiti  in  condizioni  di  piena  della 

Bevera. 

Ai  sensi  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  entro  30  giorni  dalla  data  del  verbale  di  consegna,  e 

comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  l'appaltatore  deve  presentare  alla  D.L.  un  proprio 

programma esecutivo dei lavori, predisposto in base alla effettiva data di consegna dei lavori e ad 

una  eventuale  diversa  organizzazione  del  cantiere  e  delle  fasi  di  lavoro,  mantenendo  peraltro 

inalterati i criteri sopra riportati e tenendo conto dei vincoli evidenziati: ogni eventuale modifica al 

cronoprogramma allegato dovrà tassativamente essere concordata con la Direzione Lavori stessa e 

con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

 

 

I progettisti 

Ing. Maria Teresa Olmeo 

Ing. Chiara Vellani 

Triuggio, Luglio 2016 
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ALLEGATO 1 – Cronoprogramma  



ID Nome attività Durata

1 1 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE,
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI
DEPOSITO (INTERVENTO A1)

1 g

2 2 - INTERVENTO A1 (Rimozione materiale di
deposito)

1 g

3 3 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO A1) 1 g

4 4 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE,
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI
DEPOSITO (INTERVENTI B)

4 g

5 5 - INTERVENTO B2 (realizzazione scogliera in
massi)

3 g

6 6 - INTERVENTO B3 5 g

7 6.1 - Taglio, abbattimento e rimozione piante 2 g

8 6.2 - Apertura sentiero 3 g

9 7 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTI  B) 2 g

10 8 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE,
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI
DEPOSITO (INTERVENTI C e D)

5 g

11 9 - INTERVENTO C1 (Taglio, abbattimento e
rimozione piante)

2 g

12 10 - INTERVENTO C7 (Taglio abbattimento e
rimozione piante)

10 g

13 11 - INTERVENTO D1 (Taglio abbattimento e
rimozione piante)

10 g

14 12 - INTERVENTO C2 (Rifacimento scogliera in
sponda destra)

19 g

18 13 - INTERVENTO C5 (Rifacimento palificata) 6 g

20 13.1 - Demolizione palificata esistente 2 g

21 13.2 - Realizzazione nuova palificata 3 g

22 13.3 - Semina, piantumazioni e ripristino sentiero 1 g

24 14 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTI C e
D)

3 g

1 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTO A1)

2 - INTERVENTO A1 (Rimozione materiale di deposito)

3 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTO A1)

4 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTI B)

5 - INTERVENTO B2 (realizzazione scogliera in massi)

6 - INTERVENTO B3

6.1 - Taglio, abbattimento e rimozione piante

6.2 - Apertura sentiero

7 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTI  B)

8 - INSTALLAZIONE E APERTURA CANTIERE, DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO (INTERVENTI C e D)

9 - INTERVENTO C1 (Taglio, abbattimento e rimozione piante)

10 - INTERVENTO C7 (Taglio abbattimento e rimozione piante)

11 - INTERVENTO D1 (Taglio abbattimento e rimozione piante)

12 - INTERVENTO C2 (Rifacimento scogliera in sponda destra)

13 - INTERVENTO C5 (Rifacimento palificata)

13.1 - Demolizione palificata esistente

13.2 - Realizzazione nuova palificata

13.3 - Semina, piantumazioni e ripristino sentiero

14 - RIMOZIONE CANTIERE (INTERVENTI C e D)
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