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CAPO 1. NATURA DELL’APPALTO 

Art. 1 Oggetto dell’appalto 

L’appalto prevede la realizzazione dei lavori di “Risezionamento d’alveo del torrente o Rio Bevera in Comune 

di Besana in Brianza e Renate”. 

Il lavoro comprende tutte le lavorazioni e le opere esposte nel seguito e/o riportate nelle tavole di progetto 

(Tav. 1 ‐ Corografia, Tav. 2.1 ‐ Comune di Renate – Via Turati e Via Monte Grigna: intervento A1, B2 e B3, 

Tav. 2.2  ‐ Comune di Renate  ‐  i Cariggi:  intervento C1, C2, C3, C5 e C7, Tav. 2.3  ‐ Comune di Renate di 

Besana in Brianza: intervento C7 e D1 e Tav. 3 Interferenze esistenti con i sottoservizi. 

Le opere sono da eseguirsi con le forme, le dimensioni plano‐altimetriche e le modalità costruttive riportate 

nelle  suddette  tavole di progetto  che qui  si  intendono  integralmente allegate, nonché  con  gli oneri e  le 

norme contenuti nel Capo 1 – Parte Seconda del presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le prescrizioni 

previste al Capo 2 – Parte Seconda del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Nello specifico,  il prezzo a 

corpo compensa quanto descritto nel seguito. 

Comune di Renate ‐ Ponte di via Turati: intervento A1 

L’intervento  A1  in  Comune  di  Renate  interessa  l’area  in  corrispondenza  del  ponte  di  via  Turati  e  in 

particolare consiste nella pulizia, dell’imbocco e dell’intera superficie sottostante l’impalcato, dal materiale 

di trasporto depositato. Tutto il materiale asportato verrà allontanato e depositato in un apposita discarica 

autorizzata.  

Comune di Renate – via Monte Grigna: interventi B 

Di seguito si riporta la descrizione degli interventi in Comune di Renate a valle della via Monte Grigna. 

 intervento B2 

L’intervento B2 prevede  la  sistemazione del  tratto di  sponda ammalorato mediante  la  riprofilatura della 

scogliera  in massi  (di altezza pari a  circa 2,5 m)  in  sponda  sinistra per un  tratto  complessivo di  circa 11 

metri. La riprofilata di sponda consisterà nell’arretramento del tratto  interessato, al  fine di conferire una 

pendenza più  lieve di quell’attuale, che  si presenta per  lo più come un muro verticale. Questa  soluzione 

servirà  a  conferire  una maggiore  stabilità  alla  nuova  sponda.  La  riprofilatura  verrà  realizzata  in  parte 

mediante  il  riassestamento  e  riposizionamento  dei massi  esistenti  in  parte mediante  l’utilizzo  di massi 

provenienti da cava. 

 intervento B3 
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L’intervento  B3  ha  come  obbiettivo  quello  di mettere  in  sicurezza,  dal  punto  di  vista  idraulico,  i  tratti 

spondali che si estendono dalla zona dell’intervento precedente all’imbocco della tombinatura sotto l’area 

produttiva  di  via  Concordia.  In  particolare  le  attività  consistono:  nell’abbattere  le  piante  morte  o 

pericolanti,  rimuovere  le piante a  terra e nell’apertura di un  sentiero di manutenzione della  larghezza di 

circa 1,20 m  in  sponda destra. Tutte  le  ramaglie,  i cimali e  le cortecce, verranno poi cippate e  il cippato 

verrà distribuito ordinatamente nei pressi del  letto di caduta delle piante. Complessivamente nel tratto  in 

questione verranno interessate in tutto circa una trentina di piante, tra quelle da abbattere o da rimuovere 

perché già abbattute e tra le specie di grosse, medie e piccole dimensioni. Mentre verrà aperto un sentiero 

della  lunghezza  di  circa  115 m  limitrofo  al muro  perimetrale  della  zona  industriale  presente  in  sponda 

destra. 

Comune di Renate – i Cariggi: intervento C 

Di seguito si riporta  la descrizione degli  interventi C nel tratto che va dallo sbocco dal pezzo tombinato di 

via Concordia, fino all’area di grande pregio nota come “I Cariggi”, che ricade all’interno dei confini del PLIS 

La Valletta, in Comune di Renate. 

 intervento C1 

L’intervento C1 ha come obbiettivo quello di mettere in sicurezza, dal punto di vista idraulico, il tratto che 

va da via Concordia e il ponte pedonale di via Cesare Battisti. In particolare l’attività consiste nell’abbattere 

le piante morte o pericolanti. Tutte le ramaglie, i cimali e le cortecce, verranno poi cippate e il cippato verrà 

distribuito  ordinatamente  nei  pressi  del  letto  di  caduta  delle  piante.  Complessivamente  nel  tratto  in 

questione verranno interessate in tutto circa una decina di piante tra quelle di grosse e medie dimensioni. 

 intervento C2 

L’intervento  C2  prevede  la  sistemazione  del  tratto  di  sponda  destra  ammalorato  per  uno  sviluppo 

complessivo di circa 40 metri. La sistemazione di sponda consisterà nel posizionamento di massi di cava di 

idonea  pezzatura  al  fine  di  conferire  una  maggiore  stabilità  alla  sponda.  L’intervento  C2  prevede  la 

sistemazione  del  tratto  di  sponda  destra  ammalorato,  situato  a  valle  del  ponte  pedonale  di  via  Cesare 

Battisti, per uno sviluppo complessivo di circa 95 metri. La sistemazione di sponda consisterà  in parte nel 

riposizionamento dei massi attualmente presenti lungo l’artificializzazione presente e in parte nella posa di 

massi di cava di idonea pezzatura al fine di conferire una maggiore stabilità alla sponda. 

 intervento C5 

L’intervento C5 prevede il rifacimento di un tratto di palificata inadeguato, costituito utilizzando materiali di 

risulta  dei  tagli  arborei  e  una  rete metallica.  L’opera  avrà  sempre  lo  scopo  di  tamponare  l’andamento 
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erosivo del torrente ed evitare il coinvolgimento del sentiero ciclo‐pedonale adiacente, ma verrà realizzata 

seguendo le buone pratiche dell’ingegneria naturalistica: mediante l’infissione nel terreno di pali in legno in 

castagno o larice, scortecciato, non trattato, collegati da un palo traverso in castagno e grappe in acciaio. Al 

fine  di  evitare  che  le  acque  possano  continuare  ad  erodere  ed  allontanare  la  parte  fine  del  terreno,  il 

terreno adiacente ai pali sarà contenuto  in una sacca di geotessuto per una profondità di circa 40‐50 cm, 

maggiore all’altezza dell’acqua presente  in alveo.  Lo  strato di  geotessuto andrà a  formare una  specie di 

sacca a “v” che, da un lato seguirà la palificata e dall’altro risalirà con un angolo di circa 45°. Il materiale di  

riempimento sarà posizionato in modo da avere sul fondo del materiale più grossolano, che ha la funzione 

di stabilizzare il geotessuto e nella zona più superficiale verranno ripristinati gli strati di terreno esistenti e il 

manto erboso. Complessivamente la nuova palificata avrà uno sviluppo di circa 18 metri. 

 intervento C7 

L’intervento C7 ha come obbiettivo quello di mettere in sicurezza, dal punto di vista idraulico, l’intera area 

compresa  nel  PLIS,  in  particolar modo  nei  pressi  del  confine  comunale  con  Besana  in  Brianza.  L’attività 

principale al riguardo consiste nell’abbattere  le piante morte o pericolanti. Tutte  le ramaglie,  i cimali e  le 

cortecce, verranno poi cippate e  il cippato verrà distribuito ordinatamente nei pressi del  letto di caduta 

delle piante. Complessivamente nel tratto in questione verranno interessate in tutto circa duecento piante, 

tra quelle da abbattere o da rimuovere perché già abbattute e tra le specie di grosse e medie dimensioni. 

Comune di Besana in Brianza: intervento D1 

L’intervento D1 ha come obbiettivo quello di mettere  in sicurezza, dal punto di vista  idraulico,  il tratto di 

Bevera che corre in Comune di Besana in Brianza, fino all’attraversamento di via Visconta. 

L’attività principale al  riguardo  consiste nell’abbattere  le piante morte o pericolanti. Tutte  le  ramaglie,  i 

cimali e le cortecce, verranno poi cippate e il cippato verrà distribuito ordinatamente nei pressi del letto di 

caduta  delle  piante.  Complessivamente  nel  tratto  in  questione  verranno  interessate  in  tutto  circa  una 

centottanta piante, tra quelle da abbattere o da rimuovere perché già abbattute e tra le specie di grosse e 

medie dimensioni. 

Art. 2 Ammontare dell’appalto 

L’importo  dei  lavori  compresi  nell’appalto  a  base  d’affidamento  è  di  €  65.295,45  (Euro 

sessantacinquemiladuecentonovantacinque/45), di cui € 1.901,81  (Euro millenovecentouno/81) per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso, così suddivisi: 

Per lavori di realizzazione degli interventi   €  65.295,45 

Per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)  €  1.901,81 
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Il contratto sarà stipulato a corpo. 

Le lavorazioni di cui si compone l’intervento hanno come unica tipologia prevalente l’OG13, classifica I. 

Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto 

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 43, comma 6 del Regolamento generale emanato con 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207. L’importo del contratto, come determinato in sede d’affidamento, resta fisso 

e  invariabile,  senza  che  possa  essere  invocata  da  alcuna  delle  parti  contraenti  alcuna  successiva 

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

(opzione 1: appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale sull’importo a base d’asta) 

Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della 

prestazione, per cui  il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli  fini di agevolare  lo studio 

dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del 

Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica  il ribasso 

percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del 

presente Capitolato speciale.  

(opzione 2: appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari) 

I  prezzi  unitari  offerti  dall’appaltatore  in  sede  di  gara  non  hanno  alcuna  efficacia  negoziale  e  l’importo 

complessivo  dell’offerta,  anche  se  determinato  attraverso  l’applicazione  dei  predetti  prezzi  unitari  alle 

quantità,  resta  fisso  e  invariabile,  ai  sensi  del  comma  1;  allo  stesso modo  non  hanno  alcuna  efficacia 

negoziale  le  quantità  indicate  dalla  Stazione  appaltante  negli  atti  progettuali  e  nella  «lista»,  anche  se 

quest’ultima  è  stata  rettificata  o  integrata  dal  concorrente,  essendo  obbligo esclusivo  di  quest’ultimo  il 

controllo e  la verifica preventiva della  completezza e della  congruità delle voci e delle quantità  indicate 

dalla  stessa  Stazione  appaltante,  e  la  formulazione  dell’offerta  sulla  sola  base  delle  proprie  valutazioni 

qualitative  e  quantitative,  assumendone  i  rischi.  Per  tutto  quanto  non  diversamente  previsto,  i  prezzi 

unitari  offerti  dall’appaltatore  risultanti  dalla  «lista»  in  sede  di  aggiudicazione  sono  da  intendersi  come 

«elenco dei prezzi unitari». 

(in ogni caso, sia per l’opzione 1 che per l’opzione 2) 

I prezzi  contrattuali di  cui al  comma precedente  sono  vincolanti anche per  la definizione,  valutazione e 

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o 

autorizzate. 

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’Art. 2. 

Il  contratto  dovrà  essere  stipulato,  a  pena  di  nullità,  con  atto  pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in 

modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa 
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a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 

Art. 4 Categoria  prevalente,  categorie  scorporabili,  gruppi  di  lavorazioni 
omogenee, categorie contabili 

Ai sensi degli articoli 61 e 90 del regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010 e  in conformità 

all’allegato «A» del predetto regolamento, sono classificati nella categoria di opere generali OG 13 – Opere 

di  ingegneria naturalistica. Ai  sensi degli articoli 105 e 174 del D.Lgs. 50/2016, non  sono previsti  lavori 

appartenenti ad altre categorie scorporabili o subappaltabili. 

Le quantità delle varie categorie di lavori indicate nel progetto esecutivo potranno variare in più o in meno 

per effetto di variazioni o di modifiche nella struttura delle opere, e ciò tanto  in via assoluta quanto nelle 

reciproche  proporzioni,  ovvero  anche  a  causa  di  soppressioni  di  alcune  singole  lavorazioni  previste  e  di 

esecuzione di altre non previste, senza che  l'Impresa possa trarne argomento per chiedere compensi non 

contemplati  nel  presente  Capitolato  e  prezzo  a  corpo  diverso  da  quello  di  contratto,  nel  rispetto  delle 

condizioni di  cui agli articoli 106 del Decreto  legislativo del 18 aprile 2016 n° 50.  I gruppi di  lavorazioni 

omogenee di cui all’articolo 43, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 184 del regolamento generale, all’articolo 10, 

comma  6,  del  capitolato  generale  d’appalto  e  all’articolo Art.  34  del  presente  capitolato  speciale,  sono 

indicati nella tabella di seguito riportata. 

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE ‐ CATEGORIE CONTABILI 

n.  Designazione delle categorie omogenee dei lavori  In Euro   In %

A  Categoria prevalente OG13  63.393,64 100,00%

  A1  Disboscamento, decespugliamento, 
demolizioni e movimenti terra 

77,87% 49.367,45

  A2  Opere di difesa in pali  5,57% 3.530,60  

  A3  Opere di difesa in pietrame  16,56% 10.495,59  

TOTALE LAVORO A CORPO  63.393,64 100,00 % 

2)  Oneri per la sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA  1.901,81 2,91% 

1)  TOTALE LAVORO A CORPO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA 63.393,64

  TOTALE DA APPALTARE (somma di 1+ 2)  65.295,45

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 5 Norme vincolanti per l’appalto 

L’appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e del Capitolato Generale per 

l’Appalto delle opere del Ministero dei  LL.PP., approvato  con Decreto del Ministero dei  LL.PP. 19 aprile 

2000, n. 145, nonché dalla  legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F per  la parte  restata  in vigore; dal DPR 5 

ottobre 2010, n. 207, per  la parte  rimasta  in vigore dopo  l’emanazione del nuovo Codice dei contratti  il 
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D.Lgs.  del  18  aprile  2016,  n.  50;  dal  Decreto  del Ministero  dei  LL.PP.  del  21  giugno  2000  e  successive 

integrazioni;  dal  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50;  è  regolato  da  tutte  le  leggi  statali  e  regionali  e  relativi 

regolamenti; dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione 

di  opere  pubbliche,  che  l’Appaltatore,  con  la  firma  del  contratto,  dichiara  di  conoscere  integralmente 

impegnandosi all’osservanza delle stesse.  

In particolare si richiama  l’attenzione sull’osservanza della normativa posta a tutela della sicurezza e della 

salute dei lavoratori così come sancita dal D.Lgs.. n. 81/2008 e s.m.i.. 

L’aggiudicatario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e 

della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di 

offerta  e  di  ogni  altra  circostanza  che  interessi  i  lavori,  che,  come  da  apposito  verbale  sottoscritto  col 

responsabile del procedimento, consentono l‘immediata esecuzione dei lavori. 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto. 

Art. 6 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali 

il  lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona 

tecnica esecutiva, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento. 

In  caso  di  norme  del  capitolato  speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non  compatibili, 

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in 

secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  ovvero 

all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, 

è  fatta  tenendo  conto  delle  finalità  del  contratto  e  dei  risultati  ricercati  con  l’attuazione  del  progetto 

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 

1368 comma 1 e 1369 del codice civile. 

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, 

la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un 

contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.  

Qualora risultassero discordanze tra  le prescrizioni tecniche di capitolato e quelle riportate nel progetto e 

se un particolare  lavoro  risultasse negli elaborati  grafici e non nel  capitolato  speciale o  viceversa, dovrà 

essere  valutata  la  condizione più  favorevole per  l’Amministrazione  committente  inteso  che quest’ultima 

deciderà a proprio insindacabile giudizio, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi e 

indennizzi di qualsiasi natura e specie. 
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Art. 7 Documenti del contratto 

Fanno parte integrante del contratto e debbono in esso essere richiamati: 

1. il Capitolato generale d’appalto, per quanto non  in contrasto con  il presente Capitolato speciale o 

non previsto da quest’ultimo; 

2. Il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

3. Tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo e le relazioni; 

4. L’elenco dei prezzi unitari restando inteso che le condizioni tecniche stabilite nell’elenco dei prezzi 

unitari prevalgono su quelle di questo Capitolato, se con esse contrastanti; 

(opzione 1: cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008) 

5. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 

2  dell’allegato  XV  allo  stesso  decreto,  nonché  le  proposte  integrative  al  predetto  piano  di  cui 

all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

(opzione 2: cantieri non soggetti al decreto legislativo n. 81 del 2008) 

6. il piano di sicurezza sostitutivo di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b) e al punto 3.1 dell’allegato 

XV al Decreto n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del 

citato Decreto n. 81, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 5, 

dello stesso Decreto n. 81; 

7. il piano operativo di sicurezza; 

8. il Cronoprogramma economico di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010; 

9. le polizze di garanzia di cui agli Art. 32 e Art. 33. 

Sono contrattualmente vincolanti tutte  le  leggi e  le norme vigenti  in materia di  lavori pubblici e  in parti‐

colare: 

1. il Regolamento generale, per quanto applicabile; 

2. il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

1. il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

2. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e 

integranti  il  presente  Capitolato  speciale;  esse  hanno  efficacia  limitatamente  ai  fini 

dell’aggiudicazione  per  la  determinazione  dei  requisiti  speciali  degli  esecutori  e  ai  fini  della 

valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori; 

3. le  quantità  delle  singole  voci  elementari  rilevabili  dagli  atti  progettuali,  e  da  qualsiasi  altro  loro 

allegato. 
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Art. 8 Disposizioni generali riguardanti l’appalto 

La  sottoscrizione  del  contratto  e  dei  suoi  allegati  da  parte  dell’appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di 

perfetta  conoscenza  e  accettazione  delle  norme  vigenti  in materia  di  lavori  pubblici,  delle  norme  che 

regolano  il  presente  appalto  nonché  del  progetto  e  delle  condizioni  che  attengono  all’esecuzione 

dell’opera.  

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione 

della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

Art. 9 Fallimento dell’appaltatore 

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto 

e azione a tutela dei propri  interessi, della procedura prevista dalle leggi vigenti, della procedura prevista 

dagli articoli 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Se  l’esecutore è un raggruppamento temporaneo,  in caso di  fallimento dell’impresa mandataria o di una 

impresa mandante  trovano  applicazione  rispettivamente  i  commi  17  e  18  dell’articolo  48  del D.Lgs.  18 

aprile 2016, n. 50. 

Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio 

Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha 

sede  l’ufficio della Direzione  lavori, ovvero presso gli uffici comunali o  lo studio di un professionista o gli 

uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l’ufficio di Direzione lavori.  

L’appaltatore  che  non  conduce  personalmente  i  lavori  ha  altresì  l’obbligo  di  comunicare,  ai  sensi 

dell’articolo 3 del D.M. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare 

le  somme  ricevute  in  conto  o  saldo,  anche  per  effetto  di  eventuali  cessioni  di  credito  preventivamente 

riconosciute dalla stazione appaltante.  

Qualora  l’appaltatore non conduca direttamente  i  lavori deve depositare presso  la stazione appaltante, ai 

sensi dell’articolo 4 del D.M. 145/00, il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona 

idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal 

direttore  tecnico  dell’impresa  o  da  altro  tecnico,  avente  comprovata  esperienza  in  rapporto  alle 

caratteristiche  delle  opere  da  eseguire.  L’assunzione  della  direzione  di  cantiere  da  parte  del  direttore 

tecnico  avviene mediante  delega  conferita  da  tutte  le  imprese  operanti  nel  cantiere,  con  l’indicazione 

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti 

nel cantiere. 
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L’appaltatore, tramite  il direttore di cantiere assicura l’organizzazione,  la gestione tecnica e la conduzione 

del  cantiere.  Il direttore dei  lavori ha  il diritto di esigere  il  cambiamento del direttore di  cantiere e del 

personale  dell’appaltatore  per  disciplina,  incapacità  o  grave  negligenza.  L’appaltatore  è  in  tutti  i  casi 

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 

della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

Ogni  variazione  del  domicilio  o  delle  persona  di  cui  ai  commi  2,  3  o  4,  deve  essere  tempestivamente 

notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata 

dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 

subsistemi  di  impianti  tecnologici  oggetto  dell'appalto,  devono  essere  rispettate  tutte  le  prescrizioni  di 

legge  e  di  regolamento  in materia  di  qualità,  provenienza  e  accettazione  dei materiali  e  componenti 

nonché, per quanto concerne  la descrizione,  i requisiti di prestazione e  le modalità di esecuzione di ogni 

categoria di  lavoro, tutte  le  indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato 

speciale, negli elaborati  grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle  singole  voci allegata allo 

stesso capitolato. 

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 

provenienza  e  l’eventuale  sostituzione  di  quest’ultimo,  si  applicano  gli  articoli  16  e  17  del  capitolato 

generale d’appalto. 

L’appaltatore,  sia per  sé che per  i propri  fornitori, deve garantire che  i materiali da costruzione utilizzati 

siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

L’appaltatore,  sia per  sé  che per  i propri eventuali  subappaltatori, deve  garantire  che  l’esecuzione delle 

opere  sia conforme alle «Norme  tecniche per  le costruzioni» approvate con  il decreto del Ministro delle 

infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

Art. 12  Convenzioni in materia di valuta e termini 

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

In  tutti  gli  atti  predisposti  dalla  Stazione  appaltante  i  valori  in  cifra  assoluta,  ove  non  diversamente 

specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

Tutti  i  termini  di  cui  al  presente  Capitolato  speciale,  se  non  diversamente  stabilito  nella  singola 

disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 13 Consegna e inizio dei lavori 

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo  la stipula del formale contratto,  in seguito a consegna, risultante da 

apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa.  

Se nel giorno  fissato e comunicato  l’appaltatore non  si presenta a  ricevere  la consegna dei  lavori, viene 

fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la 

Stazione Appaltante ha  facoltà di  risolvere  il  contratto e di  incamerare  la  cauzione,  senza  che  ciò possa 

costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia  indetta una nuova 

procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in 

quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.  

(opzione 1: appalti aggiudicati mediante procedure con pubblicazione di bando) 

E’ facoltà della Stazione appaltante procedere  in via d’urgenza alla consegna dei  lavori, anche nelle more 

della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 e 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, se  il mancato  inizio dei  lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che  l’opera appaltata è 

destinata a soddisfare,    la DL provvede  in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente 

sul  verbale  le motivazioni  che giustificano  l’immediato avvio dei  lavori, nonché  le  lavorazioni da  iniziare 

immediatamente. 

(opzione 2: appalti aggiudicati senza pubblicazione di bando) 

E’ facoltà della Stazione appaltante procedere  in via d’urgenza, alla consegna dei  lavori, anche nelle more 

della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 e 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50;  la  DL  provvede  in  via  d’urgenza  su  autorizzazione  del  RUP  e  indica  espressamente  sul  verbale  le 

lavorazioni da iniziare immediatamente. 

(in ogni caso) 

Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale 

di  consegna  di  cui  al  comma  1  e  ne  comunica  l’esito  alla  DL.  La  redazione  del  verbale  di  consegna  è 

subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori 

non possono essere iniziati. 

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano 

anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal 

caso  si provvede ogni  volta alla  compilazione di un  verbale di  consegna provvisorio e  l’ultimo di questi 

costituisce verbale di consegna definitivo anche ai  fini del computo dei  termini per  l’esecuzione,  se non 

diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è 

limitata all’esecuzione di alcune di esse. 
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Art. 14 Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 

Il tempo utile per  l’esecuzione di tutti  i  lavori è  fissato  in 72 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna o, in caso di consegna frazionata, dell’ultimo verbale di consegna parziale, per 

l’esecuzione dei lavori di realizzazione degli interventi. 

L’appaltatore  si  obbliga  alla  rigorosa  ottemperanza  del  programma  temporale  dei  lavori  disposto  dalla 

Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’esecuzione di singole lavorazioni. La data 

di ultimazione dei  lavori risulterà dal certificato di regolare esecuzione che sarà redatto a norma dell’art. 

237 D.P.R 207/2010 non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori di realizzazione degli interventi. 

Nel  caso  di  sospensione  o  di  ritardo  dei  lavori  per  fatti  imputabili  all'impresa,  resta  fermo  lo  sviluppo 

esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto. 

Art. 15 Sospensioni e proroghe 

La  sospensione  dei  lavori  può  essere  disposta  dal  direttore  dei  lavori  nei  casi  e  nei modi  di  cui  alla 

normativa statale vigente.  In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali 

tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente 

a  regola d’arte,  la  sospensione può essere disposta dal direttore dei  lavori previo accordo  scritto  con  il 

responsabile del procedimento.  

Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi di quanto predetto, per la parte rientrante nei giorni di 

andamento sfavorevole indicati all’Art. 14 non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori.  

Fuori  dai  casi  appena  citati,  il  responsabile  del  procedimento  può,  per  ragioni  di  pubblico  interesse  o 

necessità, ordinare direttamente all’appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti 

dall’art. 107 del nuovo Codice dei Contratti, il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.   

Non appena  siano venute a cessare  le cause della  sospensione  il direttore dei  lavori  redige  il verbale di 

ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora 

le  ragioni che hanno determinato  l'interruzione dei  lavori  siano venute meno  solo  in parte, potrà essere 

disposta  la  ripresa parziale dei  lavori per  le parti eseguibili.  In  caso di  ripresa parziale  il nuovo  termine 

contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato.  

Resta  salva  la  facoltà  del  direttore  dei  lavori  di  posticipare, mediante  ordini  di  servizio,  l’esecuzione  di 

alcune  tipologie  di  opere  se,  in  rapporto  alle modalità  esecutive  adottate  dall’Appaltatore,  queste  non 

possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i periodi invernali individuati all’art.13. In 

tal caso non é riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.  

I verbali di sospensione e di ripresa  lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel 

termine  di  cinque  giorni  dalla  data  di  emissione.  Qualora  il  responsabile  del  procedimento  riscontri 
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irregolarità ovvero discordanze con gli ordini  impartiti alla direzione  lavori, può, nell’ulteriore  termine di 

due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l’efficacia dei verbali.   

L’appaltatore, qualora per  causa a esso non  imputabile, non  sia  in  grado di ultimare  i  lavori nei  termini 

fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe, che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla 

Stazione appaltante purché le domande pervengano con almeno 45 di anticipo sulla scadenza contrattuale.   

La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in 

capo all’appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e 

con gli effetti dell’Art. 18. 

Art. 16 Sospensioni ordinate dal RUP 

Il  RUP  può  ordinare  la  sospensione  dei  lavori  per  cause  di  pubblico  interesse  o  particolare  necessità; 

l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. 

Lo  stesso  RUP  determina  il  momento  in  cui  sono  venute  meno  le  ragioni  di  pubblico  interesse  o  di 

particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, 

trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL. 

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le 

disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, 

in quanto compatibili.  

Art. 17 Penali in caso di ritardi 

La penale pecuniaria da applicare è pari allo 1 per mille dell’importo contrattuale. 

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

 nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai 

sensi dell’Art. 13; 

 nell’inizio dei  lavori per mancata consegna o per  inefficacia del verbale di consegna  imputabili 

all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’Art. 13; 

 nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore 

dei lavori; 

 nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati. 

    (solo nel caso, per la particolarità dei lavori, siano previste soglie temporali intermedie) 

 nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell’Art. 18; 

Ove l’ultimazione di lavori comporti un ritardo superiore ai 6 mesi rispetto al tempo di esecuzione previsto 

dall’atto di aggiudicazione,  si dovranno attivare  le  forme di pubblicità,  con  gli oneri e  le modalità di  cui 
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all’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

In ogni caso l’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; 

qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, 

percentuale trova applicazione Art. 20, in materia di risoluzione del contratto. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 

dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

Le penali,  valutate dalla Direzione  lavori,  vengono  iscritte a debito dell’appaltatore nel  conto  finale  con 

detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo 

nell’adempimento possa essere  tale da  far  temere  che  il  credito  residuo dell’appaltatore da esporre  sul 

conto  finale non sia sufficiente a coprire  l’importo delle penali,  le stesse possono essere applicate anche 

sugli stati di avanzamento precedenti. 

Art. 18 Programma dei lavori dell’appaltatore 

Il  cronoprogramma  economico  di  cui  all’art.  40  del  D.P.R  207/2010  allegato  al  contratto,  dispone 

convenzionalmente i lavori ed il relativo importo globale da eseguire per ogni anno decorrente dalla data di 

consegna lavori.  

Ai sensi dell’art 43 D.P.R. 207/2010 entro 30 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, 

l’appaltatore  deve  predisporre  e  consegnare  alla  direzione  lavori  un  proprio  programma  dei  lavori, 

elaborato  in  relazione  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla  propria 

organizzazione  lavorativa.  Qualora  l'appaltatore  non  presenti  il  programma  dei  lavori  entro  il  termine 

stabilito,  il  responsabile  del  procedimento  fissa  una  nuova  data  e  il  termine  per  la  consegna  dei  lavori 

rimane  sospeso.  Qualora  sia  inutilmente  trascorso  il  nuovo  termine  assegnato  dal  responsabile  del 

procedimento, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.  

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale programma dei 

lavori predisposto dalla stazione appaltante e deve essere approvato dalla stazione appaltante, mediante 

apposizione  di  un  visto  del  responsabile  del  procedimento,  sentito  il  Direttore  lavori.  La  stazione  può 

chiedere  all’appaltatore  di  apportare modifiche  al  programma  dei  lavori;  in  tal  caso  il  termine  per  la 

consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora la stazione appaltante non 

si  sia pronunciata entro  la data prevista per  la consegna  lavori,  il programma  si  intende accettato,  fatte 

salve  palesi  illogicità  o  indicazioni  erronee  palesemente  incompatibili  con  il  rispetto  del  termine  di 

ultimazione.  

La  Stazione  appaltante  può  disporre,  mediante  ordine  di  servizio  del  responsabile  del  procedimento, 

modifiche  o  integrazioni  al  programma  dei  lavori  dell’appaltatore,  anche  indipendentemente  dal 

cronoprogramma  allegato  al  contratto,  purché  compatibili  con  il  termine  contrattuale  e  senza  alcun 
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compenso o indennizzo per l’appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione 

dei lavori e in particolare:  

 per  il  coordinamento  con  le  prestazioni  o  le  forniture  di  imprese  o  altre  ditte  estranee  al 

contratto; 

 per  l’intervento o  il mancato  intervento di  società  concessionarie di pubblici  servizi  le  cui  reti 

siano  coinvolte  in  qualunque  modo  con  l’andamento  dei  lavori,  purché  non  imputabile  ad 

inadempimenti o ritardi della Stazione  appaltante; 

 per  l’intervento  o  il  coordinamento  con  autorità,  enti  o  altri  soggetti  diversi  dalla  Stazione 

appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e 

le  aree  comunque  interessate  dal  cantiere;  a  tal  fine  non  sono  considerati  soggetti  diversi  le 

società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti 

reali su beni in qualunque modo  interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la 

fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;  

 per  la  necessità  o  l’opportunità  di  eseguire  prove  su  campioni,  prove  di  carico,  di  tenuta  e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;  

 qualora sia richiesto dal coordinatore per  la sicurezza e  la salute nel cantiere,  in ottemperanza 

all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.  

Art. 19 Inderogabilità dei termini di esecuzione 

L’appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione 

dei lavori per le seguenti cause:  

 ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;  

 l’adempimento di prescrizioni, o  il rimedio a  inconvenienti o  infrazioni riscontrate dal direttore 

dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

 l’esecuzione  di  accertamenti  integrativi  che  l’appaltatore  ritenesse  di  dovere  effettuare  per 

l’esecuzione delle opere di  fondazione, delle strutture e degli  impianti, salvo che siano ordinati 

dalla direzione dei lavori o concordati con questa;  

 il  tempo  necessario  per  l'esecuzione  di  prove  sui  campioni,  di  sondaggi,  analisi  e  altre  prove 

assimilabili; 

 il  tempo necessario per  l’espletamento degli adempimenti a  carico dell’appaltatore  comunque 

previsti dal Capitolato speciale d’appalto;  

 le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;  
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 le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; e 

sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione o dal RUP per  inosservanza delle misure di sicurezza dei  lavoratori nel cantiere o 

inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei 

lavoratori impiegati nel cantiere; 

 le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 

in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 

obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi 

di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, 

fino alla relativa revoca; 

 ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore. 

Art. 20 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

La  risoluzione  del  contratto  trova  applicazione  dopo  la  formale  messa  in  mora  dell’appaltatore  con 

assegnazione di un  termine per  compiere  i  lavori e  in  contraddittorio  con  il medesimo appaltatore  così 

come previsto dall’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di risoluzione del contratto la penale per ritardi 

è  computata  sul  periodo  determinato  sommando  il  ritardo  accumulato  dall'appaltatore  rispetto  al 

programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con  la 

messa  in mora  di  cui  al  precedente  periodo.  Sono  dovuti  dall’appaltatore  i  danni  subiti  dalla  Stazione 

appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. 

 

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

Art. 21 Lavori a corpo 

La  valutazione  del  lavoro  a  corpo  è  effettuata  secondo  le  specificazioni  date  nell’enunciazione  e  nella 

descrizione  del  lavoro  a  corpo,  secondo  le  risultanze  degli  elaborati  grafici  e  di  ogni  altro  allegato 

progettuale, nonché secondo quanto previsto nella Parte seconda , capo 1, “Oneri compresi nelle singole 

lavorazioni e norme di misura” e capo 2 “qualità, provenienza, accettazione dei materiale e modalità di 

esecuzione dei lavori” del presente capitolato speciale d’appalto. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta 

fisso  e  invariabile  senza  che  possa  essere  pretesa  alcuna  verifica  sulla  lista  delle  voci  e  delle  quantità 

relative ai lavori a corpo, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le 

voci e  le quantità richieste per  l’esecuzione completa dei  lavori progettati, ai fini della formulazione della 

propria offerta economica. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa 
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ogni  spesa  occorrente  per  dare  l’opera  compiuta  sotto  le  condizioni  stabilite  dal  capitolato  speciale 

d’appalto e secondo  i  tipi  indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere 

richiesto per  lavori,  forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente  specificati nella descrizione 

dei  lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per  lavori, forniture e 

prestazioni  che  siano  tecnicamente  e  intrinsecamente  indispensabili  alla  funzionalità,  completezza  e 

corretta  realizzazione  dell'opera  appaltata  secondo  le  regola  dell'arte.  La  contabilizzazione  dei  lavori  a 

corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle 

singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro 

eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento generale D.P.R. 207/2010. 

(opzione 1: appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale sull’importo a base d’asta) 

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a 

base  d’asta  in  base  al  quale  effettuare  l’aggiudicazione,  in  quanto  l'appaltatore  era  tenuto,  in  sede  di 

partecipazione  alla  gara,  a  verificare  le  voci  e  le  quantità  richieste  per  l’esecuzione  completa  dei  lavori 

progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

(opzione 2: appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari) 

La Lista per  l’offerta non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di 

partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, 

ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

(in ogni caso) 

Gli oneri per la sicurezza, per appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari, per la parte prevista a 

corpo, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali 

e  sul bando di  gara,  secondo  la percentuale  stabilita,  intendendosi  come eseguita e  liquidabile  la quota 

parte  proporzionale  a  quanto  eseguito.  La  liquidazione  di  tali  oneri  è  subordinata  all’assenso  del 

coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

Art. 22 Eventuali lavori a misura 

Se  in corso d’opera devono essere  introdotte variazioni ai  lavori ai sensi degli Art. 34, e per tali variazioni 

ricorrono  le  condizioni  di  cui  all’articolo  43,  comma  9,  del  Regolamento  generale,  per  cui  risulta 

eccessivamente oneroso  individuarne  in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la 

loro definizione nel  lavoro  “a  corpo”, esse possono essere preventivate a misura.  Le  relative  lavorazioni 

sono  indicate  nel  provvedimento  di  approvazione  della  perizia  con  puntuale motivazione  di  carattere 

tecnico e  con  l'indicazione dell'importo  sommario del  loro  valore presunto e della  relativa  incidenza  sul 

valore complessivo del contratto. 
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La misurazione  e  la  valutazione  dei  lavori  a misura  sono  effettuate  secondo  le  specificazioni  date  nelle 

norme  contenute  nella  Parte  seconda,  capo  1,  “Oneri  compresi  nelle  singole  lavorazioni  e  norme  di 

misura” e capo 2 “qualità, provenienza, accettazione dei materiale e modalità di esecuzione dei  lavori” 

del presente capitolato speciale d’appalto e nell’enunciazione delle singole voci  in elenco;  in caso diverso 

sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza 

che  l’appaltatore  possa  far  valere  criteri  di misurazione  o  coefficienti moltiplicatori  che modifichino  le 

quantità  realmente  poste  in  opera.  Non  sono  comunque  riconosciuti  nella  valutazione  delle  opere 

ingrossamenti  o  aumenti  dimensionali  di  alcun  genere  non  rispondenti  ai  disegni  di  progetto  se  non 

saranno  stati  preventivamente  autorizzati  dal  direttore  dei  lavori. Nel  corrispettivo  per  l’esecuzione  dei 

lavori  a misura  s’intende  sempre  compresa  ogni  spesa  occorrente  per  dare  l’opera  compiuta  sotto  le 

condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi 

unitari dell’elenco dei prezzi unitari allegato al contratto. 

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura, sono valutati sulla base dei prezzi di cui 

all’elenco prezzi di contratto, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. 

Art. 23 Eventuali lavori in economia 

La contabilizzazione dei  lavori  in economia è effettuata secondo  i prezzi unitari contrattuali per  l'importo 

delle prestazioni e delle  somministrazioni eseguite dall’Appaltatore, con  le modalità previste dall’articolo 

179 del regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010. 

Art. 24 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

I materiali,  apparecchiature  e/o manufatti  a  piè  d’opera  forniti  in  cantiere  non  sono  accreditati  nella 

contabilità delle rate di acconto, prima della loro messa in opera. 

   

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 25 Anticipazione all’Appaltatore 

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto‐legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla 

legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, è dovuta una anticipazione 

del 20% dell’importo contrattuale.  
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Art. 26 Pagamento a saldo 

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 

certificato; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.  

Ai sensi dell’art. 201 del D.P.R 207/2010 il conto finale è sottoscritto dall’appaltatore entro 30 giorni dalla 

sua redazione. 

La rata di saldo è pagata entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o di regolare 

esecuzione), ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta. 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 

1666, secondo comma, del codice civile. 

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che  l’appaltatore presenti apposita garanzia 

fideiussoria ai sensi dell’articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che 

seguono:  

 un  importo  garantito  almeno  pari  all’importo  della  rata  di  saldo,  maggiorato  dell’I.V.A. 

all’aliquota di  legge, maggiorato altresì del tasso  legale di  interesse applicato al periodo di due 

anni; 

 efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del 

certificato di collaudo (o di regolare esecuzione); 

 prestata  con  atto  di  fideiussione  rilasciato  da  una  banca  o  da  un  intermediario  finanziario 

autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda 

tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di 

cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile,  l’appaltatore risponde per  la difformità ed  i vizi 

dell’opera, ancorché  riconoscibili, purché denunciati dal  soggetto appaltante prima dell’approvazione del 

certificato di collaudo (o di regolare esecuzione). 

L’appaltatore  e  il  direttore  dei  lavori  devono  utilizzare  la massima  diligenza  e  professionalità,  nonché 

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti 

riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. Al pagamento della rata a saldo si applicano le 

condizioni di cui all’Art. 30. 

Art. 27 Ritardi nei pagamenti 

Non  sono  dovuti  interessi  per  i  primi  45  giorni  intercorrenti  tra  il  verificarsi  delle  condizioni  e  delle 

circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione 

della Stazione appaltante per  la  liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso  il certificato di 
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pagamento, per cause  imputabile alla Stazione Appaltante,  sono dovuti all’appaltatore gli  interessi  legali 

per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche 

questo  termine  spettano all’appaltatore  gli  interessi di mora nella misura  stabilita  con apposito decreto 

ministeriale. 

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il 

suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante 

abbia  provveduto  al  pagamento,  sono  dovuti  all’appaltatore  gli  interessi  legali  per  i  primi  60  giorni  di 

ritardo.  Trascorso  infruttuosamente  anche  questo  termine  spettano  all’appaltatore  gli  interessi  di mora 

nella misura stabilita con apposito decreto. 

Qualora  il  pagamento  della  rata  di  saldo  avvenisse  in  ritardo  rispetto  al  termine  stabilito  sulle  somme 

dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle 

somme dovute a  saldo  si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al  termine  stabilito,  sulle  stesse  somme 

sono dovuti gli interessi di mora. 

Art. 28 Revisione dei prezzi 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.L.gs 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto 

in  corso  di  validità  devono  essere  autorizzate  dal  RUP  con  le modalità  previste  dall'ordinamento  della 

stazione appaltante cui il RUP dipende. In particolare i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori 

speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se  le modifiche sono state 

previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili di revisione dei prezzi. Tali 

clausole fissano  la portata e  la natura di eventuali modifiche nonché  le condizioni alle quali esse possono 

essere  impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non 

apportano modifiche  che  avrebbero  l'effetto  di  alterare  la  natura  generale  del  contratto  o  dell'accordo 

quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere 

valutate,  sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del   D.L.gs 50/2016  solo per  l'eccedenza 

rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti 

relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 

1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

Art. 29 Cessione del contratto e cessione dei crediti  

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. Le cessioni di 

crediti vantati dall’Appaltatore nei confronti dell’Ente appaltante previste dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 

50/2016 possono essere consentite nei confronti dei soggetti e con il rispetto delle modalità e condizioni di 

cui all’art. 106 stesso. 
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Art. 30 Pagamenti in acconto 

I  pagamenti  avvengono  per  stati  di  avanzamento, mediante  emissione  di  certificato  di  pagamento  ogni 

volta che  i  lavori eseguiti raggiungano un  importo superiore al 25%  (venticinque per cento), dell’importo 

contrattuale. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 

dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori, 

sull’importo netto progressivo dei  lavori è operata una  ritenuta dello 0,50 per  cento da  liquidarsi, nulla 

ostando, in sede di conto finale. Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio con la Direzione Lavori 

e l’Appaltatore. 

Nel  rispetto del disposto, entro  i 45 giorni  successivi all’avvenuto  raggiungimento dell’importo dei  lavori 

eseguiti di cui sopra,  il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e  il responsabile del procedimento 

emette, entro  lo stesso termine,  il conseguente certificato di pagamento  il quale deve recare  la dicitura: 

«lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura. La Stazione appaltante provvede al 

pagamento  del  predetto  certificato  entro  i  successivi  trenta  giorni,  mediante  emissione  dell’apposito 

mandato e  l’erogazione a  favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare  fattura  fiscale ai sensi 

dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Qualora  i  lavori  siano  imprevedibilmente  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  45  giorni,  per  cause  non 

dipendenti  dall’Appaltatore,  si  provvede  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del 

certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui sopra. Dell'emissione di ogni certificato 

di  pagamento  il  Responsabile  del  Procedimento  provvede  a  dare  comunicazione  scritta,  con  avviso  di 

ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. 

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 

Art. 31 Cauzione provvisoria  

Ai  sensi  dell’articolo  93,  commi  1 e  2,  del D.Lgs.  n. 50  del  2016,  agli  offerenti  è  richiesta  una  cauzione 

provvisoria con  le modalità e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara  / alla  lettera di 

invito. 

La cauzione provvisoria può essere prestata: 

a)  in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 

una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della 

Stazione appaltante; 

b) mediante  fideiussione bancaria o polizza assicurativa  fideiussoria  in conformità alla  scheda  tecnica 

1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive¸ sostitutivo del d.m. n. 123 del 2004 in 

osservanza  delle  clausole  di  cui  allo  schema  tipo  1.1,  allegato  al  predetto  decreto,  in  conformità 

all’articolo 93, commi 4, 5, 6 e 8, del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016). 
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La cauzione provvisoria, se prestata nelle  forme di cui al comma 2,  lettera a), deve essere accompagnata 

dall’impegno di un  fideiussore  verso  il  concorrente  a  rilasciare  garanzia  fideiussoria a  titolo di  cauzione 

definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione. 

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata  la cauzione 

prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  non  ancora  costituiti  formalmente  la 

garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate;  può essere omessa l’indicazione degli 

eventuali progettisti anche se associati o indicati 

Art. 32 Cauzione definitiva 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di 

cauzione  definitiva,  pari  al  10%  (dieci  per  cento)  dell’importo  contrattuale;  se  il  ribasso  offerto 

dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento),  la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti  sono quelli eccedenti  il 10%  (dieci per cento);  se  il  ribasso offerto è superiore al 20% 

(venti per  cento),  l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di  ribasso eccedente  la predetta 

misura percentuale. Per ribasso offerto si  intende  il ribasso medio ponderato tra  il ribasso offerto per  la 

sola esecuzione dei lavori e i ribassi offerti per la progettazione definitiva ed esecutiva, come previsto dagli 

atti di gara.  

La  garanzia  fideiussoria  è  prestata  mediante  atto  di  fideiussione  rilasciato  da  una  banca  o  da  un 

intermediario  finanziario  autorizzato  o  polizza  fideiussoria  rilasciata  da  un’impresa  di  assicurazione,  in 

conformità  alla  scheda  tecnica  1.2,  allegata  al  d.m.  sostitutivo  del  d.m.  n.  123  del  2004,  (a  seguito  del 

l’adozione degli schemi tipo di cui all’articolo 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016), in osservanza delle 

clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, in conformità all’articolo 103, commi 4 e 5, 

del D.Lgs. n. 50 del 2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale 

sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel  limite massimo 

del  80%  (ottanta  per  cento)  dell'iniziale  importo  garantito;  lo  svincolo  è  automatico,  senza  necessità  di 

benestare del committente, con  la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 

dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  o  di  analogo  documento,  in 

originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

La  garanzia, per  il  rimanente ammontare  residuo del 20%  (venti per  cento),  cessa di avere effetto ed è 

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo 

svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, 

dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  
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La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei 

lavori  da  eseguirsi  d’ufficio  nonché  per  il  rimborso  delle maggiori  somme  pagate  durante  l’appalto  in 

confronto ai risultati della  liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale 

della  Stazione  appaltante  senza  necessità  di  dichiarazione  giudiziale,  fermo  restando  il  diritto 

dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei 

commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; 

in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione,  la medesima garanzia può 

essere  ridotta  in caso di  riduzione degli  importi contrattuali, mentre non è  integrata  in caso di aumento 

degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  la  garanzia  è  prestata  dall’impresa 

mandataria  in  nome  e  per  conto  di  tutti  i  concorrenti  raggruppati  con  responsabilità  solidale  ai  sensi 

dell'articolo 48, comma 5, del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50 del 2016). 

Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  3,  del  nuovo  Codice  dei  contratti  (D.Lgs.  n.  50  del  2016),  la mancata 

costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della 

cauzione  provvisoria  di  cui  all'Art.  31  da  parte  della  Stazione  appaltante,  che  aggiudica  l'appalto  al 

concorrente che segue nella graduatoria. 

Art. 33 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016 l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima 

della  consegna dei  lavori, a  stipulare una polizza di assicurazione  che  copra  i danni  subiti dalla  stazione 

appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione  totale o parziale di  impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato. La polizza deve 

inoltre assicurare  la stazione appaltante contro  la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori medesimi. 

Per  i  lavori  il cui  importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle  infrastrutture e dei 

trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di  regolare esecuzione, una polizza  indennitaria decennale, nonché 

una  polizza  per  responsabilità  civile  verso  terzi,  della medesima  durata,  a  copertura  dei  rischi  di  rovina 

totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 34 Variazione dei lavori 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che 

a  suo  insindacabile  giudizio  ritenga  opportune,  senza  che  per  questo  l’appaltatore  possa  pretendere 

compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle 

prescrizioni ed entro  i  limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010 e dall'articolo 106 del 

D.Lgs.. 50/2016.  

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi 

genere,  eseguite  senza  preventivo  ordine  scritto  della  direzione  lavori,  recante  anche  gli  estremi 

dell’approvazione  da  parte  della  Stazione  appaltante,  ove  questa  sia  prescritta  dalla  legge  o  dal 

regolamento. 

Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per 

iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in 

considerazione  domande  di maggiori  compensi  su  quanto  stabilito  in  contratto,  per  qualsiasi  natura  o 

ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

Non  sono considerati varianti e modificazioni, gli  interventi disposti dal Direttore dei Lavori per  risolvere 

aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, per i lavori di recupero, 

ristrutturazione, manutenzione  e  restauro  e  al  5%  per  tutti  gli  altri  lavori  delle  categorie  dell’appalto, 

sempre  che  non  comportino  un  aumento  dell’importo  del  contratto  stipulato  per  la  realizzazione 

dell’opera.  

Sono  considerate  varianti  e  come  tali  ammesse,  quelle  in  aumento  od  in  diminuzione  finalizzate  al 

miglioramento dell’opera o alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da 

obbiettive esigenze derivanti da  circostanze  sopravvenute ed  imprevedibili al momento della  stipula del 

contratto. L’importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell’importo originario 

del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per  l’esecuzione dell’opera al netto del 50 

per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione. 

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che 

deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti,  i maggiori costi dei  lavori  in economia previsti 

dal contratto o  introdotti  in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’Art. 23, vigenti al 

momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede 

di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie 
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necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in 

economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. 

Art. 35 Varianti per errori od omissioni progettuali 

Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendono 

necessarie varianti che possono pregiudicare,  in tutto o  in parte,  la realizzazione dell’opera oppure  la sua 

utilizzazione, e che  sotto  il profilo economico eccedano  il quinto dell’importo originario del contratto,  la 

Stazione  appaltante  procede  alla  risoluzione  del  contratto  con  indizione  di  una  nuova  gara  alla  quale  è 

invitato l’appaltatore originario. 

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 

per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

I  titolari  dell’incarico  di  progettazione  sono  responsabili  dei  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante;  si 

considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata 

od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei 

requisiti  funzionali  ed  economici  prestabiliti  e  risultanti  da  prova  scritta,  la  violazione  delle  norme  di 

diligenza nella predisposizione degli elaborati  progettuali. 

Trova applicazione la disciplina di cui all’Art. 50 in quanto compatibile 

Art. 36 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale 

come determinati ai sensi dell’Art. 3. 

Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell’importo originario di contratto, per i quali 

non  si  trovi  assegnato  il  relativo  prezzo  di  offerta,  l’Appaltatore  ha  l’obbligo  di  eseguirli  e  la  stazione 

appaltante  li valuterà previa  la determinazione dei nuovi prezzi con  le norme dell’articolo 106 del D.Lgs 

50/2016.  

 

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 37 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

Ai  sensi  dell’articolo  90,  comma  9,  e  dell’allegato  XVII  al  Decreto  n.  81  del  2008,  l’appaltatore  deve 

trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in 

assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva: 

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
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denunce dei  lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS), all'Istituto 

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura,  in corso di validità, 

oppure,  in alternativa, ai  fini dell’acquisizione d’ufficio,  l’indicazione della propria esatta  ragione 

sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;  

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera 

a), e 28, commi 1, 1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, 

ai  sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008,  la valutazione dei 

rischi    è  effettuata  secondo  le  procedure  standardizzate  di  cui  al  decreto  interministeriale  30 

novembre 2012 e successivi aggiornamenti;  

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui 

all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, 

tramite questi, dai subappaltatori; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, 

comma  2,  lettere  b)  e  c),  del  nuovo  Codice  dei  contratti, D.Lgs.  50/2016,  se  il  consorzio  intende 

eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di  imprese artigiane, oppure del consorzio  stabile, 

che  il consorzio ha  indicato per  l’esecuzione dei  lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 45, del 

nuovo  Codice  dei  contratti,  D.Lgs.  50/2016,  se  il  consorzio  è  privo  di  personale  deputato  alla 

esecuzione  dei  lavori;  se  sono  state  individuate  più  imprese  consorziate  esecutrici  dei  lavori  gli 

adempimenti  devono  essere  assolti  da  tutte  le  imprese  consorziate  indicate,  per  quanto  di 

pertinenza di ciascuna di esse, per  il tramite di una di esse appositamente  individuata, sempre che 

questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d) da  tutte  le  imprese  raggruppate,  per  quanto  di  pertinenza  di  ciascuna  di  esse,  per  il  tramite 

dell’impresa mandataria,  se  l’appaltatore  è  un  raggruppamento  temporaneo  di  cui  all’articolo  45, 

comma  1,  lettera  d),  del  nuovo  Codice  dei  contratti,  D.Lgs.  50/2016;  l’impresa  affidataria,  ai  fini 

dell’articolo 89, comma 1,  lettera  i), del decreto 81 è  individuata nella mandataria, come risultante 

dell’atto di mandato; 

e) da  tutte  le  imprese  consorziate,  per  quanto  di  pertinenza  di  ciascuna  di  esse,  per  il  tramite 
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dell’impresa  individuata  con  l’atto  costitutivo  o  lo  statuto  del  consorzio,  se  l’appaltatore  è  un 

consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 1,  lettera e), del nuovo Codice dei contratti, D.Lgs. 

50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata 

con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.   

Fermo  restando  quanto  previsto  all’Art.  42,  comma  3,  l’impresa  affidataria  comunica  alla  Stazione 

appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta 

nel  cantiere  operi  legittimamente  un’impresa  esecutrice  o  un  lavoratore  autonomo  non  previsti 

inizialmente. 

Art. 38 Norme di sicurezza generali e sicurezza del cantiere  

Anche  ai  sensi,  ma  non  solo,  dell’articolo  97,  comma  1,  del  Decreto  n.  81  del  2008,  l’appaltatore  è 

obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 

all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle 

lavorazioni previste nel cantiere; 

b) rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni 

e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle 

disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati  XVII, XVIII, XIX, XX, 

XXII,  XXIV,  XXV,  XXVI,  XXVII,  XXVIII,  XXIX,  XXX,  XXXI,  XXXII,  XXXIII,  XXXIV,  XXXV  e  XLI,  allo  stesso 

decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d)  ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione 

del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani 

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

L’appaltatore  garantisce  che  le  lavorazioni,  comprese  quelle  affidate  ai  subappaltatori,  siano  eseguite 

secondo il criterio «incident and injury free». 

L’appaltatore  non  può  iniziare  o  continuare  i  lavori  se  è  in  difetto  nell’applicazione  di  quanto  stabilito 

all’Art. 37, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli Art. 39, 0, Art. 41 o Art. 42. 
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Art. 39 Piano di sicurezza e di coordinamento/sostitutivo 

(opzione 1: cantieri rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008) 

L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione 

appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al 

citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al 

punto  4  dello  stesso  allegato,  determinati  all’articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  del  presente  Capitolato 

speciale. 

L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 

a)  alle eventuali modifiche e  integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per  la sicurezza 

in  fase  di  esecuzione  in  seguito  a  sostanziali  variazioni  alle  condizioni  di  sicurezza  sopravvenute  alla 

precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento; 

b)  alle eventuali modifiche e  integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per  la  sicurezza  in 

fase di esecuzione ai sensi dell’Art. 40. 

(opzione 2: cantieri non rientranti nelle fattispecie ex  art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008) 

E’  fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro  trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima 

dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 

dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità  competenti 

preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

  Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di 

imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad 

altra  impresa  raggruppata  estromessa  ai  sensi  dell’articolo  48,  commi  17  o  18  del  nuovo  Codice  dei 

contratti, D.Lgs. 50/2016) si verifica la presenza di pluralità di imprese ai sensi del combinato disposto degli 

articoli  90,  comma  5,  e  92,  comma  2,  del  Decreto  n.  81  del  2008,  la  Stazione  appaltante  nomina  il 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente a redigere: 

  a)  il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81; 

  b)  il fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008. 

(in ogni caso) 

  Il  periodo  necessario  alla  conclusione  degli  adempimenti  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  costituisce 

automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’Art. 14 e nelle more degli stessi adempimenti: 

  a)  qualora  i  lavori non possano utilmente  iniziare non decorre  il termine per  l’inizio dei  lavori di cui 

all’articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna; 

  b)  qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa 
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dei lavori ai sensi degli articoli Art. 15 e Art. 16. 

Art. 40 Modifiche  e  integrazioni  al  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento/ 
sostitutivo 

(opzione 1: cantieri rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008) 

L’appaltatore  può  presentare  al  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di esecuzione  una  o  più  proposte 

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire 

la  sicurezza  nel  cantiere  sulla  base  della  propria  esperienza,  anche  in  seguito  alla  consultazione 

obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 

degli organi di vigilanza; 

b) per  garantire  il  rispetto delle norme per  la prevenzione degli  infortuni e  la  tutela della  salute dei 

lavoratori  eventualmente  disattese  nel  piano  di  sicurezza,  anche  in  seguito  a  rilievi  o  prescrizioni 

degli organi di vigilanza. 

L'appaltatore  ha  il  diritto  che  il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  si  pronunci 

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o  il 

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

Se entro  il termine di tre giorni  lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile 

una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: 

a) nei casi di cui al comma 1,  lettera a),  le proposte  si  intendono accolte;  l’eventuale accoglimento 

esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in 

aumento  o  adeguamenti  in  aumento  dei  prezzi  pattuiti,  né maggiorazioni  di  alcun  genere  del 

corrispettivo; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni 

in aumento o adeguamenti  in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun  genere del 

corrispettivo, diversamente si intendono rigettate. 

Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  nel  solo  caso  di  accoglimento  esplicito,  se  le  modificazioni  e 

integrazioni  comportano maggiori  costi  per  l’appaltatore,  debitamente  provati  e  documentati,  e  se  la 

Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

(opzione 2: cantieri non rientranti nelle fattispecie ex  art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008) 

L’appaltatore  può,  nel  corso  dei  lavori,  apportare motivatamente modifiche  e  integrazioni  al  piano  di 

sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al 

Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti 

e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.   
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Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell’Art. 39. 

Art. 41 Piano operativo di sicurezza 

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre 

e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, 

un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi 

dell’articolo dell’articolo 89, comma 1, lettera h, del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV 

al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato 

Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento 

delle lavorazioni rispetto alle previsioni.  

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato 

alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.  

L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui 

all’Art. 43 del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti 

nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra  loro e coerenti con il 

piano presentato dall’appaltatore.  

Ai  sensi dell’articolo 96,  comma 1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008,  il piano operativo di  sicurezza non è 

necessario per gli operatori che si  limitano a  fornire materiali o attrezzature; restano  fermi per  i predetti 

operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

(opzione 1: cantieri rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008) 

Il  piano  operativo  di  sicurezza  costituisce  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano  di  sicurezza  e  di 

coordinamento di cui all'articolo 43. 

(opzione 2: cantieri non rientranti nelle fattispecie ex  art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008) 

Il  piano  operativo  di  sicurezza  costituisce  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano  di  sicurezza 

sostitutivo cui all'Art. 39 e deve essere aggiornato se è successivamente redatto  il piano di sicurezza e di 

coordinamento  predisposto  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  ai  sensi  degli  articoli  90,  comma  5,  e  92, 

comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. 

Art. 42 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 

2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli 

allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla 
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migliore letteratura tecnica in materia. 

L'appaltatore  è  obbligato  a  comunicare  tempestivamente  prima  dell'inizio  dei  lavori  e  quindi 

periodicamente,  a  richiesta  della  Stazione  appaltante  o  del  coordinatore,  l'iscrizione  alla  camera  di 

commercio,  industria, artigianato e agricoltura,  l'indicazione dei  contratti  collettivi applicati ai  lavoratori 

dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è 

tenuto a curare  il coordinamento di tutte  le  imprese operanti nel cantiere, al  fine di rendere gli specifici 

piani  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  piano  presentato 

dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo 

incombe all’impresa mandataria;  in  caso di  consorzio  stabile o di  consorzio di  cooperative o di  imprese 

artigiane tale obbligo  incombe al consorzio.  Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del 

piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di 

appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa 

formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  14,  terzo  periodo,  del  D.Lgs..  50/2016,  l’appaltatore  è  solidalmente 

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 

 

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 43 Sub‐appalto  

Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo, secondo le modalità specificate nel bando 

di gara e previste dall’art. 42 della L.P. 26/93 e dell’art. 25 del relativo Regolamento di Attuazione, nonché 

dell’art. 105 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e comunque nel rispetto della normativa statale di riferimento, 

nella misura massima  del  30%  (trenta  per  cento)  (0  20%  nel  caso  di  procedura  negoziata),  in  termini 

economici, dell’importo dei totale dei lavori. 

Resta comunque escluso, nel modo più assoluto, la possibilità di ulteriore sub‐appalto delle opere già sub‐

appaltate. 

Nel caso di sub‐appalto, l’Impresa aggiudicataria dei lavori, resterà comunque ugualmente la sola ed unica 

responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell’Amministrazione. 

Qualora durante l’esecuzione, l’Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei 

lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell’autorizzazione 

con  il  conseguente  annullamento  del  sub‐appalto,  senza  che  l’Appaltatore  possa  avanzare  pretese  di 

risarcimenti o proroghe per l’esecuzione dei lavori. 
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L’Impresa,  al  ricevimento  di  tale  comunicazione  di  revoca,  dovrà  procedere  immediatamente 

all’allontanamento  del  sub‐Appaltatore  e  del  cottimista. Non  sono  comunque  considerati  sub‐appalti  le 

forniture di materiali, che non sono di produzione dell’Impresa appaltatrice né gli affidamenti di  impianti 

idrici,  elettrici  e  tecnologici  in  genere  che  debbono  essere  eseguiti  a  mezzo  di  ditte  specializzate. 

L’affidamento  in  sub‐appalto  senza  avere  richieste  ed  ottenute  le  necessarie  autorizzazioni,  potrà 

comportare la risoluzione del contratto. 

Incombe  sull’Appaltatore, nel caso di utilizzazione del  subappalto, dei noli a caldo o di contratti  similari, 

l’obbligo  di  riportare  nei  cartelli  esposti  all’esterno  dei  cantieri,  anche  i  nominativi  di  tutte  le  imprese 

subappaltatrici  e  le  indicazioni  circa  la  iscrizione  all’Albo  ove  necessaria,  od  alla  Camera  di  Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura. 

Incideranno  sul 30% dell’importo della categoria prevalente anche  i  lavori di  importo  inferiore al 2% del 

contratto, nonché i sub‐affidamenti definiti contratti similari, quelli cioè di fornitura e posa in opera e quelli 

di nolo a caldo di importo superiore al 2%, e per i quali il costo della manodopera, espletata in cantiere, sia 

superiore al 50% dell’importo del sub‐affidamento. 

Per tutti i sub‐affidamenti che non sono qualificabili subappalti ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante eserciterà  il proprio ruolo attribuito  in  forza di  legge nel configurare delle  limitazioni 

nel  ricorso agli anzidetti  sub‐affidamenti.  In base a  ciò, quindi,  la Ditta appaltatrice dovrà  trasmettere a 

questa stazione appaltante, prima che sia dato corso all’esecuzione delle opere, copia del contratto relativo 

al subaffidamento che intende affidare, con indicazione dei relativi importi e specificazione delle lavorazioni 

eseguite. 

Art. 44 Responsabilità in materia di subappalto 

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle 

opere  oggetto  di  subappalto,  sollevando  la  Stazione  appaltante  medesima  da  ogni  pretesa  dei 

subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori 

subappaltati.  Il  direttore  dei  lavori  e  il  responsabile  del  procedimento,  nonché  il  coordinatore  per 

l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a 

verificare,  ognuno  per  la  propria  competenza,  il  rispetto  di  tutte  le  condizioni  di  ammissibilità  e  del 

subappalto. 

Il  subappalto  non  autorizzato  comporta  inadempimento  contrattualmente  grave  ed  essenziale  anche  ai 

sensi  dell’articolo  1456  del  codice  civile  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  di 

risolvere  il contratto  in danno dell’appaltatore,  ferme restando  le sanzioni penali previste dall’articolo 21 

della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito 
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dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi 

ad un anno). 

Fermo  restando  quanto  previsto  all’Art.  43,  commi  6  e  7,  del  presente  Capitolato  speciale,  ai  sensi 

dell’articolo  105,  comma  18,  del  nuovo  Codice  dei  contratti,  D.Lgs.  50/2016,  è  considerato  subappalto 

qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, 

quali  le forniture con posa  in opera e  i noli a caldo, se singolarmente di  importo superiore al 2 per cento 

dell'importo  dei  lavori  affidati  o  di  importo  superiore  a  100.000  euro  e  se  l'incidenza  del  costo  della 

manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.  I sub‐

affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per  la 

sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub‐

affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  18,  del  nuovo  Codice  dei  contratti,  D.Lgs.  50/2016  e  dell’Art.  43  del 

presente Capitolato speciale non è considerato subappalto  l'affidamento di attività specifiche di servizi a 

lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. 

Ai  subappaltatori, ai  sub affidatari, nonché ai  soggetti  titolari delle prestazioni che non  sono considerate 

subappalto  ai  sensi  dei  commi  4  e  5,  si  applica  l’Art.  48,  commi  4,  5  e  6,  in  materia  di  tessera  di 

riconoscimento. 

Art. 45 Pagamento dei subappaltatori 

La  Stazione  appaltante  non  provvede  al  pagamento  diretto  dei  subappaltatori  e  dei  cottimisti  e 

l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento  effettuato  a  proprio  favore,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  esso 

corrisposti ai medesimi  subappaltatori o  cottimisti,  con  l’indicazione delle eventuali  ritenute di  garanzia 

effettuate. 

 

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 

Art. 46 Contenzioso e accordo bonario 

Per quanto  concerne  le operazioni  tendenti a  risolvere  il  contenzioso,  sia  in presenza della  iscrizione di 

riserve sui documenti contabili, sia per quanto concerne le esclusioni dalle procedure di affidamento degli 

appalti per le quali sia stata pronunciata ordinanza di sospensione, sia per i giudizi successivi per i quali sia 

stata  presentata  domanda  di  provvedimento  d’urgenza,  si  ritengono  applicabili  i  tempi  e  le modalità 

previste dall’art. 205 del D.Lgs. 50/2016. 
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Art. 47 Definizione delle controversie 

Le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto,  ivi comprese quelle relative all’accordo bonario, 

saranno definite applicando il combinato disposto dell’art. 209 e 210 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 48 Disposizioni sulla manodopera 

L’appaltatore  è  tenuto  all’esatta  osservanza  di  tutte  le  leggi,  regolamenti  e  norme  vigenti  in materia, 

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

 nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l’appaltatore  si  obbliga  ad 

applicare  integralmente  il  contratto  nazionale  di  lavoro  per  gli  operai  dipendenti  dalle  aziende 

industriali edili e affini e gli accordi  locali e aziendali  integrativi dello stesso,  in vigore per  il tempo e 

nella località in cui si svolgono i lavori; 

 i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda  da  esse  e  indipendentemente  dalla  natura  industriale  o  artigiana,  dalla  struttura  o  dalle 

dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

 è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 

eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei  rispettivi  dipendenti,  anche  nei  casi  in  cui  il  contratto 

collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non 

esime  l’appaltatore  dalla  responsabilità,  e  ciò  senza  pregiudizio  degli  altri  diritti  della  Stazione 

appaltante; 

 è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi  in materia previdenziale, assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016,  in caso di ritardo  immotivato nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei  subappaltatori,  la Stazione appaltante 

può  pagare  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni  arretrate,  anche  in  corso  d'opera,  utilizzando  le 

somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli Art. 30, comma 8 e Art. 26, 

comma 8, del presente Capitolato Speciale. 

In ogni momento  il Direttore dei Lavori e, per suo tramite,  il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai 

subappaltatori  copia  del  libro  unico  del  lavoro  di  cui  all’articolo  39  della  legge  9  agosto  2008,  n.  133, 

possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la 

effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

Ai  sensi degli articoli 18, comma 1,  lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, 

nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della  legge n. 136 del 2010,  l’appaltatore è obbligato a 

fornire a ciascun soggetto occupato  in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,  impermeabile ed 
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esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi 

del  datore  di  lavoro  e  la  data  di  assunzione  del  lavoratore.  L’appaltatore  risponde  dello  stesso  obbligo 

anche  per  i  lavoratori  dipendenti  dai  subappaltatori  autorizzati;  la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve 

riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera 

di riconoscimento.  

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 

attività  nei  cantieri  e  il  personale  presente  occasionalmente  in  cantiere  che  non  sia  dipendente 

dell’appaltatore  o  degli  eventuali  subappaltatori  (soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza  dipendenti, 

professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti  i predetti soggetti devono provvedere 

in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare  i dati  identificativi del committente ai 

sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della 

sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera 

di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa 

da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa  la procedura di diffida di cui 

all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 

Art. 49 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

La  stipula  del  contratto,  l’erogazione  di  qualunque  pagamento  a  favore  dell’appaltatore,  la  stipula  di 

eventuali atti di  sottomissione o di appendici  contrattuali,  il  rilascio delle autorizzazioni al  subappalto,  il 

certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 

(opzione 1: Stazione appaltante amministrazione aggiudicatrice)   

Il  DURC  è  acquisito  d’ufficio  dalla  Stazione  appaltante  a  condizione  che  l’appaltatore  e,  tramite  esso,  i 

subappaltatori,  trasmettano  tempestivamente alla  stessa  Stazione appaltante  il modello unificato  INAIL‐

INPS‐CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

‐  il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

‐  la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

‐  per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 

‐  per  l’INPS: matricola  azienda,  sede  territoriale  dell’ufficio  di  competenza;  se  impresa  individuale 

numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa 

dei soci; 

‐  per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 

(opzione 2: Stazione appaltante diversa da amministrazione aggiudicatrice)   

Il  DURC  è  richiesto  e  presentato  alla  Stazione  appaltante  dall’appaltatore  e,  tramite  esso,  dai 
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subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di 

cui al comma 1. 

Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della  legge n. 98 del 2013, dopo  la stipula del contratto  il DURC è 

richiesto  ogni  120  (centoventi)  giorni,  oppure  in  occasione  del  primo  pagamento  se  anteriore  a  tale 

termine;  il  DURC  ha  validità  di  120  (centoventi)  giorni  e  nel  periodo  di  validità  può  essere  utilizzato 

esclusivamente  per  il  pagamento  delle  rate  di  acconto  e  per  il  certificato  di  collaudo  /  di  regolare 

esecuzione. 

Ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, 

in caso di ottenimento del DURC che segnali un  inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti 

impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la 

Stazione appaltante: 

a)  chiede tempestivamente ai predetti  istituti e casse  la quantificazione dell’ammontare delle somme 

che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b)  trattiene  un  importo  corrispondente  all’inadempimento,  sui  certificati  di  pagamento  delle  rate  di 

acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; 

c)  corrisponde  direttamente  agli  enti  previdenziali  e  assicurativi,  compresa,  la  Cassa  edile,  quanto 

dovuto  per  gli  inadempimenti  accertati  mediante  il  DURC,  in  luogo  dell’appaltatore  e  dei 

subappaltatori; 

d)  provvede alla  liquidazione delle  rate di acconto e della  rata di  saldo di cui agli articoli 32 e 33 del 

presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.  

Fermo restando quanto previsto all’Art. 50, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore 

sia  negativo  per  due  volte  consecutive,  la  Stazione  appaltante  contesta  gli  addebiti  al  subappaltatore 

assegnando un termine non  inferiore a 15  (quindici) giorni per  la presentazione delle controdeduzioni;  in 

caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al 

subappalto. 

Art. 50 Esecuzione dei lavori d’ufficio, risoluzione del contratto  

L’Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all’esecuzione d’ufficio, 

con  le maggiori  spese  a  carico  dell’Appaltatore,  nei  casi  previsti  dall’art.  108  del D.Lgs.  50/2016  ed  ha 

facoltà  di  risolvere  il  contratto  mediante  lettera  raccomandata,  anche  mediante  posta  elettronica 

certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti. 

Si farà altresì luogo alla risoluzione del contratto, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dai 

rispettivi articoli, nei seguenti ulteriori casi: 

 risoluzione per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai tempi di esecuzione; 
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 manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

 inadempimento accertato alle norme di  legge  sulla prevenzione degli  infortuni,  la  sicurezza  sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

 sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo; 

 rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 

dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

 subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del  contratto  o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

 non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

 mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e  la salute dei  lavoratori di cui al Decreto n. 81 

del 2008 o ai piani di sicurezza; 

 azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero 

del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi 

paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 

 violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

 applicazione  di  una  delle misure  di  sospensione  dell’attività  irrogate  ai  sensi  dell'articolo  14, 

comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero  l’azzeramento del punteggio per  la  ripetizione di 

violazioni  in materia di  salute e  sicurezza  sul  lavoro ai  sensi dell'articolo 27,  comma 1‐bis, del 

citato Decreto n. 81 del 2008; 

 ottenimento  del  DURC  negativo  per  due  volte  consecutive;  in  tal  caso  il  RUP,  acquisita  una 

relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un 

termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di 

assenza o  inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante  la  risoluzione del contratto, ai 

sensi dell’articolo 108, del nuovo Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016. 

Il contratto è altresì  risolto  in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei  requisiti per  l'esecuzione dei 

lavori, quali  il  fallimento o  la  irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che  inibiscono  la capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione; oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 

50/2016. 

Il  contratto  è  altresì  risolto  se,  per  il manifestarsi  di  errori  o  di  omissioni  del  progetto  esecutivo  che 

pregiudicano,  in  tutto  o  in  parte,  la  realizzazione  dell’opera  oppure  la  sua  utilizzazione,  come  definiti 

dall’articolo  106,  comma  10,  del  D.Lgs.  50/2016,  si  rendano  necessari  lavori  suppletivi  che  eccedano  il 

quinto  dell’importo  originario  del  contratto.  In  tal  caso,  proceduto  all’accertamento  dello  stato  di 
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consistenza si procede alla  liquidazione dei  lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei  lavori 

non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

Nei  casi di  rescissione del  contratto o di esecuzione di ufficio,  la  comunicazione della decisione assunta 

dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con 

avviso di ricevimento, con  la contestuale  indicazione della data alla quale avrà luogo  l'accertamento dello 

stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si 

fa  luogo,  in  contraddittorio  fra  il  direttore  dei  lavori  e  l'appaltatore  o  suo  rappresentante  ovvero,  in  

mancanza  di  questi,  alla  presenza  di  due  testimoni,  alla  redazione  dello  stato  di  consistenza  dei  lavori, 

all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di 

esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere 

mantenuti  a  disposizione  della  Stazione  appaltante  per  l’eventuale  riutilizzo  e  alla  determinazione  del 

relativo costo. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto 

e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:  

 ponendo  a  base  d’asta  del  nuovo  appalto  l’importo  lordo  dei  lavori  di  completamento  da 

eseguire  d’ufficio  in  danno,  risultante  dalla  differenza  tra  l’ammontare  complessivo  lordo  dei 

lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso 

d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, 

e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

 ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del 

nuovo  appalto  per  il  completamento  dei  lavori  e  l’importo  netto  degli  stessi  risultante 

dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore  costo  derivato  dalla  ripetizione  della  gara  di  appalto  eventualmente 

andata  deserta,  necessariamente  effettuata  con  importo  a  base  d’asta  opportunamente 

maggiorato; 

3) l’eventuale maggiore onere per  la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione 

dei  lavori,  delle  nuove  spese  di  gara  e  di  pubblicità,  delle  maggiori  spese  tecniche  di 

direzione,  assistenza,  contabilità  e  collaudo  dei  lavori,  dei  maggiori  interessi  per  il 

finanziamento  dei  lavori,  di  ogni  eventuale  maggiore  e  diverso  danno  documentato, 

conseguente  alla  mancata  tempestiva  utilizzazione  delle  opere  alla  data  prevista  dal 

contratto originario. 

Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un 

consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 
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91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa 

dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 

159  del  2011  non  operano  nei  confronti  delle  altre  imprese  partecipanti  se  la  predetta  impresa  è 

estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 

 

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 51 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione  

Al  termine  dei  lavori  e  in  seguito  a  richiesta  scritta  dell’Appaltatore  il  Direttore  dei  Lavori,  effettuati  i 

necessari accertamenti  in  contraddittorio  con  l’Appaltatore della  regolarità dell’opera eseguita,  redige  il 

certificato di ultimazione dei lavori, entro 10 giorni dalla richiesta. 

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati 

eventuali vizi di difformità di costruzione che  l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel 

termine  fissato e con  le modalità prescritte dal direttore dei  lavori,  fatto  salvo  il  risarcimento del danno 

dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, 

si applica la penale per i ritardi prevista dall’Art. 17, in proporzionale all’importo della parte dei lavori che 

direttamente e  indirettamente  traggono pregiudizio dal mancato  ripristino e  comunque all’importo non 

inferiore a quello dei lavori di ripristino. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o 

totalmente  le  opere  con  apposito  verbale  immediatamente  dopo  la  certificazione  della  avvenuta 

ultimazione, se questa ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi 

di quanto sopra. 

Dalla data del verbale di ultimazione dei  lavori decorre  il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 

cessa  con  l’approvazione  del  collaudo  (o  del  certificato  di  regolare  esecuzione)  da  parte  dell’ente 

appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’Art. 52. 

Art. 52 Termini per il collaudo o per l’accertamento di regolare esecuzione 

Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare 

esecuzione dei lavori quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso, non superi l'importo 

di un milione di euro. 

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, 

ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. 

Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto 

formale di approvazione non sia intervenuto. 

Il collaudo  tecnico amministrativo, qualora necessario o  richiesto, verrà effettuato entro  il  termine di un 
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anno dall’ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei  lavori. Nel caso che, su richiesta 

dell’Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d’opera, visite dei collaudo in corso d' opera 

e/o  parziali  saranno  effettuate  anche  durante  l’esecuzione  dei  lavori.  Nel  caso  di  difetti  o  mancanze 

riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire lavori di riparazione 

o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo.  Il certificato di 

collaudo  non  potrà  essere  rilasciato  prima  che  l’appaltatore  abbia  accuratamente  riparato,  sostituito  o 

completato  quanto  indicato  dal  collaudatore.  Il  periodo  necessario  alla  predetta  operazione  non  potrà 

essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. 

Oltre agli oneri di cui all’art. 224 del D.P.R 207/2010, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore  le spese di 

visita del personale della  stazione appaltante per accertare  l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle 

mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie 

dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore. 

Durante  l’esecuzione dei  lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo 

parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in 

corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel 

contratto. 

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale. 

Art. 53 Presa in consegna dell’opera 

La  Stazione appaltante  si  riserva di prendere  in  consegna parzialmente o  totalmente  le opere appaltate 

anche nelle more del collaudo, con apposito verbale  immediatamente dopo  l’accertamento sommario di 

cui all’Art. 51, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori. Qualora la Stazione appaltante si 

avvalga  di  tale  facoltà,  che  viene  comunicata  all’appaltatore  per  iscritto,  lo  stesso  appaltatore  non  può 

opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa  lo stato delle opere, onde essere garantito 

dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa 

per  mezzo  del  direttore  dei  lavori  o  per  mezzo  del  responsabile  del  procedimento,  in  presenza 

dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella 

condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare 

la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’Art. 51. 
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CAPO 12. NORME FINALI 

Art. 54 Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore 

L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo 

rappresentante debitamente delegato, di  riconosciuta  competenza;  dovrà  impiegare materiale di buona 

qualità  ed  eseguire  le  opere  a  regola  d'arte,  secondo  i  requisiti  richiesti;  dovrà  eseguire  direttamente  i 

lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per 

opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.  

E'  obbligo  dell'Appaltatore  di  adottare  nell'esecuzione  dei  lavori  tutti  i  provvedimenti  e  le  cautele 

necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l’incolumità delle persone.  

L'Appaltatore  risponderà  totalmente  e  incondizionatamente  della  stabilità  dell'opera  sia  civilmente  sia 

penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, 

sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.P.R 

207/2010; egli   risponderà pure di tutte  le opere da esso eseguite o  fornite sia rispetto alla stabilità, alla 

rispondenza ai dati di progetto e alla  loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette 

e    non  addette  ai  lavori,  sia  ancora  rispetto  ai  danni  che  possano  derivare  alle  parti  di  costruzioni  già 

eseguite o di  terzi o a beni di  terzi  ivi comprese  le aree oggetto di occupazioni  temporanee. Qualunque 

danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore. 

Oltre  agli  oneri  di  cui  al  Capitolato  generale  d’appalto,  dalle  disposizioni  di  legge,  dal  regolamento 

approvato  con D.P.R. 207/2010, per  la parte  rimasta  in  vigore dopo  l’emanazione del nuovo Codice dei 

contratti  il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da 

tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obbli‐

ghi che seguono: 

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore 

dei  lavori,  in conformità alle pattuizioni contrattuali,  in modo che  le opere eseguite  risultino a 

tutti  gli  effetti  collaudabili,  esattamente  conformi  al  progetto  e  a  perfetta  regola  d’arte, 

richiedendo  al  direttore  dei  lavori  tempestive  disposizioni  scritte  per  i  particolari  che 

eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni 

caso  l’appaltatore non deve dare  corso all’esecuzione di aggiunte o  varianti non ordinate per 

iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b. l’assunzione  in  proprio,  tenendone  indenne  la  Stazione  appaltante,  di  ogni  responsabilità 

risarcitoria  e  delle  obbligazioni  relative  comunque  connesse  all’esecuzione  delle  prestazioni 

dell’appaltatore a termini di contratto; 



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE 

Pagina 45 di 80 

c. le  responsabilità  sulla  non  rispondenza  degli  elementi  eseguiti  rispetto  a  quelli  progettati  o 

previsti dal capitolato; 

d. le  occupazioni  temporanee  per  formazione  di  cantieri,  baracche  per  alloggio  di  operai  ed  in 

genere per tutti gli usi occorrenti all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, 

dette  occupazioni,  purché  riconosciute  necessarie,  potranno  essere  eseguite  direttamente 

dall’Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell’Appaltatore; 

e. la  formazione del cantiere, delle piste di accesso alle opere, delle aree di cantierizzazione delle 

singole opere e di stoccaggio dei materiali, nonché l’esecuzione di tutte le lavorazioni a tal uopo 

occorrenti, comprese quelle di movimento terra, di recinzione, di protezione e quelle necessarie 

per mantenere  la continuità degli accessi, delle comunicazioni, degli scoli delle acque e di ogni 

altra canalizzazione esistente. Oltre alle aree  fisse di cantiere dovranno essere  recintate anche 

tutte le superfici nell’intorno dei manufatti da ricostruire;  

f. la spesa per l’installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o 

baracche ad uso ufficio per  il personale dell’Appaltante,  sia nel cantiere che nel  sito dei  lavori 

secondo quanto sarà indicato all’atto dell’esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie 

idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato; 

g. la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere; la collocazione, ove 

necessaria  di  ponticelli,  camminamenti  anche  a  mensola,  scalette  di  adeguata  portata  e 

sicurezza; 

h. le  spese occorrenti per mantenere e  rendere  sicuro  il  transito ed effettuare  le  segnalazioni di 

legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori; 

i. la sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e  la custodia di tutti  i materiali,  impianti e 

mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Impresa che avuti  in consegna 

dall’Amministrazione appaltante), nonché delle opere eseguite od  in  corso di esecuzione;  tale 

vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e al periodo intercorrente tra 

l’ultimazione  ed  il  collaudo,  salvo  l’anticipata  consegna  delle  opere  all’Amministrazione 

appaltante; 

j. tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, 

contributi, ed ogni altra imposta inerente ai lavori; 

k. la predisposizione e  la presentazione di  tutte  le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati 

per  l’ottenimento di permessi,  licenze, concessioni e/o autorizzazioni per opere di presidio, per 

interruzioni  provvisorie  di  pubblici  servizi,  per  attraversamenti  e/o  parallelismi  stradali,  per 

trasporti speciali, per pratiche di abbattimento piante, nonché il pagamento delle relative spese 

per  tasse,  diritti,  indennità,  canoni,  cauzioni  etc.;  in  difetto  rimane  ad  esclusivo  carico 
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dell’Impresa  ogni  eventuale  multa  o  contravvenzione  nonché  il  risarcimento  degli  eventuali 

danni; 

l. le  indagini  geognostiche,  le  valutazioni  geotecniche  e  gli  studi  finalizzate  all’adozione  della 

adeguata tecnologia e metodologia esecutiva delle opere di formazione di rilevati, delle opere di 

fondazione o di sostegno (se espressamente richieste dalla Direzione dei Lavori); 

m. le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed  invio di campioni di materiali 

da  costruzione  forniti  dall’Appaltatore  agli  istituti  autorizzati  di  prova  indicati 

dall’Amministrazione Appaltante, nonché  il pagamento delle relative spese e tasse con  il carico 

della  osservanza  sia  delle  vigenti  disposizioni  regolamentari  per  le  prove  dei  materiali  da 

costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così 

anche durante le operazioni di collaudo; 

n. l’esecuzione  di  qualsiasi  operazione  e/o  prova  (nessuna  esclusa)  richiesta  dalla  Direzione  dei 

Lavori per gli accertamenti  intesi alla verifica delle opere o del  funzionamento di manufatti ed 

impianti,  nonché  l’esecuzione  di  qualsiasi  operazione,  verifica  e/o  prova  (nessuna  esclusa) 

richiesta in sede di collaudo tecnico‐funzionale, collaudo statico delle strutture, collaudo tecnico 

amministrativo;  saranno  altresì  a  carico  dell’Appaltatore  le  denunce  e  le  approvazioni  che  al 

riguardo  fossero prescritte,  compresi gli oneri  connessi o derivanti. Dei  campioni potrà essere 

ordinata la conservazione nell’ufficio della Direzione Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a 

firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità; 

o. la  realizzazione  delle  opere  eventualmente  necessarie  per  la messa  in  sicurezza  dal  rischio  di 

esondazione degli apprestamenti fissi e dei materiali depositati nell’area di cantiere; 

p. l’esecuzione  di  un’opera  campione  delle  singole  categorie  di  lavoro  ogni  volta  che  questo  sia 

previsto  specificatamente dal presente  capitolato o  sia  richiesto dalla direzione dei  lavori, per 

ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore 

Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di 

lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi 

alla posa in opera; 

q. il taglio di alberi, la estirpazione di ceppaie, di arbusti, di siepi e di cespugli nelle zone interessate 

dalle  opere,  le  demolizioni  e  la  consegna  dei  materiali  di  risulta,  di  valore  commerciale, 

all’Amministrazione  appaltante  nei  siti  indicati  dalla  Direzione  Lavori.  Il  taglio  di  piante  in 

superfici  diverse  da  quelle  previste  negli  elaborati  progettuali  può  essere  effettuato  solo  a 

seguito di specifica autorizzazione; 
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r. la  conservazione  ed  il  ripristino  delle  vie,  dei  passaggi  e  dei  servizi,  pubblici  o  privati,  che 

venissero interrotti e/o danneggiati per l’esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese, se 

necessario anche con opportune opere provvisionali; 

s. l’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell’Appaltante, in attesa della 

posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o 

nei depositi che saranno indicati dalla Direzione Lavori; 

t. la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, 

personale e mezzi d’opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;  

u. la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel periodo che sarà per 

trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti 

i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare 

all’atto  del  collaudo  le  opere  stesse  in  perfetto  stato,  rimanendo  esclusi  solamente  i  danni 

prodotti da  forza maggiore e sempre che  l’Appaltatore ne  faccia regolare denuncia nei termini 

prescritti dall’art. 24 del Capitolato Generale; 

v. la  spesa per  la  raccolta periodica delle  fotografie  relative alle opere appaltate, durante  la  loro 

costruzione  e  ad  ultimazione  avvenuta,  che  saranno  volta  per  volta  richieste  dalla  Direzione 

Lavori. Le  fotografie saranno  in HQ, complete di denominazione dell’opera e di data del rilievo 

fotografico, e consegnate su supporto digitale in CD riproducibile; 

w. la fornitura all’ufficio tecnico dell’ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le 

notizie relative all’impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla 

Direzione  Lavori.  In  particolare  si  precisa  che  l’Appaltatore  ha  l’obbligo  di  comunicare 

mensilmente al Direttore dei Lavori  il proprio calcolo dell’importo netto dei  lavori eseguiti nel 

mese, nonché  il numero delle giornate‐operaio  impiegate nello  stesso periodo.  Il Direttore dei 

Lavori ha  il diritto di esigere dall’Appaltatore  la comunicazione  scritta di  tali dati entro  il 25 di 

ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. La mancata ottemperanza dell’Appaltatore 

alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale; 

x. la  fornitura  ed  installazione  di  cartelli  di  cantiere,  il  cui  posizionamento,  dimensioni,  tipo  e 

materiali  saranno prescritti dalla Direzione Lavori,  riportanti  l’indicazione dell’ente Appaltante, 

del nome dei progettisti, del Direttore dei Lavori, dell’assistente, del Coordinatore della sicurezza 

in  fase  di  progettazione  e  in  fase  di  esecuzione,  del  tipo  di  impianto  dei  lavori,  nonché 

dell’Impresa affidataria e di tutte quelle subappaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a 

caldo o di contratti similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante 

e comunque secondo quanto previsto dalla normativa; 



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE 

Pagina 48 di 80 

y. la  fornitura  di  locali  e  strutture  di  servizio  per  gli  operai,  la  fornitura  di  servizi  igienici,  la 

predisposizione degli allacciamenti provvisori alle diverse utenze necessarie per il funzionamento 

del cantiere e  l’esecuzione dei  lavori, nonché  le spese di utenza e consumo relative ai predetti 

servizi, ovvero  il pagamento per  l’esecuzione di quanto  sopra qualora direttamente  realizzato 

dagli Enti gestori o proprietari; 

z. la pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di 

quant’altro non utilizzato nelle opere; 

aa. la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di 

pesatura 

bb. le  spese  per  gli  allacciamenti  provvisori  e  relativi  contributi  e  diritti,  dei  servizi  di  acqua, 

elettricità, gas, telefono e  fognature necessari per  il  funzionamento del cantiere e  l’esecuzione 

dei lavori nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi; 

cc. il rispetto dei termini di confine verso le proprietà di terzi; 

dd. gli oneri per la fornitura, la messa in opera e la guardiania della segnaletica stradale occorrente 

per le deviazioni di traffico e per la chiusura temporanea di strade provinciali e comunali; 

ee. gli oneri per l’organizzazione del cantiere secondo quanto indicato nel Piano di Sicurezza; 

ff. gli oneri per la presentazione, unitamente al POS, del programma delle demolizioni; 

gg. gli oneri per  la preventiva caratterizzazione dei  terreni di  scavo ai  sensi del D.Lgs. 152/2006 e 

secondo quanto richiesto dalla D.L. e negli elaborati progettuali, il carico, il trasporto e la stesa a 

rinterro  nei  luoghi  indicati  dalla  D.L.,  ovvero  il  carico,  il  trasporto  e  lo  stoccaggio  in  sito 

temporaneo o definitivo, indicato dall’Appaltatore; 

hh. gli oneri per  il mantenimento degli scarichi e di  immissioni  lungo  le sponde del fiume ed  il  loro 

eventuale ripristino nel caso che venissero interrotti e/o danneggiati, anche accidentalmente, per 

l’esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese, se necessario anche con opportune opere 

provvisionali; 

ii. gli oneri per la formazione delle opere temporanee (di qualunque tipo) necessarie per consentire 

l’accesso ai mezzi di lavoro all’interno dell’alveo del fiume, inclusa la successiva rimozione a lavori 

ultimati in modo tale da ripristinare l’area interessata nelle condizioni preesistenti gli interventi; 

jj. gli oneri per  la  formazione di eventuali opere provvisionali  (ture, deviazioni provvisorie, ecc..) 

necessarie per il temporaneo allontanamento delle acque dall’area interessata dai lavori, inclusa 

la successiva rimozione a lavori ultimati; 

kk. le spese relative alla pubblicità, da effettuare nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 

del D.Lgs. 50/2016, ove si verifichino le seguenti situazioni: 

 l’importo finale dei lavori superi di più del 20% quello di aggiudicazione o di affidamento; 
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 l’ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai 6 mesi rispetto al tempo di 

realizzazione dell’opera fissato al momento dell’aggiudicazione; 

 le sentenze e le pronunce emesse dall’Osservatorio che dispongono variazioni rispetto agli 

importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori. 

Art. 55 Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 

L’appaltatore è obbligato: 

 ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se 

egli, invitato non si presenta; 

 alla redazione e tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: il libro giornale (a pagine previamente 

numerate) nel quale sono registrate tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori 

(condizioni meteorologiche, maestranza  presente,  fasi  di  avanzamento,  date  dei  getti  e  dei  relativi 

disarmi, stato dei  lavori,  le disposizioni e osservazioni del direttore dei  lavori,  le annotazioni e contro 

deduzioni dell’impresa appaltatrice,  le  sospensioni,  riprese e proroghe dei  lavori);  il  libro dei  rilievi o 

delle  misure  dei  lavori,  che  deve  contenere  tutti  gli  elementi  necessari  all’esatta  e  tempestiva 

contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con  il 

procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e 

vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti 

deve prestarsi alle misurazioni  in contraddittorio con  l’altra parte; note delle eventuali prestazioni  in 

economia  che  sono  tenute  a  cura  dell’appaltatore  e  sono  sottoposte  settimanalmente  al  visto  del 

direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per 

poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite. 

 ai  tracciamenti  e  ai  riconfinamenti,  nonché  alla  conservazione  dei  termini  di  confine,  così  come 

consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico‐informatico; l’appaltatore deve 

rimuovere gli eventuali picchetti e  confini esistenti nel minor numero possibile e  limitatamente alle 

necessità  di  esecuzione  dei  lavori,  prima  dell'ultimazione  dei  lavori  stessi  e  comunque  a  semplice 

richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, 

nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 

Art. 56 Art. 65.  Conformità agli standard sociali  

I materiali,  le  pose  e  i  lavori  oggetto  dell’appalto  devono  essere  prodotti,  forniti,  posati  ed  eseguiti  in 

conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena 

di  fornitura  definiti  dalle  leggi  nazionali  dei  Paesi  ove  si  svolgono  le  fasi  della  catena,  e  in  ogni  caso  in 

conformità  con  le  Convenzioni  fondamentali  stabilite  dall'Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro  e 
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dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità 

utilizzando il modello di cui all’Allegato «I» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 

159 del 10 luglio 2012), che  deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.. 

Al  fine  di  consentire  il monitoraggio,  da  parte  della  Stazione  appaltante,  della  conformità  ai  predetti 

standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:  

 informare fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente 

appalto,  che  la  Stazione  appaltante  ha  richiesto  la  conformità  agli  standard  sopra  citati  nelle 

condizioni d'esecuzione dell’appalto; 

 fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro  il termine stabilito nella stessa richiesta,  le 

informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli 

standard e i riferimenti dei fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura;  

 accettare e far accettare dai propri fornitori e sub‐fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala 

conformità  agli  standard,  condotte  della  Stazione  appaltante  o  da  soggetti  indicati  e 

specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;  

 intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura, 

eventuali  ed  adeguate  azioni  correttive,  comprese  eventuali  rinegoziazioni  contrattuali,  entro  i 

termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della 

stessa  Stazione appaltante, una  violazione  contrattuale  inerente  la non  conformità agli  standard 

sociali minimi lungo la catena di fornitura;  

 dimostrare,  tramite appropriata documentazione  fornita alla Stazione appaltante, che  le clausole 

sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.  

Per  le  finalità  di monitoraggio  di  cui  al  comma  2  la  Stazione  appaltante  può  chiedere  all’appaltatore  la 

compilazione  dei  questionari  in  conformità  ai modelli  di  cui  agli Allegato  II  o  II  al  decreto  del Ministro 

dell’ambiente 6 giugno 2012.  

 La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta 

l'applicazione  della  penale  nella misura  di  cui  all’Art.  17,  comma  1,  con  riferimento  a  ciascuna  singola 

violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.   

Art. 57 Proprietà materiali di scavo e di demolizione 

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 

In  attuazione  dell’articolo  36  del  capitolato  generale  d’appalto  i materiali  provenienti  dalle  escavazioni 

devono  essere  trasportati  e  regolarmente  accatastati  nel  cantiere,  a  cura  e  spese  dell’appaltatore, 

intendendosi  quest’ultimo  compensato  degli  oneri  di  trasporto  e  di  accatastamento  con  i  corrispettivi 

contrattuali previsti per gli scavi. 
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In  attuazione  dell’articolo  36  del  capitolato  generale  d’appalto  i materiali  provenienti  dalle  demolizioni 

devono temporaneamente essere accatastati in area di cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, per essere 

riutilizzati  per  la  sistemazione  della massicciata  spondale  nel  tratto  indicato  dagli  elaborati  progettuali, 

intendendosi  quest’ultimo  compensato  degli  oneri  di  trasporto  e  di  accatastamento  con  i  corrispettivi 

contrattuali previsti per le demolizioni.  

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e 

di  demolizione,  o  per  i  beni  provenienti  da  demolizione ma  aventi  valore  scientifico,  storico,  artistico, 

archeologico  o  simili,  si  applica  l’articolo  35  del  capitolato  generale  d’appalto,  fermo  restando  quanto 

previsto  dall’articolo  91,  comma  2,  del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42.  E’  fatta  salva  la 

possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61. 

Art. 58 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

Il  progetto  non  prevede  categorie  di  prodotti  (tipologie  di manufatti  e  beni)  ottenibili  con  materiale 

riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 

lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

Art. 59 Terre e rocce da scavo 

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso 

l'obbligo  della  tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico  dei  rifiuti,  indipendentemente  dal  numero  dei 

dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto  in ogni caso al rispetto del decreto 

ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, nel quale viene esplicitata  la disciplina dell’utilizzazione delle terre e 

rocce da scavo e secondo il quale l’appaltatore dovrà predisporre il Piano di Utilizzo del materiale da scavo, 

da presentare, entro i limiti stabiliti dal decreto stesso, all’Autorità competente. 

E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore  il  trattamento delle  terre e  rocce da  scavo  (TRS) e  la  relativa 

movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 

 siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

 siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 

186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 

20, comma 10‐sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.  

Sono  infine  a  carico  e  cura  dell’appaltatore  gli  adempimenti  che  dovessero  essere  imposti  da  norme 

sopravvenute.  
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Art. 60 Custodia del cantiere 

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in 

esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione 

dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

Art. 61 Cartello di cantiere 

L’appaltatore deve predisporre ed esporre  in sito un cartello  indicatore, con  le dimensioni di almeno cm. 

100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 

1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. 

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni 

ivi riportate, è fornito in conformità al modello allegato. 

Art. 62 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

Se  il  contratto è dichiarato  inefficace per  gravi  violazioni  in  seguito ad annullamento dell’aggiudicazione 

definitiva per gravi violazioni, trova applicazione  l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto  legislativo n. 104 

del 2010 (Codice del processo amministrativo). 

Se  il contratto è dichiarato  inefficace  in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi 

diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova  l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto  legislativo n. 

104 del 2010. 

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 

123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

Art. 63 Tracciabilità dei pagamenti 

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, 

nonché  i  subappaltatori,  devono  comunicare  alla  Stazione  appaltante  gli  estremi  identificativi  dei  conti 

correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 

(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7  (sette) giorni dalla  loro accensione se successiva, 

comunicando altresì negli stessi termini le generalità e  il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite  in 

precedenza.  In assenza delle predette comunicazioni  la Stazione appaltante  sospende  i pagamenti e non 

decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui all’Art. 27. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 
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a)  per  pagamenti  a  favore  dell’appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub‐contraenti,  dei  sub‐fornitori  o 

comunque di  soggetti che eseguono  lavori,  forniscono beni o prestano  servizi  in  relazione all’intervento, 

devono  avvenire  mediante  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  altro  mezzo  che  sia  ammesso 

dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 

b)  i pagamenti di cui alla precedente  lettera a) devono avvenire  in ogni caso utilizzando  i conti correnti 

dedicati di cui al comma 1; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 

nonché  quelli  destinati  all'acquisto  di  immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti  tramite  i  conti 

correnti  dedicati  di  cui  al  comma  1,  per  il  totale  dovuto,  anche  se  non  riferibile  in  via  esclusiva  alla 

realizzazione dell’intervento. 

I pagamenti  in  favore di enti previdenziali, assicurativi e  istituzionali, nonché quelli  in  favore di gestori e 

fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti 

diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. 

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi 

da quelli ammessi dal comma 2,  lettera a), fermi restando  il divieto di impiego del contante e  l'obbligo di 

documentazione della spesa. 

Ogni  pagamento  effettuato  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  deve  riportare,  in  relazione  a  ciascuna 

transazione, il CIG e il CUP. 

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto 

ai sensi dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010; 

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di 

una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 50 del presente Capitolato. 

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità  finanziaria  di  cui  ai  commi  da  1  a  3,  procedono  all'immediata  risoluzione  del  rapporto 

contrattuale,  informandone contestualmente  la Stazione appaltante e  la prefettura‐ufficio territoriale del 

Governo territorialmente competente. 

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti 

con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento 

ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di 

declaratoria. 

Art. 64 Spese contrattuali, imposte e tasse  

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  
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 le spese contrattuali di cui all’art. 8 del DM 145/2000;  

 le tasse e gli altri oneri per  l’ottenimento di tutte  le  licenze tecniche occorrenti per  l’esecuzione 

dei lavori e la messa in funzione degli impianti;  

 le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, 

passi  carrabili,  permessi  di  scarico,  canoni  di  conferimento  a  discarica  ecc.)  direttamente  o 

indirettamente  connessi  alla  gestione  del  cantiere  e  all’esecuzione  dei  lavori,  non  previsti  in 

contratto;  

 le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli 

atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.  

(per interventi da appaltare con bando di gara, aggiungere la seguente) 

 ai sensi dell’articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l’aggiudicatario,  entro il termine 

di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per 

le pubblicazioni. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, 

dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per 

spese  contrattuali,  imposte e  tasse  di  cui  ai  commi 1  e  2,  le maggiori  somme  sono  comunque  a  carico 

dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto 

A carico dell’appaltatore  restano  inoltre  le  imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o  indirettamente 

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d’appalto.  

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti 

gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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Allegato 
  Ente appaltante: ______________________

    Ufficio competente:  
ASSESSORATO A  UFFICIO TECNICO

  Dipartimento/Settore/Unità operativa _____________________ 
  LAVORI DI 
 

 

  Progetto esecutivo approvato con deliberazione della _____________ n. ____ del ______ 
   
  Progetto esecutivo:

   

  Direzione dei lavori:

   

  Progetto esecutivo e direzione lavori opere in 
c.a. 

Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

   

   
  Coordinatore per la progettazione: 

  Coordinatore per l’esecuzione: 

   

  Durata stimata in uomini x giorni:  Notifica preliminare in data:   

  Responsabile unico dell’intervento:

   
  IMPORTO DEL PROGETTO:  Euro________________________ 
  IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro________________________ 
  ONERI PER LA SICUREZZA: Euro________________________ 
  IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro________________________ 
  Gara in data ___________, offerta di Euro _______________ pari al ribasso del ___ %

  Impresa esecutrice:  

  con sede   

  Qualificata per i lavori dell_ categori_: _____, classifica _______.000.000) 
    _____, classifica _______.000.000) 
  direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________
 

  subappaltatori:  per i lavori di Importo lavori subappaltati

categoria descrizione In Lire  In Euro

       

       

       

 
  Intervento finanziato con fondi ____________ (OVVERO) 

  Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

  inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________
  prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________
 

  Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio tecnico comunale
telefono: __________ fax: __________ http: // www . ________.it     E‐mail: _____ @____________.it
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CAPO 1. ONERI  COMPRESI  NELLE  SINGOLE  LAVORAZIONI  E  MODALITÀ  DI 
MISURA 

Art. 1 Disposizioni generali 

Nel  presente  Capo  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto  vengono  riportati  tutti  gli  oneri  a  carico 

dell’Appaltatore  che  risultano  compresi  nelle  singole  lavorazioni  che  compongono  l'intervento  nel  suo 

complesso. Vengono altresì riportate  le modalità di misura delle singole opere e/o lavorazioni eseguite, ai 

soli fini della verifica da parte della Direzione Lavori della rispondenza alle prescrizioni progettuali di quanto 

realizzato.  Si  precisa  comunque,  per  maggiore  chiarezza,  che  nel  caso  di  prezzo  a  corpo,  il  pattuito 

comprende e compensa, oltre agli oneri del presente Capo tutti gli oneri contenuti nel Capitolato Speciale 

d'Appalto,  in ogni sua parte. Qualora viceversa  l’appalto contenesse  lavorazioni a misura, la valutazione e 

misurazione  delle  suddette  avverrà  mediante  quanto  di  seguito  riportato  nel  presente  Capo.  Nelle 

misurazioni e  relativi computi  si  seguiranno  i procedimenti geometrici che  la Direzione Lavori  riterrà più 

convenienti per la maggiore approssimazione delle misure stesse. 

L’Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei  lavori e provviste o di farsi 

rappresentare da persona a ciò delegata. 

L’Appaltatore  sarà  obbligato  inoltre  a  prendere  egli  stesso  l’iniziativa  per  invitare  la  Direzione  Lavori  a 

provvedere  alle  necessarie misurazioni,  e  ciò  specialmente  per  quelle  opere  e  somministrazioni  che  in 

progresso di lavori non si potessero più accertare. 

Qualora per difetto di  ricognizione  fatta a  tempo debito,  talune quantità di  lavoro non potessero venire 

esattamente  accertate,  l’Appaltatore  dovrà  accettare  le  valutazioni  che  verranno  fatte  dalla  Direzione 

Lavori,  in base ad elementi noti, ed  in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte  le spese che si rendessero 

necessarie per eseguire i ritardati accertamenti. 

Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terrà come 

misura  quella  prescritta  ed  in  caso  di  difetto,  se  l'opera  è  accettata  si  terrà  come  misura  quella 

effettivamente rilevata. 

Per  tutti  i  lavori  e  le  somministrazioni  appaltate  a misura,  le  relative  quantità  verranno misurate  con 

sistema geometrico e decimale, escluso ogni metodo e valutate secondo le seguenti norme: 

a) Movimenti di materie 

La misura dei movimenti di materie risulterà dal volume degli scavi ottenuto dal confronto fra le sezioni di 

consegna e le sezioni di scavo effettuato. 

b) Lavori in genere 

Saranno valutati  in base a composizione di figure geometriche effettuando  le detrazioni solo per superfici 

superiori a 1 mq e volumi superiori a mc. 0,20, salvo diversa precisazione. 
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Con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l’Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che 

esso dovrà incontrare: 

1. per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 

2. per  il  taglio  e  lo  scavo  con  qualsiasi mezzo  delle materie  sia  asciutte  che  bagnate,  di  qualsiasi 

consistenza ed anche in presenza d’acqua; 

3. per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in 

elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; 

4. per  la  regolazione  delle  scarpate  o  pareti,  per  lo  spianamento  del  fondo,  per  la  formazione  di 

gradoni, attorno e sopra  le condotte di acqua od altre condotte  in genere, e sopra  le fognature o 

drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

5. per puntellature,  sbadacchiature ed armature di qualsiasi  importanza e  genere  secondo  tutte  le 

prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni, 

allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

6. per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo 

e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 

7. per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. 

Art. 2 Preparazione  dell’area:  disboscamento,  decespugliamento  e  taglio  di 
piante 

I lavori di disboscamento e decespugliamento riguardano l’eliminazione e il taglio di vegetazione arbustiva 

e/o  arborea  di  qualunque  età,  tipo,  altezza  e  dimensione,  da  eseguirsi  sia  in  piano  che  su  scarpate  di 

qualsiasi lunghezza, a macchina o a mano. Nella lavorazione sono comprese e remunerate dal corrispettivo, 

oltre  alle  attività  di  taglio,  le  attività  di  estirpazione  delle  ceppaie,  di  raccolta,  accatastamento  e/o 

allontanamento  del  materiale  tagliato  e/o  estratto  e  la  sua  eliminazione  a  discarica  (qualora  non  di 

interesse per l’Amministrazione), nonché le operazioni di regolarizzazione del terreno a lavori ultimati.  

Le piante ad alto  fusto per  le quali  si dovrà procedere al  taglio e all’estirpazione delle  ceppaie  saranno 

identificate una per una prima dell’inizio dei  lavori e prima di effettuare  l’abbattimento  l’Impresa dovrà 

verificarne l’accettazione da parte degli Enti competenti. 

Se  durante  i  lavori  l'Impresa  dovesse  rinvenire  nel  terreno  dei materiali  estranei,  dovrà,  a  sue  spese, 

provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto. Sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri per 

il recupero e le indennità di eventuali aree di stoccaggio dei materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino di 

tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali.  

Resta a carico dell'Appaltatore anche il canone di conferimento a discarica. 
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La misurazione  sarà effettuata  a metro  quadrato  per  quanto  riguarda  la  vegetazione  arbustiva  e  quella 

arborea avente diametro uguale o inferiore a 20 cm e a numero di essenze tagliate per quanto riguarda la 

vegetazione arborea avente diametro superiore a 20 cm. 

Art. 3 Movimenti di materie: scavi 

Art. 3.1  Generalità 

Per  la  valutazione  del  volume  degli  scavi  si  userà  il metodo  delle  sezioni  ragguagliate. Ai  volumi  totali 

risultanti di  scavo o di  rilevato  finito ed assestato,  saranno applicati  i  relativi prezzi di elenco  secondo  le 

distinzioni di essi indicate e di seguito specificate.  

I rilevamenti e la misurazione degli scavi saranno eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore. Le sezioni di 

rilievo  dovranno  essere  chiaramente  individuate  in  sito  mediante  opportuna  picchettazione,  tale  da 

rendere riconoscibile  la sezione anche una volta eseguiti  i lavori. La distanza fra due sezioni di rilievo non 

dovrà  superare  i  25 metri.  Gli  oneri  per  tutte  le  operazioni  di  rilievo  e  di misurazione  sono  a  carico 

dell'Appaltatore 

Nel costo previsto per la lavorazione specifica sono da intendersi compresi e remunerati anche: 

 la preventiva caratterizzazione dei terreni di scavo ai sensi del D.L.vo 152/2006; 

 il carico, il trasporto e la stesa a rinterro nei luoghi indicati dalla D.L., ovvero il carico, il trasporto e 

lo stoccaggio in sito temporaneo o definitivo, indicato dall’Appaltatore, ovvero il carico, il trasporto 

e il conferimento a idonea discarica; 

 tutti gli oneri necessari  l’allontanamento delle acque all’interno degli scavi per tutta  la durata dei 

lavori,  per  l’esecuzione  di  scavi  in  acqua  a  qualsiasi  profondità  di materie  ed  anche melmose, 

intendendosi tali oneri interamente ricompresi nel prezzo degli scavi; 

 l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque superficiali e 

l'allontanamento delle stesse dagli scavi; 

 l'esecuzione  di  qualunque  tipo  di  armatura,  sbadacchiatura  e  puntellamento  provvisorio  delle 

pareti  degli  scavi  compresi manodopera,  noleggio  e  sfrido  di  legname,  chioderia  e  quant'altro 

occorra per l'armatura ed il disarmo; 

 l'eventuale mancato  recupero, parziale o  totale, del materiale  impiegato nelle puntellature, nelle 

sbadacchiature e nelle armature suddette, e ciò anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni ; 

 la fornitura e la posa in opera del materiale necessario, gli sfridi, la chioderia e quant'altro occorra 

per l'armo e il disarmo; 

 i  maggiori  oneri  derivanti  dagli  allargamenti  delle  scarpate  che  si  dovranno  dare  agli  scavi  in 

relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere; 
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 l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione 

 per disfacimento delle massicciate e l’accatastamento del materiale reimpiegabile; 

 le indennità di deposito temporaneo o definitivo; 

 la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il loro 

rifacimento; 

 l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi, tubazioni 

e condutture sotterranee di servizio. 

 per  le  soggezioni  derivanti  dal  mantenimento  della  circolazione  pedonale  e  veicolare  con  le 

conseguenti opere provvisionali, segnalazioni stradali e vigilanza relativa. 

Art. 3.2  Scavi di fondazione a sezione obbligata 

Lo scavo sarà misurato a volume in base alle sezioni obbligate risultanti dai disegni di progetto, a partire dal 

piano campagna originario o dal piano ottenuto a seguito di sbancamento, salvo che la Direzione Lavori non 

adotti, a  suo  insindacabile  giudizio, altri  sistemi.  La  lavorazione  riguarda  l'esecuzione di  scavi  in  sezione 

obbligata o di  fondazione  in materiale  sciolto di qualsiasi natura e consistenza, esclusa  la  roccia dura da 

mina. Nella  lavorazione  è  compreso  e  remunerato  dal  corrispettivo  quanto  precedentemente  riportato 

nell’articolo 3.1. 

Art. 4 Rinterri con materiale proveniente dagli scavi 

La  valutazione  compensa  con  valutazione  a metro  cubo  di materiale movimentato,  il  trasporto  a  piè 

d’opera del materiale proveniente dagli scavi previa vagliatura fine al fine di eliminare materiali grossolani, 

radici, piante, trovanti, ecc, la posa del materiale all’interno degli scavi per strati di spessore non superiore 

a 50 cm ben spianati,  la  formazione sopra  il colmo del piano campagna del colmo di altezza sufficiente a 

compensare l’eventuale assestamento, la compattazione e quant’altro necessario per dare il ricoprimento 

ultimato  a  regola  d’arte  secondo  le  modalità  e  caratteristiche  previste  nello  specifico  paragrafo  del 

successivo Capo 2. 

L’area delle sezioni di rinterro verrà computata senza tenere conto dei cedimenti subiti dal terreno stesso 

per effetto del compattamento meccanico o per naturale assestamento, né della riduzione di volume che il 

materiale utilizzato per  il  rinterro delle  fosse aperte  subirà,  rispetto al  volume  che occupava nel  sito di 

scavo oppure allo stato sciolto, a seguito del compattamento meccanico. 
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Art. 5 Demolizioni 

Il  prezzo  per  le  demolizioni  deve  intendersi  applicabile  per  qualunque  quantitativo  di  materiale  da 

demolire, anche di dimensioni minime. 

Nel  prezzo  sono  compresi  tutti  gli  oneri  relativi  a  tale  categoria  di  lavori,  sia  che  venga  eseguita  in 

elevazione, fuori terra, in fondazione, entro terra, in breccia e in qualunque forma, comunque senza l'uso di 

mine.  In  particolare  sono  compresi  i  ponti  di  servizio,  le  impalcature,  le  armature  le  sbadacchiature 

occorrenti,  i  sistemi  di  sicurezza  per  le  maestranze,  i  mezzi  di  sollevamento,  nonché  gli  oneri  per 

l'immediato allontanamento dei materiali di risulta. 

L’Impresa  è  obbligata  a  recuperare  i materiali  dichiarati  utilizzabili  dall’Ufficio  di  Direzione  Lavori,  che 

rimangono proprietà dell'Amministrazione, a  riutilizzarli per  sistemare  la massicciata  spondale nei casi  in 

cui è previsto,  indicati dagli elaborati progettuali e a caricare,  trasportare a  scaricare a  rifiuto quelli non 

utilizzabili.  

Sono  inoltre  compresi  gli  oneri  per  riparazioni  e/o  compensi  per  danni  arrecati  a  terzi  e  ogni  altro 

opportuno accorgimento in osservanza anche di eventuali norme e regolamenti pubblici, nonché quelli per 

il sollevamento fino al punto di carico sul mezzo di trasporto, carico (il tutto anche eseguito a spalla o con 

carriole) e trasporto (a qualunque distanza) a discarica autorizzata di tutte le macerie e/o materiali di risulta 

prodotti  dalla  lavorazione.  La  lavorazione  comprende  e  compensa  l’onere  del  corrispettivo  per  le 

discariche.  Il corrispettivo compensa anche  la demolizione  in breccia e/o  le scapitozzature di strutture di 

ogni natura e  tipo  (compreso  il cemento armato), a qualsiasi profondità e/o altezza e  con o  senza  l’uso 

manuale  di  scalpello  e  con  l’apposizione  dei  necessari  sbadacchi  e  puntelli,  per  tagli  di  muri,  pareti 

pavimenti, apertura di finestre e/o porte, sottomurazioni o per qualsiasi altro scopo, compresi: l’eventuale 

onere del taglio delle armature, il ripristino geometrico della struttura, la finitura delle pareti con intonaco 

di malta  bastarda,  eventuali  riprese  di  tinteggiatura,  l'onere  dei  ponteggi  interni  di  servizio  anche  con 

stuoie. 

Risulta  compensato  anche  l’onere  per  la  redazione  del  progetto  esecutivo  delle  opere  provvisionali 

necessarie, quali ponteggi o  simili, completi di calcoli, da presentare alla Direzione Lavori, per  la dovuta 

approvazione, prima di procedere  con  la  lavorazione.  L’impresa è  inoltre obbligata ad allegare al POS  il 

programma delle demolizioni 

Sono  compresi  nel  prezzo  il  carico  e  il  trasporto  a  discarica  a  qualsiasi  distanza  del materiale  rimosso, 

nonché i relativi oneri, canoni o diritti. 
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Art. 6 Geotessile in tessuto non tessuto 

I  geotessili  in  tessuto  non  tessuto  saranno  compensati  a  metro  quadro  in  base  alla  superficie 

effettivamente coperta dal telo, senza tenere conto delle sovrapposizioni. 

La lavorazione compensa la fornitura e la posa in opera di tessuto non tessuto in poliestere o polipropilene 

agugliato  di  peso  unitario  non  inferiore  a  600  g/m2  e  comprende  tutti  gli  oneri  per  gli  sfridi,  le 

sovrapposizioni,  le  cuciture, per  il  fissaggio  contro  il  terreno mediante  impiego di picchetti  in  ferro o  in 

legno di opportuna  forma e dimensione, per  le prove di  laboratorio richieste dalla Direzione Lavori e per 

dare l'opera ultimata a regola d'arte. 

Art. 7 Opere di protezione spondale e di versante 

Art. 7.1  Rimaneggiamento di difese in pietrame 

La  lavorazione compensa, con valutazione a metro cubo,  tutti gli oneri per  la  rimozione del materiale di 

qualsiasi peso e dimensione costituente difese di  sponda esistenti ammalorate ed  il  successivo  recupero 

degli stessi massi o prismi per la nuova sistemazione e/o rimaneggiamento della difesa spondale. 

Rimane  inclusa  l’eventuale  fornitura  di  materiale  del  peso  e  delle  dimensioni  indicate  nei  disegni  di 

progetto,  indennità di cava  incluse, oppure,  se  indicato nei disegni di progetto, per  il completamento di 

porzioni di sponda con presenza di vuoti o di parti danneggiate, incluso il trasporto del nuovo materiale fino 

al  luogo  di  impiego,  le  operazioni  di  pesatura,  la  profilatura  della  sponda  e  la  posa  in  opera  dei massi 

eseguita con le modalità riportate nello specifico articolo del successivo Capo 2. 

Sono compresi anche gli oneri per  l'esecuzione delle prove di  laboratorio richieste dalla Direzione Lavori, 

nonché tutti gli oneri occorrenti per far assumere al paramento lato fiume l'aspetto di un mosaico grezzo, 

con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuità. 

È  compreso  inoltre  l'onere  per  la  sistemazione  faccia  a  vista  delle  mantellate  delle  scogliere  e  per 

l’intasamento  delle  stesse  con  terreno  vegetale  o  con  calcestruzzo  (fornitura  dei materiali  inclusa),  a 

seconda di quanto indicato nei disegni di progetto. 

L’impresa deve fornire appositi bollettari; ciascuna bolletta viene datata ed oltre il peso netto deve portare 

il peso lordo, la targa o il contrassegno dei veicolo o delle casse a cui la bolletta stessa si riferisce, nonché la 

categoria del materiale. 

Ad ogni veicolo o cassone carico corrisponde quindi una serie di bollette, di cui la madre resta al personale 

dell'Amministrazione  che  ha  effettuato  la  pesatura  e  le  figlie  di  norma  vengono  consegnate  al 

rappresentante dell’Impresa, al conducente del mezzo di  trasporto ed al personale dell'Amministrazione 

che sorveglia la posa del materiale in opera. 
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Art. 7.2  Palificata in legname 

La  lavorazione  compensa,  con  valutazione  al metro  lineare,  la  realizzazione  di  una  palificata  in  legno 

costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di latifoglia o conifera (diametro 12 cm) disposti 

alternativamente in senso longitudinale e trasversale secondo le indicazioni e le dimensioni riportate sulle 

tavole di progetto a formare una incastellatura di tronchi fissati con chiodi metallici (diametro 12‐14 mm) e 

legati tra loro con graffe metalliche. 

La  struttura  sarà  consolidata  e mascherata  dall'inserimento  di  talee  di  specie  arbustive  e/o  arboree  ad 

elevata  capacità  vegetativa  e  capaci  di  emettere  radici  avventizie  dal  fusto  (diametro  minimo  3  cm) 

disposte in numero di almeno 60 al metro quadro e di lunghezza minima di 2.5 metri o comunque in modo 

tale per cui  la base delle talee possa  innestarsi nel terreno di sponda; compresa  la fornitura e  la messa a 

dimora all’interno della  struttura di  inerte  ricavato dallo  scavo e  riempimento  con pietrame e/o  fascine 

morte per la parte normalmente a contatto con acqua. 

Nella  lavorazione  sono  compresi  tutti  gli  oneri  per  la  preventiva  regolarizzazione  della  sponda, 

l'approvvigionamento del materiale, sia esso proveniente da vivaio o reperibile in  loco,  il taglio dei pali in 

legno, il loro trasporto fino al luogo del cantiere, il loro eventuale immagazzinamento secondo le modalità 

precedentemente  descritte,  il  corretto  posizionamento  a  formare  il  castello  di  legname,  l'infissione  dei 

chiodi  e  l'ancoraggio  tramite  graffe  metalliche,  l’inserimento  delle  fascine  arbustive  e  quant'altro 

necessario  per  eseguire  l'opera  con  le modalità  descritte  nelle  tavole  di  progetto  e  nello  specifico  nel 

successivo Capo 2. Nel prezzo risulta altresì compreso il ripristino delle fallanze. 

Art. 8 Inerbimento di superfici mediante semina a spaglio 

La lavorazione compensa, con valutazione a metro quadrato, gli oneri per l'inerbimento di superfici piane o 

inclinate con un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate mediante la semina a spaglio. 

Non sono comprese le operazioni necessarie per la preparazione alla semina del terreno agrario.  

Art. 9 Manodopera 

Gli operai per  i  lavori  in economia dovranno essere idonei al lavoro per  il quale sono richiesti e dovranno 

essere provvisti dei necessari attrezzi. L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti 

quegli  operai  che  non  riescano  di  gradimento  alla Direzione  Lavori.  Circa  le  prestazioni  di manodopera 

saranno  osservate  le  disposizioni  e  convenzioni  stabilite  dalle  leggi  e  dai  contratti  collettivi  di  lavoro, 

stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell’esecuzione dei 

lavori che  formano oggetto del presente appalto,  l’Impresa si obbliga ad applicare  integralmente tutte  le 

norme  contenute  nel  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  gli  operai  dipendenti  dalle  aziende 

industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in 
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cui si svolgono i lavori anzidetti. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi 

anche dopo  la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con  i soci.  I suddetti 

obblighi  vincolano  l’Impresa  anche  se  non  sia  aderente  alle  associazioni  stipulanti  o  receda  da  esse  e 

indipendentemente  dalla  natura  industriale  della  stessa  e  da  ogni  altra  sua  qualificazione  giuridica, 

economica o sindacale. L’Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle 

norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi  loro dipendenti, anche 

nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non 

sia  stato  autorizzato,  non  esime  l’Impresa  dalla  responsabilità  di  cui  al  comma  precedente  e  ciò  senza 

pregiudizio  degli altri  diritti  della  Stazione  appaltante. Non  sono,  in  ogni  caso,  considerati  subappalti  le 

commesse date dall’Impresa ad altre imprese: 

a) per la fornitura di materiali; 

b)  per  la  fornitura  anche  in  opera  di manufatti  ed  impianti  speciali  che  si  eseguono  a mezzo  di  Ditte 

specializzate. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o 

ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all’Impresa e, 

se nel  caso, anche all’Ispettorato  suddetto,  l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 

20%  sui  pagamenti  in  acconto,  se  i  lavori  sono  in  corso  di  esecuzione,  ovvero  alla  sospensione  del 

pagamento  del  saldo,  se  i  lavori  sono  stati  ultimati,  destinando  le  somme  così  accantonate  a  garanzia 

dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sarà 

effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono 

stati  integralmente adempiuti. Per  le detrazioni e  sospensione dei pagamenti di cui  sopra,  l’Impresa non 

può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. 

Art. 10 Materiali a piè d’opera, trasporti e noli 

I prezzi di elenco per  i materiali a piè d’opera,  i trasporti ed  i noli si applicheranno, con  l’incremento per 

spese generali ed utili  Impresa di cui all’articolo precedente e previa deduzione del  ribasso contrattuale 

solo: 

1. alle forniture dei materiali che l’Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione Lavori, come 

ad esempio somministrazioni per  lavori  in economia, provviste di ghiaia o pietrisco da  impiegarsi 

nei ritombamenti in sostituzione dei materiali provenienti dagli scavi, forniture di materiali attinenti 

ai lavori a misura che l’Amministrazione ritenesse di approvvigionare a titolo di riserva; 

2. alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d’ufficio o nel caso di  rescissione 

coattiva o scioglimento del contratto; 
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3. alla valutazione dei materiali per l’accreditamento del loro importo in partita provvisoria negli stati 

di avanzamento, ai sensi dell’art. 34 del Capitolato Generale d’Appalto; 

4. alla  valutazione  delle  provviste  a  piè  d’opera  che  dovessero  venir  rilevate  dall’Amministrazione 

quando, per variazioni da essa introdotte, non potessero più trovare impiego nei lavori; 

5. alla prestazione dei mezzi di trasporto od ai noli di mezzi d’opera dati “a caldo” per l’esecuzione di 

lavori in economia diretta. 

I detti prezzi serviranno anche per  la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali andrà applicato  il rialzo 

od il ribasso contrattuale. 

Nei prezzi di materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare gli stessi a piè d’opera pronti per  il loro 

impiego;  in  quelli  dei  trasporti  e  dei  noli  è  compresa  la  retribuzione  del  conduttore  e  tutte  le  spese  di 

ammortamento, manutenzione, carburante, lubrificante, tasse ecc. 

 

CAPO 2. QUALITÀ, PROVENIENZA, ACCETTAZIONE DEI MATERIALI e MODALITÀ 
DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Art. 1 Norme generali per l’esecuzione dei lavori 

Art. 1.1  Disposizioni generali 

L’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto 

altro prescritto nei documenti di progetto. 

Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale 

tutte  le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del  lavoro vigenti all’epoca dell’appalto, nonché quelle 

specificatamente indicate nei piani di sicurezza. 

L’Impresa è diretta ed unica  responsabile di ogni  conseguenza negativa,  sia  civile  che penale, derivante 

dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi. 

Art. 1.2  Qualità e provenienza del materiale prescrizioni generali 

L’Appaltatore  è  obbligato  a  presentarsi,  in  qualsiasi momento,  ad  eseguire  o  a  far  eseguire  presso  il 

laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli  Istituti autorizzati, tutte  le prove 

prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da  impiegarsi, nonché 

sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. 

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà 

appositamente verbalizzato. 
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I materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che  l’Impresa riterrà di 

sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti di buona qualità 

e rispondano ai requisiti appresso indicati. 

Quando la Direzione Lavori avrà rifiutato qualche provvista di materiale perché ritenuta, a suo insindacabile 

giudizio, non idonea ai lavori, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti. I materiali 

rifiutati dovranno essere  immediatamente allontanati dalla  sede del  lavoro e dai cantieri a cura e  spese 

dell’Appaltatore e le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualità demolite. 

L’Appaltatore  che  nel  proprio  interesse  o  di  sua  iniziativa  abbia  impiegato materiali  o  componenti  di 

caratteristiche  superiori  a  quelle  prescritte  nei  documenti  contrattuali,  o  eseguito  una  lavorazione  più 

accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e  la contabilità è  redatta come  se  i materiali avessero  le 

caratteristiche stabilite nel presente Capitolato. 

Nel  caso  sia  stato  autorizzato  per  ragioni  di  necessità  o  convenienza  da  parte  del  Direttore  dei  Lavori 

l’impiego  di materiali  o  componenti  aventi  qualche  carenza  nelle  dimensioni,  nella  consistenza  o  nella 

qualità,  ovvero  sia  stata  autorizzata  una  lavorazione  di  minor  pregio,  viene  applicata  una  adeguata 

riduzione del prezzo  in  sede di  contabilizzazione,  sempre  che  l’opera  sia accettabile  senza pregiudizio e 

salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo. 

Tutti  i  materiali  indistintamente  potranno  essere  sottoposti  a  prove  di  resistenza  e  di  qualità,  anche 

ripetute, a cura della Direzione Lavori ed a spese dell’Impresa. 

Si riterranno comunque esplicabili, per quanto sopra non espressamente previsto, le prescrizioni di cui agli 

articoli 16 e 17 del DM n. 145/2000 . 

Tutti  i materiali in genere occorrenti per  la realizzazione delle opere a verde dovranno essere riconosciuti 

dalla Direzione Lavori di buona qualità in relazione alla natura del loro impiego, e solo una volta soddisfatto 

questo requisito fondamentale potranno pervenire da  località ritenute dall’Impresa di sua convenienza. A 

tale  fine  l’Impresa ha  l’obbligo di prestarsi,  tutte  le volte che  la Direzione Lavori  lo  riterrà necessario, al 

controllo dei materiali impiegati. 

L’Impresa è obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla Direzione Lavori ed a rifare ex‐

novo le opere e gli arredi verdi realizzati con i materiali non riconosciuti di buona qualità. 

Art. 1.3  Ordine da tenersi nell’avanzamento dei lavori 

L'Appaltatore  ha  la  facoltà  di  sviluppare  i  lavori  nel  modo  che  crederà  più  opportuno  per  darli 

perfettamente compiuti nel termine stabilito dal cronoprogramma esecutivo di avanzamento  lavori e nel 

termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona 

riuscita  delle  opere  ed  agli  interessi  dell'Amministrazione.  Tuttavia,  l'Amministrazione  ha  diritto  di 

prescrivere  l'esecuzione  ed  il  compimento  di  determinati  lavori  entro  un  ragionevole  termine,  anche  in 
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difformità  rispetto  alle  indicazioni  del  citato  cronoprogramma,  specialmente  in  relazione ad  esigenze  di 

ordine od  interesse pubblico,  senza che  l'Appaltatore possa  rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari 

compensi. L'Appaltatore dovrà provvedere, durante  l'esecuzione dei  lavori, a mantenere pulite  le aree di 

lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito  temporaneo; è altresì obbligata, al  termine dei  lavori, a 

riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono remunerati dal 

corrispettivo contrattuale. 

Art. 1.4  Sopralluoghi e accertamenti preliminari 

Prima di procedere alla  installazione del  cantiere,  l’Impresa appaltatrice,  coadiuvata da  tecnici nominati 

dall’Appaltante, dovrà procedere ad effettuare un sopralluogo accurato alle aree oggetto degli interventi. 

Il  sopralluogo  dovrà  consentire  di  verificare  preliminarmente  gli  ambiti  fisici  di  lavoro  (con  eventuale 

individuazione,  tramite  segni  grafici  cancellabili,  di  particolari  punti  nelle  infrastrutture  edilizie  o  di 

urbanizzazione primaria, che possono risultare di riferimento per l’agevolazione del lavoro), e di accertare: 

 le possibilità di allacciamento alle fonti di energia elettrica, telefono ed acqua; 

 la presenza di siti idonei alla predisposizione e la messa in opera di ricoveri ed attrezzature; 

 le aree soggette a misure di salvaguardia o di particolare tutela. 

Art. 1.5  Rilievo, inventario e misure di salvaguardia delle piante esistenti 

L’Impresa e  l’Ente appaltante hanno  il compito di  individuare ed  inventariare tutti gli ambiti naturali o  le 

singole piante soggetti a tutela durante l’esecuzione dei lavori. 

Sono  a  carico  dell’Impresa  le  misure  di  salvaguardia  relative  agli  ambiti  precedentemente  e 

consensualmente individuati. 

Art. 1.6  Preparazione dell’area di cantiere 

Prima che abbia  luogo  la consegna dei  lavori,  l'Appaltatore dovrà provvedere a  sgombrare  la  zona, dove 

essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla 

demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dalla Direzione Lavori. 

Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per  la  formazione del cantiere e per  l'esecuzione di  tutte  le 

opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e 

protezione  e  quelli  necessari  per  mantenere  la  continuità  delle  comunicazioni,  degli  scoli,  delle 

canalizzazioni e delle  linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti. Restano a carico dell'Appaltatore gli 

oneri  per  il  reperimento  e  per  le  indennità  relativi  alle  aree  di  stoccaggio  e  deposito  temporaneo  e/o 
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definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di 

risulta. 

Art. 1.7  Norme di sicurezza ed equipaggiamento del personale 

Tutti  i  lavori oggetto del presente appalto dovranno essere condotti nel  rispetto delle norme generali di 

sicurezza. A tale proposito l’Impresa appaltatrice dovrà dimostrare: 

 di  avere  provveduto,  in  ottemperanza  ai  contenuti  del  D.lgs.  81/2008,  alla  nomina  di  un 

Responsabile interno addetto alla sicurezza; 

 di  avere  in  dotazione  per  il  personale  impiegato,  in  relazione  alle  varie mansioni,  il  necessario 

equipaggiamento protettivo (caschi, tute, guanti e stivali rinforzati, ecc.); 

 di averne addestrato all’impiego il personale citato; 

 di avere a disposizione, per  l’esecuzione dei  lavori, mezzi e attrezzature, moderne,  controllate e 

collaudate; 

 di avere disposto, quando se ne ravvisi  la necessità a  favore del personale  impiegato  in mansioni 

particolarmente rischiose per l’incolumità fisica, una forma di assicurazione integrativa. 

Art. 1.8  Limitazioni alla circolazione pedonale e veicolare e segnaletica 

Nel  caso  in  cui  si  debba  procedere  ad  effettuare  limitazioni  alla  circolazione  pedonale,  l’Impresa  dovrà 

predisporre  l’installazione  dell’idonea  cartellonistica  di  segnalazione  di  pericolo,  nonché‚  di  tutti  gli 

elementi infrastrutturali, come passerelle, eventualmente necessari. 

Nel  caso  in  cui  si  debba  procedere  ad  una  limitazione  della  circolazione  veicolare  pubblica,  l’Impresa 

appaltatrice,  oltre  agli  obblighi  di  idonea  segnalazione  previsti  dal  comma  precedente,  ha  il  compito  di 

assicurare, tramite il collegamento diretto e coordinato con gli organi pubblici di vigilanza (ad es. tramite il 

servizio di Polizia Municipale), il mantenimento di un sufficiente livello di flusso veicolare, in relazione alle 

varie condizioni di traffico. 

Tutti  i  segnali  adottati  dovranno  essere  rigorosamente  conformi  a  tipi  e  dimensioni  prescritti  dal 

regolamento di esecuzione del codice della strada, e a quanto richiesto dalle Circolari del Ministero Lavori 

Pubblici. 

Art. 1.9  Supporto tecnico del committente 

Per evitare controversie e contrattempi durante  l’esecuzione dei  lavori,  il Committente dovrà  fornire un 

adeguato  supporto  tecnico,  eventualmente  assicurando  la  disponibilità  e  la  rapida  reperibilità  di  un 

funzionario responsabile. 
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Art. 2 Taglio della vegetazione 

Art. 2.1  Generalità 

I  lavori  descritti  in  questo  capitolo  riguardano,  in  particolare,  interventi  di  decespugliamento  e 

disboscamento. I lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto 

o  in base alle prescrizioni date di volta  in volta dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà assolutamente 

evitare che il materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga allontanato dalla corrente. 

Art. 2.2  Decespugliamento: modalità esecutive 

I lavori di decespugliamento andranno eseguiti sia a mano che mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, dotati 

di lame o cucchiaie o accessori speciali, a seconda delle condizioni locali e delle caratteristiche del terreno. 

Dovranno  essere  completamente  eliminati  i  cespugli,  i  rampicanti,  gli  arbusti  e  gli  alberelli  il  cui  tronco 

abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con 

una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa. Con 

opportuni mezzi meccanici, si dovrà poi provvedere all’estirpazione degli apparati radicali La vegetazione 

rimossa  andrà  poi  ripulita  dal  terriccio,  allontanata  dall'area  di  lavoro  e  bruciata  o  portata  a  rifiuto. 

Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato. 

Art. 2.3  Disboscamento: modalità esecutive 

I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro del 

tronco  superiore  a  15  cm  e  comprendono  anche  i  lavori  di  decespugliamento  descritti  al  paragrafo 

precedente.  Per  quanto  riguarda  in  particolare  la  rimozione  delle  piante,  i  tronchi  abbattuti  dovranno 

essere raccolti, accatastati, sramati, ridotti  in astoni di  lunghezza commerciale e trasportati dove  indicato 

dalla  Direzione  Lavori.  I materiali  non  utilizzabili  dovranno  essere  portati  a  rifiuto.  Durante  i  lavori  di 

rimozione delle piante l'Appaltatore dovrà porre la massima attenzione per evitare qualunque pericolo per 

le  persone  e  per  le  cose;  l'Appaltatore  è  comunque  pienamente  responsabile  di  qualsiasi  danno 

conseguente ai  lavori di rimozione. L'Appaltatore dovrà altresì usare ogni precauzione per  la salvaguardia 

delle  piante  di  pregio  esistenti,  specificatamente  segnalate  dalla  Direzione  Lavori.  Con  opportuni mezzi 

meccanici,  tipo  ad  esempio:  trivelle,  si  dovrà  poi  provvedere  all’estirpazione  dei  ceppi  e  degli  apparati 

radicali ed al loro allontanamento e conferimento a discarica. Terminate le operazioni di disboscamento, il 

terreno andrà opportunamente regolarizzato. 
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Art. 3 Movimenti terra: scavi 

Art. 3.1  Tipologie scavi 

Scavi di fondazione: Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, 

effettuato  sotto  il  piano  di  sbancamento  o  sotto  il  fondo  alveo,  disposto  per  accogliere  gli  elementi  di 

fondazione di strutture e le berme delle difese spondali in massi. 

Terminata  l'esecuzione dell'opera di  fondazione,  lo  scavo che  resterà vuoto dovrà essere diligentemente 

riempito e costipato, a cura e spese dell'Impresa, con  le stesse materie scavate, sino al piano del terreno 

naturale primitivo. 

Art. 3.2  Modalità esecutive 

L'Impresa  eseguirà  tutti  gli  scavi  necessari  alla  realizzazione  delle  opere,  sia  a mano  che  a macchina, 

qualunque sia  il tipo di materiale  incontrato,  tanto all'asciutto che  in presenza d'acqua. Gli scavi saranno 

eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla 

Direzione Lavori. 

Eventuali scavi eseguiti dall'Impresa per comodità di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta della 

Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento. 

All'inizio dei  lavori,  l'Impresa dovrà provvedere, ove necessario, alla  rimozione della  vegetazione e degli 

apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto. 

Gli  scavi  dovranno  essere  condotti  in modo  da  non  sconnettere  e  danneggiare  il materiale  d'imposta. 

L'Impresa prenderà  inoltre  tutte  le precauzioni necessarie per evitare  gli  smottamenti delle pareti dello 

scavo, soprattutto  in conseguenza di eventi meteorologici avversi e metterà  in atto tutti gli accorgimenti 

necessari  per  evitare  danni  alle  persone  ed  alle  opere  e  sarà  obbligata  a  provvedere  a  suo  carico  alla 

rimozione delle eventuali materie franate.  In ogni caso  l'Impresa sarà  l'unica responsabile per  i danni alle 

persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo. 

La manutenzione degli scavi, lo sgombro dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli 

scavi  stessi sarà a  totale carico dell'Impresa  indipendentemente dal  tempo che  trascorrerà  fra  l'apertura 

degli scavi ed il loro rinterro, che potrà essere effettuato solo dopo l'autorizzazione della Direzione Lavori e 

con le modalità da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste 

specifiche. 

Le materie  provenienti  dagli  scavi,  dovranno  essere  stoccate  in  luoghi  temporanei  o  definitivi  indicati 

dall’Appaltatore; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche 
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o private ed al  libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni,  l'Impresa dovrà a 

sue spese rimuovere e asportare le materie in questione. 

Art. 4 Demolizione di strutture o porzioni di strutture 

Art. 4.1  Generalità 

L'Appaltatore è obbligato ad accertare, sempre con la massima cura, lo stato di conservazione e le tecniche 

costruttive della struttura e di ogni suo elemento che dovrà demolire. Questo al  fine di poterne definire 

esattamente  la  natura,  sia  nel  suo  complesso  che  nei  particolari.  L'Appaltatore  potrà  intraprendere  le 

demolizioni con mezzi che crederà più opportuni previa approvazione della Direzione Lavori.  In ogni caso 

l'Appaltatore esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e penale, conseguente e 

dipendente dall'esecuzione dei  lavori di demolizione sia  l'Amministrazione Appaltante che  i suoi Organi di 

direzione,  assistenza  e  sorveglianza.  Per  quanto  riguarda  il  personale  e  gli  attrezzi  l'Appaltatore  dovrà 

osservare le seguenti prescrizioni: 

a)  il personale addetto alle opere di demolizione dovrà avere preparazione e pratica specifiche, sia per 

l'esecuzione materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo; 

b)  l'attività del personale  impiegato dovrà essere sottoposta all'autorità di un dirigente; ogni gruppo di 

dieci persone dovrà essere guidato e sorvegliato da un caposquadra; 

c)  i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la stabilità 

delle strutture non lo consentisse; 

d) si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru semoventi. 

Art. 4.2  Modalità esecutive 

La zona  interessata dai  lavori dovrà essere delimitata con particolare cura;  in corrispondenza dei passaggi 

dovranno  essere  collocate  opportune  opere  per  proteggere  i  passaggi  stessi.  Prima  dell'inizio  delle 

demolizioni dovranno essere  interrotte  le erogazioni agli  impianti di elettricità, acqua, gas, ecc. esistenti 

nella zona dei lavori: a tal fine l'Appaltatore dovrà prendere direttamente accordi con le rispettive Società 

ed  Enti  eroganti.  È  vietato  nel modo  più  assoluto  gettare  il materiale  dall'alto  a meno  che  non  venga 

convogliato in appositi canali. 

L'imboccatura superiore di detti canali dovrà essere tale che non vi possano cadere accidentalmente delle 

persone;  ogni  tronco  di  canale  dovrà  essere  imboccato  in  quello  successivo  e  gli  eventuali  raccordi 

dovranno essere adeguatamente rinforzati; l'ultimo tratto dovrà essere inclinato così da limitare la velocità 

di uscita dei materiali. Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati 

a terra con mezzi idonei e con particolare cura. 
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L'Appaltatore è tenuto a recuperare i materiali ferrosi e non, che interessano l'opera da demolire, escluso il 

ferro  di  rinforzo,  quando  richiesto  dalla  Direzione  Lavori.  Il  materiale  di  risulta  delle  demolizioni,  se 

inutilizzabile, dovrà essere trasportato a discarica, se destinato a riempimento dovrà essere trasportato in 

aree indicate dalla Direzione Lavori nell'ambito del cantiere. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed 

alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero 

demolite  altre  parti  od  oltrepassati  i  limiti  fissati,  tutto  quanto  indebitamente  demolito  dovrà  essere 

ricostruito e rimesso in ripristino dall'Appaltatore, a sua cura e spese, senza alcun compenso. 

Per  quanto  riguarda  le  demolizioni,  saranno  considerati  calcestruzzi  armati  conglomerati  con  armatura 

superiore a 300 N/m3 (30 kgp/m3). 

Art. 5 Geosintetici 

Art. 5.1  Geotessili in tessuto non tessuto: generalità 

I geotessili in tessuto non tessuto potranno essere usati con funzione di filtro per evitare il passaggio della 

componente  fine  del  materiale  esistente  in  posto,  con  funzione  di  drenaggio,  o  per  migliorare  le 

caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione. 

I geotessili andranno posati dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dalla Direzione Lavori. 

Art. 5.2  Geotessili in tessuto non tessuto: caratteristiche dei materiali 

Il  geotessile  sarà  composto  da  fibre  sintetiche  in  poliestere  o  in  polipropilene,  in  filamenti  continui, 

coesionate mediante sgugliatura meccanica senza  impiego di collanti o trattamenti termici, o aggiunta di 

componenti chimici. 

I teli saranno forniti in rotoli di altezza non inferiore a 5.30 metri. In relazione alle esigenze esecutive ed alle 

caratteristiche del lavoro, verranno posti in opera geotessili di peso non inferiore non inferiore a 6.0 N/m2 

(600 g/m2)  o comunque non inferiore a quanto specificato negli elaborati progettuali. In funzione del peso 

unitario, i geotessili dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

  peso unitario  spessore a secco  resistenza a trazione  allungamento a rottura 

  N/m2  mm  kN/5 cm  %    

  > 4  > 3.5  > 1.5  > 40 
 

La  superficie del geotessile dovrà essere  rugosa ed  in grado di garantire un buon angolo di attrito con  il 

terreno.  Il geotessile dovrà essere  inalterabile a contatto con qualsiasi sostanza e agli agenti atmosferici, 

imputrescibile, inattaccabile dai microrganismi e dovrà avere ottima stabilità dimensionale. 
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Art. 5.3  Geotessili in tessuto non tessuto: modalità esecutive 

Il terreno di posa dovrà essere il più possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come arbusti, rocce od 

altri materiali in grado di produrre lacerazioni. 

I  teli  srotolati  sul  terreno  verranno  posti  in  opera mediante  cucitura  sul  bordo  fra  telo  e  telo,  o  con 

sovrapposizione non  inferiore a 30 cm.  Il fissaggio sul piano di posa sarà effettuato  in corrispondenza dei 

bordi longitudinali e trasversali con infissione di picchetti di legno della lunghezza di 1.50 metri, a distanza 

di 1 metro. 

Per i tappeti da porre in opera in acqua, l'Impresa dovrà impiegare apposito mezzo natante e saranno a suo 

carico gli oneri per il materiale di zavorratura. 

Art. 5.4  Geotessili in tessuto non tessuto: prove di accettazione e controllo 

L'Impresa, prima dell'inizio dei  lavori, dovrà presentare alla D.L.  i  certificati  rilasciati dal Costruttore  che 

attestino  i quantitativi acquistati dall'Impresa e  la rispondenza del materiale ai requisiti sopra  indicati ed 

alle prescrizioni progettuali. 

Art. 6 Opere di protezione spondale in massi e palificate 

Art. 6.1  Opere di protezione spondale in massi naturali o artificiali: generalità 

Le  opere  di  protezione  realizzate  in massi  sono  caratterizzate  da  una  berma  di  fondazione  e  da  una 

mantellata di  rivestimento della  sponda. La berma  sarà  realizzata  in maniera differente a  seconda che  il 

corso  d'acqua  presenti  livelli  d'acqua  permanenti  o  sia  interessato  da  periodi  di  asciutta.  La mantellata 

dovrà essere sistemata faccia a vista, intasata con terreno vegetale e opportunamente seminata. 

Art. 6.2  Opere  di  protezione  spondale  in massi  naturali  o  artificiali:  caratteristiche  dei 

materiali 

I massi da  impiegare nella costruzione di scogliere dovranno essere  inalterabili, tenaci, privi di  fratture e 

piani di scistosità, e rispettare i seguenti limiti: 

peso volumico: > 24 kN/m3 (2400 kgf/m3) 

resistenza alla compressione: > 50 N/mm2 (500 kgf/cm2) 

coefficiente di usura: < 1.5 mm 

coefficiente di imbibizione: < 5% 

gelività: il materiale deve risultare non gelivo 
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La roccia, costituente  i massi, non dovrà risultare geliva alla prova eseguita secondo  le Norme del R.D. 16 

novembre 1939 ‐ IVII n. 2232, relativa all'accettazione delle pietre naturali da costruzione.  

L’Appaltatore, prima d’iniziare  l’approvvigionamento di massi da una  cava, dovrà qualificare  il  sito ed  il 

metodo d’estrazione,  dando preventiva  comunicazione, alla DL, della  visita di qualifica; al  termine delle 

operazioni di qualifica  l’Appaltatore  redigerà  il “Dossier di qualifica” che  invierà alla Direzione Lavori per 

approvazione.  

Per l'accertamento delle caratteristiche dei massi, l'appaltatore dovrà predisporre, per l'invio a laboratorio 

qualificato  dall'appaltatore  e  approvato  dalla  DL,  campioni  costituiti  da  una  serie  di  24  cubi  a  facce 

perfettamente piane e parallele e con spigoli regolari delle dimensioni di 10 cm, e da una serie di 8 cubi con 

spigoli di 3 cm;  su ciascun campione  si  indicheranno quali  sono  le  facce parallele al piano di giacitura  in 

cava.  

La  forma  dei massi  sarà  tale  che,  inscrivendo  ogni masso  in  un  parallelepipedo,  il minore  dei  lati  del 

parallelepipedo circoscritto non risulterà inferiore alla metà del lato maggiore dello stesso.  

La DL ha  la  facoltà di  integrare  le prove sopra prescritte con prove di caduta massi direttamente  in cava, 

secondo modalità fissate dalla stessa.  

Tutte  le  prove  di  cui  sopra,  saranno  effettuate  all'inizio  della  fornitura  e  sistematicamente  ripetute  nel 

corso della fornitura stessa, secondo opportunità.  

Nell'esecuzione dei lavori i massi di maggiore dimensione dovranno essere posti verso l'esterno e quelli di 

minore dimensione verso l'interno, cosicché risulti graduale il passaggio dei massi di peso maggiore a quelli 

di peso minore.  

Il completamento e la sistemazione delle scogliere dovrà essere effettuato a tutta sagoma, procedendo per 

tratti successivi che dovranno essere mano a mano completati secondo  la sagoma prescritta,  in modo da 

realizzare una perfetta continuità fra i vari tratti.  

Non saranno accettati i massi che, all'atto della posa in opera, dovessero presentare lesioni o rotture, così 

come quelli che, nelle operazioni di posa, dovessero cadere fuori sagoma. 

Art. 6.3  Opere di protezione spondale in massi naturali o artificiali: modalità esecutive 

I massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a piè d'opera lungo il fronte del lavoro; la ripresa ed il 

trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza arrecare alcun danno alle sponde. Il 

materiale  dovrà  essere  accostato  con  l'utilizzo  di  tavoloni  o  scivoloni,  in  grado  di  proteggere  le  opere 

idrauliche: è tassativamente vietato il rotolamento dei massi lungo le sponde. 

Per lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d'acqua soggetti ad asciutta, oppure, in condizioni di magra, 

con  livelli  d'acqua  inferiori  a  0,50 m,  la  berma  sarà  realizzata  entro  uno  scavo  di  fondazione  di  forma 

prossima a quella trapezia. 
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I massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non oscillanti e in 

modo  che  la  tenuta della berma nella posizione più  lontana dalla  sponda  sia assicurata da un masso di 

grosse dimensioni. 

Se  i  lavori andranno eseguiti sotto  il pelo dell'acqua,  i massi saranno collocati alla rinfusa  in uno scavo di 

fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilità dell'opera. 

Utilizzando massi artificiali, durante la posa, l'Impresa avrà cura di assicurare un adeguato concatenamento 

fra i vari elementi e dovrà assolutamente evitare danneggiamenti per urti. 

Gli elementi che si dovessero rompere durante le operazioni di posa andranno rimossi e sostituiti a cura e 

spese dell’Impresa. 

La mantellata andrà realizzata a partire dal piede e procedendo verso  l'alto. Le scarpate dovranno essere 

previamente sagomate e rifilate alla pendenza e alle quote prescritte per il necessario spessore al di sotto 

del profilo da realizzare a rivestimento eseguito. 

Ciascun  elemento  dovrà  essere  posato  in  modo  che  la  giacitura  risulti  stabile  e  non  oscillante, 

indipendentemente dalla posa  in opera degli elementi adiacenti;  i giunti dovranno risultare sfalsati sia  in 

senso  longitudinale che  in senso trasversale e dovranno essere tali da assicurare  lo stretto contatto degli 

elementi fra loro senza ricorrere all'impiego di scaglie o frammenti. 

Gli elementi costituenti i cigli di banchine saranno accuratamente scelti ed opportunamente lavorati, al fine 

di ottenere una esatta profilatura dei cigli. 

Dovrà essere particolarmente curata  la sistemazione faccia a vista del paramento  lato  fiume,  in modo da 

fargli assumere l'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuità. 

Le mantellate saranno intasate con calcestruzzo avente resistenza caratteristica minima Rck = 250 kg/cm2. 

Art. 6.4  Opere di protezione spondale in massi naturali o artificiali: prove di accettazione e 

controllo 

Prima di essere posto  in opera,  il materiale  costituente  la difesa dovrà essere accettato  dalla Direzione 

Lavori che provvederà per ogni controllo a redigere un apposito verbale. 

Dovrà  essere  eseguito  almeno  un  controllo  di  accettazione  per  ogni  cento  metri  lineari  di  difesa  da 

realizzare: l'esito di tale controllo sarà vincolante per l'accettazione della partita relativa al suddetto tratto 

di opera. 

Il controllo consisterà nella  individuazione da parte della Direzione Lavori, a suo  insindacabile giudizio, di 

almeno dieci massi che dovranno essere singolarmente pesati. 

La  partita  non  verrà  accettata  se  il  peso  di  un  solo masso  verificato  risulterà  inferiore  al  peso minimo 

previsto in progetto. 
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Se  la verifica avrà  invece esito positivo, si procederà al prelievo di campioni da  inviare ad un  laboratorio 

ufficiale per l'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche 

del materiale da porre in opera. 

Le prove  relative alla determinazione delle  caratteristiche  fisiche dei massi naturali  (determinazione del 

peso  specifico,  del  coefficiente  di  imbibizione  e  della  gelività)  saranno  effettuate,  a  carico  dell'Impresa, 

seguendo quanto riportato al Capo II delle "Norme per  l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" 

di  cui  al  R.D.  16  novembre  1939,  n°  2232;  per  le  prove  di  resistenza  meccanica  (resistenza  alla 

compressione e all'usura per attrito radente), si farà riferimento al Capo III della stessa normativa. 

L'Impresa  dovrà  consegnare  alla  Direzione  Lavori  i  certificati  del  laboratorio  ufficiale  relativi  alle  prove 

sopra  indicate,  che  dovranno  dimostrare  il  rispetto  dei  limiti  imposti  dal  Capitolato.  Se  i  risultati  delle 

misure  o  delle  prove  di  laboratorio  non  rispetteranno  i  limiti  prescritti,  il materiale,  per  la  tratta  sotto 

controllo, verrà scartato con totale onere a carico dell'Impresa. 

Tutti gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire le prove di accettazione saranno a carico dell'Impresa. 

Per  i  massi  artificiali  le  prove  di  accettazione  e  controllo  saranno  eseguite  sulla  base  delle  modalità 

contenute nell'allegato 2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 febbraio 1992. 

In particolare le metodologie di controllo da adottarsi saranno quelle previste per il "TIPO A:" 

I risultati delle suddette prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori prima della messa in opera 

dei massi. Qualora i risultati delle prove fossero negativi, l'intera partita controllata sarà scartata con totale 

onere a carico dell'Impresa. La presenza di tutte  le certificazioni previste nel presente paragrafo risulterà 

vincolante ai fini della collaudabilità dell'opera. 

Art. 6.5  Palificate di sostegno in legname: generalità 

La palificata  in  legname  viene utilizzata, da  sola o  in  combinazione  con altre  tecnologie,  come opera di 

sostegno drenante per pendii franosi. 

La  palificata  è  costituita  da  una  struttura  a  gabbia  formata  da  correnti  e  traversi  di  legno  durabile  di 

latifoglie o conifere, fissati tra  loro per mezzo di chiodi, staffe e caviglie;  l’interno della gabbia è riempito 

con materiale ghiaioso‐terroso e, in corrispondenza dei piani definiti dai correnti, sono posizionati astoni o 

piantine vive di specie ad alta capacità vegetativa. 

Il pietrame e le fascine poste a chiudere le celle verso l’esterno garantiscono la struttura dagli svuotamenti 

di materiale. 

A  seconda  dei  dettagli  costruttivi  specificati  in  progetto,  potranno  variare  le modalità  di  fissaggio  alla 

fondazione; la palificata potrà essere fissata direttamente al terreno, oppure resa solidale con una apposita 

struttura di irrigidimento formata da una “slitta” in c.a. avente una sezione a L rovesciata e dotata di pilastri 

alti quanto l’intera palificata e disposti a pettine con  interassi stabiliti in fase di progetto. 
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Negli  interstizi  tra  un  corrente  e  l’altro,  dovranno  essere  inserite  talee,  astoni  o  piante  radicate  delle 

essenze prescritte. 

L’altezza  e  le  dimensioni  longitudinali  e  trasversali  dell’opera  saranno  quelle  indicate  negli  elaborati  in 

progetto. 

Art. 6.6  Palificate di sostegno in legname: caratteristiche dei materiali 

Sia per i correnti che per i traversi verranno utilizzati pali scortecciati di latifoglia o di conifera (di categoria I 

o II) del diametro pari a 20 cm. 

La  lunghezza minima  dei  correnti  sarà  non  inferiore  alla  distanza  tra  due montanti  della  struttura  di 

irrigidimento più 60 cm; i traversi avranno le dimensioni prescritte negli elaborati di progetto. 

I tondi della palificata dovranno essere oggetti ad idoneo trattamento di conservazione. 

Per  quanto  riguarda  il materiale  vegetale,  gli  astoni  dovranno  avere  lunghezza  superiore  ai  2.50 m  e 

diametro  non  inferiore  a  3  cm;  dovranno  essere  di  fresco  taglio  ed  avere  buona  capacità  vegetativa 

(presenza di gemme). 

Saranno utilizzate specie arbustive od arboree autoctone o prelevate da vivaio secondo quanto prescritto 

negli elaborati progettuali;  la Direzione Lavori potrà disporre  l’utilizzo alternativo di altre  specie vegetali 

comprese nell’elenco riportato nel capitolo relativo alle opere in verde, purché rinvenibili localmente (cioè 

in un raggio di 15 km). 

Il taglio degli astoni dovrà avvenire esclusivamente nel periodo del riposo vegetativo autunnale, oppure nel 

periodo  primaverile  prima  delle  sfioritura.  Gli  astoni  preparati  nel  periodo  autunnale  potranno  essere 

conservati  fino  alla  fine  dell’inverno  purché  immagazzinati  in  luogo  fresco;  qualora,  per  necessità  di 

cantiere,  il deposito dovesse  continuare anche durante  il periodo vegetativo,  gli astoni dovranno essere 

conservati in locali frigoriferi od immersi in acqua fredda (>15 C°) e corrente. Le talee preparate durante la 

primavera dovranno essere utilizzate nell’arco di  tempo massimo di una  settimana   dal  taglio e,  in ogni 

caso, protette accuratamente contro  l’essiccamento durante  le fasi di deposito e di trasporto sul cantiere 

tramite l’utilizzo di teloni e/o l’irrorazione con acqua. 

Nel  caso  di  specie  arbustive  o  di  alberi  giovani  con  diametro  del  tronco  inferiori  a  8‐10  cm,  le  talee 

andranno  tagliate  a  livello  del  suolo.  Il  taglio  delle  verghe  dovrà  essere  liscio  e  della minor  superficie 

possibile; andrà escluso il taglio con l’accetta. 

Il materiale di riempimento sarà di tipo ghiaio‐terroso proveniente dagli scavi od eventualmente riportato 

ed adeguatamente miscelato. 

L’incastellatura di tronchi sarà fissata con chiodi metallici di diametro 12‐14 mm e legati tra loro con graffe 

metalliche. 
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Art. 6.7  Palificate di sostegno in legname: modalità esecutive 

La costruzione della palificata dovrà essere iniziata soltanto al termine della realizzazione della struttura di 

fondazione o di irrigidimento. 

I  tondi  della  fila  appoggiata  direttamente  sulla  struttura  di  fondazione  dovranno  essere  fissati  ad  essa 

tramite appositi tasselli; i correnti longitudinali si sovrapporranno tra loro per una lunghezza minima di 60 

cm in corrispondenza dei soprastanti montanti in c.a e la fila interna dei correnti sarà addossata alla parete 

di scavo. 

La  costruzione  della  struttura  procederà  per  piani, mediante  posa  della  serie  di  tronchi  trasversali  al  di 

sopra  dei  correnti  e  chiodati  ad  essi  ad  interasse massimo  di  2.0 metri,  avendo  poi  cura  di  riempire 

progressivamente la gabbia con il materiale ghiaioso‐terroso ed inserendo, in corrispondenza di ogni livello, 

il  materiale  vegetale  previsto  negli  elaborati  progettuali;  gli  astoni  e/o  le  piantine  dovranno  essere 

posizionati secondo un piano inclinato del 10% verso monte in ragione di 60 astoni o 6 piantine per metro 

quadrato.  Il  riempimento  finale  sarà  con  materiale  inerte  proveniente  dallo  scavo  fino  a  completa 

copertura dell’opera e riprofilatura di raccordo con la scarpata di sponda. 

Le  talee  dovranno  comunque  avere  una  lunghezza  tale  da  passare  l’opera  fino  a  toccare  il  terreno 

retrostante in modo tale da radicare, mentre nella parte frontale dovranno sporgere di circa 10 cm. 

I tronchi traversi andranno disposti alternati e non uno sopra l’altro per garantire una maggiore elasticità e 

resistenza della palificata. 

La  chiodatura  dei  pali  andrà  effettuata  con  tondini  di  ferro  o  barre  filettate  passanti  i  tronchi  previa 

perforazione. 

Risulta auspicabile la realizzazione delle palificate spondali durante il periodo di riposo vegetativo. 

Art. 6.8  Palificate di sostegno in legname: prove di accettazione e di controllo 

La Direzione  Lavori  si  riserva  la  facoltà  di  scartare  astoni  e/o  talee  in  fase,  anche  iniziale  e  parziale,  di 

disseccamento. 

La  verifica dell’attecchimento degli astoni e/o delle  talee andrà eseguita  soltanto dopo  il primo periodo 

vegetativo  seguente  al momento  della  realizzazione  dell’opera;  qualora  l’attecchimento  non  risultasse 

soddisfacente,  andrà  eseguito  un  nuovo  controllo  prima  del  successivo  periodo  di  riposo  vegetativo; 

quando,  dopo  questo  secondo  controllo,  l’attecchimento  interessasse  meno  del  50%  della  superficie 

coperta dal rivestimento, l’Impresa dovrà procedere ad una sua reintegrazione anche mediante il semplice 

impianto di talee. 

Il legname e le chiodature dovranno essere preventivamente accatastati in cantiere al fine di consentire alla 

D.L. di verificarne le caratteristiche prima della posa in opera. 


