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1.0     Cronoprogramma delle lavorazioni 
 

Si stima, per la realizzazione degli interventi in progetto, una durata del cantiere di 360 giorni naturali consecutivi.  

2.1      Diagramma di Gantt 
 

 

 

Attività Inizio Fine Durata Note 

Area A 06/02/2017 21/04/2017 75  

Area B 24/04/2017 18/08/2017 117  

Area C 06/02/2017 05/05/2017 89  

Area D 08/05/2017 21/07/2017 75  

Area F 24/07/2017 22/09/2017 61  

Area E 26/06/2017 22/12/2017 180  

Area G 06/02/2017 04/08/2017 180  

Area H 07/08/2017 13/10/2017 68  

Area I 16/10/2017 31/01/2018 108  
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