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AREA DI LAMINAZIONE DI INVERIGO

INTERVENTI IDRAULICI E
DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE
NEI TERRITORI DI INVERIGO, NIBIONNO
E VEDUGGIO CON COLZANO

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE PROFESSIONISTI INCARICATI
Mandante: & R.T.P.

ADRIACOS S.r.l. yfiriacos CAPOGRUPPO:

P.IVA. : 01997520307 é

Via Giovanni Agnelli, 2 Via Giovanni Agnell, 2 33053 LATISANA (UD) Studio CauserosSoadetto Associali
Latisana (UD) avmalnglr?f:Eai:;g;.Eal:t‘?:i\l'ws;i‘fniws|I ingegneria civile idrguli{;c ambientale
Mandatarie: dott. ing. Mario Causero

dott. ing. Paolo Spadetto

NAGOSTINIS S.r.l. Via Luigi Moretti, 15 - Udine
P.IVA. : 01894310307
Piazza Venezia, 21
Villa Santina (UD)

ASPETTI GEOLOGICI:
dott. geol. Roberto Ponta

ASPETTI AMBIENTALI:

B.B. SERVICE S.r.l. dott. for. Massimo Cainero
P.IVA. : 02442870305 dott. nat. Matteo De Luca
Via Selet, 5

Tolmezzo (UD) ASPETTI PAESAGGISTICI:

dott. arch. Loris Forte

PROGETTO ESECUTIVO
CRONOPROGRAMMA




1.0 Cronoprogramma delle lavorazioni

Si stima, per la realizzazione degli interventi in progetto, una durata del cantiere di 360 giorni naturali consecutivi.

2.1 Diagramma di Gantt
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Attivita Inizio Fine Durata |Note
Area A 06/02/2017 21/04/2017 75
Area B 24/04/2017 18/08/2017 117
Area C 06/02/2017 05/05/2017 89
Area D 08/05/2017 21/07/2017 75
Area F 24/07/2017 22/09/2017 61
Area E 26/06/2017 22/12/2017 180
Area G 06/02/2017 04/08/2017 180
Area H 07/08/2017 13/10/2017 68
Area | 16/10/2017 31/01/2018 108
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