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CAPO 1. NATURA DELL’APPALTO

Art.1  Oggetto dell’appalto

L'appalto prevede la realizzazione del Lotto 2 del progetto “NATURALAMBRO - INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO DELLA RINATURAZIONE ECOLOGICA DEL LAMBRO SETTENTRIONALE” e in particolare i
lavori che interessano “INTERVENTO LAGO DI ALSERIO (AZIONE 2B) - COMUNE DI MONGUZZO0 (CO)”.

Il lavoro comprende tutte le lavorazioni e le opere esposte nel seguito e/o riportate nelle tavole di
progetto.

Le opere sono da eseguirsi con le forme, le dimensioni plano-altimetriche e le modalita costruttive riportate
nelle suddette tavole di progetto che qui si intendono integralmente allegate, nonché con gli oneri e le
norme contenuti nel Capo 1 — Parte Seconda del presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le prescrizioni
previste al Capo 2 — Parte Seconda del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Nello specifico, il prezzo a

corpo compensa quanto descritto nel seguito.
Di seguito si riporta la descrizione sintetica degli interventi:
e Sistemazione di due nicchie di erosione superficiale mediante opere di ingegneria naturalistica

e Riqualificazione di aree forestali mediante il contenimento del rovo e la piantumazione di

rinnovazione naturale

e Ripristino di una piccola area umida (stagno)

Art.2 Ammontare dell’appalto

L'importo dei lavori compresi nell’appalto a base d’affidamento e di € 58.115,62 (Euro
cinquantottomilacentoquindici/62), di cui € 1.139,52 (Euro millecentotrentanove/52) per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, cosi suddivisi:

a) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per
|'attuazione dei Piani di Sicurezza) A corpo €56.976,10

Costi sicurezza Indiretti non soggetti a ribasso d'asta €1.139,52

Sommano (a+b) €58.115,62
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Il contratto sara stipulato a corpo.

Le lavorazioni di cui si compone I'intervento hanno come unica tipologia prevalente I'OG13, classifica .

Art.3  Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 43, comma 6 del Regolamento generale emanato con
D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207. L'importo del contratto, come determinato in sede d’affidamento, resta fisso
e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del
Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale.

| prezzi contrattuali di cui al comma precedente sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o
autorizzate.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’Art. 2.

Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa

a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art.4  Categoria prevalente, categorie scorporabili, gruppi di lavorazioni
omogenee, categorie contabili

Ai sensi degli articoli 61 e 90 del regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010 e in conformita
all'allegato «A» del predetto regolamento, sono classificati nella categoria di opere generali OG 13 — Opere
di ingegneria naturalistica. Ai sensi degli articoli 105 e 174 del D.Lgs. 50/2016, non sono previsti lavori
appartenenti ad altre categorie scorporabili o subappaltabili.

Le quantita delle varie categorie di lavori indicate nel progetto esecutivo potranno variare in pil o in meno

per effetto di variazioni o di modifiche nella struttura delle opere, e cio tanto in via assoluta quanto nelle
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reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune singole lavorazioni previste e di
esecuzione di altre non previste, senza che I'lmpresa possa trarne argomento per chiedere compensi non
contemplati nel presente Capitolato e prezzo a corpo diverso da quello di contratto, nel rispetto delle

condizioni di cui agli articoli 106 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n° 50.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.5 Norme vincolanti per I'appalto

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e del Capitolato Generale per
I’Appalto delle opere del Ministero dei LL.PP., approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile
2000, n. 145, nonché dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F per la parte restata in vigore; dal DPR 5
ottobre 2010, n. 207, per la parte rimasta in vigore dopo I'emanazione del nuovo Codice dei contratti il
D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50; dal Decreto del Ministero dei LL.PP. del 21 giugno 2000 e successive
integrazioni; dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; & regolato da tutte le leggi statali e regionali e relativi
regolamenti; dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione
di opere pubbliche, che I'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente
impegnandosi all’osservanza delle stesse.

In particolare si richiama I'attenzione sull’osservanza della normativa posta a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori cosi come sancita dal D.Lgs.. n. 81/2008 e s.m.i..

L’aggiudicatario da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col
responsabile del procedimento, consentono l‘immediata esecuzione dei lavori.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto.

Art. 6 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero

all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
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L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto,
e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367,
1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,
la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Qualora risultassero discordanze tra le prescrizioni tecniche di capitolato e quelle riportate nel progetto e
se un particolare lavoro risultasse negli elaborati grafici e non nel capitolato speciale o viceversa, dovra
essere valutata la condizione piu favorevole per I’Amministrazione committente inteso che quest’ultima
decidera a proprio insindacabile giudizio, senza che per questo I’Appaltatore possa pretendere compensi e

indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Art. 7 Documenti del contratto

Fanno parte integrante del contratto e debbono in esso essere richiamati:
1.il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o
non previsto da quest’ultimo;
2.1l presente Capitolato Speciale d’Appalto;
3. Tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo e le relazioni;

4. L’elenco dei prezzi unitari restando inteso che le condizioni tecniche stabilite nell’elenco dei prezzi

unitari prevalgono su quelle di questo Capitolato, se con esse contrastanti;

5. il piano di sicurezza sostitutivo di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b) e al punto 3.1 dell’allegato
XV al Decreto n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del
citato Decreto n. 81, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 5,

dello stesso Decreto n. 81;
6. il piano operativo di sicurezza;
7.il Cronoprogramma economico di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010;
8. le polizze di garanzia di cui agli Art. 32 e Art. 33.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti-
colare:
1.il Regolamento generale, per quanto applicabile;

2.il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
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1.il computo metrico e il computo metrico estimativo;

2. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;

3.le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro

allegato.

Art.8 Disposizioni generali riguardanti I’appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che
regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all’esecuzione
dell’opera.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale altresi a dichiarazione

della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art.9 Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalle leggi vigenti, della procedura prevista
dagli articoli 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50.

Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

Nel contratto I’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha
sede |'ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli
uffici di societa legalmente riconosciute nel comune ove ha sede I'ufficio di Direzione lavori.

L'appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresi I'obbligo di comunicare, ai sensi
dell’articolo 3 del D.M. 145/00, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare
le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente

riconosciute dalla stazione appaltante.
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Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi dell’articolo 4 del D.M. 145/00, il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti
nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore e in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente
notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata

dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I’esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d’appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle

infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
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Art. 12 Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola

disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 90 giorni dalla stipula stessa.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene
fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la
Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che cid possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova
procedura per 'affidamento del completamento dei lavori, I’aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in
guanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 e 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata e
destinata a soddisfare, la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente
sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale
di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna e
subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori
non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non

diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza e
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limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14 Tempo utile per I'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per I'esecuzione di tutti i lavori e fissato in 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna o, in caso di consegna frazionata, dell’ultimo verbale di consegna parziale, per
I’esecuzione dei lavori di realizzazione degli interventi.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla
Stazione appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per I’esecuzione di singole lavorazioni. La data
di ultimazione dei lavori risultera dal certificato di regolare esecuzione che sara redatto a norma dell’art.
237 D.P.R 207/2010 non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori di realizzazione degli interventi.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo

esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Art. 15 Sospensioni e proroghe

La sospensione dei lavori puo essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui alla
normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali
tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente
a regola d’arte, la sospensione pud essere disposta dal direttore dei lavori previo accordo scritto con il
responsabile del procedimento.

Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi di quanto predetto, per la parte rientrante nei giorni di
andamento sfavorevole indicati all’Art. 14 non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori.
Fuori dai casi appena citati, il responsabile del procedimento puo, per ragioni di pubblico interesse o
necessita, ordinare direttamente all’appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti
dall’art. 107 del nuovo Codice dei Contratti, il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale & firmato dall'appaltatore. Qualora
le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potra essere
disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine
contrattuale di ultimazione lavori verra conteggiato.

Resta salva la facolta del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, I'esecuzione di
alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalita esecutive adottate dall’Appaltatore, queste non
possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i periodi invernali individuati all’art.13. In

tal caso non é riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
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| verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel
termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri
irregolarita ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, puo, nell’ulteriore termine di
due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere I'efficacia dei verbali.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe, che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla
Stazione appaltante purché le domande pervengano con almeno 45 di anticipo sulla scadenza contrattuale.
La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano I'onere in
capo all’appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalita e

con gli effetti dell’Art. 18.

Art. 16 Sospensioni ordinate dal RUP

I RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
I'ordine e trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,

in quanto compatibili.

Art. 17 Penaliin caso di ritardi

La penale pecuniaria da applicare € pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
e nell’'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai
sensi dell’Art. 13;
e nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’Art. 13;
e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;
e nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

Ove l'ultimazione di lavori comporti un ritardo superiore ai 6 mesi rispetto al tempo di esecuzione previsto

Pagina 12 di 75



lPARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

dall’atto di aggiudicazione, si dovranno attivare le forme di pubblicita, con gli oneri e le modalita di cui
all’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

In ogni caso I'importo complessivo delle penali non puo superare il 10 per cento dell'importo contrattuale;
qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento,
percentuale trova applicazione Art. 20, in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel conto finale con
detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo
nell’ladempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell’appaltatore da esporre sul
conto finale non sia sufficiente a coprire I'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche

sugli stati di avanzamento precedenti.

Art. 18 Programma dei lavori dell’appaltatore

Il cronoprogramma economico di cui all’art. 40 del D.P.R 207/2010 allegato al contratto, dispone
convenzionalmente i lavori ed il relativo importo globale da eseguire per ogni anno decorrente dalla data di
consegna lavori.

Ai sensi dell’art 43 D.P.R. 207/2010 entro 30 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima,
I'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa. Qualora I'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine
stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori
rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del
procedimento, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con I'eventuale programma dei
lavori predisposto dalla stazione appaltante e deve essere approvato dalla stazione appaltante, mediante
apposizione di un visto del responsabile del procedimento, sentito il Direttore lavori. La stazione puo
chiedere all’appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine per la
consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora la stazione appaltante non
si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte
salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di
ultimazione.

La Stazione appaltante pud disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento,

modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell’appaltatore, anche indipendentemente dal
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cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun

compenso o indennizzo per I'appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione

dei lavori e in particolare:

Art. 19

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

per I'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

per la necessita o I'opportunita di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza

all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Inderogabilita dei termini di esecuzione

L’appaltatore non puo vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione

dei lavori per le seguenti cause:

ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per
I’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o concordati con questa;

il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque

previsti dal Capitolato speciale d’appalto;
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e le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

e le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente; e
sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

e le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi
di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008,
fino alla relativa revoca;

e ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.

Art. 20 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore cosi
come previsto dall’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di risoluzione del contratto la penale per ritardi
e computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al precedente periodo. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione

appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 21 Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale, nonché secondo quanto previsto nella Parte seconda, capo 1, “Oneri compresi nelle singole
lavorazioni e norme di misura” e capo 2 “qualita, provenienza, accettazione dei materiale e modalita di
esecuzione dei lavori” del presente capitolato speciale d’appalto. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere pretesa alcuna verifica sulla lista delle voci e delle quantita
relative ai lavori a corpo, in quanto I'appaltatore & tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le

voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della
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propria offerta economica. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione
dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. La contabilizzazione dei lavori a
corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle
singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento generale D.P.R. 207/2010.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a
base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto |'appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, per appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari, per la parte prevista a
corpo, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali
e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota
parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del

coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 22 Eventuali lavori a misura

Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art. 34, e per tali variazioni
ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non e possibile la
loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni
sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere
tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul

valore complessivo del contratto.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme contenute nella Parte seconda, capo 1, “Oneri compresi nelle singole lavorazioni e norme di
misura” e capo 2 “qualita, provenienza, accettazione dei materiale e modalita di esecuzione dei lavori”
del presente capitolato speciale d’appalto e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso

sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza
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che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
guantita realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere
ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non
saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei
lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare |'opera compiuta sotto le
condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell’elenco dei prezzi unitari allegato al contratto.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura, sono valutati sulla base dei prezzi di cui

all’elenco prezzi di contratto, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 23 Eventuali lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia e effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo
delle prestazioni e delle somministrazioni eseguite dall’Appaltatore, con le modalita previste dall’articolo
179 del regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010.

Art. 24 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pieé d’opera

| materiali, apparecchiature e/o manufatti a pi¢ d’opera forniti in cantiere non sono accreditati nella

contabilita delle rate di acconto, prima della loro messa in opera.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25 Anticipazione all’Appaltatore

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, & dovuta una anticipazione

del 20% dell'importo contrattuale.

Art. 26 Pagamento a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
certificato; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.
Ai sensi dell’art. 201 del D.P.R 207/2010 il conto finale & sottoscritto dall’appaltatore entro 30 giorni dalla

sua redazione.
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La rata di saldo & pagata entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o di regolare
esecuzione), ferma restando la completezza e la regolarita della documentazione richiesta.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell’articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che
seguono:

e un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
anni;

o efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I’'emissione del
certificato di collaudo (o di regolare esecuzione);

e prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell’approvazione del
certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).

L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. Al pagamento della rata a saldo si applicano le

condizioni di cui all’Art. 30.

Art. 27 Ritardi nei pagamenti

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, per cause imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali
per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche
guesto termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il

suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante
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abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto.

Qualora il pagamento della rata di saldo avvenisse in ritardo rispetto al termine stabilito sulle somme
dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle
somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito, sulle stesse somme

sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 28 Revisione dei prezzi

Ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.L.gs 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto
in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della
stazione appaltante cui il RUP dipende. In particolare i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori
speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche sono state
previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo
qguadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere
valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del D.L.gs 50/2016 solo per I'eccedenza
rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta. Per i contratti
relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo

1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 29 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto. Le cessioni di
crediti vantati dall’Appaltatore nei confronti dell’Ente appaltante previste dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs.
50/2016 possono essere consentite nei confronti dei soggetti e con il rispetto delle modalita e condizioni di

cui all’art. 106 stesso.

Art. 30 Pagamentiin acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti raggiungano un importo superiore al 25% (venticinque per cento), dell'importo

contrattuale. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
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dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale. Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio con la Direzione Lavori
e I’Appaltatore.

Nel rispetto del disposto, entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori
eseguiti di cui sopra, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento
emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura:
«lavori a tutto il ..ccceeeeeeenne » con l'indicazione della data di chiusura. La Stazione appaltante provvede al
pagamento del predetto certificato entro i successivi trenta giorni, mediante emissione dell’apposito
mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi
dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora i lavori siano imprevedibilmente sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non
dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui sopra. Dell'emissione di ogni certificato
di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di

ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’articolo 93, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, agli offerenti e richiesta una cauzione
provvisoria con le modalita e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di
invito.

La cauzione provvisoria puo essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della
Stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica
1.1, allegata al decreto del ministero delle attivita produttive, sostitutivo del d.m. n. 123 del 2004 in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1, allegato al predetto decreto, in conformita
all’articolo 93, commi 4, 5, 6 e 8, del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016).

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata
dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la cauzione
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prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la
garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le imprese raggruppate; pud essere omessa l'indicazione degli

eventuali progettisti anche se associati o indicati

Art. 32 Cauzione definitiva

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 ¢ richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; se il ribasso offerto
dall’aggiudicatario e superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto € superiore al 20%
(venti per cento), I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale. Per ribasso offerto si intende il ribasso medio ponderato tra il ribasso offerto per la
sola esecuzione dei lavori e i ribassi offerti per la progettazione definitiva ed esecutiva, come previsto dagli
atti di gara.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. sostitutivo del d.m. n. 123 del 2004, (a seguito del
I’adozione degli schemi tipo di cui all’articolo 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016), in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, in conformita all’articolo 103, commi 4 e 5,
del D.Lgs. n. 50 del 2016. La garanzia € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo
svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in

confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
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della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 se, in corso d’opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante;
in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento
degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi
dell'articolo 48, comma 5, del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50 del 2016).

Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50 del 2016), la mancata
costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all'Art. 31 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al

concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 33 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016 I'appaltatore e obbligato, almeno 10 giorni prima
della consegna dei lavori, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato. La polizza deve
inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori medesimi.

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, I'esecutore ¢ inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché
una polizza per responsabilita civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina

totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 34 Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo |'appaltatore possa pretendere

compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pill 0 in meno con I'osservanza delle
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prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010 e dall'articolo 106 del
D.Lgs.. 50/2016.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal
regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti e modificazioni, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere
aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell’appalto,
sempre che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell’opera.

Sono considerate varianti e come tali ammesse, quelle in aumento od in diminuzione finalizzate al
miglioramento dell’opera o alla funzionalita, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L'importo di queste varianti non pud comunque essere superiore al 5% dell'importo originario
del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera al netto del 50
per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti
dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’Art. 23, vigenti al
momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede
di variante. Resta ferma la necessita del preventivo accertamento della disponibilita delle risorse finanziarie
necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in

economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.

Art. 35 Varianti per errori od omissioni progettuali

Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendono
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua

utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la
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Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale e
invitato I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

| titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si
considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata
od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Trova applicazione la disciplina di cui all’Art. 50 in quanto compatibile

Art. 36 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’Art. 3.

Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell'importo originario di contratto, per i quali
non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, I’Appaltatore ha I'obbligo di eseguirli e la stazione
appaltante li valutera previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell’articolo 106 del D.Lgs

50/2016.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in

assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione

sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
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d)

e)

f)

il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori,
ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei
rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30
novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui

all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a)

b)

d)

f)

dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché,

tramite questi, dai subappaltatori;
dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45,
comma 2, lettere b) e c), del nuovo Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende
eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 45, del
nuovo Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, se il consorzio & privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori; se sono state individuate pil imprese consorziate esecutrici dei lavori gli
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di
pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che
guesta abbia espressamente accettato tale individuazione;
da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se |'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45,
comma 1, lettera d), del nuovo Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016; I'impresa affidataria, ai fini
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 & individuata nella mandataria, come risultante
dell’atto di mandato;
da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un
consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 1, lettera e), del nuovo Codice dei contratti, D.Lgs.
50/2016; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 ¢ individuata
con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all’'Art. 42, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione

appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
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L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta
nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti

inizialmente.

Art. 38 Norme di sicurezza generali e sicurezza del cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore e

obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso
decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione

del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto stabilito

all’Art. 37, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli Art. 39, 0, Art. 41 o Art. 42.

Art. 39 Piano di sicurezza e di coordinamento/sostitutivo
E’ fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima

dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano € messo a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad
altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del nuovo Codice dei

contratti, D.Lgs. 50/2016) si verifica la presenza di pluralita di imprese ai sensi del combinato disposto degli

Pagina 26 di 75



lPARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008, la Stazione appaltante nomina il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente a redigere:

a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81;

b) il fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008.

Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce
automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’Art. 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui
all’articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa

dei lavori ai sensi degli articoli Art. 15 e Art. 16.

Art. 40 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento/

sostitutivo
L'appaltatore puo, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di

sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti
e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell’Art. 39.

Art. 41 Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo dell’articolo 89, comma 1, lettera h, del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV
al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato
alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso & redatto.
L’appaltatore e tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui
all’Art. 43 del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il

piano presentato dall’appaltatore.
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Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo cui all'Art. 39 e deve essere aggiornato se € successivamente redatto il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92,

comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 42 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore &
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, terzo periodo, del D.Lgs.. 50/2016, I'appaltatore & solidalmente

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 Sub-appalto

Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo, secondo le modalita specificate nel bando
di gara e previste dall’art. 42 della L.P. 26/93 e dell’art. 25 del relativo Regolamento di Attuazione, nonché
dell’art. 105 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e comunque nel rispetto della normativa statale di riferimento,
nella misura massima del 30% (trenta per cento) (0 20% nel caso di procedura negoziata), in termini
economici, dell'importo dei totale dei lavori.

Resta comunque escluso, nel modo piu assoluto, la possibilita di ulteriore sub-appalto delle opere gia sub-
appaltate.

Nel caso di sub-appalto, I'lmpresa aggiudicataria dei lavori, restera comunque ugualmente la sola ed unica
responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell’Amministrazione.

Qualora durante I'esecuzione, I’Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei
lavori, potra, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell’autorizzazione
con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese di
risarcimenti o proroghe per |'esecuzione dei lavori.

L'Impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovra procedere immediatamente
all’'allontanamento del sub-Appaltatore e del cottimista. Non sono comunque considerati sub-appalti le
forniture di materiali, che non sono di produzione dell'Impresa appaltatrice né gli affidamenti di impianti
idrici, elettrici e tecnologici in genere che debbono essere eseguiti a mezzo di ditte specializzate.
L’affidamento in sub-appalto senza avere richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni, potra
comportare la risoluzione del contratto.

Incombe sull’Appaltatore, nel caso di utilizzazione del subappalto, dei noli a caldo o di contratti similari,
I'obbligo di riportare nei cartelli esposti all’esterno dei cantieri, anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici e le indicazioni circa la iscrizione all’Albo ove necessaria, od alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Incideranno sul 30% dell'importo della categoria prevalente anche i lavori di importo inferiore al 2% del
contratto, nonché i sub-affidamenti definiti contratti similari, quelli cioe di fornitura e posa in opera e quelli
di nolo a caldo di importo superiore al 2%, e per i quali il costo della manodopera, espletata in cantiere, sia
superiore al 50% dell'importo del sub-affidamento.

Per tutti i sub-affidamenti che non sono qualificabili subappalti ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la
stazione appaltante esercitera il proprio ruolo attribuito in forza di legge nel configurare delle limitazioni
nel ricorso agli anzidetti sub-affidamenti. In base a cio, quindi, la Ditta appaltatrice dovra trasmettere a

guesta stazione appaltante, prima che sia dato corso all’esecuzione delle opere, copia del contratto relativo
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al subaffidamento che intende affidare, con indicazione dei relativi importi e specificazione delle lavorazioni

eseguite.

Art. 44 Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per
I’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del
subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi
ad un anno).

Fermo restando quanto previsto all’Art. 43, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell’articolo 105, comma 18, del nuovo Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, & considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale e superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-
affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 18, del nuovo Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016 e dell’Art. 43 del
presente Capitolato speciale non e considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a
lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'Art. 48, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di

riconoscimento.
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Art. 45 Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia

effettuate.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 46 Contenzioso e accordo bonario

Per quanto concerne le operazioni tendenti a risolvere il contenzioso, sia in presenza della iscrizione di
riserve sui documenti contabili, sia per quanto concerne le esclusioni dalle procedure di affidamento degli
appalti per le quali sia stata pronunciata ordinanza di sospensione, sia per i giudizi successivi per i quali sia
stata presentata domanda di provvedimento d’urgenza, si ritengono applicabili i tempi e le modalita

previste dall’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 47 Definizione delle controversie

Le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative all’accordo bonario,

saranno definite applicando il combinato disposto dell’art. 209 e 210 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 48 Disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

= nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

= jsuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

= eresponsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto

collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
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esime |'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;
= ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante
pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli Art. 30, comma 8 e Art. 26,
comma 8, del presente Capitolato Speciale.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi
del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve
riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera
di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta |’applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera
di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui

all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
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Art. 49 Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che |'appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-
INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» 0, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- laclasse dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa
dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale
termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato
esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare
esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013,
in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pil soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la
Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme
che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto
dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei
subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 32 e 33 del
presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

Fermo restando quanto previsto all’Art. 50, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore

sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore
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assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in

caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al

subappalto.

Art. 50 Esecuzione dei lavori d’ufficio, risoluzione del contratto

L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all’esecuzione d’ufficio,

con le maggiori spese a carico dell’Appaltatore, nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed ha

facolta di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica

certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti.

Si fara altresi luogo alla risoluzione del contratto, nel rispetto delle condizioni e delle modalita previste dai

rispettivi articoli, nei seguenti ulteriori casi:

risoluzione per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo ai tempi di esecuzione;
manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81
del 2008 o ai piani di sicurezza;

azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del

citato Decreto n. 81 del 2008;
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e ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di
assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai
sensi dell’articolo 108, del nuovo Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016.

Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione; oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.
50/2016.

Il contratto & altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti
dall’articolo 106, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il
quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di
consistenza si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo |'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si
fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e |'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

e ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso
d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti,
e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

e ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
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1) [I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) Il'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

3) Il'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

Nel caso 'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o
91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n.
159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa &

estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 51 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore il Direttore dei Lavori, effettuati i
necessari accertamenti in contraddittorio con I’Appaltatore della regolarita dell’opera eseguita, redige il
certificato di ultimazione dei lavori, entro 10 giorni dalla richiesta.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi di difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione,
si applica la penale per i ritardi prevista dall’Art. 17, in proporzionale all'importo della parte dei lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o

totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo la certificazione della avvenuta
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ultimazione, se questa ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi
di quanto sopra.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell’ente

appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’Art. 52.

Art. 52 Termini per il collaudo o per I'accertamento di regolare esecuzione

Il collaudo tecnico amministrativo e sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare
esecuzione dei lavori quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso, non superi l'importo
di un milione di euro.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto.

Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto, verra effettuato entro il termine di un
anno dall’'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori. Nel caso che, su richiesta
delll Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d’opera, visite dei collaudo in corso d' opera
e/o parziali saranno effettuate anche durante I'esecuzione dei lavori. Nel caso di difetti o mancanze
riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, I'appaltatore & tenuto ad eseguire lavori di riparazione
o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di
collaudo non potra essere rilasciato prima che I'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o
completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potra
essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

Oltre agli oneri di cui all’art. 224 del D.P.R 207/2010, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di
visita del personale della stazione appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione dei difetti e delle
mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie
dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.
Durante |'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel
contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.
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Art. 53 Presain consegna dell’opera

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di
cui all’Art. 51, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori. Qualora la Stazione appaltante si
avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non puo
opporvisi per alcun motivo, né puod reclamare compensi di sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella
condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare

la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’Art. 51.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 54 Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore

L'Appaltatore dovra provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo
rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovra impiegare materiale di buona
qualita ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovra eseguire direttamente i
lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per
opere minori particolari, rispondera direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.

E' obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire I'incolumita delle persone.

L'Appaltatore rispondera totalmente e incondizionatamente della stabilita dell'opera sia civilmente sia
penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi,
sia I'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilita sono quelli indicati dal D.P.R
207/2010; egli rispondera pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilita, alla
rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette
e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che possano derivare alle parti di costruzioni gia
eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque

danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sara percio a carico dell'Appaltatore.
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Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, dalle disposizioni di legge, dal regolamento

approvato con D.P.R. 207/2010, per la parte rimasta in vigore dopo I'emanazione del nuovo Codice dei

contratti il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da

tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obbli-

ghi che seguono:

a.

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso |'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’appaltatore a termini di contratto;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in
genere per tutti gli usi occorrenti all’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta,
dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente
dall’Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell’Appaltatore;

la formazione del cantiere, delle piste di accesso alle opere, delle aree di cantierizzazione delle
singole opere e di stoccaggio dei materiali, nonché I'esecuzione di tutte le lavorazioni a tal uopo
occorrenti, comprese quelle di movimento terra, di recinzione, di protezione e quelle necessarie
per mantenere la continuita degli accessi, delle comunicazioni, degli scoli delle acque e di ogni
altra canalizzazione esistente. Oltre alle aree fisse di cantiere dovranno essere recintate anche
tutte le superfici nell’intorno dei manufatti da ricostruire;

la spesa per 'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di nettezza dilocali o
baracche ad uso ufficio per il personale dell’Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori
secondo quanto sara indicato all’atto dell’esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie
idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;

la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere; la collocazione, ove
necessaria di ponticelli, camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e

sicurezza;
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h. le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di
legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

i. la sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e
mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Impresa che avuti in consegna
dall’Amministrazione appaltante), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione; tale
vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e al periodo intercorrente tra
I'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere all’Amministrazione
appaltante;

j. tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali,
contributi, ed ogni altra imposta inerente ai lavori;

k. la predisposizione e la presentazione di tutte le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati
per I'ottenimento di permessi, licenze, concessioni e/o autorizzazioni per opere di presidio, per
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, per attraversamenti e/o parallelismi stradali, per
trasporti speciali, per pratiche di abbattimento piante, nonché il pagamento delle relative spese
per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni etc.; in difetto rimane ad esclusivo carico
dell'Impresa ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali
danni;

I. le indagini geognostiche, le valutazioni geotecniche e gli studi finalizzate all’adozione della
adeguata tecnologia e metodologia esecutiva delle opere di formazione di rilevati, delle opere di
fondazione o di sostegno (se espressamente richieste dalla Direzione dei Lavori);

m. le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali
da costruzione forniti dall’Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati
dall’Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico
della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da
costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e cosi
anche durante le operazioni di collaudo;

n. l'esecuzione di qualsiasi operazione e/o prova (nessuna esclusa) richiesta dalla Direzione dei
Lavori per gli accertamenti intesi alla verifica delle opere o del funzionamento di manufatti ed
impianti, nonché I'esecuzione di qualsiasi operazione, verifica e/o prova (nessuna esclusa)
richiesta in sede di collaudo tecnico-funzionale, collaudo statico delle strutture, collaudo tecnico
amministrativo; saranno altresi a carico dell’Appaltatore le denunce e le approvazioni che al
riguardo fossero prescritte, compresi gli oneri connessi o derivanti. Dei campioni potra essere
ordinata la conservazione nell’ufficio della Direzione Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a

firma del Direttore dei Lavori e dell’ Appaltatore nei modi piu adatti a garantire la autenticita;
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0. la realizzazione delle opere eventualmente necessarie per la messa in sicurezza dal rischio di
esondazione degli apprestamenti fissi e dei materiali depositati nell’area di cantiere;

p. l'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore
Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di
lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi
alla posa in opera;

g. il taglio di alberi, la estirpazione di ceppaie, di arbusti, di siepi e di cespugli nelle zone interessate
dalle opere, le demolizioni e la consegna dei materiali di risulta, di valore commerciale,
all’Amministrazione appaltante nei siti indicati dalla Direzione Lavori. Il taglio di piante in
superfici diverse da quelle previste negli elaborati progettuali pud essere effettuato solo a
seguito di specifica autorizzazione;

r. la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotti e/o danneggiati per I’esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese, se
necessario anche con opportune opere provvisionali;

s. l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dell’Appaltante, in attesa della
posa in opera e quindi, ultimati i lavori, I'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o
nei depositi che saranno indicati dalla Direzione Lavori;

t. la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici,
personale e mezzi d’opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

u. la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel periodo che sara per
trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti
i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare
all’'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni
prodotti da forza maggiore e sempre che I’Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini
prescritti dall’art. 24 del Capitolato Generale;

v. la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro
costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione
Lavori. Le fotografie saranno in HQ, complete di denominazione dell’opera e di data del rilievo
fotografico, e consegnate su supporto digitale in CD riproducibile;

w. la fornitura all’ufficio tecnico dell’ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla

Direzione Lavori. In particolare si precisa che [|’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare
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aa.

bb.

CcC.

dd.

ee.

ff.

g8.

mensilmente al Direttore dei Lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel
mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei
Lavori ha il diritto di esigere dall’Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di
ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. La mancata ottemperanza dell’Appaltatore
alle precedenti disposizioni sara considerata grave inadempienza contrattuale;

la fornitura ed installazione di cartelli di cantiere, il cui posizionamento, dimensioni, tipo e
materiali saranno prescritti dalla Direzione Lavori, riportanti I'indicazione dell’ente Appaltante,
del nome dei progettisti, del Direttore dei Lavori, dell’assistente, del Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione e in fase di esecuzione, del tipo di impianto dei lavori, nonché
dell'lmpresa affidataria e di tutte quelle subappaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a
caldo o di contratti similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante
e comunque secondo quanto previsto dalla normativa;

la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, la fornitura di servizi igienici, la
predisposizione degli allacciamenti provvisori alle diverse utenze necessarie per il funzionamento
del cantiere e I'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti
servizi, ovvero il pagamento per I'esecuzione di quanto sopra qualora direttamente realizzato
dagli Enti gestori o proprietari;

la pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di
guant’altro non utilizzato nelle opere;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura

le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua,
elettricita, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione
dei lavori nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi;

il rispetto dei termini di confine verso le proprieta di terzi;

gli oneri per la fornitura, la messa in opera e la guardiania della segnaletica stradale occorrente
per le deviazioni di traffico e per la chiusura temporanea di strade provinciali e comunali;

gli oneri per I'organizzazione del cantiere secondo quanto indicato nel Piano di Sicurezza;

gli oneri per la presentazione, unitamente al POS, del programma delle demolizioni;

gli oneri per la preventiva caratterizzazione dei terreni di scavo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e
secondo quanto richiesto dalla D.L. e negli elaborati progettuali, il carico, il trasporto e la stesa a
rinterro nei luoghi indicati dalla D.L., ovvero il carico, il trasporto e lo stoccaggio in sito

temporaneo o definitivo, indicato dall’Appaltatore;
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hh. gli oneri per il mantenimento degli scarichi e di immissioni lungo le sponde del fiume ed il loro
eventuale ripristino nel caso che venissero interrotti e/o danneggiati, anche accidentalmente, per
I’esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese, se necessario anche con opportune opere
provvisionali;

ii. gli oneri per la formazione delle opere temporanee (di qualunque tipo) necessarie per consentire
I"accesso ai mezzi di lavoro all’interno dell’alveo del fiume, inclusa la successiva rimozione a lavori
ultimati in modo tale da ripristinare I'area interessata nelle condizioni preesistenti gli interventi;

ji- gli oneri per la formazione di eventuali opere provvisionali (ture, deviazioni provvisorie, ecc..)
necessarie per il temporaneo allontanamento delle acque dall’area interessata dai lavori, inclusa
la successiva rimozione a lavori ultimati;

kk. le spese relative alla pubblicita, da effettuare nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36
del D.Lgs. 50/2016, ove si verifichino le seguenti situazioni:

e |'importo finale dei lavori superi di piu del 20% quello di aggiudicazione o di affidamento;

e |'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai 6 mesi rispetto al tempo di
realizzazione dell’opera fissato al momento dell’aggiudicazione;

e e sentenze e le pronunce emesse dall’Osservatorio che dispongono variazioni rispetto agli

importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori.

Art. 55 Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

L’appaltatore e obbligato:

= ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se
egli, invitato non si presenta;

= allaredazione e tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: il libro giornale (a pagine previamente
numerate) nel quale sono registrate tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori
(condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti e dei relativi
disarmi, stato dei lavori, le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, le annotazioni e contro
deduzioni dell'impresa appaltatrice, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori); il libro dei rilievi o
delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva
contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il
procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, e periodicamente verificato e
vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti
deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con I’altra parte; note delle eventuali prestazioni in

economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del
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direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per

poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

= ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi come

consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico; I'appaltatore deve

rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle

necessita di esecuzione dei lavori, prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice

richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione,

nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

Art. 56 Art. 65. Conformita agli standard sociali

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in

conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena

di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in

conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita

utilizzando il modello di cui all’Allegato «I» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.

159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto..

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti

standard, gli standard, I'appaltatore € tenuto a:

informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle
condizioni d'esecuzione dell’appalto;

fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i
termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della
stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard

sociali minimi lungo la catena di fornitura;
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e dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole
sono rispettate, e a documentare |'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita ai modelli di cui agli Allegato Il o Il al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012.
La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’Art. 17, comma 1, con riferimento a ciascuna singola

violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 57 Proprieta materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel cantiere, a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono temporaneamente essere accatastati in area di cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, per essere
riutilizzati per la sistemazione della massicciata spondale nel tratto indicato dagli elaborati progettuali,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E’ fatta salva la

possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

Art. 58 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1,

lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
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Art. 59 Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore e tenuto in ogni caso al rispetto del decreto
ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, nel quale viene esplicitata la disciplina dell’utilizzazione delle terre e
rocce da scavo e secondo il quale I'appaltatore dovra predisporre il Piano di Utilizzo del materiale da scavo,
da presentare, entro i limiti stabiliti dal decreto stesso, all’Autorita competente.
E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
e siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e
186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo
20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme

sopravvenute.

Art. 60 Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione

dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 61 Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno
1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni

ivi riportate, & fornito in conformita al modello allegato.

Art. 62 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Se il contratto & dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104

del 2010 (Codice del processo amministrativo).
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Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli

123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 63 Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui all’Art. 27.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’'intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna

transazione, il CIG e il CUP.
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Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 50 del presente Capitolato.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di

declaratoria.

Art. 64 Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
e |e spese contrattuali di cui all’art. 8 del DM 145/2000;
e e tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
e e tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori, non previsti in
contratto;
e le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli
atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
(per interventi da appaltare con bando di gara, aggiungere la seguente)
e aisensi dell’articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, 'aggiudicatario, entro il termine
di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per
le pubblicazioni.
Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico

dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto
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A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d’appalto.
Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'LLV.A. e regolata dalla legge; tutti

gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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Allegato
Ente appaltante:
Ufficio competente:
ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unita operativa
LAVORI DI
Progetto esecutivo approvato con deliberazione della n. del
Progetto esecutivo:
Direzione dei lavori:
Progetto esecutivo e direzione lavori opere in Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

C.a.

Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data: |
Responsabile unico dell’intervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro

Gara in data , Offerta di Euro pari al ribasso del ___ %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori dell_categori_: _ , classifica .000.000)
___,classifica .000.000)

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: perilavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione In Euro

Intervento finanziato con fondi (OVVERO)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’'opera possono essere assunte presso I'ufficio tecnico comunale
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @ it
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