Opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO r\ r |
r

Inverigo” — Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei sl
territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano STUD”] DUSSU
DIREZIONE LAVORI - Perizia di Variante n.2 INGEGNERI ASSOCIATI

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

ENTE APPALTANTE: Parco Regionale della Valle del Lambro

OGGETTO: “Opere ambientali previste nell’intervento ‘Area di laminazione di Inverigo’ — Interventi
idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano”

AFFIDAMENTO LAVORI: Determinazione del Direttore del Parco n. 18 del 26/01/2016
CONTRATTO: del 21/10/2016

CONSEGNA LAVORI: Consegna del 02/08/2017 ai sensi dell’autorizzazione n. 4633 del 24/07/2017

IMPRESA: ADRIACOS S.r.l., con sede in Via Giovanni Agnelli n. 2 — Latisana (UD), P.IVA 01997520307,
in persona di Dante DE CANDIDO, nato a Palazzolo dello Stella (UD) il 29/07/1960, in qualita di
Procuratore Speciale della societa, che agisce quale Capogruppo mandatario del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- B.B. SERVICE S.R.L. con sede in Tolmezzo (UD), via Selet n. 5, P. IVA 02442870305

- NAGOSTINIS S.R.L. con sede in Villa Santina (UD), P.za Venezia n. 21, P. IVA 01894310307

IMPORTO CONTRATTUALE VIGENTE IN SEGUITO A VARIANTE N.01:

Importo originario esecuzione lavorazioni € 1.002.238,43
Importo esecuzione lavorazioni variante n.1 € 43.214,24
Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 62.625,00
Oneri sicurezza variante n.1 € 3.832,31
Corrispettivo per progettazione esecutiva € 23.142,59
TOTALE € 1.135.052,57

PERIZIA DI VARIANTE n. 2

Computo metrico estimativo di variante

ELABORATO B — Computo metrico estimativo di variante
PERIZIA DI VARIANTE N.2 MAGGIO 2018
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
N.P.1(a)

2/2
E.1.2.3

3/3
E.1.4.3

474
1U.06.590.0130.
a

5/5
1C.02.050.0010.
a

6/6
1C.02.250.0010.
a

LAVORI A CORPO

Progetto LIFE - Azioni B5-B6 (SpCat 1)
A - nuove aree umide a monte della SP 342 (Cat 1)
<nessuna> (ShCat 0)

Approntamento cantiere, dislocazione macchine
Apertura cantiere

SOMMANO cad

Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli
individui malati, malformati, polloni soprannumerari
in caso di ceppaie, in particolare a carico delle specie
indesiderate; ... . Senza designazione dei candidati.
Parametri di riferimento: prelievo di 150 piante a
diametro variabile medio piccolo.

OV.2: Operazioni selvicolturali

SOMMANO ha

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite
recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi
la sramatura, la depezzatura, 1&#146;allestimento sul
letto di cadu ... o del materiale. Parametri di
riferimento: 25 cm &lt;diametro medio fusto &lt; 50
cm., condizioni di lavoro nella norma.

OV.2: Operazioni selvicolturali, compr... per una fascia
di 8-10m lungo il fiume

SOMMANO cad

Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su
trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con
terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di
risulta, escluso I'onere di smaltimento: &#216;
colletto fino a 50 cm.

OV.2: Operazioni selvicolturali per una fascia di 8-10m
lungo il fiume

SOMMANO cad

Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondit&#224;, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusa la roccia, inclusi i trov ... vvisionali di
segnalazione e protezione. Con carico, trasporto ed
accatastamento del materiale nell'ambito del
cantiere.

Opere compiute - Particolare in 7

SOMMANO mc

Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza
d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il
nolo della pompa per aggottamento; solo per il
volume interessato dalla presenza di acqua: per scavi
di shancamento eseguiti a macchina.

Opere compiute - Particolare in 7

1,000

1,000

2,631

2,631

50,000

50,000

30,000

30,000

1'700,000

1'700,000

1'700,000

1'500,00

2'029,56

202,85

68,08

3,76

1'500,00

5'339,77

10142,50

2'042,40

6'392,00

A RIPORTARE

17700,000

25'416,67

COMMITTENTE:




pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'700,000

25'416,67

7117
E55001b

8/8
N.P.2 (a)

9/9
D.1.15

10/10
D.2.1.2

11/11
A.P.EO1

12/12
A.P.E.02(D.3.8)

13/13
N.P.3(a)

SOMMANO mc

Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione
meccanica.
Opere compiute - Particolare in 7

SOMMANO mc

Impianto di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed
altre specie idonee in pezzi di circa 10 &#150; 15 cm
(in numero di 10-12 al mq)o in alternativa di piantine
in numero di 5-7 /mq e ricopertura con un leggero
strato di terreno vegetale per evitarne il
disseccamento.

Opere compiute - Particolare in 7

SOMMANO mq

Interventi preparatori del terreno finalizzati alla
messa a dimora sotto copertura, comprendenti
operazioni di pulizia da vegetazione infestante, taglio
selettivo di polloni eccede ... ale prodotto, indicazione
di massima del tracciamento dell&#146;impianto.
Densit&#224; di copertura di riferimento: 50%.

0V.3: Rimboschimento, densit&#224; di copertura di
riferimento 50%

SOMMANO ha

Apertura manuale di buca misura di riferimento
40x40x40 cm in terreno di media consistenza per
interventi di rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi la fornitura del materiale
vegetale di cui al cod. C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e
bacchetta in bamb&#249;.

OV.2 - OV.3: Rimboschimento

SOMMANO cad

Sovrapprezzo alla voce D.2.1.2 relativo alla fornitura e
posa in opera di palo tutore in legno di pino/abete
aventi diametro minimo 6cm valutata in sostituzione
della bacchetta in bambu.

Valutato sul 25% delle piante

SOMMANO cad.

Concimazione manuale localizzata per piantine
forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di
stallatico secco

SOMMANO cad.

Ripristino di tracciato ciclopedonale esitente
mediante riempimento elle buche con il medesimo
materiale di cui &#232; costituito il percorso .
Compresa battitura e livellamento.

VP.1: Viabilit&#224; forestale, strade sent...il ripristino

1'700,000

1"700,000

1'700,000

300,000

300,000

1,207

1,207

3'000,000

3'000,000

750,000

750,000

3°000,000

3°000,000

0,99

13,32

10,00

3'013,44

11,79

12,25

0,37

1'683,00

22'644,00

3'000,00

3'637,22

35'370,00

9'187,50

1'110,00

A RIPORTARE

102°048,39

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

102°048,39

14 /243
18.A75.A40.005

15/244
N.P.3(a)

16/ 265
E.1.2.3

177266
E.1.4.3

187/ 267
D.1.15

197/ 268

del 10% della superficie

SOMMANO mq

Opere in Variante 02 (SbCat 3)

Fornitura e messa in opera di canalette in legno
idoneo e durabile di larice o castagno, eventualmente
impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque
meteoriche e superficiali. ... pozzetti prefabbricati di
raccordo tra le canalette trasversali e le canalette
longitudinali; compreso ogni altro onere

SOMMANO m

Ripristino di tracciato ciclopedonale esitente
mediante riempimento elle buche con il medesimo
materiale di cui &#232; costituito il percorso .
Compresa battitura e livellamento.

SOMMANO mq

Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli
individui malati, malformati, polloni soprannumerari
in caso di ceppaie, in particolare a carico delle specie
indesiderate; ... . Senza designazione dei candidati.
Parametri di riferimento: prelievo di 150 piante a
diametro variabile medio piccolo.

Stralcio opere previsto su isolotto S=1250,00 mq
(0v.2)

SI DETRAGGONO ha

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite
recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi
la sramatura, la depezzatura, 1&#146;allestimento sul
letto di cadu ... 0 del materiale. Parametri di
riferimento: 25 cm &lt;diametro medio fusto &lt; 50
cm., condizioni di lavoro nella norma.

Stralcio opere previste su isolotto (abbattimenti su
fascia di 5ml per sicurezza idraulica)

SI DETRAGGONO cad

Interventi preparatori del terreno finalizzati alla
messa a dimora sotto copertura, comprendenti
operazioni di pulizia da vegetazione infestante, taglio
selettivo di polloni eccede ... ale prodotto, indicazione
di massima del tracciamento dell&#146;impianto.
Densit&#224; di copertura di riferimento: 50%.
Stralcio opere previste su isolotto (OV.3 -
Rimboschimento)

SIDETRAGGONO ha

Apertura manuale di buca misura di riferimento

280,000

2,000

104,000

104,000

20,500

20,500

560,000

560,000

-0,125

-0,125

-5,000

-5,000

-0,125

-0,125

15,00

41,84

15,00

2'029,56

202,85

3'013,44

1'560,00

857,72

8°400,00

-253,70

-1'014,25

-376,68

A RIPORTARE

111'221,48

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

111°221,48

D.21.2

20/277
NPvr2_A.P.E.03

21/14
N.P.1(a)

22/15
E.1.2.3

23/16
E.143

24 /17
1U.06.590.0130.
a

25/18

40x40x40 cm in terreno di media consistenza per
interventi di rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi la fornitura del materiale
vegetale di cui al cod. C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e
bacchetta in bamb&#249;.

Stralcio opere previste su isolotto (OV.3 -
Rimboschimento)

SI DETRAGGONO cad

FpO di talee vive di Salice autoctono con alta capacita
di propagazione ed inserite in opera lungo la sponda
esistente nel numero di 3 pz. x una fascia spondale
della larghezza di circa 1,50m. Operazione da eseguirsi
a mano nel periodo di riposo vegetativo.

Opere compiute in sponda SX in sostituzione degli
interventi previsti in progetto

SOMMANO m

B - nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago
(Cat2)
<nessuna> (SbCat 0)

Approntamento cantiere, dislocazione macchine
Apertura cantiere

SOMMANO cad

Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli
individui malati, malformati, polloni soprannumerari
in caso di ceppaie, in particolare a carico delle specie
indesiderate; ... . Senza designazione dei candidati.
Parametri di riferimento: prelievo di 150 piante a
diametro variabile medio piccolo.

OV.2: Operazioni selvicolturali

SOMMANO ha

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite
recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi
la sramatura, la depezzatura, 1&#146;allestimento sul
letto di cadu ... o del materiale. Parametri di
riferimento: 25 cm &lt;diametro medio fusto &lt; 50
cm., condizioni di lavoro nella norma.

OV.2: Operazioni selvicolturali

SOMMANO cad

Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su
trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con
terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di
risulta, escluso I'onere di smaltimento: &#216;
colletto fino a 50 cm.

OV.2: Operazioni selvicolturali

SOMMANO cad

Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a

600,000

-100,000

-100,000

600,000

600,000

1,000

1,000

0,145

0,145

20,000

20,000

20,000

20,000

11,79

21,31

1'500,00

2'029,56

202,85

68,08

-1"179,00

12°786,00

1'500,00

294,29

4'057,00

1'361,60

A RIPORTARE

130°041,37

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

130°041,37

1C.02.050.0010.
a

26/19
1C.02.250.0010.
a

27/20
1C.02.050.0020.
a

28/21
E55001b

29/22
D.1.3.1

30/23
D.1.34

31/24
D.21.2

qualunque profondit&#224;, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusa la roccia, inclusi i trov ... vvisionali di
segnalazione e protezione. Con carico, trasporto ed
accatastamento del materiale nell'ambito del
cantiere.

Opere compiute

SOMMANO mc

Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza
d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il
nolo della pompa per aggottamento; solo per il
volume interessato dalla presenza di acqua: per scavi
di shancamento eseguiti a macchina.

Opere compiute

SOMMANO mc

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici
in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione
erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili
facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione
e rimozione recinzioni e simili: con deposito delle
terre nell'ambito del cantiere.

Opere compiute

SOMMANO mc

Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione
meccanica.
Opere compiute

SOMMANO mc

Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondit&#224;)
eseguito con trattrice fino a 75 kW.

OV.3 e prato: sulle superfici a prato e sulle aree di
impianto del nuovo bosco

SOMMANO ha

Ripuntatura del terreno (fino a 50 cm di
profondit&#224;) eseguito con trattrice fino a 75 kW.
OV.3 e prato: sulle superfici a prato e sulle aree di
impianto del nuovo bosco

SOMMANO ha

Apertura manuale di buca misura di riferimento
40x40x40 cm in terreno di media consistenza per
interventi di rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi la fornitura del materiale
vegetale di cui al cod. C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e
bacchetta in bamb&#249;.

OV.2 OV.3 OV.4 OV.5: Rimboschimento

SOMMANO cad

1'058,750

1'058,750

1'058,750

1'058,750

1'500,000

1'500,000

2'558,750

2'558,750

0,320

0,320

0,320

0,320

600,000

600,000

3,76

0,99

1,90

13,32

259,10

388,65

11,79

37980,90

1'048,16

2850,00

34°082,55

82,91

124,37

7°074,00

A RIPORTARE

179'284,26

COMMITTENTE:




pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

179'284,26

32/25
A.P.E.O1

33/26
AP.E02(D.3.8)

34/27
D.1.15

35/28
1U.06.210.0010.f

36/29
1U.06.210.0030.f

37/30
1U.06.200.0110.
C

Sovrapprezzo alla voce D.2.1.2 relativo alla fornitura e
posa in opera di palo tutore in legno di pino/abete
aventi diametro minimo 6cm valutata in sostituzione
della bacchetta in bambu.

Valutato sul 15% delle piante

SOMMANO cad.

Concimazione manuale localizzata per piantine
forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di
stallatico secco

SOMMANO cad.

Interventi preparatori del terreno finalizzati alla
messa a dimora sotto copertura, comprendenti
operazioni di pulizia da vegetazione infestante, taglio
selettivo di polloni eccede ... ale prodotto, indicazione
di massima del tracciamento dell&#146;impianto.
Densit&#224; di copertura di riferimento: 50%.

OV.2 0V.3: Rimboschimento

ov.2

ov.3

SOMMANO ha

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in
variet&#224;, Acer Negundo in variet&#224;,
Ailanthus Altissima in variet&#224;, Paulownia
Tomentosa in variet&#224;, Populu ... distribuzione di
concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con
150-200 | di acqua. Di circonferenza: 21 &#247; 25 cm.
OV.5: Rimboschimento

A) ai lati della ciclopedonale tra la S.S. e il campo
sportivo

B) in prossimit&#224; del laghetto

C) ai lati della ciclopedonale a nord del campo
sportivo: 29 pz.

SOMMANO cad

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre
in variet&#224;, Cercis Siliquastrum in variet&#224;,
Fraxinus Ornus in variet&#224;, Gleditsia Triacanthos
in variet&#224;, ... distribuzione di concimi o
ammendanti 50 |/pianta, bagnatura con 150-200 | di
acqua. Di circonferenza: 21 &#247; 25 cm.

OV.5: Rimboschimento

A) ai lati della ciclopedonale tra la S.S. e il campo
sportivo

B) in prossimit&#224; del laghetto

C) ai lati della ciclopedonale a nord del campo
sportivo: 29 pz.

SOMMANO cad

Operazioni complementari alla messa a dimora di

alberi: fornitura e posa di due pali tutori trattati in
autoclave contro la mercescienza, a sostegno delle
piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la

90,000

90,000

600,000

600,000

0,145
0,150

0,295

9,000
3,000

29,000

41,000

9,000
3,000

29,000

41,000

12,25

0,37

3'013,44

178,83

251,13

1'102,50

222,00

888,96

7'332,03

107296,33

A RIPORTARE

199°126,08

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

199'126,08

38/31
E.6.3

39/32
E.6.3

40733
N.P.2 (a)

41/34
N.P.3(a)

42/35
F.1.2

43736
N.P.4 (a)

relativa legatura alla pianta
OV.5: Rimboschimento

SOMMANO cad

Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e
spietramento del terreno, successiva semina,
reinterro e rullatura finale. Nel prezzo si intende
compreso |&#146;0nere per laliv ... e caratteristiche
del terreno esistente, la prima concimazione e il
primo innaffiamento. Per superfici fino a mq. 2.500.
PRATO FIORITO

SOMMANO mq

Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e
spietramento del terreno, successiva semina,
reinterro e rullatura finale. Nel prezzo si intende
compreso 1&#146;onere per laliv ... e caratteristiche
del terreno esistente, la prima concimazione e il
primo innaffiamento. Per superfici fino a mq. 2.500.
Prato vicino nuovo laghetto

Prato sotto nuovo impianto a bosco OV.3 ad est della
ciclopedonale

SOMMANO mq

Impianto di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed
altre specie idonee in pezzi di circa 10 &#150; 15 cm
(in numero di 10-12 al mq)o in alternativa di piantine
in numero di 5-7 /mq e ricopertura con un leggero
strato di terreno vegetale per evitarne il
disseccamento.

IN.7

SOMMANO mq

Ripristino di tracciato ciclopedonale esitente
mediante riempimento elle buche con il medesimo
materiale di cui &#232; costituito il percorso .
Compresa battitura e livellamento.

Sistemazione della pista ciclopedonale esistente

SOMMANO mq

Scavo di shancamento per allargamento e formazione
della sede stradale, eseguito con mezzi meccanici in
terreni di qualsiasi natura e consistenza anche in
presenza d&#146;acqua, co ... entro I&#146;area del
cantiere, 1&#146;onere per |&#146;estirpazione delle
ceppaie e per la profilatura delle scarpate.

VP.1: Realizzazione di nuovo tratto ciclopedonale

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di geotessile tipo Pavirock
70/70.

VP.1: Viabilit&#224; forestale: strade sentieri ed
opere accessorie

82,000

82,000

950,000

950,000

1°900,000
900,000

2800,000

250,000

250,000

120,000

120,000

42,750

42,750

199,500

18,63 1'527,66

3,01 2'859,50

3,01 8'428,00

10,00 2500,00

15,00 1'800,00

10,95 468,11

A RIPORTARE

199,500

216'709,35

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

199,500

216°709,35

44137
A.P.E.07(D.11.1

45/38
AP.E. 08(12.2.C

46/39
N.P.5(a)

471740
N.P.6 (a)

48/41
G.3.2.3

497 42
N.P.7 (a)

SOMMANO mq

STABILIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO Stabilizzazione
dei terreni/fondazioni stradali secondo i tipo,
mediante miscelazione in situ eseguita in
conformit&#224; alle Norme Tecniche del Capitolato
Speciale d'Appalto, dello spessore indicato nei tipi.
50) STAB-CAL stabilizzazione a calce spessore cm 30

SOMMANO m&#178;

CILINDRATURA MECCANICA.Esecuzione di cilindratura
meccanica della massicciata stradale per strade da
non sottoporre a trattamento protettivo, eseguita con
rullo compressore di peso ... i necessari innaffiamenti,
la fornitura e lo spandimento dell'idoneo materiale
aggregante occorrente per la saturazione.

SOMMANO mé&#178;

Realizzazione di superficie stabilizzata adibita a
viabilit&#224; rurale e naturalistica. Fornitura e posa
in opera di un sistema stabilizzante in polvere
fibrorinforzato (del tipo ... Levocell o prodotti similari)
da miscelare in sito con terreno presente o riportato e
uno stabilizzato. (colore porfido)

VP.1: Viabilit&#224; forestale: strade sentieri ed
opere accessorie

SOMMANO mq

Piattaforme in legno a due livelli di cui la pi&#249;
bassa sommersa, costituito da tronchi e tavole di
legno di castagno scortecciato, vincolati con
chiodatura metallica. Fornitur ... re per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, con I'esclusione di
eventuali ponti di servizio ed opere murarie.

VP.1, OL.4: Viabilit&#224; forestale: strade sentieri ed
opere accessorie

SOMMANO modulo

Costruzione di una palificata in legname a parete
doppia con base in contropendenza, e funzione di
sostegno spondale, costituita da un'incastellatura di
tondame scortecciato di cas ... etro 15 cm, pali
orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm),
diametro tondino di ferro 14 mm, piloti diametro 32
mm.

IN.3: Opere di ingegneria naturalistica, 35,00m

SOMMANO mc

Fornitura e messa in opera di rulli, provvisti di
vegetazione radicata, in fibra biodegradabile di cocco,
costituiti da una guaina reticolare in filati di
polipropilene con diametr ... porgere per 5-10 cm sul
livello medio dell'acqua. La lavorazione potr&#224;

95,000

95,000

1,500

1,500

199,500

142,500

142,500

142,500

142,500

142,500

142,500

7,000

7,000

192,500

192,500

7,00

6,77

2,39

35,00

2'121,43

155,01

1'396,50

964,73

340,58

4'987,50

14°850,01

29'839,43

A RIPORTARE

269°088,10

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

269°088,10

50/ 43
G341

51/44
N.P.8 (a)

52/45
N.P.9 (a)

53/46
N.P.10 (a)

54/ 47
N.P.11(a)

55/ 48
N.P.12 (a)

awvenire in qualunque periodo dell&#146;anno
IN.7: Opere di ingegneria naturalistica

SOMMANO m

Formazione di una briglia in legname e pietrame in
alvei, tramite: scavo con mezzo meccanico,
costruzione del cassone di contenimento mediante
incastellatura del tondame castagno f ...
d&#146;acciao ad aderenza migliorata diametro
&gt;24 mm e lunghezza almeno di 1,5 m, pietrame di
pezzatura di 20-30 cm.

IN.2: Opere di ingegneria naturalistica

SOMMANO mc

Fornitura e posa di cestini aventi struttura
interamente in legno di pino impregnato inautoclave,
costruito con doppio telaio di sostegno, supporti con
profili laterali sezione 60x ... . Dimensioni: Lunghezza
52,5 cm - Larghezza 53,5 cm - Altezza 100 cm -
Capacit&#224; sacchetti standard in nailon 70 It.
AR.4: Arredo per la fruizione turistico ricreativa

SOMMANO cad

Fornitura e posa di bacheca realizzata in legno
impregnato e trattato con speciali vernici protettive a
base d'acqua preservanti con il degrado dei raggi UV,
completa di pannello e ... ghezza : 130 cm - Altezza:
250 cm - Pannello: 80 x h=80 cm. Struttura per
cartello informativo per aree verdi, in opera.

AR.5: Arredo per la fruizione turistico ricreativa

SOMMANO cad

Fornitura e posa di panchina realizzata interamente in
legno di pino impregnato in autoclave
successivamente verniciato. Montanti del diametro di
14 x h =150 cm e rinforzidellas ... ne 4,2x 9,5 x 190
cm, piallati sui 4 lati e smussati in testa. Lunghezza :
190 cm - Larghezza : 68cm - Altezza : 90 cm.

AR.1: Arredo per la fruizione turistico ricreativa

SOMMANO cad

Fornitura e posa di grupo panca-tavolo - Struttura
portante: supporti e rinforzi realizzati con profili
amellari della sezione 9 x 9 cm. Sedute e tavolo:
n&#176; 13 listoni in lame ... tro lati e smussati in
testa. Legname impregnato e verniciato. Lunghezza :
190 cm - Larghezza : 150 cm -Altezza : 74 cm.

AR.2: Arredo per la fruizione turistico ricreativa

SOMMANO cad

Fornitura e posa di panche-tavolo PIC-NIC per
diversamente abili - Struttura portante: supporti e
rinforzi realizzati con profili lamellari della sezione 9 x
9 cm. Sedute e tavolo: ... ro lati e smussati in testa.

50,000

50,000

0,820

0,820

3,000

3,000

3,000

3,000

4,000

4,000

1,000

1,000

29,40

216,23

388,47

754,91

406,44

627,43

1'470,00

177,31

1'165,41

2'264,73

1'625,76

627,43

A RIPORTARE

276'418,74

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

276'418,74

56 /49
NP_1C.02.050.00
10.c

57/50
1C.02.250.0010.
a

58/51
F15022.a

59/52
F.1.4

60/53
G.3.23

61/215

Legname impregnato e verniciato. Lunghezza : 235 cm
- Larghezza : 150 cm - Altezza : 85 cm.
AR.3: Arredo per la fruizione turistico ricreativa

SOMMANO cad

Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura
e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti ... ccaggio, di recupero o a
discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile,
esclusi eventuali oneri di smaltimento,

Scavo fondazione scogliera

SOMMANO m3

Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza
d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il
nolo della pompa per aggottamento; solo per il
volume interessato dalla presenza di acqua: per scavi
di shancamento eseguiti a macchina.

Vedi voce n° 49 [m3 646.875]

SOMMANO mc

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di
volume singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in
opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori
mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento
del terreno per la formazione del piano di appoggio:
con pietra proveniente da cave

Nuova scogliera - L=103,50 m

SOMMANO mc

Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi
a formazione di rilevato utile, compreso costipamento
e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con
mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio
per dare I'opera compiuta a regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L.

Reinterro a tergo scogliera

SOMMANO mc

Costruzione di una palificata in legname a parete
doppia con base in contropendenza, e funzione di
sostegno spondale, costituita da un‘incastellatura di
tondame scortecciato dicas ... etro 15 cm, pali
orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm),
diametro tondino di ferro 14 mm, piloti diametro 32
mm.

Palificata in sponda sx - L=103,50 m

SIDETRAGGONO mc

Opere in Variante 02 (SbCat 3)

Rimozione della staccionata esistente compreso

6,250

10,000

2,500

103,500

103,500

103,500

103,500

1,400

1,000

1,000

1,000

646,875

646,875

646,875

646,875

1'035,000

1°035,000

258,750

258,750

-144,900

-144,900

683,43

10,25

0,99

50,61

4,55

155,01

683,43

6'630,47

640,41

52°381,35

1'177,31

-22'460,95

A RIPORTARE

315'470,76

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3157470,76
NPvr2_N.P.11 |allontanamento del materiale di risulta, demolizione
della platea in c.a. esistente compreso carico e
trasporto in pubbliche discari ... ateriale di
demolizione, taglio dela vegetazione spontanea,
raccolta, carico ed allontanamento alle pubbliche
discariche
1,000
SOMMANO cadauno 1,000,  4°400,00 4°400,00
62/216 Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e
E.6.3 spietramento del terreno, successiva semina,
reinterro e rullatura finale. Nel prezzo si intende
compreso 1&#146;onere per laliv ... e caratteristiche
del terreno esistente, la prima concimazione e il
primo innaffiamento. Per superfici fino a mq. 2.500.
103,500 3,500 362,250
SOMMANO mq 362,250 3,01 1°090,37
63 /245 Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per
NPvr21C.09.450. |segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie
0010a finoa5dm?
2,000
Cartelli su pontile 5,000
SOMMANO cad 7,000 8,86 62,02
64 /246 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio
NPvr2_1U.05.22 |zincato, diametro 60 mm, di qualsiasi altezza fino a
0.0010 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la
fondazione, la forn ... la posa del palo, il ripristino
della zona interessata e la pulizia ed allontanamenrto
di tutti i materiali di risulta.
2,000
SOMMANO cad 2,000 83,80 167,60
65/ 247 Operaio qualificato Ore normali
NPvr2_01.P01.A 20,000
20.005
SOMMANO h 20,000 33,06 661,20
66 /248 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso
NPvr2_01.P24.C5|carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
0.005 onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della
portata sino a q 17 - compreso l'autista
8,000
SOMMANO h 8,000 46,54 372,32
67 /249 Nolo di motosega completa di ogni accessorio peril
NPvr2_01.P24.G |funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del
20.010 carburante, escluso il manovratore A catena con lama
non inferiore a cm 45
48,000
SOMMANO h 48,000 3,42 164,16
A RIPORTARE 322'388,43

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

322'388,43

68/ 258
NP_1C.02.050.00
10.c

69/ 259
NPvr2_1U.04.11
0.0150

70/ 264
NPvr2_A.P. 01(B)

717278
NPvr2_A.P.E.03

72 /54
N.P.1(a)

73/55
1U.06.510.0010

Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura
e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti ... ccaggio, di recupero o a
discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile,
esclusi eventuali oneri di smaltimento,

Drenaggio sterrato d'accesso al ponticello
ciclopedonale (pressi cabina ENEL)

SOMMANO m3

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la eventuale fornitura
dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulo ... a. Lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
Drenaggio sterrato d'accesso al ponticello
ciclopedonale (pressi cabina ENEL)

SOMMANO m3

Fornitura e posa in opera di staccionata con pali di
supporto in legno di larice diam.12 ¢cm di lunghezza
complessiva 1,50 m, di cui 1,20 fuori terra,
comprensiva di 2 funi d'acciai ... are lo sfilamento
delle funi ed ogni altra opere per dare I'opera
compiuta. Conteggiata a metro di sviluppo
planimetrico

Protezione area di seduta su pontile

SOMMANO m

FpO di talee vive di Salice autoctono con alta capacita
di propagazione ed inserite in opera lungo la sponda
esistente nel numero di 3 pz. x una fascia spondale
della larghezza di circa 1,50m. Operazione da eseguirsi
a mano nel periodo di riposo vegetativo.

Opere compiute in sostituzione delle fascinate vive
spondali previste in progetto

SOMMANO m

C - riqualificazione area umida esistente a sud della
$5342 (Cat 3)
<nessuna> (SbCat 0)

Approntamento cantiere, dislocazione macchine
Apertura cantiere

SOMMANO cad

Pulizia di aree verdi e delle pavimentazioni annesse da
carte, sacchetti, lattine, materiale a rischio igienico
(es.: siringhe) e simili. Comprese: lo svuotamento dei
cestini, la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico
alla discariche del materiale di risulta, esclusi oneri di
smaltimento.

Apertura cantiere

251,000

55,000

55,000

12,000

3,000

3,000

0,300

0,300

49,500

49,500

49,500

49,500

12,000

12,000

251,000

251,000

1,000

1,000

150,000

10,25

22,09

35,27

21,31

1'500,00

507,38

1'093,46

423,24

5'348,81

1°500,00

A RIPORTARE

150,000

331'261,32

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

150,000

331'261,32

74 /56
1C.27.050.0100.f

75157
N.P.2 (b)

76/58
E.1.2.3

77/59
1C.02.050.0010.
a

78/60
1C.02.250.0010.
a

79761
N.P.3 (b)

80/62
D.1.15

SOMMANO 100 mq

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA: rifiuti
assimilabili agli urbani
Apertura cantiere

SOMMANO t

Rimozione recinzione in rete presso propriet&#224;
privata compreso smaltimento del materiale in
discarica autorizzata

Apertura cantiere

SOMMANO corpo

Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli
individui malati, malformati, polloni soprannumerari
in caso di ceppaie, in particolare a carico delle specie
indesiderate; ... . Senza designazione dei candidati.
Parametri di riferimento: prelievo di 150 piante a
diametro variabile medio piccolo.

OV.2: Operazioni selvicolturali

SOMMANO ha

Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondit&#224;, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusa la roccia, inclusi i trov ... vvisionali di
segnalazione e protezione. Con carico, trasporto ed
accatastamento del materiale nell'ambito del
cantiere.

Opere compiute

SOMMANO mc

Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza
d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il
nolo della pompa per aggottamento; solo per il
volume interessato dalla presenza di acqua: per scavi
di shancamento eseguiti a macchina.

Opere compiute

SOMMANO mc

Pulizia di area umida esistente mediante uso di
automezzi natanti compreso il taglio delle piante
acquatiche, la rimozione e il conferimento a discarica
del materiale vegetale. Compresa la risagomatura
all'interno della area umida per la realizzaizone di
chiarie

Opere compiute

SOMMANO corpo

Interventi preparatori del terreno finalizzati alla
messa a dimora sotto copertura, comprendenti
operazioni di pulizia da vegetazione infestante, taglio
selettivo di polloni eccede ... ale prodotto, indicazione

150,000

10,000

10,000

1,000

1,000

1,500

1,500

250,000

250,000

250,000

250,000

1,000

1,000

0,60

161,59

1°000,00

2'029,56

3,76

0,99

6°000,00

90,00

1'615,90

1°000,00

3'044,34

940,00

247,50

6°000,00

A RIPORTARE

344°199,06

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3447199,06

81/63
D.2.1.2

82/64
A.P.E.O1

83/65
AP.E02(D.3.8)

84 /66
A.P.E.04

85/67
A.P.E.05

86/68
1U.06.210.0010.f

di massima del tracciamento dell&#146;impianto.
Densit&#224; di copertura di riferimento: 50%.
OV.2: Rimboschimento

SOMMANO ha

Apertura manuale di buca misura di riferimento
40x40x40 cm in terreno di media consistenza per
interventi di rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi la fornitura del materiale
vegetale di cui al cod. C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e
bacchetta in bamb&#249;.

0ov.2,0Vv.3

SOMMANO cad

Sovrapprezzo alla voce D.2.1.2 relativo alla fornitura e
posa in opera di palo tutore in legno di pino/abete
aventi diametro minimo 6cm valutata in sostituzione
della bacchetta in bambu.

Valutato sul 25% delle piante

SOMMANO cad.

Concimazione manuale localizzata per piantine
forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di
stallatico secco

SOMMANO cad.

Piante latifoglie con zolla della specie Juglans Regia
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al
tronco e pane di terra ... zione di concimi o
ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di
acqua. Di circonferenza: 20 &#247; 25 cmin zolla.
OV.4: 140,00m / 4,00m interasse

Completamento del triplo filare in noci esistente

SOMMANO cad.

Piante di rovo in vaso (arbusti di frutti di bosco tipo
lampone, more) con garanzia d'uso, di pronto effetto,
prive di malattie, ben formate, con apparato radicale
ben sviluppato. ... on scavo, piantumazione, rinterro,
formazione di tornello, fornitura e distribuzione di
concimi o ammendanti, bagnatura.

Fascia arborea arbustiva di contorno al parcheggio
esistente. Lunghezza 140,00m

SOMMANQO cad.

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in
variet&#224;, Acer Negundo in variet&#224;,
Ailanthus Altissima in variet&#224;, Paulownia
Tomentosa in variet&#224;, Populu ... distribuzione di
concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con
150-200 I di acqua. Di circonferenza: 21 &#247; 25 cm.
OV.5: Rimboschimento

1,500

1,500

1'500,000

1'500,000

375,000

375,000

1'500,000

1'500,000

35,000
47,000

82,000

70,000

70,000

16,000

3'013,44

11,79

12,25

0,37

205,79

31,22

4'520,16

17°685,00

4'593,75

555,00

16°874,78

2185,40

A RIPORTARE

16,000

390'613,15

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16,000

390'613,15

87/69
1U.06.210.0030.f

88/70
1U.06.200.0110.
C

89/71
E.6.3

90/ 72
F.1.2

91/73
N.P.4(a)

92/74
A.P.E.07 (D.11.1

SOMMANO cad

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre
in variet&#224;, Cercis Siliquastrum in variet&#224;,
Fraxinus Ornus in variet&#224;, Gleditsia Triacanthos
in variet&#224;, ... distribuzione di concimi o
ammendanti 50 |/pianta, bagnatura con 150-200 | di
acqua. Di circonferenza: 21 &#247; 25 cm.

OV.5: Rimboschimento

SOMMANO cad

Operazioni complementari alla messa a dimora di
alberi: fornitura e posa di due pali tutori trattati in
autoclave contro la mercescienza, a sostegno delle
piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la
relativa legatura alla pianta

OV.5: Rimboschimento

SOMMANO cad

Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e
spietramento del terreno, successiva semina,
reinterro e rullatura finale. Nel prezzo si intende
compreso 1&#146;0nere per laliv ... e caratteristiche
del terreno esistente, la prima concimazione e il
primo innaffiamento. Per superfici fino a mq. 2.500.
Operazioni selvicolturali

SOMMANO mq

Scavo di shancamento per allargamento e formazione
della sede stradale, eseguito con mezzi meccanici in
terreni di qualsiasi natura e consistenza anche in
presenza d&#146;acqua, co ... entro I&#146;area del
cantiere, 1&#146;onere per |&#146;estirpazione delle
ceppaie e per la profilatura delle scarpate.

VP.1: Viabilit&#224; forestale: strade, sentieri ed
opere accessorie

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di geotessile tipo Pavirock
70/70.

VP.1: Viabilit&#224; forestale: strade, sentieri ed
opere accessorie

SOMMANO mq

STABILIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO Stabilizzazione
dei terreni/fondazioni stradali secondo i tipo,
mediante miscelazione in situ eseguita in
conformit&#224; alle Norme Tecniche del Capitolato
Speciale d'Appalto, dello spessore indicato nei tipi.
50) STAB-CAL stabilizzazione a calce spessore cm 30

SOMMANO mé&#178;

120,000 1,500

16,000

15,000

15,000

31,000

31,000

750,000

750,000

54,000

54,000

252,000

252,000

180,000

180,000

178,83

251,13

18,63

3,01

10,95

7,00

6,77

2'861,28

3'766,95

577,53

2257,50

591,30

1'764,00

1'218,60

A RIPORTARE

403'650,31

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

403'650,31

93/75
AP.E 08(12.2.C

94/76
N.P.5(a)

95/77
G222

96/78
G.23.2

97/79
N.P.8 (b)

98/80
E.143

CILINDRATURA MECCANICA.Esecuzione di cilindratura
meccanica della massicciata stradale per strade da
non sottoporre a trattamento protettivo, eseguita con
rullo compressore di peso ... i necessari innaffiamenti,
la fornitura e lo spandimento dell'idoneo materiale
aggregante occorrente per la saturazione.

SOMMANO m&#178;

Realizzazione di superficie stabilizzata adibita a
viabilit&#224; rurale e naturalistica. Fornitura e posa
in opera di un sistema stabilizzante in polvere
fibrorinforzato (del tipo ... Levocell o prodotti similari)
da miscelare in sito con terreno presente o riportato e
uno stabilizzato. (colore porfido)

VP.1: Viabilit&#224; forestale: strade, sentieri ed
opere accessorie

SOMMANO mq

Realizzazione di fascinata viva per il consolidamento
del piede delle sponde di corsi d'acqua con
velocit&#224; moderata, tramite apertura di un solco
e posa di fascina composta da ... o di ripa ; filo di ferro
diametro 3 mm; paletti diametro 10 cm lunghezza
superiore al doppio del diametro della fascina

IN.5: Opere di ingegneria naturalistica

RIBALTA VIVA

SOMMANO m

Formazione di siepe-cespuglio mediante la
realizzazione di una banchina della profondit&#224;
minima di 60 cm e contropendenza del 10% ad
interasse di 2.00/3.00 m, successiva messa ... il
terreno asportato dalla banchina superiore, e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d&#146;arte.

Opere di ingegneria naturalistica - Particolari in.1, in.5

SOMMANO m

Fornitura e posa di recinzione - Realizzata con pali in
legno di pino nordico provenienti da fornitori
certificati FSC, impregnati esclusivamente con
sostanze esenti da cromo, in a ... scavo e riporto, per
la realizzazione dei plinti di fondazione, ogni onere e
lavorazione, il materiale, le attrezzature.

In sostituzione della rete metallica esistente

SOMMANO m

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite
recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi
la sramatura, la depezzatura, |&#146;allestimento sul
letto di cadu ... 0 del materiale. Parametri di
riferimento: 25 cm &lt;diametro medio fusto &lt; 50
cm., condizioni di lavoro nella norma.

120,000

92,000

1,500

180,000

180,000

180,000

180,000

150,000

150,000

75,000

75,000

92,000

92,000

2,39

35,00

26,80

42,84

55,15

430,20

6°300,00

4°020,00

3'213,00

5073,80

A RIPORTARE

422'687,31

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

422'687,31

99/81
1U.06.590.0130.
a

100/ 82
N.P.2 (a)

101/83
NP_1C.02.050.00
10.c

102/ 84
1C.02.250.0010.
a

103/85
F15022.a

104/ 86
F.1.4

Piante presenti lungo il fiume
Piante presenti limitrofe alla S.P.342

SOMMANO cad

Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su
trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con
terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di
risulta, escluso I'onere di smaltimento: &#216;
colletto fino a 50 cm.

Piante presenti lungo il fiume

Piante presenti limitrofe alla S.P.342

SOMMANO cad

Impianto di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed
altre specie idonee in pezzi di circa 10 &#150; 15 cm
(in numero di 10-12 al mq)o in alternativa di piantine
in numero di 5-7 /mq e ricopertura con un leggero
strato di terreno vegetale per evitarne il
disseccamento.

Piantumazione in area umida: valorizza... acquatiche -
e/o idonee all'area umida

SOMMANO mq

Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura
e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti ... ccaggio, di recupero o a
discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile,
esclusi eventuali oneri di smaltimento,

Scavo fondazione scogliera

SOMMANO m3

Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza
d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il
nolo della pompa per aggottamento; solo per il
volume interessato dalla presenza di acqua: per scavi
di shancamento eseguiti a macchina.

Vedi voce n° 83 [m3276.250]

SOMMANO mc

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di
volume singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in
opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori
mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento
del terreno per la formazione del piano di appoggio:
con pietra proveniente da cave

Nuova scogliera - L=44,20 m

SOMMANO mc

Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi
a formazione di rilevato utile, compreso costipamento
e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con
mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio
per dare I'opera compiuta a regola d'arte secondo le

6,250

10,000

44,200

44,200

15,000
12,000

27,000

15,000
12,000

27,000

300,000

300,000

276,250

276,250

276,250

276,250

442,000

442,000

202,85

68,08

10,00

10,25

0,99

50,61

5476,95

1'838,16

3°000,00

2'831,56

273,49

22'369,62

A RIPORTARE

458°477,09

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

458°477,09

105/ 87
G.2.2.2

106/ 217
E.6.3

107 /279
NPvr2_A.P.E.03

108/88
N.P.1(a)

109/89
1U.06.510.0010

indicazioni della D.L.
Reinterro a tergo scogliera

SOMMANO mc

Realizzazione di fascinata viva per il consolidamento
del piede delle sponde di corsi d'acqua con
velocit&#224; moderata, tramite apertura di un solco
e posa di fascina composta da ... o di ripa ; filo di ferro
diametro 3 mm; paletti diametro 10 cm lunghezza
superiore al doppio del diametro della fascina

Vedi voce n° 77 [m 150.000]

SIDETRAGGONO m

Opere in Variante 02 (SbCat 3)

Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e
spietramento del terreno, successiva semina,
reinterro e rullatura finale. Nel prezzo si intende
compreso 1&#146;0nere per laliv ... e caratteristiche
del terreno esistente, la prima concimazione e il
primo innaffiamento. Per superfici fino a mq. 2.500.

SOMMANO mq

FpO di talee vive di Salice autoctono con alta capacita
di propagazione ed inserite in opera lungo la sponda
esistente nel numero di 3 pz. x una fascia spondale
della larghezza di circa 1,50m. Operazione da eseguirsi
a mano nel periodo di riposo vegetativo.
Piantumazioni integrative previste in sponda DX (VAR
02)

Piantumazioni gia previste in progetto

Piantumazioni in sostituzione della ribalta viva (IN.5)
prevista in progetto (VAR 02)

Piantumazioni gia previste in progetto

Piantumazioni previste in progetto e ridotte
dall'inserimento della scogliera in VAR.01
Piantumazioni in sostituzione della fascinata viva
(IN.1) prevista in progetto (var 02)

SOMMANO m

D - riqualificazione laghi Carpanea (Cat 4)
<nessuna> (SbCat 0)

Approntamento cantiere, dislocazione macchine
Apertura cantiere

SOMMANO cad

Pulizia di aree verdi e delle pavimentazioni annesse da
carte, sacchetti, lattine, materiale a rischio igienico
(es.: siringhe) e simili. Comprese: lo svuotamento dei
cestini, la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico
alla discariche del materiale di risulta, esclusi oneri di
smaltimento.

7,500

44,200

44,200 3,500

50,000
28,000

45,000
12,000

50,800

110,000

331,500

331,500

-150,000

-150,000

154,700

154,700

50,000
28,000

45,000
12,000

50,800

110,000

295,800

1,000

1,000

4,55

26,80

3,01

21,31

1'500,00

1'508,33

-4°020,00

465,65

6°303,50

1'500,00

A RIPORTARE

464°234,57

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

464°234,57

110/90
E.1.23

111/91
D.1.15

1127182
E.1.4.3

113/183
A.P.E. 09 (E.1.4.

1147184
1U.06.590.0130.
a

1157185
A.P.E.06 (1U.06.5

Apertura cantiere
per arrotondamenti

SOMMANO 100 mq

Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli
individui malati, malformati, polloni soprannumerari
in caso di ceppaie, in particolare a carico delle specie
indesiderate; ... . Senza designazione dei candidati.
Parametri di riferimento: prelievo di 150 piante a
diametro variabile medio piccolo.

OV.2: Operazioni selvicolturali

pulizia del reticolo minore a nord (90m)

SOMMANO ha

Interventi preparatori del terreno finalizzati alla
messa a dimora sotto copertura, comprendenti
operazioni di pulizia da vegetazione infestante, taglio
selettivo di polloni eccede ... ale prodotto, indicazione
di massima del tracciamento dell&#146;impianto.
Densit&#224; di copertura di riferimento: 50%.

OV.2 0V.3: Rimboschimento, densit&#224; di
copertura di riferimento al 50%

SOMMANO ha

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite
recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi
la sramatura, la depezzatura, 1&#146;allestimento sul
letto di cadu ... o del materiale. Parametri di
riferimento: 25 cm &lt;diametro medio fusto &lt; 50
cm., condizioni di lavoro nella norma.

Piante presenti lungo il fiume, morte ...00m in sponda
dx e 400,00m in sponda sx

SOMMANO cad

Abbattimento di pianta .Abbattimento di pianta
(latifoglia o conifera), tramite recisione a livello del
suolo e caduta guidata, compresi la sramatura, la
depezzatura, 1&#146;allest ... 50 cm., condizioni di
lavoro nella norma.ento: diametro medio fusto a 1,3
mé&gt; 50 cm, condizioni di lavoro nella norma

SOMMANO cad

Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su
trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con
terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di
risulta, escluso I'onere di smaltimento: &#216;
colletto fino a 50 cm.

Piante presenti lungo il fiume, morte ...00m in sponda
dx e 400,00m in sponda sx

SOMMANO cad

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in
luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, lo

100,000
2,280

102,280

1,000
0,100

1,100

0,500

0,500

145,000

145,000

65,000

65,000

213,000

213,000

0,60

2'029,56

3'013,44

202,85

321,69

68,08

61,37

2'232,52

1'506,72

29°413,25

207909,85

14'501,04

A RIPORTARE

532'859,32

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

532'859,32

116 /186
D.2.1.2

117/ 187
A.P.E02(D.3.8)

1187190
A.P.E.03

119/191
NPvr2_01.A21.A
40.005

120/192
NPvr2_01.A21.A
50.010

sradicamento, il carico e trasporto della legna che
passa in propriet&#224; all ... i attrezzi per una
superficie minima di 4 m&#178;, la risemina del
terreno circostante la pianta rimossa per 2,5 m&#178;
Rimozione siepe di Lauro in sponda sx, lungh. 90,00m

SOMMANO cad

Apertura manuale di buca misura di riferimento
40x40x40 cm in terreno di media consistenza per
interventi di rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi la fornitura del materiale
vegetale di cui al cod. C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e
bacchetta in bamb&#249;.

Piantumazione lungo la fascia di 10m spondale
Ripiantumazione, in sostituzione della...us, Corylus
avellana e Cornus sanguinea

SOMMANO cad

Concimazione manuale localizzata per piantine
forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di
stallatico secco

SOMMANQO cad.

FpO di talee vive di Salice autoctono con alta
capacit&#224; di propagazione ed inserite in opera
lungo la sponda esistente nel numero di 15 pz. x una
fascia spondale della larghezza di circa 3,00m.
Operazione da eseguirsi a mano nel periodo di riposo
vegetativo.

Lungo la sponda destra e sinistra del fiume Lambro,
lungo le aree spondali in erosione e nei tratti in curva.

SOMMANO m

Opere in Variante 02 (SbCat 3)

Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
citta’ attualmente vigenti, composto di grossa sabbia
e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a
macchina, per uno spessore compresso pari a cm20

SOMMANO m?

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati ... parati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori Per spessore finito fino a 30 cm

Vedi voce n° 191 [m2 242.760]

SOMMANO m?

80,920

3,000

93,000

93,000

920,000
90,000

1°010,000

1°010,000

1°010,000

450,000

450,000

242,760

242,760

242,760

242,760

33,57

11,79

0,37

57,48

6,25

1,32

3'122,01

11°907,90

373,70

25'866,00

1'517,25

320,44

A RIPORTARE

575'966,62

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 575'966,62
121/193 Semina a spaglio su superficie piana o inclinata
NPvr2_F15008 |mediante miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq,
esclusa la preparazione del piano di semina
sezz 0-40 33,700 5,150 173,555
sezz 40-30 20,100 6,750 135,675
sezz 30-20 13,800 6,600 91,080
sezz 20-10 64,800 6,500 421,200
sezz 10-6 73,700 9,145 673,987
sezz 6-7 25,000 10,545 263,625
sezz 7-8 25,000 9,845 246,125
sezz 8-9 25,000 10,575 264,375
sezz 9-10 25,000 11,005 275,125
sezz 10-11 25,000 10,450 261,250
sezz 11-12 25,000 9,865 246,625
sezz 12-13 25,000 7,800 195,000
sezz 13-fine 7,680 6,025 46,272
a detrarre
Vedi voce n° 191 [m? 242.760] -242,760
-1'883,600
Sommano positivi mq 3293,894
Sommano negativi mq -2'126,360
SOMMANO mq 1'167,534 0,41 478,69
122/194 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
NPvr2_E15002.a |[compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto ... | materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
3,600 70,000 252,000
SOMMANO mc 252,000 5,16 1°300,32
123/195 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
NPvr2_18.A01.FO|provenienti da cave aperte per conto dell'impresa
8.005 disposti in sagoma prestabilita di volume comunque
non inferiore a m3 0,30 e di ... resa la preparazione del
fondo, I'allontanamento delle acque ed ogni altro
onere per dare |'opera finita a regola d'arte
6,300 70,000 441,000
SOMMANO m3 441,000 55,91 24'656,31
124 /212 Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per
NPvr21C.09.450. |segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie
0010a finoa5dm?
Argine Fornace Consonni - Cartelli "Divieto di accesso
e di accesso a cavallo” 2,000
Argine Molino Nuovo - Cartelli "Divieto di accesso" 2,000
SOMMANO cad 4,000 8,86 35,44
125/213 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio
NPvr2_1U.05.22 |zincato, diametro 60 mm, di qualsiasi altezza fino a
0.0010 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la
fondazione, la forn ... la posa del palo, il ripristino
della zona interessata e la pulizia ed allontanamenrto
di tutti i materiali di risulta.
A RIPORTARE 602'437,38

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

602'437,38

126/ 214
NPvr21C.22.450.
0040b

127/ 257
NO04059.a

128/ 260
1U.06.510.0010

129/ 261
D15125.a

130/ 262
E.143

131/280
NPvr2_A.P.E.03

Argine Fornace Consonni - Supporto cartelli
Argine Molino Nuovo - Supporto cartelli

SOMMANO cad

Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice
torsione in filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie
romboidali 50 x 50 mm, pali e saette zincati e
plasticati, collari di te ... allontanamento dei materiali
di risulta. Nei tipi: - con filo @ 2,7 mm, pali e saette in
profilatia T 35x 35x 4,5 mm

Argine Fornace Consonni - Nuova recinzione

SOMMANO m?

Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 56 m: a
caldo

SOMMANO ora

Pulizia di aree verdi e delle pavimentazioni annesse da
carte, sacchetti, lattine, materiale a rischio igienico
(es.: siringhe) e simili. Comprese: lo svuotamento dei
cestini, la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico
alla discariche del materiale di risulta, esclusi oneri di
smaltimento.

Pulizia da rifiuti in sponda destra

SOMMANO 100 mq

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con
legge 28/12/1995 n&#176; 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, ... impianti di trattamento con recupero
degli stessi: inerti (calcolati in base al volume effettivo
di scavo e demolizione)

SOMMANO mc

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite
recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi
la sramatura, la depezzatura, 1&#146;allestimento sul
letto di cadu ... o del materiale. Parametri di
riferimento: 25 cm &lt;diametro medio fusto &lt; 50
cm., condizioni di lavoro nella norma.

Abbattimenti o sezionamenti piante in alveo

SOMMANO cad

FpO di talee vive di Salice autoctono con alta capacita
di propagazione ed inserite in opera lungo la sponda
esistente nel numero di 3 pz. x una fascia spondale
della larghezza di circa 1,50m. Operazione da eseguirsi
a mano nel periodo di riposo vegetativo.
Piantumazioni integrative previste in sponda DX in
continuita a quelle gia previste in progetto

SOMMANO m

2,000
2,000

30,000

225,000

2,000
2,000

2,000

8,000

4,000
4,000

8,000

60,000

60,000

8,000

8,000

100,000

100,000

10,000

10,000

5,000

5,000

225,000

225,000

83,80

13,98

97,41

0,60

6,63

202,85

21,31

670,40

838,80

779,28

60,00

66,30

1'014,25

4°794,75

A RIPORTARE

610'661,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

610'661,16

132/131
N.P.1(a)

133/132
E.1.2.3

134/133
D.1.15

135/134
D.21.2

136/135
AP.E.02 (D.3.8)

137/136
N.P.2 (c)

138/ 137

F - migliorie forestali in area ex-Victory (Cat 6)

Approntamento cantiere, dislocazione macchine
Apertura cantiere

SOMMANO cad

Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli
individui malati, malformati, polloni soprannumerari
in caso di ceppaie, in particolare a carico delle specie
indesiderate; ... . Senza designazione dei candidati.
Parametri di riferimento: prelievo di 150 piante a
diametro variabile medio piccolo.

OV.2: Operazioni selvicolturali

SOMMANO ha

Interventi preparatori del terreno finalizzati alla
messa a dimora sotto copertura, comprendenti
operazioni di pulizia da vegetazione infestante, taglio
selettivo di polloni eccede ... ale prodotto, indicazione
di massima del tracciamento dell&#146;impianto.
Densit&#224; di copertura di riferimento: 50%.

OV.2: Rimboschimento

SOMMANO ha

Apertura manuale di buca misura di riferimento
40x40x40 cm in terreno di media consistenza per
interventi di rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi la fornitura del materiale
vegetale di cui al cod. C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e
bacchetta in bamb&#249;.

Rimboschimento -Particolare OV.2

SOMMANO cad

Concimazione manuale localizzata per piantine
forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di
stallatico secco

SOMMANO cad.

Realizzazione di aree per anfibi costituite mediante
posizionamento di almeno 6-8 tronchi prelevati in
loco appartenenti alle specie abbattute,
preventivamente sramati e legatifra ... el terreno a
costituire strutture simili a zattere , facilmente
utilizzabili dagli anfibi in fase di risalita dall'acqua
Realizzazione habitat per anfibi - Particolare in.8

SOMMANO cad

G - nuova area umida in area ex-Victory (Cat 7)

Approntamento cantiere, dislocazione macchine

1,000

1,000

3,920

3,920

1,960

1,960

3'880,000

3'880,000

3'880,000

3'880,000

2,000

2,000

1'500,00

2'029,56

3'013,44

11,79

0,37

2°000,00

1'500,00

7°955,88

5'906,34

45'745,20

1'435,60

4°000,00

A RIPORTARE

677°204,18

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

677°204,18

N.P.1(a)

139/138
E1.23

140/ 139
E.143

141/ 140
1C.02.050.0010.
a

142/ 141
1C.02.250.0010.
a

143/ 142
1C.02.050.0020.
a

144 /143
E55001b

Apertura cantiere

SOMMANO cad

Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli
individui malati, malformati, polloni soprannumerari
in caso di ceppaie, in particolare a carico delle specie
indesiderate; ... . Senza designazione dei candidati.
Parametri di riferimento: prelievo di 150 piante a
diametro variabile medio piccolo.

OV.2: Operazioni selvicolturali

SOMMANO ha

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite
recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi
la sramatura, la depezzatura, 1&#146;allestimento sul
letto di cadu ... o del materiale. Parametri di
riferimento: 25 cm &lt;diametro medio fusto &lt; 50
cm., condizioni di lavoro nella norma.

OV.2: Operazioni selvicolturali

SOMMANO cad

Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondit&#224;, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusa la roccia, inclusi i trov ... vvisionali di
segnalazione e protezione. Con carico, trasporto ed
accatastamento del materiale nell'ambito del
cantiere.

Opere compiute

SOMMANO mc

Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza
d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il
nolo della pompa per aggottamento; solo per il
volume interessato dalla presenza di acqua: per scavi
di shancamento eseguiti a macchina.

Opere compiute

SOMMANO mc

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici
in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione
erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili
facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione
e rimozione recinzioni e simili: con deposito delle
terre nell'ambito del cantiere.

Opere compiute

SOMMANO mc
Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione
meccanica.

Opere compiute

SOMMANO mc

1,000

1,000

0,781

0,781

30,000

30,000

6°016,250

6°016,250

6°016,250

6°016,250

4'650,000

4'650,000

10°666,250

10°666,250

1'500,00

2'029,56

202,85

3,76

0,99

1,90

13,32

1'500,00

1'585,09

6°085,50

22'621,10

57956,09

8'835,00

142°074,45

A RIPORTARE

865'861,41

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

865'861,41

145/ 144
N.P.2(a)

146/ 145
D.1.3.1

1477146
D.1.34

148/ 147
D.21.2

149/ 148
AP.E.02 (D.3.8)

150/ 149
D.1.15

151/ 150
G.3.23

Impianto di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed
altre specie idonee in pezzi di circa 10 &#150; 15 cm
(in numero di 10-12 al mq)o in alternativa di piantine
in numero di 5-7 /mq e ricopertura con un leggero
strato di terreno vegetale per evitarne il
disseccamento.

Opere compiute

SOMMANO mq

Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondit&#224;)
eseguito con trattrice fino a 75 kW.
Rimboschimento - Particolare OV.1, OV.2, OV.3

SOMMANO ha

Ripuntatura del terreno (fino a 50 cm di
profondit&#224;) eseguito con trattrice fino a 75 kW.
Rimboschimento - Particolare OV.1, OV.2, OV.3

SOMMANO ha

Apertura manuale di buca misura di riferimento
40x40x40 cm in terreno di media consistenza per
interventi di rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi la fornitura del materiale
vegetale di cui al cod. C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e
bacchetta in bamb&#249;.

0V.3: Rimboschimento

SOMMANO cad

Concimazione manuale localizzata per piantine
forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di
stallatico secco

SOMMANO cad.

Interventi preparatori del terreno finalizzati alla
messa a dimora sotto copertura, comprendenti
operazioni di pulizia da vegetazione infestante, taglio
selettivo di polloni eccede ... ale prodotto, indicazione
di massima del tracciamento dell&#146;impianto.
Densit&#224; di copertura di riferimento: 50%.

OV.3: Rimboschimento

SOMMANO ha

Costruzione di una palificata in legname a parete
doppia con base in contropendenza, e funzione di
sostegno spondale, costituita da un‘incastellatura di
tondame scortecciato dicas ... etro 15 cm, pali
orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm),
diametro tondino di ferro 14 mm, piloti diametro 32
mm.

IN.1, IN.2, IN.3, IN.5, IN.6, IN.7: Opere di ingegneria
naturalistica

2350,000

2350,000

0,340

0,340

0,340

0,340

2'250,000

2'250,000

2'250,000

2'250,000

1,092

1,092

75,000

10,00

259,10

388,65

11,79

0,37

3'013,44

23'500,00

88,09

132,14

26'527,50

832,50

3'290,68

A RIPORTARE

75,000

920'232,32

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

75,000

920'232,32

152/ 151
N.P.3 (d)

153/ 152
G.23.2

154/ 153
E.6.31

155/154
G.3.5.2

156 / 205
G.35.2

157/ 206

SOMMANO mc

Fornitura e messa in opera di rulli, provvisti di
vegetazione radicata, in fibra biodegradabile di cocco,
costituiti da una guaina reticolare in filati di
polipropilene con diametr ... orgere per 5-10 cm sul
livello medio dell'acqua. La lavorazione potr&#224;
awvenire in qualunque periodo dell&#146;anno.

IN.1, IN.2, IN.3, IN.5, IN.6, IN.7: Opere di ingegneria
naturalistica

SOMMANO m

Formazione di siepe-cespuglio mediante la
realizzazione di una banchina della profondit&#224;
minima di 60 cm e contropendenza del 10% ad
interasse di 2.00/3.00 m, successiva messa ... il
terreno asportato dalla banchina superiore, e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d&#146;arte.

Opere di ingegneria naturalistica - Pa...lari in.1, in.2,
in.3,in.5,in.6,in.7

SOMMANO m

Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e
spietramento del terreno, successiva semina,
reinterro e rullatura finale. Nel prezzo si intende
compreso 1&#146;onere per laliv ... sistente, la prima
concimazione e il primo innaffiamento. Per superfici
oltre mg. 2.500. Usi di misciglio prato fiorito.

0V.3: valutato sul 20% della superficie

SOMMANO mq

Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di
dimensioni minime 0.8 x 0.8 m, volume medio 0.45
mc, intasata di terreno vegetale vagliato con
I'impianto di talee (da eseg ... sovrastanti fino al
vertice delle sponde, ed ogni altro onere per dare
I'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L
Opere di ingegneria naturalistica - Pa...lari in.1, in.2,
in.3,in.5,in.6,in.7

SOMMANO mq

Opere in Variante 02 (ShCat 3)

Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di
dimensioni minime 0.8 x 0.8 m, volume medio 0.45
mc, intasata di terreno vegetale vagliato con
I'impianto di talee (da eseg ... sovrastanti fino al
vertice delle sponde, ed ogni altro onere per dare
I'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L
Vedi voce n° 154 [mq 60.000]

SIDETRAGGONO mq

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,

75,000

180,000

180,000

145,000

145,000

2'184,000

2'184,000

60,000

60,000

-60,000

-60,000

155,01

29,40

42,84

1,94

54,12

54,12 -

11625,75

5292,00

6'211,80

4'236,96

3'247,20

3'247,20

A RIPORTARE

947'598,83

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

947°598,83

NPvr2_E15002.a

158/ 207
NPvr2_18.A01.FO
8.005

159/218
NPvr2_18.A30.A
30.005

160/ 219
NPvr2_01.A04.B
31.005

161/220
NPvr2_01.A04.C
30.015

162/ 221
NPvr21C.12.080.
0010g

compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto ... | materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

Scavo zona guado di ingresso a monte (soglia e
scogliera di entrata)

Scavo posa tubo cls zona di ingresso a monte

Scavo per realizzazione soglia di uscita

Scavo per realizzazione palificata

SOMMANO mc

OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
provenienti da cave aperte per conto dell'impresa
disposti in sagoma prestabilita di volume comunque
non inferiore am30,30 e di ... resa la preparazione del
fondo, I'allontanamento delle acque ed ogni altro
onere per dare |'opera finita a regola d'arte
Protezione zona guado ingresso a monte

Volumi di sezione effettivamente realizzata per soglia
di scarico in Lambro - 1 fase

Prolungamento selciato a monte soglia di scarico - 2
fase

SOMMANO m3

Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo
provenienti da disalvei o da preesistenti difese di
volume comunque non inferiore a m3 0,30 e di peso
superiore a kg 800 per get ... ere, la preparazione del
fondo, I'allontanamento delle acque ed ogni altro
onere per dare |'opera finita a regola d'arte
Adeguamento funzionale soglia di scarico - 2 fase

SOMMANO m3

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di
elevazione (pilastri, trav ... one della pioggia, in Classe
di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104) Classe di
resistenza a compressione minima C28/35
Intasamento per adeguamento di soglia di scarico in
Lambro (35% del volume vuoto per pieno)

SOMMANO m3

Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Vedi voce n° 219 [m3 33.250]

SOMMANO m3

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti
di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in
acciaio da 600 N/mma? (doppie per DN > 1600), con
incastro a bicchiere s ... e norme UNI EN 1916 e UNI
8981-5.

Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al

2,000

60,000

60,000

33,250

5,000
7,000

1,000
1,500

75,000 1,000

9,500 1,000

0,500
1,200

1,500

1,000

1,000

5,000
12,600
60,000

112,500

190,100

9,500

95,000

60,000

164,500

95,000

95,000

33,250

33,250

33,250

33,250

5,16

55,91

19,16

116,00

25,11

980,92

9197,20

1'820,20

3'857,00

834,91

A RIPORTARE

964'289,06

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 964°289,06
m (p): - DN 1.000 - p = 1.000 kg/m
Guado ingresso a monte 8,000 8,000
SOMMANO m 8,000 130,02 1'040,16
163/ 269 Costruzione di una palificata in legname a parete
G.3.23 doppia con base in contropendenza, e funzione di
sostegno spondale, costituita da un'incastellatura di
tondame scortecciato di cas ... etro 15 cm, pali
orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm),
diametro tondino di ferro 14 mm, piloti diametro 32
mm.
Vedi voce n° 150 [mc 75.000] -75,000
Dimensioni effettive opere realizzate - IN.1, IN.2, IN.3,
IN.5, IN.6, IN.7: Opere di ingegneria naturalistica 75,000 1,500 1,000 112,500
Sommano positivi mc 112,500
Sommano negativi mc -75,000
SOMMANO mc 37,500 155,01 5812,88
164 /270 Operaio qualificato Ore normali
NPvr2_01.PO1.A |Rettifica viabilita interferenza con tubo di ingresso
20.005 monte laghetto 12,000
SOMMANO h 12,000 33,06 396,72
165/271 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacita
NPvr2_N04024.a |benna 1,0 mc: a caldo
Rettifica viabilita interferenza con tubo di ingresso
monte laghetto 8,000
SOMMANO ora 8,000 62,68 501,44
166 /272 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso
NPvr2_01.P24.C5|carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
0.005 onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della
portata sino a q 17 - compreso l'autista
Rettifica viabilita interferenza con tubo di ingresso
monte laghetto 12,000
SOMMANO h 12,000 46,54 558,48
167/273 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
NPvr2_1U.04.11 |con legante naturale, compresa la eventuale fornitura
0.0150 dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulo ... a. Lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
Rettifica viabilita interferenza con tubo di ingresso
monte laghetto 27,000
SOMMANO m3 27,000 22,09 596,43
168/281 FpO di talee vive di Salice autoctono con alta capacita
NPvr2_A.P.E.03 |di propagazione ed inserite in opera lungo la sponda
esistente nel numero di 3 pz. x una fascia spondale
della larghezza di circa 1,50m. Operazione da eseguirsi
amano nel periodo di riposo vegetativo.
Opere previste in sostituzione della fascinata viva IN.1 150,000 150,000
A RIPORTARE 150,000 973'195,17

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

150,000

973'195,17

1697274
1U.06.510.0010

170/ 275
18.A94.A25.005

1717276
D15125.a

172 /92

F15004.b

173793
F15022.a

Opere previste in sostituzione della ribalta viva IN.5

SOMMANO m

Manutenzione (Cat 10)

Pulizia di aree verdi e delle pavimentazioni annesse da
carte, sacchetti, lattine, materiale a rischio igienico
(es.: siringhe) e simili. Comprese: lo svuotamento dei
cestini, la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico
alla discariche del materiale di risulta, esclusi oneri di
smaltimento.

SOMMANO 100 mq

Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed
arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed
eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento
da eseguire solo ove strettame ... re le condizioni per
la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. In
rapporto alla superficie effettivamente da ripulire

SOMMANO ha

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con
legge 28/12/1995 n&#176; 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, ... impianti di trattamento con recupero
degli stessi: inerti (calcolati in base al volume effettivo
di scavo e demolizione)

SOMMANO mc

Aree fuori progetto LIFE (SpCat 2)
E - ripristino rogge di VillaRomano' (Cat 5)
<nessuna> (ShCat 0)

Scavo di shancamento, compreso il trasporto fino ad
una distanza massima di 300 m del materiale di
risulta: in terra con trovanti.

Opere compiute

OPERE DIFESA SUOLO

SOMMANO mc

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di
volume singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in
opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori
mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento
del terreno per la formazione del piano di appoggio:
con pietra proveniente da cave

Opere compiute

OPERE DIFESA SUOLO

SOMMANO mc

290,000

290,000

440,000

4'200,000

4'200,000

42,000

42,000

100,000

100,000

1'570,650

1'570,650

149,100

149,100

21,31

0,60

1'274,86

6,63

3,61

50,61

9'376,40

2'520,00

53'544,12

663,00

5'670,05

7'545,95

A RIPORTARE

1'052'514,69

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'052'514,69

174794
F15028

175/ 95
F15009.a (b)

176/ 96
E.1.4.3

177797
1U.06.590.0130.
a

178/98
D15125.a

179799
A15009.a

Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta
capacit&#224; di propagazione vegetativa inserite in
opera (almeno 5 per mq di paramento a vista),
ramiglia viva, piante di spe ... rite nel terreno dietro gli
stessi per garantirne la crescita, operazione da
eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo.

Opere compiute

OPERE DIFESA SUOLO

SOMMANO mq

Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5¢cm di
diametro del tronco, compreso sfrondamento e carico
su autocarro. Eseguito a mano

Opere compiute

OPERE DIFESA SUOLO

SOMMANO mq

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite
recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi
la sramatura, la depezzatura, 1&#146;allestimento sul
letto di cadu ... o del materiale. Parametri di
riferimento: 25 cm &lt;diametro medio fusto &lt; 50
cm., condizioni di lavoro nella norma.

SOMMANO cad

Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su
trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con
terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di
risulta, escluso I'onere di smaltimento: &#216;
colletto fino a 50 cm.

SOMMANO cad

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con
legge 28/12/1995 n&#176; 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, ... impianti di trattamento con recupero
degli stessi: inerti (calcolati in base al volume effettivo
di scavo e demolizione)

Opere compiute

OPERE DIFESA SUOLO

SOMMANO mc

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero
di materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 g,
compreso lo spand ... ¢ di volume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti fino a 10 km.

Opere compiute

MOVIMENTI DI TERRA

SOMMANO mc/km

298,400

298,400

525,000

525,000

25,000

25,000

25,000

25,000

660,830

660,830

6'608,300

6'608,300

14,26

17,93

202,85

68,08

6,63

0,71

4'255,18

9'413,25

5071,25

1'702,00

4'381,30

4'691,89

A RIPORTARE

1'082'029,56

COMMITTENTE:
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1°082'029,56

180/ 100
G.1l22

181/101
G.3.5.2

1827102
G.3.23

183/103
F.1.4

184/ 104
N.P.4 (b)

185/105
N.P.6 (c)

186/ 106
D15006.a

Rivestimento di scarpata di elevata pendenza o con
alto grado di erosione, previa semina (40 g/mq)
mediante la stesura di una biostuoia in cocco (peso
minimo di 400 g/maq), fissata al terreno con interro ai
bordi e con picchetti (o staffe) in acciaio (Biostuoia in
€0CCO)

Opere forestali

SOMMANO mq

Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di
dimensioni minime 0.8 x 0.8 m, volume medio 0.45
mc, intasata di terreno vegetale vagliato con
I'impianto di talee (da eseg ... sovrastanti fino al
vertice delle sponde, ed ogni altro onere per dare
I'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L
Opere forestali

SOMMANO mq

Costruzione di una palificata in legname a parete
doppia con base in contropendenza, e funzione di
sostegno spondale, costituita da un‘incastellatura di
tondame scortecciato dicas ... etro 15 cm, pali
orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm),
diametro tondino di ferro 14 mm, piloti diametro 32
mm.

Opere forestali

SOMMANO mc

Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi
a formazione di rilevato utile, compreso costipamento
e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con
mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio
per dare I'opera compiuta a regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L.

Opere forestali

SOMMANO mc

Pali in acciaio di lunghezza 2.5 m infissi nel terreno e
legatura di ancoraggio dei massi delle soglie.
Compresi tutti i materiali per dare I'opera finita a
regola d'arte. Computati per mc di soglia.

N.P.

SOMMANO mc

Approntamento cantiere, dislocazione macchine,
formazione di rampe di accesso all‘alveo e
realizzazione della viabilit&#224; di cantiere; opere
per la modifica temporanea del deflusso.

N.P.

SOMMANO cad

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di
martello demolitore meccanico compreso

315,400

315,400

1'049,850

1'049,850

635,400

635,400

909,820

909,820

149,100

149,100

2,000

2,000

9,78 3'084,61

54,12 56'817,88

155,01 98'493,35

4,55 4'139,68

83,00

12°375,30

10°000,00 20°000,00

A RIPORTARE

1'276940,38

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'276°940,38

187/ 107
D15118

1887108
D15125.a

189/109
F15004.b

190/110
F15019

191/111
F15017

192/112
F15022.a

awvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito prowvissorio: armato. Demolizione
attraversamento esistente e cunetta di valle in c.a.
Opere compiute

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO mc

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta,
provenienti da demolizioni, con autocarro di portata
fino a 50 ¢, compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con eslusione degli oneri di discarica.
Opere compiute

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO mc

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con
legge 28/12/1995 n&#176; 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, ... impianti di trattamento con recupero
degli stessi: inerti (calcolati in base al volume effettivo
di scavo e demolizione)

Opere compiute

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO mc

Scavo di shancamento, compreso il trasporto fino ad
una distanza massima di 300 m del materiale di
risulta: in terra con trovanti.

Opere compiute

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SOMMANO mc

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di
qualit&#224; B450C prodotto da azienda in possesso
di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizi
Tecnico Centrale della Pr ... a e pretagliata a misura,
posta in opera a regola d'arte, compreso sfrido,
legature, ecc., diametro medio 4 - 12 mm ecc.

Opere compiute

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SOMMANO kg

Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: per strutture di fondazione
Opere compiute

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SOMMANO mq

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di
volume singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in
opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori

mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento
del terreno per la formazione del piano di appoggio:

26,250

26,250

26,250

26,250

100,700

100,700

152,250

152,250

252,000

252,000

7,200

7,200

306,23

46,89

6,63

3,61

1,38

33,34

8'038,54

1'230,86

667,64

549,62

347,76

240,05

A RIPORTARE

1'288°014,85

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'288°014,85

193/113
F15028

194/114
F15009.a (b)

195/115
A15009.a

196 /116
A35008

197/117
G122

198/118
G.35.1

con pietra proveniente da cave
Opere compiute
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SOMMANO mc

Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta
capacit&#224; di propagazione vegetativa inserite in
opera (almeno 5 per mq di paramento a vista),
ramiglia viva, piante di spe ... rite nel terreno dietro gli
stessi per garantirne la crescita, operazione da
eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo.

Opere compiute

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SOMMANO mq

Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5¢cm di
diametro del tronco, compreso sfrondamento e carico
su autocarro. Eseguito a mano

Opere compiute

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SOMMANO mq

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero
di materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 g,
compreso lo spand ... ¢ di volume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti fino a 10 km.

Opere compiute

MOVIMENTI DI TERRA

SOMMANO mc/km

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere
gettato in opera per operazioni di piccola entit&#224;,
secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il
confezionamento, lo s ... gi, le casseforme e I'acciaio
di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5 R,
0.4 mc di sabbia e 0.8 mc di ghiaietto

Opere compiute

SOMMANO mc

Rivestimento di scarpata di elevata pendenza o con
alto grado di erosione, previa semina (40 g/mq)
mediante la stesura di una biostuoia in cocco (peso
minimo di 400 g/maq), fissata al terreno con interro ai
bordi e con picchetti (o staffe) in acciaio (Biostuoia in
€0CCO)

Opere forestali

SOMMANO mq
Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di

dimensioni minime 0.8 x 0.8 m, volume medio 0.45
mc, intasata con calcestruzzo con resistenza

123,500

123,500

15,000

15,000

50,000

50,000

1°007,000

1'007,000

3,150

3,150

15,000

15,000

50,61 6'250,34

14,26 213,90

17,93 896,50

0,71 714,97

280,40 883,26

9,78 146,70

A RIPORTARE

1'297°120,52

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'297°120,52

199/119
G.35.2

200/ 120
G.3.2.3

201/121
F.1.4

2027122
F.1.12.3

203/123
N.P.1 (b)

caratteristica R'ck 250 kg/cm ... sovrastanti fino al
vertice delle sponde ed ogni altro onere per dare
I'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L.
Opere forestali

SCOGLIERE GABBIONATE

SOMMANO mq

Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di
dimensioni minime 0.8 x 0.8 m, volume medio 0.45
mc, intasata di terreno vegetale vagliato con
I'impianto di talee (da eseg ... sovrastanti fino al
vertice delle sponde, ed ogni altro onere per dare
I'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L
Opere forestali

SCOGLIERE GABBIONATE

SOMMANO mq

Costruzione di una palificata in legname a parete
doppia con base in contropendenza, e funzione di
sostegno spondale, costituita da un‘incastellatura di
tondame scortecciato dicas ... etro 15 cm, pali
orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm),
diametro tondino di ferro 14 mm, piloti diametro 32
mm.

Opere forestali

PALIFICATE

SOMMANO mc

Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi
a formazione di rilevato utile, compreso costipamento
e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con
mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio
per dare I'opera compiuta a regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L.

Opere forestali

MOVIMENTI TERRA, OPERE ACCESSORIE ALLA
VIABILITA!

SOMMANO mc

Formazione di staccionata in legno con tondelli torniti
e trattati in autoclave, impregnati a pressione con
piantoni ad interassi di m 1.50 - 2.00 con altezza di m
1.00 - 1.20 fuor ... ici, compreso ogni altro onere ed
accessorio per dare I'opera compiuta a regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.

Opere forestali

MOVIMENTI TERRA, OPERE ACCESSORIE ALLA
VIABILITA!

SOMMANO m

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere
gettato in opera per operazioni di piccola entit&#224;,
secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il
confezionamento, lo s ... di armatura: eseguito con
150 kg di cemento 32.5R, 0.4 mc di sabbia e 0.8 mc di
ghiaietto. Magrone di sottofondazione.

28,000

28,000

115,000

115,000

66,000

66,000

25,000

25,000

20,500

20,500

59,41

54,12

155,01

4,55

20,11

1'663,48

6'223,80

10°230,66

113,75

412,26

A RIPORTARE

1'315'764,47

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'315'764,47
N.P. 1,170
SOMMANO mc 1,170 156,00 182,52
204 /124 Rivestimento in lamiera di acciaio corten dello
N.P.2 (d) spessore di 3-4 mm compresa la sagomatura, il taglio
ed il fissaggio.
N.P. 1,000
SOMMANO corpo 1,000, 1°090,00 1°090,00
205/ 125 Fornitura e posa in opera di condotta in acciaio
N.P.3(c) portante tipo “Finsider" vari diametri e spessori
N.P. 1,000
SOMMANO corpo 1,000 6°790,00 6°790,00
206/ 126 Pali in acciaio di lunghezza 2.5 m infissi nel terreno e
N.P.4 (b) legatura di ancoraggio dei massi delle soglie.
Compresi tutti i materiali per dare I'opera finita a
regola d'arte. Computati per mc di soglia.
N.P. 7,500
SOMMANO mc 7,500 83,00 622,50
207 /127 Demolizione gabbionate esistenti compreso lo
N.P.5 (b) smistamento e I'accumulo del materiale
N.P. 21,200
SOMMANO mc 21,200 81,00 1'717,20
208/128 Approntamento cantiere, dislocazione macchine,
N.P.7 (b) formazione di rampe di accesso all'alveo e opere per
la modifica temporanea del deflusso
N.P. 1,000
SOMMANO cad 1,000, 5°000,00 5°000,00
209/ 129 Interventi preparatori del terreno finalizzati alla
D.1.15 messa a dimora sotto copertura, comprendenti
operazioni di pulizia da vegetazione infestante, taglio
selettivo di polloni eccede ... ale prodotto, indicazione
di massima del tracciamento dell&#146;impianto.
Densit&#224; di copertura di riferimento: 50%.
Rimboschimento - Particolare OV.2 0,500
SOMMANO ha 0,500, 3°013,44 1'506,72
210/ 130 Apertura manuale di buca misura di riferimento
D.2.1.2 40x40x40 cm in terreno di media consistenza per
interventi di rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi la fornitura del materiale
vegetale di cui al cod. C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e
bacchetta in bamb&#249;.
Rimboschimento - Particolare OV.2 500,000
SOMMANO cad 500,000 11,79 5'895,00
A RIPORTARE 1'338'568,41

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'338'568,41
211/188 Sovrapprezzo alla voce D.2.1.2 relativo alla fornitura e
A.P.E.O1 posa in opera di palo tutore in legno di pino/abete
aventi diametro minimo 6cm valutata in sostituzione
della bacchetta in bambu.
SOMMANO cad. 0,000 12,25 0,00
212/ 189 Concimazione manuale localizzata per piantine
A.P.E.02(D.3.8) [forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di
stallatico secco
500,000
SOMMANO cad. 500,000 0,37 185,00
Opere in Variante 02 (SbCat 3)
213/ 238 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacita
NPvr2_N04024.a |benna 1,0 mc: a caldo
Taglio piante in esubero 25,000
Pulizia alveo, riprofilat. scarpate, taglio piante - monte
sez.18 - Roggia 30,000
Taglio e riduzione tronchi, pulizia alveo e scarpate da
legname 30,000
Disboscamento, taglio piante, recupero tronchi e
liberazione alveo 45,000
Pulizia e taglio piante zona 2, Integrazione taglio e
pulizia a monte 45,000
Movimentazione massi scogliera - Tratto A 40,000
Movimentazione massi scogliera - Tratto B 75,000
Taglio piante, smaltimento, pulizia Ramo 3 30,000
Difesa spondale valle interv. 3 - 15 ml scogliera ambo i
lati e 2 soglie 30,000
Sistemaz. tracciato roggia con 20ml scogliera - creaz.
invaso 30,000
Sistemaz. buche 24,000
SOMMANO ora 404,000 62,68 25'322,72
214/ 239 Operaio qualificato Ore normali
NPvr2_01.PO1.A |Taglio piante in esubero 45,000
20.005 Pulizia alveo, riprofilat. scarpate, taglio piante - monte
sez.18 - Roggia 30,000
Taglio e riduzione tronchi, pulizia alveo e scarpate da
legname 85,000
Disboscamento, taglio piante, recupero tronchi e
liberazione alveo 170,000
Pulizia e taglio piante zona 2, Integrazione taglio e
pulizia a monte 115,000
Taglio piante, smaltimento, pulizia Ramo 3 30,000
Difesa spondale valle interv. 3 - 15 ml scogliera ambo i
lati e 2 soglie 30,000
Sistemaz. tracciato roggio con 20ml scogliera - creaz.
invaso 30,000
Sistemaz. buche via prelli 24,000
SOMMANO h 559,000 33,06 18°480,54
215/ 240 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso
NPvr2_01.P24.C5|carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
0.005 onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della
A RIPORTARE 1'382'556,67

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'382'556,67

216/ 241
NPvr2_01.P03.C8
0.005

217/ 242
E.143

218/ 155
N.P.1(a)

219/ 156
1U.06.510.0010

220/ 157
1C.27.050.0100.f

221/ 158
E.1.2.3

portatasino a g 17 - compreso l'autista

Difesa spondale valle interv. 3 - 15 ml scogliera ambo i
lati e 2 soglie

Sistemaz. tracciato roggio con 20ml scogliera - creaz.
invaso

SOMMANO h

Massi di cava di natura granitica per difese idrauliche
peso medioda4al10q

Sistemaz. tracciato roggio con 20ml scogliera - creaz.
invaso

SOMMANO q

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite
recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi
la sramatura, la depezzatura, 1&#146;allestimento sul
letto di cadu ... o del materiale. Parametri di
riferimento: 25 cm &lt;diametro medio fusto &lt; 50
cm., condizioni di lavoro nella norma.

abbattim. alberti marchiati lungo le sponde e
sezionamento alberi in alveo

SOMMANO cad

H - miglioramento forestale in area Fornacetta Nord
(Cat8)
<nessuna> (ShCat 0)

Approntamento cantiere, dislocazione macchine
Apertura cantiere

SOMMANO cad

Pulizia di aree verdi e delle pavimentazioni annesse da
carte, sacchetti, lattine, materiale a rischio igienico
(es.: siringhe) e simili. Comprese: lo svuotamento dei
cestini, la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico
alla discariche del materiale di risulta, esclusi oneri di
smaltimento.

Apertura cantiere

SOMMANO 100 mq

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA: rifiuti
assimilabili agli urbani
Apertura cantiere

SOMMANO t

Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli
individui malati, malformati, polloni soprannumerari
in caso di ceppaie, in particolare a carico delle specie
indesiderate; ... . Senza designazione dei candidati.
Parametri di riferimento: prelievo di 150 piante a
diametro variabile medio piccolo.

Operazioni selvicolturali

1687,485

30,000

30,000

60,000

1'687,485

1'687,485

23,000

23,000

1,000

1,000

200,000

200,000

15,000

15,000

1,681

46,54

1,42

202,85

1'500,00

0,60

161,59

2'792,40

2'396,23

4'665,55

1'500,00

120,00

2'423,85

A RIPORTARE

1,681

17396"454,70

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,681

1'396°454,70

222/ 159
E.143

223/196
NPvr2_N04024.a

224/ 197
NPvr2_E15018.c

225/198
NPvr2_18.A01.FO
5.005

226/ 199
NPvr2_18.A01.FO
8.005

227/ 200
NPvr2_F15062

SOMMANO ha

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite
recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi
la sramatura, la depezzatura, 1&#146;allestimento sul
letto di cadu ... o del materiale. Parametri di
riferimento: 25 cm &lt;diametro medio fusto &lt; 50
cm., condizioni di lavoro nella norma.

Operazioni selvicolturali

SOMMANO cad

Opere in Variante 02 (ShCat 3)

Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacita
benna 1,0 mc: a caldo

SOMMANO ora

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescr ... pi A1, A2-4, A2-
d'arte: 5, A3 0 equivalente materia prima secondaria
proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
Formazione pista in alveo

SOMMANO mc

OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
di pietra naturale provenienti da cave aperte per
conto dell'impresa, di volume comunque non
inferiore am2 0,30 e di peso superi ... gio, la
preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque
ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola
d'arte

Rivestimento scarico dx

SOMMANO kg

OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi
provenienti da cave aperte per conto dell'impresa
disposti in sagoma prestabilita di volume comunque
non inferiore a m3 0,30 e di ... resa la preparazione del
fondo, I'allontanamento delle acque ed ogni altro
onere per dare |'opera finita a regola d'arte

SOMMANO m3

Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta
capacita di propagazione vegetativa, inserite in opera
(almeno 5 per mq di paramento in vista), ramaglia
viva, piante di specie ... rite nel terreno dietro allo
stesso per garantirne la crescita. Operazione da
eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo

2,000
2,000

2500,000

20,000 5,000

15,000

2,500

24,000

24,000

8,000
8,000

2,000

0,800

4,200

2,800

1,681

20,000

20,000

16,000
16,000

32,000

200,000

200,000

75°000,000

75°000,000

100,800

100,800

67,200

2'029,56

202,85

62,68

17,35

0,02

55,91

3'411,69

4'057,00

2'005,76

3'470,00

1'500,00

5'635,73

A RIPORTARE

67,200

1'416'534,88

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

67,200

1'416'534,88

228/ 201
NPvr2_18.A30.A
45.005

229/ 202
NPvr2_013

230/203
NPvr2_E15018.c

2317204
NPvr2_F15008

232/ 208
1U.06.210.0030.f

2337209
1U.06.200.0110.
C

SOMMANO mq

Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave
aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma
prestabilita di volume comunque non inferiore a m3
0,30 e di peso superiore a ... la d'arte compreso
intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm?2 in quantita
non inferiore a m3 0,30 per metro cubo di opera
Rivestimento fondo della soglia e rampe di accesso

SOMMANO m3

Fornitura e infissione di palancole metalliche Larssen
usate H=6 m e peso indicativo di 124 kg/mq, compresi
omega, oneri di impianto ed espianto cantiere.

SOMMANO a corpo

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescr ... pi A1, A2-4, A2-
d'arte: 5, A3 0 equivalente materia prima secondaria
proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti

SOMMANO mc

Semina a spaglio su superficie piana o inclinata
mediante miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq,
esclusa la preparazione del piano di semina

SOMMANO mq

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre
in variet&#224;, Cercis Siliquastrum in variet&#224;,
Fraxinus Ornus in variet&#224;, Gleditsia Triacanthos
in variet&#224;, ... distribuzione di concimi o
ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di
acqua. Di circonferenza: 21 &#247; 25 cm.

Zona opera di regolazione - Piantumazioni in sponda
SX a valle dell'opera di regolazione idraulica

SOMMANO cad

Operazioni complementari alla messa a dimora di
alberi: fornitura e posa di due pali tutori trattati in
autoclave contro la mercescienza, a sostegno delle
piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la
relativa legatura alla pianta

Zona opera di regolazione - Pali per piantumazioni in
sponda SX

SOMMANO cad

330,000

25,000

3,500

1,500

0,400

67,200

131,250

131,250

1,000

1,000

132,000

132,000

330,000

330,000

15,000

15,000

30,000

30,000

14,26

88,13

40°182,32

17,35

0,41

251,13

18,63

958,27

11'567,06

40°182,32

2'290,20

135,30

3'766,95

558,90

A RIPORTARE

1'475'993,88

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'475°993,88

2347210
NPvr21C.09.450.
0010a

235/ 211
NPvr2_1U.05.22
0.0010

236/ 250
F.1.12.3

237/ 251
NP_1C.02.050.00
10.c

238/ 252
NPvr2_1U.04.11
0.0150

239/ 255
1U.06.210.0010.f

Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per
segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie
finoa5dm?

Zona opera di regolazione: Cartelli "Divieto di
accesso a cavallo”

Cartelli "Divieto di accesso a non autorizzati"

Cartelli "Pericolo di caduta”

Cartelli "Organi in movimento"

Argine Cascina Cattafame: Cartelli "Divieto di
accesso”

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio
zincato, diametro 60 mm, di qualsiasi altezza fino a
4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la
fondazione, la forn ... la posa del palo, il ripristino
della zona interessata e la pulizia ed allontanamenrto
di tutti i materiali di risulta.

Supporto cartelli - zona Opera di regolazione
Supporto cartelli - Argine Cascina Cattafame

SOMMANO cad

Formazione di staccionata in legno con tondelli torniti
e trattati in autoclave, impregnati a pressione con
piantoni ad interassi di m 1.50 - 2.00 con altezza di m
1.00 - 1.20 fuor ... ici, compreso ogni altro onere ed
accessorio per dare I'opera compiuta a regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.

Staccionata su scogliera monte opera di regolazione

SOMMANO m

Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura
e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti ... ccaggio, di recupero o a
discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile,
esclusi eventuali oneri di smaltimento,

Drenaggio piazzola tra strada ed argine

SOMMANO m3

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la eventuale fornitura
dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulo ... a. Lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
Drenaggio piazzola tra strada e argine

SOMMANO m3

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in
variet&#224;, Acer Negundo in variet&#224;,
Ailanthus Altissima in variet&#224;, Paulownia
Tomentosa in variet&#224;, Populu ... distribuzione di
concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con
150-200 I di acqua. Di circonferenza: 21 &#247; 25 cm.
Provenienti da area |

10,000
2,000

40,000

15,000

15,000

3,000

3,000

2,000
2,000

0,400

0,400

4,000
2,000
2,000
2,000

2,000

12,000

20,000
4,000

24,000

40,000

40,000

18,000

18,000

18,000

18,000

7,000

8,86

83,80

20,11

10,25

22,09

106,32

2°011,20

804,40

184,50

397,62

A RIPORTARE

7,000

1'479°497,92

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7,000

1'479°497,92

240/ 256
1U.06.210.0030.f

241/ 160
N.P.1(a)

242 /161
1U.06.510.0010

2437162
1C.27.050.0100.f

244/ 163
E.1.2.3

245/ 164
N.P.2 (e)

SOMMANO cad

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre
in variet&#224;, Cercis Siliquastrum in variet&#224;,
Fraxinus Ornus in variet&#224;, Gleditsia Triacanthos
in variet&#224;, ... distribuzione di concimi o
ammendanti 50 |/pianta, bagnatura con 150-200 | di
acqua. Di circonferenza: 21 &#247; 25 cm.
Provenienti da area |

SOMMANO cad

| - riqualificazione area umida Formnacetta sud (Cat
9
<nessuna> (ShCat 0)

Approntamento cantiere, dislocazione macchine
Apertura cantiere

SOMMANO cad

Pulizia di aree verdi e delle pavimentazioni annesse da
carte, sacchetti, lattine, materiale a rischio igienico
(es.: siringhe) e simili. Comprese: lo svuotamento dei
cestini, la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico
alla discariche del materiale di risulta, esclusi oneri di
smaltimento.

Apertura cantiere

SOMMANO 100 mq

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA: rifiuti
assimilabili agli urbani
Apertura cantiere

SOMMANO t

Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli
individui malati, malformati, polloni soprannumerari
in caso di ceppaie, in particolare a carico delle specie
indesiderate; ... . Senza designazione dei candidati.
Parametri di riferimento: prelievo di 150 piante a
diametro variabile medio piccolo.

OV.2: Operazioni selvicolturali

SOMMANO ha

Sfalcio controllato della fascia pi&#249; esterna del
fragmiteto con mezzi natanti, nel periodo tardo-
autunnale invernale con asportazione completa della
biomassa prodotta. Il frag ... . Lo sfalcio del fragmiteto
&#232; quindi un intervento indispensabile per
mantenere stabile questo tipo di vegetazione.
Operazioni selvicolturali: valutate in misura del 10%
della superficie

SOMMANO mq

7,000

7,000

7,000

1,000

1,000

172,000

172,000

15,000

15,000

1,594

1,594

204,000

204,000

178,83

251,13

1'500,00

0,60

161,59

2'029,56

90,00

1'251,81

1'757,91

1'500,00

103,20

2'423,85

3'235,12

18°360,00

A RIPORTARE

1'508'129,81

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'508'129,81

246/ 165
D.1.15

247/ 166
D.2.1.2

248 /167
A.P.E.0O1

249/ 168
AP.E02(D.3.8)

250/ 169
1U.06.210.0010.f

251/170
1U.06.210.0030.f

252/171
1U.06.200.0110.
C

Interventi preparatori del terreno finalizzati alla
messa a dimora sotto copertura, comprendenti
operazioni di pulizia da vegetazione infestante, taglio
selettivo di polloni eccede ... ale prodotto, indicazione
di massima del tracciamento dell&#146;impianto.
Densit&#224; di copertura di riferimento: 50%.
Operazioni selvicolturali: densit&#224; di ... di
riferimento al 50% della superficie

SOMMANO ha

Apertura manuale di buca misura di riferimento
40x40x40 cm in terreno di media consistenza per
interventi di rinfoltimento sottocopertura. Parametri
di riferimento: sono inclusi la fornitura del materiale
vegetale di cui al cod. C.9.6 dei prezzi unitari, shelter e
bacchetta in bamb&#249;.

Operazioni selvicolturali

SOMMANO cad

Sovrapprezzo alla voce D.2.1.2 relativo alla fornitura e
posa in opera di palo tutore in legno di pino/abete
aventi diametro minimo 6cm valutata in sostituzione
della bacchetta in bambu.

SOMMANO cad.

Concimazione manuale localizzata per piantine
forestali con 20 gr di concime chimico e 200 gr di
stallatico secco

SOMMANO cad.

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in
variet&#224;, Acer Negundo in variet&#224;,
Ailanthus Altissima in variet&#224;, Paulownia
Tomentosa in variet&#224;, Populu ... distribuzione di
concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con
150-200 | di acqua. Di circonferenza: 21 &#247; 25 cm.
Operazioni selvicolturali: nell'area di accesso est

SOMMANO cad

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre
in variet&#224;, Cercis Siliquastrum in variet&#224;,
Fraxinus Ornus in variet&#224;, Gleditsia Triacanthos
in variet&#224;, ... distribuzione di concimi o
ammendanti 50 |/pianta, bagnatura con 150-200 | di
acqua. Di circonferenza: 21 &#247; 25 cm.
Operazioni selvicolturali: nell'area di accesso est

SOMMANO cad
Operazioni complementari alla messa a dimora di

alberi: fornitura e posa di due pali tutori trattati in
autoclave contro la mercescienza, a sostegno delle

0,797

0,797

1"150,000

1"150,000

102,000

102,000

1"150,000

1"150,000

30,000

30,000

30,000

30,000

3'013,44

11,79

12,25

0,37

178,83

251,13

2'401,71

13'558,50

1'249,50

425,50

5'364,90

7'533,90

A RIPORTARE

1'538'663,82

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'538'663,82

253/172
E.6.3

254/ 173
F.1.2

255/174

N.P.4(a)

256 /175
A.P.E.07 (D.11.1

257/ 176
A.P.E. 08 (12.2.C

258/ 177
N.P.4(c)

piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la
relativa legatura alla pianta
Operazioni selvicolturali: nell'area di accesso est

SOMMANO cad

Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e
spietramento del terreno, successiva semina,
reinterro e rullatura finale. Nel prezzo si intende
compreso 1&#146;0nere per laliv ... e caratteristiche
del terreno esistente, la prima concimazione e il
primo innaffiamento. Per superfici fino a mq. 2.500.
Nell'area di accesso est

PER ARROTONDAMENTO

SOMMANO mq

Scavo di sbancamento per allargamento e formazione
della sede stradale, eseguito con mezzi meccanici in
terreni di qualsiasi natura e consistenza anche in
presenza d&#146;acqua, co ... entro I&#146;area del
cantiere, 1&#146;onere per |&#146;estirpazione delle
ceppaie e per la profilatura delle scarpate.

OL.1, OL.4, VP.1: Viabilit&#224; forestale, strade
sentieri ed opere accessorie

A)

B)

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di geotessile tipo Pavirock
70/70.

0OV.1, OL.2, OL.3, AR.5, AR.6: Viabilit...le: strade
sentieri ed opere accessorie

SOMMANO mq

STABILIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO Stabilizzazione
dei terreni/fondazioni stradali secondo i tipo,
mediante miscelazione in situ eseguita in
conformit&#224; alle Norme Tecniche del Capitolato
Speciale d'Appalto, dello spessore indicato nei tipi.
50) STAB-CAL stabilizzazione a calce spessore cm 30

SOMMANO mé&#178;

CILINDRATURA MECCANICA.Esecuzione di cilindratura
meccanica della massicciata stradale per strade da
non sottoporre a trattamento protettivo, eseguita con
rullo compressore di peso ... i necessari innaffiamenti,
la fornitura e lo spandimento dell'idoneo materiale
aggregante occorrente per la saturazione.

SOMMANO mé&#178;

Realizzazione di superficie stabilizzata adibita a
viabilit&#224; rurale e naturalistica. Fornitura e posa
in opera di un sistema stabilizzante in polvere

1055,000

1055,000

1,500

1,500

60,000

60,000

27100,000
1,600

2'101,600

382,500
92,250

474,750

2'215,500

2'215,500

1'582,500

1'582,500

1'582,500

1'582,500

18,63

3,01

10,95

7,00

6,77

2,39

1'117,80

6'325,82

57198,51

157508,50

10713,53

3'782,18

A RIPORTARE

1'581'310,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'581'310,16

259/ 178
N.P.5(c)

260/179
N.P.8 (b)

261/ 180
N.P.9 (b)

262/ 181
N.P.10 (b)

263/ 222
NP_1C.02.050.00
10.c

fibrorinforzato (del tipo ... Levocell o prodotti similari)
da miscelare in sito con terreno presente o riportato e
uno stabilizzato. (colore porfido)

Viabilit&#224; forestale: strade sentieri e...articolare
OV.1,0L.2,0L.3,AR.5, AR.6

SOMMANO mq

Fornitura di materiale per la realizzazione della
passerella in legno di castagno (tronchi di base) e
abete trattato per la realizzazione dell'assito e
realizzazione dell'opera (la passerella avr&#224;
larghezza di 2 m).

OL.2: Viabilit&#224; forestale: strade sentieri ed
opere accessorie

SOMMANO m

Fornitura e posa di recinzione - Realizzata con pali in
legno di pino nordico provenienti da fornitori
certificati FSC, impregnati esclusivamente con
sostanze esenti da cromo, in a ... scavo e riporto, per
la realizzazione dei plinti di fondazione, ogni onere e
lavorazione, il materiale, le attrezzature.
Viabilit&#224; forestale: strade sentieri e...articolare
OV.1,0L.2,0L.3, AR.5, AR.6

SOMMANO m

Fornitura e posa di bacheca realizzata in legno
impregnato e trattato con speciali vernici protettive a
base d'acqua preservanti con il degrado dei raggi UV,
completa di pannello e ... ghezza : 130 cm - Altezza:
250 cm - Pannello: 80 x h=80 cm. Struttura per
cartello informativo per aree verdi, in opera.
Viabilit&#224; forestale: strade sentieri e...articolare
OV.1,0L.2,0L.3,AR.5, AR.6

SOMMANO cad

Fornitura e posa di mascheramento in legno
impregnato , come da particolare costruttivo , altezza
da terra 2,3 m compresi plinti di ancoraggio dei
sostegni e tetto rinverdito compresa la terra e
I'impianbto di piantine di sedum

OL.2: Arredo per la fruizione turistico ricreativa

SOMMANO m

Opere in Variante 02 (SbCat 3)

Scavo di shancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura
e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti ... ccaggio, di recupero o a
discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile,
esclusi eventuali oneri di smaltimento,

Riprofilatura ed adeguamento pendenza strada
d'accesso laghetti

Scavo preliminare passerella con mascheramenti

45,000

3,500

1,000

1'582,500

1'582,500

35,000

35,000

294,000

294,000

3,000

3,000

120,000

120,000

157,500

35,00

140,00

55,15

821,21

250,00

55'387,50

4’900,00

16°214,10

2'463,63

30°000,00

A RIPORTARE

157,500

1'690275,39

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 157,500 1'690°275,39
(oL.2) 35,000 3,300 1,100 127,050
Scavo preliminare mascheramento singolo (OL.1) 50,000 1,700 1,000 85,000
SOMMANO m3 369,550 10,25 3'787,89
264 /223 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
NPvr2_1U.04.11 |con legante naturale, compresa la eventuale fornitura
0.0150 dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulo ... a. Lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
Strada accesso laghetti: Curva 20,000 3,500 1,000 70,000
Strada accesso laghetti 25,000 3,500 1,000 87,500
Cassonetto drenante scavo preliminare per passerella
con mascheramenti (OL.2) 1,670 35,000 58,450
Cassonetto drenante scavo preliminare
mascheramento singolo (OL.1) 1,500 50,000 0,500 37,500
SOMMANO m3 253,450 22,09 5598,71
265/ 224 Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti
NPvr21C.12.080. |di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in
0010f acciaio da 600 N/mm?2 (doppie per DN > 1600), con
incastro a bicchiere s ... alle norme UNI EN 1916 e
UNI 8981-5.
Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al
m (p): - DN 800 - p = 660 kg/m
Tubolare scarico bordo strada 5,000 5,000
SOMMANO m 5,000 102,43 512,15
266 /225 Fornitura e posa in opera di geotessile tipo Pavirock
N.P.4 (a) 70/70.
Stabilizzazione scavo preliminare per passerella con
mascheramenti (OL.2) 35,000 8,000 280,000
Stabilizzazione scavo preliminare per mascheramento
singolo (OL.1) 50,000 6,950 347,500
SOMMANO mq 627,500 7,00 4'392,50
267/ 226 Pali di larice, castagno e acacia Pali torniti,
NPvr2_01.P15.A |perfettamente tondo senza la presenza di corteccia di
60.010 larice (Larix decidua), del diametro superiore a cm 22
94 tronchi in Larice diam. 25cm - L=4m 94,000 4,000 0,049 18,424
SOMMANO m3 18,424 168,63 3'106,84
268/ 227 Escavatore idraulico cingolato da: 17.000 kg, capacita
NPvr2_N04024.a |benna 1,0 mc: a caldo
Escavatore 5gg * 8ore 40,000 40,000
SOMMANO ora 40,000 62,68 2'507,20
269/ 228 Operaio qualificato Ore normali
NPvr2_01.PO1.A |n°3 Operai * 5gg * 8h 120,000 120,000
20.005
SOMMANO h 120,000 33,06 3'967,20
270/ 229 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di
A RIPORTARE 1'714°147,88

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'714°147,88
NPvr2_01.A04.B |cemento tipo 32,5 R, m3 0,4 di sabbia e m3 0,8 di
05.020 ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi
strutturali Con betoniera
Sottofondazione passerella OL.2 35,000 2,600 0,100 9,100
Sottofondazione camminamento OL.1 50,000 1,200 0,100 6,000
SOMMANO m3 15,100 90,64 1'368,66
271/ 230 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
NPvr2_01.A04.B |UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4,
31.005 Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di
elevazione (pilastri, trav ... one della pioggia, in Classe
di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104) Classe di
resistenza a compressione minima C28/35
Fondazione passerella OL.2 35,000 2,500 0,300 26,250
Fondazione camminamento OL.1 50,000 1,000 0,300 15,000
SOMMANO m3 41,250 116,00 4'785,00
272 /231 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
NPvr2_01.A04.C |preconfezionato eseguito con pompa compreso il
30.015 nolo della stessa In strutture armate
Getto sottofondazione passerella OL.2 35,000 2,500 0,100 8,750
Getto fondazione passerella OL.2 35,000 2,500 0,300 26,250
Getto sottofondazione camminamento OL.1 50,000 1,200 0,100 6,000
Getto fondazione camminamento OL.1 50,000 1,000 0,300 15,000
SOMMANO m3 56,000 2511 1'406,16
273/ 232 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
NPvr2_01.A04.E |compreso il compenso per la maggiore quantita’ di
00.005 materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo
cementizio armato
Fondazione passerella OL.2 35,000 2,500 0,300 26,250
Fondazione camminamento OL.1 50,000 1,000 0,300 15,000
SOMMANO m3 41,250 8,35 344,44
274/ 233 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
NPvr2_01.A04.FO|opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad
0.015 aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
consentiti dalle norme vigenti
Fondazione passerella OL.2 45,000 35,000 2,500 0,300 1°181,250
Fondazione camminamento OL.1 45,000 50,000 1,000 0,300 675,000
SOMMANO kg 1'856,250 1,53 2'840,06
275/ 234 Casserature per strutture in cemento armato,
NPvr2_01.A04.H |semplice o precompresso, a sezione ridotta quali
00.005 solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname di qualunque
forma
Fondazione passerella OL.2 2,000 37,500 0,300 22,500
Fondazione camminamento OL.1 2,000 51,000 0,300 30,600
SOMMANO m? 53,100 43,06 2'286,49
276/ 235 Fornitura di travi, travetti e simili per strutture in
A RIPORTARE 1'727°178,69

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

NPvr2_01.P16.G
00.005

277/ 236
NPvr2_02.P45.L5
0.010

278/ 237
N.P.5(c)

279/ 253
1U.06.210.0010.f

280/ 254
1U.06.210.0030.f

281/ 263
F.1.2

legno lamellare con marchiatura CE per la
realizzazione di travature dritte In abete (Picea abies,
Abies alba)

Travatura di base passerella OL.2: Travi orizzontali
Travatura di base passerella OL.2: Travi di
collegamento orizz.

SOMMANO m3

Fornitura e posa in opera di tavolato accostato in
legno di abete dello spessore nominale di cm 3,
posato su preesistente orditura in legno

Assito in legno passerella OL.2

SOMMANO m?

Fornitura di materiale per la realizzazione della
passerella in legno di castagno (tronchi di base) e
abete trattato per la realizzazione dell'assito e
realizzazione dell'opera (la passerella avr&#224;
larghezza di 2 m).

OL.2: Viabilit&#224; forestale: strade sentieri ed
opere accessorie

SIDETRAGGONO m

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in
variet&#224;, Acer Negundo in variet&#224;,
Ailanthus Altissima in variet&#224;, Paulownia
Tomentosa in variet&#224;, Populu ... distribuzione di
concimi o ammendanti 50 |/pianta, bagnatura con
150-200 | di acqua. Di circonferenza: 21 &#247; 25 cm.
Spostati in area H

SI DETRAGGONO cad

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre
in variet&#224;, Cercis Siliquastrum in variet&#224;,
Fraxinus Ornus in variet&#224;, Gleditsia Triacanthos
in variet&#224;, ... distribuzione di concimi o
ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di
acqua. Di circonferenza: 21 &#247; 25 cm.

Spostatiin area H

SI DETRAGGONO cad

Scavo di shancamento per allargamento e formazione
della sede stradale, eseguito con mezzi meccanici in
terreni di qualsiasi natura e consistenza anche in
presenza d&#146;acqua, co ... entro I&#146;area del
cantiere, 1&#146;onere per |&#146;estirpazione delle
ceppaie e per la profilatura delle scarpate.
Risagomatura sede stradale e creazione fossi di

2,000

24,000

35,000 0,150

1,000 0,150

35,000 1,500

0,200

0,200

2,100

0,720

2,820

52,500

52,500

-35,000

-35,000

-7,000

-7,000

-7,000

-7,000

625,60

33,06

140,00

178,83

251,13

1'727°178,69

1'764,19

1'735,65

-4°900,00

-1'251,81

-1'757,91

guardia laterali (L=50cm per lato) 2,000 1055,000 0,350 0,300 221,550

SOMMANO mc 221,550 10,95 2'425,97

Parziale LAVORI A CORPO euro 1'725'194,78

A RIPORTARE 1'725'194,78

COMMITTENTE:



pag. 48

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'725'194,78
TOTALE euro 1'725'194,78

A RIPORTARE
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Num.Ord MPORTI incid
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI ” '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1'725194,78| 100,000
C:001 Progetto LIFE - Azioni B5-B6 euro 1'039'298,69| 60,242
C:001.001 A - nuove aree umide a monte della SP 342 euro 122'828,48| 7,120
C:001.001.000 <nessuna> euro 103'608,39| 6,006
C:001.001.003 Opere in Variante 02 euro 19'220,09| 1,114
C:001.002 B - nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago euro 206'932,84| 11,995
C:001.002.000 <nessuna> euro 192'642,28| 11,166
C:001.002.003 Opere in Variante 02 euro 14'290,56| 0,828
C:001.003 C - riqualificazione area umida esistente a sud della SS342 euro 132°973,25| 7,708
C:001.003.000 <nessuna> euro 126'204,10| 7,315
C:001.003.003 Opere in Variante 02 euro 6769,15| 0,392
C:001.004 D - riqualificazione laghi Carpanea euro 147°926,59| 8,574
C:001.004.000 <nessuna> euro 111°394,36| 6,457
C:001.004.003 Opere in Variante 02 euro 36'532,23| 2,118
C:001.006 F - migliorie forestali in area ex-Victory euro 66'543,02| 3,857
C:001.007 G - nuova area umida in area ex-Victory euro 305°367,39| 17,700
C:001.007.000 <nessuna> euro 273'641,85| 15,862
C:001.007.003 Opere in Variante 02 euro 31'725,54| 1,839
C:001.010 Manutenzione euro 56°727,12| 3,288
C:001.010.003 Opere in Variante 02 euro 56°727,12| 3,288
C:002 Aree fuori progetto LIFE euro 685'896,09| 39,758
C:002.005 E - ripristino rogge di Villa Romano' euro 353'112,16| 20,468
C:002.005.000 <nessuna> euro 299°454,72| 17,358
C:002.005.003 Opere in Variante 02 euro 53'657,44| 3,110
C:002.008 H - miglioramento forestale in area Fornacetta Nord euro 90°096,79| 5,222
C:002.008.000 <nessuna> euro 11'512,54| 0,667
C:002.008.003 Opere in Variante 02 euro 78'584,25| 4,555
C:002.009 | - riqualificazione area umida Formnacetta sud euro 242'687,14| 14,067
C:002.009.000 <nessuna> euro 207°767,75| 12,043
C:002.009.003 Opere in Variante 02 euro 34°919,39| 2,024

TOTALE euro 1'725°194,78| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORT! incid
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI ” '
TOTALE ’
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 1'725'194,78

Ribasso di gara (-29,54%) -509'622,54

Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 77°600,07

TOTALE GENERALE euro 1293'172,31

Data,

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




