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Opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di

Inverigo” — Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei sl
territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano STUD”] DUSSU
DIREZIONE LAVORI - Perizia di Variante n.2 INGEGNERI ASSOCIATI

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

ENTE APPALTANTE: Parco Regionale della Valle del Lambro

OGGETTO: “Opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di Inverigo” — Interventi
idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano”

AFFIDAMENTO LAVORI: Determinazione del Direttore del Parco n. 18 del 26/01/2016
CONTRATTO: del 21/10/2016

CONSEGNA LAVORI: Consegna del 02/08/2017 ai sensi dell’autorizzazione n. 4633 del 24/07/2017

IMPRESA: ADRIACOS S.r.l., con sede in Via Giovanni Agnelli n. 2 — Latisana (UD), P.IVA 01997520307,
in persona di Dante DE CANDIDO, nato a Palazzolo dello Stella (UD) il 29/07/1960, in qualita di
Procuratore Speciale della societa, che agisce quale Capogruppo mandatario del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- B.B. SERVICE S.R.L. con sede in Tolmezzo (UD), via Selet n. 5, P. IVA 02442870305

- NAGOSTINIS S.R.L. con sede in Villa Santina (UD), P.za Venezia n. 21, P. IVA 01894310307

IMPORTO CONTRATTUALE VIGENTE IN SEGUITO A VARIANTE N.01:

Importo originario esecuzione lavorazioni € 1.002.238,43
Importo esecuzione lavorazioni variante n.1 € 43.214,24
Oneri sicurezza originari € 62.625,00
Oneri sicurezza variante n.1 € 3.832,31
Corrispettivo per progettazione esecutiva € 23.142,59
TOTALE € 1.135.052,57

PERIZIA DI VARIANTE N. 2
Relazione tecnico-descrittiva

Il Direttore dei Lavori
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1. PREMESSA

Il Progetto Esecutivo delle opere ambientali previste nell’intervento “Area di laminazione di Inverigo
— Interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con
Colzano” e stato redatto nell’ambito della procedura di appalto integrato bandita ai sensi dell’art. 83
del D.lgs. 163/2006.

E risultato aggiudicatario il Raggruppamento di Imprese avente quale Capogruppo la ditta ADRIACOS
S.r.l., come da verbale di aggiudicazione del 26/01/2016, che ha incaricato un raggruppamento
tecnico guidato dalla Studio Causero&Spadetto Associati per la predisposizione del suddetto
Progetto Esecutivo. Quest’ultimo e stato redatto sulla scorta del Progetto Definitivo approvato
dall’amministrazione appaltante con Verbale di Conferenza dei Servizi del 23 dicembre 2014. Il

progetto esecutivo, redatto nel mese di dicembre 2016, prevedeva la spesa riportata di seguito.

A OPERE IN PROGETTO:
A nuove aree umide a monte della 55342 LIFE £€124.766,59
B nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago LIFE € 161.000,49
C riqualificazione area umida esistente a sud della 55342 LIFE €112.224,50
D riqualificazione laghi Carpanea LIFE €£111.394,36
E ripristino rogge di Villa Romano €299.454,72
F migliorie forestali in area ex-Victory LIFE € 66.543,02
G nuova area umida in area ex-Victory LIFE € 285.650,08
H miglioramento forestale in area Fornacetta Nord €30.260,13
| riqualificazione area umida Formnacetta sud €231.127,95
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO €1.422.421,84
ribasso 29,54% €420.183,41
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO €1.002.238,43
Oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza £ 62.625,00
Corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso €23.142,59
A IMPORTO CONTRATTUALE € 1.088.006,02

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

ribasso di gara su importo lavori €420.183,41
ribasso di gara di progettazione £€9.612,41
IVA sul ribasso lavori e progettazione €94,555,08
B1 rilievi e sondaggi € 13.100,00
B2 spostamenti sottoservizi € 10.000,00
B3 Imprevisti ed arrotondamenti € 29.375,00

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della
B4 sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza ai lavori, perizie in £110.687,18
corso d'opera, comprensivo di oneri previdenziali

BS Spese amministrative per pubblicita e per espletamento gare € 3.000,00

BG6 Spese per gestione e manutenzione opere (primo triennio di esercizio) € 30.000,00

B7 Spese per acquisizione aree € 100.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (IVA ESCLUSA) € 820.513,08

B& IVA sui lavori 22,00% € 239.361,32

B9 IVA sulle Somme a disposizione 22,00% €65.155,68

B10 TOTALE IVA € 304.517,00

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (IVA INCLUSA) €1.125.030,09

A+B Totale OPERE + SOMME A DISPOSIZIONE (IVA inclusa) €2.213.036,10
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L'importo complessivo, soggetto a ribasso d’asta, ammontava dunque a Euro € 1'422'421,84,
classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG13 — Opere di ingegneria naturalistica”.

| lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore che si & classificato primo in
graduatoria, avendo presentato |'offerta con indicato il massimo ribasso del 29,54%. L'importo
contrattuale, dedotto il suddetto ribasso, € quindi risultato paria € 1'002'238,43.

| lavori sono regolarmente iniziati in data 22 febbraio 2017 e, durante I'esecuzione delle opere, si &
resa necessaria la predisposizione della Perizia di Variante n.1 per le ragioni illustrate nei relativi
documenti tecnici. In seguito, si € manifestata I'esigenza di apportare ulteriori modifiche alle
lavorazioni da eseguire e per tale ragione gli Scriventi, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, hanno redatto la presente Perizia di Variante n.2 per le ragioni descritte nel prosieguo.
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2. ESECUZIONE DEI LAVORI

2.1 SOGGETTI PREPOSTI ALL’ESECUZIONE

- Responsabile dei Lavori: p.i. Dante DE CANDIDO

- Direzione Lavori: ing. Maurizio ROSSO

- Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori: ing. Cristian CONTI
- Responsabile del Procedimento: dott. Bernardino FARCHI

2.2 TERMINI DI ESECUZIONE

L’inizio dei lavori & avvenuto in data 22/02/2017 come da apposito verbale e, considerando il tempo
utile per dare compiuti tutti i lavori fissato in giorni 380, il termine contrattuale entro cui dichiarare
I"'ultimazione dei lavori sarebbe stato il giorno 08/03/2018.

Tuttavia, a causa delle avverse condizioni meteorologiche che non hanno permesso il
completamento delle opere nelle aree “H” e “I”, 'appaltatore ha chiesto una proroga fino al
30/05/2018 che la Stazione Appaltante ha concesso con nota n.1581 del 13/03/2018.

Il giorno 30 maggio 2018 e dunque fissato quale nuovo termine contrattuale, in pendenza del nuovo
termine che sara fissato contestualmente all’approvazione della presente perizia di variante.
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3. PERIZIA DI VARIANTE N.2

3.1 NECESSITA DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente Perizia di Variante nasce dalla necessita di eseguire lavori supplementari da parte del
contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto originale.

A questo proposito € stata presentata opportuna richiesta di autorizzazione alla Stazione Appaltante
(PEC del 14 febbraio 2018), che ¢ stata rilasciata in data 07 marzo 2018 (prot. n. 1433).

In sostanza trattasi di interventi e accorgimenti integrativi, descritti in dettaglio nel successivo
paragrafo §3.2, la cui realizzazione € ammessa dall'art. 132 del D.lgs. n. 163/2006.

Nella fattispecie le modifiche ricadono nelle casistiche di cui al primo e al terzo comma del citato
articolo di legge, che si riportano di seguito:

“Art. 132 - Varianti in corso d’opera

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei

lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei sequenti motivi:

a)(...);

b)per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento (...);

c)per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale;

d)nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

e)..);

)

all...);

h)(...).

2. {(..)

3. (..) Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita,
sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5 per cento dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per |'esecuzione
dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta consequiti.

4. (..).”
3.2 DESCRIZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELLA VARIANTE

La valutazione degli interventi oggetto di variante e stata condotta d’accordo con la Committenza,
durante numerosi sopralluoghi e incontri (cfr. specifici verbali e comunicazione e-mail).

Gli interventi in variante riguardano tutte le aree interessate dai cantieri, tranne la “F”, cosi come
descritto di seguito e mostrato in dettaglio negli elaborati grafici allegati alla presente Perizia di
variante. Per ciascuna lavorazione si riporta lo specifico onere economico da assoggettare a ribasso
d’asta e il riferimento normativo in forza del quale € presentata la singola variante progettuale.
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1. Area A (compresa nel progetto LIFE):

- Ripristino pista ciclo-pedonale con stesura di misto cementato, oltre a realizzazione canalette
in legname (cfr. Art. 132, comma 3 - € 9'257,72).

L’accorgimento consentira una migliore fruizione della pista, evitando ristagni, sia per gli
utenti, sia per le ditte che saranno incaricate degli interventi manutentivi all’area verde.

- Stralcio delle opere previste in sponda destra Lambro e sull’isola esistente nel tratto di corso
d’acqua per difficolta di accesso (stralcio € 21'158,20) e, in sponda sinistra, sostituzione delle
opere previste con una fascia continua di talee di salice (cfr. Art. 132, comma 1 - € 9'962,37).

La variazione di spesa per I’Area A in seguito alla presente perizia di variante consiste in un
risparmio di € 1'938,11.

2. Area B (compresa nel progetto LIFE):

- Rimozione staccionata e demolizione fondazione esistente in c.a. (cfr. Art. 132, comma 1 - €
4'400,00).

L'intervento si rende necessario sia per consentire I'esecuzione delle lavorazioni (la
staccionata, in pessime condizioni, & d’intralcio), sia per migliorare le condizioni ambientali
dell’area (I’'elemento in c.a. non svolge pil alcuna funzione, deturpando soltanto I'ambiente).

- Fornitura e posa cartello, taglio piante e rinverdimento integrativi (cfr. Art. 132, comma 3 - €
2'517,67).

La Committenza ha ritenuto utile e funzionale far eseguire alcuni interventi integrativi di
pulizia, taglio piante e rinverdimento, oltre alla posa di un cartello informativo, per
consentire un miglior raggiungimento degli obiettivi posti nel progetto LIFE.

- Sistemazione tratto di pista sterrata esistente (cfr. Art. 132, comma 1 - € 1'600,84).

Si tratta della stesa di misto granulare su un tratto di pista esistente per I'accesso alle aree
che resteranno comprese tra il nuovo argine di Molino Nuovo e il fiume Lambro.
L'accorgimento migliorera la percorribilita della pista, agevolando |'accesso alle aree per i
proprietari e per le ditte incaricate delle attivita di manutenzione.

- Estensione staccionata di protezione sul pontile del laghetto (cfr. Art. 132, comma 3 - €
423,24).

La Committenza ha ritenuto indispensabile estendere la barriera di protezione in
corrispondenza del pontile gia realizzato sulla sponda del nuovo laghetto. L'accorgimento
migliorera le condizioni di sicurezza per gli utenti della zona umida.

- Stralcio delle fascinate vive per un valore previsto di € 6'726,80 e loro sostituzione con una
fascia continua di talee di salice (cfr. Art. 132, comma 1 - € 5'348,81).

L'incremento di spesa per I’Area B in seguito alla presente perizia di variante & dunque di €
7'563,76.
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3. Area C (compresa nel progetto LIFE):

La Committenza ha ritenuto utile e funzionale far eseguire alcuni interventi integrativi di pulizia,
taglio piante e rinverdimento per consentire un miglior raggiungimento degli obiettivi posti nel
progetto LIFE.

- Stralcio delle fascinate e della ribalta viva per un valore previsto di € 8'983,40 e loro
sostituzione e integrazione con una fascia continua di talee di salice (cfr. Art. 132, comma 1 -
€ 6'303,50);

- Formazione di tappeto erboso in corrispondenza della scogliera prevista nella perizia di
variante n.1 (cfr. Art. 132, comma 1 - € 465,65).

La variazione di spesa per I'Area A in seguito alla presente perizia di variante consiste in un
risparmio di € 2'214,25.

4. Area D (compresa nel progetto LIFE):

- Realizzazione di difesa antierosiva a protezione del nuovo argine previsto in localita Molino
Nuovo nei pressi dell'impianto di depurazione (cfr. Art. 132, comma 1 - € 28'273,01);

Nell’ambito delle lavorazioni previste tra gli interventi di regolazione delle portate del fiume
Lambro (altro appalto gestito dal Parco Lambro) € inserita la realizzazione di una nuova linea
arginale a protezione della localita Molino Nuovo. La parte di valle del nuovo rilevato
difendera anche il nuovo impianto di finissaggio delle portate scaricate dal depuratore,
ingrossando un’opera di difesa preesistente. Considerando I'importanza di tale trattamento
rispetto agli obiettivi di tutela della qualita delle acque del Lambro e che detto tratto
terminale del nuovo argine si collochera sull’estradosso di un’ansa del corso d’acqua, laddove
le portate di piena agirebbero “in battuta”, si & ritenuto opportuno prevedere un rinforzo del
rilevato mediante realizzazione di una scogliera in massi ciclopici con finalita anti-erosiva.

- Fornitura e posa di cartelli integrativi (cfr. Art. 132, comma 3 - € 705,84);
- Estensione recinzione (cfr. Art. 132, comma 1 - € 838,80);

- Interventi integrativi di pulizia e taglio piante, anche con uso di piattaforma telescopica (cfr.
Art. 132, comma 1 - € 1'919,83);

- Interventi integrativi di piantumazione di talee di salice (cfr. Art. 132, comma 1 - € 4'794,75).

Per quanto riguarda gli interventi sopra elencati, la Committenza ha ritenuto utile e funzionale far
eseguire alcuni interventi integrativi di pulizia, taglio piante e rinverdimento, oltre alla posa di
cartello informativi, per consentire un miglior raggiungimento degli obiettivi posti nel progetto
LIFE.

L'incremento di spesa per I'’Area D in seguito alla presente perizia di variante & dunque di €
36'532,23.
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5. Area E (non compresa nel progetto LIFE):

- Interventi integrativi di taglio piante, pulizia alvei, scarpate e smaltimento del materiale
prodotto (rami 1, 2 e 3 delle rogge, cfr. Art. 132, comma 1 - € 23’135,20).

- Recupero tronchi in alveo e loro sezionamento e smaltimento (cfr. Art. 132, comma 1 - €
10’514,56);

- Interventi integrativi di sistemazione e riprofilatura delle rogge e delle scarpate spondali (cfr.
Art. 132, comma 1 - € 7'756,18);

Nonostante |'area E non sia compresa nel progetto LIFE, gli obiettivi di miglioramento
ambientale dell’area sono comunque prioritari per I'azione del Parco Valle del Lambro. Per
tale ragione, la Committenza ha ritenuto utile e funzionale far eseguire gli interventi
precedenti sia lungo I'alveo delle rogge, sia sulle scarpate, per un tratto piu esteso di quello
originariamente previsto in progetto.

- Movimentazione massi ciclopici da scogliera per iniziale inaccessibilita delle aree di lavoro
(cfr. Art. 132, comma 1 - € 7°350,84).

Stanti le segnalazioni del CSE, soprattutto relative all’esigenza di consentire |'accesso in
condizioni di sicurezza alle aree di lavoro, si € reso necessario individuare e predisporre una
nuova zona, originariamente non previste, da destinare alla consegna dei massi ciclopici da
utilizzare per la costruzione delle nuove scogliere e soglie.

- Realizzazione difesa spondale e n.2 soglie nel terzo ramo delle rogge (cfr. Art. 132, comma 3 -
€ 4'900,66).

Nell’ambito degli interventi di sistemazione delle rogge, la Committenza ha ritenuto opportuno
far realizzare i suddetti interventi integrativi per migliorare la stabilita dell’alveo e delle sponde
del terzo ramo delle rogge di Villa Romano, per migliorare il raggiungimento degli obiettivi posti
dal progetto. L'incremento di spesa per I’Area D in seguito alla presente perizia di variante é
dunque di € 53'657,44.

6. Area G (compresa nel progetto LIFE):

- Stralcio della briglia in legname e pietrame per € 216,23 nell’alveo del rio da cui viene
derivata la portata di alimentazione del nuovo laghetto per sistemare in maniera pill accurata
e funzionale I'opera di immissione (cfr. Art. 132, comma 3 - € 3'715,23);

- Adeguamento e rinforzo dell’opera di scarico in Lambro delle portate in uscita dal nuovo
laghetto (cfr. Art. 132, comma 1 - € 18’633,94);

In sede di esecuzione dei lavori si & infatti evidenziata I'esigenza di migliorare I'immissione
del corso d’acqua nel nuovo laghetto. In particolare mediante la posa di un tronco di
tubazione, per consentire I'accesso carrabile ai fondi, e realizzando una piccola soglia in alveo
in massi cementati per agevolare la derivazione delle portate all’interno del nuovo laghetto,
migliorandone cosi la funzionalita idraulica.

- Stralcio delle fascinate e ribalte vive per un valore previsto di € 11'792,00 e loro sostituzione
con una fascia continua di talee di salice (cfr. Art. 132, comma 1 - € 9'376,40).
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L'incremento di spesa per I'’Area G in seguito alla presente perizia di variante € dunque di €
19'717,31.

7. AreaH (non compresa nel progetto LIFE):

- Stralcio delle nuove piantumazioni, ritenute non necessarie in sede di D.L. (decurtati €
18'747,59).

L'esame accurato dei luoghi ha consentito di appurare, di concerto con la Committenza, la
possibilita di stralciare parte delle nuove previste piantumazioni, ritenute non necessarie, e
destinare i fondi decurtati alla copertura delle opere integrative di seguito descritte.

- Nuove piantumazioni per mascheramento dell’'opera di regolazione (cfr. Art. 132, comma 1 -
€ 4'325,85).

In seguito al sopralluogo congiunto condotto con i tecnici di Regione Lombardia, Mario Clerici
e Laura Corbetta, i quali richiamavano le indicazioni fornite dalla Commissione VIA in sede di
approvazione del progetto delle opere di regolazione, il Parco ha ritenuto opportuno disporre
I’esecuzione di un rivestimento in terra e successiva piantumazione di essenze erbacee a
mascheramento della rampa in massi cementati che sottende lo sfioratore d’emergenza
posto a sinistra dell’organo di regolazione.

- Realizzazione soglia a raso a valle della nuova opera di regolazione, con funzione di sostegno
del fondo alveo e guado d’emergenza, e adeguamento delle difese spondali (cfr. Art. 132,
comma 1-€67'744,64).

Considerando che il Progetto Esecutivo delle opere di regolazione ha previsto la realizzazione
del suddetto sfioratore d’emergenza, € parere dello Scrivente e della Committenza che si
renda necessario vincolare i fenomeni di divagazione altimetrica del fondo alveo del fiume
Lambro a valle dell’'organo di regolazione mediante la realizzazione di una soglia a raso.
L'opera integrativa contrastera l'insorgere di fenomeni erosivi localizzati che potrebbero
manifestarsi laddove le portate sfiorate in condizioni d’emergenza riconfluiscono in Lambro,
ossia proprio in corrispondenza dell’incile di valle della suddetta rampa. La soglia sara
costituita da una platea in massi cementati e vincolati a monte e valle mediante realizzazione
di taglioni eseguiti mediante infissione di palancole “a perdere”. L'opera consentira anche di
raggiungere una seconda importante finalita, ossia servire da guado d’emergenza qualora,
per qualsivoglia motivazione, non sia possibile transitare sul ponte che sormonta I'opera di
regolazione delle portate. L'obiettivo sara raggiunto raccordando opportunamente la nuova
opera con le sponde del fiume e le scogliere gia realizzate. L’approfondimento dei taglioni &
stabilito per analogia pari a quello imposto per le opere anti-sifonamento realizzate a servizio
dell’organo di regolazione.

- Fornitura e posa di cartelli integrativi (cfr. Art. 132, comma 3 - € 2'117,52).

La Committenza ha ritenuto opportuno disporre l'installazione di alcuni cartelli integrativi
nell’intorno dell’opera di regolazione per migliorare le condizioni di sicurezza.

- Fornitura e posa di staccionata sulla sponda del laghetto in sinistra idrografica (cfr. Art. 132,
comma 3 - € 804,40).
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La pista al piede dell’argine sinistro di accesso all’'opera di regolazione si sviluppa localmente
tra il nuovo rilevato e un laghetto preesistente. La Committenza ha quindi ritenuto
opportuna la realizzazione di una staccionata sulla sponda del laghetto, per migliorare le
condizioni di sicurezza degli utenti della pista.

- Intervento di bonifica del ristagno d’acqua al piede dell’argine lungo via Fornacetta (cfr. Art.
132, comma 1-€582,12).

Tra il citato argine sinistro e la via Fornacetta & rimasta una piccola area che sarebbe utile
destinare a piazzola di sosta ad esempio per i mezzi destinati alla manutenzione delle opere.
Per svolgere tale funzione, € necessario migliorare le caratteristiche di portanza della
superficie, contrastando i ristagni idrici, mediante la stesa di misto granulare.

- Nuova dislocazione dei 14 alberi originariamente previsti in Area | (cfr. Art. 132, comma 1 - €
3’009,72).

La Committenza ha ritenuto utile dislocare diversamente alcune essenze arboree, la cui
piantumazione era originariamente prevista nell’area |, ritenendo piu utile integrare I'effetto
di mascheramento della nuova opera di regolazione.

L'incremento di spesa per I'Area H in seguito alla presente perizia di variante & dunque di €
59'836,66.

8. Areal (non compresa nel progetto LIFE):
- Stralcio del pontile e relativi plinti (decurtati € 23'360,20).

In sede di esecuzione delle opere la DL, di concerto con la Committenza, ha ritenuto di
stralciare I'esecuzione di dette opere, stanti le evidenti difficolta esecutive di accesso alle
aree di lavorazione entro il laghetto che avrebbero richiesto onerosi accorgimenti logistici
aggiuntivi e un aggravio dei costi di realizzazione. L'importo previsto per I'opera e stato
destinato quindi alla copertura parziale degli interventi integrativi resisi comunque necessari
e descritti di seguito;

- Stralcio dei 14 alberi originariamente previsti nell’area | che sono spostati all’area H
(decurtati € 3’009,72). La motivazione & stata descritta in precedenza;

- Risagomatura della sede stradale e creazione nuovi fossi di guardia (cfr. Art. 132, comma 1-€
2’425,97). L'accorgimento consentira una migliore fruizione della pista, evitando ristagni
d’acqua, sia per gli utenti, sia per le ditte che saranno incaricate degli interventi manutentivi;

- Fornitura e posa nuovo tubo per scarico delle acque meteoriche nel laghetto (cfr. Art. 132,
comma 1 - € 512,15). La posa del tubo si rende necessaria per garantire la continuita di
scarico del fosso di raccolta delle acque meteoriche che precipitano nei terreni peri-lacuali;

- Risagomatura della pista d’accesso e pavimentazione in misto granulare (cfr. Art. 132,
comma 3 - € 5'093,55). L'accorgimento consentira una migliore fruizione della pista, evitando
ristagni d’acqua, sia per gli utenti, sia per le ditte che saranno incaricate degli interventi
manutentivi;
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- Attuazione soluzione tecnica migliorativa per la realizzazione della fondazione dell’opera OL2
(cfr. Art. 132, comma 1 - € 20°478,52);

- Attuazione soluzione tecnica migliorativa per la realizzazione della fondazione dell’opera OL1
(cfr. Art. 132, comma 1 - €9’418,92).

Per quanto riguarda i due punti precedenti, stanti le condizioni del terreno di fondazione delle
opere rilevate in sede di esecuzione delle stesse, si € reso necessario prevedere delle modifiche
progettuali per garantirne la stabilita e la durabilita. Trattandosi di opere destinate alla fruizione
da parte dei “birdwatcher”, gli accorgimenti adottati consentiranno anche una migliore sicurezza
per gli utenti.

L'incremento di spesa per I'Area | in seguito alla presente perizia di variante € dunque di €
11'559,19.

Infine, stante il procrastinarsi dei tempi di esecuzione delle lavorazioni, indipendente dalla volonta
dei soggetti deputati alla loro attuazione ma causato ad esempio dalle avverse condizioni
meteorologiche, dai tempi tecnici di approvazione delle perizie di variante, etc., 'Ente Parco ha
ritenuto opportuno prevedere un intervento generale di manutenzione delle opere a verde realizzate
nell’ambito del progetto (cfr. Art. 132, comma 1 - € 56’727,12).

3.3 PARERE DELLA DIREZIONE LAVORI

Visto quanto sopra esposto, valutate le motivazioni che supportano la necessita di eseguire le
lavorazioni inserite nella presente variante in corso d’opera, la Direzione Lavori approva le nuove
lavorazioni, autorizzando fin d’ora a procedere alla realizzazione delle stesse, previa autorizzazione
della Stazione Appaltante e degli Enti eventualmente preposti.

Considerando I'entita delle lavorazioni aggiuntive, lo Scrivente ritiene opportuno per consentirne
I’esecuzione che la Stazione Appaltante conceda un’ulteriore proroga di 60 giorni sul termine
contrattuale vigente.
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4. DATI ECONOMICI

4.1 NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE
VAR.n. 1 VAR. n. 2
APPALTO E (utilizzo di (utilizzo di
PROGETTO parte del parte del
ESECUTIVO ribasso ribasso
d'asta) d'asta)
A - nuove aree umide a monte della SS342 (LIFE) €124'766.59 €124'766.59 | €122'828,48
B - nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago (LIFE) €161'000.49 €199'369.08 | €206'932,84
C - riqualificazione area umida esistente a sud della SS342 (LIFE) | €112'224.50 €135'187.50 | €132'973,25
D - riqualificazione laghi Carpanea (LIFE) €111'394.36 €111'394.36 | €147°926,59
E - ripristino rogge di Villa Romano €299'454.72 €299'454.72 | €353'112,16
F - migliorie forestali in area ex-Victory (LIFE) €66'543.02 €66'543.02 €66'543.02
G - nuova area umida in area ex-Victory (LIFE) € 285'650.08 €285'650.08 | €305'367,39
H - miglioramento forestale in area Fornacetta Nord €30'260.13 €30'260.13 €90°096,79
| - riqualificazione area umida Fornacetta sud €231'127.95 €231'127.95 | €242'687,14
Manutenzione generale delle nuove opere a verde - - €56'727,12
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO €1'422'421.84 | €1'483'753.43 | €1'725'194,78

La realizzazione degli interventi succitati (in azzurro le aree interessate dalle modifiche indotte dalle
varianti n. 1 e 2) comporta un aumento economico delle lavorazioni che conduce alla definizione del
nuovo importo netto contrattuale cosi composto:

A) NUOVO TOTALE LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO (29,54%) € 1'725'194.78
A1) Importo originario dei lavori € 1'422'421.84
A2) Importo lavori in variante (perizia n. 1, incremento 4,3%) € 61'331.59
A3) Importo lavori in variante (perizia n. 2, incremento 17,0%) € 241'441.38
B) PER ONERI DI SICUREZZA DA NON ASSOGGETTARE A RIBASSO € 77'600.07
B1) Importo originario degli oneri di sicurezza € 62'625.00
B2) Importo oneri di sicurezza in variante (perizia n. 1) € 3'832.31
B3) Importo oneri di sicurezza in variante (perizia n. 2) € 11'142.76
C) CORRISPETTIVO PER PROGETTO ESECUTIVO AL NETTO DEL RIBASSO € 23'142.59
IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO € 1’088'006.02
IMPORTO CONTRATTUALE IN SEGUITO A VARIANTE N.01 € 1'135'052.57
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (RIBASSATO DEL 29,54% SUI LAVORI) € 1’316'314.90
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5. ELENCO DEGLI ELABORATI

N. Titolo elaborato Scala

ELABORATI DESCRITTIVI

A RELAZIONE TECNICA E DESCRITTIVA -

B COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE -

C ANALISI DEI NUOVI PREZZI UNITARI -

D VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI -

E ATTO DI SOTTOMISSIONE -

F QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO ECONOMICO -

ELABORATI PROGETTUALI

1 AREA “A”: PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 1:500

2 AREA “B”: PLANIMETRIE E SEZIONI TIPO DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 1:200 - 1:500
3 AREA “C”: PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 1:500

4 AREA “D” —ZOOM A: PLANIMETRIA E SEZIONI TIPO DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 1:200 - 1:500
5 AREA “D” —ZOOM B: PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 1:500

6 AREA “E”: PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 1:500

7 AREA “G”: PLANIMETRIE DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 1:200 - 1:500
8 AREA “H”: PLANIMETRIA E SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 1:500

9 AREA “I”: PLANIMETRIA E SEZIONI TIPO DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 1:50-1:500

AGGIORNAMENTO PSC

PSCO1 | AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO -

PSC02 | AGGIORNAMENTO PSC - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA -

LCO5_1 | AGGIORNAMENTO PSC — LAYOUT DI CANTIERE — AREA “A” 1:500
LCO5_2 | AGGIORNAMENTO PSC — LAYOUT DI CANTIERE — AREA “B” 1:200 - 1:500
LCO5_3 | AGGIORNAMENTO PSC — LAYOUT DI CANTIERE — AREA “C” 1:500
LCO5_4 | AGGIORNAMENTO PSC — LAYOUT DI CANTIERE — AREA “D—-ZO0M A” 1:200 — 1:500
LCO5_5 | AGGIORNAMENTO PSC — LAYOUT DI CANTIERE — AREA ““D-Z0O0OM B” 1:500
LCO5_6 | AGGIORNAMENTO PSC — LAYOUT DI CANTIERE — AREA “E” 1:500
LCO5_7 | AGGIORNAMENTO PSC — LAYOUT DI CANTIERE — AREA “G” 1:200 — 1:500
LCO5_8 | AGGIORNAMENTO PSC — LAYOUT DI CANTIERE — AREA “H” 1:500
LCO5_9 | AGGIORNAMENTO PSC — LAYOUT DI CANTIERE — AREA “I” 1:50 - 1:500
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