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PARCO REGIONALE della
VALLE DEL LAMBRO

Via Vittorio Veneto 19
20844 TRIUGGIO (MB)

"SISTEMAZIONE AREA DI 
FRUIZIONE GIARDINI A LAGO"

VARIANTE 1

Giardino a Lago 
Comune di Alserio O
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LA PROPRIETA':

IL PROGETTISTA: Data : aprile 2018

Aggiornamenti:

Scala :   

Tavola :

QUADRO ECONOMICO
COMPARATIVO

C



A
1a EURO

1b EURO

2a EURO

2b EURO

3a EURO

3b EURO

4 EURO

5 EURO

EURO

B
1a EURO

1b EURO

2a EURO

2b EURO

3a EURO

3b EURO

4a Spese Amministrative  - LOTTO 1 EURO

4b Spese Amministrative - LOTTO 2 EURO

EURO

                                                                                IMPORTO COMPLESSIVO EURO

15.785,58

147.793,46

3.237,00

1.567,00 0,00

1.763,78

534,00 0,00

1.763,78

0,00

IVA sulle spese tecniche e contributo previdenziale - LOTTO 2

Imprevisti - LOTTO 2

2.284,80

913,90 0,00

Imprevisti - LOTTO 1 3.086,50

5.000,00

132.007,88

Spese tecniche (progettazione + DL + Coordinamento Sicurezza) - LOTTO 2
8.500,00

3.400,00

5.000,00

500,00 0,00Oneri SICUREZZA DIRETTI e INDIRETTI non soggetti a ribasso d'asta - LOTTO 2

IVA sui lavori, aliquota del 10% - LOTTO 2
8.818,90

2.670,00 0,00

30.000,00

PROGETTO 
APPROVATO

VARIANTE 1

83.188,98

26.200,00 0,00

Spese di investimento 
Costo lavorazioni soggette a ribasso d'asta - LOTTO 1 83.188,98

Oneri SICUREZZA DIRETTI e INDIRETTI non soggetti a ribasso d'asta - LOTTO 1 5.000,00

Costo lavorazioni soggette a ribasso d'asta - LOTTO 2

8.000,00

IVA sulle spese tecniche e contributo previdenziale - LOTTO 1 2.150,40

IVA sui lavori, aliquota del 10% - LOTTO 1 8.818,90

Costo di acquisizione area 0,00

Spese notarili peracquisizione area 0,00

Totale Spese diverse da quelle di Investimento 21.415,58

147.793,46

SISTEMAZIONE AREA DI FRUIZIONE GIARDINI A LAGO - Comune di Alserio
QUADRO ECONOMICO - COMPARATIVO - VARIANTE 1

Totale Spese di Investimento 126.377,88

Spese diverse da quelle di investimento 
Spese tecniche (progettazione + DL + Coordinamento Sicurezza) - LOTTO 1
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