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1. PARTE PRIMA — DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1-NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

1.1.1 Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1) L'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell’'intervento di cui al comma 2.

2) L'intervento e cosi individuato:

a. denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Utilizzazione della Cava di Brenno
quale vasca di laminazione del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga”;
b. descrizione sommaria: Le opere in progetto consisteranno nell’esecuzione dei seguenti
interventi:
- Opera di presa dalla Bevera di Molteno;
- Canale scolmatore per il convogliamento al fondo della Cava di Brenno delle
portate derivate dalla Bevera di Molteno;
- Opera di restituzione alla Bevera delle portate temporaneamente accumulate
all'interno della Cava di Brenno;
c. ubicazione: Comune di Costa Masnaga (LC).

3) Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati, dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza,
nonché dei particolari costruttivi, delle strutture e degli impianti.

4) L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

5) Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

1.1.2 Art. 2 - Ammontare dell’appalto
6) L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito come segue:

Importi in euro Colonna 1)
Num. A corpo
a) Importo esecuzione lavori a base d’asta 2'062'735,00
b) Oneri per attuazione piani di sicurezza 112'745,50
a)+b) IMPORTO TOTALE 2'175'480,50

7) Limporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, rigo a), colonna 1), al
guale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, salvo
guanto previsto dall’art.97 c.8 del D. Lgs. 50/2016, aumentato dell'importo degli oneri per la
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro di cui all’art.100, comma 1 e 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i
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8)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

L'importo di cui al comma 2, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere,
non & soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e
dell’art. 100 del D.Igs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

1.1.3 Art. 3— Modalita di stipula del contratto
Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’art.3 lettera ddddd) del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi
dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto puo variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di
cui all’articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente
Capitolato speciale.
L'importo contrattuale del lavoro a corpo, di cui all’articolo 2, comma 1, punto 1, come
determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale lavoro, alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4. Il prezzo convenuto non puo
essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione; il computo
metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’'intervento, non ha
valore negoziale.
| prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della
determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai
sensi dello specifico articolo del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti
nonché ai lavori in economia.
| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi (per la
parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a
corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia, relative agli oneri per I'attuazione dei
piani di sicurezza.

1.1.4 Art. 4 — Categoria prevalente, categorie subappaltatrici
Al fini del calcolo dell'importo totale dei lavori a base di appalto, si e fatto ricorso al “Prezzario delle
Opere Pubbliche 2011” pubblicato dalla Regione Lombardia;
Per tutte le lavorazioni, il cui compenso non & ricompreso nel sopraddetto tariffario, secondo
quanto disposto dall’articolo 32 del D.P.R. 207/2010 si procede a redigere opportune “Analisi Nuovi
Prezzi” sulla base dei singoli prezzi di mercato per cio che riguarda i materiali, la mano d’opera ed i
noli e trasporti;
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5)

6)

1)

1)

Su detti singoli prezzi dovranno essere considerati incrementi relativi alle spese generali e agli utili;
Gli oneri della sicurezza nelle circostanze in cui si faccia ricorso ad “Analisi Nuovi Prezzi”, saranno
valutati caso per caso, e non sono assoggettabili a ribasso di gara;

Ai sensi dell’articolo 61 comma 3 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al
predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di “Opere fluviali, di
difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”, «OG 8».

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

1.1.5 Art. 5— Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
| gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso Capitolato
speciale quale parte integrante e sostanziale.

Art. 6 — Criterio di aggiudicazione
La scelta del contraente Appaltatore avverra secondo le modalita indicate nella Determinazione a
contrarre per l'individuazione dell'affidatario dei lavori.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

1)

2)

1.1.6 Art. 7 — Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
In caso di discordanza tra norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e
guelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato
il seguente ordine di prevalenza:

a) Norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

b) Contratto di appalto;

c) Capitolato speciale di appalto;

d) Elaborati del progetto a base di appalto, secondo l'ordine di prevalenza del rapporto
(particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1:50, elaborati 1:100, elaborati in scala minore),
ferma restando comunque la prevalenza del rispetto delle norme vigenti;

e) Descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti
precedenti;

f) Qualora vi fossero discordanze di qualsiasi natura e genere negli elaborati del progetto
esecutivo (grafici, descritti, prestazionali e numerici, etc.) & da ritenersi comunque sempre
valida l'indicazione e/o sostituzione piu favorevole alla stazione Appaltante e meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e comunque la stessa
deve essere approvata ad insindacabile giudizio del Direttore Lavori.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.
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1.1.7 Art. 8 — Documenti che fanno parte del contratto

1) Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a.

h.

Il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e
s.m.i. per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, come elencati nell’allegata tabella C, ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

I'elenco dei prezzi unitari;

“Prezzario delle Opere Pubbliche 2011” pubblicato dalla Regione Lombardia, di cui all’art. 4
comma 1 del presente capitolato, per i prezzi non compresi nell’elenco di cui al precedente
punto d);

il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del
2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al
predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008,
qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del
2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010;

le polizze di garanzia previste dal D.P.R. n. 207/2010.

2) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

particolare:

a.

b
C.
d

oM

La legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

Il decreto legislativo n. 50/2016 del 18 aprile 2016;

Il decreto legislativo n. 56/2017 del 19 aprile 2017;

Il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145,
per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Il decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

I d.lgs. 53/2010;

Il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile
2006 n. 163, per quanto non abrogato dal d.Igs. 50/2016.

3) Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a. il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso
a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
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4)

5)

1)

2)

3)

4)

c. le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro
allegato.
L'Impresa, pertanto, nel formulare l'offerta dovra provvedere alle necessarie verifiche inerenti
I'accessibilita dei luoghi e la fattibilita delle opere previste;
La Direzione dei Lavori si riserva di consegnare all'lmprenditore durante il corso dei lavori,
nell'ordine ritenuto pit opportuno, eventuali altri disegni esecutivi che dovessero occorrere per una
migliore realizzazione dell'opera.

1.1.8 Art. 9 — Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da

parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata

accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi della normativa vigente I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza

e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato

dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori,

che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento,
consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e dei documenti che ne fanno parte

integrante e sostanziale, I'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in

sede di offerta da atto:

— diavere preso piena e perfetta conoscenza delle opere da eseguire ed in particolare di quello
delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

— di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei
particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in
sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini idrologiche,
idrauliche, geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche
localizzative e costruttive;

— di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero
rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il
piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie
tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri
accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cio possa costituire
motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennita.

Gli eventuali disegni costruttivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze

organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del

Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a

base d’appalto, dopo I'approvazione del Direttore dei Lavori, I’Appaltatore dovra provvedere, se in
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zona sismica, ai sensi della normativa vigente al deposito dei medesimi presso il Settore
competente della stazione appaltante. Tali elaborati vanno poi allegati alla documentazione di
collaudo.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile. Con
I'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita e i mezzi
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte, con i piu
aggiornati sistemi costruttivi e nel rispetto dei tempi contrattuali. Il presente Capitolato Speciale di
appalto e valevole anche per la esecuzione delle varianti al progetto sopraindicato, come anche per
le variazioni di strutture, materiali e modalita esecutive che in qualsiasi momento I'Amministrazione
Appaltante intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni complementari che la Stazione
Appaltante medesima richiedesse fino al collaudo definitivo delle opere.

Il progetto costruttivo della rete elettrica e della rete dati per I'alimentazione, il controllo e la
gestione dei sistemi elettromeccanici oggetto dell’appalto (paratoie, pompe, sensoristica, etc.)
dovra essere elaborato dall’appaltatore, a proprie spese, una volta acquisite dalle ditte fornitrici le
esatte specifiche tecniche relative a ciascun componente elettro-meccanico. Si precisa che il
sistema di alimentazione, controllo e gestione delle componenti elettromeccaniche dovra essere
unico, integrato, controllabile da remoto e progettato in accordo con I'Ente Appaltante e nel
rispetto della normativa tecnica vigente.

1.1.9 Art. 10 — Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla normativa
vigente;
Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’'operatore
economico mandatario o di un mandante trova applicazione la specifica normativa vigente;

1.1.10 Art. 11 — Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di
cantiere

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni
di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
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abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

4) L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore
e in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5) Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

1.1.11 Art. 12 — Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e
I’esecuzione

1) Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2) Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica la normativa vigente in
materia e gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. L'accettazione dei materiali e dei
componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori puo rifiutare in
gualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione in cantiere, o che per
qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto; in questo ultimo caso I'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue
spese.

3) Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4) Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5) L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori
a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil accurata, non ha
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diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o
nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una
adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza
pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei
materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e che |'esecuzione delle opere sia conforme
alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture 17
gennaio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, e successivi
aggiornamenti.

L’Amministrazione provvedera a sua cura e a sue spese all’'emanazione degli atti del procedimento
espropriativo necessari all’acquisizione dei beni per la realizzazione dell’'opera pubblica, nonché
all’'occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio, ma necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori. L'impresa provvedera invece a sua cura e a sue spese ad ottenere
dall’Amministrazione Comunale le autorizzazioni necessarie per I'occupazione temporanea delle
strade pubbliche di servizio per accesso al cantiere e per 'impianto del cantiere stesso.

1.1.12 Art. 13 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove
non diversamente specificato, devono intendersi |.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

1.1.13 Art. 13-bis — Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, I'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese
interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o piu conti correnti bancari
o postali dedicati, anche non in via esclusiva. | soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla
stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro
apertura o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalita e il codice
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fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovra altresi essere tempestivamente
comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3) Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti
dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto.

4) Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice
Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice
unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.

5) L'appaltatore e tenuto altresi ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
A tal fine, & fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, con cadenza
mensile, I'elenco di tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto,
il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati,
nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione
Appaltante.

6) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lecco della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

7) Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari comporta
I'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullita ovvero
alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

CAPO 3 —TERMINI PER L’ESECUZIONE

1.1.14 Art. 14 — Consegna e inizio dei lavori

1) Dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di
dare immediatamente inizio all’esecuzione dei lavori, in seguito alla consegna degli stessi risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta comunicazione, che deve
contenere altresi convocazione dell’esecutore.

2) FE facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, commi 8 e 13 del D.Lgs.
50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.
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3) Se nel giorno fissato e comunicato 'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15;
i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine di anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave
negligenza accertata.

4) L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

a. la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. Egli trasmette altresi, a
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia
relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

b. La documentazione attestante l'idoneita tecnico professionale di cui all'all. XVII del D.Lgs.
81/2008 e segnatamente:

= |'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell'appalto;

= il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;

= il documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre
2007

= una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.

c. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
pil rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

d. Nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del
medico competente quando necessario;

e. Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

f. Attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal
Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

g. elenco deilavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di
appartenenza e relativa idoneita sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver
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gia consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovra
esser tempestivamente comunicata;

h. copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare
I'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;

i. copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di
comunicare al Centro per l'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di
lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La
comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;

Detti adempimenti devono essere assolti:

dalla singola impresa aggiudicataria

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, qualora |'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di
imprese;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli
articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma
7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate pil imprese consorziate esecutrici dei
lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per
quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente
individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel

cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

5) Lobbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera

adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza di cui al

successivo art. 44.

1.1.15 Art. 15 —Termine per 'ultimazione dei lavori

1) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 540

(cinquecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2) Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

3) L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare

scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da

effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione,
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prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.

1.1.16 Art. 16 —Sospensioni e Proroghe
L’'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui all’articolo 15, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 15.
In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comunque prima di tale
scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in
guesto caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.
La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora
guesti non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e
riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa
formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 15, essa ha effetto retroattivo a partire
da tale ultimo termine.
La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto
della richiesta.
Trova altresi applicazione I'articolo 107 del D.Igs. n. 50/2016.

1.1.17 Art. 17 — Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 50/2016, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche
oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito
I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dal Codice dei Contratti;
per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:

a. l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

b. lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
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c. Le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affiche la ripresa dei lavori
possano essere continuate senza eccessivi oneri;
d. La consistenza della forza lavoro e del mezzo d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione;
e. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o
dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo,
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede ai sensi della normativa vigente.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul
quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi
verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non
siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.,
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure
rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni
pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso é efficace
dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai
commi3e4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni
di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 20.

1.1.18 Art. 18 — Sospensioni ordinate dal R.U.P.
Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; 'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione.
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2) Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3) Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 17, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4) Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 15, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

1.1.19 Art. 19 — Penali in caso di ritardo

1) L'Appaltatore & obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle
lavorazioni nonché il programma esecutivo di cui al successivo art. 20 da lui stesso predisposto;

2) Ai sensi dell’articolo 113 bis, comma 2, del D.Igs. n. 50 del 2016, nel caso di mancato rispetto del
termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0.50 per mille (euro 0 e centesimi
cinquanta ogni mille) dell'importo contrattuale;

3) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con I'atto di consegna
degli stessi;

b. nell'inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’appaltatore qualora la
stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3

c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

d. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;

e. nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel
programma dei lavori;

4) La penale quantificata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), non trova applicazione, qualora
I'appaltatore, in seguito alllandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori.

5) La penale di cui al comma 2, lettera c) e lettera e), € quantificata con riferimento all'importo dei
lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) e quantificata con riferimento
allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non
accettabili o danneggiati.
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6) Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite
dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa
verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile
del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

7) Limporto complessivo delle penali non puo superare il 10 per cento dell'importo contrattuale;
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trova applicazione l'articolo 22, in materia di risoluzione del contratto.

8) L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

1.1.20 Art. 20 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e

cronoprogramma

1) Prima dell'inizio dei lavori I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2) Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Stazione appaltante;

d. per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all’articolo 92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti
all’Allegato XV punto 2.3.3 del medesimo decreto. In ogni caso il programma esecutivo
dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3) | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puod essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del
programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

1.1.21 Art. 21 —Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1) Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata
ultimazione:
a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per |'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d. il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e. il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato;

f. le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i. le sospensioni disposte, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale
ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso
di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
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individuate, in attesa dell’emanazione di apposito Decreto Ministeriale, nell’allegato | del
Decreto n. 81 del 2008.
Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o
gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la
Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla
Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Non costituiscono altresi motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la
mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo alla Stazione appaltante, né gli
inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

1.1.22 Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori o
delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 20 (venti)
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del d.Igs. 50/2016.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 19, comma 2, & computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa
in mora di cui comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a
terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

1.1.23 Art. 23 — Atto di indirizzo per la realizzazione del preminente interesse
pubblico alla legalita ed alla trasparenza nel settore degli appalti di LL.PP.
Per meglio garantire, all'interno dei cantieri della stazione appaltante, i massimi livelli di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro, nonché prevenire e contrastare il fenomeno delle infiltrazioni
criminali, dovranno essere rispettati i seguenti punti:

a) Nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell’art. 91, c. 1 del D.Igs. n. 159 del
2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” (che abroga e sostituisce
I'art.10 c.1 del D.P.R. 252/1998 citato in delibera), emergano elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa nelle societa o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei
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lavori, si avra la risoluzione di diritto del contratto con I'appaltatore o il concessionario e la
revoca immediata dell'autorizzazione al sub-contratto;

b) Sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante gli affidamenti di sub-
contratti che non possano classificarsi come subappalti, appartenenti alle seguenti categorie:

e Trasporto di materiale a discarica;

e Fornitura e/o trasporto terra;

e Fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
e Fornitura e/o trasporto di bitume;

e Smaltimento di rifiuti;

e Noliacaldo e a freddo di macchinari;

e Forniture di ferro lavorato;

e  Servizi di guardiania dei cantieri.

c) L'impresa aggiudicataria, le imprese subappaltatrici e ogni altro soggetto che intervenga a
qgualunque titolo nella realizzazione dell'intervento, si obbligano a denunciare
tempestivamente alle Forze di Polizia e all'Autorita giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altre utilita, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto
dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o
di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e alla Stazione Appaltante la
formalizzazione di tale denuncia. L'inosservanza dell'impegno integra una fattispecie di
inadempimento contrattuale, consentendo alla Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione
del contratto d'appalto;

d) E' fatto obbligo all'impresa aggiudicataria e all'eventuale subappaltatore di trasmettere,
almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori nonché entro due giorni in caso di modifiche
successive, I'elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. In
caso di inottemperanza, & facolta della Stazione Appaltante recedere dal vincolo contrattuale,
previa comunicazione scritta.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

1.1.24 Art. 24 — Anticipazione

1) Ai sensi dell'art 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016, sul valore stimato dell’appalto viene calcolato
I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15gg
dall’effettivo inizio dei lavori.

2) L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori ai
sensi dell’art. 35 comma 18 d.Igs. 50/2016.
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L'importo della garanzia di cui sopra viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti;

Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all’esecutore, entro quindici
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento,
I'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata
corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell’articolo 1282 codice civile;

Il beneficiario decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.Igs.
50/2016.

1.1.25 Art. 25 — Pagamenti in acconto
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
dell’articolo 31, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al successivo comma 2 del presente articolo, e al netto
dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 30 % (trenta
per cento), dell'importo contrattuale.
A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da
svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione del certificato di
collaudo, previo rilascio del Documento Unico di Regolarita Contributiva.
Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento
emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la
dicitura: "lavori a tutto il ........cccccvueueeee. " con l'indicazione della data.
Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento,
ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 49/2018, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato
di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e I'erogazione a favore dell'appaltatore.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1;
In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o
superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non
superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non pud essere emesso
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alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di
pagamento gia emessi sia inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale medesimo.
L'importo dei lavori residuo & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 27. Ai
fini del presente comma per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati;

8) Ai sensi dell'articolo 31, comma 4 e 5, della Legge 9 Agosto 2013, n. 98 I'emissione di ogni
certificato di pagamento e subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte
dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti
relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli Artt. 44, 45 e 46 del
presente Capitolato.

1.1.26 Art. 26 — Pagamenti a saldo

1) |l conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Ai sensi dell’art. 14 del D.M. 49/2018, il Direttore dei lavori accompagna il conto
finale con una relazione, riservata nella parte riguardante le riserve iscritte dall’appaltatore e non
ancora definite, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro e stata
assoggettata. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il
suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata all’emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2) |l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se
lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto
finale entro i successivi 60 giorni.

3) La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 22, comma 2, nulla ostando, & pagata
entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo prowvisorio, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

4) Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento e disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria.

5) La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle
seguenti condizioni:
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j.  importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di
due anni;

k. la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni
dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

|.  la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato
da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata
da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4
allegato al predetto decreto.

6) Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed
i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7) Lappaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8) Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233 il pagamento a saldo e
subordinato all’acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della
documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché
gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 49, commi 4, 5 e 6, e 50, commi 2 e 3, del presente
Capitolato.

1.1.27 Art. 27 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1) Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 26 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2) Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che
la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3) La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato ai
precedenti commi 1 e 2 € comprensiva del maggior danno.
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4)

5)

1)

2)

3)

1)

2)

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento,
in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il
pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei
lavori.

E’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato
o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante
non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, &
facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora.

1.1.28 Art. 28 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 26, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni,
oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui al Codice dei Contratti.
La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato al
precedente comma 2 &€ comprensiva del maggior danno.

1.1.29 Art. 29 —Revisione prezzi
E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per
cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di
presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
m. le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
= al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dellintervento, in misura non inferiore all'l per cento dell'importo dei lavori, al
netto di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o
con altri soggetti;
= a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
= a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa
destinazione;
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= a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

n. all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

0. lacompensazione e determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10
per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita
accertate dal Direttore dei lavori;

p. le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del
caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i
successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato
emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del responsabile del procedimento in
ogni altro caso;

3) Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili al’appaltatore, la
durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il
tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2
per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione
dei lavori stessi.

1.1.30 Art. 30 — Cessione del contratto e cessione dei crediti

1) FE vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2) E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del
d.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il contratto di cessione, in
originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

1.1.31 Art. 31 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari
1) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e all’art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia
di sicurezza”;
2) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla
Prefettura competente della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria
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CAPO 5-CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

1.1.32 Art. 32 —Lavori a corpo

1) La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
guantita di detti lavori; le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono
eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale
puo controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le
aliguote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione
contrattuale.

2) Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo
i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture
e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3) La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata
al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabi-
lizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito; i lavori a corpo quindi sono annotati (ai
sensi dell’art. 14 del D.M. 49/2018) su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni
stato d'avanzamento e per voci disaggregate appartenenti ai rispettivi gruppi di categorie
omogenee che compongono I'appalto a corpo, delle quali se ne allibra la quota percentuale
dell'aliquota relativa alla stessa categoria rispetto all'importo a corpo del contratto d’appalto, che &
stata eseguita.

4) In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni
categoria di lavorazione che ¢ stata eseguita viene riportata nel registro di contabilita.

5) Lelenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto,
in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione
completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

6) Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della
tabella «B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
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7)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota
parte proporzionale a quanto eseguito.

Ai fini della tenuta della contabilita & consentito I'utilizzo di programmi informatizzati e non sono
richieste la numerazione e la bollatura del registro, , sempre nel rispetto di quanto previsto dall’art.
111 del D.lgs. 50/2016.

1.1.33 Art. 33 — Lavori a misura
Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori per cui risulti
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia
possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le
relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto
e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell’articolo 38, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo
economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati
dalla Direzione lavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente
capitolato.
Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui
al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma
2, con le relative quantita.

1.1.34 Art. 34 — Lavori in economia
Rientrano tra le modifiche contrattuali i lavori aggiuntivi che la Stazione Appaltante si riserva di

affidare con le economie risultati dalla gara, e volti al completamento dei lavori in oggetto, ai sensi
dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D.lgs 50/2016.
La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti &

effettuata come segue:
a. per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi di elenco per l'importo delle
somministrazioni al netto del ribasso d'asta;
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3)

1)

b. per i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo le tariffe locali vigenti al momento della
loro esecuzione, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso
d'asta esclusivamente su queste ultime due componenti.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo b), colonna 1), per la parte eseguita in
economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

1.1.35 Art. 35— Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

1.1.36 Art. 36 — Cauzione provvisoria
Ai sensi della normativa vigente, per partecipare alla gara d’appalto, € richiesta al concorrente una
cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
La cauzione provvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata:

a. in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore della stazione appaltante;

b. Mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, con particolare
riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 93, commi3 e 4

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere
accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a
titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della
concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la
cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le
imprese associate.

1.1.37 Art. 37 — Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi del Codice dei Contratti, e richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva,
pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10
per cento, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento e di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione,
con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. 50/2016. La
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3)

7)

1)

garanzia & presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante,
da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del
certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al comma 2
qualora, in corso dopera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non &
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
originario.

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di richiedere I'avvio delle
prestazioni contrattuali, con apposito verbale di awvio dell’esecuzione a firma del RUP e
dell’appaltatore, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della
cauzione definitiva di cui al presente articolo e delle polizze assicurative di cui all’art. 38.

1.1.38 Art. 38 — Riduzione delle garanzie
L'importo della cauzione prowvisoria e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 36 sono
ridotti ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte
le imprese in associazione.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.
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4) |l possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione
SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.
5) 1l possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere comprovato dalla certificazione rilasciata
dall’organismo accreditato qualora:
c. limpresa abbia utilizzato, per la gara e per I'eventuale aggiudicazione, una qualificazione
per una classifica non superiore alla ll;
d. Limpresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del
requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a
condizione che limpresa abbia gia presentato istanza alla SOA per il relativo
aggiornamento;
e. l'impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.

1.1.39 Art. 39 — Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1) Aisensi del Codice dei Contratti I'appaltatore € obbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n.
123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa &
prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'obbligo di assicurazione.

2) La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti
e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione
appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad
emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile
per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso
o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai
successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M.
attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.

3) La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a. prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 2'500'000,00, di cui:
= partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 2'200'000,00,
= partita 2) per le opere preesistenti: euro 250'000,00,
= partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50'000,00.
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4)

b. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori

aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
Deve inoltre:

a. Prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in
corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di
impiego e di uso, ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa, compresi i beni della
Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e
scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas
provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di
vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b. Prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o
di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa
e tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso
concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche
ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata
per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500'000,00.

5) Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
gueste condizioni:

a. in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b. in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6) La polizza assicurativa dovra espressamente includere i sottoelencati rischi:

= dannia cose dovuti a vibrazioni;

= danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di
appoggio o di sostegni in genere;

= dannia cavi e condutture sotterranee.

7) Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

8) In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale
nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice; esse coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti. Nel caso di cui all'articolo 48 del codice la mandataria presenta,
unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie
assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilita “pro quota”.

ELABORATO RO07 — Capitolato speciale d’appalto Pag. 35

MARZO 2020



Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione

STl
del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC)

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO r‘ r | ‘\
r

STUDIU ROSSO

Progetto Esecutivo INGEGNERI ASSOCIATI

CAPO 7 —DISPOSIZIONI PER L’"ESECUZIONE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

1.1.40 Art. 40 — Variazione dei lavori
La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per cid I'appaltatore possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil 0 in meno con
I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
gualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’'esecuzione dell'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e/o alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo
a tali varianti non puo superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera.
Qualora I'importo delle variazioni dei lavori rientri entro il limite del 20% dell'importo dell’appalto,
la perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore &
tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso invece di eccedenza
rispetto a tale limite la perizia € accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale,
sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali
e condizionata tale accettazione. La determinazione del 20% avviene secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente.
Nel caso di varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore ai sensi dell’art. 162,
comma 3, le economie risultanti dalla proposta migliorativa sono ripartite in parti uguali tra la
stazione appaltante e I'esecutore.
Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all’affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la
variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 39, nonché
I'adeguamento dei piani operativi di cui all’art. 40.
Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all’affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la
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variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore lavori o dal responsabile del
procedimento, I'adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza, oppure, qualora ricorrano le
condizioni di cui all'art. 90, comma 5, del citato decreto n. 81 del 2008, la redazione del piano di
sicurezza e coordinamento, all’art. 100 del decreto n. 81 del 2008 nonché al punto 2 dell’allegato
XV allo stesso decreto.

1.1.41 Art. 41 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1) Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto
con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato I'appaltatore originario.

2) Intal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

3) Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
progettazione 'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

1.1.42 Art. 42 — Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1) Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all’'elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

2) Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3,
commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi
prezzi, con i criteri e le modalita di cui alla normativa vigente.

3) Tutti i prezzi, sia quelli desunti dai citati listini, sia quelli determinati mediante apposite analisi,
saranno soggetti all’applicazione del ribasso contrattuale con le stesse modalita previste per i prezzi
contrattuali.

CAPO 8 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1.1.43 Art. 43 — Norme di sicurezza generali
1) | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.
2) Lappaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
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3)

4)

5)

6)

1)

2)

3)

1)

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'appaltatore & soggetto agli adempimenti di cui al D.lgs n.81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni ed in particolare deve aver redatto la valutazione di tutti i rischi d’'impresa, con la
conseguente elaborazione del Documento di cui all’art. 28 del richiamato Testo Unico sulla
Sicurezza.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al
criterio «incident and injury free».

1.1.44 Art. 44 —Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la
documentazione prevista dall’art. 14 del presente capitolato.
L’appaltatore & obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli
15, 17, 18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIIl allo stesso decreto, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
L’appaltatore e obbligato ad assicurare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro secondo le disposizioni degli articoli da 108 a
155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXI11, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto.
L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione:

a. L indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione
in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti in vigore;

b. Eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento, quando queste,
sulla base della esperienza di Impresa, siano in grado di garantire meglio la sicurezza nel
cantiere;

c. Il piano operativo di sicurezza e di dettaglio complementare al Piano di sicurezza come
descritto negli articoli successivi.

L'appaltatore dara immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio o incidente in cui
incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvedera a tenere il Committente
informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle
autorita competenti.

1.1.45 Art. 45 — Piano di sicurezza
L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante, ai sensi del Testo Unico della
Sicurezza d.Igs. n. 81 del 09 aprile 2008.
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2) Per cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, & fatto
obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima
della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui
all’art. 131, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, e al punto 3.1. dell’allegato XV al decreto n.
81 del 2008. Tale piano & consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore puo, nel corso
dei lavori, apportare motivate modifiche al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al decreto n. 81 del 2008, purché si
tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati
miglioramenti alle misure di sicurezza. Qualora prima della stipulazione del contratto o nel corso dei
lavori si verifichi la presenza di pluralita di piu imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.
L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92,
comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

3) Per cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
allaffidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008,
I'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a)
del Codice dei contratti e all’art. 100 del decreto n. 81 del 2008. Il suddetto obbligo & esteso altresi
alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione ai sensi del successivo comma 3.

4) L'appaltatore deve produrre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa
accettazione del Piano di Sicurezza e coordinamento ovvero pud presentare al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al
piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

c. peradeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

d. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
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5) L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull'accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

6) Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 4, lettera a), le proposte si intendono
accolte.

7) Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi
nei casi di cui al comma 4, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

8) Nei casi di cui al comma 4, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo.

9) Nei casi di cui al comma 4, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico
dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte
dell’ Appaltatore sono intese ad integrare il piano.

10

~

L’appaltatore ha altresi I'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori,
il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008, ove necessario.

11) Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente
previste o prevedibili in fase contrattuale, I'appaltatore prendera tutti gli accordi necessari con il
Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Cid sia per la eventuale
valutazione dei rischi esistenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la
normale attivita di coordinamento o condizionare la medesima.

1.1.46 Art. 46 — Piano operativo di sicurezza

1) L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori
redatto ai sensi dell’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

2) Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 I'appaltatore é tenuto ad
acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 45
comma 4 lettera d) del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese
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operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

3) Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo di cui al precedente articolo 42 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente
redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per |'esecuzione ai
sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

4) Per cantieri di entita e tipologia previsti dall’art. 90, comma 3 decreto n. 81 del 2008, il piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al precedente articolo 45.

5) Il piano operativo della sicurezza dovra avere almeno i seguenti contenuti:

a) SCHEDE INFORMATIVE:

- Anagrafica dell'Impresa Esecutrice.

- Organigramma dell'impresa sia sul versante funzionale che per la sicurezza e la
prevenzione infortuni, (adempimenti agli obblighi previsti dal Testo Unico della Sicurezza
d.lgs. n. 81 del 09/aprile/2008).

- Elenco dei lavoratori dipendenti delllmpresa presenti in cantiere e degli eventuali
subappaltatori.

- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformita, le segnalazioni,
le denunce, etc., di competenza dell’appaltatore.

- Dati inerenti I'organizzazione interna dell’appaltatore in merito al sistema di sicurezza
previsto dal d.Igs. n. 81 del 09/aprile/2008 (RSPP, MC, RLS, DL, ecc.).

- Indicazioni sul Protocollo Sanitario previsto dal programma predisposto dal Medico
Competente (MC).

- Eventuali indicazioni di natura sanitaria da portare a conoscenza del Medico Competente
inerenti le lavorazioni previste in cantiere.

- Elenco dei D.P.l. specifici, oltre quelli di normale uso, per lavorazioni specifiche (es.
sabbiature, verniciature con prodotti ignifughi- intumescenti, aggiornato al d.lgs. 457/92).

- Programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi, come documento complementare ed
integrativo a quello presunto, redatto in fase di progettazione.

- Indicazione sui requisiti tecnico-organizzativi subappalti e adempimento al d.Igs. n. 81 del
09/aprile/2008.

- Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del Testo Unico della Sicurezza d.lgs. n.
81 del 09/aprile/2008 dei subappaltatori.

b) PROCEDURE O SOLUZIONI DA DEFINIRE E ADOTTARE:

- Indicazioni sulla natura dei rischi di tipo professionale a cui sono esposti i lavoratori nelle

specifiche lavorazioni del cantiere e procedure di tutela della salute adottate.
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- Elencazione dei D.P.l. a corredo dei lavoratori e modalita del loro uso in rapporto alla
mansione svolta.

- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza in merito all'uso di prodotti chimici
utilizzati nelle lavorazioni.

- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere, dati sia dalla produzione
che dai servizi del cantiere.

- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep,d) dei gruppi omogenei dei
lavoratori impegnati in cantiere e procedure di tutela della salute adottate.

- Indicazioni e procedure sulle emergenze, antincendio e pronto soccorso previste in
cantiere e relativi incaricati alla gestione delle emergenze.

- Indicazioni tecniche sulla Movimentazione Manuale dei Carichi.

- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere.

- Organizzazione e viabilita del cantiere.

- Soluzioni riguardanti i servizi logistici ed igienico sanitari del cantiere.

- Indicazioni sull'utilizzo degli impianti energetici all'interno del cantiere e sulle loro
caratteristiche di sicurezza.

- Analisi dei rischi e misure di sicurezza dei posti fissi di lavoro.

- Analisi dei rischi delle lavorazioni di natura organizzativa-funzionale (accantieramento,
logistica, installazione macchine, installazione attrezzature, relativi smontaggi, etc.) e
misure di prevenzione e di tutela della salute adottate.

- Modalita di revisione del Piano di Sicurezza Operativo.

- Modalita di informazione dei lavoratori, sui contenuti dei piani di sicurezza.

1.1.47 Art. 47 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1) L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da
88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2) | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto Legislativo n. 81
del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3) L'impresa esecutrice e obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.
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4)

5)

1)

1)

Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

1.1.48 Art. 48 - Disposizioni di sicurezza riguardanti il personale dipendente
L'Appaltatore imporra al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri
preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato alle caratteristiche

delle opere provvisionali in oggetto; sara dunque formato e informato in materia di approntamento

di opere provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del

lavoro.

Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare:

a) regolamentiin vigore in cantiere;

b) Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

c) Le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per
I'esecuzione;

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle

mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di

cui sono operatori, a cura ed onere dell’appaltatore medesimo.

Inoltre I'appaltatore & inoltre tenuto a provvedere affinché le presenti norme e disposizioni

vengano portate a conoscenza anche dei subappaltatori e da essi osservate rimanendo comunque

unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive

subappaltate per quanto riguarda la loro conformita alle norme di legge.

1.1.49 Art. 49 — Compiti del Direttore Tecnico in materia di sicurezza
Il Direttore Tecnico di cantiere dovra essere dotato delle necessarie competenze tecniche in
materia di sicurezza. Ad esso I'appaltatore conferira ogni necessario potere affinché possa
utilmente rappresentarlo nei confronti del Coordinatore della Sicurezza e ad esso verra comunicata
ogni disposizione, anche verbale, attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di
appalto.
In ambito all’attuazione del presente piano della Sicurezza, il Direttore Tecnico di cantiere ha il
compito di:
a) Coordinare I'azione di prevenzione e controllo dei rischi lavorativi, coinvolgendo in questa
le altre figure professionali presenti in cantiere (Capo cantiere, preposti, assistenti, operai,
lavoratori autonomi ecc.);
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1)

b) Comunicare al Coordinatore della Sicurezza i nominativi delle seguenti figure:
= Capo cantiere;
= Preposti;
= Responsabile per la sicurezza;
= Responsabile delle procedure di emergenza (Pronto Soccorso e Antincendio);
= Responsabile della corretta efficienza e manutenzione di tutte le opere provvisionali

presenti in cantiere;

c) Programmare le riunioni periodiche di sicurezza, con la partecipazione dei propri
collaboratori, in cui valutare gli standard di sicurezza durante |'esecuzione dei lavori e le
eventuali modifiche da apportare al ciclo produttivo o all’attrezzatura.

Qualora l'organizzazione interna dell'Impresa preveda ufficialmente I'affidamento di alcuni dei
compiti sopra definiti a figure professionali diverse da quelle del Direttore Tecnico, I’Appaltatore ha
comunque il compito di segnalare al Committente ed al Coordinatore della Sicurezza i nominativi di
tali Preposti.

L’appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

Nello svolgere gli obblighi di cui sopra il direttore tecnico deve instaurare un corretto ed efficace
sistema di comunicazione con |'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli
operai presenti in cantiere e il coordinatore per |'esecuzione dei lavori.

1.1.50 Art. 50 — Compiti del Capo cantiere in materia di sicurezza
Il Capo cantiere avra I'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono i lavori appaltati.
In ambito all’attuazione del presente piano della sicurezza, il Capo cantiere ha i seguenti obblighi:
a) Curare I'attuazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
b) Tenere a disposizione delle Autorita competenti, preposte alle verifiche ispettive di
controllo del cantiere, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori unitamente
a quelli consegnati dalle eventuali ditte subappaltatrici;
c) Responsabilizzare i preposti e gli operai ad una attenta e scrupolosa osservanza delle
norme di prevenzione;
d) Disporre ed esigere che i preposti facciano osservare agli operai le norme di sicurezza ed
usare i mezzi protettivi messi a loro disposizione;
e) Provvedere alla compilazione giornaliera dell’elenco dei lavoratori presenti in cantiere
contenente le generalita degli stessi, ed il nominativo della ditta dalla quale dipendono;
f)Provvedere alla eliminazione degli eventuali difetti o deficienze riscontrate negli
apprestamenti di sicurezza;
g) Controllare I'affidabilita degli organi di sollevamento;
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h) Curare il coordinamento con le eventuali ditte subappaltanti operanti in cantiere (od
eventuali lavoratori autonomi) al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili
tra loro e coerenti con il piano di sicurezza generale;

i) Rendere edotti i Lavoratori subordinati dei rischi specifici cui sono esposti ed informarli delle
loro responsabilita civili e penali ai sensi del d.lgs. 758/1994;

j) Curare I'affissione nel cantiere delle principali Norme di prevenzione degli infortuni;

k) Curare I'affissione nel Cantiere della segnaletica di sicurezza;

[) Verificare se nelle varie fasi di realizzazione dell’'opera si manifestino i rischi contemplati nelle
schede operative allegate al Piano di Sicurezza e quindi effettuare immediatamente le
misure di prevenzione richieste dalla particolarita dell’intervento;

m) Richiedere I'intervento dei superiori qualora si manifestassero nuove esigenze;

n) Prima dell'inizio di una nuova tipologia di lavorazione o in occasione del subentro di una
nuova squadra di operai nell’ambito di una stessa lavorazione avra I'obbligo di informare i
lavoratori interessati sui rischi connessi a tali operazioni, organizzando nell’orario di lavoro
un incontro di formazione nel corso del quale dara lettura ai relativi capitoli del piano di
sicurezza; al termine di tale incontro egli dovra redigere un breve verbale che dovra essere
sottoscritto oltre che dallo stesso Capocantiere, da tutti i lavoratori presenti all'incontro;

o) Tenere aggiornata la scheda di consegna ai Lavoratori dei mezzi di protezione personale -
DPI.

3) Qualora l'organizzazione interna dell'Impresa preveda ufficialmente I'affidamento di alcuni dei
compiti sopra definiti a figure professionali diverse da quelle del Capo Cantiere, I'Appaltatore
ha comunque il compito di segnalare al Committente ed al Coordinatore della Sicurezza i
nominativi di tali Preposti.

1.1.51 Art. 51 — Attivita del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

1) Per la gestione dell'appalto sotto il profilo della sicurezza il committente ha nominato il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il quale affianchera il Direttore dei Lavori, per il
suo ambito di competenza.

2) Lattivita del C.S.E. & normata dal Testo Unico della Sicurezza d.lgs. n. 81 del 09/aprile/2008
consistera principalmente nell’esercitare funzioni di controllo sull’esatto adempimento da parte
dell’appaltatore di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, con I'obbligo di riferire
immediatamente e con comunicazione scritta al Direttore Tecnico di cantiere e al committente
sulle eventuali situazioni di inadempimento constatate.

3) Nel caso di pericolo grave ed immediato il C.S.E. potra, di propria iniziativa, far sospendere le
singole attivita.

4) |l CS.E. curera i rapporti con il Direttore Tecnico di cantiere di cui sara principale interlocutore in
tema di sicurezza.
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5) Curera pertanto il coordinamento della sicurezza, organizzando sopralluoghi congiunti con il
Direttore Tecnico di cantiere al fine di verificare I'attuazione delle misure di sicurezza e di
prevenzione degli infortuni.

6) Il C.S.E. al termine di ogni visita in cantiere provvedera a redigere in contraddittorio con il Direttore
Tecnico di cantiere o il Capo cantiere un verbale di ispezione che dovra essere stilato in duplice
copia e che sara allegato in originale al Piano di Sicurezza e Coordinamento. In esso verranno
annotate le osservazioni relative al controllo delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza e gli
eventuali adeguamenti del piano di coordinamento e sicurezza che si rendessero necessari in
relazione all’'evoluzione dei lavori; inoltre verranno segnalate le eventuali inadempienze alle misure
prescritte nel piano di sicurezza e coordinamento con le relative contestazioni.

1.1.52 Art. 52 — Accertamento delle violazioni in materia di sicurezza e relativi
provvedimenti
1) Il CS.E., in caso di inosservanza delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni da parte
dell'impresa appaltatrice, potra adottare nei confronti della stessa le seguenti procedure:
a) Contestazione verbale;
b) Richiamo scritto;
c) Proposta al committente di allontanamento di un lavoratore (dopo tre richiami scritti al
medesimo lavoratore);
d) Proposta al committente di allontanamento del Capocantiere (dopo tre richiami scritti al
Capocantiere);
e) Proposta al committente di sospensione di attivita parziali o totali;
f)Sospensione delle singole attivita in caso di pericolo grave ed immediato;
g) Proposta al committente di risoluzione del contratto.
2) L'adozione di ciascuna procedura sara rapportata alla gravita delle violazioni ed il numero di esse.
3) Le comunicazioni relative alle sanzioni di cui al punto b, ¢, d, e, oltre ad essere annotate nel giornale
di cantiere e sul piano generale di sicurezza, verranno trasmesse tramite raccomandata alla ditta
appaltatrice e contestualmente al committente-

1.1.53 Art. 53 - Caratteristiche della sospensione lavori per ragioni di sicurezza

1) Lasospensione dei lavori per ragioni di sicurezza, disposta dal coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione con le modalita sopra descritte, andra considerata esclusivamente come sanzione per il
mancato adempimento agli obblighi previsti dal piano di coordinamento e sicurezza. La durata della
stessa, a seconda della gravita della violazione e del presumibile tempo necessario al ripristino della
situazione di sicurezza, andra da 1 ora a 10 giorni.

2) La ripresa dei lavori non potra essere considerata come avallo da parte del committente sulla
idoneita delle modifiche apportate dall'appaltatore alla situazione a suo tempo giudicata
inadeguata o pericolosa.
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3) In caso di mancato ripristino della situazione di sicurezza, il C.S.E. avra la facolta di proporre al
committente la risoluzione del contratto e I'allontanamento dal cantiere dell'impresa appaltatrice
fatto salvo il proprio diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dal Codice Civile.

4) La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in
materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti
dal contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1.1.54 Art. 54 — Subappalto, cottimo e distacco di manodopera
1) Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta
del concorrente, ferme restando le prescrizioni di legge con particolare riferimento alla
classificazione di cui all’articolo 4 del presente capitolato, e come di seguito:
a. le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura
massima del 40%, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria
prevalente; nel rispetto delle disposizioni dell'art.105 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. il

subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante;

b. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto ad
eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'art. 12
della Legge n.80/2014.

2) Laffidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

a. che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo e vietato e non puo essere autorizzato;

b. che I'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all’associazione, societa o consorzio.

c. che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la
documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;
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d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo
67 del d.lgs. 159/2011, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora
I'importo del contratto di subappalto sia superiore a quanto previsto dalla normativa
vigente |'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei
fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.lgs. n. 159 del 2011 “Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95,
comma 3, dello stesso D.lgs. n. 159 del 2011, il subappalto & vietato, a prescindere
dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una
delle situazioni indicate dall’articolo 84, comma 4, del citato D.Igs. n. 159 del 2011,
e. Verifica della regolarita contributiva dell'impresa subappaltatrice (DURC Documento
Unico di Regolarita Contributiva in corso di validita);
3) Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore, richiesta che dovra essere inoltrata giorni
20 (venti) prima di dar corso ai lavori affidati in subappalto o in cottimo;
4) Tale richiesta scritta dell’appaltatore deve essere predisposta obbligatoriamente mediante I'utilizzo
della modulistica pre-compilata dalla Stazione Appaltante e disponibile a richiesta dall’appaltatore.
5) L’autorizzazione e rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi, tra i quali la mancata emissione
del DURC in corso di validita da parte degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi;
L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro:
a) 30 giornidall'istanza di autorizzazione per subappalti di importo superiore ad € 100.000,00;
b) 15 giorni dall'istanza per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori
affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, comunque subordinata alla verifica della
regolarita contributiva dell'impresa (DURC in corso di validita);
6) Trascorsi questi termini, si forma il "silenzio-assenso" e l'autorizzazione si intende concessa anche
senza un apposito provvedimento.
7) L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
f. L'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
g. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;
h. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,

ELABORATO RO07 — Capitolato speciale d’appalto Pag. 48
MARZO 2020



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO r\I' | \
r

Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione
del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC)

_s.rl

STUDIU ROSSO

Progetto Esecutivo INGEGNERI ASSOCIATI

8)

10)

dell’'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto;

i. Le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono
altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i
lavori scorporabili, se previsti, nonché ai concessionari di lavori pubblici.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovungue espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento;
in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E
fatto obbligo all’'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub- contratti, il
nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

| lavori relativi alla categoria prevalente, sono subappaltabili nel limite del 40% dell'importo della medesima

categoria.

1)

2)

3)

1.1.55 Art. 55— Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui all'art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per
la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal
precedente art. 54.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
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4)

5)

6)

1)

2)

3)

4)

previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, |'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui &
tenuto il subappaltatore.

La responsabilita solidale viene meno se [|'appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di
cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore pud sospendere il pagamento del
corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta
documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al comma 4 non possono eccedere
complessivamente I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

1.1.56 Art. 56 — Pagamento dei subappaltatori
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.
| pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del
subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui é tenuto il subappaltatore.
Nei rapporti con i propri subappaltatori, I'appaltatore & tenuto ad accordare termini e condizioni di
pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di
subappalto.
L’affidatario dovra trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Qualora I'affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o
del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende I'emissione del successivo
certificato di pagamento a favore dell’affidatario.

ELABORATO RO07 — Capitolato speciale d’appalto Pag. 50

MARZO 2020



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO r\I' | \
r

Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione
del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC)

srl

STUDIO ROSSO

Progetto Esecutivo INGEGNERI ASSOCIATI

5) In caso di cessione del credito, I'appaltatore € tenuto a presentare alla Stazione appaltante, entro
30 gg dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, copia delle fatture
quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo stato di
avanzamento lavori oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la
certificazione delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di
saldo sono sospesi.

6) La Stazione Appaltante non procedera all’emissione dei certificati di pagamento né del certificato di
collaudo se I'appaltatore non avra ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.

7) Aisensidell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma
5, del decreto-legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture
quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

CAPO 10— CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

1.1.57 Art. 57 — Accordo bonario

1) Aisensidell’articolo 205 del D.lgs.50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, 'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale in
misura compresa tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il R.U.P.
deve valutare immediatamente 'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.

2) La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente
all’'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’'ultima delle riserve.
L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della
proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la
mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

3) La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

4) Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

5) Ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs.50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione,
in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora I'importo differenziale della transazione
ecceda la somma di 100.000,00 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione
appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il
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dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa
audizione del medesimo.

6) La procedura di cuial comma 7 pu0 essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione
del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

7) Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante

1.1.58 Art. 58 — Definizione delle controversie
8) Tutte le controversie in relazione alla validita, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del
presente contratto o del medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione,
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016.
9) Le parti siimpegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del
luogo in cui & sorta I'obbligazione.

1.1.59 Art. 59 — Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1) Lappaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. I'appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando I'obbligo, fino alla chiusura del
cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile locale delle maestranze impiegate nell’appalto, nei
termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti
con i soci;

c. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

d. éresponsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cio
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
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e. ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2) In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando
le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
alllimpresa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3) In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri
matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4) L'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere un cartellino di
riconoscimento, impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione dell'impresa
del quale & dipendente, il nome, il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione.
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. Al
personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni e simili), 'appaltatore fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la
gualificazione di tale personale estraneo. Ogni violazione alla presente disposizione, accertata dal
Direttore dei lavori o dal R.U.P., & punita con un addebito di euro 200,00 (per ciascuna persona e
per ciascuna infrazione) da trattenere sul primo certificato di pagamento successivo.

5) L'appaltatore & obbligato a mantenere in cantiere, in posizione protetta e immediatamente
accessibile, un registro delle presenze in cantiere, con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati in
tempo reale per ciascun accesso in cantiere del personale di cui al comma 4, nome e cognome,
numero di matricola, ora di entrata e di uscita e, se trattasi di personale dipendente, datore di
lavoro, di ciascun soggetto. Per il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’'appaltatore o degli eventuali subappaltatori & indicata la qualificazione di tale
personale estraneo. La violazione del presente obbligo, accertata dal Direttore dei lavori o dal
R.U.P., & sanzionata ai sensi del comma 4.

1.1.60 Art. 60 — Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1) La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalita di cui al
Codice dei Contratti.
2) La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
f. frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs.
50/2016;
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g. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
guando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

h. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

i. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

j. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

k. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

I.  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

m. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

n. Nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli Art. 43 -e
Art. 44 -del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

o. Nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli Art. 43 e Art. 44
del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.

3) Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

4) Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con awviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5) In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contrad-
dittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

6) Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del-
I'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
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p. ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo
lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato
per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque
approvate o accettate dalle parti e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’'appaltatore inadempiente medesimo;
g. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
= 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto
degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore
inadempiente;

= 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d’asta opportunamente maggiorato;

= 3) 'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla
data prevista dal contratto originario.

7) ll contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione si
rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In
tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla
liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
guattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

1.1.61 Art. 61 — Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1) Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

2) In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per
i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte
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3)

4)

5)

1)

1)

di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I'approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal presente capitolato.

Il certificato di ultimazione pud disporre I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita.

1.1.62 Art. 62 — Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare
esecuzione

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del d.Igs. 50/2016, il collaudo & sostituito con il Certificato di Regolare
Esecuzione nei modi indicati dallo stesso articolo 102.
Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Per appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo e sostituito dal certificato di regolare
esecuzione che deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori. Per appalti di
importo superiore ai 500.000,00 € e fino a € 1.000.000,00 e facolta dell’Ente Appaltante sostituire il
collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere
provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto.
Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

1.1.63 Art. 63 — Presa in consegna dei lavori ultimati — periodo di avviamento
funzionale dell’opera

1.1.63.1 63.1 — Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.
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2) Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta.

3) Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4) La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

5) Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

1.1.63.2 63.2 — Periodo di avviamento funzionale dell’opera

Le opere di cui al presente progetto saranno oggetto di un periodo di avviamento funzionale a seguito
della loro ultimazione di giorni 20 a totale carico dellimpresa, durante il quale dovra essere assicurata la
presenza o la reperibilita a breve tempo di personale specializzato.

Detto periodo di gestione gratuita e di avviamento funzionale avra inizio immediatamente dopo
I'ultimazione dei lavori e sara propedeutico allo svincolo delle ritenute di garanzia in sede di collaudo.

CAPO 12 - NORME FINALI

1.1.64 Art. 64 — Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1) Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, alla normativa vigente e al presente
capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’'esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
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I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c. Il'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle
prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d. [lesecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare é fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;

e. le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati
o previsti dal capitolato.

f. il mantenimento, fino all’'emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secon-
do le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e
dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore
le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

h. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’'esecuzione dei lavori che I'ente appaltante
intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente
appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego
di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le
esigenze e le misure di sicurezza;

i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
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rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;

k. I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

I.  lafornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere;

m. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio
del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e prowvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di
cancelleria;

n. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a
terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

0. laconsegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente
capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale;

p. lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;

g. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire 'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita
in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r. fornire entro 30 giorni dall'aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 41.

2) L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
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soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti
il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso
aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.

1.1.65 Art. 65— Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1) L'appaltatore € obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b. afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal
direttore dei lavori.

e. all'inizio dei lavori l'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli
operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con
specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovra essere aggiornato a cura
dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati.
Dovra inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per
tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovra essere un soggetto di
comprovata competenza professionale e con I'esperienza necessaria per la conduzione
delle opere da eseguire. L'appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare
I'elenco di cui sopra con copia del libro matricola.

2) L'appaltatore e obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini
di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor
numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei
lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare
tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa
direzione lavori.

3) L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo
la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a

ELABORATO RO07 — Capitolato speciale d’appalto Pag. 60

MARZO 2020



Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione

STl
del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC)

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO r‘ r | ‘\
r

STUDIU ROSSO

Progetto Esecutivo INGEGNERI ASSOCIATI

colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e
I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

4) Lappaltatore e tenuto ad elaborare il progetto costruttivo della rete elettrica e della rete dati per
I'alimentazione, il controllo e la gestione dei sistemi elettromeccanici oggetto dell’appalto
(paratoie, pompe, sensoristica, etc.), a proprie spese, una volta acquisite dalle ditte fornitrici le
esatte specifiche tecniche relative a ciascun componente elettro-meccanico. Si precisa che il
sistema di alimentazione, controllo e gestione delle componenti elettromeccaniche dovra essere
unico, integrato, controllabile da remoto e progettato in accordo con I'Ente Appaltante e nel
rispetto della normativa tecnica vigente.

Art. 66 — Qualita e accettazione dei materiali in genere

1) | materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in
rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera,
devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche
prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2) Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi prowvvista di materiali in quanto non adatta
allimpiego, I'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della
stessa impresa.

3) In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie
(del’Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella
descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali
stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano
esse nazionali o estere.

4) Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessita,
entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, I'appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per
I'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o
necessari per dare finita in ogni sua parte 'opera oggetto dell’appalto. Qualora I’Appaltatore non
presenti la campionatura di tutti i materiali con schede tecniche appropriate entro i termini previsti,
qualora altresi I'Appaltatore non presenti alla Direzione Lavori almeno tre campioni diversi e
secondo le indicazioni della D.L., sara ritenuto responsabile di grave negligenza.

5) L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta |'appaltatore dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1.1.66 Art. 67 — Materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti dalle escavazioni sono rifiuti ai sensi della normativa vigente. Le terre e rocce
da scavo (TRS) possono essere sottratte al regime di trattamento dei rifiuti alle condizioni e con le
procedure previste dalla normativa vigente in materia.
| materiali provenienti dalle demolizioni sono rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e
pertanto devono essere trattati in conformita alla normativa vigente.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo specifico del capitolato generale d’appalto.
L’appaltatore e responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui
al presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati
e conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese dell'appaltatore, secondo le prescrizioni
previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati progettuali.
Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono
comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento
in impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere
connesso agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006.
Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, I'appaltatore, anche nel
caso di lavorazioni affidate in subappalto, & tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la seguente
documentazione:

= lelenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le

autorizzazioni dei soggetti trasportatori;

= jdati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;

= copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.
Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute in materia ambientale. E a carico dell'Impresa la redazione del Piano di Utilizzo delle

Terre e Rocce da Scavo comprensivo della analisi di laboratorio, qualora il materiale venga

riutilizzato al di fuori del cantiere se sono rispettati i criteri di cui al D.M. 161 del 10 agosto 2012.

1.1.67 Art 68 - Rilievi e tracciamenti delle opere

Sono a carico dell'Impresa i rilievi topografici per il tracciamento di tutte le opere, che dovranno

essere eseguiti dall'impresa stessa o da soggetto da essa incaricato; i rilievi dovranno essere eseguiti

sotto il controllo della direzione lavori.

1)

1.1.68 Art. 69 — Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid0 anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione
appaltante.
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2) Aisensidell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere
affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente
prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del’ammenda da euro 51,00 ad
euro 516,00.

1.1.69 Art. 70 — Cartello di cantiere
1) Lappaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno numero 4 esemplari del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari
aggiornamenti periodici.
2) |l cartello di cantiere e fornito in conformita al modello di cui alla allegata tabella «F».

1.1.70 Art. 71 — Documenti da custodire in cantiere
1) Documenti generali:

= Copia iscrizione CCIAA,;

= Libro matricola dei dipendenti;

= Registro infortuni vidimato dall’ASL di competenza territoriale;

= || Piano di Coordinamento e Sicurezza;

= Cartello di identificazione del cantiere (ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici
del 01/06/1990 n. 1729/UL);

= Copia dei verbali/autorizzazioni della Stazione appaltante all’inizio lavori con allegato progetto
esecutivo dell’'opera;

= Programma lavori;

= | verbali relativi a verifiche, visite ispezioni, effettuate dagli Organi di Vigilanza

2) Documenti relativi alla prevenzione e protezione d.lgs. 81/08:

= Nomine;

= Copia della notifica inviata agli organi competenti (ASL ed Ispettorato del Lavoro) con
I'indicazione del responsabile del servizio protezione e prevenzione dell'impresa;

= Copia della lettera di incarico con l'indicazione del nominativo del Medico competente
nominato dall'impresa;

= Indicazione, anche a mezzo di avviso a tutti i lavoratori, dei lavoratori addetti alle emergenze:
pronto soccorso ed antincendio;

= Indicazione, anche a mezzo di awviso, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

= Copia del documento di valutazione dei rischi e programma attuativo delle misure di
sicurezza;

= Copia dei documenti che attestano I'attivita informativa e formativa erogata nei confronti dei
lavoratori;

= Copia del piano di sorveglianza sanitaria;
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= Registro delle visite mediche cui dovranno essere sottoposti i Lavoratori per gli accertamenti
sanitari preventivi e periodici; esso dovra sistematicamente contenere il giudizio di
idoneita, il tipo di accertamento

= eseguito, le eventuali prescrizioni e le successive scadenze;

= Certificati di idoneita per eventuali lavoratori minorenni;

= Copia dei tesserini individuali di registrazione della vaccinazione antitetanica;

3) Documenti relativi alle Imprese subappaltatrici:

= Copia iscrizione alla CCIAA;

= Autorizzazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza;

= Attestazione SOA,

= Certificati regolarita contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile;

= Nel caso di utilizzo di sistemi di sollevamento: certificati di verifica periodica e della fotocopia
del libretto;

= Copia del Piano di Sicurezza sottoscritto dall'lmpresa subappaltatrice;

= Documento sottoscritto dall'lmpresa subappaltatrice indicante il Direttore tecnico di cantiere
e della Sicurezza.

4) Documenti relativi a macchine, attrezzature ed impianti:

= Apparecchi di sollevamento (se previsti):

= Libretto di omologazione relativo agli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale;

= Copia della denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai
200 Kg;

= Verifica delle funi, riportata sul libretto di omologazione (trimestrale);

= Verbale di verifica del funzionamento e dello stato di conservazione per gli apparecchi di
sollevamento con portata superiore ai 200 Kg (annuale);

= Documenti relativi macchine ed attrezzature di lavoro

= Copia dei documenti e libretti di istruzione e manutenzione (con annotazione delle
manutenzioni effettuate),di tutte le attrezzature e macchine presenti nel cantiere.

1.1.71 Art. 72 — Danni da forza maggiore
1) Non verra accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei
lavori se non in casi di forza maggiore. | danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura
stabilita dall'art. 166 del regolamento. La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore
entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si e verificato I'evento. Per le sole opere
stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri
causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

1.1.72 Art. 73 —Spese contrattuali, imposte, tasse
1) Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. lespese contrattuali;
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b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi scarico, canoni conferimento a discarica, ...) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

2) Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3) Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale
d’appalto.

4) A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5) Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
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2. PARTE SECONDA — ELENCO MATERIALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

2.1 PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE Al MATERIALI

| materiali devono essere delle migliori qualita, possono essere messi in opera solamente dopo |'accettazione e
devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto e alle specifiche fornite dal Direttore
dei Lavori. L'accettazione dei materiali non é definitiva se non dopo che sono stati posti in opera. Il Direttore
dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere o che,
per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e I'appaltatore deve rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che I'Appaltatore
riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, siano riconosciuti delle
migliori qualita e specie e rispondano ai requisiti appresso indicati ed a tutte le particolari prescrizioni di
accettazione di cui alle norme vigenti.

Quanto la Direzione dei Lavori avra rifiutata qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non
idonea ai lavori, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti. | materiali rifiutati
dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dei cantieri, a cura e spese
dell’Appaltatore.

2.2 PIETRE E MASSI NATURALI

Le pietre naturali dovranno essere a grana compatta ed esenti da piani di sfaldamento, screpolature, peli,
venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego,
offrire una resistenza proporzionata all’'entita della sollecitazione cui devono esser soggette ed avere
un’efficace adesivita alle malte. Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all’azione
degli agenti atmosferici e dell’acqua corrente.

2.3 ACQUA - LEGANTI IDRAULICI

L’acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati.

Leganti idraulici - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da impiegare
per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme
vigenti. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall’'umidita.

2.4 GHIAIA — SABBIA — PIETRISCO

Le ghiaie, i pietrischi, le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle
condizioni di accettazioni di cui alle norme vigenti per I'esecuzione delle opere in conglomerato semplice o
armato.
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Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti, il piu
possibile omogenee, e non gelive. Fra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza
meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nella confezione delle malte e dei calcestruzzi dovra essere assolutamente scevra di
materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovra essere preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce
aventi alta resistenza alla compressione, Dovra avere forma angolosa ed essere costituita da grani di
dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie del diametro di mm. 2 per le malte da impiegare
nelle murature in genere e del diametro di mm. 1 per gli intonaci e murature di parametro od in pietra da
taglio.

La granulometria degli aggregati liciti per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla
destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'lmpresa dovra garantire la
costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Per lavori di notevole importanza I'lmpresa dovra disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla
Direzione dei Lavori i normali controlli.

Le dimensioni degli elementi delle ghiaie, pietrischi e graniglie, riferite ai crivelli UNI n. 2334, dovranno di
massima essere: (1)

a) da mm. 40 a mm. 71 (trattenute dal crivello 40 passanti dal crivello 71)
b) da mm. 40 a mm. 60 (trattenute dal crivello 40 passanti dal crivello 60)
c) da mm. 25 a mm. 40 (trattenute dal crivello 25 passanti dal crivello 40)
d) damm. 15 a mm. 25 (trattenute dal crivello 15 passanti dal crivello 25)
e) da mm. 10 a mm. 15 (trattenute dal crivello 10 passanti dal crivello 15)
f) da mm. 5 a mm. 10 (trattenute dal crivello 5 passanti dal crivello 10)

g) damm. 2 a mm. 5 (trattenute sotto setaccio 2 passanti dal crivello 5).

Le ghiaie da impiegarsi per la formazione di massicciate dovranno essere costituite da elementi omogenei
derivanti da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti
elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente, o gelive o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto o la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla
spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di
alta resistenza alla compressione, all’'urto, all’abrasione, al gelo e avranno spigolo vivo; e dovranno essere
scevri di materie terrose, sabbia 0 comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose.

| materiali su indicati, e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4, ultima
edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli UNI 2334, sopraindicati, i pietrischi saranno
quelli passanti al crivello 71 e trattenuti dal crivello 25; i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 e trattenuti
dal crivello 10; le graniglie passanti dal crivello 10 e trattenute dallo staccio 2.

ELABORATO RO07 — Capitolato speciale d’appalto Pag. 67
MARZO 2020



Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione

STl
del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC)

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO r‘ r | ‘\
r

STUDIU ROSSO

Progetto Esecutivo INGEGNERI ASSOCIATI

Nella fornitura di aggregato grosso, per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non superiore al
5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura,
purché, peraltro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo e non siano oltre il 10% inferiori
al limite della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

Quando per gli strati di fondazione sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale dovra essere in ogni
caso non suscettibile all'azione dell’acqua (non solubile, plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R.
(rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. dal punto di vista granulometrico non sono
necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri, tufi, arenarie, in quanto la loro granulometria si
modifica e si adegua durante la cilindratura; per i materiali duri la granulometria dovra essere assortita in
modo da realizzare una minima percentuale di vuoti: di norma la successione massima degli aggregati non
deve superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei piu duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la
granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non
dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6 cm. Di norma usate:

a) per lavori correnti di fondazione, elevazione, muri di sostegno, massicciate all’acqua cilindrate.

b) per volti e getti di un certo spessore.

c) per volti di limitato spessore - ricarica di massicciate e materiale di costipamento di massicciate.

d) per ricarico di massicciate, per conglomerati di bitumati e trattamenti con bitumi fluidi.

e) per tratti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, pietrischetti bitumati.

f) per tratti superficiali , tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi.

g) impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione Lavori per trattamenti superficiali;
ove richiesta anche per conglomerati bituminosi.

2.5 MATERIALI FERROSI

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sbrecciature, paglie o da
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalla Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971 e D.M.
1.4.1993.

2.5.1 Ferro

Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature
aperte, e senza altre soluzioni di continuita.
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2.5.2 Acciaio trafilato o laminato

Tale acciaio, nelle varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovra essere privo di difetti, di
screpolatura, di bruciature e di altre soluzioni di continuita.

In particolare, per la prima varieta sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, senza
che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di perdere la
tempera, alla rottura dovra presentare struttura lucente e finemente granulare.

2.5.3 Acciaio fuso in getti

L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere di prima qualita, esente
da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

2.6 SISTEMI ELETTRICI

L'appaltatore & tenuto ad elaborare il progetto costruttivo della rete elettrica e della rete dati per
I'alimentazione, il controllo e la gestione dei sistemi elettromeccanici oggetto dell’appalto (paratoie, pompe,
sensoristica, etc.), a proprie spese, una volta acquisite dalle ditte fornitrici le esatte specifiche tecniche relative
a ciascun componente elettro-meccanico. Si precisa che il sistema di alimentazione, controllo e gestione delle
componenti elettromeccaniche dovra essere unico, integrato, controllabile da remoto e progettato in accordo

con I'Ente Appaltante e nel rispetto della normativa tecnica vigente.
In ogni caso, i sistemi elettrici dovranno essere forniti in opera completamente funzionanti per ciascuno

degli usi previsti (azionamento e telecontrollo paratoie, azionamento e telecontrollo sistemi di
pompaggio, etc.) e saranno costituiti da quadri elettrici, impianti elettrici, interruttori di fine corsa,
complessi di rilevamento della posizione e ogni altro elemento utile a garantire il raggiungimento
dell’obiettivo per il quale sono previsti.
Gli impianti elettrici di comando e controllo dovranno essere realizzati in osservanza delle norme CEl-
UNEL-IEC. Si fornisce un elenco non esaustivo delle norme:
— Legge n.186 del 1/3/1968 sulla regola d’arte in merito all’esecuzione di impianti elettrici;
— Norme CEIl 11-18: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica,
dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni (1997 1° edizione);
— Norme CEI 11-8: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica
-impianti di terra (1998 terza edizione);
— Norme CEl 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia
elettrica - linee in cavo (1997 seconda edizione);
— Norme CEl 17-13 1/4: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra di bassa
tensione (Quadri B.T.);
— Norme CEl 17-44 (CElI EN 60947-1): Apparecchiatura a bassa tensione, parte 1a Regola
generale Variante 1 (2002) — Variante 2 (2002) (2000 1a edizione);
— Norme CEl 17-5 (CEl EN 60947-2): Apparecchiatura a bassa tensione — Parte 20,
Interruttori Automatici (2004 — 1° Edizione);
— Norme CEI 20-40: Guida per I'uso dei cavi a bassa tensione (1998- 2° edizione);
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Sensori e trasduttori di misura.

| sensori e i trasduttori per la misura di grandezze fisiche dovranno avere una precisione dello 0.5% (o migliore)
del fondoscala; dovranno restituire un segnale in corrente 4-20 mA o in tensione + 5 Vdc senza |'ausilio di
convertitori di segnale; i parametri di configurazione dovranno essere modificabili direttamente sullo
strumento senza l'ausilio di applicativi software; dovranno possedere caratteristiche compatibili con le
condizioni ambientali di installazione.

Sono previste le seguenti tipologie di sensori:
- temperatura: termoresistenze PT100 a 3 o 4 filj;
- livello: strumenti ad ultrasuoni senza contatto e/o radar (microonde)

- posizione: sensori magnetostrittivi, encoder

Quadri elettrici

Gli armadi utilizzati devono avere le caratteristiche conformi alle norme CEl 17-13 e 45-5; devono essere
costituiti dall’assiemaggio di colonne aventi dimensioni standard ed essere completi di golfari per il
sollevamento.

Il grado minimo di protezione richiesto per armadi contenuti in locali chiusi (secondo la norma IEC 60529) &
IP31 a portelle chiuse e IP20 a portelle aperte. In caso di quadri installati all’aperto, dovra essere rispettato un
grado di protezione idoneo al tipo di installazione.

Essi devono essere costruiti con struttura e materiali in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche,
elettriche, termiche ed ai fenomeni di ossidazione e corrosione derivanti dalle condizioni di esercizio previste.

Per gli armadi di automazione, contenenti dispositivi con segnalazioni visive o misure, devono essere previste
portelle anteriori con finestra in vetro o materiale plastico trasparente. Tutti gli interruttori montati nei quadri,
armadi e/o cassette devono essere dotati di contatto di segnalazione di posizione e/o di scattato; tale contatto
deve essere acquisito singolarmente dal sistema di automazione e controllo.

| cablaggi degli armadi devono essere ordinati e realizzati mediante conduttore blu, nero o rosso a seconda

delle indicazioni del Committente.:
- iconduttori posti in canalina devono avere solo un’ansa di ricchezza;

- le canaline, a cablaggio ultimato, devono avere uno spazio vuoto, misurato in qualsiasi sezione

della loro lunghezza, pari a minimo il 20% della sezione;
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- non sono ammesse siglature diverse dei conduttori che attraversano morsetti se non vi &
possibilita di cambiamento del potenziale (cosa che avviene per esempio nel caso di morsetti
sezionabili e/o con fusibile;

- non & ammesso il serraggio di 2 fili in uno stesso morsetto, occorre usare 2 morsetti ponticellati;

- non & ammesso il serraggio di piu di 2 capicorda sotto lo stesso bullone delle sbarre
equipotenziali di terra;

- tuttii componenti devono essere siglati come da schema.

Interruttori di fine corsa

Gli interruttori di fine corsa dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- grado di protezione minimo IP67;

- 2 contatti in scambio;
- contatti in lega d’argento.

Cavi

| cavi per la realizzazione degli impianti elettrici dovranno essere del tipo non propagante l'incendio, di sezione
adeguata alle utenze (comunque non inferiore a 1.5 mm?) e collocati entro apposite vie cavo.

| cavi alloggiati nelle canalette dovranno essere fissati con apposite fascette evitando possibili accavallature.
Tutti i cavi dovranno essere siglati alle estremita in modo indelebile.

| cavi in arrivo nei quadri dovranno essere ammarrati all'apposita barra e attestati con guaina termoretraibile. |
singoli conduttori verranno attestati ai morsetti con capicorda in rame stagnato e verranno siglati in modo
indelebile col numero del morsetto a cui verranno collegati. | capicorda dovranno essere preisolati con guaina
tubolare in PVC autoestinguente. Ove necessario i collegamenti dovranno essere realizzati con cavi multipli
schermati, isolati a 1 KV di esercizio conformi alle vigenti norme.

Tutti i conduttori dovranno essere dimensionati secondo la potenza massima di progetto. | cavi multipli per il
collegamento dei segnali logici ed analogici, ed i cavetti per i cablaggi interni ai quadri dovranno avere sezione
tale da sopportare la corrente di corto circuito che li puo percorrere in caso di guasto, per il tempo necessario
all'intervento delle protezioni; inoltre i suddetti cavi multipli dovranno essere schermati.

Particolare attenzione andra posta nella selezione e fornitura dei cavi di alimentazione delle pompe
galleggianti, poiché dovranno adeguatamente resistere all’esposizione agli agenti atmosferici, oltre ad essere
opportunamente impermeabilizzati data la destinazione d’uso prevista.

Vie cavo
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Le vie cavo dovranno essere costituite da:
- canalette in acciaio zincato, non forate e con bordo rinforzato, complete di coperchio con

dispositivi di bloccaggio e di setto intermedio per separazione cavi; le canalette verranno fissate ai
supporti con apposite staffe e dovranno avere dimensioni tali da consentire un’agevole rimozione dei
cavi;

- tubi in acciaio zincato a caldo tipo "conduit" secondo UNI 7683, spessore 3 mm;

- tubi flessibili di tipo armato.

Le canalette ed i tubi dovranno essere privi di sbavature alle estremita e di asperita taglienti, sia all'interno che
all'esterno.

Cassette di smistamento

Le cassette di smistamento, dotate di morsettiere interne, dovranno essere realizzate in resine sintetiche e
avere un grado di protezione non inferiore ad IP55 anche dopo aver realizzato I'accesso dei cavi, che dovra
essere ubicato nella parte inferiore delle cassette con l'ausilio di pressacavi. Ogni cassetta dovra essere
resistente agli urti ed adatta all'installazione all'esterno.

2.7 MALTE

In relazione a quanto & prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a
quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed
invio di campioni ad un Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto, L'Impresa sara tenuta a pagare le
spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e
firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita.

Composizione delle malte e calcestruzzi

a) Malta comune
- Calce in pastamc. 0,25+ 0,4
- Sabbiamc. 0,85+ 1,0
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo)
- Calcein pastamc.0,2+0,4
- Sabbiamc.0,9+1,0

c) Malta comune per intonaco civile (stabilitura)
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- Calce in pastamc. 0,35+ 0,45
- Sabbia vagliata mc. 0,800
d) Malta idraulica
- Calce idraulica q.1i 3,00
- Sabbia mc. 0,90
e) Malta bastarda
- Malta di cui alle lettere a) - g) mc. 1,00
- Agglomerato cementizio a lenta presa q.li 1,50
f) Malta cementizia forte
- Cemento idraulico normale q.li 5,00
- Sabbia mc. 1,00
g) Malta cementizia debole
- Agglomerato cementizio a lenta presa q.li 6,00
- Sabbia mc. 1,00
h) Malta cementizia per intonachi
- Agglomerato cementizio a lenta presa q.li 6,00
- Sabbia mc. 1,00
i) Malta fina per intonachi
- Malta di cui alle lettere c) - d) vagliata allo staccio fino
j) Malta per stucchi
- Calce spenta in asta mc. 0,45
- Polvere di marmo mc. 0,90
m) Calcestruzzo in malta idraulica
- Calce idraulica q.1i 3,00
- Sabbia mc. 0,40
- Pietrisco o ghiaia mc. 0,80
n) Conglomerato cementizio
- Agglomerato cementizio a lenta presa q.li 2,50

- Sabbia mc. 0,40

ELABORATO RO07 — Capitolato speciale d’appalto Pag. 73
MARZO 2020



Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione

STl
del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC)

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO r‘ r | ‘\
r

STUDIU ROSSO

Progetto Esecutivo INGEGNERI ASSOCIATI

- Pietrisco o ghiaia mc. 0,80
o) Conglomerato cementizio per strutture armate
- Cemento q.li 3,00
- Sabbia mc. 0,40
- Pietrisco o ghiaia mc. 0,80

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'’Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi
alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni
previste. | materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad
ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione e che I'Appaltatore
sara in obbligo di provvedere a mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la
manipolazione.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita delle
prescrizioni contenute nella normativa vigente.

Quando sia previsto I'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico dovra essere prescritto lo studio
preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria degli inerti
e sul dosaggio di cemento armato per unita di volume del getto.

Il quantitativo d’acqua dovra essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita del getto
e comungue non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto I'acqua unita agli
inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.

| getti dovranno essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del
conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria,
per I'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto & possibile in vicinanza
del lavoro. | residui d’impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere
gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati pero
nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

2.8 LEGNAMI

| legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a
tutte le prescrizione di cui al D.M. 30 ottobre 1912; saranno provveduti fra le piu scelte qualita della categoria
prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con 'uso a cui sono destinati.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte affinché le fibre non riescano mozzate dalla sega e si
ritirino.
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| legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell’albero, dovranno essere sufficientemente dritti in
modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere
scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie, la differenza fra i diametri medi delle
estremita non dovra oltrepassare il 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei due diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate senza
scarniture, tollerandosene l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/6 del lato della sezione
trasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e con le diverse facce esattamente
spianate; senza rientranze o risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.

2.9 MATERIALI DI RIEMPIMENTO

Riguardo ai materiali per riempire avvallamenti o per la formazione di rilevati si applichera la corrispondente
voce. |l materiale dovra essere privo di macerie, di materiali di demolizioni, di immondizie o di qualsiasi altro
materiale che possa impedire il corretto sviluppo delle radici degli alberi. Il materiale utilizzabile sara quello
ricavato dalle attivita di scavo del cantiere mischiato in percentuali 2 a 1 con materiale ghiaio-terroso
proveniente da cave.

2.10 TERRA VEGETALE

La terra da apportare per i pianta menti, per esser definita “vegetale”, deve essere (salvo altre specifiche
richieste) chimicamente neutra, (cioé presentare un indice pH con valore prossimo a sette), deve contenere
nella giusta proporzione e sotto forma di sali solubili tutti gli elementi minerali indispensabili alla vita delle
piante, nonché una sufficiente quantita di microrganismi e di sostanza organica (humus), deve essere essente
da sali nocivi e da sostanze inquinanti, e deve rientrare per composizione granulometrica media nella
categoria della “terra fine”, in quanto miscuglio ben bilanciato e sciolto d’argilla, limo e sabbia (terreno di
“medio impasto”).

E’ generalmente considerato come terreno vegetale adatto per lavori di paesaggismo lo strato superficiale

(fino a 40 cm) di ogni normale terreno di campagna.

Non & ammessa nella terra vegetale la presenza di pietre (di cui saranno tuttavia tollerate minime quantita
purché di diametro inferiore a 45 mm), di tronchi, di radici o di qualunque altro materiale dannoso per la
crescita delle piante.

L'Impresa dovra procurarsi la terra vegetale e i terricci soltanto presso ditte specializzate oppure da aree e
luoghi di estrazione e raccolta precedentemente approvati dalla Direzione Lavori.

Nel caso specifico I'lmpresa potra, e dovra, recuperare e riutilizzare lo strato di terreno vegetale delle aree a
coltivo sulle quali sara realizzata la maggior parte delle opere a progetto.

L'apporto di terra vegetale per il piantamento rientra negli oneri specifici della piantagione, & pertanto
comprensivo della fornitura, del trasporto e dello spargimento.
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Sara considerato per la fornitura estesa di terra vegetale uno strato di 40 cm; mentre quello sottostante sara
considerato come materiale di riempimento.

Il materiale di riempimento dovra avere caratteristiche terrose, prevenire da cave o scavi di prati, ecc.

Non sono ammessi riempimenti con macerie provenienti da lavori edili, sbancamenti stradali, ecc. Non e
ammessa la presenza di pietre nella misura superiore al 30%, od altro che possa impedire il regolare sviluppo
dell'albero.

Le macerie sono ammesse ad una profondita superiore a m 2,00 dal piano finito purché non presentino
sostanze inquinanti o dannose agli apparati radicali degli alberi (calce).

2.11 ELEMENTI COSTRUTTIVI PREFABBRICATI

2.11.1 Generalita

Gli elementi costruttivi prefabbricati devono essere prodotti attraverso un processo industrializzato che si
avvale di idonei impianti, nonché di strutture e tecniche opportunamente organizzate.

In particolare, deve essere presente e operante un sistema permanente di controllo della produzione in
stabilimento, che deve assicurare il mantenimento di un adeguato livello di affidabilita nella produzione del
conglomerato cementizio, nell'impiego dei singoli materiali costituenti e nella conformita del prodotto
finito.

Gli elementi costruttivi di produzione occasionale devono essere comunque realizzati attraverso processi
sottoposti a un sistema di controllo della produzione, secondo quanto indicato nel presente articolo.

2.11.2 Requisiti minimi degli stabilimenti e degli impianti di produzione

Il processo di produzione degli elementi costruttivi prefabbricati, oggetto delle Norme tecniche per le
costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008, deve essere caratterizzato almeno da:
- impianti in cui le materie costituenti siano conservate in sili, tramogge e contenitori che ne evitino
ogni possibilita di confusione, dispersione o travaso;
- dosaggio a peso dei componenti solidi e dosaggio a volume o a peso dei soli com ponenti liquidi,
mediante utilizzo di strumenti rispondenti alla normativa vigente;
- organizzazione mediante una sequenza completa di operazioni essenziali in termini di produzione e
controllo;
- organizzazione di un sistema permanente di controllo documentato della produzione;
- rispetto delle norme di protezione dei lavoratori e dell'ambiente.

2.11.3 Controllo di produzione

Gli impianti per la produzione del calcestruzzo destinato alla realizzazione di elementi costruttivi prefabbricati,
disciplinati dalle Norme tecniche per le costruzioni, devono essere idonei a una produzione continua, disporre
di apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a
provare, valutare e correggere la qualita del prodotto.
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Il produttore di elementi prefabbricati deve dotarsi di un sistema di controllo della produzione, allo scopo di
assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle presenti norme e che tali requisiti siano costantemente
mantenuti fino alla posa in opera.

Il sistema di gestione della qualita del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere
predisposto in coerenza con le norme uni en iso 9001 e certificato da parte un organismo terzo indipendente,
di adeguata competenza e organizzazione, che opera in coerenza con la norma uni cei en iso/tec 17021.

Ai fini della certificazione del sistema di garanzia della qualita, il produttore e I'organismo di
certificazione di processo potranno fare utile riferimento alle indicazioni contenute nelle relative norme
europee o internazionali applicabili.

2.11.3.1 Controllo sui materiali per elementi di serie
| controlli sui materiali dovranno essere eseguiti in conformita alle prescrizioni di legge vigenti.

Per il calcestruzzo impiegato con fini strutturali nei centri di produzione dei componenti prefabbricati di
serie, il direttore tecnico di stabilimento dovra effettuare il controllo continuo del conglomerato secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme tecniche per le costruzioni, operando con attrezzature tarate
annualmente da uno dei laboratori ufficiali di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

Iltecnico suddetto provvedera alla trascrizione giornaliera dei risultati su appositi registri di produzione
con data certa, da conservare per dieci anni da parte del produttore.

Detti registri devono essere disponibili per i competenti organi del Consiglio superiore dei lavori pubblici
(servizio tecnico centrale), per i direttori dei lavori e per tutti gli aventi causa nella costruzione.

Le prove di stabilimento dovranno essere eseguite a 28 giorni di stagionatura e ai tempi significativi nelle varie
fasi del ciclo tecnologico, secondo le modalita delle norme vigenti e su provini maturati in condizioni
termoigrometriche di stagionatura conformi a quelle dei manufatti prefabbricati prodotti.

La resistenza caratteristica dovra essere determinata secondo il metodo di controllo di tipo B e
immediatamente registrata.

Inoltre, dovranno eseguirsi controlli del calcestruzzo a 28 giorni di stagionatura, presso un laboratorio
ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, per non meno di un prelievo ogni cinque giorni di produzione
effettiva per ogni tipo di calcestruzzo omogeneo. Tali risultati dovranno soddisfare il controllo di tipo A,
operando su tre prelievi consecutivi, indipendentemente dal quantitativo di calcestruzzo prodotto.

Sara cura del direttore tecnico dello stabilimento annotare sullo stesso registro i risultati delle prove di
stabilimento e quelli del laboratorio esterno.

Infine, il tecnico abilitato dovra predisporre periodicamente, almeno su base annua, una verifica della
conformita statistica dei risultati dei controlli interni e di quelli effettuati da laboratorio esterno, tra loro e con
le prescrizioni contenute nelle vigenti norme tecniche per le costruzioni.
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2.11.3.2 Controllo di produzione di serie controllata

Per le produzioni per le quali e prevista la serie controllata, & richiesto il rilascio preventivo
dell'autorizzazione alla produzione da parte del servizio tecnico centrale, secondo le procedure della
qualificazione della produzione controllata.

2.11.3.3 Prove di tipo iniziali per elementi di serie controllata

La produzione in serie controllata di componenti strutturali deve essere preceduta da verifiche sperimentali
su prototipi eseguite da un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, appositamente
incaricato dal produttore.

2.11.3.4 Marcatura

Ogni elemento prefabbricato prodotto in serie deve essere appositamente contrassegnato da marcatura
fissa, indelebile o comungue non rimovibile, in modo da garantire la rintracciabilita del produttore e dello
stabilimento di produzione, nonché individuare la serie di origine dell'elemento.

Inoltre, per manufatti di peso superiore a 8 kN, dovra essere indicato in modo visibile, per lo meno fino
all'eventuale getto di completamento, anche il peso dell'elemento.

2.11.4 Procedure di qualificazione

La valutazione dell'idoneita del processo produttivo e del controllo di produzione in stabilimento,
nonché della conformita del prodotto finito, & effettuata attraverso la procedura di qualificazione di seguito
indicata.

| produttori di elementi prefabbricati di serie devono procedere alla qualificazione dello stabilimento e degli
elementi costruttivi prodotti trasmettendo, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 380/2001, idonea
documentazione al servizio tecnico centrale della presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il servizio tecnico centrale ha facolta, anche attraverso sopralluoghi, di accertare la validita e la
rispondenza della documentazione, come pure il rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme tecniche
per le costruzioni.

2.11.4.1 Qualificazione dello stabilimento

Il riconoscimento dello stabilimento e il presupposto per ogni successivo riconoscimento di tipologie
produttive.

La qualificazione del sistema organizzativo dello stabilimento e del processo produttivo deve essere
dimostrata attraverso la presentazione di idonea documentazione, relativa alla struttura organizzativa
della produzione e al sistema di controllo in stabilimento.

Nel caso in cui gli elementi costruttivi siano prodotti in piu stabilimenti, la qualificazione deve essere riferita a
ciascun centro di produzione.
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2.11.4.2 Qualificazione della produzione in serie dichiarata

Tutte le ditte che procedono in stabilimento alla costruzione di manufatti prefabbricati in serie
dichiarata, prima dell'inizio di una nuova produzione devono presentare apposita domanda al servizio tecnico
centrale della presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tale domanda deve essere corredata da idonea documentazione, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 380/2001 e
di quanto indicato per la qualificazione dello stabilimento.

Sulla base della documentazione tecnica presentata, il servizio tecnico centrale rilascera apposito attestato di
qualificazione, avente validita triennale.

Tale attestato, necessario per la produzione degli elementi, sottintende anche la qualificazione del singolo
stabilimento di produzione.

L'attestato € rinnovabile su richiesta, previa presentazione di idonei elaborati relativi all'attivita svolta e ai
controlli eseguiti nel triennio di validita.

2.11.4.3 Qualificazione della produzione in serie controllata

Oltre a quanto specificato per la produzione in serie dichiarata, la documentazione necessaria per la
qualificazione della produzione in serie controllata dovra comprendere la documentazione relativa alle prove
a rottura su prototipo e una relazione interpretativa dei risultati delle prove stesse.

Sulla base della documentazione tecnica presentata, il servizio tecnico centrale, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, rilascera apposita autorizzazione alla produzione, avente validita triennale.

Tale attestato, necessario per la produzione degli elementi, sottintende anche la qualificazione del singolo
stabilimento di produzione.

L'autorizzazione € rinnovabile su richiesta, previa presentazione di idonei elaborati, relativi all'attivita
svolta e ai controlli eseguiti nel triennio di validita.

2.11.4.4 Sospensioni e revoche

E prevista la sospensione o, nei casi pit gravi o di recidiva, la revoca degli attestati di qualificazione in serie
dichiarata o controllata, ove il servizio tecnico centrale accerti, in qualsiasi momento, difformita tra i
documenti depositati e la produzione effettiva, ovvero la mancata ottemperanza alle prescrizioni
contenute nella vigente normativa tecnica.

| provvedimenti di sospensione e di revoca vengono adottati dal servizio tecnico centrale, sentito il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono atti definitivi.
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2.11.5 Documenti di accompagnamento della fornitura. Verifiche del direttore
dei lavori

Ogni fornitura in cantiere di manufatti prefabbricati prodotti in serie dovra essere accompagnata da una
specifica documentazione, la cui conservazione & a cura del direttore dei lavori dell'opera in cui detti manufatti
vengono inseriti. Tale documentazione comprende:
- apposite istruzioni nelle quali vengono indicate le procedure relative alle operazioni di trasporto e
montaggio degli elementi prefabbricati, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 380/2001. Tali istruzioni
dovranno almeno comprendere, di regola:
- i disegni d'assieme che indichino la posizione e le connessioni degli elementi nel complesso
dell'opera;
- apposita relazione sulle caratteristiche dei materiali richiesti per le unioni e le eventuali opere di
completamento;
- le istruzioni di montaggio con i necessari dati per la movimentazione, la posa e la regolazione dei
manufatti.
- elaborati contenenti istruzioni per il corretto impiego dei manufatti, che dovranno essere consegnati
dal direttore dei lavori al committente, a conclusione dell'opera;
- certificato di origine firmato dal direttore tecnico responsabile della produzione e dal produttore, il
guale con cio assume per i manufatti stessi le responsabilita che la legge attribuisce al costruttore.
certificato, che deve garantire la rispondenza del manufatto alle caratteristiche di cui alla
documentazione depositata presso il servizio tecnico centrale, deve riportare l'indicazione degli
estremi dell'attestato di qualificazione, nonché il nominativo del progettista;
- attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale e copia della certificazione del sistema di
garanzia della qualita del processo di produzione in fabbrica;
- documentazione, fornita quando disponibile, attestante i risultati delle prove a compressione
effettuate in stabilimento su cubi di calcestruzzo (ovvero estratto del registro di produzione) e copia dei
certificati relativi alle prove effettuate da un laboratorio ufficiale incaricato ai sensi dell'art. 59 del
D.P.R. n. 380/2001. Tali documenti devono essere relativi al periodo di produzione dei manufatti.

Copia del certificato d'origine dovra essere allegato alla relazione del direttore dei lavori di cui all'art. 65 del
D.P.R. n. 380/2001.

Il direttore dei lavori non pud accettare in cantiere elementi prefabbricati in serie che non siano accompagnati
da tutti i documenti predetti.

Inoltre, prima di procedere all'accettazione dei manufatti stessi, il direttore dei lavori deve verificare che essi
siano effettivamente contrassegnati con la marcatura prevista.

Il produttore di elementi prefabbricati deve altresi fornire al direttore dei lavori gli elaborati (disegni,
particolari costruttivi, ecc.) firmati dal progettista e dal direttore tecnico della produzione, secondo le rispettive
competenze, contenenti istruzioni per il corretto impiego dei singoli manufatti, esplicitando in particolare:

- destinazione del prodotto;
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- requisiti fisici rilevanti in relazione alla destinazione;

- prestazioni statiche per manufatti di tipo strutturale;

- prescrizioni per le operazioni integrative o di manutenzione, necessarie per conferire o mantenere nel
tempo le prestazioni e i requisiti dichiarati;

- tolleranze dimensionali nel caso di fornitura di componenti.

2.11.6 Norme complementari relative alle strutture prefabbricate

Per manufatti o elementi prefabbricati di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti
permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali
e tipi di armature.

Per manufatti di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della
ripetitivita tipologica.

Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e di prestazione sia come componente singolo, nelle fasi
transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un piu
complesso organismo strutturale una volta installato in opera.

2.11.6.1 Prodotti prefabbricati non soggetti a marcatura CE

Per gli elementi strutturali prefabbricati, quando non soggetti ad attestato di conformita secondo una specifica
tecnica elaborata ai sensi della direttiva 89/106/Cee (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla GUUE,
sono previste due categorie di produzione:

- serie dichiarata;

- serie controllata.

| componenti per i quali non sia applicabile la marcatura ck, ai sensi del D.P.R. n. 246/1993 di recepimento
della direttiva 89/106/ctE, devono essere realizzati attraverso processi sottoposti a un sistema di controllo
della produzione, e i produttori di componenti occasionali - in serie dichiarata e in serie controllata - devono,
altresi, provvedere alla preventiva qualificazione del sistema di produzione, con le modalita indicate nelle
Nuove norme tecniche per le costruzioni.

2.11.6.2 Prodotti prefabbricati in serie

Rientrano tra i prodotti prefabbricati in serie:
- i componenti di serie per i quali e stato effettuato il deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 5 novembre
1971, n. 1086;
- i componenti per i quali € stata rilasciata la certificazione di idoneita ai sensi degli artt. 1 e 7 della legge
2 febbraio 74, n. 64;
- ogni altro componente prodotto in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi
industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature.

Prodotti prefabbricati in serie dichiarata
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Rientrano in serie dichiarata i componenti di serie che, pur appartenendo a una tipologia predefinita, vengono
progettati di volta in volta su commessa per dimensioni e armature (serie tipologica).

Per le tipologie predefinite il produttore dovra provvedere, nell'ambito delle modalita di qualificazione della
produzione di cui al paragrafo 11.8 delle Nuove norme tecniche per le costruzioni, al deposito della
documentazione tecnica relativa al processo produttivo e al progetto tipo presso il servizio tecnico centrale del
Ministero delle infrastrutture.

Per ogni singolo impiego delle serie tipologiche, la specifica documentazione tecnica dei componenti prodotti
in serie dovra essere allegata alla documentazione progettuale depositata presso |'ufficio regionale
competente, ai sensi della vigente legislazione in materia.

Rientrano altresi in serie dichiarata i componenti di serie costituiti da un tipo compiutamente determinato,
predefinito in dimensioni e armature sulla base di un progetto depositato (serie ripetitiva).

Per ogni tipo di componente o per ogni famiglia omogenea di tipi, il produttore dovra provvedere, nell'ambito
delle modalita di qualificazione della produzione secondo le Nuove norme tecniche per le costruzioni, al
deposito della documentazione tecnica relativa al processo produttivo e al progetto specifico presso il servizio
tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per ogni singolo impiego delle serie ripetitive, sara sufficiente allegare alla documentazione progettuale
depositata presso |'ufficio regionale competente, ai sensi della vigente legislazione in materia, gli estremi del
deposito presso il servizio tecnico centrale.

Prodotti prefabbricati in serie controllata

Per serie controllata si intende la produzione di serie che, oltre ad avere i requisiti specificati per la serie
dichiarata, sia eseguita con procedure che prevedono verifiche sperimentali su prototipo e controllo
permanente della produzione.

Devono essere prodotti in serie controllata:
- i componenti costituiti da assetti strutturali non consueti;
- i componenti realizzati con I'impiego di calcestruzzi speciali o di classe > C 45/55;
- i componenti armati o precompressi con spessori, anche locali, inferiori a 40 mm;

i componenti il cui progetto sia redatto su modelli di calcolo non previsti dalle norme tecniche per le
costruzioni.

Per i componenti ricadenti in uno dei casi sopra elencati, & obbligatorio il rilascio preventivo dell'autorizzazione
alla produzione, secondo le procedure delle Nuove norme tecniche per le costruzioni.

Responsabilita e competenze

Il progettista e il direttore tecnico dello stabilimento di prefabbricazione, ciascuno per le proprie competenze,
sono responsabili della capacita portante e della sicurezza del componente, sia incorporato nell'opera, sia
durante le fasi di trasporto fino a pie d'opera.

ELABORATO RO07 — Capitolato speciale d’appalto Pag. 82
MARZO 2020



Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione

STl
del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC) ;

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO r‘ r | ‘\
r

STUDIO ROSSO

Progetto Esecutivo INGEGNERI ASSOCIATI

E responsabilita del progettista e del direttore dei lavori del complesso strutturale di cui I'elemento fa parte,
ciascuno per le proprie competenze, la verifica del componente durante il montaggio, la messa in opera e I'uso
dell'insieme strutturale realizzato.

| componenti prodotti negli stabilimenti permanenti devono essere realizzati sotto la responsabilita di un
direttore tecnico dello stabilimento, dotato di adeguata abilitazione professionale, che assume le
responsabilita proprie del direttore dei lavori.

| componenti di produzione occasionale devono, inoltre, essere realizzati sotto la vigilanza del direttore dei
lavori dell'opera di destinazione.

| funzionari del servizio tecnico centrale potranno accedere anche senza preavviso agli stabilimenti di
produzione dei componenti prefabbricati per I'accertamento del rispetto delle Nuove norme tecniche per le
costruzioni.

Prove su componenti

Per verificare le prestazioni di un nuovo prodotto o di una nuova tecnologia produttiva e accertare I'affidabilita
dei modelli di calcolo impiegati nelle verifiche di resistenza, prima di dare inizio alla produzione corrente &
necessario eseguire delle prove di carico su un adeguato numero di prototipi al vero, portati fino a rottura.

Tali prove sono obbligatorie, in aggiunta alle prove correnti sui materiali di cui al capitolo 11 delle Nuove
norme tecniche per le costruzioni, per le produzioni in serie controllata.

Norme complementari

Le verifiche del componente devono essere fatte con riferimento al livello di maturazione e di resistenza
raggiunto, controllato mediante prove sui materiali di cui al capitolo 11 delle Nuove norme tecniche per le
costruzioni ed eventuali prove su prototipo prima della movimentazione del componente e del cimento
statico dello stesso.

| dispositivi di sollevamento e movimentazione devono essere esplicitamente previsti nel progetto del
componente strutturale e realizzati con materiali appropriati e dimensionati per le sollecitazioni previste.

Il copriferro degli elementi prefabbricati deve rispettare le regole generali dell'art. 60 del presente capitolato
speciale.

- Appoggi
Per i componenti appoggiati in via definitiva, particolare attenzione va posta alla posizione e dimensione
dell'apparecchio d'appoggio, sia rispetto alla geometria dell'elemento di sostegno sia rispetto alla sezione
terminale dell'elemento portato, tenendo nel dovuto conto le tolleranze dimensionali e di montaggio e le
deformazioni per fenomeni reologici /o termici.

| vincoli prowvisori o definitivi devono essere, se necessario, validati attraverso prove sperimentali.

Gli appoggi scorrevoli devono consentire gli spostamenti relativi previsti senza perdita della capacita portante.
- Realizzazione delle unioni
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Le unioni devono avere resistenza e deformabilita coerenti con le ipotesi progettuali.
- Tolleranze

Le tolleranze minime di produzione che dovra rispettare il componente sono quelle indicate dal produttore. Il
componente che non rispetta tali tolleranze deve essere giudicato non conforme e quindi potra essere
consegnato in cantiere per I'utilizzo nella costruzione solo dopo preventiva accettazione da parte del direttore
dei lavori.

Il montaggio dei componenti e il completamento dell'opera devono essere conformi alle previsioni di progetto
esecutivo. Nel caso si verificassero delle non conformita, queste devono essere analizzate dal direttore dei
lavori nei riguardi delle eventuali necessarie misure correttive.

2.12 TuBAZIONI PER FOGNATURE

Le operazioni di scarico delle tubazioni dovranno essere effettuate con particolare cura evitando manovre
brutali, forti inflessioni, oscillazioni persistenti dall'estremita, ogni contatto con sporgenze metalliche o lapidee
nonché il trascinamento sul suolo o contro oggetti duri.

L'accatastamento dovra essere eseguito secondo le istruzioni del fornitore, I'immagazzinamento dovra essere
effettuato su un’area protetta dal sole e sotto tenda, sul suolo accuratamente spianato e con cataste di altezza
massima di 1,5 m; nelle giornate fredde si prenderanno precauzioni supplementari e si avra cura di evitare
qualsiasi urto delle tubazioni nelle varie operazioni.

Nella posa in opera si evitera qualsiasi contatto diretto del tubo con parti rocciose o frammenti pietrosi al fine
di non danneggiarlo. La giunzione fra i vari elementi di tubazione verra realizzata a bicchiere; non sara in alcun
modo autorizzata la formazione dei bicchieri in cantiere mediante riscaldamento a fiamma o ad aria calda,
operazioni di giunzione, l'intera posa in opera delle condotte dovranno essere effettuate secondo quanto
raccomandato dalla normativa tecnica di settore. Sara comunque facolta della Direzione Lavori richiedere in
qualsiasi momento a spese dell'lmpresa, l'assistenza continua durante la costruzione delle condotte di
personale specializzato della ditta fornitrice delle tubazioni. | tubi si interromperanno in corrispondenza dei
pozzetti di ispezione, dei manufatti di salto e dei pozzetti di immissione secondo le disposizioni fornite in opera
dalla D.L.

Le prove di collaudo in opera verranno effettuate su tratti di lunghezza non inferiore a 20 m. La Direzione
Lavori, avra, peraltro, la facolta di aumentare o diminuire tale lunghezza, a proprio insindacabile giudizio.

Il fondo dello scavo, che dovra essere stabile, verra accuratamente livellato in modo da evitare gibbosita ed
avvallamenti onde consentire che il tubo vi si appoggi per tutta la sua lunghezza.

Prima della collocazione del tubo sara formato il letto di posa per un'altezza minima di 15 cm + 1/10 del
diametro della tubazione distendendo sul fondo della trincea, ma dopo la sua completa stabilizzazione, uno
strato di materiale incoerente - quale sabbia o terra sciolta e vagliata - che non contenga pietruzze.

Su tale strato verra posato il tubo che verra poi rinfiancato quanto meno per 15 cm per lato e ricoperto con lo
stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 20-25 cm misurato sulla generatrice superiore.
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Su detto ricoprimento dovra essere sistemato il materiale di reinterro per strati successivi non superiori a 30
cm di altezza, costipati e bagnati se necessario.

Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali
difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.

| tubi ed i raccordi devono essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con il letto
stesso.

Le nicchie precedentemente scavate per l'alloggiamento dei bicchieri devono, se necessario, essere
accuratamente riempite, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi.

2.13 TUBAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO

Fornitura e posa di tubazione a sezione circolare prefabbricata in calcestruzzo cementizio vibrocompresso con
innesto a mezzo spessore (giunto a mezzo spessore), del tipo da rinfiancare, con spessore non inferiore acm 5
per il diametro interno 80 cm.

2.14 VASCA INTERRATA PER DISSIPAZIONE ENERGIA CINETICA

Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata da interrare, delle dimensioni riportate negli specifici elaborati
grafici, prodotta in serie con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e BS OHSAS 18001, realizzata in cemento
armato vibrato monoblocco, rinforzata con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali
certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK >55 N/mm?), armature interne in
acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5 e rete elettrosaldata a
maglia quadrata di tipo B450C, corredata di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe:
A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN.
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3. PARTE TERZA — NORME TECNICHE PER L’'ESECUZIONE DEI LAVORI

3.1 NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

3.1.1 Generalita

L'Impresa e tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto altro
prescritto nei documenti di progetto.

Nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa € altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale
tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dell'appalto, nonché quelle
specificatamente indicate nei piani di sicurezza.

L'Impresa & diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla
inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.

All'atto della consegna dei lavori I'’Appaltatore procedera in contraddittorio con I'Ufficio di Direzione Lavori al
tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili longitudinali, dei limiti degli scavi e dei
rilevati e di tutte le opere d’arte previste in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che
verranno indicati dall’ Ufficio di Direzione Lavori.

3.1.2 Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori

L'Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pil opportuno per darli perfettamente
compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi dell'’Amministrazione.

Tuttavia, I'Amministrazione ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro
un ragionevole termine, anche in difformita rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in
relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che I'lmpresa possa rifiutarsi ed avanzare pretese
di particolari compensi.

L'Impresa dovra provvedere, durante |'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra,
di passaggio, o di deposito temporaneo; ¢ altresi obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni
che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.

3.1.3 Lavori eseguiti ad iniziativa dell’'Impresa

L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori I'impiego
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia
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stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell’organo di collaudo.

3.1.4 Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, I'lmpresa dovra provvedere a sgombrare la zona, dove essi
dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla
demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione
Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per I'esecuzione di tutte le
opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per |'accesso al cantiere, per la sua recinzione e
protezione e quelli necessari per mantenere la continuita delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e
delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti.

Restano a carico dell'lImpresa gli oneri per il reperimento e per le indennita relativi alle aree di stoccaggio e
deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di
fornitura e dei materiali di risulta.

3.2 MANUTENZIONE ALVEI

3.2.1 Generalita

| lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e
comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento, disboscamento e altro in corrispondenza delle
sponde.

| lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o in base alle
prescrizioni date di volta in volta dall’Ufficio di Direzione Lavori. L'Impresa dovra assolutamente evitare che il
materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga allontanato dalla corrente.

3.2.2 Decespugliamento di scarpate fluviali

I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato,
dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante
conforme alle vigenti disposizioni di legge, I'intervento sara completato a mano.

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia
diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con una sola
passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa.

La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e portata a rifiuto.

Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.
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3.2.3 Disboscamento di scarpate fluviali

| lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro del
tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo
precedente.

Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti,
accatastati, privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove indicato dell’ Ufficio di
Direzione Lavori. | materiali non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto.

Durante i lavori di rimozione delle piante I'lmpresa dovra porre la massima attenzione per evitare qualunque
pericolo per le persone e per le cose; I'lmpresa € comunque pienamente responsabile di qualsiasi danno
conseguente ai lavori di rimozione. L'Impresa dovra altresi usare ogni precauzione per la salvaguardia delle
piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dall’'Ufficio di Direzione Lavori.

3.3 MOVIMENTI TERRA

3.3.1 Scavi

Le tipologie di scavo relative all'esecuzione di opere idrauliche e di sistemazione dei versanti sono individuate
nel seguito.

3.3.1.1 Scavo di sbancamento

Per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui dovranno
sorgere manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per l'asportazione di materiali in alveo ed in
generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta l'impiego di normali mezzi meccanici
od ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie,
che saranno eseguite a carico dell'lmpresa. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli
che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati,
come ad esempio la realizzazione dello scavo per la fondazione del canale scolmatore. Lo scavo andra eseguito
anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori,
andranno trasportati a discarica e/o accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il
successivo utilizzo nel rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo. In quest'ultimo caso, sara onere
dell'Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per
['utilizzo previsto.

3.3.1.2 Scavi di fondazione

Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, effettuato sotto il piano
di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione di strutture e le
berme delle difese spondali in massi.
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Terminata I'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che restera vuoto dovra essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese dell'Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno
naturale primitivo.

L'Impresa eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina, qualunque
sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti in
larghezza, lunghezza e profondita secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione
Lavori.

Eventuali scavi eseguiti dall'lmpresa per comodita di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta
dall’ Ufficio di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.

All'inizio dei lavori, I'lmpresa dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli
apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto.

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta. I'lmpresa
prendera inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo,
soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e mettera in atto tutti gli accorgimenti necessari
per evitare danni alle persone ed alle opere e sara obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle
eventuali materie franate. In ogni caso I'lmpresa sara l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle
opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.

La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli
scavi stessi sara a totale carico dell'Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrera fra l'apertura degli
scavi ed il loro rinterro, che potra essere effettuato solo dopo l'autorizzazione dell’ Ufficio di Direzione Lavori e
con le modalita da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste
specifiche.

Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, dovranno essere
portate a rifiuto; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, I'lmpresa dovra a sue
spese rimuovere e asportare le materie in questione.

Durante I'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a secco gl
scavi.

Se I'lmpresa non potesse far defluire I'acqua naturale, I'Ufficio di Direzione Lavori avra la facolta di ordinare, se
lo riterra opportuno, I'esecuzione degli scavi subacquei.
3.4 DEMOLIZIONI

Ove sia necessario, I'lmpresa & obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed ogni elemento che
deve essere demolito sia nel suo complesso, sia nei particolari in modo da conoscerne la natura, lo stato di
conservazione e le tecniche costruttive.
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I'lmpresa potra intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui dall'art.71 all'art.76 del D.P.R.
gennaio 1956 n.164 con mezzi che credera pil opportuni previa approvazione della Direzione Lavori.

In ogni caso I'lmpresa esonera nel modo pil ampio ed esplicito da ogni responsabilita civile e penale,
conseguente e dipendente dall'esecuzione dei lavori di demolizione sia I'Amministrazione Appaltante che i
suoi Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.

Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi I'lmpresa dovra osservare le seguenti prescrizioni unitamente a

guelle contenute nei piani di sicurezza:
a. il personale addetto alle opere di demolizione dovra avere preparazione e pratica specifiche, sia per

I'esecuzione materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo;

b. [l'attivita del personale impiegato dovra essere sottoposta all'autorita di un dirigente; ogni gruppo di
dieci persone dovra essere guidato e sorvegliato da un caposquadra;

c. imateriali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la stabilita
delle strutture non lo consentisse;

d. sipreferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru semoventi.

La zona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei passaggi
dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi.

Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricita, acqua,
gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine I'lmpresa dovra prendere direttamente accordi con le
rispettive Societa ed Enti eroganti.

E vietato nel modo pil assoluto gettare il materiale dall'alto a meno che non venga convogliato in appositi
canali.

L'imboccatura superiore di detti canali dovra essere tale che non vi possano cadere accidentalmente delle
persone; ogni tronco di canale dovra essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi dovranno
essere adeguatamente rinforzati; I'ultimo tratto dovra essere inclinato cosi da limitare la velocita di uscita dei
materiali.

Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con mezzi idonei e
con particolare cura.

L'Impresa & tenuta a recuperare i materiali ferrosi e non, che interessano I'opera da demolire, escluso il ferro
di rinforzo, quando richiesto dall’ Ufficio di Direzione Lavori.

Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovra essere trasportato a discarica, se destinato a
riempimento dovra essere trasportato in aree indicate dall’Ufficio di Direzione Lavori nell'ambito del cantiere.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto quanto
indebitamente demolito dovra essere ricostruito e rimesso in ripristino dall'Impresa, a sua cura e spese, senza
alcun compenso.
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3.5 FORMAZIONE DI DRENAGGI

3.5.1 Generalita

In questo capitolo sono descritti i lavori occorrenti per la formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di
strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati arginali, nonché per
la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Qualora in tali lavori si rendesse necessario |'utilizzo di teli in "tessuto non tessuto", per le relative specifiche si
veda il capitolo sui geosintetici; analogamente, per i sistemi di raccolta e allontanamento delle acque
superficiali con canalette si rimanda al capitolo relativo alle opere di sistemazione dei versanti.

3.5.2 Drenaggiin generale

Per drenaggi da eseguirsi a tergo di strutture o per la realizzazione di canali drenanti, si impiegheranno
materiali aridi costituiti da ciottoli o pietrame di cava, purché accettato dall’'Ufficio di Direzione Lavori: il
materiale dovra essere compatto ed uniforme, sano e di buona resistenza a compressione, privo di parti
alterate, pulito ed esente da materie eterogenee. Le dimensioni del materiale dovranno essere comprese fra i
3 edi 20 cm, in base alle specifiche prescrizioni di progetto.

Le opere di drenaggio andranno realizzate secondo le prescrizioni riportate nei disegni di progetto; i
riempimenti a tergo di strutture avranno uno spessore minimo di 50 cm e saranno posti in opera quando tali
strutture si saranno ben consolidate.

Prima dell'inizio dei lavori I'lmpresa presentera all'Ufficio di Direzione Lavori dei certificati che attestino le
caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale fornito e le cave di provenienza. L’Ufficio di Direzione Lavori,
accertata la bonta del materiale e la corrispondenza delle caratteristiche alle prescrizioni di capitolato,
provvedera a stilare un apposito verbale di accettazione.

Durante l'esecuzione dei lavori I'Ufficio di Direzione Lavori prelevera dei campioni del materiale fornito
inviandoli a laboratori ufficiali per I'esecuzione delle prove necessarie per verificare la rispondenza a quanto
dichiarato. Le prove di laboratorio per le operazioni di controllo sono a carico dell'Impresa.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche del pietrame (determinazione del peso
specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelivita) saranno effettuate seguendo quanto riportato al Capo
Il delle "Norme per I'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232;
per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si fara
riferimento al Capo Il della stessa normativa.

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in
contraddittorio con I'lmpresa.
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3.6 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

| conglomerati cementizi, gli acciai, le parti in metallo dovranno essere conformi alla normativa vigente in
materia e alle prescrizioni richiamate dal presente capitolato per tutte le opere in cemento armato, cemento
armato precompresso e strutture metalliche.

Le prescrizioni di cui sopra verranno quindi applicate a solai, coperture, strutture verticali e orizzontali e a
complessi di opere, omogenee o miste, che assolvono una funzione statica con l'impiego di qualunque tipo di
materiale.

Tutte le fasi di lavoro sui conglomerati e strutture in genere saranno oggetto di particolare cura da parte
dell'Appaltatore nell'assoluto rispetto delle qualita e quantita previste.
3.6.1 Leganti

Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente i leganti idraulici definiti come cementi dalle
disposizioni vigenti in materia.

Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualita, provenienza e
dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i
materiali andranno stoccati in luoghi idonei.

Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali
prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dalla direzione lavori.

| cementi saranno del tipo:
a. cementi normali e ad alta resistenza;
b. cementialluminosi;
c. cementi per sbarramenti di ritenuta.

| cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto, termine presa dopo
12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle quantita e
rapporti di impasto.

| cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dall'impasto, termine presa dopo 10 ore e resistenze
analoghe ai cementi normali.

| cementi per sbarramenti di ritenuta avranno un inizio presa dopo 45' dall'impasto, termine presa dopo 12
ore e resistenze massime (dopo 90 giorni) di 34 N/mmg (350 kg/cmq).

3.6.2 Inerti

Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non friabili, non gelivi e
privi di sostanze organiche, argillose o di gesso; saranno classificati in base alle dimensioni massime
dell'elemento piu grosso.
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Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva approvazione della
direzione lavori.

La curva granulometrica dovra essere studiata in modo tale da ottenere la lavorabilita richiesta alle miscele, in
relazione al tipo di impiego e la massima compattezza necessaria all'ottenimento delle resistenze indicate.

3.6.3 Sabbia

La sabbia da usare nelle malte e nei calcestruzzi non dovra contenere sostanze organiche, dovra essere di
qualita silicea, quarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria omogenea e proveniente da frantumazione
di rocce con alta resistenza a compressione; la perdita di peso, alla prova di decantazione, non dovra essere
superiore al 2%.

3.6.4 Acqua

Dovra essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche, priva di sali (in particolare cloruri e solfati)
e non aggressiva con un pH compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%, quella usata negli
impasti cementizi non dovra presentare tracce di sali in percentuali dannose, in particolare solfati e cloruri in
concentrazioni superiori allo 0,5%. E tassativamente vietato |'impiego di acqua di mare per calcestruzzi armati
e per le strutture con materiali metallici soggetti a corrosione.

3.6.5 Casseforme

Le casseforme, di qualsiasi tipo, dovranno presentare deformazioni limitate (coerenti con le tolleranze
richieste per i manufatti), avere rigidita tale da evitare forti ampiezze di vibrazione durante il costipamento
evitando variazioni dimensionali delle superfici dei singoli casseri che dovranno, inoltre, essere accuratamente
pulite dalla polvere o qualsiasi altro materiale estraneo, sia direttamente che mediante getti d'aria, acqua o
vapore.

Per getti su superfici con inclinazione sull'orizzontale maggiore di 30°C deve essere previsto il controcassero
(oppure una rete sufficiente a tenere in forma il calcestruzzo).

Nelle zone dei casseri in cui si prevede, dato il loro particolare posizionamento o conformazione, la formazione
di bolle d'aria, si dovranno prevedere fori o dispositivi tali da permetterne la fuoriuscita.

Prima del getto verranno eseguiti, sulle casseforme predisposte, controlli della stabilita, delle dimensioni, della
stesura del disarmante, della posa delle armature e degli inserti; controlli pil accurati andranno eseguiti,
sempre prima del getto, per la verifica dei puntelli (che non dovranno mai poggiare su terreno gelato), per
I'esecuzione dei giunti, dei fissaggi e delle connessioni dei casseri. Le casseforme saranno realizzate in legno,
plastica, calcestruzzo e metallo.

3.6.5.1 Casseforme in legno (tavole)

Saranno costituite da tavole di spessore non inferiore a 25 mm, di larghezza standard esenti da nodi o
tarlature ed avendo cura che la direzione delle fibre non si scosti dalla direzione longitudinale della tavola.

ELABORATO RO07 — Capitolato speciale d’appalto Pag. 93

MARZO 2020



Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione

S r.l.
del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC)

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO r\ r | ‘\
r

STUDIU ROSSO

Progetto Esecutivo INGEGNERI ASSOCIATI

L'assemblaggio delle tavole verra eseguito con giunti, tra I'una e l'altra, di 1/3 mm (per la dilatazione) dai quali
non dovra fuoriuscire l'impasto; si dovranno prevedere (per evitare la rottura degli spigoli) listelli a sezione
triangolare disposti opportunamente all'interno dei casseri. Il numero dei reimpieghi previsto é di4 o 5.

3.6.5.2 Casseforme in legno (pannelli)

Verranno usati pannelli con spessore non inferiore ai 12 mm, con le fibre degli strati esterni disposte nella
direzione portante, con adeguata resistenza agli urti, all'abrasione. Il numero dei reimpieghi da prevedere é di
20 ca.

3.6.5.3 Stoccaggio (tavole o pannelli)

Il legname dovra essere sistemato in cataste su appoggi con altezza dal terreno tale da consentire una
sufficiente aerazione senza introdurre deformazioni dovute alle distanze degli appoggi.

Le cataste andranno collocate in luoghi al riparo dagli agenti atmosferici e protette con teli impermeabili; la
pulizia del legname (estrazione chiodi, raschiamento dei residui di malta, etc.) dovra avvenire
immediatamente dopo il disarmo e, comunque, prima dell'accatastamento o del successivo impiego.

3.6.5.4 Casseforme in plastica

Verranno usate per ottenere superfici particolarmente lisce, non dovranno essere usate per getti all'aperto;
dovra essere posta estrema attenzione alla preparazione delle superfici interne dei casseri evitando eccessiva
durezza e levigatura delle stesse (per impedire la formazione di ragnatele e simili dovute all'effetto della
vibrazione dell'impasto).

Il materiale di sigillatura dei giunti dovra essere compatibile con quello dei casseri; il numero dei reimpieghi da
prevedere é 50/60.

3.6.5.5 Casseforme in calcestruzzo

Saranno conformi alla normativa vigente per il c.a. ed avranno resistenza non inferiore a 29 N/mmgq (300
kg/cmaq), gli eventuali inserti metallici (escluse le piastre di saldatura) dovranno essere in acciaio inossidabile.

La movimentazione e lo stoccaggio di tali casseri dovranno essere eseguiti con cura particolare, lo stoccaggio
dovra avvenire al coperto, le operazioni di saldatura non dovranno danneggiare le superfici adiacenti, la
vibrazione verra effettuata solo con vibratori esterni e le operazioni di raschiatura e pulizia delle casseforme
dovranno essere ultimate prima della presa del calcestruzzo. Il numero dei reimpieghi da prevedere per questi
casseri é di 100 ca.
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3.6.5.6 Casseforme metalliche

Nel caso di casseri realizzati con metalli leggeri (alluminio o magnesio) si dovranno impiegare delle leghe
idonee ad evitare la corrosione dovuta al calcestruzzo umido; particolare attenzione sara posta alla possibile
formazione di coppie galvaniche derivanti dal contatto con metalli differenti in presenza di calcestruzzo fresco.

Nel caso di casseri realizzati in lamiere d'acciaio piane o sagomate, dovranno essere usati opportuni
irrigidimenti, e diversi trattamenti della superficie interna (lamiera levigata, sabbiata o grezza di laminazione)
con il seguente numero di reimpieghi:

- lamiera levigata 2
- lamiera sabbiata 10
- lamiera grezza di laminazione oltre i 10.

Queste casseforme potranno essere costituite da pannelli assemblati o da impianti fissi specificamente per le
opere da eseguire (tavoli ribaltabili, batterie, etc.), i criteri di scelta saranno legati al numero dei reimpieghi
previsto, alla tenuta dei giunti, alle tolleranze, alle deformazioni, alla facilita di assemblaggio ed agli standards
di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

3.6.6 Armatura

Oltre ad essere conformi alle norme vigenti, le armature non dovranno essere ossidate o soggette a difetti e
fenomeni di deterioramento di qualsiasi natura.

3.6.7 Acciai per cemento armato

Tali acciai dovranno essere esenti da difetti che possano pregiudicare I'aderenza con il conglomerato e
risponderanno alla normativa vigente per |'esecuzione delle opere in cemento armato normale e
precompresso e le strutture metalliche.

Le stesse prescrizioni si applicano anche agli acciai nervati, alle reti elettrosaldate ed ai trefoli per cemento
armato precompresso.

Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato o strutture metalliche
dovranno avere caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente, certificate da idonei
documenti di accompagnamento e confermate dalle prove fatte eventualmente eseguire dalla direzione lavori
presso laboratori riconosciuti.

Tutte le armature metalliche dovranno essere tagliate a misura, sagomate e poste in opera comprese le
legature di filo di ferro, i distanziatori, eventuali sfidi, sovrapposizioni anche se non chiaramente espresse negli
elaborati esecutivi ma richieste dalla normativa vigente.

3.6.8 Additivi

Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aeranti, acceleranti, fluidificanti, etc.) dovranno essere
conformi alla normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate.
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Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantita (inferiori al 2% del peso del legante), secondo le indicazioni
delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la verifica dei vari tipi di materiali e
delle relative caratteristiche.

3.6.8.1 Additivi ritardanti

Sono quelli che variano la velocita iniziale delle reazioni tra I'acqua ed il legante, aumentando il tempo
necessario per passare dallo stato plastico a quello rigido senza variare le resistenze meccaniche; saranno
costituiti da miscele di vario tipo da usare secondo le prescrizioni indicate. Non é consentito I'uso del gesso o
dei suoi composti.

3.6.8.2 Additivi acceleranti

Sono quelli che aumentano la velocita delle reazioni tra I'acqua ed il legante accelerando lo sviluppo delle
resistenze; saranno costituiti da composti di cloruro di calcio o simili in quantita varianti dallo 0,5 al 2% del
peso del cemento, in accordo con le specifiche delle case produttrici, evitando quantita inferiori (che portano
ad un effetto inverso) o quantita superiori (che portano ad eccessivo ritiro). Non & consentito I'uso della soda.

3.6.8.3  Additivi fluidificanti

Riducono le forze di attrazione tra le particelle del legante, aumentano la fluidita degli impasti e comportano
una riduzione delle quantita d'acqua nell'ordine del 10%; saranno di uso obbligatorio per il calcestruzzo
pompato, per getti in casseforme strette od in presenza di forte densita di armatura.

3.6.84 Disarmanti

Le superfici dei casseri andranno sempre preventivamente trattate mediante applicazione di disarmanti che
dovranno essere applicabili con climi caldi o freddi, non dovranno macchiare il calcestruzzo o attaccare il
cemento, eviteranno la formazione di bolle d'aria, non pregiudichino successivi trattamenti delle superfici;
potranno essere in emulsioni, olii minerali, miscele e cere.

Le modalita di applicazione di questi prodotti dovranno essere conformi alle indicazioni delle case produttrici
od alle specifiche prescrizioni fissate; in ogni caso l'applicazione verra effettuata prima della posa delle
armature, in strati sottili ed in modo uniforme. Si dovra evitare accuratamente I'applicazione di disarmante
alle armature.

3.6.8.5 Impasti

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
L'impiego di additivi dovra essere effettuato sulla base di controlli sulla loro qualita, aggressivita ed effettiva
rispondenza ai requisiti richiesti.
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Il quantitativo dovra essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua-cemento e
considerando anche le quantita d'acqua presenti negli inerti; la miscela ottenuta dovra quindi rispondere alla
necessaria lavorabilita ed alle caratteristiche di resistenza finali previste dalle prescrizioni.

L'impasto verra effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire l'effettivo controllo sul
dosaggio dei vari materiali; I'impianto dovra, inoltre, essere sottoposto a periodici controlli degli strumenti di
misura che potranno anche essere verificati, su richiesta della direzione lavori, dai relativi uffici abilitati.

3.6.9 Campionature

Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per l'opera, la direzione lavori fara
prelevare, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli impasti usati nelle quantita e con le modalita
previste dalla normativa vigente, disponendo le relative procedure per |'effettuazione delle prove da eseguire
ed il laboratorio ufficiale a cui affidare tale incarico.

3.6.10 Posa in opera del conglomerato

3.6.10.1 Trasporto

Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d'uso dovra essere effettuato con contenitori
idonei sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su betoniere dotate di contenitori rotanti. Il
tempo necessario per il trasporto e I'eventuale sosta prima del getto non deve superare il tempo massimo
consentito per garantire un getto omogeneo e di qualita; nel calcestruzzo ordinario questo tempo massimo
sara di 45/60 minuti e, nel caso di calcestruzzo preriscaldato, di 15/30 minuti. Il tempo minimo di
mescolamento dovra essere di 5 minuti ca. oppure 30 giri del contenitore rotante.

3.6.10.2  Controllo delle casseforme

Prima dell'effettuazione del getto le casseforme, le armature e gli eventuali inserti verranno accuratamente
controllati e saranno verificati gli allineamenti, le posizioni, la pulizia interna e del fondo.

3.6.10.3 Getto del conglomerato

Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di lavorabilita
che dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto.

Durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di segregazione negli impasti. Il
getto verra eseguito riducendo il piu possibile I'altezza di caduta del conglomerato ed evitando ogni impatto
contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si dovra, quindi, procedere gettando, in modo uniforme, per
strati orizzontali non superiori a 40 cm vibrando, contemporaneamente al procedere del getto, le parti gia
eseguite. Il getto dovra essere effettuato con temperature di impasto comprese trai 5 ed i 30 °C e con tutti gli
accorgimenti richiesti dalla direzione lavori in funzione delle condizioni climatiche.
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3.6.10.4 Ripresa del getto

Il getto andra eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e successiva ripresa, questa non
potra avvenire dopo un tempo superiore (in funzione della temperatura esterna) alle 2 ore a 35°C oppure alle
6 ore a 5 °C. Qualora i tempi di ripresa superassero tali limiti si dovranno trattare le zone di ripresa con malte
speciali, giunti water stop ed accorgimenti indicati dalla direzione lavori.

3.6.10.5 Vibrazione

La vibrazione avra come scopo la costipazione del materiale e potra essere:
- interna (immersione)
- disuperficie.

La vibrazione per immersione verra eseguita con vibratori a tubo o lama secondo le dimensioni ed il tipo di
casseforme usate per il getto.

Il numero ed il diametro dei vibratori sara stabilito in funzione della seguente tabella:

25 mm 1/3 mc/h

35/50 mm 5/10 mc/h
50/75 mm 10/20 mc/h
100/150 mm 25/50 mc/h

Si dovranno, inoltre, usare vibratori con ampiezza di vibrazione maggiore di 1 mm e frequenza compresa tra
10.000 e 12.000 cicli per minuto. La frequenza di vibrazione dovra essere scelta in rapporto al tipo di

granulometria impiegato secondo la seguente tabella indicativa:

6cm 1.500 c.p.m.
1,5cm 3.000 c.p.m.
0,6 cm 6.000 c.p.m.
0,2cm 12.000 c.p.m.
fino e cemento 20.000 c.p.m.

Nell'esecuzione della vibrazione dovranno essere osservate anche le prescrizioni riportate di seguito:
1) il getto sara eseguito in strati uniformi di spessore non superiore a 30/40 cm;
2) lavibrazione dovra interessare per almeno 10/15 cm lo strato precedente;
3) ivibratori dovranno essere immersi e ritirati dal getto a velocita media di 10 cm/sec.;
4) il tempo di vibrazione sara compreso tra 5/15 secondi;

5) lavibrazione sara sospesa all'apparire, in superficie, di uno strato di malta ricca d'acqua;
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6) évietato l'uso di vibratori per rimuovere il calcestruzzo;

7) sidovra avere la massima cura per evitare di toccare con |'ago vibrante le armature predisposte
nella cassaforma.

| vibratori di superficie saranno impiegati, conformemente alle prescrizioni della Direzione Lavori, su strati di
conglomerato non superiori a 15 cm. Salvo altre prescrizioni, non é consentita la vibrazione di calcestruzzi con
inerti leggeri.

3.6.10.6 Maturazione

La normale maturazione a temperatura ambiente sara effettuata nel rispetto delle ordinarie precauzioni e
delle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dalla direzione lavori.

Nel caso di impiego di sistemi di maturazione a vapore del conglomerato si dovranno osservare, nelle varie fasi
di preriscaldamento, riscaldamento e raffreddamento le seguenti prescrizioni.

Il PRERISCALDAMENTO potra, se richiesto, essere effettuato:
a. con getti di vapore nella betoniera;
b. con innalzamento della temperatura dei materiali d'impasto.

In entrambi i casi verranno scaldate anche le casseforme la cui temperatura, in caso di calcestruzzi normali,
non dovra essere superiore di 5/10°C a quella dell'impasto; per calcestruzzi alleggeriti con argilla espansa, la
temperatura delle casseforme non dovra superare quella dell'impasto.

Durante il preriscaldamento, per un calcestruzzo con temperatura di 30°C, non si dovranno usare inerti con
temperature superiori ai 50°C ed acqua con temperatura superiore agli 80°C; il tempo di getto non dovra
essere superiore a 40 minuti. La fase di preriscaldamento potra essere effettuata anche con prematurazione
(ciclo lungo) di 3 ore e temperatura del calcestruzzo non inferiore a 15°C.

La fase di RISCALDAMENTO potra essere adottata per impasti a temperatura ambiente oppure gia
preriscaldati. Nel caso di calcestruzzo a temperatura ambiente si dovra usare un ciclo di riscaldamento lungo
con gradiente di temperatura non superiore ai 20/25°C/h. | calcestruzzi preriscaldati a ciclo lungo con
temperature di impasto a 30°C potranno essere sottoposti a riscaldamento con gradiente termico non
superiore ai 30/35°C/h. Durante tutte le fasi di preriscaldamento e riscaldamento si dovra mantenere un
idoneo livello di umidita dell'ambiente e dei manufatti e non dovranno verificarsi oscillazioni di temperatura.

IL RAFFREDDAMENTO sara eseguito con gradiente termico di 20/25 °C/h fino al raggiungimento di una
temperatura del calcestruzzo che abbia una differenza, in piu od in meno, non superiore ai 15 °C rispetto alla
temperatura esterna.

3.6.10.7 Disarmo

Per i tempi e le modalita di disarmo si dovranno osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente
e le eventuali specifiche fornite dalla direzione lavori; in ogni caso il disarmo dovra avvenire per gradi evitando
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di introdurre, nel calcestruzzo, azioni dinamiche e verra eseguito dopo che la resistenza del conglomerato
abbia raggiunto il valore richiesto.

3.6.11 Controlliin corso d'opera

La Direzione Lavori potra eseguire controlli periodici in corso d'opera per verificare la corrispondenza tra le
caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati e quelle definite in sede di qualifica.

3.7 STRUTTURE IN ACCIAIO

3.7.1 Descrizione delle lavorazioni
Generalita

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla
normativa vigente richiamata sopra.

L'impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed

all'approvazione della Direzione dei lavori:
a. gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali

dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni, grado di
finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualita degli acciai da
impiegare;

b. tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di
fondazione.

| suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.

Montaggio

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a
guanto, a tale riguardo, € previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito
ed il montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o
sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente
protette. Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di
progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per quanto
riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di
appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste. La stabilita delle
strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e
di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui. Nei
collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i
bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al
diametro sopracitato, si dovra procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. E'
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ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave
dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non
anteriore a un mese. Per le unioni con bulloni, I'Appaltatore effettuera, alla presenza della Direzione dei lavori,
un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni. Nella progettazione e nell'impiego delle
attrezzature di montaggio, I'Appaltatore & tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che
eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in
particolare:

- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie,
tranvie, ecc.;

- per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

Elementi metallici di ancoraggio

La posa in opera degli inserti metallici e delle eventuali dime, deve avvenire contemporaneamente
all'esecuzione dei getti dei calcestruzzi, quindi, come questi, puo essere subordinata al programma di
costruzione della struttura

Per inserti metallici si devono intendere gli elementi metallici di qualunque tipo, diametro e spessore da
immorsare nei getti di calcestruzzo, nelle posizioni indicate nei disegni di progetto, sia in fondazione che in
elevazione, come:

bulloni commerciali veri e propri (a testa esagonale, tonda, quadra, ecc.);

barre filettate ad un'estremita e diversamente piegate e/o sagomate all'altra;
- barre filettate inserite in canotti tubolari in acciaio;

- piastre, piatti, profilati, tondini con zanche di ancoraggio con estremita aperte a coda di
rondine o con piegature;

- tronchi speciali di tubazione di vario diametro sagomati come nei disegni di progetto.

Sono inoltre considerati inserti metallici i tubi rettilinei in ferro, di vario diametro e lunghezza, da porre in
opera nelle posizioni ed alle quote indicate nei disegni di progetto, attraverso il corpo di rilevati stradali e di
argini in terra, a costituire guaine di protezione per il passaggio delle tubazioni di impianti.

Per dime si devono intendere solo quei supporti precostruiti fuori opera, sia in struttura di profili o tubi
metallici, sia in legno, destinati a mantenere fissati, nelle posizioni indicate dai disegni, i vari inserti durante
I'esecuzione dei getti di calcestruzzo relativi particolari apparecchiature a esse assimilabili.
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Non sono considerate dime quelle opere, intese come fornitura e posa, comunemente in elementi di legno
che, fissate alle casseforme dei getti, sono destinate a tenere in posizione gli inserti da immorsare nei
basamenti in calcestruzzo di modesta importanza relativi a pompe, scambiatori, recipienti, plinti di strutture in
genere di sostegno tubazioni ed apparecchiature di processo, di varia supportazione per tubazioni, scalette,
passerelle, ecc. Non sono considerati dime quei supporti provvisori destinati a mantenere in posizione i tubi
guaina durante la fase di formazione rilevato successiva alla loro posa in opera.

Gli elementi metallici devono essere posti nell'esatta posizione indicata dal progetto, a cura dell'Appaltatore.
La posizione altimetrica e planimetrica deve venire controllata a cura e spese dell'Appaltatore prima del getto
e subito dopo, per assicurarsi che essi non siano stati smossi durante I'esecuzione dello stesso. Rifacimenti che
si rendessero necessari per errori di posizionamento o per spostamenti degli elementi metallici avvenuti
durante il getto e dei tubi guaina durante la formazione del rilevato, saranno a completo carico
dell'Appaltatore. Subito dopo che gli elementi metallici per ancoraggio sono stati posti in opera, la loro parte
filettata in vista (se c'€) deve venire protetta, a cura e spese dell'Appaltatore, per mezzo di stracci imbevuti di
grasso e awvolti strettamente al bullone con filo di ferro. Tale protezione deve essere mantenuta in efficienza
dall'Appaltatore, fino al momento della posa in opera dell'apparecchiatura o struttura.

Requisiti per materiali e componenti
a) Materiali metallici per ancoraggi
Le dime in ferro devono essere trattate con una mano di vernice antiossidante.

| bulloni, le barre filettate facenti parte degli elementi metallici di ancoraggio devono essere ricavate
da acciaio FE-42B UNI 5334 o equivalente. La loro costruzione deve avvenire in accordo agli standard
allegati, nei tipi indicati dai

disegni esecutivi.
b) Materiali di acciaio comune al carbonio per strutture

| materiali metallici da impiegarsi per le strutture portanti dovranno rispondere alle caratteristiche di
cui allo specifico punto delle Norme tecniche approvate con decreto attuativo della L. 1086/1971.

Modalita di prova, controllo, collaudo
a) Collaudo tecnologico dei materiali

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti
per la successiva lavorazione, I'Appaltatore dara comunicazione alla Direzione dei lavori specificando,
per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la
documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:

— attestato di controllo;

— dichiarazione che il prodotto e "qualificato" secondo le norme vigenti.
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La Direzione dei lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a
prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la
rispondenza alle norme di accettazione

ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la Direzione dei lavori deve effettuare presso
laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire.idonea conoscenza
delle proprieta di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'Appaltatore.
Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. applicativo dell'art. 21 della legge
5 novembre 1971, n. 1086 e successivi aggiornamenti e altri eventuali a seconda del tipo di metallo in
esame.

b) Controlli in corso di lavorazione

L'Appaltatore dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei
materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali
dovra esibire la copia a richiesta della Direzione dei lavori. Alla Direzione dei lavori & riservata
comungue la facolta di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterra
opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi
ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo I'Appaltatore
informera la Direzione dei lavori, la quale dara risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in
contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

c) Prove di carico e collaudo statico

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di
regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verra eseguita da parte
della Direzione dei lavori un'accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le
strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte e a
tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico e al collaudo statico delle strutture; operazioni
che verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute nei decreti
ministeriali. emanati in applicazione della legge 1086/1971.

Norme di misurazione

Tutti i lavori in metallo saranno in generale, se non diversamente disposto nel presente elenco prezzi, valutati
a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo a lavorazione compiuta, escluse ben inteso dal
peso le verniciature e colorature.

Nel prezzo dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture e accessori, per
lavorazioni, montature posa in opera, la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da
taglio, le impiombature
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e suggellature, le malte di cemento, nonché la fornitura del piombo e dell'impiombatura. In particolare i prezzi
dei travi o pilastri in ferro con qualsiasi profilo, valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o
sezione delle stesse ed in caso di tipi per cui occorra una apposita fabbricazione.

Essi compensano, oltre il tiro e trasporto in alto ovvero a discesa in basso, tutte le forature, tagli, lavorazioni
ecc. occorrenti per collegare le teste di tutte le travi di solai con tondini, tiranti, avvolgimenti, bulloni,
chiodature ecc. e tutte le opere per assicurare le travi al punto di appoggio, ovvero per collegare due o piu
travi tra loro, ecc. qualsiasi altro lavoro prescritto dal committente per la perfetta riuscita del lavoro e per fare
esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri nei quali poggiano.

3.8 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Le opere di ingegneria naturalistica si intenderanno collaudate da parte del Direttore Lavori sulla base di
verifiche strutturali e sulla base del completo attecchimento della parte a verde delle opere stesse. In caso di
difformita dei diametri e/o lunghezza dei pali in legno o ferro tra quanto riportato nelle specifiche tecniche e
nell’elenco prezzi si considereranno prevalenti le specifiche tecniche essendo le voci di prezzo del prezziario di
riferimento assunte per assimilazione.

3.8.1 Lavoriinlegname

Tutti i legnami da impiegare in opere stabili dovranno essere lavorati con la massima cura e precisione in
conformita alle prescrizioni date dalla Direzione Lavori.

Tutte le giunzioni dei legnami dovranno avere la forma e le dimensioni prescritte ed essere nette e precise in
modo da poter ottenere un esatto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti. Non sara tollerato alcun
taglio falso né zeppe o cunei, né qualsiasi altro pezzo di guarnitura o ripieno.

Le diverse parti componenti un'opera di legname dovranno essere fra loro collegate solidamente in tutti i
punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia od altro in conformita
alle prescrizioni che verranno date dalla Direzione Lavori. Non si dovranno impiegare chiodi per il
collegamento dei legnami senza apparecchiarne prima il conveniente foro con succhiello.

I legnami, prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione, se ordinata, della spalmatura di catrame
o della coloritura, si dovranno congiungere in prova nei cantieri per essere esaminati ed accettati
prowvisoriamente dalla Direzione Lavori.

3.9 IMODALITA ESECUTIVA PER LA POSA DELLE TUBAZIONI

3.9.1 Prescrizioni generali
Indicato con D il diametro esterno della condotta, le modalita di posa da seguire sono le seguenti:
- larghezza del fondo della trincea deve essere non inferiore a (D + 0.40) m;

- posa della condotta su un letto di materiale ghiaioso-sabbioso di idoneo spessore (0,10 + 0,10D) m e
comungue maggiore di 0,15 m;
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- il rinfranco deve essere effettuato con materiale ghiaioso-sabbioso ben costipato;
- ilrinterro fino a 30 cm sopra la generatrice superiore & da eseguire ancora con ghiaia;

- il riempimento della trincea, generalmente > 1,2 m sulla generatrice superiore avviene con tout-
venant (in genere il materiale di scavo della trincea stessa);la profondita & tale da mantenere una
temperatura costante nell’arco dell’anno;

- occorre porre al di sopra dello strato che ricopre la condotta, un nastro segnalatore di materia plastica
di colore vivace per segnalare a eventuali scavatori la presenza della condotta; il nastro reca
I'indicazione del fluido trasportato o della funzione della condotta.

3.9.2 Controllo e pulizia dei tubi

Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali
difetti o danni.

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, giunto e/o pezzo speciale dovra essere accuratamente controllato
per scoprire eventuali rotture dovute a precedenti ed errate manipolazioni (trasporto, scarico, sfilamento),
pulito dalle tracce di qualunque materiale estraneo.

Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualita o la funzionalita
dell'opera devono essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto
I'eventuale rivestimento, si dovra provvedere al suo ripristino.

Deve essere lubrificata I'estremita maschio per tutta la circonferenza, soprattutto nella zona dell’estremita
arrotondata. Il lubrificante dovra essere compatibile con la qualita della gomma.

3.9.3 Continuita del piano di posa

Il piano di posa dovra garantire un’assoluta continuita d’appoggio e, nei tratti in cui si temano assestamenti, si
devono adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati; trattamenti speciali del fondo
della trincea; o se occorresse, appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole. In quest’ultimo caso la
continuita di contatto tra tubo e selle sara assicurata dall'interposizione di materiale idoneo.

3.9.4 Tubi danneggiati durante la posa in opera

| tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti devono essere riparati cosi da ripristinarne
la completa integrita, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti.

3.9.5 Modalita di posa in opera

La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo della trincea spianato e livellato, eliminando ogni asperita
che possa danneggiare tubi e rivestimenti.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni ed altri
appoggi discontinui.
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Nessun tratto di tubazione dovra essere disposto in orizzontale.

Per le operazioni di posa in opera, si devono osservare le raccomandazioni ed istruzioni del fornitore dei tubi.

3.9.6 Reinterro delle tubazioni

Non si procedera in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la corretta posizione della
canalizzazione mediante esami condotti con funi, traguardi, tabelle di mira, apparecchi di livellazione, o con
altri idonei mezzi.

3.9.7 Esecuzione del reinterro

Il materiale gia usato per la costituzione del letto di posa verra sistemato attorno al tubo e costipato per
formare strati successivi di 20-30 cm, avendo la massima cura nel verificare che non rimangano zone vuote
sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto. Durante tali operazioni
verranno recuperate le eventuali impalcature poste per il contenimento delle pareti dello scavo. La
compattazione dovra eseguirsi preferibilmente con vibratori a piastra regolabili di potenza media o con altri
mezzi meccanici.

Il rinfianco dovra essere eseguito apportando, in un primo tempo, il materiale su entrambi i lati della tubazione
fino al piano diametrale della stessa e, quindi, spingendo il materiale sotto il tubo con l'aiuto di una pala e
costipandolo a mano o con idonei compattatori leggeri meccanici (stando bene attenti a non danneggiare il
tubo). L'ulteriore riempimento sara effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato degli
elementi con diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali ed animali.

Il riempimento va eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm che devono essere compattati ed
eventualmente bagnati per lo spessore di 1,00 m (misurato dalla generatrice superiore del tubo).

L’esecuzione della base d’appoggio e del reinterro sara effettuata con materiali compatibili con le condizioni di
costipamento necessarie e previa accettazione della direzione dei lavori.

Se e previsto il riutilizzo del materiale di scavo, questo sara privato di tutti quegli elementi suscettibili di
danneggiare le condotte. Quando € previsto il costipamento della base d’appoggio, questo sara realizzato con
strumenti leggeri da tutte e due le parti della condotta, al fine di non provocare deviazioni del piano e del
livello della condotta.

Per il ricoprimento, la scelta degli strumenti di costipamento, a vibrazione o costipanti, sara realizzata in
funzione della qualita del terreno, dei dispositivi di palancolaggio e dell’altezza di reinterro al di sopra
dell’estradosso, previo parere favorevole della direzione dei lavori e del progettista.

Durante le operazioni di rinterro e di costipamento bisogna evitare che carichi pesanti transitino sulla trincea.

In ogni caso per la realizzazione del rinterro delle condotte saranno osservate tutte le normative UNI esistenti
nonché le indicazioni del costruttore del tubo.
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3.10 POzzETTI DI ISPEZIONE

| pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno eseguiti
secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati.

| pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo vibrocompresso,
dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente, realizzato con
I'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle
canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non diversamente prescritto, a guarnizioni di
tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore a 10 cm2, con durezza di 40 + 5° IHRD conforme alle
norme UNI 4920, DIN 4060, I1SO 4633, pr EN 681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione.

3.11 CHIUSINI E GRIGLIE

| dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per caratteristiche dei
materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124. A posa
avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi a perfetta quota del piano campagna. Salvo
contrarie disposizioni della Direzione Lavori, i cavi delle condotte saranno riempiti, dopo la posa in opera dei
tubi, solo dopo I'esito favorevole delle prove a pressione, di resistenza e di tenuta.

3.12 VALVOLE CLAPET

Valvola antiriflusso fine linea in poliestere rinforzato e gel-cot esoftalmico, di diametro indicato dagli elaborati
progettuali, metallerie in accaio inox AISI 136, per accoppiamento su tubi mediante giunti multidiametriali.

Le valvole presentano battente inclinato e tenuta idraulica di 1 bar.
3.13 OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI NATURALI O ARTIFICIALI

3.13.1 Generalita
Si prevede la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici non cementati per la difesa arginale.

La dimensione della scogliera & riportata nelle tavole grafiche di elaborato, alle quali si rimanda.

3.13.2 Caratteristiche dei materiali

| massi naturali utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti essenziali di
compattezza, omogeneita e durabilita; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di sfalsamento
e rispettare i seguenti limiti:

- peso volumico: > 24 kN/m3 (2400 kgf/m3)
- resistenza alla compressione: > 50 N/mm?2 (500 kgf/cm2)

coefficiente di usura: < 1.5 mm

coefficiente di imbibizione: < 5%
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- gelivita: il materiale deve risultare non gelivo

| massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progetto, non dovranno
presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovranno risultare a spigolo vivo e squadrati.

3.13.3 Modalita esecutive

| massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a pié d'opera lungo il fronte del lavoro; la ripresa ed il
trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza arrecare alcun danno alle sponde. Il
materiale dovra essere accostato con l'utilizzo di tavoloni o scivoloni, in grado di proteggere le opere
idrauliche: e tassativamente vietato il rotolamento dei massi lungo le sponde.

La realizzazione di una scogliera in massi ciclopici non cementati provenienti da scarti di cava deve essere
realizzata mediante:

sagomatura dello scavo, regolarizzazione del piano di appoggio con pendenza non superiore a 2/3;

- realizzazione del piede di fondazione con materasso o taglione (di interramento al di sotto della quota
di fondo alveo di 1 m), ad evitare lo scalzamento da parte della corrente e la rimobilitazione del
pietrame in elevazione. Il materasso di fondazione deve essere realizzato prevedendo la disposizione
di soglie di consolidamento costruite sempre con grossi massi;

- realizzazione della massicciata in blocchi di pietrame per uno spessore di 2 m, inclinati e ben accostati;
i massi devono avere diametro non inferiore a 0,5 m;

- Le pietre di dimensioni maggiori vanno situate nella parte bassa dell’opera.

- | massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non
oscillanti.

La mantellata andra realizzata a partire dal piede e procedendo verso I'alto. Le scarpate dovranno essere
previamente sagomate e rifilate alla pendenza e alle quote prescritte per il necessario spessore al di sotto del
profilo da realizzare a rivestimento eseguito.

Ciascun elemento dovra essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante,
indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare sfalsati sia in senso
longitudinale che in senso trasversale e dovranno essere tali da assicurare lo stretto contatto degli elementi fra
loro senza ricorrere all'impiego di scaglie o frammenti.

Dovra essere particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del paramento a vista, in modo da fargli
assumere |'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita.

| massi di scarto di cava dovranno essere intasati con terreno vegetale e la faccia a vista dovra essere
opportunamente rinverdita a mezzo di talee.
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3.13.4 Prove di accettazione e controllo

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovra essere accettato dalla Direzione Lavori
che provvedera per ogni controllo a redigere un apposito verbale.

Dovra essere eseguito almeno un controllo di accettazione per ogni tratto omogeneo di difesa da realizzare:
I'esito di tale controllo sara vincolante per I'accettazione della partita relativa al suddetto tratto di opera.

Il controllo consistera nella individuazione da parte della Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, di
almeno trenta massi che dovranno essere singolarmente pesati.

La partita non verra accettata se il peso di un solo masso verificato risultera inferiore al peso minimo previsto
in progetto.

Se la verifica avra invece esito positivo, si procedera al prelievo di campioni da inviare ad un laboratorio
ufficiale per I'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche del
materiale da porre in opera.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali (determinazione del peso
specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelivita) saranno effettuate, a carico dell'lmpresa, seguendo
guanto riportato al Capo Il delle "Norme per |'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16
novembre 1939, n° 2232; per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per
attrito radente), si fara riferimento al Capo Il della stessa nhormativa.

L'Impresa dovra consegnare alla Direzione Lavori i certificati del laboratorio ufficiale relativi alle prove sopra
indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti dal Capitolato. Se i risultati delle misure o delle
prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale, per la tratta sotto controllo, verra scartato
con totale onere a carico dell'Impresa.

Tutti gli oneri derivanti dalla necessita di eseguire le prove di accettazione saranno a carico dell'Impresa. |
risultati delle suddette prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori prima della messa in opera dei
massi. Qualora i risultati delle prove fossero negativi, I'intera partita controllata sara scartata con totale onere
a carico dell'lmpresa. La presenza di tutte le certificazioni previste nel presente paragrafo risultera vincolante
ai fini della collaudabilita dell'opera.

La lavorazione comprende tutti gli oneri per il recupero di materiale conseguente alla demolizione di difese
esistenti o per la fornitura del materiale, indennita di cava incluse, il trasporto dello stesso fino al luogo di
impiego, le operazioni di pesatura, la profilatura della sponda e la posa in opera dei massi eseguita con le
modalita riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto. Sono compresi anche gli oneri
per I'esecuzione delle prove di laboratorio richieste dalla Direzione Lavori e per la sistemazione faccia a vista
delle mantellate, nonché tutti gli oneri occorrenti per far assumere al paramento lato a vista I'aspetto di un
mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita e per la fornitura del terreno vegetale e
I'intasamento dei vuoti interstiziali della mantellata.
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3.14 CORAZZAMENTO FONDO ALVEO DELLA BEVERA DI MOLTENO

La realizzazione del corazzamento del fondo alveo dovra avvenire mediante la posa di massi di cava non in
sagoma, bensi a maglia irregolare. | massi ciclopici dovranno provenire da cava.

La collocazione dei massi deve essere eseguita nei periodi di magra per assicurare la corretta disposizione e
facilitare la movimentazione dei mezzi meccanici.

Le dimensioni dei massi dipendono dalla dimensione del corso d’acqua, dall’andamento delle portate e dalla
stabilita dell’alveo. | massi dovranno comunque avere una volumetria non inferiore a 0,4 m°.

Le caratteristiche delle rocce impiegate devono essere tali da garantire la resistenza all’erosione da parte della
corrente. | massi dovranno essere immorsati nel letto fluviale per una profondita sufficiente da garantirne la
stabilita nel tempo, per una altezza non inferiore a 60 cm.

3.15 CORAZZAMENTO FONDO CANALE SCOLMATORE

La realizzazione del corazzamento del canale scolmatore dovra avvenire mediante la posa di massi di cava
disposti a maglia irregolare. | massi ciclopici dovranno provenire da cava.

La collocazione dei massi deve essere eseguita accuratamente da valle verso monte per assicurare il miglior
effetto di mutuo incastro.

Le dimensioni minime dei massi sono indicate negli specifici elaborati grafici e le caratteristiche delle rocce
impiegate devono essere tali da garantire la resistenza all’erosione da parte della corrente.

| massi dovranno essere parzialmente annegati nel calcestruzzo per una profondita sufficiente da garantirne la
stabilita nel tempo e comunque per un’altezza non inferiore a 50 cm.

3.16 OPERE A VERDE

3.16.1 Generalita

Prima dell'inizio delle operazioni di sistemazione a verde, I'lmpresa dovra eseguire, con terreno agrario, le
eventuali riprese di erosioni che si fossero nel contempo verificate; le riprese saranno profilate con
I'inclinazione fissata dalle modine delle scarpate.

L'Impresa non potra modificare i piani inclinati degli scavi e dei rilevati che, anche dopo il rivestimento del
manto vegetale, dovranno risultare perfettamente regolari e privi di buche, pedate od altro, compiendo a sua
cura e spese, durante l'esecuzione dei lavori, e fino al collaudo, le riprese occorrenti per ottenere, nelle
scarpate, una perfetta sistemazione.

In particolare si prescrive che, nell'esecuzione dei lavori di impianto, I'lmpresa debba procedere in modo da
non danneggiare i cigli del rilevato, mantenendo le scarpate con l'inclinazione posseduta ed evitando qualsiasi
alterazione, anche prodotta dal pedonamento degli operai.

La garanzia decorre dal momento della presa in consegna e la sua durata é fissata nei documenti dell’appalto.
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L'lmpresa siimpegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante.

L'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 90 giorni a decorrere dall'inizio della prima
vegetazione successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo.

3.16.2 Caratteristiche dei materiali

La materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate dei rilevati dovra essere terreno agrario, vegetale,
proveniente da scotico di aree a destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondita massima di 1 metro.
Dovra essere a reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio
impasto e comunque adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva permanente; esso dovra risultare privo
di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti.

| concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni dovranno essere di marca nota sul mercato
nazionale, avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali della fabbrica.

Prima di effettuare qualsiasi impianto, o semina, I'lmpresa dovra effettuare una accurata lavorazione e
preparazione agraria del terreno.

Sulle scarpate di rilevato la lavorazione del terreno dovra avere il carattere di vera e propria erpicatura,
eseguita pero non in profondita, in modo da non compromettere la stabilita delle scarpate.

In pratica I'lmpresa avra cura di far lavorare il terreno a zappa, spianando eventuali leggere solcature, anche
con l'eventuale riporto di terra vegetale, si da rendere le superfici di impianto perfettamente profilate.

L'epoca di esecuzione dell'operazione € in relazione all'andamento climatico ed alla natura del terreno;
tuttavia, subito dopo completata la profilatura delle scarpate, I'lmpresa procedera senza indugio
all'operazione di erpicatura, non appena l'andamento climatico lo permetta ed il terreno si trovi in tempera
(40-50% della capacita totale per I'acqua).

Con le operazioni di preparazione agraria del terreno, I'lmpresa dovra provvedere anche alla esecuzione di
tutte le opere che si ritenessero necessarie per il regolare smaltimento delle acque di pioggia, come canalette
in zolle, incigliature, od altro, per evitare il franamento delle scarpate o anche solo lo smottamento e la
solcatura di esse.

Durante i lavori di preparazione del terreno, I'lmpresa avra cura di eliminare, dalle aree destinate agli impianti,
tutti i ciottoli ed i materiali estranei che con le lavorazioni verranno portati in superficie.

Per le scarpate in scavo, la lavorazione del terreno, a seconda della consistenza dei suolo potra limitarsi alla
creazione di buchette per la messa a dimora di piantine o talee, oppure alla creazione di piccoli solchetti, o
gradoncini, che consentano la messa a dimora di piante o la semina di miscugli.

Qualsiasi opera del genere, tuttavia, sara eseguita in modo tale da non compromettere la stabilita delle
scarpate e la loro regolare profilatura.
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In occasione del lavoro di erpicatura, e prima dell'impianto delle talee o delle piantine, I'lmpresa dovra
effettuare a sua cura e spese le analisi chimiche dei terreni in base alle quali eseguira la concimazione di fondo,
che sara realizzata con la somministrazione di concimi minerali nei seguenti quantitativi:

- concimi fosfatici: titolo medio 18% - 0,8 N/m2 (8 q per ettaro);

- concimi azotati: titolo medio 16% - 0,4 N/m2 (4 q per ettaro);

- concimi potassici: titolo medio 40% - 0,3 N/m2 (3 q per ettaro).

La somministrazione dei concimi minerali sara effettuata in occasione della lavorazione di preparazione del
terreno, di cui si € detto poco sopra.

Quando I'Ufficio di Direzione Lavori, in relazione ai risultati delle analisi dei terreni ed alle particolari esigenze
delle singole specie di piante da mettere a dimora, ritenesse di variare tali proporzioni, I'lmpresa sara
obbligata ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, senza che cid costituisca titolo per indennizzi o
compensi particolari.

Qualora il terreno risultasse particolarmente povero di sostanza organica, parte dei concimi minerali potra
essere sostituita da terricciati, o da letame ben maturo, da spandersi in modo uniforme sul terreno, previa
rastrellatura di amminutamento e di miscelamento del letame stesso con la terra.

Ogni eventuale sostituzione dovra essere autorizzata per iscritto dall’Ufficio di Direzione Lavori ed il relativo
onere deve intendersi compreso nei prezzi unitari d'Elenco.

L'uso dei concimi fisiologicamente alcalini, o fisiologicamente acidi sara consentito in terreni a reazione
anomala, e cio in relazione al pH risultante dalle analisi chimiche.

Oltre alla concimazione di fondo, I'lmpresa dovra effettuare anche le opportune concimazioni in copertura,
impiegando concimi complessi e tenendo comunque presente che lo sviluppo della vegetazione e del manto
di copertura dovra risultare, alla ultimazione dei lavori ed alla data di collaudo, a densita uniforme, senza spazi
vuoti o radure.

Le modalita delle concimazioni di copertura non vengono precisate lasciandone l'iniziativa all'lmpresa, la quale
e anche interessata all'ottenimento della completa copertura del terreno nel piu breve tempo possibile e al
conseguente risparmio dei lavori di risarcimento, diserbo, sarchiatura, ripresa di smottamenti ed erosioni, che
risulterebbero piu onerosi in presenza di non perfetta vegetazione, come pure ad ottenere il piu uniforme e
regolare sviluppo delle piante a portamento arbustivo.

| concimi usati, sia per la concimazione di fondo, sia per le concimazioni in copertura, dovranno venire
trasportati in cantiere nella confezione originale della fabbrica e risultare comunque a titolo ben definito e, in
caso di concimi complessi, a rapporto azoto-fosforo-potassio precisato.

Da parte dell’Ufficio di Direzione Lavori sara consegnato all'lmpresa un ordine di servizio nel quale saranno
indicate le composizioni delle concimazioni di fondo, in rapporto al pH dei terreni, da impiegare nei vari settori
costituenti I'appalto.
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Prima della esecuzione delle concimazioni di fondo, I'lmpresa & tenuta a darne tempestivo avviso all’Ufficio di
Direzione Lavori, onde questa possa disporre per eventuali controlli d'impiego delle qualita e dei modi di
lavoro.

Lo spandimento dei concimi dovra essere effettuato esclusivamente a mano, con l'impiego di mano d'opera
pratica e capace, in maniera da assicurare la maggiore uniformita nella distribuzione.

Per le scarpate in scavo sistemate con piantagioni, la concimazione potra essere localizzata.

Nella eventualita che lo spessore della terra vegetale e la sua natura non dessero garanzia di buon
attecchimento e successivo sviluppo delle piantagioni, I'lmpresa e tenuta ad effettuare la sostituzione del
materiale stesso con altro pil adatto alle esigenze dei singoli impianti.

Resta d'altronde stabilito che di tale eventuale onere I'lmpresa ha tenuto debito conto nella offerta di ribasso.

3.16.3 Pulizia dell’area del cantiere

Mano a mano che procedono i lavori di sistemazione e le opere di piantagione, tutti i materiali di risulta e gli
utensili inutilizzati dovranno essere quotidianamente rimossi per mantenere il luogo il pit in ordine possibile.

| materiali di risulta allontanati dal cantiere dovranno essere portati alla discarica pubblica o su aree
predisposte dall'lmpresa a sua cura e spese.

Alla fine dei lavori tutte le aree pavimentate e gli altri manufatti che siano stati imbrattati di terra o altro
dovranno essere accuratamente puliti.

Le ramaglie ed il legname di recupero sono di proprieta della Ditta appaltatrice.

3.16.4 Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

Dovranno essere poste a dimora piante aventi misure non inferiori a quelle richieste. Nulla & dovuto per quelle
di dimensioni maggiori.

La misurazione adottata ¢ la circonferenza a m 1,00 d’altezza dal suolo oppure I'altezza della piante, secondo i
casi.

Qualora, per accertati e validi motivi, non si potessero trovare le misure richieste, sara applicata la seguente
riduzione sui costi di fornitura e piantamenti:

- 12% ogni centimetro in meno di circonferenza sulle misure richieste;

- 0,1% ogni centimetro d’altezza in meno per le piante misurabili in altezza.

In ogni caso la Direzione dei Lavori si riserva il diritto di rifiutare le piante non aventi le caratteristiche
dimensionali richieste, in tal caso la Ditta dovra provvedere alla relativa sostituzione (il piantamento sara
conteggiato una sola volta).

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera nell’esecuzione dei lavori e delle
forniture.
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Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di
liquidazione finale dei lavori.

L'Impresa & tenuta ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica e a fornire
che, a giudizio della Direzione Lavori, non siano state eseguite a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le
prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'impresa e senza ulteriori oneri a
carico del Comune, se non l'effettiva contabilizzazione del lavoro eseguito e collaudato.

3.16.5 Garanzia dell’'opera a verde

L'Impresa s’impdegna a fornire, con i costi unitari indicati nell'Elenco Prezzi, la garanzia della perfetta
germogliazione ed attecchimento di tutti gli alberi, arbusti, piante tappezzanti, le erbacee perenni ed annuali,
le piante rampicanti, sarmentose e ricadenti, le sementi e le superfici a tappeto erboso.

Per tutte le piante, I'Impresa garantisce piante sane e ben sviluppate per tutto il periodo intercorrente tra la
data d’ultimazione dei lavori e quella del collaudo.

L'impresa s'impegna a fornire una garanzia d’attecchimento del 100% per tutte le piante.
La visita di collaudo sara fatta nel mese di settembre/ottobre successivo al piantamento.

Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche per genere, specie, varieta e
dimensioni previste a quelle fornite in origine: la sostituzione deve, in rapporto all'andamento stagionale,
essere inderogabilmente effettuata nel piu breve tempo possibile dall'accertamento del mancato
attecchimento,

Analogamente, epoca e condizioni climatiche permettendo, I'lmpresa dovra riseminare ogni superficie a
tappeto erboso che presenti una crescita irregolare o difettosa delle specie erbacee, oppure sia stata,
giudicata per qualsiasi motivo insufficiente dalla Direzione dei Lavori.

Sono esclusi dalla garanzia alberi, cespugli e siepi morti in seguito ad urti o danneggiamenti dovuti ad atti
vandalici.

L’attecchimento € da considerarsi avvenuto quando, al termine dei novanta giorni a decorrere dall’inizio della
prima vegetazione successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo.
Quest’ultimo coincide con il perfetto germoglio delle foglie della chioma, se cid non avviene la pianta € da
considerarsi “morta”.

3.16.6 Manutenzione per il periodo di garanzia

La manutenzione che I'lmpresa esecutrice & tenuta ad effettuare, durante il periodo di garanzia fino al
collaudo, sara prevista anche per le eventuali piante preesistenti e comprende le seguenti operazioni:

- gliinnaffiamenti;

- il diserbo e le falciature;

- le concimazioni;

- le potature;
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- l'eliminazione e la sostituzione delle piante morte;

- larisemina delle parti non perfettamente riuscite dai tappeti erbosi;

- la difesa dalla vegetazione infestante;

- il controllo e la sistemazione dei danni causati da erosione;

- il ripristino della verticalita delle piante;

- il controllo, la risistemazione e la riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle
legature;

- il controllo degli attacchi d’insetti e parassiti e dalle fitopatie in genere.

La manutenzione delle opere dovra aver inizio immediatamente dopo la messa a dimora (o la semina) di ogni
singola pianta e di ogni parte di tappeto erboso, e dovra continuare fino a collaudo avvenuto e
successivamente per un periodo non inferiore a 1 anno dalla messa a dimora delle specie.

Ogni nuova piantagione dovra essere mantenuta con particolare cura fino a quando non sara manifestamente
evidente che le piante, superato il trauma del trapianto (o il periodo di germinazione per le semine), abbiamo
ben attecchito e siano in buon sviluppo e comunque da svolgersi almeno nell'anno successivo alla
realizzazione delle stesse.

L'Impresa esecutrice provvedera ad innaffiare tutti gli alberi, gli arbusti, le tappezzanti i tappeti erbosi ed ogni
altra piante messa a dimora, per tutto il periodo precedente il passaggio di consegna, bagnando le aree
interessate in modo tale da garantire un ottimo sviluppo delle piante stesse.

Le innaffiature saranno in ogni caso ripetute e tempestive e variate in quantita e frequenza in relazione alla
natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all'andamento stagionale. Non dovra
essere in alcun caso eccessiva, onde evitare sprechi d’acqua e deve avere una natura del tutto transitoria.

Se necessario, nei periodi eccessivamente caldi e/o di prolungata siccita I'impresa & tenuta, ogni tre settimane
circa, a effettuare un’innaffiatura supplementare.

Le modalita d’esecuzione dell’irrigazione dipendono dalla quantita e dalla forma in cui I'acqua & disponibile.
Le conche di irrigazione eseguite durante i lavori d'impianto devono essere, se necessario, ripristinate.

Secondo I'andamento stagionale, del clima e delle caratteristiche di specie, I'impresa provvedera alla chiusura
delle conche e al rincalzo delle piante, oppure alla riapertura delle conche per I'innaffiamento.

Oltre alle cure colturali normalmente richieste, la Ditta provvedera, durante lo sviluppo delle specie prative e
fino al passaggio di consegna, alle varie falciature del tappeto erboso.

Le falciature dovranno essere tempestive ed essere eseguite quando le essenze prative raggiungono un'altezza
di 10 cm circa, regolando il taglio, secondo la specie e della stagione, a 3,5 cm da terra.

L'erba tagliata sara immediatamente rimossa e depositata nei luoghi di raccolta del materiale vegetale di
risulta. Tale intervento sara eseguito con la massima tempestivita e cura, evitando la dispersione sul terreno
dei residui rimossi.
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La sostituzione avverra in rapporto all'andamento stagionale, inderogabilmente effettuate nel piu breve
tempo possibile dall'accertamento del mancato attecchimento.

L’eventuale impiego di diserbanti chimici dovra attenersi alle normative vigenti.

Le superfici di impianto interessate da alberi, arbusti e cespugli perenni, biennali, annuali, ecc. e le conche
degli alberi dovranno essere soggette a sarchiature periodiche.

Le concimazioni dovranno essere effettuate nel numero e nelle quantita stabilite dal piano di concimazione.
Le potature di formazione e rimonda devono essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche delle singole
specie.

Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre di specie identiche a quelle fornite in origine; la
sostituzione deve, in rapporto al’andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel piu breve
tempo possibile dall’accertamento del mancato attecchimento.

Analogamente, epoca e condizioni climatiche permettendo, I'lmpresa riseminera ogni superficie a tappeto
erboso che presenti una crescita irregolare o difettosa delle essenze prative, oppure sia stata, dopo tre sfalci
dalla semina iniziale, giudicata per qualsiasi motivo insufficiente dalla Direzione Lavori.

Durante I'operazione di manutenzione I'lmpresa dovra estirpare, salvo diversi accordi con la Direzione Lavori,
le specie infestanti e reintegrare lo stato di pacchiane quando previsto dal progetto.

L'Impresa dovra provvedere alla sistemazione dei danni causati da erosione per difetto di esecuzione degli
interventi di sua specifica competenza e quindi non dovuti a danni di forza maggiore.

L'Impresa e tenuta al ripristino della verticalita e degli ancoraggi delle piante qualora se ne riconosca la
necessita.

E’ competenza dell'impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici
sistemate provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitarne la diffusione e
rimediare ai danni accertati.

3.16.7 Protezione delle piante messe a dimora

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali selvatici o domestici oppure dal transito di
persone e automezzi, I'Impresa dovra proteggere, singolarmente o in gruppo, le piante messe a dimora con
opportuni ripari e/o sostanze repellenti previste dagli elaborati di progetto o precedentemente concordati ed
approvati dalla Direzione Lavori.

3.16.8 Messa a dimora di talee di salice

Le talee devono avere una lunghezza minima di 80 cm e diametro 1-5 cm e vanno messe a dimora attenendosi
alle seguenti modalita d’esecuzione:

1) Apertura di un foro, con una punta di ferro, nelle fessure delle difese spondali in massi.
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2) Introduzione delle talee: devono sporgere all’esterno al massimo per 1/4 della loro lunghezza e
devono essere poste a contatto con il terreno a tergo dei massi.

3) Riempimento degli spazi vuoti con terra e successivo costipamento.

La densita di impianto sara stabilita dalla Direzione Lavori e potra variare da 2-10 talee per metro quadrato in
relazione alle sollecitazioni cui sara sottoposta la struttura ed alle sue caratteristiche costruttive.

Il ricoprimento delle talee con il terreno vegetale deve essere fatto con cura, in modo tale che sia limitata il piu
possibile la circolazione dell’area.

Per facilitare I'introduzione nel terreno delle talee la parte terminale va tagliata a punta; se & utilizzata la
mazza per battere le talee & preferibile che essa sia di legno o che sia usato un legno copritesta, al fine di
evitare di danneggiare la talea.

La disposizione delle talee deve essere causale sia per motivi estetici che funzionali.

Nel caso in cui le talee giungano in cantiere molto prima della loro posa in opera sara opportuno stoccarle
all'interno di trincee appositamente scavate o se possibile immergerle parzialmente in acqua, in modo tale che
si eviti il disseccamento delle stesse.

3.16.9 Tecniche diinerbimento

Le tecniche sotto descritte possono essere indistintamente utilizzate dall'lmpresa per le opere di inerbimento;
di volta in volta, a seconda delle condizioni locali potra essere scelta, in accordo con la Direzione Lavori, la
tecnica in grado di assicurare il miglior risultato finale.

3.16.10 Semina a spaglio
Modalita di esecuzione:

1) Preparazione del letto di semina con eventuale eliminazione dei ciottoli presenti tramite rastrellatura
e successivo riporto di terreno vegetale, se il substrato e sterile.

2) Semina manuale o meccanica di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate (10-50 g/m’) o
di fiorume (0,5-2 kg/m?)

3) Distribuzione di fertilizzante organico (50-150 g/m?).

4) La semina con il fiorume ha il vantaggio di poter impiegare specie altrimenti non presenti in
commercio; cio & importante soprattutto in aree naturali quali parchi e riserve dove andrebbe posta
particolare attenzione all'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora autoctona; va

pero ricordato che, a volte, nel fiorume non sono presenti specie molto rustiche e, quindi, si potra
utilizzarlo qualora il substrato contenga una certa quantita di humus.

Nel caso si impieghino semi piccoli o leggeri & consigliato aggiungere sabbia o argilla al miscuglio.

Il periodo di semina pili idoneo e quello primaverile-estivo.
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3.16.11 Acqua per irrigazione

L'acqua da utilizzare per l'innaffiamento e la manutenzione deve essere assolutamente esente da sostanze
inquinanti e da sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicita relativa.

L'Impresa, anche se le & consentito di approvvigionarsi da fonti del Committente, rimane responsabile della
qualita dell'acqua e deve pertanto provvedere a farne dei controlli periodici.

Ad ogni piantamento dovra seguire la costipazione della terra ed un’immediata bagnatura con almeno 15/20 It
di acqua (comunque finché il bacino rifiuta I'acqua).

3.17 VIABILITA

3.17.1 Rilevato di fondazione stradale

Il rilevato di fondazione stradale & costituito da una miscela di materiali granulari (misto granulare anidro)
stabilizzati per granulometria con I'aggiunta o meno di legante naturale, il quale & costituito da terra passante
al setaccio 0,4 UNI. L'aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie o anche
altro materiale; potra essere materiale reperito in sito entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali
aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso un'indagine preliminare di laboratorio e di
cantiere.

3.17.1.1 Caratteristiche del materiale da impiegarsi

Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, rispondera alle
caratteristiche seguenti:
I'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, ne forma appiattita, allungata o lenticolare;

granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme praticamente
concorde a quello delle curve limiti delle serie di crivelli di cui alle norme U.N.I.

rapporto tra il passante al setaccio 0.075 ed passante al setaccio 0.4 inferiore a 2/3;

Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere
ripulito da materiale estraneo. Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e dovra
presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi
componenti.

L'eventuale aggiunta acqua, per raggiungere l'umidita prescritta in funzione della densita, & da effettuarsi
mediante dispositivi spruzzatori. A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono
essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello
strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso
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dovra essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell'Impresa. Il materiale pronto per il costipamento dovra
presentare in ogni punto la prescritta granulometria.

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi.
L'idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione
Lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di
costipamento). Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non
inferiore al 95% della densita massima fornita dalla prova AASHO modificata.

Il valore del modulo di compressibilita Md misurato in condizioni di umidita prossima a quella di costipamento
al primo ciclo di carico nell'intervallo compreso fra 1.5 e 2.5 kg/cmq con piastra di diametro 30 cm, non dovra
essere inferiore a 900 Kg/cmg. La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre un
centimetro, controllato a mezzo di un regolo di 4.50 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni
ortogonali. Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in pit o in meno del 5%, purché
questa differenza si presenti solo saltuariamente. Sullo strato di fondazione compattato in conformita delle
prescrizioni avanti indicate, si dovra procedere subito all'esecuzione degli strati di finitura superiori, senza far
trascorrere, tra le due fasi di lavoro un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai
valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Cio allo scopo di eliminare i
fenomeni di allentamento, di asportazione e di disgregazione del materiale fini, interessanti la parte
superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli
agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di
fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sara opportuno procedere alla stesa di una mano di
emulsione sturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure
eseguire analoghi trattamenti protettivi.

| rilevati impiegati per i drenaggi dovranno avere caratteristiche corrispondenti ai requisiti progettuali e non
dovranno essere costipati.

3.18 PARATOIE E GARGAMI

3.18.1 Generalita

La presente specifica definisce i requisiti minimi per la progettazione, ingegneria costruttiva in officina, test,
imballaggi, trasporto in cantiere, assistenza al montaggio, commissioning, per la fornitura in opera di n. 4
paratoie piane (luce netta di 3,5 m x 2,0 m) da installarsi lungo la Bevera di Molteno in Comune di Costa
Masnaga (LC).

3.18.2 Caratteristiche funzionali e costruttive

3.18.2.1 Generalita

Le paratoie saranno costituite da un diaframma piano composto di:
- Diaframma intelaiato di profilati commerciali con mantello in lamiera di spessore adeguato.
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- Movimentazione a striscimento;

- Il gargame sara realizzato tramite un presso piegato in ferro al carbonio con controtenuta in acciaio
inox;

- Tenuta di soglia in profilato estruso di neoprene o EPDM 60 Shore fissato al diaframma con piatti di
ripartizione e bulloneria inox;

- Le tenute laterali e superiori, avranno superfici di strisciamento in acciaio inox e tenute in profilato
estruso EPDM tipo a nota musicale, fissato al diaframma con piatti di ripartizione e bulloneria inox;

- Letravi superiori per attacco degli attuatori saranno in acciaio al carbonio;
- Leviti di manovra saranno d’acciaio inox, con filettatura trapezoidale, bloccate nell’attuatore;

- Perlo scorrimento delle viti, ogni diaframma sara munito di due chiocciole di bronzo.

Ogni paratoia sara azionata in apertura e in chiusura da un attuatore elettromeccanico d’adeguata potenza
montato nell’apposita incastellatura nel piano di calpestio all'interno del vano gargame.

3.18.2.2 Caratteristiche di progetto e costruttive

3.18.2.2.1 Caratteristiche dei materiali

- Profilati e lamiere in acciai S235JR, S275JR, S355JR, secondo EN10027-1
- Carpenteria zincata a caldo secondo la normativa EN ISO 1461
- Attuatori elettromeccanici

- Bulloneria strutturale classe 8.8, altro: acciaio inox classe A2

- Boccole perni auto lubrificanti

- Perniacciaio inox AlISI 410

- Cuscinetti lubrificati a vita (SKF - FAG)

- Sedi di tenuta acciaio INOX AISI 316

- Componenti oleodinamici commerciali

- Tubazione oleodinamiche rigide acciaio inox AlSI 304 L

- Tubazione oleodinamiche flessibili

- Olioidraulico specifico

3.18.2.2.2 Verniciatura

Le superfici della carpenteria metallica, salvo quella zincata, I'acciaio inox e gli steli cromati, verranno
sottoposte ai seguenti cicli di pitturazione, in grado di garantire elevata durabilita.

Superfici a vista

- sabbiatura al grado SA 2 1/2 (metallo quasi bianco) secondo la specifica SSPC-SP-10;
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- applicazione di uno strato di zincante inorganico di spessore non inferiore a 70 um;

- applicazione di due o pil mani di vernice epossivinilica fino allo spessore non inferiore a 250 um
compreso lo zincante.

-l colore di finitura (RAL) sara da definire di concerto con la Direzione Lavori.
Superfici a contatto con olio
- sabbiatura al grado SA 2 1/2 (metallo quasi bianco) secondo la specifica SSPC-SP-10;

- applicazione di piu mani di vernice antiolio fino allo spessore non inferiore a 50 um.

3.18.3 Sistema di qualita

Tutte le attivita di progettazione, approvvigionamento, fabbricazione, ispezione, imballaggio, spedizione,
magazzinaggio in cantiere, montaggio in sito e avviamento dovranno essere eseguite in ottemperanza ai
requisiti contenuti nei documenti di progetto e alla normativa tecnica vigente.

3.18.4 Manuali
Dovranno essere prodotti i Manuali di Esercizio, Uso e Manutenzione dell'impianto.

Per ogni parte o sistema o componente dell'impianto dovra essere fornito un manuale completamente
descrittivo a supporto del personale di esercizio e manutenzione, per ogni genere di attivita che questi
dovranno svolgere sull’impianto.

Questi manuali includeranno anche una descrizione dei vari modi di funzionamento, le chiare e complete
istruzioni per fare funzionare I'lmpianto in tutte le condizioni di esercizio e le azioni ordinarie da eseguire per
mantenere 'impianto a livelli ottimali di prestazione d’esercizio.

L’ Impianto non sara accettato senza la consegna dei manuali.
3.18.5 Prove e collaudi

3.18.5.1 Prove in officina ed in fase di costruzione

Dovranno essere eseguite prove in officina ed in sede di costruzione in cantiere, al fine di verificare la
corrispondenza dei Componenti/Sistemi con i requisiti richiesti e per fornire i dati necessari relativi alle loro
caratteristiche.

3.18.5.2 Prove di avviamento

Dopo l'installazione dei manufatti essere eseguite delle prove di funzionamento come da richieste della
committente. Una prova completa di tutte le azioni di blocco sara effettuata prima di qualsiasi prova di
funzionamento.
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3.18.6 Garanzie

Le prestazioni richieste e le apparecchiature fornite dovranno essere perfettamente rispondenti al servizio
richiesto (in termini di scelta dei materiali, progettazione e costruzione) ed in accordo ai limiti di fornitura
definiti nel presente CSA.

Sara inoltre garantita, per la durata di 24 mesi dalla regolare messa in servizio, la riparazione e/o la
sostituzione (a proprie spese e nel pil breve tempo possibile) di tutte quelle parti che risultassero difettose o
non idonee al servizio richiesto per:

- Difetti di progettazione, costruzione o montaggio;
- Cattiva qualita o errata scelta dei materiali di costruzione impiegati;

- Qualsiasi altro difetto riscontrato non imputabile a normale usura del componente stesso;

3.18.7 Normativa applicabile

Il Fornitore dovra porre in atto ogni provvedimento e usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere
a persone o cose e in particolare:

- rispettare rigorosamente le Norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;

- adoperare apparecchiature e attrezzature di lavoro e di cantiere rispondenti alle norme CEl e UNI.

3.19 ATTUATORI ELETTROMECCANICI

3.19.1 Descrizione

Gli attuatori elettrici da fornire sono n.4 e dovranno includere: motore elettrico, ingranaggi di riduzione,
teleruttori, comandi locali, controlli di coppia e fine corsa di tipo elettronico, possibilita di segnalazione e
monitoraggio stato valvola a distanza. Il tutto in una custodia a doppia tenuta stagna. Tutte le tarature, inclusa
quella di coppia e dei contatti di fine corsa e segnalazione, potranno essere eseguite con telecomando incluso.

3.19.2 Costruzione non intrusiva

Gli attuatori non avranno bisogno di aver rimosso alcun coperchio per I'avviamento/taratura/diagnostica.
Tutte queste operazioni si eseguono non intrusivamente usando il telecomando in dotazione. Anche i comandi
locali saranno di tipo non-intrusivo a contatto magnetico, non meccanici e senza alberini passanti la custodia.
L" attuatore rimane quindi sempre sigillato assicurando la massima protezione dei componenti interni.

3.19.3 Temperatura di funzionamento

Idonei per temperatura ambiente da —30°C fino a +70°C.

3.19.4 Schema elettrico

L'appaltatore & tenuto ad elaborare il progetto costruttivo della rete elettrica e della rete dati per
I'alimentazione, il controllo e la gestione dei sistemi elettromeccanici oggetto dell’appalto (paratoie, pompe,
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sensoristica, etc.), a proprie spese, una volta acquisite dalle ditte fornitrici le esatte specifiche tecniche relative
a ciascun componente elettro-meccanico. Si precisa che il sistema di alimentazione, controllo e gestione delle
componenti elettromeccaniche dovra essere unico, integrato, controllabile da remoto e progettato in accordo
con I'Ente Appaltante e nel rispetto della normativa tecnica vigente.

In ogni caso, lo schema elettrico degli attuatori dovra avere le seguenti caratteristiche:

- comando alimentazione circuiti — 24V CC derivata internamente dall’attuatore;

- comandi locali e selettori locale/remoto incorporati;

- otto contatti (S1-52-S3-54-55-56-57-S8) di segnalazione programmabili indipendentemente.

- relé di monitoraggio per segnalazione disponibilita elettrica dell’attuatore al comando remoto.

- correzione automatica della sequenza delle fasi.

3.19.5 Motore

Motore elettrico trifase per servizio S2-30 minuti, tensione nominale 400V, 50 Hz, con protezione termostatica
contro il surriscaldamento, adatto per 60 avviamenti/ora ad una frequenza di azionamento non superiore a
600 avviamenti ora.

3.19.6 Volantino per manovra manuale

Il volantino per la manovra manuale, di tipo a disinserimento automatico con manovra elettrica, dovra essere
sempre inseribile sia nel caso di motore bloccato che nel caso di motore in movimento, senza danni, a garanzia
di sicurezza di impiego.

La manovra e diretta o tramite demoltiplica. La manovra elettrica ha sempre la precedenza su quella manuale
a meno che il volantino non sia lucchettato in posizione di “operazione manuale”.

3.19.7 Verniciatura e colore finale

Coerente con quanto stabilito per le paratoie.

3.20 SISTEMA DI SVUOTAMENTO DELLA VASCA

L'appaltatore & tenuto ad elaborare il progetto costruttivo della rete elettrica e della rete dati per
I'alimentazione, il controllo e la gestione dei sistemi elettromeccanici oggetto dell’appalto (paratoie, pompe,
sensoristica, etc.), a proprie spese, una volta acquisite dalle ditte fornitrici le esatte specifiche tecniche relative
a ciascun componente elettro-meccanico. Si precisa che il sistema di alimentazione, controllo e gestione delle
componenti elettromeccaniche dovra essere unico, integrato, controllabile da remoto e progettato in accordo
con I'Ente Appaltante.

In ogni caso, il sistema di svuotamento della vasca dovra essere realizzato anche nel rispetto delle seguenti
specifiche di dettaglio.
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3.20.1 Sistema di sollevamento delle portate

Il sistema di svuotamento dell’acqua invasata, ossia la sua restituzione alla Bevera di Molteno, prevede
I'installazione di n. 2 pompe aventi differenti caratteristiche. La principale consentira il sollevamento delle
acque dalla quota minima d’invaso (fondo vasca) fissata a 190 m s.l.m. sino al bordo vasca (255 m s.l.m.).

La seconda invece accelerera le operazioni di svuotamento a partire dalla quota minima del lago permanente
(215 m s.l.m.), la cui formazione all'interno della Cava di Brenno sara possibile al termine delle future previste

operazioni di parziale riempimento con materiale di risulta.

L’entrata in funzione della seconda pompa consentira un piu rapido svuotamento dell'invaso per la porzione di
volume destinata alla laminazione delle portate e quindi permettera in tempi relativamente rapidi il ripristino
della capacita d’invaso della cassa di laminazione.

3.20.1.1 Pompa n.1 — Dislivello geodetico 65 m

Di seguito si riportano le principali caratteristiche della prima macchina appositamente prevista per

applicazioni in liquidi abrasivi e condizioni d'impiego gravose:

Materiale Girante Hard-lron ™
DN mandata 150 mm
Suction Flange Diameter
Impeller diameter 283 mm
Number of blades 3
Motore # B2400.402 42-26-2FF-W 90KW
Standard

Variante statore 38
Frequenza 50 Hz
Tensione nominale 400 vV
Numero di poli 2
Fasi 3~
Potenza nominale 90 kW
Corrente nominale 148 A
Corrente di spunto 1240 A
Velocita nominale 2965 1/min
Fattore di potenza

1/1 Load 0,93

3/4 Load 0,90

1/2 Load 0,84
Rendimento motore

1/1 Load 94,5 %

3/4 Load 94,0 %

1/2 Load 93,5 %

Di seguito se ne riportano le curve caratteristiche di funzionamento:
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[m3Prevalenza

555 67,6%

3 231 283mm

JRendimento
Rendimento totale

JPotenza assorbita P1
JPotenza allasse P2

3.20.1.2  Pompa n.2 — Dislivello geodetico 40 m

Di seguito si riportano le principali caratteristiche della seconda macchina appositamente prevista per
applicazioni in liquidi abrasivi e condizioni d'impiego gravose:

Materiale Girante Hard-lron ™
DN mandata 150 mm
Suction Flange Diameter 170 mm
Impeller diameter 430 mm
Number of blades 5
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Motore #

Variante statore
Frequenza
Tensione nominale
Numero di poli
Fasi
Potenza nominale
Corrente nominale
Corrente di spunto
Velocita nominale
Fattore di potenza

1/1 Load

3/4 Load

1/2 Load
Rendimento motore

1/1 Load

3/4 Load

1/2 Load

B2250.011 35-28-4AA-W 54KW
Standard
34

50 Hz

400 V

4

3_.

54 kW

101 A

575 A
1475 1/min

0,84
0,80
0,71

92,0 %
92,5 %
91,5 %

Di seguito se ne riportano le curve caratteristiche di funzionamento:
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[Ggg Rendimento

Rendimento totale

W]3jPotenza assorbita P1
Potenza all'asse P2

3.20.2 Sistemi di galleggiamento per le pompe

Ciascuna delle precedenti pompe sara equipaggiata con un proprio sistema di galleggiamento ancorato al
pontile galleggiante. Di seguito si riportano le principali caratteristiche tecniche che ciascuna unita dovra
possedere, assumendo che il modello adatto alle precedenti macchine & quello di maggiore capacita portante.

Materials
Part Material
Float Reinforced polyester UP-GF30, filled with polyurethane
foam
Brackets and fittings Stainless steel AISI 3161
Lifting handle Stainless steel AISI 3161
Color Blue, RALS010
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Technical data

PFM 25/55

PFM 200

PFM 550

PFM 1150

RS

550x550x200/820

Dimensions 1000 x 1000 x 375 mm | 1400 % 1400 x 540 mm | 1800 x 1800 % 675 mm
LxWxH 820x 210 mm

Total height |473/584 mm 1150 mm 1750 mm 2200 mm
(approx.)

inc. pump

Weight 6.5/15.7 kg 45kg 120 kg 220kg
(approx.)

including

bracket

Lifting 25/55 kg 200 kg 550 kg 1150 kg
capacity

3.20.3 Pompa per l'evacuazione delle acque meteoriche e di ruscellamento
superficiale

Affinché sia possibile mantenere costante nel tempo la capacita d’invaso prevista per la cassa di laminazione e

necessario allontanare continuamente le acque meteoriche che precipitano direttamente entro la stessa, oltre

a quelle provenienti per fenomeni di ruscellamento superficiale dalle aree circostanti.

Sebbene una quota parte dell’afflusso si disperda per infiltrazione ed evaporazione, € stata comunque prevista

I'installazione di una terza pompa di capacita ridotta rispetto alle precedenti, ma in grado di far fronte

all’'esigenza di mantenere costante il livello idrico prefissato all’interno dell’'invaso.

Nel periodo transitorio iniziale detto livello sara posto a quota 190 m s.l.m., cui corrisponde un dislivello

geodetico di 65 m. Invece a regime, ossia quando sara consentita la formazione del lago stabile, il livello da

mantenere sara pari alla quota di regolazione di quest’ultimo: 215 m s.I.m. (dislivello geodetico 40 m).

Di seguito si riportano le principali caratteristiche della macchina che anche in questo caso & stata

appositamente prevista per applicazioni in liquidi abrasivi e condizioni d’impiego gravose:

Materiale Girante

DN mandata

Suction Flange Diameter
Impeller diameter
Number of blades

Hard-lron ™
100 mm

255 mm
3
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Motore #

Variante statore
Frequenza
Tensione ncminale
Numero di poli
Fasi
Potenza nominale
Corrente nominale
Corrente di spunto
Velocita nominale
Fattore di potenza

1/1 Load

3/4 Load

1/2 Load

Rendimento motore
1/1 Load
3/4 Load
1/2 Load

B2190.010 25-18-2AA-W 25KW
Standard

2

50 Hz

400 V

2

3...

25 kW

44 A

280 A
2915 1/min

Le curve caratteristiche di funzionamento sono riportate di seguito.

[m]-
803
783
763
74
72
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683
66
64
623
60
58]
56
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52
503
48]
463
443
425
403
383
363
34
32
303
283
263
243
22
205
183

Prevalerza

61.4%

Rend.

59 255mm
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[%]— Rendimento
503Rendimento totale

ﬂ

403

E 41,7 %
303 LJ
20
13—5 59 266mm

JPotenza assorbita P1

kW]_; Potenza allass
20

3.20.4 Pontile galleggiante

La realizzazione del pontile galleggiante consentira di ancorare le macchine e consentire la formazione di una

piattaforma di accesso alle stesse per le future operazioni di manutenzione, etc.

In particolare sara realizzato un pontile galleggiante modulare a pescaggio ridotto fabbricato in polietilene ad

alta densita.

Il sistema e costituito da singoli moduli 100x50x40cm, di peso 11 kg circa cad, collegati gli uni agli altri

mediante speciali connettori in polietilene a chiusura ad incastro: e sufficiente ruotare con chiave apposita tale

connettore per montare/smontare il sistema.

Il sistema sara accuratamente ancorato mediante cima o catena da giuntarsi a apposito gancio di ancoraggio

realizzato in ferro galvanizzato. Il pontile avra una portanza di 350kg/m”.

Di seguito si elencano i principali particolari tecnici:
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DESCRIZIONE

Blocco: misure e
superficie

Peso

Materiale di costruzione
Protezione UV

Colori

Capacita di
galleggiamento
Resistenza alle onde

MISURE E PARTICOLARI TECNICI

50x100 cm di lato x40 cm di altezza

2 cubi = 1 mq di superficie

Circa kg 11.50 per cubo doppio

Polietilene ad alta densita (HDPE)

Plastica resistente agli agenti atmosferici ed
ai raggi UV

Blu o Beige

350 kg per mq singolo strato

Sistema modulare forte ma flessibile,
collaudato per istallazioni in mare aperto,
sottocosta, laghi e fiumi.

Manutenzione Bassa. Ogni tanto pulire con idropulitrice

Istallazione Facile e veloce. Tutti i componenti sono poco
pesanti e molto maneggevoli.

Garanzia 2 (+3 opzionali) anni su tutti i cubi e
connettori contro difetti di fabbrica

Riciclabile 100%

Temperature Resiste da -55" a + 75° senza subire

Altre caratteristiche

deformazioni o alterazioni

Resistente al sale e all'acqua di mare, agli
acidi ed alla luce solare.

Alta resistenza ed elasticita per gli impatti
accidentali.

Nessun angolo o spigolo vivo

3.20.5 Sistema di ancoraggio del pontile galleggiante

Il pontile galleggiante e, di conseguenza, il sistema di pompaggio ad esso solidale, sara ancorato al ciglio della
cava secondo lo schema rappresentato nelle specifiche tavole grafiche.

In particolare il collegamento avverra per mezzo di funi d’acciaio regolabili con appositi verricelli.

Le funi d’acciaio saranno del tipo a 6 trefoli con anima metallica, resistenza minima 1800 N/mm?, carico di
rottura minimo 42,5 kN, diametro minimo 8 mm.

I n.3 verricelli dovranno avere azionamento elettrico e manuale, con adeguata capacita di tiro e consentendo
avvolgimento e svolgimento frenato automatico della fune d’acciaio entro il range prestabilito. | verricelli
dovranno essere dotati dei seguenti accessori:

- Filo comando e pulsantiera con indicatore di carico;
- Supporto per fissaggio a terra;

- Guida e contenitore per fune;

- Impianto presa di forza;

- Impianto oleodinamico con serbatoio olio facilmente ispezionabile e manutenibile.
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3.20.6 Tubazioni flessibili di mandata

Le tubazioni flessibili di mandata per le pompe saranno del tipo spiralato ondulato per aspirazione e mandata
di prodotti abrasivi secchi o misti ad acqua (sabbia, cemento, graniglie etc.). Potra essere tagliato e raccordato
in pezzature d’'impiego sul luogo di utilizzo.

La temperatura di utilizzo potra variare da -40° a +70°C. Di seguito le principali caratteristiche del prodotto:
- Sottostrato: nero, liscio, in gomma SBR/NR antistatica e resistente al passaggio di materiali abrasivi.
- Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza, spirale d’acciaio e treccia rame antistatica incorporate.

- Copertura: nera, ondulata (ad impressione tela), in gomma EPDM, resistente agli agenti atmosferici e
all’'ozono.

3.20.7 Manicotti di galleggiamento per le tubazioni flessibili
Alle tubazioni flessibili dovranno essere abbinati degli specifici gusci per consentirne il galleggiamento.

Ciascun galleggiante & composto da n. 2 semigusci in polietilene rotazionale, lineare, pigmentato in massa nel
colore richiesto.

Il polietilene, completamente riciclabile, & idoneo all’utilizzo marino ed & ad alta resistenza ai raggi UV.

Il polietilene garantisce una minima manutenzione ed essendo lineare ha il vantaggio che puo essere fuso e
successivamente riparato tramite saldatura a caldo.

Il pigmento colorato viene unito al polietilene vergine durante lo stampaggio, questo garantisce una durata
maggiore del colore della boa e inoltre € un vantaggio per 'ambiente marino in quanto con questa operazione
non sara piu necessario pitturare la boa e quindi non ci saranno piu dispersioni di materiale tossico nell’acqua.

Il prodotto dovra essere stato sottoposto a test di laboratorio su campioni di produzione come la prova di
trazione, prova di durezza, prova di abrasione, prova di raggi UV e prove a freddo, test dei colori e altri test
ordinari al fine di garantiren la qualita e |'affidabilita.

Fissaggio: | n.2 semigusci vengono fissati sul tubo tramite quattro tiranti in acciaio per garantire un ottima
tenuta del galleggiante sul tubo.

Dimensioni e caratteristiche stimate:

Diametro interno: 200 mm

- Diametro esterno: 650 mm
- Lunghezza: 750 mm

- Spinta netta: 170 Kg circa

- Peso: 27 Kgcirca

- Uso: Superficie
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3.20.8 Tubazioni di mandata in acciaio

| tubi in acciaio da utilizzare per il completamento delle condotte di mandata nel tratto in cui si prevede
I'ancoraggio al versante delle stesse saranno del tipo con saldatura, conformi alla norma UNI 10224, con
rivestimento interno anticorrosivo a base di "polveri poliamminiche" applicate elettrostaticamente e
polimerizzazione a forno, spessore 250 + 50 micron con riporto di metallizzazione inox per una lunghezza
di 50 mm all'interno delle testate in grado di assicurare la continuita di protezione anticorrosiva interna nelle
zone di saldatura.

| tubi dovranno essere del tipo congiunto per saldatura di testa ad estremita smussate, con rivestimento
esterno in polietilene esterno a calza triplo strato (primer, adesivo, polietilene), secondo la norma UNI 9099.

La lunghezza delle barre dovra essere da 8,00 m a 13,50 m con testate chiuse da coperchi; tutte le tubazioni
dovranno essere corredate delle necessarie certificazioni.

Le prove sulle tubazioni e la scelta degli spessori dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa
tecnica vigente.

3.21 SISTEMA PLC PER CONTROLLO E GESTIONE DELLE OPERE DI PRESA E RESTITUZIONE DELLE
PORTATE

L'appaltatore € tenuto ad elaborare il progetto costruttivo della rete elettrica e della rete dati per
I'alimentazione, il controllo e la gestione dei sistemi elettromeccanici oggetto dell’appalto (paratoie, pompe,
sensoristica, etc.), a proprie spese, una volta acquisite dalle ditte fornitrici le esatte specifiche tecniche relative
a ciascun componente elettro-meccanico. Si precisa che il sistema di alimentazione, controllo e gestione delle
componenti elettromeccaniche dovra essere unico, integrato, controllabile da remoto e progettato in accordo
con I'Ente Appaltante.

In ogni caso deve essere rispettato anche quanto descritto nei successivi paragrafi.

3.21.1 Oggetto della fornitura

La fornitura comprende un sistema di PLC per la logica di automazione per il controllo e la gestione delle opere
di presa e restituzione delle portate.

Il PLC sara il cuore del sistema di controllo dell’intero impianto. Esso gestira la logica di automazione e
regolazione sia dell’opera di presa, sia di quella di restituzione, unitamente alle relative parti accessorie. Il
sistema consentira anche la comunicazione con le Unita Periferiche ed il Centro di Supervisione.

In particolare sanno realizzati dei PLC master e delle unita indipendenti utilizzate come regolatori delle
paratoie e del sistema di pompaggio. | compiti saranno ripartiti come segue:

- PLC Master: compiti di regolazione, comando e sorveglianza riguardanti 'intero impianto;

- PLC di macchina: compiti di regolazione, comando e sorveglianza relativi alla singola macchina,
tenendo conto delle imposizioni del PLC master.
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3.21.2 Quadri di gestione manufatti di presa e restituzione

| quadri di gestione saranno utilizzati per svolgere molteplici funzioni, tra le quali il rifornimento con energia
elettrica (che avverra mediante punto di prelievo dalla rete dedicato e/o generatori), la comunicazione tra i
locali tecnici e le opere di presa e restituzione, il comando degli organi di manovra, il rilevamento e
raccoglimento dei dati provenienti dai sensori installati, come le sonde di livello e la lettura dei rilevatori di
posizione delle paratoie.

| dati rilevati dalle diverse sonde saranno raccolti tramite un'unita PLC con un numero adeguato di
entrate/uscite analogiche e digitali in modo da garantire una certa riserva per futuri ampliamenti.

L'alimentazione dei PLC sara fornita da raddrizzatori e relative batterie che garantiranno un’adeguata
autonomia di funzionamento del sistema, anche in caso di prolungate interruzioni di corrente.

3.21.3 Sonde, sensori e cavi tra i locali tecnici e le opere di presa e restituzione
delle portate

E prevista la fornitura, istallazione, montaggio e messa in servizio di tutti i cavi di segnale ed accessori necessari
per la gestione ed il controllo dei manufatti di derivazione e restituzione.

Il rifornimento con energia elettrica del quadro di gestione delle opere elettromeccaniche avverra tramite
punti di consegna specifici attivati in corrispondenza dei locali tecnici e/o mediante generatori mobili.

| collegamenti dati tra i locali tecnici e le opere elettromeccaniche saranno realizzati tramite cavi in fibra ottica
monomodale con adeguata protezione e guaina esterna in materiale non propagante la fiamma ed a bassa
emissione di fumi e gas tossici in materiale termoplastico ad alta resistenza meccanica. Ogni fibra dovra essere
protetta singolarmente con un rivestimento ermetico antiumidita.

La posa dovra avvenire all'interno di cavidotti dedicati la cui posizione verra concordata in fase realizzativa in
accordo con la Direzione Lavori.

E compresa la fornitura, installazione, cablaggio, montaggio e messa in servizi delle sonde, sensori o misuratori
per consentire il monitoraggio dell'intero sistema di laminazione, nelle posizioni indicate nelle tavole inerenti
gli schemi delle opere elettromeccaniche e/o dalla Direzione Lavori.

3.21.4 Supervisione e controllo

La Supervisione dell’intero sistema potra essere garantita con un personal computer su cui saranno installati
tutti i software necessari per il corretto funzionamento dei PLC. Sul PC sara possibile visualizzare pagine
grafiche dedicate, che consentiranno I'acquisizione dinamica degli stati di funzionamento degli organi di
regolazione in tutte le sue componenti. Gli allarmi dovranno essere acquisiti direttamente dal campo, tramite
gli appositi ingressi digitali o generati all'interno del PLC sorvegliando i limiti delle misure analogiche o gli stati
di funzionamento. Allarmi, blocchi e variazioni di stato saranno visualizzati, oltre che su apposite pagine video,
anche sulla stampante libro-giornale, che consentira di registrare, oltre all'evento, anche data ed ora di
comparsa/scomparsa. |l sistema di supervisione (o meglio direttamente il PLC, tramite apposito dispositivo)
gestira anche l'invio di messaggi SMS verso telefoni cellulari, in dotazione a personale reperibile, in seguito alla
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comparsa di anomalie nel sistema, per consentirne il controllo remoto del funzionamento anche in assenza di
personale locale. Tramite cellulari dovra essere possibile anche la funzione di interrogazione minimale e I'invio
di 2/3 comandi (da precisare in sede di offerta). E’ richiesta la fornitura di postazione hardware, licenze e
guanto altro necessario, per la gestione remota del sistema di gestione, con connessione al sistema mediante
opportuna linea telefonica.

Il computer di gestione, completo delle pagine inerenti il quadro sinottico del sistema, nonché il combinatore
telefonico dovranno essere anch’essi oggetto di fornitura e installazione.

Il sistema di supervisione dovra poter essere visualizzato ed accessibile oltre che dal PC dedicato anche da una
gualsiasi postazione collegata ad internet mediante opportuna password.
3.22 LOCALI TECNICI

| locali tecnici dovranno essere prefabbricati e realizzati, forniti e posati nel rispetto di quanto gia riportato nel
capitolo §2.11. Inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti specifiche tecniche:

- Struttura realizzata in cemento armato vibrato;

- Tetto in falda pendenza 30% circa con lastre prefabbricate in cls spessore come da calcoli del
produttore, fornitura e posa di copertura in tegole in laterizio tipo “portoghese” previa listellatura,
completamento con opere da lattoniere in lamiera preverniciata sp. 6/10 color “testa di moro”
comprensive di gronde e discese;

- Pareti perimetrali in pannelli singoli in cls spessore 12/16 cm fissati tra di loro con apposite staffe
posati su vasche di fondazione prefabbricate, compresi fori per aperture e/o oblo;

- Soletta/e di chiusura intercapedine con lastra/e prefabbricata/e in cls per creazione vano per
passaggio impianti con profili di supporto e idonee forometrie standardizzate — ESCLUSI eventuali
coperchi in lamiera zincata per i cunicoli;

- Vasche di fondazione in cls portante le pareti e la soletta dell'intercapedine in 2 elementi prefabbricati
affiancati, compreso le forometrie di ingresso impianti a frattura prestabilita;

- Fornitura e posa di porta cieca (NO REl) ad 1 anta tamburate in lamiera zincata e verniciata,
coibentazione con materiali isolanti, quantita n. 1 porta cm 120x215h, in colore da definire con DL,
comprensivo di ferramenta, maniglia e serratura da definire con DL;

- Fornitura e posa di n. 2 griglie di ventilazione alettate cm 120x50h con griglia anti-insetto, in
vetroresina tipo Enel;

- Fornitura e posa di n. 1 connettore di messa a terra inserito nella vasca di fondazione;
- Fornitura e posa di n. 2 estrattori eolici @ 250 in inox omologati Enel

- Fornitura e posa di n. 2 botole dim. cm 50x60 per accesso all'intercapedine;
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- Tinteggiatura interna colore bianco ed esterna colore da definire con DL scelta su mazzetta con

precedente applicazione di fissativo.

Il Locale tecnico dovra essere fornito con inclusi i calcoli del cemento armato e la pratica antisismica, il collaudo

strutturale e le certificazioni necessarie per legge.
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CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

TABELLA «A» E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 54, comma 1)

Categoria ex allegato A
n. Lavori di d.P.R. n. 34 del 2000 e
dpr 207/10

euro Incidenza %
manodopera

Ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del capitolato, i sequenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 40 %.

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione

1 idraulica e bonifica

Prevalente 0G8 2'030'672.50 33,541

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 2'062'735.00

Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli importi di questi
lavori & ricompreso nell'importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella)

I seguenti lavori, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000 possono essere eseguiti dall’appaltatore o essere
subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 34 del 2000.

2 | Impianti tecnologici | Subappaltabile | 0Gi1 | 32'062.50| 41,946
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— Gruppi di lavorazioni omogenee - categorie contabili —
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TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

ai fini della contabilita e delle varianti in corso d'opera - articolo 5

n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In euro In %
1 | Interventi preliminari 117'191,73 5.68
2 | Opera di presa 193'653,69 9.39
3 | Canale scolmatore 1'432'263,36 69.44
4 | Opera di restituzione 255'295,73 12.38
5 |Interventi di naturalizzazione e rinverdimenti 23'750,00 1.15
6 | Sistemazione a fine lavori 8'517,99 0.41
7 | Telecontrollo e gestione 32'062,50 1.55
Totale lavoro A CORPO (articolo 32)| 2'062'735,00 100,00 %
a) Totale importo esecuzione lavori (base d'asta) 2'062'735,00| 100,00 %
b) Oneri per attuazione dei piani di sicurezza 112'745,50| 100,00 %
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) 2'175'480,50
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| TABELLA «C» | ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI |

Elemento di costo importo incidenza %

1) |Manodopera euro €  681'107.86 33,541 | %

2) |Materiale euro € 1'014'564.59 49,962 | %

3) |Trasporti euro € 150'513.45 7,412 | %

4) |Noleggi euro €  184'486.60 9,085 | %

euro € 2'030'672.50 1oo,ooo| %\
squadra tipo:
Operai specializzati n. 2
Operai qualificati n. 3
Manovali specializzati n. 3
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| TABELLA «D» |

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro

l.a Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta) 2'062'735,00
1.b  Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 112'745,50

1  Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b) 2'175'480,50
2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)

3 Importo del contratto (2.b + 1.b)

4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) %

4.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)

5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) %

5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %

5.c Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)

5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)

6.a Importo assicurazione C.A.R.

6.b di cui: per le opere

6.C per le preesistenze

6.d per demolizioni e sgomberi

6.e Importo assicurazione R.C.T.

7  Estensione assicurazione periodo di garanzia mesi

8.2 Importo limite indennizzo polizza decennale

8.b Massimale polizza indennitaria decennale

8.c di cui: per le opere

8.d per demolizioni e sgomberi

8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T.

9  Importo minimo netto stato d'avanzamento

10 Importo minimo rinviato al conto finale

11 Tempo utile per lI'esecuzione dei lavori giorni 540
12.a Penale giornaliera per il ritardo /oo
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /oo
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— Elenco degli elaborati integranti il progetto —
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STUDIU ROSSO

Progetto Esecutivo INGEGNERI ASSOCIATI

ELENCO ELABORATI

ELABORATI DESCRITTIVI
RO1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

RO2  RELAZIONE IDROLOGICO-IDRAULICA

RO3  RELAZIONE STRUTTURALE

RO4 RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA

RO5  STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

RO6 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE — SINTESI NON TECNICA

RO7 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

RO8 SCHEMA DI CONTRATTO

RO9 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

R10 ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI

R11 QUADRO ECONOMICO

R12  PIANO DI MANUTENZIONE

R13 CRONOPROGRAMMA

R14  PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO — RELAZIONE, FASCICOLO TECNICO E COMPUTO METRICO
ELABORATI GRAFICI

TO1 COROGRAFIA 1:10.000
TO2 PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO 1:500
TO3 OPERA DI PRESA E OPERA DI RESTITUZIONE: PIANI QUOTATI 1:250
TO4 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO 1:500
TO5 OPERA DI PRESA: PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:200
TO6 OPERA DI PRESA: PROFILO DI PROGETTO DELL’ALVEO E DELLA DERIVAZIONE 1:200
TO7 OPERA DI PRESA: PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE
TO8 CANALE SCOLMATORE: PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO 1:500
TO9 CANALE SCOLMATORE: SEZIONI DI PROGETTO 1:200
T10 CANALE SCOLMATORE: SEZIONITIPO 1:50
T11 OPERA DI RESTITUZIONE: PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:250
T12 OPERA DI RESTITUZIONE: PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO 1:250
T13 OPERA DI RESTITUZIONE: PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE
T14 LOCALI TECNICI: PIANTA E PROSPETTI DI PROGETTO 1:50
T15 CARPENTERIA METALLICA PARATOIE, FONDAZIONE E IMPALCATO PONTE VARIE
T16 CANALE DI CONVOGLIAMENTO: SEZIONI E ARMATURE 1:50
T17 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO — LAYOUT DI CANTIERE 1:500
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— Cartello di cantiere —
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TABELLA «F» | CARTELLO DI CANTIERE (articolo 58)

Ente appaltante:
Ufficio competente:

LAVORI DI
Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione del torrente Bevera
di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC)

Progetto esecutivo approvato con del n. del

Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data: |:|

Responsabile unico dell'intervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro 2'175'480,50
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro 2'062'735,00
ONERI PER LA SICUREZZA: euro 112'745,50
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , Offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: , Classifica
, classifica
, classifica
direttore tecnico del cantiere:
er i lavori di Importo lavori
subappaltatori: P subappaltati
categoria descrizione euro
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il
Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso |'ufficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @
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— Incidenza Oneri Sicurezza Aziendali —
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Tabella degli Oneri Aziendali della Sicurezza — O.S.A.

Misure per la gestione del rischio aziendale Importo stimato per lo
contrassegnare con una X in corrispondenza della/e voce/i descrittiva/e pertinente/i specifico appalto
1 | Attivita svolte dal Servizio di P.P.R. € 1200.00
[X] Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
[X] Addetto/i al SPP Rischi
[X] Riunione periodica
L] Altro:
9 Per la formazione, Informazione e € 500.00
Addestramento
[X] Informazione
[X] Formazione obbligatoria
[X] Addestramento obbligatorio
[] Altro:
3 Per la Sorveglianza sanitaria € 1000.00
[X] Medico competente (svolgimento dell attivita)
] Sorveglianza sanitaria
[] Visite mediche
[] Altro:
4 Per la Gestione delle Emergenze € 2000.00
[X] Primo soccorso (attrezzature di primo soccorso, B25 cassette di medicazione ecc.) (art. 45
DLgs 81/2008)
[X] Personale addetto/i al Primo soccorso (relativa formazione, aggiornamento ecc.) (art 45,
comma 2)
[X] Prevenzione incendi (estintori ecc.) (art. 46 del Dlgs 81/2008)
[X] Personale addetto/i alla Prevenzione incendi (relativa formazione, aggiornamento
ecc.)(art. 46, comma 3, lett. b)
[] Altro:
5 Per la pianificazione: redazione documenti € 500.00
[X] Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
] Altro:
6 Per I'uso delle attrezzature di lavoro € 1000.00
[X] Attivita per la manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro aziendali
(Allegato XV.1 punto 2 DLgs 81/2008)
L] Altro:
7 \ DPI/DPC | € 3500.00
[X] DPI dati in uso ai Lavoratori non previsti in PSC
] DPC non previsti in PSC
] Altro:
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8 Spese amministrative varie € 500.00
[X] Sistema di gestione di sicurezza aziendale PHSAS 18001
L] Adozione ed attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza asseverati
da organismi paritetici
L] Altro:
Misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle
lavorazioni e contestualizzate nello specifico appalto.
contrassegnare con una X in corrispondenza della/e voce/i descrittiva/e pertinente/i Importo stimato per lo
N.B. per le voci sotto riportate indicare gli importi relativi alle voci che hanno carattere specifico appalto
provvisionale e temporaneo e solo se e in quanto non computate nel PSC e riconducibili alle
spese generali.
1 Spese di adeguamento cantiere in osservanza del € 0.00
D.Lgs. 81/2008 '
L] Informazione e Formazione/Addestramento integrativa ed ulteriore sui rischi specifici
presenti in cantiere a tutto il personale lavorativo
] DPI1 e DPC specifici per le lavorazioni previste in cantiere
[] POS, PSS, DUVRI (in assenza di PSC), Piano di rimozione amianto, PiMUS, Piano
emergenze, relazioni per rumore, vibrazioni, rischio chimico, stress correlato
] Altro:
Impianto, manutenzione, illuminazione e
5 ripiegamento finale dei cantieri, inclusi i costi € 0.00
per I'utilizzazione di aree diverse da quelle poste '
a disposizione dal committente
] Oneri relativi alla Gestione dei Rifiuti di cantiere
[] Oneri relativi alla cartellonistica e alla segnaletica di cantiere
[] Installazione di sistemi di trattenimento polveri e schegge (intavolati, reti, mantovane,
ecc.)
L] Installazione di accesso e delimitazione di cantiere salute e sicurezza dei lavoratori
] Installazione di impalcati/tettoie per la protezione di postazioni fisse di lavoro da caduta
dall'alto di materiale
[] Installazione di supporti/contenitori sicuri per approvvigionamento materiali
[] Sistemi per I'approvvigionamento dell'acqua
] Predisposizione di viabilita del cantiere
[] Allacciamenti/utenze
] Altro:
TOTALE ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA € 10200.00
INCIDENZA ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA % 3.66
SU SPESE GENERALI (13.50%) '
ELABORATO RO07 — Capitolato speciale d’appalto Pag. 153

MARZO 2020




