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FASI DI LAVORAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

giorni
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540

1. ALLESTIMENTO CANTIERE

2. SCAVI PER SPOSTAMENTI
RETI

3. POSA TUBAZIONI E
REINTERRI

4. SPOSTAMENTO LINEA
ELETTRICA

5. NUOVA VIABILITA'

10

6. SCAVI DI SBANCAMENTO

20

7. RIVESTIMENTO FONDO
ALVEO E OPERE DI DERIVAZ.

20

8. FORMAZIONE SCOGLIERA

20

9. FINITURE SCOGLIERA

10

10. FORMAZIONE RILEVATI
STRADALI

30

11. REALIZZAZIONE
MANUFATTO DI PRESA

70

12. VIABILITA' DI ACCESSO
AREA DI LAVORAZIONE

20

13. SCAVI

50

14. REALIZZAZIONE CANALE

20

15. OPERE IN PIETRA E
FORMAZIONE SCOGLIERA

60

16. VIABILITA' DI ACCESSO

10

17. SCAVI E SISTEMAZIONI
AREA IN ALVEO

20

18. TUBAZIONI, CAVIDOTTI E
POZZETTI

30

19. ANCORAGGI E OPERE
CONNESSE

30

20. POSA PONTILE
GALLEGGIANTE

20

21. REALIZZAZIONE
MANUFATTO DI RESTITUZIONE
E VASCA PREFABBRICATA

30

22. POSA STRUTTURA PONTE

40

23. POSA PARTI
ELETTROMECCANICHE

60

24. POSA LOCALI TECNICI

30

25. OPERE DI TIPONATURALISTICO
RINVERDIVENTI - PIANTUMAZIONI

40

26. SISTEMAZIONE VIABILITA' D
SERVIZIO

30

27. CARTELLI E SEGNALETICA

20

28. SMANTELLAMENTO
CANTIERE

20




