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SCHEMA DI CONTRATTO 
 
per la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere di “Utilizzazione della Cava di Brenno quale 

vasca di laminazione del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC)”. 

 

L’anno duemila_________,  il giorno ______ del mese di ______, nella sede del “Parco regionale 

della valle del Lambro”, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ___________________, 

autorizzato a rogare, nell’interesse del Parco, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono 

comparsi i signori: 

 

• Il/la Sig./ra _________________________________________________________, nato/a a 

___________________________ il ______________ , che dichiara di intervenire in questo 

atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del _________________________ 

________________ , codice fiscale _______________ e partita IVA __________________, 

che rappresenta nella sua qualità di ________________________________________ , di 

seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; 

• Il/la Sig./ra _________________________________________________________, nato/a a 

___________________________ il ______________, residente in ____________________, 

via _____________________, in qualità di _________________________ dell’impresa 

___________________________ con sede in _____________________ , via 

_____________________________ , codice fiscale ____________________ e partita IVA 

__________________, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola. 

• In alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese: 

Capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo 

(orizzontale/verticale) costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti 

1. Impresa ____________________________________________________________ con 

sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; codice 

fiscale _____________________  e partita IVA  _____________________ ; 
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2. Impresa ____________________________________________________________ con 

sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; codice 

fiscale _____________________  e partita IVA  _____________________ ; 

3. Impresa ____________________________________________________________ con 

sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; codice 

fiscale _____________________  e partita IVA  _____________________ ; 

4. Impresa ____________________________________________________________ con 

sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; codice 

fiscale _____________________  e partita IVA  _____________________ ; 

5. nonché l’impresa ____________________________________________________ con 

sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; codice 

fiscale _____________________ e partita IVA _____________________ , cooptata ai sensi 

della normativa vigente; 

 di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; 

 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io sono personalmente certo. 

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano 

all’assistenza di testimoni con il mio consenso. 

 

PREMESSO 

 

• che con deliberazione di Giunta comunale / determinazione del Responsabile del servizio  n. 

_______ in data __________, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

"Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione del torrente Bevera di 

Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC)" per un importo dei lavori da appaltare di 

€ 2’175'480,50, di cui € 2'062'735,00 oggetto dell'offerta di ribasso e € 112'745,50 per oneri 

per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta; 

• che in seguito a (procedura aperta/procedura ristretta), il cui verbale di gara è stato 

approvato con determinazione del responsabile dell’ufficio ____________ del 
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________________________ n. ____ in data ____________ , i lavori sono stati aggiudicati 

al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del ________%; 

• che ai sensi della normativa vigente, il Responsabile Unico del Procedimento e l’appaltatore 

hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data ____________ , rubricato al protocollo 

n. ____________ . 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ARTICOLO 1: Oggetto dell’Appalto 

1. La Stazione Appaltante, in persona di chi sopra, affida all'Appaltatore che, come sopra 

rappresentato accetta, senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in 

premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della 

disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei 

contratti»). 

2.  Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo approvato da parte della 

Stazione Appaltante, dal Capitolato Speciale d’Appalto e, più in generale, dagli allegati del 

presente Contratto 

 

ARTICOLO 2: Documenti di contratto ed allegati di riferimento 

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati: 

a. Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 

145 (“Cap. Gen.”) per la parte ancora in vigore; 

b. Progetto Definitivo/Esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante; 

c. Elenco prezzi; 
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d. il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 

81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

e. il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento Generale; 

f. Bando di gara e «Disciplinare di gara» con relativi allegati; 

g. Dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta; 

h. Cauzione definitiva e tutte le polizze assicurative richieste dalla documentazione di 

gara; 

i. “Codice Etico di Comportamento” adottato dalla Stazione Appaltante; 

2. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza: 

a. Contratto; 

b. Capitolato Speciale d’Appalto; 

c. Progetto Esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante; 

d. Piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza, compresa ogni 

loro eventuale successiva modificazione ed integrazione; 

e. cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento Generale; 

f. Altri documenti di cui al comma 1, ancorché non allegati al presente Contratto. 

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici 

e in particolare: 

a. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche il “Codice dei 

Contratti” o “Codice”); 

b. il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche il “Regolamento”), per la parte 

ancora in vigore; 

c. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati; 

d. il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 

n. 145 (di seguito anche “Cap. Gen.”) per la parte ancora in vigore; 

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente 

contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo 

l’Appaltatore possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi. 
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4. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale 

dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 

dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

5. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a. il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

b. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, 

ancorché inserite e integranti il Capitolato speciale; esse hanno efficacia 

limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali 

degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui 

all’articolo 106 del Codice dei contratti; 

c. le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi 

altro loro allegato. 

 

ARTICOLO 3: Ammontare del contratto 

1. L’importo complessivo  del presente Appalto ammonta a euro ___________________ 

(diconsi euro ________________________________________________  ) 

di cui: 

a. euro ____________  per lavori; 

b. euro ____________  per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

2. L'importo contrattuale, è a corpo, fisso ed invariabile, salvo in caso di circostanze eccezionali 

che facciano aumentare o diminuire il prezzo dei singoli materiali da costruzione in misura 

superiore al 10% del prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

nell'anno di presentazione dell'offerta, e si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed 

indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti dall'esecuzione delle opere 

appaltate. 
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ARTICOLO 4: Condizioni generali del contratto 

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale 

d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 

l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

È parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo ai quali si applica il 

ribasso contrattuale. 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo 

metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto. 

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le 

quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi 

unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 

del presente contratto. 

 

ARTICOLO 5: Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 

aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ____________ 

________________________ , all’indirizzo ____________ , presso ____________ . Ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore 

saranno effettuati mediante ________________________________ .  

Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal 

documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzat__ a riscuotere, 

ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i__ signor__ 

____________________________________________ .   
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Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i 

pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente 

codice IBAN: IT ___  - ___-  ______ - _____  - _________.  

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori 

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la 

stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle 

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane 

responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per 

tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può 

esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata 

comunicazione. 

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi 

precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la 

quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

 

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI 
 
ARTICOLO 6: Piano di sicurezza e di coordinamento – Modifiche e integrazioni - Piano 

operativo di sicurezza 

1.  L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano 

di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a 

disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 

del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato 

dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso 

allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto. 

2.  L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, 

deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un 

piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 
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3.  L' appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni 

volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

4.  Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

 

ARTICOLO 7: Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori 

 

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, la 

decorrenza del termine per la consegna dei lavori sarà sempre e comunque vincolata 

all’approvazione del progetto esecutivo. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ______ 

(____________________) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

ARTICOLO 8: Penale per i ritardi  

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate 

nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari a ________ per mille 

dell’importo contrattuale, corrispondente a euro _________________ .  

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità 

previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo 

nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel 

rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in 

proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può 

superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di 

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

 

ARTICOLO 9: Sospensioni o riprese dei lavori. 
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1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse 

condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono 

la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di 

procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dal Codice dei 

contratti. 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne 

hanno comportato la interruzione. 

3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che 

la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del 

procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a 

quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere 

riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima 

maggiore durata della sospensione. 

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per 

l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo 

scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo 

scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la 

sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso 

e indennizzo. 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali 

all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le 

disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4. 

 

ARTICOLO 10: Oneri a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, 

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 
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2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese 

per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta 

dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal 

giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

e) le vie di accesso al cantiere; 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento non 

previsto di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione 

del certificato di regolare esecuzione. 

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, 

abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle 

opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico 

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 

l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a 

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e 

la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del 

direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave 

negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 
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negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 

nell’impiego dei materiali. 

6. L’appaltatore è tenuto ad elaborare il progetto costruttivo della rete elettrica e della rete 

dati per l’alimentazione, il controllo e la gestione dei sistemi elettromeccanici oggetto 

dell’appalto (paratoie, pompe, sensoristica, etc.), a proprie spese, una volta acquisite dalle 

ditte fornitrici le esatte specifiche tecniche relative a ciascun componente elettro-

meccanico. Si precisa che il sistema di alimentazione, controllo e gestione delle 

componenti elettromeccaniche dovrà essere unico, integrato, controllabile da remoto e 

progettato in accordo con l’Ente Appaltante e nel rispetto della normativa tecnica vigente. 

7. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 26. 

 

ARTICOLO 11: Contabilità dei lavori. 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure 

rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le 

modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è 

determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto 

del ribasso contrattuale.  

3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il 

lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota 

relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive 

quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da 

valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso 

un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna 

rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato 

applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa 

lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 
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4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 

l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali 

devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si 

procede secondo le relative speciali disposizioni. 

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la 

sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e 

non oggetto dell’offerta in sede di gara.  

 

ARTICOLO 12: Invariabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 

comma, del codice civile, a meno delle possibili deroghe derivanti dall’applicazione del 

Codice dei Contratti; 

2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a 

superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso. 

 

ARTICOLO 13: Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse 

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina del 

Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una 

nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti ai sensi della 

normativa vigente. 

 

ARTICOLO 14: Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. La Stazione Appaltante eroga all’Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo 

inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazione sull’importo 

contrattuale dei lavori nella misura del 20%. 
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2. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi 

corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile. 

3. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di 

avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 7, 

comma 2, del capitolato generale approvato con D.M. n. 145 del 2000 e dell’importo delle 

rate di acconto precedenti, non inferiore al 20% (venti per cento), dell’importo 

contrattuale. 

4. In deroga al comma 2 non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la 

differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 

10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è 

liquidato col conto finale.  

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non 

dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può 

chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e 

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al 

comma 2. 

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante 

all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la 

redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo 

provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 

1666, secondo comma, del codice civile. 

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia 

fideiussoria dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, 

con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

ARTICOLO 15: Ritardo nei pagamenti. 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi 

agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano 
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all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di 

legge; 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le 

quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 

quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 

1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e 

trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione 

di risoluzione del contratto. 

 

ARTICOLO 16: Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione 

dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni 

dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente 

approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 

due mesi.  

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente 

contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere 

provvisorio. 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e 

deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per 

due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione 

appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, 

assuma carattere definitivo. 

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-

nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita 
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o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la 

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

 

ARTICOLO 17: Risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine per i lavori 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, 

nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di 

esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi 

dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; 

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
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ARTICOLO 18: Controversie. 

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% 

dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare l’apposita 

commissione che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori 

e, ove costituito, del collaudatore e formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, 

entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di 

accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La 

procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a 

prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del 

certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

2. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi della normativa vigente; 

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità 

giudiziaria competente del Foro di Monza con esclusione della competenza arbitrale.  

 

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
 

ARTICOLO 19: Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal 

fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del 

capitolato generale d’appalto. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per 

l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione 

della garanzia fideiussoria. 



 

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

 

Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione 
del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC) 

Progetto Esecutivo 
 

 

   

ELABORATO R08 – Schema di contratto Pag. 18 
   

  MARZO 2020 
 

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

5. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento 

delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a 

provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 

motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, 

come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e 

dall’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004, nonché ai sensi 

dell'articolo 2 del  decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, 

l’aggiudicatario ha presentato apposito Documento unico di regolarità contributiva 

rilasciato dalla CAPE di _____________ in data ___________ numero d’ordine ________. 

 

ARTICOLO 20: Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi; 

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 

all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e 

obbligo; 

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione 

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui alla lettera b).  
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2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di 

sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto 

d'appalto. 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza nella fase 

esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino 

le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate 

al criterio «incident and injury free». 

 

ARTICOLO 21: Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 

giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano 

sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la 

dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data 

_____________ al numero ____________ dalla Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura di _________________ , ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R. 

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche 

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

 

ARTICOLO 22: Subappalto. 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale 

scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i 

limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 
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3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dalla 

normativa vigente; 

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. 

 

ARTICOLO 23: Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) 

mediante _________________  numero _________________ in data _________________ 

rilasciata dalla società/dall'istituto _______________________________ agenzia/filiale di  

_________________ per l'importo di euro _________________  pari al _____ per cento 

dell'importo del presente contratto. 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 

limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei 

commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, 

anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 

123. 

 

ARTICOLO 24: Obblighi assicurativi. 

1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione 

appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del 

certificato di ______________  , con polizza numero _________________  in data 
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__________ rilasciata dalla società/dall'istituto ________________________  

agenzia/filiale di  ________________ , come segue: 

a. per danni di esecuzione per un massimale di euro ___________  (euro 

_____________), ripartito come da Capitolato speciale d’appalto; 

b. per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500'000,00 

(cinquecentomila/00).  

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità 

agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 

 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 
 

ARTICOLO 25: Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni 

vigenti in materia e in particolare il codice dei contratti e il capitolato generale approvato con D.M. 

19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale 

d’appalto. 

 

ARTICOLO 26: Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo 

provvisorio  

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul 

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 

del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

 
 



 

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

 

Utilizzazione della Cava di Brenno quale vasca di laminazione 
del torrente Bevera di Molteno in Comune di Costa Masnaga (LC) 

Progetto Esecutivo 
 

 

   

ELABORATO R08 – Schema di contratto Pag. 22 
   

  MARZO 2020 
 

come richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura 

fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di 

accettazione lo sottoscrivono. 

 

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

Il Rappresentante della Stazione Appaltante                      L'appaltatore 

 

 

 

L’Ufficiale rogante 


