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1. PREMESSA

Il presente progetto di fattibilita economica illustra il ventaglio di soluzioni proposte per la risoluzione delle
problematiche di dissesto idrologico che hanno luogo nell’area nordorientale del parco delle Fontanelle al
confine tra i Comuni di Verano e Carate Brianza e che in occasione di fenomeni meteo di media e alta
intensita danno luogo ad allagamenti della subsidente via Giuseppe Garibaldi in Comune di Verano Brianza

con formazione di colate di fango e detriti.

Il progetto di fattibilita tecnica economica si conforma alla bozza (aggiornamento maggio 2018) del Decreto
MIT sui livelli di progettazione attuativo dell'art. 23 comma 2 del Codice Appalti d. Igs. 50/2016 ed in

particolare sara composto da:

Relazione generale;
Relazione tecnica;

Studio di fattibilita ambientale e paesaggistica;

1
2
3
4. Calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto;
5. Piano particellare preliminare;

6. Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza;
7

Elaborati grafici.

La presente relazione e stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17, comma 1, lettera f)
del e dell’art. 24, comma 2, lettera n) del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture»), al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si sono recepiti tra I'altro i contenuti del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, entrato in vigore il 15 maggio 2008, che

disciplina i contenuti minimi dei PSC dei cantieri edili temporanei o mobili (allegato XV).
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2. RUOLI E COMPETENZE

2.1. FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA

Il Committente o il Responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell'incarico di progettazione

dell’Opera, designa il Coordinatore per la progettazione che redigera il Piano di sicurezza e di coordinamento.

2.2. PRIMA DELL’'INIZIO DEI LAVORI

Il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori:

designa il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori,
verifica I'idoneita Tecnico — Professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi,

richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull’'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuale all'Inps, Inail e casse edili e da una

dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti,

trasmette alla Asl ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica Preliminare, elaborata

conformemente all’Allegato Xl del D.Lgs 81/2008.

L'Impresa appaltatrice: entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige il

Piano Operativo della Sicurezza (POS) (Allegato XV, punto 3 del D.Lgs 81/2008).

2.3. FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/2008 art. 92):

1)

6)

Verifica I'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, del “Piano di sicurezza

e di Coordinamento” (PSC),
Verifica I'idoneita del POS redatto dalle Imprese,
Organizza il coordinamento delle attivita tra le Imprese ed i lavoratori autonomi,

Verifica I'attuazione di quanto previsto in relazione agli accordi tra le parti sociali e coordina i

Rappresentanti per la sicurezza,
Segnala alle Imprese ed al Committente le inosservanze alle leggi sulla sicurezza, al PSC ed al POS,

Sospende le Fasi lavorative che ritiene siano interessate da pericolo grave ed imminente.

L'Impresa Appaltatrice nei confronti delle Imprese subappaltatrici:

1)

verifica I'idoneita Tecnico — Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante I'iscrizione alla Cciaa,
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2) verifica il rispetto degli obblighi Inps — Inail,

3) trasmette il suo Piano Operativo della Sicurezza (POS) alle Ditte subappaltatrici,

4) verifica che esse abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS) e ne consegna una copia

anche al Coordinatore per la sicurezza,

5) coordina gli interventi di protezione e prevenzione.

N.B.
Il POS deve essere realizzato anche dalle Imprese con meno di 10 addetti e dalle Imprese familiari.

Il POS sostituisce la “Valutazione dei rischi” ed il “Documento” del D. Lgs. 626/94” limitatamente al Cantiere.
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3. PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PSC

In questa prima fase di progettazione preliminare vanno evidenziati al Committente soprattutto il metodo
di redazione e l'individuazione degli argomenti che verranno successivamente approfonditi e sviluppati

durante la progettazione definitiva ed esecutiva.

Nella seconda fase di progettazione (definitiva) verranno date indicazioni al Committente sui costi della
sicurezza che saranno evidenziati nel PSC, onde permettere di inserirli nel Quadro economico di cui all’art.

24, comma 2, lettera m) del D.P.R. 207/2010 - Regolamento di attuazione — Merloni).

Nella terza fase di progettazione (esecutiva) verra redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il
Fascicolo dell’Opera (D. Lgs. 81/2008, art. 91 e art. 100; D. L.gvo 12 aprile 2006, n. 163, art. 131; D.P.R.

207/2010 Regolamento di attuazione, art. 33, comma 1, lettera f) e art. 39).

Il PSC verra elaborato tenendo conto innanzi tutto che la vita di ogni Cantiere temporaneo o mobile ha una
storia a sé e non é riconducibile a procedure standardizzate come pud accadere, ad esempio, in uno
stabilimento o in una catena di montaggio dove - una volta progettata la sicurezza - questa puo essere

codificata e ricondotta ad operazioni e movimenti ripetitivi e sempre uguali nel tempo.

Si ritiene pertanto che i compiti del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per I'esecuzione

dovranno essere finalizzati a redigere e far applicare i contenuti di un Piano di sicurezza che:

— non lasci eccessivi spazi all’autonomia gestionale dell’'Impresa esecutrice nella conduzione del lavoro,
perché altrimenti diventerebbe troppo generico (disattendendo al fatto che il PSC deve essere uno
strumento operativo che parte da una corretta programmazione e deve dare delle indicazioni ben precise

per operare in sicurezza);

— allo stesso tempo non programmi neppure in maniera troppo minuziosa la vita del Cantiere per evitare
di irrigidirlo eccessivamente con procedure burocratiche, che oltre a ridurre il legittimo potere gestionale
dell'Impresa esecutrice (D. Lgs. 81/2008, art. 96, comma 1), non garantirebbero comunque la sicurezza sul
lavoro perché troppo rigidamente imposte o troppo macchinose (con la conseguenza che I'lmpresa e lo
stesso Coordinatore per I'esecuzione dei lavori — di fronte ad eccessive difficolta procedurali — finirebbero

spesso con il disattenderle).
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3.1. METODO DI REDAZIONE, ARGOMENTI DA APPROFONDIRE E SCHEMA TIPO DI

COMPOSIZIONE NEL PSC

Come gia accennato, le presenti Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento riguardano principalmente il metodo di redazione e l'individuazione degli argomenti da
approfondire che verranno successivamente elaborati con I'avanzare del grado di progettazione (nel
rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente ma anche di quanto predisposto nella proposta di
Schema di regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili).

Nello schema tipo di composizione che sara adottato, il PSC sara distinto in due parti distinte, con uno
scopo ben preciso.

Nella prima parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano Prescrizioni di carattere generale,
anche se concretamente legati al lavoro progettato e che si deve realizzare.

Queste Prescrizioni di carattere generale potranno essere considerate quindi quasi come il Capitolato
speciale della sicurezza adattato alle specifiche esigenze del lavoro e rappresenteranno in pratica gli argini
legali entro i quali si vuole che I'lmpresa si muova con la sua autonoma operativita.

Tutto cio nell'intento di evitare il piu possibile di imporre procedure troppo burocratiche, troppo rigide e
soprattutto troppo minuziose e macchinose, che potrebbero indurre I'lmpresa a sentirsi deresponsabilizzata o
comungue non in grado di impegnarsi ad applicarle perché troppo teoriche e di fatto di poca utilita per la vita
pratica del Cantiere. Per non parlare, ad esempio, del dispendio di risorse umane impegnate piu ad aggiornare
schede, procedure burocratiche eccetera - esageratamente imposte - piuttosto che essere impegnate nella
corretta gestione giornaliera del Cantiere che significa anche Prevenzione, Formazione ed Informazione continua
del personale.

Inoltre, la definizione degli argini legali entro i quali I'lmpresa potra e dovra muoversi con la sua autonomia
operativa rappresenteranno anche un valido tentativo per evitare I'insorgere del “contenzioso” tra le parti.

Nella seconda parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano il Piano dettagliato della sicurezza per Fasi
di lavoro che nasce da un Programma di esecuzione dei lavori, che naturalmente va considerato come un’ipotesi
attendibile ma preliminare di come verranno poi eseguiti i lavori dall'lmpresa.

Al Cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle Procedure operative per le Fasi piu significative dei lavori e
delle Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative programmate con l'intento di evidenziare le misure
di prevenzione dei rischi simultanei risultanti dall’eventuale presenza di piu Imprese (o Ditte) e di prevedere
I'utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Concludono il PSC le indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS) e
la proposta di adottare delle Schede di sicurezza per I'impiego di ogni singolo macchinario tipo, che saranno
comunque allegate al PSC in forma esemplificativa e non esaustiva (crediamo che quest’ultimo compito vada

ormai delegato principalmente alla redazione dei POS da parte delle Imprese).
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Per maggior chiarezza, si ritiene opportuno riportare di seguito I'Indice del PSC che verra redatto.

3.2. INDICE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

PARTE PRIMA

e Copertina

¢ Premessa del Coordinatore per la sicurezza

¢ Modalita di presentazione di proposte di integrazione o modifiche — da parte dell'Impresa esecutrice — al
Piano di sicurezza redatto dal Coordinatore per la progettazione

¢ Obbligo alle Imprese di redigere il Piano operativo di sicurezza complementare e di dettaglio

¢ Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza.

e Quadro generale con i dati necessari alla notifica (da inviare all’organo di vigilanza territorialmente
competente, da parte del Committente)

e Struttura organizzativa tipo richiesta all'lmpresa (esecutrice dei lavori)

» Referenti per la sicurezza richiesti all'Impresa (esecutrice dei lavori)

¢ Requisiti richiesti per eventuali ditte Subappaltatrici

¢ Requisiti richiesti per eventuali Lavoratori autonomi

¢ Verifiche richieste dal Committente

* Documentazioni riguardanti il Cantiere nel suo complesso (da custodire presso gli uffici del cantiere a cura
dell'lmpresa)

¢ Descrizione dell’Opera da eseguire, con riferimenti alle tecnologie ed ai materiali impiegati

¢ Aspetti di carattere generale in funzione della sicurezza e Rischi ambientali

¢ Considerazioni sull’Analisi, la Valutazione dei rischi e le procedure da seguire per I'esecuzione dei lavori in
sicurezza

e Tabelle riepilogative di analisi e valutazioni in fase di progettazione della sicurezza
¢ Rischi derivanti dalle attrezzature.

¢ Modalita di attuazione della valutazione del rumore

¢ Organizzazione logistica del Cantiere

¢ Pronto Soccorso

¢ Sorveglianza Sanitaria e Visite mediche

¢ Formazione del Personale

* Protezione collettiva e dispositivi di protezione personale (DPI)

¢ Segnaletica di sicurezza

¢ Norme Antincendio ed Evacuazione

¢ Coordinamento tra Impresa, eventuali Subappaltatori e Lavoratori autonomi
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¢ Attribuzioni delle responsabilita, in materia di sicurezza, nel cantiere

e Stima dei costi della sicurezza
¢ Elenco della legislazione di riferimento

¢ Bibliografia di riferimento.

PARTE SECONDA

Piano dettagliato della sicurezza per Fasi di lavoro

e Copertina

® Premessa

¢ Cronoprogramma Generale di esecuzione dei lavori

¢ Cronoprogramma di esecuzione lavori di ogni singola opera

* Fasi progressive e procedure piu significative per I'esecuzione dei lavori contenuti nel Programma

* Procedure comuni a tutte le opere in C.A.

* Procedure comuni a tutte le opere di movimento terre ed opere varie

¢ Distinzione delle lavorazioni per aree

e Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative programmate, (con riferimenti a: Lavoratori
previsti, Interferenze, Possibili rischi, Misure di sicurezza, Cautele e note, eccetera)

* Elenco non esaustivo di macchinari ed attrezzature tipo (con caratteristiche simili a quelle da utilizzare)

¢ Indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS)

¢ Schede di sicurezza per I'impiego di ogni singolo macchinario tipo, fornite a titolo esemplificativo e non

esaustivo (con le procedure da seguire prima, durante e dopo I'uso).

3.3. PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO

L'obbligo della predisposizione del Fascicolo, é stata introdotto definitivamente, a livello europeo, con I'Allegato Il
del Documento U.E. n. 260 del 26 Maggio 1993 (Modello tipo di redazione). Nell'aggiornamento della normativa
oggi il suo contenuto é stabilito dall’Allegato XVI del D.Lgs 81/2008.

Nell’allegato di cui sopra lintroduzione riporta: “ll fascicolo predisposto la prima volta a cura del
coordinatore per la progettazione, e eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione
dell’evoluzione dei lavori ed é aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in
un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti gia dotate di fascicolo e che
richiedono la designazione dei coordinatori, I'aggiornamento del fascicolo é predisposto a cura del

coordinatore per la progettazione.
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Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano
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di manutenzione dell’'opera e delle sue parti, di cui all’articolo 38 del d.P.R. 207/2010. Il fascicolo

accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.”
Chi deve attivarsi ed in che maniera.
II D.Lgs 81/2008 in Italia impone:

- al Coordinatore per la progettazione il compito di redigere un Fascicolo dell’'Opera, che contenga gli

elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione all’atto di successivi lavori”;

- al Coordinatore per I'esecuzione il compito di “adeguarlo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle

eventuali modifiche intervenute” (nel corso della sola realizzazione dell’Opera);

- al Committente dell’Opera dopo I'ultimazione dei lavori di costruzione - il controllo del Fascicolo ed il suo
aggiornamento, a causa delle modifiche che possono intervenire sulla stessa Opera nel corso della sua

vita.

Triuggio, Novembre 2018

Il progettista

Ing. Daniele Giuffre

Gruppo di lavoro
Ingg. Stefano Mina, Marco Pozzoli, Chiarangela Perego

Ingg. Chiara Vellani, Maria Teresa Olmeo
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